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Provincia di Brescia
Comune di Pavone del Mella

Comune di Pralboino

progetto
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PROGETTO:

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO TRA | COMUNI DI PAVONE DEL MELLA
E PRALBOINO SULLA S.P. VIl BAGNOLO MELLA SENIGA
II° LOTTO.

data:

febbraio 2018

CRONOPROGRAMMA

Il Tecnico - Progettista e Direttore Lavori:

ARCH. BONORA MILKO
Via Palmiro Togliatti n°21

25020 - Pavone del Mella

tel 3388475809




numero giorni lavorativi

CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

[1]2]3[4]5]6]7[8]9]10]11]12]13]14]15[16]17]18]19[20]21]|22]|23[24]25]26]|27[28]29]30|31[32]33]|34|35[36]37]|38|39[40]41]|42|43[44]45]46|47]48]49]50|

| pista Pavone — Pralboino

[ 5152|53|54|55|56|57|58]|59|60]61|62]|63|64]|65|66]|67|68]69|70]|71[72]73|74]|75|76]|77|78]|79[80]|81[82]|83|84|85|86]|87[88]|89[90]|91[92]93[94]95[96]|97[98] 99| 100

101 | 102] 103] 104] 105] 106] 107| 108] 100] 110] 111 112] 113| 114] 115 116] 117| 118] 110 120] 121 | 122] 125 124] 125 126] 127 128] 120] 130] 131| 132] 133| 134] 135 136] 137| 138] 130] 140] 141| 142] 143 144] 145 146] 147| 148] 140] 150

| FASI LAVORATIVE OMOGENEE PER TUTTE LE OPERE

FASI

SUB FASI DI LAVORO

_ FASE 1

_ “_.m._ __:mﬁm__muo:m del cantiere _

Durata 13 giorni

L1b| |sewretetiordigsudiers|emppesEmENstrezz e sunwod _

Durata 40 giorni

[ 2b]  [sbancamenti _

[ 2c|  |opere di regime idraulico e deviazione sottoservizi vari _

| wm_ _am__NNmN_o:m linee acque bianche e cordolature _

Durata 50 giorni

[ 3b] [srealizzazione sottofondi _
IES Bl realizzazione binder

| N5_ _Bm__NNmN_o:m:mno di pista nel parcheggio centro commerciale _

Durata 47 giorni

IES) B opere di finitura della pista — tinteggiatura

Il installazione cartellonistica

totale giornate lavorative 150



