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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

mesi
settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, RECINZIONI, ACCESSI, POSA DI SEGNALETICA, ETC

DEMOLIZIONE DI PORZIONI DI TAVOLATI SPOGLIATOI, RIMOZIONE SERRAMENTI

SMALTIMENTO IMPIANTO IDROTERMOSANITARO/ELETTRICO ESISTENTE

FORMAZIONE NUOVE TRAMEZZE IN LATERIZIO

FOROMETRIE IMPIANTISTICHE

RIFACIMENTO IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ESTRAZIONE ARIA

FORMAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

RIFACIMENTO ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SPOGLIATOI

FORMAZIONE SOTTOFONDI ALLEGGERITI E MASSETTI IN CLS

FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE INCENDI

FORMAZIONE CONTROPARETI IN CARTONGESSO E LOCALE FILTRO ANTINCENDIO 

FORMAZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

POSA SERRAMENTI (PORTE – SERRAMENTI E PORTE REI)

TINTEGGIATURA LOCALI SPOGLIATOIO E PALESTRA 

RIMONTAGGIO IMPIANTI

DISALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

I II III IV


