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FASE 1

FASE 2

FASE 1 Allargamento di via 25 aprile dal parcheggio pubblico alla cabina Enel
Mantenimento della circolazione esistente.

FASE 2 Allargamento di via 25 aprile e realizzazione del marciapiede dalla
cabina metano all'intersezione con via Cavour (questa esclusa)
Chiusura del tratto corrispondente di via 25 aprile, escluso residenti.
Deviazione del traffico lungo via al Brembo.
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100 m

Segnale da collocare 50 m
prima e dopo ogni tratto
corrispondente a fase di
cantiere

Figura II 45 - Art. 114

Figura II 41 - Art. 110

FASE 3

FASE 3 Realizzazione della platea all'intersezione tra via 25 aprile e via Cavour
Chiusura del tratto corrispondente di via 25 aprile, escluso residenti.

FASE 4

FASE 4 Realizzazione del marciapiede sul lato sud di via 25 aprile e
collocazione del nuovo impianto semaforico.
Mantenimento dei sensi di circolazione esistenti.
Realizzazione tratti di senso unico alternato dove si renda necessario.

Area deposito
di cantiere

FASE 5

FASE 5 Realizzazione del marciapiede su via al Brembo.
Mantenimento dei sensi di circolazione esistenti.

Progetto definitivo esecutivo
CODICE UNICO DI

PROGETTO RILASCIATO DAL
MINISTERO DEL TESORO

J37H17001230004

Maggio 2018


