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Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA

Il progetto esecutivo € corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee, redatto al fine di
stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da
eseguire per periodo decorrente dalla data della consegna.

Nel calcolo del tempo contrattuale non si & tenuto conto della possibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sara la direzione lavori a stabilire con
apposito verbale quanti giorni di sospensione/proroga concedere all'impresa affidataria.

Come si pud osservare dalla tabella riportata nella pagine seguente, la durata complessiva delle
lavorazioni (comprendendo anche l'ultima fase per lo smobilizzo e la pulizia del cantiere) non
dovrebbe protrarsi piu di 12 settimane lavorative, ossia tra gli 65 e i 70 giorni lavorativi, escludendo i
sabati, le domeniche e le festivita. Includendo, invece, i sabati e le domeniche (2 giorni a settimana)
i giorni diventano 90.

Pertanto, la durata presunta dei lavori & stimata in 90 giorni dall’inizio dei lavori|

Con condizioni di contesto ambientale differenti le opere da appaltare potrebbero occupare un lasso
di tempo meno ampio di quello prospettato. Tre sono i principali fattori tra loro correlati che incidono
in tal senso:

= le aree interessate dagli interventi non possono, per owvvie ragioni, essere tutte
contemporaneamente chiuse al traffico veicolare, vista I'importanza delle vie interessate dal
progetto, e data la presenza di alcuni servizi e strutture di interesse pubblico;

= limpresa esecutrice dovra parzializzare le lavorazioni per singolo attraversamento al fine di non
interrompere totalmente la percorribilita della strada; pertanto, 'impresa eseguira le lavorazioni
per ambiti, e in taluni casi, imponendo il senso unico alternato sulla parte aperta al traffico;

» tale frammentazione comporta, altresi, che tra un insieme di interventi e I'altro non si producano
eccessive sovrapposizioni di lavorazioni e quindi un incremento dei rischi di infortuni lavorativi.

Osio Sotto, 10 gennaio 2018

LA PROGETTISTA
Arch. Angela Ceresoli
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Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un
andamento temporale.
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Sottoservizi, adeguamento rete raccolta acque e messe in quota
Sottofondi stradali e piani di posa

Cordonature

Massetti e opere in cls
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Come si puo osservare dal diagramma, la durata complessiva delle lavorazioni (comprendendo anche l'ultima fase per lo smobilizzo e la
pulizia del cantiere) non dovrebbe protrarsi piu di 12 settimane, pari a giorni 90.

PPertanto, la durata presunta dei lavori & stimata in 90 giorni dall’inizio lavori
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