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CRONOPROGRAMMA 
 
 
 

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee, redatto al fine di 
stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da 
eseguire per periodo decorrente dalla data della consegna. 

Nel calcolo del tempo contrattuale non si è tenuto conto della possibile incidenza dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sarà la direzione lavori a stabilire con 
apposito verbale quanti giorni di sospensione/proroga concedere all’impresa affidataria. 

Come si può osservare dalla tabella riportata nella pagine seguente, la durata complessiva delle 
lavorazioni (comprendendo anche l’ultima fase per lo smobilizzo e la pulizia del cantiere) non 
dovrebbe protrarsi più di 12 settimane lavorative, ossia tra gli 65 e i 70 giorni lavorativi, escludendo i 
sabati, le domeniche e le festività. Includendo, invece, i sabati e le domeniche (2 giorni a settimana) 
i giorni diventano 90. 

 

Pertanto, la durata presunta dei lavori è stimata in 90 giorni dall’inizio dei lavori. 

Con condizioni di contesto ambientale differenti le opere da appaltare potrebbero occupare un lasso 
di tempo meno ampio di quello prospettato. Tre sono i principali fattori tra loro correlati che incidono 
in tal senso: 

 le aree interessate dagli interventi non possono, per ovvie ragioni, essere tutte 
contemporaneamente chiuse al traffico veicolare, vista l’importanza delle vie interessate dal 
progetto, e data la presenza di alcuni servizi e strutture di interesse pubblico;  

 l’impresa esecutrice dovrà parzializzare le lavorazioni per singolo attraversamento al fine di non 
interrompere totalmente la percorribilità della strada; pertanto, l’impresa eseguirà le lavorazioni 
per ambiti, e in taluni casi, imponendo il senso unico alternato sulla parte aperta al traffico;  

 tale frammentazione comporta, altresì, che tra un insieme di interventi e l’altro non si producano 
eccessive sovrapposizioni di lavorazioni e quindi un incremento dei rischi di infortuni lavorativi. 

 

 
 

Osio Sotto, 10 gennaio 2018 
 
 
 

LA PROGETTISTA 
Arch. Angela Ceresoli    
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Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un 
andamento temporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può osservare dal diagramma, la durata complessiva delle lavorazioni (comprendendo anche l’ultima fase per lo smobilizzo e la 
pulizia del cantiere) non dovrebbe protrarsi più di 12 settimane, pari a giorni 90. 

 

Pertanto, la durata presunta dei lavori è stimata in 90 giorni dall’inizio lavori 

 
 

Settimane

1 Scavi demolizioni e movimenti terra

2 Opere a verde

2 Sottoservizi, adeguamento rete raccolta acque e messe in quota

3 Sottofondi stradali e piani di posa

4 Cordonature

5 Massetti e opere in cls

6 Pavimentazioni stradali

7 Segnaletica e arredo urbano

8 Allestimento e smobilizzo cantiere

3° mese

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1° mese 2° mese

1 2 3


