Comune di Erbusco

Centro sportivo via Maria Grazia Deledda
Riqualificazione campo da calcio con formazione

manto in sintetico e realizzazione di nuove torri per
I'impianto di illuminazione

Diagramma di Gannt
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Nome attivita DurataS
FASE 1 39
Realizzazione della viabilita del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29
FASE 2 23 ¢
Rimozione di recinzioni e cancellate 10g
Demolizione di plinti con struttura in c.a. con mezzi meccanici 19
Scavo a sezione obbligata 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Tracciamento dell'asse di scavo 19
Scavo a sezione ristretta 39
Posa di conduttura elettrica 29
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Posa di torri per l'illuminazione del campo sportivo 2g
Montaggio di apparecchi illuminanti 19
Realizzazione di impianto elettrico 9¢g
FASE 3 199
Scavo di splateamento 39
Scavo a sezione obbligata 29
Cordoli, zanelle e opere d'arte 59
Posa di cisterna idrica in materie plastiche 49
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giun 49
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59
Posa di conduttura idrica 79
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 79
Rinterro di scavo eseguito a macchina 249
Fornitura e stesura di inerti 59
Stesura di tappeto erboso sintetico 49
Posa in opera di attrezzature sportive 19
Posa di recinzioni e cancellate 8¢
FASE 4 29
Smobilizzo del cantiere 29
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