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Nome attività Durata

FASE 1 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

FASE 2 23 g

Rimozione di recinzioni e cancellate 10 g

Demolizione di plinti con struttura in c.a. con mezzi meccanici 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Posa di torri per l'illuminazione del campo sportivo 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

FASE 3 19 g

Scavo di splateamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa di cisterna idrica in materie plastiche 4 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato)4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura idrica 7 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Fornitura e stesura di inerti 5 g

Stesura di tappeto erboso sintetico 4 g

Posa in opera di attrezzature sportive 1 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

FASE 4 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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