Descrizione attivita

(art.40 del d.p.r. n° 207/2010)

Cronoprogramma delle lavorazioni

Distribuzione mensile degli importi delle categorie omogenee di lavoro

N° periodo 0-10 nov-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Totale per
categorie
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PITOCCHETTO
01 Manodopera, assistenze, noleggi, 0.000
materiali ed annessi ’
Demolizioni, rimozioni, lievi, scavi
02 . oo L ’ ’ 15,710
rimozioni, ed annessi 12,7 3.0
Preparazioni stradali, ricariche,
03 maEsicciate ed annesse 12,250
2,0 9,0 1,3
Sottoservizi, pozzetti, condotte in
04 P 17,140
genere 2,0 7,0 8,1
Pavimentazioni bituminose, massetti e
05 ld 24,700
caldane 10,0 10,0 4,7
Pavimentazione e cordolature in
06 T 20,700
cemento e similari 2.0 10,0 6.0 27
07 iOpere a verde, arredo urbano 9,300
5,0 4,3
08 2,700
2,7
Opere provvisionali, oneri della
015 |_Pere pro 2,500
sicurezza in genere 15 1,0
105,000
* = importi in migliaia di Euro
Importo parziale per mese 16,71 20,50 21,39 26,00 12,40 8,00
Importi progressivi 16,71 37,21 58,60 84,60 97,00 105,00 105,000




