Nome attivita Durat§7 Ago 1803 Set 18 10 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18 29 Ott 18 05 Nov 18 12 Nov 18 19 Nov 18 26 Nov 18 03 Dic 18 10 Dic 18 17 Dic 18 24 Dic 18 31 Dic 18
01/02|03|04/05l06/07]08l09]1011 112/13[14/1516/1718 19]20[21[22[23]24[25[26[27[28]29130/01/02[0304]05l06 07|08 0911011 1112]13]14]15]16[17]18[19]20[21 22 [23[24[25[26[27[28[29]30[31 [0 102/03]04 05l06(07 08|09 1011 11213 [14[15]16]17118|19[20[21[22[23]24 1252627 [28[29[30/01]02/03]04 05 (06 07|08 091011 1[12]13[14[15]16[1 7[18[1920[21[22[23[24 25[26[27]28[29]30131]01/02]03]04]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 z1 - Z1 . Z1 .
Disfacimento di pavimentazione in pietra 29 Z1 . zZ1 .
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3g Z1 . Z1 . Z1 .
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 39 Z1 -
Scavo di sbhancamento 2g Z1 -
Scavo a sezione ristretta 1449 bal | bal | z/ | zil 2l 2 Al |
Messa a dimora di piante 149 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 59 Z1 - Z1 - z1 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 59 Z1 - z1 - Z1 .
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39 Z1 . Z1 . Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 6g z1 - Z1 . Z1 - z1 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 59 Z1 - Z1 - z1 .
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 49 Z1 - Z1 . Z1 .
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 19 Z1 .
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 29 Z1 . z1 .
Posa di cavidotto 3g z1l bal | 2l |
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 . Z1 . Z1 .
Rinterro di scavo 39 z1 . Z1 . Z1 .
Formazione di massicciata stradale 29 Z1 . Z1 .
Realizzazione di marciapiedi 69 z/ I -
Posa di pavimenti per esterni in elementi lapidei 29 Z1 -
Formazione di manto di usura e collegamento 59 Z1 -
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 Z1 .
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 19 z1 .
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 19 z1 .
Posa di corrimano e parapetti in acciaio 59 Z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 z1 .
Smobilizzo del cantiere 19 z1 .
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
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