
Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 14 g

Messa a dimora di piante 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Posa di cavidotto 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Rinterro di scavo 3 g

Formazione di massicciata stradale 2 g

Realizzazione di marciapiedi 6 g

Posa di pavimenti per esterni in elementi lapidei 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 g

Posa di corrimano e parapetti in acciaio 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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