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ART.1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL
TORRENTE PALOBBIA in Comune di Ceto (BS).

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 725.000,00 (diconsi euro settecentoventicinquemila/00), di
Ccui:

- per lavori a misura € 665.759,34 (diconsi euro seicentosessantacinquemilasettecentocinquantanove/34)

- per lavori a corpo € 46.490,66 (diconsi euro quarantaseimilaquattrocentonovanta/66);

- per lavori in economia € ==---- (diconsi euro 0,00);

- per oneri relativi ai piani di sicurezza cui al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii, non soggetti a ribasso d’asta,
€ 12.750,00 (diconsi euro dodicimilasettecentocinquanta/00).

I costi della manodopera sono individuati ai sensi del c. 16 del D.Lgs 50/2016 e ammontano a
circa € 186.752,00

In base alla normativa vigente, si indicano di seguito la categoria prevalente e le altre categorie di
lavoro con i relativi importi di Progetto (vedi anche tabella A):

L’importo degli oneri per la sicurezza ¢ stato determinato con le modalita stabilite dal D.Lgs
9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dall' allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in

G.U.R.In. 212 del 12 settembre2014)

Designazione delle diverse categoria dei lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta

Categorie Colonna a) Colonna b) Colonna a) +b) %
Importo lavorazioni Importo sicurezza Importo Totale
Cat. Prevalente OS18-A 386.573,68 6.919,42 393.493,10 54,27
0G3 193.010,16 3.455,25 196.465,41 27,10
0S812-A 24.324,80 436,05 24.760,85 3.42
OS 21 45.796.92 819.82 46.616,74 6,43
0G 8 19.439,44 348,08 19.787,52 2,70
0G 6 18.105,00 323,85 18.428,85 2,54
0S 6 25.000,00 447,53 25.447,53 3.51
TOTALE 712.250,00 12.750,00 725.000,00 | 100,00
Ammontare delle lavorazioni a misura, a corpo ed in economia:
Colonna a) Colonna b) Colonna a) +b)
Importo lavorazioni Importo sicurezza Importo Totale %
1 | Amisura 665.759,34 11.917,42 677.676,76 93.47
2 | Acorpo 46.490,66 832,58 47.323,24 6,53
3 In economia / / / /
IMPORTI TOTALI 712.250,00 12.750,00 725.000,00 100,00

Il prezziario di base utilizzato per la stima dei costi ¢ I’Elenco Prezzi della Provincia di Brescia
(BS).

Nella stesura della stima ¢ stato necessario procedere alla predisposizione di alcune voci di lavori
non presenti nel suddetto prezziario per alcune lavorazioni particolari. Per la formulazione del
prezzo relativo a tali lavorazioni si ¢ fatto riferimento al metodo del ragguaglio con lavori analoghi,
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ovvero con Prezziari della Provincia di Trento e delle Regioni Lombardia e Veneto, e con analoghe
lavorazioni recentemente realizzate.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, ai progetti esecutivi, alle
specifiche tecniche ecc. dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L'importo di cui sopra potra subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive
quantita, cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che 1'appaltatore possa
trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da
quelli offerti ed indicati nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste per l'esecuzione
dell'appalto, e comunque nei limiti fissati dal D.lgs n18.4.2066, n. 50.

ART.2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori dell'appalto sono relativi alla realizzazione delle opere per la “COSTRUZIONE DEL
NUOVO PONTE SUL TORRENTE PALOBBIA in Comune di Ceto (BS).

Nella “Relazione generale”, nell” “Elenco prezzi unitari” e nel “Computo metrico estimativo” sono
dettagliatamente descritte le lavorazioni da eseguire, in base agli elaborati grafici di progetto.

Nei disegni allegati al progetto esecutivo e al contratto sono determinate le posizioni planimetriche
ed altimetriche dei lavori da eseguirsi, e tutte le necessarie indicazioni per far conoscere la
situazione, il numero e quant’altro occorre delle opere comprese nell’appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto,
nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e alle
disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL.

A termini dell’art. 68 comma 6 del D.Igs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo esecutivo,
non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc...) limitandosi alla sola
definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc..

La dizione “Tipo ....... o equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del
livello merceologico e qualitativo di riferimento.

ART.3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i1 disegni da allegare al contratto debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare.
L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che 1'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.
Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART.4 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO.
NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L'appalto ¢ soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme per tutto quanto non espressamente
regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere pubbliche

dello Stato ed in particolare:
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- il D.1gs 18.4.2006, n. 50. coordinato con il D.Lgs. 56/2017;

- le leggi della Regione Lombardia in materia di lavori pubblici;

- il regolamento generale sulle opere pubbliche

- il regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145 per gli articoli in vigore;

- la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- il capitolato generale d’appalto per i lavori di interesse regionale,

Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve

intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti

legislativi.

L'appaltatore dovra inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita alle leggi, ai decreti, ai

regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorita in materia di lavori

pubblici e tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti 1 materiali da costruzione e di sicurezza ed

igiene del lavoro e simili, nonché ai regolamenti comunali.

ART.S - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) I'elenco dei prezzi unitart;
e) 1 piani di sicurezza previsti dall’articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati, fatto
salvo il capitolato speciale e 1’elenco prezzi unitari, purché conservati dal committente e
controfirmati dai contraenti.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere
allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli
elaborati progettuali.

ART.6 - GARANZIE - CAUZIONI
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovra prestare garanzia
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalita e
nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’
esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita suddetti ¢ automatico, senza la necessita del benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.
L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per
fruire di tale beneficio, I’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e
lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 gg a
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semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce I’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi
causa, I’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del
committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’art. 103 del D.1gs 18.4.2016, n. 50 ’appaltatore ¢ obbligato, a stipulare e consegnare al
committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga
indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni di esecuzione ¢ pari all'importo del contratto oltre all' LV.A..

Il massimale per I’assicurazione contro i danni di responsabilita civile verso terzi ¢ pari a euro
1.000.000,00

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione € comunque trascorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore.

ART.7 - STIPULAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
I1 contratto sara stipulato a corpo e a misura secondo le norme del presente capitolato e valutato con
1 prezzi unitari offerti di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per 1'esecuzione
dell'appalto.
In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, I’'impresa dovra
dichiarare/dimostrare di aver preso conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della
disponibilita d'acqua e di energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi,
ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali occorrenti.
In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato generale per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. vale sempre la soluzione piu favorevole al committente,
a giudizio insindacabile di quest’ultima.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

ART.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 106 c.1, lettera d)
del D. Lgs. 50/2016.
E’ ammesso il subappalto, secondo le vigenti normative in materia.
E obbligatoria I'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, distintamente per
ognuna delle le attivita previste nell’appalto dei lavori in oggetto, di seguito indicate, definite come

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della L. n.
190/2012 e ss.mm.ii.:

attivita prestazione omogenea riferimento voce categoria
computo lavorazioni
metrico

a) trasporto di materiali a discarica
per conto di terzi:
b) trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto terzi
¢) estrazione, fornitura e trasporto di

terra e materiali inerti: —presente/non presente/ne
d) confezionamento, fornitura e trasporto
di calcestruzzo e di bitume: presente-/nen-presente/no 1C.3.150.0040
subappalto art. 105 c. 2 Codice B.004.040.00060.005
1C.04.010.0040.C

10.04.120.0030.a
10.04.120.0030.d
10.04.120.0210.a

10.04.120.0310b
10.04.120.0300.¢e

e) noli a freddo di macchinari:

f) fornitura di ferro lavorato: —presente/nen-presente/no B.039.005.00005.005
subappalto art. 105 c. 2 Codice 1C.03.150.0010.c
1C.04.450.0010.a

g) noli a caldo:
h) autotrasporti per conto di terzi
1) guardania dei cantieri presente/non presente/ne

subappalteart—105-e2-Codice £y ...
Le attivita di cui all’art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 comprese nella categoria principale

comportano un importo inferiore al 30%.

I subappalto ¢ disciplinato dall’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, nonché dall’art. 3 della legge
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L.. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n.
217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Si rinvia altresi alle disposizioni contenute nello schema di contratto.

ART.9 - AVVALIMENTO
Nel caso in cui I’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante ’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.4.2016,
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n. 50, il committente, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo |’effettiva
disponibilita dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui ¢ carente il concorrente,
appartenenti all’impresa ausiliaria.

In particolare ’impresa ausiliata dovra avere la possibilita, per I’intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi stabiliti dal presente capitolato.

L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte
da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell’impresa avvalente
di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta al committente, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.
Pertanto, la stazione appaltante eseguira in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accertera in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei
lavori saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.

ART. 10 - SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI
A1 sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008, il committente ha provveduto alla predisposizione del
Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati
progettuali e sara messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell’appalto, nonché delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.
A tal fine DI'impresa aggiudicataria sara responsabile del rispetto del piano stesso e del
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di
cantiere.
L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..
Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.1gs n. 81/2008.
L’aggiudicatario ¢ obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva:
a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto
legislativo n. 81/2008;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano
di sicurezza.
L'analisi dei rischi da interferenze ¢ contenuta nel P.S.C..

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutti 1 subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria ¢ tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista
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dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990
predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L’Appaltatore ¢ tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi
unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L’ Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di
carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed ¢ rigorosamente tenuto a rispettare e
far rispettare da tutto il personale le disposizioni di legge in materia.

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovra essere data immediata comunicazione alla
Direzione lavori.

ART.11 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla
Direzione lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in
conformita al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinera all'appaltatore 1
provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento del
committente degli eventuali danni conseguenti. L'appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della DD.LL., sia che riguardino il modo di esecuzione
dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le
sue osservazioni.

I lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno
essere indicate all'Appaltatore mediante Ordini di servizio dati per iscritto dal Direttore dei lavori e
progressivamente numerati. L'appaltatore dovra accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla
copia dell'ordine.

Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato ed
ultimato il lavoro o la provvista ordinata.

ART.12 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione agli
obblighi derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformita alle suddette normative vigenti
in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.
L'appaltatore dovra rispondere dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il
personale addetto ai medesimi. Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione lavori, la
quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza
I'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per
tutta la durata dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione degli stessi, a non trattare 1'assunzione ed a non assumere personale di qualsiasi genere e
categoria dipendente dal committente e, anche per destinarlo ad altri lavori.

ART. 13 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Agli effetti legali, per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo esecuzione degli stessi, I'assuntore
elegge domicilio presso la propria sede legale.
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Tuttavia, durante 1’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per
maggiore comodita, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente
Contratto potra essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.
Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al
domicilio dell’impresa mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato.

ART.14 - CONSEGNA LAVORI TEMPO ENTRO I QUALE DOVRANNO ESSERE
COMPIUTI I LAVORI PENALE IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI
ANTICIPAZIONE.

La consegna dei lavori sara effettuata come previsto dalla normativa vigente.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo
e fornire il cantiere di mezzi d'opera occorrenti € materiali necessari perché i lavori possano essere
iniziati entro il termine che sara fissato dalla D.L. e condotti con alacrita e sollecitudine.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del committente.

La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con 1'Appaltatore nella forma
stabilita dalla legge e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.
Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene
assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente 1'Amministrazione ha diritto di
risolvere il contratto e di incamerare la garanzia.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere con la consegna dei lavori in via d’urgenza.

In tal caso I’ Appaltatore dovra presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo
di cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti
all’esecuzione dei lavori per responsabilita civile verso terzi per la somma specificata dal bando di
gara come prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda non si dara
corso alla consegna lavori e verra fissata una seconda data quale termine ultimo e perentorio
decorso il quale si considerera revocata 1’aggiudicazione all’ Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 165 (centosessantacinque)
decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei
lavori comprende il tempo occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici
all'inizio dei lavori veri e propri, nonché quello di normale previsione dei periodi di inattivita.

Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Sara applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale giornaliera dell' 1 (uno) per mille
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra
fissata per la ultimazione dei lavori

Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare
netto contrattuale, nel qual caso il committente potra avviare le procedure previste dall’art.108 del
D.Lgs n. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

ART. 15 - DOCUMENTI DI CONTABILITA'
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del il regolamento generale sulle opere
pubbliche approvato con il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

ART.16 - ANTICIPAZIONE
Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

ART. 17 - PAGAMENTI
L'appaltatore avra diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la
sicurezza ed al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 150.000,00 (diconsi euro
centocinquantamila/00).
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Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di
cui al comma precedente, I’appaltatore avra diritto al pagamento, nelle forme di legge, dei
corrispettivi previsti per le forniture e/o prestazioni distintamente indicate nello specifico articolo
del capitolato speciale di appalto, da_effettuare tassativamente entro le scadenze stabilite dal
cronoprogramma _allegato al progetto esecutivo, ad avvenuta certificazione della regolare
esecuzione delle stesse effettuata dal Direttore dei Lavori.

Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)di
cui al comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potra disporre, qualora
lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa
certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.

La Direzione dei Lavori disporra comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto anche
qualora P’ammontare di questa non raggiunga I’importo di euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) nel caso in cui durante 1’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti
in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Ai sensi dell” art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187
convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, I’appaltatore ¢ obbligato, pena la risoluzione di diritto del
contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva
alle commesse pubbliche, tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il
CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo 1 pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3,
fermi restando il divieto di pagamento in contanti e I’obbligo di documentazione della spesa. In caso
di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla legge
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n.
217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

La rata di saldo corrispondente alle trattenute di legge verra pagata dopo l'approvazione del
certificato di regolare esecuzione, che verra rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per
le operazioni di pagamento.

Si precisa che 1 limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per 1 pagamenti degli acconti
e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonche per la
predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori , in considerazione
della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima
stabilita dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.1i. .

I1 pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, ¢ subordinato all’acquisizione
da parte del committente del documento unico di regolarita contributiva (DURC) dell'affidatario e,
dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti.

Si applica ’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 si intende sospeso per il tempo
di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per
I’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

I committente riconosce all’appaltatore la facolta di cedere tutti i crediti derivanti dal presente
capitolato.

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto ¢ disciplinata dall’art
106 del D.Igs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e
del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
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base al presente atto.

ART.18 - PAGAMENTO DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE/ VALUTAZIONE DEI
MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera
Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010, per i manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la
loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella
contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 17 anche prima della loro messa in opera, per la
meta del prezzo previsto dall’elenco prezzi contrattuale.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 17, all'importo dei lavori eseguiti
¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e 1 manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

ART.19 - REVISIONE PREZZI1
La revisione dei prezzi € ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica
il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART.20 - CONTO FINALE
Entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvedera alla compilazione
dello stato finale e si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale sia il suo ammontare,
al netto delle ritenute. La rata di saldo sara corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti
collaudi o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, sempreché non esistano legittimi
impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.e delle vigenti disposizioni in
materia retributiva ed assicurativa, nonche adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

ART.21 - TERMINI PER IL COLLAUDO/CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
I collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
I predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita
ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.
Durante 1’esecuzione dei lavori I’ Amministrazione pud comunque effettuare operazioni di verifica
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori qualora indicato dal R.U.P. viene emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e ¢ confermato dal responsabile del
procedimento.
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Esso contiene gli elementi di cui all’art. 225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART.22 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a quanto stabilito dal Capitolato generale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi
di seguito precisati.
1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: l'eventuale
recinzione, la pulizia e la manutenzione del cantiere.
2) Tutte le opere provvisionali quali ponti, assiti, cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro
venisse particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza.
3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla
prevenzione infortuni  sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie  professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra  disposizione in
vigore o che potra intervenire in corso  di appalto, per la tutela materiale e morale dei  lavoratori.
L'appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta del committente, dimostrare di ~ aver
provveduto a quanto sopra.
4) L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle localita in cui si svolgeranno 1 lavori, nonché
rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro
contratto collettivo applicabile nella localita che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.
Si precisa inoltre che 1 pagamenti della rata di saldo e la  restituzione della garanzia non saranno
effettuate fino a che 1'appaltatore non avra esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL -
INPS - CASSA EDILE) da1  quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge.
Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei
certificati suddetti, non costituiranno motivo per 1'appaltatore per opporre eccezioni al committente,
ne per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.
5) Provvedere che sia rigorosamente rispettata I'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4
anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cid anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto
sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilita, e ci0 senza pregiudizio
degli altri diritti del committente.
6) Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza sul lavoro, fornito dal committente in
ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D.L.vo 81/2008.
7) La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con 1'indicazione del
cantiere e delle opere da costruire secondo le prescrizioni del committente e in conformita alle
vigenti normative.
8) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere
eseguite.
9) La manutenzione fino al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi delle opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro
collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi il committente ritenga di
iniziare 1'uso, essa ne ha il pieno diritto; in tal senso 1I'Appaltatore dovra rispondere per difetti
derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da materiali scadenti; non pero dei guasti e del
consumo che possono verificarsi  per effetto dell'uso.
10) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e 1'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati.
11) Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti, etc.;
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12) L'impresa aggiudicataria ¢ tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa
prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno
1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle specifiche disposizioni impartire dalla
Regione Veneto in relazione al finanziamento accordato.
13) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere
eseguite, nonché le spese per rilievi, tracciati, verifiche, ecc. su richiesta del direttore dei lavori o del
responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dall’inizio lavori all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
A termine dei lavori le fotografie piu significative, scelte a giudizio dalla Direzione dei Lavori,
dovranno essere raccolte in un album con la scritta del lavoro sul frontespizio e sulla costa e con le
didascalie riportate su ogni fotografia. Si precisa che qualora l'impresa non dimostrera di
ottemperare, in corso d'opera a quanto sopra, la Direzione dei Lavori disporra direttamente a spese a
carico dell'impresa la quale sara tenuta a pagare direttamente al fotografo incaricato a presentazione
delle fatture, tutte le fotografie d'ufficio.
14) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante in base
alle vigenti normative, nonché le prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
In particolare:
el'onere dei prelievi di campioni dei calcestruzzi, degli acciai e delle carpenterie metalliche, e
del loro invio ai laboratori autorizzati e delle tasse ed oneri da corrispondere alla stessa per le
prove prescritte dalla L. 5.11.71, n. 1086 e D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii, e da altra specifica
normativa, nonché di qualunque altro materiale di cui si giudicassero necessarie le prove in
relazione alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché delle certificazioni necessarie e della
documentazione comprovante le forniture e lavorazioni dei materiali, necessarie ai collaudi
strutturali.
¢ I’onere delle prove di carico richieste dalle normative, secondo le indicazioni della D.L. e del
collaudatore metallico
15) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, [’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I’'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
16) Le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 1’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
17) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale.
18) L'onere per verifiche e misurazioni che la Direzione Lavori ritenesse necessario € 1'onere della
somministrazione di operai e di quant'altro occorra per gli scopi suddetti.
19) L'onere dei prelievi di campioni e del loro invio ai laboratori autorizzati e delle tasse ed oneri
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da corrispondere alla stessa per le prove prescritte dalla L. 5.11.71, n. 1086 ¢ D.M. 14.01.2008 e
ss.mm.ii, e da altra specifica normativa, nonché di qualunque altro materiale di cui si giudicassero
necessarie le prove in relazione alle prescrizioni del presente Capitolato.

20) Ogni onere e spesa per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Capitolato
Speciale, comprese le spese di contratto, registrazione, di copia, di stampati, bollo, registro, postali,
telefoniche ed ogni altra eventuale ed inerente.

21) In presenza degli impianti tecnologici di cui all’art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37, una
particolare attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni
previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti
adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

— affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale
legge a soggetti a ci0 abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti,
accertati e riconosciuti a sensi degli specifici articoli della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di legge per quanto concerne I’iter previsto per la
progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle
previsioni riportate nel succitato D.M. 37/2008;

— presentare la dichiarazione di conformita o il collaudo degli impianti cosi come prescritto
dagli artt. 7 ¢ 9 del D.M. 37/2008.

— presentare tutta la documentazione tecnico-amministrativa dei materiali e componenti
utilizzati.

22) La fornitura dei disegni as-built delle opere eseguite su supporto informatico aperto, Pdf e
cartacee, secondo le indicazioni della D.L.

I concorrenti sono tenuti a valutare oneri ed obblighi di cui sopra nel formulare 1'offerta.

ART.23 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'appaltatore ¢ responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto
e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le
norme contenute nel presente foglio condizioni sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento
di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilita.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere
e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L'appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il
committente che le persone che lo rappresentano, nonostante 1'obbligo dell'appaltatore stesso di
ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avra impartito.
L'appaltatore sara parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che I'Amministrazione non assume
alcuna responsabilita per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri
dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa,
ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere gia compreso nel corrispettivo contrattuale.
L'impresa assume ogni responsabilita per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al
personale dell' Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti
nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo percio sollevata ed indenne
I'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

ART.24 - LAVORINON PREVISTI
Per l'esecuzione dei lavori non previsti € per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, oppure alla loro esecuzione in
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economia, ad insindacabile giudizio del committente e secondo le prescrizioni della DD.LL. in
conformita a quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

ART.25 - RISERVE DELL'APPALTATORE
Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovra essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art.
190 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. La riserva deve essere inscritta ed esplicita, pena di decadenza,
anche nel caso di contabilita provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti
continuativi od accertabili in ogni tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e
del capitolato.
L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter
sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali
divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita lavori e cio sotto pena di rivalsa di tutti
1 danni che potessero derivare al committente.
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguira la procedura prevista
dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.

ART.26 - CONTROVERSIE
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo
per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente
capitolato speciale ¢ parte integrante, ¢ competente il Foro di Belluno. E’ escluso I’arbitrato.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA
E' in facolta del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalita
previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto,
spettera all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente
avra diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza
dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il
committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procedera a nuovo appalto dei residui lavori su base
economica, per quanto piu € possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avra diritto di rivalersi di
tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale ¢ stata disposta
l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avra diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto
disposto a suo carico e rischio.
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso
del committente, si dara corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei
materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sara fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo decidera provvisoriamente il committente.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA'
DELL'AMMINISTRAZIONE
E' facolta del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di
risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato
con le modalita e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
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ART.29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente capitolato sono essenziali e tra loro

indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse dara diritto alla parte adempiente di risolvere

il presente capitolato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le

seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

- interruzione non motivata del lavoro;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente
capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- 1l mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62

- 1n caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c¢. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n.
159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione del R.U.P. in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola

risolutiva.

Qualora il R.U.P. si avvalga di tale clausola, ’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta

incamerata dalla Committenza, fatto salvo 1’ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresi clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la

violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. € nel D.L. 12

novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre I'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART.30 - PREZZIDELL'APPALTO
I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari offerti, di cui
alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto, che si intendono
accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
I prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente
foglio condizioni e comunque quanto necessario per dare 1'opera appaltata completa in ogni sua
parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Percio l'appaltatore non potra pretendere sovraprezzi di
nessun genere per variazioni del mercato, cioe del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, traspor-
ti, per dazi, perdite, scioperi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza
maggiore, che dovesse verificarsi dopo 1'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione
del certificato di regolare esecuzione degli stessi.
Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi € compensati, senza eccezione, ogni spesa
principale e provvisionale, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano
d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel
modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati
nei precedenti articoli.
Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualita
migliori dei materiali, lavorazioni piu accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno
invece rifiutati tutti 1 lavori non corrispondenti per qualita, dimensioni o altro a quanto stabilito. I
prezzi dei lavori non varieranno affatto ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori
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stessi, previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne.

ART.31 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche,
a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione lavori.
I materiali proverranno da localita e fabbriche che 1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo
insindacabile giudizio non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai
requisiti indicati, ed 1 materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del
lavoro e dai cantieri a cura e spese dell' Appaltatore.
Malgrado 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti
e Laboratori autorizzati che verranno altresi autorizzati anche dalla Direzione lavori, nonché per le
corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del personale preposto
dal Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, e nei modi piu adatti a garantirne la autenticita e la
conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali.
In caso di contestazione saranno pero riconosciuti validi dalle due parti 1 soli risultati ottenuti presso
1 Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti.
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dal committente,
I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneita
all'impiego.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sara
fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da
acquistare, si assicurera che provengano da produttori di provata capacita e serieta.

La ditta assuntrice, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla DD.LL. , per accettazione, i
certificati di omologazione del materiale coibente che intende installare.

Nessuna porzione di tubazione dovra risultare scoperta ad eccezione dei tronchetti di inserimento
delle apparecchiature di centrale, degli attacchi fuori muratura, dei corpi scaldanti ed utilizzatori in
generale e delle reti previste con andamento in vista all'interno di alcuni locali facenti parte del
recupero edilizio.

ART.32 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI
Lavori a misura
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dellla vigente legislazione sui lavori pubblici, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
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dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B»,
allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella
«B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilita secondo 1
prezzi di elenco per 1'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda
1 materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi, come stabilito dall’art. 179 del D.P.R.
207/2010.

Gli onerti per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con
gli stessi criteri.

La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sara effettuata con metodi geometrici; la

contabilizzazione degli stessi sara fatta a numero, a peso, a misura o a corpo secondo quanto
previsto nell'Elenco Prezzi.
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Per la liquidazione dei lavori varranno le misure fissate dal Progetto anche se in sede di controllo da
parte degli incaricati, si riscontrassero spessori, superfici; lunghezze superiori a quanto previsto.

Nel caso pero in cui tali maggiorazioni risultassero ordinate per iscritto dalla Direzione lavori esse
saranno contabilizzate.

Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di Progetto salvo eventuali
tolleranze previste dal Progetto stesso.

L' Appaltatore, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, sara chiamato al rifacimento delle
opere deficienti a totale suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che procedono i lavori e riportate su appositi
libretti che saranno firmati dalla Direzione lavori e dal rappresentante dell' Appaltatore.

Resta salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
I1 ricorso alle prestazioni in economia dovra avere carattere assolutamente eccezionale e potra
essere adottato per lavori secondari e di poca importanza e incidenza economica.

Tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per 1 tracciamenti e la conservazione degli stessi, gli oneri e
spese necessarie per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle opere eseguite ed in corso di
esecuzione e di tutti quelli necessari per le prove previste, nonché per le prove da eseguire presso
laboratori ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli
stessi e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di progetto ed agli ordini della Direzione lavori fatte
salve eventuali diverse precise indicazioni di progetto, si intendono compresi € compensati nei
singoli prezzi di elenco.

1) Prestazioni di manodopera
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi.

2) Noleggi
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di macchinari in genere, il noleggio si intendera
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i macchinari funzioneranno per conto dell'Ente
Appaltante.
Nel computo della durata del noleggio non verra compreso il tempo occorrente per i trasporti,
montaggio e rimozione dei macchinari.
I1 noleggio di un'attrezzatura comprende ogni spesa per dare macchinari e mezzi a pi¢ d'opera
pronti per l'uso, con gli accessori € quanto occorra per la loro manutenzione e regolare
funzionamento.

3) Materiali a pie d'opera

I prezzi di offerta per i materiali a pi¢ d'opera si applicano soltanto:

a. alle provviste del materiale a pi¢ d'opera che I'Appaltatore ¢ tenuto a fare su richiesta della
Direzione lavori, come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazioni di legname per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc. alla cui esecuzione
provvedesse direttamente 1'Ente Appaltante, la somministrazione di ghiaia e pietrisco, quando
1' Appaltatore non ne debba anche effettuare lo spandimento.

b. per la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva e scioglimento del contratto;

c. alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto
come previsto nel suddetto Capitolato.

I detti prezzi per 1 materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi.

Tali prezzi comprendono ogni spesa accessoria per dare 1 materiali a pie d'opera sul luogo

dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell' Appaltatore.
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TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALIZZATE, CATEGORIE
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Per la descrizione delle categorie prevalente e scorporabili si rinvia al bando- disciplinare di gara
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TABELLA GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«B»
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In% O
Lavori a misura
1 | Protezione pareti rocciose e disgaggi 0G8 19.439,44
2 | Micropali 0821 41.633,57
3 | Opere strutturali in cemento armato 0G3 53.595,69
4 | Carpenterie metalliche in acciaio 0OS18-A 365.573,68
5 | Giunti strutturali 0G3 12.415,41
6 | Asfaltatura 0G3 89.772.18
7 | Barriere di sicurezza stradali 0OS12-A 24.324,80
8 | Point view 0S6 25.000,00
9 |- opere varie di finitura 0G3 9.868,33
10 | - opere fognarie (tubazioni-pozzetto) 0G3 3.136,24
11 | - uso di elicottero OS18-A 21.000,00
Parte 1— TOTALE LAVORI A MISURA 665.759,34 | 93,47
Lavori a corpo
12 | Micropali 0Ss21 4.163,25
13 | Opere strutturali 0G3 5.000,00
14 | Spese varie 0G3 3.000,00
15 | Logistica di cantiere 0G3 16.222,31
16 | Opere impiantistiche di acquedotto 0G6 18.105,00
TOTALE LAVORI A CORPO 46.490,66
Parte 2— TOTALE LAVORO A CORPO 46.490,66 6,53
Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA / /
a) TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (BASE D’ASTA) 712.250,00 | 100,00% |
b) Oneri per I'attuazione di Piani di Sicurezza 12.750,00
TOTALE DA APPALTARE (SOMMA di a) + b)) 725.000,00
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| TABELLA «C» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO \
1.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e
forniture a corpo e a misura € 712.250,00
1.b Importo per I'esecuzione delle lavorazioni in
economia € /
1 Importo soggetto a ribasso contrattuale € 712.250,00
2.a Costi della sicurezza € 12.750,00
2 Importo non soggetto a ribasso contrattuale € 12.750,00
(2.a)
3 Importo lavori a base d’asta (1+2) € 725.000,00
4.a Ribasso offerto in percentuale %
4 Importo del contratto €
5 Garanzia fidejussoria base (3 x 10%) 10 % |€
6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) 10 % |€
7  Garanzia fidejussoria finale (5 + 6) % |€
8 Garanzia fidejussoria finale ridotta (50% 0 25%
di 7) €
9 Incremento garanzia base di 5 punti per
irregolarita in materia di tutela e trattamento dei €
lavoratori
10 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per
contravvenzioni o condanne in materia di €
sicurezza
11 Importo netto stato d’avanzamento € 150.000,00
12 Tempo utile per 'esecuzione dei lavori in giorni 165
13 Penale (1%o di 4) €
14 Importo assicurazioni (danni ad impianti ed
opere + responsabilita civile verso terzi) €

PE.009 Cap. Speciale 1° parte.doc 23



TABELLA «D» CARTELLO DI CANTIERE

COMMITTENTE DI
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio
........... n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere ~ Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
in c.a.

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per |’esecuzione:

Durata stimata in uomini X Notifica preliminare in
giorni: data:
Responsabile unico

dell’intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per 1 lavori dell_ categori_: , classifica .000.000)
, classifica .000.000)
, classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
catego descrizione In Euro
ria
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Intervento finanziato con fondi (ovvero)
Intervento finanziato con

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso ’ufficio ........c.......
telefono: fax: http: // www . it E-mail:

@ it
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