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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L gg C data Iniziale | data Finale

N
-

FASI DI LAVORO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 1 1 ' 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 | 10/09/2018 @ 10/09/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi, 1 1 1 1 | 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 ' 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1 ' 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1 | 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 1 1 ' 10/09/2018 @ 10/09/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 2 2  10/09/2018 @ 11/09/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 11/09/2018 @ 11/09/2018
;Rae:tlgzzzione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 1 1 1 1 | 11/09/2018 = 11/09/2018
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 1 1 | 12/09/2018 @ 12/09/2018
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 1 1 ' 12/09/2018 @ 12/09/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 | 12/09/2018 | 12/09/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 3 5 | 13/09/2018 @ 17/09/2018
Scavo a sezione obbligata 1 1 3 5 ' 13/09/2018 @ 17/09/2018
Drenaggio del terreno di scavo 1 1 2 2 17/09/2018 @ 18/09/2018
Protezione delle pareti di scavo 1 1 2 2  17/09/2018 @ 18/09/2018
Risezionamento del profilo del terreno 1 1 2 2 17/09/2018 @ 18/09/2018
\F/{Sgiigzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul 1 1 1 1 | 18/09/2018 = 18/09/2018
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 1 1 1 1 | 18/09/2018 | 18/09/2018
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) 1 1 5 7 | 18/09/2018 @ 24/09/2018
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 1 1 2 4  21/09/2018 @ 24/09/2018
Posa di speco fognario prefabbricato 1 1 1 1 ' 24/09/2018 @ 24/09/2018
Tracciamento dell'asse di scavo 1 1 1 1 | 24/09/2018 @ 24/09/2018
Scavo di sbancamento 1 1 4 4 | 25/09/2018 @ 28/09/2018
Scavo eseguito a mano 1 1 4 4 | 25/09/2018 @ 28/09/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 01/10/2018 @ 02/10/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 < 01/10/2018 @ 02/10/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 | 02/10/2018 | 02/10/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 2 2  02/10/2018 @ 03/10/2018
Posa di conduttura idrica 1 1 2 2 | 03/10/2018 @ 04/10/2018
Posa di conduttura elettrica 1 1 1 1 | 04/10/2018 @ 04/10/2018
Posa di conduttura telefonica 1 1 1 1 | 04/10/2018 | 04/10/2018
Rinterro di scavo 1 1 1 1 ' 05/10/2018 @ 05/10/2018
Formazione di rilevato stradale 1 1 4 6 | 05/10/2018 & 10/10/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 < 09/10/2018 @ 10/10/2018
Formazione di fondazione stradale 1 1 2 2  11/10/2018 @ 12/10/2018
Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 2 4 | 12/10/2018 @ 15/10/2018
Pulizia di sede stradale 11 1 1  15/10/2018 @ 15/10/2018
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Realizzazione di marciapiedi
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Montaggio di guard-rails

Posa di pali per pubblica illuminazione
Messa a dimora di piante

Formazione di tappeto erboso

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

e e e e e e T T
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

H R R R, N W R NN

Tabella Analitica Gantt

16/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018

17/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
24/10/2018
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Nome attivita

Durata

Mese 1 Mese 2

IMese 3 IMese 4 M

IMese 6 M Mese 8 IMese 9 IMese 10

s-1 s1\32\s3 54\55\56\57\5

ese 5 ese 7
8 | s9 1510 [s11[s12[s13[s14 515516 [s17[s18 519 [520 [ 521 [ 522 | 523 [ 524 [ 525 [ 526 | 527 [ 528 [ 529 | 530 | s31 [ 532 [ 533 [ 534 [ 535 | 536 | 537 [ 538 | 539 | 540 | 541 [ 542

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 | 21 I

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 I

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19 Z1 I

Realizzazione della viabilita del cantiere 19 Z1 I

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 I

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 I

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche d¢ 19 Z1 I

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1 I

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1|

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e s 19 Z1|

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z1|

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z1|

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1|

Asportazione di strato di usura e collegamento 3g Z1 -

Scavo a sezione obbligata 39 Z1 -

Drenaggio del terreno di scavo 29 Z1 I

Protezione delle pareti di scavo 29 Z1 I
Risezionamento del profilo del terreno 29 Z1 I
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi aft 19 Z1|

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 19 Z1|

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad 59 Z1 -
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 29 Z1 .

Posa di speco fognario prefabbricato 19 Z1 I
Tracciamento dell'asse di scavo 19 Z1 I

Scavo di sbancamento 49 Z1 .
Scavo eseguito a mano 49 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 29 Z1 I
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori strad: 29 Z1 I
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1 I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1 I
Posa di conduttura idrica 29 Z1 I
Posa di conduttura elettrica 19 Z1 I
Posa di conduttura telefonica 19 Z1|
Rinterro di scavo 19 Z1|
Formazione di rilevato stradale 49 Z1 -
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