
ALLEGATO "A"

Comune di Corzano
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI CORZANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale del Comune di Corzano.

CANTIERE: S.P. 16 (via Giuseppe Ungaretti) / via Giuseppe Garibaldi / via Casnia Cassevico,
Corzano (Brescia)

Brescia, 20/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Schiavo Denis)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco pro-tempore Benzoni Giovanni)

Geometra Schiavo Denis
Via Parenzo n°. 7/d
25125 Brrescia (Brescia)
Tel.: +39-030/3531989;+39-338/9604650 - Fax: .
E-Mail: home.schiavo@teletu.it; denis.schiavo@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI
CORZANO  - Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 1 1 10/09/2018 10/09/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 2 2 10/09/2018 11/09/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 11/09/2018 11/09/2018

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 1 1 1 11/09/2018 11/09/2018

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 1 1 12/09/2018 12/09/2018

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 1 1 12/09/2018 12/09/2018

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 12/09/2018 12/09/2018

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 3 5 13/09/2018 17/09/2018

Scavo a sezione obbligata 1 1 3 5 13/09/2018 17/09/2018

Drenaggio del terreno di scavo 1 1 2 2 17/09/2018 18/09/2018

Protezione delle pareti di scavo 1 1 2 2 17/09/2018 18/09/2018

Risezionamento del profilo del terreno 1 1 2 2 17/09/2018 18/09/2018

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto

1 1 1 1 18/09/2018 18/09/2018

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 1 1 1 1 18/09/2018 18/09/2018

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) 1 1 5 7 18/09/2018 24/09/2018

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 1 1 2 4 21/09/2018 24/09/2018

Posa di speco fognario prefabbricato 1 1 1 1 24/09/2018 24/09/2018

Tracciamento dell'asse di scavo 1 1 1 1 24/09/2018 24/09/2018

Scavo di sbancamento 1 1 4 4 25/09/2018 28/09/2018

Scavo eseguito a mano 1 1 4 4 25/09/2018 28/09/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 01/10/2018 02/10/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 01/10/2018 02/10/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 02/10/2018 02/10/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 2 2 02/10/2018 03/10/2018

Posa di conduttura idrica 1 1 2 2 03/10/2018 04/10/2018

Posa di conduttura elettrica 1 1 1 1 04/10/2018 04/10/2018

Posa di conduttura telefonica 1 1 1 1 04/10/2018 04/10/2018

Rinterro di scavo 1 1 1 1 05/10/2018 05/10/2018

Formazione di rilevato stradale 1 1 4 6 05/10/2018 10/10/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 09/10/2018 10/10/2018

Formazione di fondazione stradale 1 1 2 2 11/10/2018 12/10/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 2 4 12/10/2018 15/10/2018

Pulizia di sede stradale 1 1 1 1 15/10/2018 15/10/2018
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di marciapiedi 1 1 2 2 16/10/2018 17/10/2018

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 1 2 2 18/10/2018 19/10/2018

Posa di segnali stradali 1 1 1 1 19/10/2018 19/10/2018

Montaggio di guard-rails 1 1 3 3 22/10/2018 24/10/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 1 2 2 23/10/2018 24/10/2018

Messa a dimora di piante 1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

Formazione di tappeto erboso 1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 24/10/2018 24/10/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Drenaggio del terreno di scavo 2 g

Protezione delle pareti di scavo 2 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto1 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 1 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)5 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 2 g

Posa di speco fognario prefabbricato 1 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo eseguito a mano 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Rinterro di scavo 1 g

Formazione di rilevato stradale 4 g
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