CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLE OPERE DA REALIZZARE (TESTO UNICO N°5%
CANTIERE UBICATO IN DESENZANO DEL GARDA - VIA ZENERONI

previsione della durata delle lavorazioni
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01

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

ALTA
CRITICITA|

0L.A

REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI DI CANTIERE

ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI DEL CANTIERE

01.C

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI
E PER GLI IMPIANTI FISSI

01.Dj

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA|

02

SCAVI/REINTERRI PER OPERE DI REALIZZAZIONE
DI STRUTTURE DI FONDAZIONE

ALTA
CRITICITA

02.A

SCAVO DI SBANCAMENTO

02.B

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

C| POSA DI CONDUTTURE

02.D

REINTERRO DISCAVO

03

GETTO IN CLS ARMATO PER FORMAZIONE DI STRUTTURE DI FONDAZIONE,
E CORDOLI DI COLLEGAMENTO, MAGRONI, SOTTOFONDI, SOLETTA SU
SOLAIO AERATO (TIPO IGLU'); FORMAZIONE DI SETTI, TRAVI E PILASTRI IN
C.A. E SOLAIO DI COPERTURA

ALTA
CRITICITA

03.A

GETTO MAGRONE CLS FONDO SCAVO

REALIZZAZIONE DELLA CARPENTERIA PER LE STRUTTURE IN FONDAZIONE

03.C[ L.

AVORAZIONE E POSA FERRI DI ARMATURA PER LE STRUTTURE IN FONDAZIONE

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI IMPIANTO ELETTRICO E COLLEGAMENTI DI TERRA

03.E

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

03.F

GETTO IN CALCESTRUZZO PER LE STRUTTURE IN FONDAZIONE

03.G|

REALIZZAZIONE DI VESPAIO AERATO CON MODULIIGLOO

03.H|

IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA A CALDO

OPERE DI DRENAGGIO DELLE FONDAZIONI MEDIANTE POSA DI TUBO
TE AI PIEDI DELLA FONDAZIONE PERIMETRALE ESTERNA E
SUCCESSIVE OPERE DI REINTERRO

POSA IN OPERA DEL SOLAIO DI COPERTURA TIPO LASTRA TRALICCIATA
CON INTERPOSTO ALLEGGERIMENTO IN POLISTIRENE CON GETTO DI
CAPPA IN CLS E RETE ELETTROSALDATA (QUOTA DI IMPOSTA +2,58 DAL
P.C.)

ALTA CRITICITA|

)
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05.A

MONTAGGIO DI STRUTTURE PREFABBRICATE (SOLAI TIPO LASTRA TRALICCIATA)

REALIZZAZIONE DI MURATURA VERTICALE DI TAMPONAMENTO FRA I
PILASTRI ED I SETTI DELLA STRUTTURA MEDIANTE MURATURA IN
LATERIZIO ALVEOLATO (QUESTA LAVORAZIONE CONTEMPLA ANCHE I
RISCHI DI CUI ALLA REALIZZAZIONE DI TRAMEZZE CON TAVOLATO PER
SEPARAZIONE LOCALI DA REALIZZARSI IN UN SECONDO MOMENTO)

REALIZZAZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA TIPO LASTRA TRALICCIATA
CON INTERPOSTO ALLEGGERIMENTO IN POLISTIRENE CON GETTO DI
CAPPA IN CLS E RETE ELETTROSALDATA (QUOTA DI IMPOSTA +3,68 DAL P.C

ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA,
REALIZZAZIONE DI COLONNE DI ESALAZIONE E SCARICO FUMI

ALTA CRITICITA

=)
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ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA

=)
®

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONI PER COLONNE DI ESALAZIONE E SCARICO FUMI CALDAIA

POSA DELLE LATTONERIE

REALIZZAZIONE DEGLI INTONACI INTERNI ED ESTERNI/ REALIZZAZIONE
DI TERMO CAPPOTTO IN LASTRE EPS 100

ALTA CRITICITA

cwn
@

10.A

APPLICAZIONE ESTERNA DI PANNELLI ISOLANTI SU SUPERFICI VERTICALI/ ORIZZONTALI

10.

=

FORMAZIONE DI INTONACO INTERNO ED ESTERNO OVE OCCORRENTE

11

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO COMPRESE
ASSISTENZE MURARIE

ALTA CRITICITA

11.A

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

11.

=

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO

11.C

REALIZZAZIONE DI MASSETTI PER COPERTURA IMPIANTI

11.D

POSA PANNELLI SOLARI PER ACQUA CALDA SANITARIA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE COMPRESE]
ASSISTENZE MURARIE

POSA E REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE
E DEI RIVESTIMENTI DEI BAGNI

POSA DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E DEI BATTISCOPA

OPERE DA FABBRO (MONTAGGIO BALAUSTRE E PARAPETTI COPERTURA
PRATICABILE)

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO E POSSIBILE GRU A TORRE
OD AUTOGRU' (VEDI P.LM.U.S.)

INTERFERENZE
E
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