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1. CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1.1 _ SCARICO AUTOCARRI E 
BILICI

1.2 _
RECINZIONE CON 
ELEMENTI IN FERRO, 
RETE, …

2.0 _ DELIMITAZIONE 
LAVORI

3.0 _ TRACCIAMENTI

4.0 _ SCAVI A MANO

5.0 _ SCAVI A SEZIONE 
OBBLIGATA A MANO

6.0 _
CORDONATA IN 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO

7.0 _
MASSETTI ESTERNI IN 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO

8.0 _ MARCIAPIEDI

9.0 _ CORDOLI IN CLS 
PREFABBRICATO

10.0 _ RINTERRO A MANO

11.0 _
FRESATURA DI STRATI 
IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO

12.0 _ FORMAZIONE STRATO 
DI BASE

13.0 _

FORMAZIONE DI 
STRATI DI 
COLLEGAMENTO E DI 
USURA

14.0 _
TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI A CALDO 
CON BITUME LIQUIDO

15.0 _
TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI CON 
EMULSIONI A CALDO

16.0 _
TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI CON 
EMULSIONI A FREDDO

17.0 _
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E 
VERTICALE

18.0 _

FASI DI 
ORGANIZZAZIONE - 
SMOBILIZZAZIONE DEL 
CANTIERE

GIORNIFASI LAVORATIVE 


