


Piano di sicurezza e coordinamento

Diagramma lavori in fase progettuale

4 2 2 3

1
ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO

AREA DI CANTIERE 
4 4

2
ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

3 REALIZZAZIONE PALI VIBROINFISSI 2 2 2 2 2 2

TAGLIO ASFLATO, SCARIFICA E PIANO DI POSA 4

RIMOZIONE E MODIFICA AIUOLA PER INGRESSO

 NUOVA PISTA CICLABILE
4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

SCAVO DI SBANCAMENTO PER IMPOSTA FONDAZIONE 4

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE E MURO DI  SOSTEGNO 4 4

REALIZZAZIONE MURO DI  SOSTEGNO 4 4

FORMAZIONE DI MASSICCIATA E PIANO DI POSA 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

SCAVO DI SBANCAMENTO PER IMPOSTA FONDAZIONE 4

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE E MURO DI  SOSTEGNO 4 4

REALIZZAZIONE MURO DI  SOSTEGNO 4 4 4

FORMAZIONE DI MASSICCIATA E PIANO DI POSA 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

SCAVO DI SBANCAMENTO PER IMPOSTA MASSICCIATA 4

DEMOLIZIONE MURO IN C.A, RIMOZIONE PARAPETTO E 

GUARD RAIL, REALIZZAZIONE SOLETTA SU TOMBOTTO
4 4

FORMAZIONE DI MASSICCIATA E PIANO DI POSA 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

TAGLIO ASFLATO, SCARIFICA E PIANO DI POSA 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

SCAVO DI SBANCAMENTO PER IMPOSTA MASSICCIATA 4

FORMAZIONE DI MASSICCIATA E PIANO DI POSA 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

DEMOLIZIONE MURO IN C.A, RIMOZIONE PARAPETTO E 

GUARD RAIL, REALIZZAZIONE SOLETTA SU TOMBOTTO
4 4 4 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4

FORMAZIONE PIANO DI POSA SU SOLETTA 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

REALIZZAZIONE SCAVO DI SBANCAMENTO PER TRAVE 

SU PALI VIBROINFISSI
4 4 4 4 4

REALIZZAZIONE TRAVE DI SOSTEGNO  PISTA ED AIUOLA 4 4 4 4 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4 4 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2 2 2

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA 

DEGLI INGRESSI CARRAI ESISTENTI CON TAGLIO ASFLATO, 

PIANO DI POSA E PAVIMENTAZIONE IN CLS

4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

REALIZZAZIONE SCAVO DI SBANCAMENTO PER TRAVE 

SU PALI VIBROINFISSI
4 4 4 4

REALIZZAZIONE TRAVE DI SOSTEGNO  PISTA ED AIUOLA 4 4 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2 2

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA 

DEGLI INGRESSI CARRAI ESISTENTI CON TAGLIO ASFLATO, 

PIANO DI POSA E PAVIMENTAZIONE IN CLS

4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

REALIZZAZIONE SCAVO DI SBANCAMENTO PER TRAVE 

SU PALI VIBROINFISSI
4 4 4 4

REALIZZAZIONE TRAVE DI SOSTEGNO  PISTA ED AIUOLA 4 4 4 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2 2

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA 

DEGLI INGRESSI CARRAI ESISTENTI CON TAGLIO ASFLATO, 

PIANO DI POSA E PAVIMENTAZIONE IN CLS

4 3

ALLESTIMENTO e SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI  

CANTIERE SU CARREGGIATA STRADALE
4

REALIZZAZIONE SCAVO DI SBANCAMENTO PER TRAVE 

SU PALI VIBROINFISSI
4 4 4 4

REALIZZAZIONE TRAVE DI SOSTEGNO  PISTA ED AIUOLA 4 4 4 4 4

POSA CORDOLI E RIEMPIMENTO AIUOLA 4 4 4

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FINITURA SCOPATA 4 4 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO 2 2

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CORRISPONDENZA 

DEGLI INGRESSI CARRAI ESISTENTI CON TAGLIO ASFLATO, 

PIANO DI POSA E PAVIMENTAZIONE IN CLS

4 3

E' possibile affermare che il valore medio stimato si attesta su  478  u/g (R1+R2)/2. La stima permette  di affermare che è obbligatoria la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coord

REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'ABITATO DI LENO (Q.RE IPPODROMO) E LA CASCINA POLLINO, ADICENTE ALLA S.P. VII - 1° STRALCIO

4

13/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 Totale u/g

8

(art. 100 del D.Lgs. 81/2008)

24/06/2019 12/08/201929/04/2019

FESTIVO IMPRESA EDILE / STRADALE

25/03/2019

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

11/03/2019

SETTIMANA  LAVORATIVA DA LUNEDI'  A VENERDI'

22/04/2019
DESCRIZIONE  LAVORI 

IMPRESA ESECUTRICE PALI FABBRO IMPRESA ESECUTRICE PAVIMENTAZIONE IN CLS

19/08/2019

Nel diagramma lavori è definita l'ipotesi di calcolo del rapporto uomini/giorno. La stima così elaborata individua in  520 il valore uomini/giorno (u/g) relativo all'opera in

01/04/2019 08/04/2019 15/04/2019

4 4 2

17/06/201918/03/2019

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta l'elemento base per l'attivazione delle procedure previste dagli 90 e 100 del D.Lgs 81/2008. 

Considerato il metodo inverso e quindi partendo dal valore dell'opera e su questi il rapporto percentuale stimato della manodopera, è possibile un confro

   A = valore opera                                      

   B = % manodopera stimata                      

   C = costo giornaliero medio uomo          

04/03/2019 06/05/2019

2 2 52022 2 4 4 3 8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 10 4 11 48 4 3 10 4 0 4 4 4 4 4Valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 11 4 4 0 4 7 4 4 4

20/05/2019

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01/07/2019 08/07/2019

4 3 2 2 4 3 4 4

15/07/2019 22/07/2019 29/07/2019 05/08/2019

4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

26/08/2019

4 4 4 4 4
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02/09/2019 09/09/2018

4 4 4 4 4 3 2 2

€ 300 000,00

    R2    Valore uomini/giorno    436     u/g = (AxB%)/C32%

€ 220,00

4 70 0 0 0

MODIFICA INGRESSO AL QUARTIRE IPPODROMO

4

3

REALIZZAZIONE PRIMO TRATTO CON MURO IN C.A.

8

4

REALIZZAZIONE SECONDO TRATTO CON MURO IN C.A.

4

8

12

4

8

7

2

2

REALIZZAZIONE PRIMO TRATTO SU MASSICCIATA

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO SU SVINCOLO 

REALIZZAZIONE SECONDO TRATTO SU MASSICCIATA

4

7

REALIZZAZIONE TRATTO SU SOLETTA CON TRAVETTI

8

REALIZZAZIONE TRATTI D1-D2 SU PALI 

4

4

4

4

4

4

20

10

6

REALIZZAZIONE TRATTI C-D SU PALI 

20

20

7

4

REALIZZAZIONE TRATTO B SU PALI 

4

12

11

7

16

16

4

REALIZZAZIONE TRATTO A SU PALI 

4

12

4

8

4

7

2


