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ID Nome attivita Durata Mese 1 ‘ Mese 2 ‘ Mese 3 Mese 4 Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8
26129/ 01/04]07/10/13 /16119122 252831/ 03] 06|09/ 12/ 15/ 1821242702 05 08111417/ 20/ 23] 26/ 29/ 0104/ 07 10/13 /16119222528 01]04]07/10]13]16/19]22/25/28/31 /03 0609 12 15]18]21]24]27/30/03 06 09|12]15 18|21 2427 30/ 02]05|08]11]14]17]
1 ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL FINE DI ADIBIRLAAP OLO 2279
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
2 INZIO LAVORI 1g -
3 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 5gt L -
4 RISOLUZIONE INTERFERENZE 2 gt L
5 OPERE RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 309 |‘ 1
6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI, SANITARI, IMPIANTI 6 gt i -
VARI i
7 RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 7 gt -
8 DEMOLIOZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETI 7 gt L -
9 ESECUZIONE TRACCE A PAVIMENTO E A PARETE 4 gt L
10 MONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 2 gt l
11 SCROSTAMENTO INTONACO 4 gt T
12 OPERE STRUTTURALI 499 I {
13 CERCHIATURA METTALLICA 24 g I {
14 POSIZIONAMENTO ARCHITRAVE 5 gt —
15 DEMOLIOZIONE MURATURA PORTANTE 4 gt L -
16 POSIZIONAMENTO PUTRELLE A PAVIMENTO E A PARETE 15 gt L
17 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (NON OGGETTO 25¢ I i OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (NON OGGETTO APPALTO)
APPALTO)
18 INCAMICIAMENTO TRAVE CON CARPENERIA METALLICA 10 gt S INCAMICIAMENTO TRAVE CON CARPENERIA METALLICA (NON OGGETTO APPALTO)
(NON OGGETTO APPALTO)
19 INTONACO ARMATO (NON OGGETTO APPALTO) 15 gt INTONACO ARMATO (NON OGGETTO APPALTO)
20 CONTROPARETI E DIVISORI E TAMPONAMENTI 45¢9 I {
21 PIANO TERRA 45¢9 I {
22 | FASE 15 gt b4 N
23 Il FASE 15 gt -
24 IMPIANTI MECCANICI 123 g I
25 PIANO TERRA 123 g I
26 | FASE 15 gt 4
27 Il FASE 10 gt 4
28 Il FASE 59 =
29 IMPIANTI ELETTRICI 123 g I
30 PIANO TERRA 123 g I
31 | FASE 15 gt 4
32 Il FASE 5 gt 1L
33 MASSETTO IMPIANTI 39
34 PIANO TERRA 3gt P4
35 SOTTOFONDI 849 I 1
36 PIANO TERRA 8 gt 4
37 CONTROSOFFITTI 2049 |‘ 1
38 PIANO TERRA 2049 i -
39 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 3049 |‘ {
40 PIANO TERRA 30 gt i
41 TINTEGGIATURE 2049 I {
42 PIANO TERRA 20 gt i
43 SERRAMENTI INTERNI E OPERE DA FALEGNAME 549 %r
44 PIANO TERRA 5gt
45 OPERE ESTERNE 10g  ——— I
46 RETI FOGNARIE E SOTTOSERVIZI 5gt -
47 SISTEMAZIONI ESTERNE 5gt L
48 DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE AVVIAMENTO IMPIANTO 3 gt -
49 FINE LAVORI 1g M
Progetto: Attivita Riepilogo 1 Cardineinattiva Solo-durata Solo inizio C Cardine esterno o Avanzamento manuale
CRONOPROGRAMMA Divisione ‘i Riepilogo progetto I 1 Riepilogo inattiva | | Riporto riepilogo manuale mess—— Solo-fine 1 Scadenza : 2
AMPLIAMENTO Cardine L 2 Attivita inattiva Attivita manuale I I Riepilogo manuale 1 Attivita esterne Avanzamento
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