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ID Nome attività Durata

1 ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL FINE DI ADIBIRLA A P OLO 
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI

227 g

2 INZIO LAVORI 1 g

3 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 5 gt

4 RISOLUZIONE INTERFERENZE 2 gt

5 OPERE RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 30 g

6 RIMOZIONE DI SERRAMENTI INTERNI, SANITARI, IMPIANTI 
VARI

6 gt

7 RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 7 gt

8 DEMOLIOZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETI 7 gt

9 ESECUZIONE TRACCE A PAVIMENTO E A PARETE 4 gt

10 MONTAGGIO PONTEGGI INTERNI 2 gt

11 SCROSTAMENTO INTONACO 4 gt

12 OPERE STRUTTURALI 49 g

13 CERCHIATURA METTALLICA 24 g

14 POSIZIONAMENTO ARCHITRAVE 5 gt

15 DEMOLIOZIONE MURATURA PORTANTE 4 gt

16 POSIZIONAMENTO PUTRELLE A PAVIMENTO E A PARETE 15 gt

17 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (NON OGGETTO 
APPALTO)

25 g

18 INCAMICIAMENTO TRAVE CON CARPENERIA METALLICA 
(NON OGGETTO APPALTO)

10 gt

19 INTONACO ARMATO (NON OGGETTO APPALTO) 15 gt

20 CONTROPARETI E DIVISORI E TAMPONAMENTI 45 g

21 PIANO TERRA 45 g

22 I FASE 15 gt

23 II FASE 15 gt

24 IMPIANTI MECCANICI 123 g

25 PIANO TERRA 123 g

26 I FASE 15 gt

27 II FASE 10 gt

28 III FASE 5 g

29 IMPIANTI ELETTRICI 123 g

30 PIANO TERRA 123 g

31 I FASE 15 gt

32 II FASE 5 gt

33 MASSETTO IMPIANTI 3 g

34 PIANO TERRA 3 gt

35 SOTTOFONDI 8 g

36 PIANO TERRA 8 gt

37 CONTROSOFFITTI 20 g

38 PIANO TERRA 20 g

39 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 30 g

40 PIANO TERRA 30 gt

41 TINTEGGIATURE 20 g

42 PIANO TERRA 20 gt

43 SERRAMENTI INTERNI E OPERE DA FALEGNAME 5 g

44 PIANO TERRA 5 gt

45 OPERE ESTERNE 10 g

46 RETI FOGNARIE E SOTTOSERVIZI 5 gt

47 SISTEMAZIONI ESTERNE 5 gt

48 DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE AVVIAMENTO IMPIANTO 3 gt

49 FINE LAVORI 1 g

OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (NON OGGETTO APPALTO)

INCAMICIAMENTO TRAVE CON CARPENERIA METALLICA (NON OGGETTO APPALTO)

INTONACO ARMATO (NON OGGETTO APPALTO)
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