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ID Nome attivita Durata Mese 1 ‘ Mese 2 ‘ Mese 3 Mese 4 Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese
26129 0110407 100131619 22/ 25 283103 06/09/12]15/18/21/24]27/02]05/08|11]14]17/20/23]26/29 0104 071013 16/19/22/ 25 28 01 0407 10/13/16/19/22/25/28/31/03 06/ 09/12/15/18]21/24]27(30/ 0306l 09]12]15/18 212427 /30! 02!
1 NUOVO VOLUME DA DESTINARE A MICRONIDO - POLO 210¢g
DELL'INFANZIA 0-6 ANNI — PIAZZA ALDO MORO
2 INZIO LAVORI 1g -
3 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 5 gt L -
4 RISOLUZIONE INTERFERENZE 2 gt L -
5 OPERE IN FONDAZIONE 18 ¢ |‘ 1
6 OPERE PROPEDEUTICHE ALLA SCAVO PER MESSA IN 2 gt L -
SICUREZZA i
7 SCAVO DI SBANCAMENTO 2 gt -
8 FONDAZIONI 10 gt 1
9 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E ISOLAMENTO 1gt L
TERMICO SOLAIO CONTROTERRA i

10 REINTERRI 1gt 1
11 MONTAGGIO PONTEGGI 2 gt L -
12 STRUTTURE DI ELEVAZIONE 51¢g |‘ 1
13 SETTI E PILASTRI 10 gt L -
14 PRIMO IMPALCATO- COPERTURA 10 gt L
15 ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 20 gt L ‘
16 OPERE DA LATTONIERE 1gt L l
17 VESPAIO AERATO 3at
18 CONTROPARETI E DIVISORI E TAMPONAMENTI 60 g I
19 TAMPONAMENTO PERIMETRALE E RASATURA 15¢ |L |
20 PIANO TERRA 45¢9 ‘
21 | FASE 15 gt "L X
22 Il FASE 15 gt =
23 IMPIANTI MECCANICI 46 ¢g I 1
24 PIANO TERRA 469 I 1
25 | FASE 15 gt P4
26 Il FASE 10 gt
27 Il FASE 59 N
28 IMPIANTI ELETTRICI 499 I 1
29 PIANO TERRA 499 I 1
30 | FASE 15 gt 4
31 Il FASE 10 gt 1
32 MASSETTO IMPIANTI 549
33 PIANO TERRA 5 gt
34 ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO 1g
35 PIANO TERRA 1gt
36 SOTTOFONDI 1149 I 1
37 PIANO TERRA 11 gt 4 1
38 CONTROSOFFITTI 16 g |‘ 1
39 PIANO TERRA 16 g L -
40 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 269 |‘
41 PIANO TERRA 26 gt L
42 TINTEGGIATURE 15¢ I |
43 PIANO TERRA 15 gt - ‘
44 SERRAMENTI INTERNI E OPERE DA FALEGNAME 549 I |
45 PIANO TERRA 5 gt L
46 SERRAMENTI ESTERNI 24 g I |
47 MARMI E FALSI 3gt =
48 MONTAGGIO SERRAMENTI 6 gt l
49 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 15 gt T
50 SMONTAGGIO PONTEGGI 1gt L
51 OPERE ESTERNE 2049
52 RETI FOGNARIE E SOTTOSERVIZI 5gt -
53 SOTTOFONDI ESTERNI 2 gt L -
54 PAVIMENTI ESTERNI 3gt L -
55 SISTEMAZIONI ESTERNE 10 gt L
56 DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE AVVIAMENTO IMPIANTO 3 gt
57 FINE LAVORI 1g
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