
GSPublisherVersion 0.1.100.100

TITOLO ELABORATO

REV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

REV0

REV1

REV2

REV3

TITOLO DELL'OPERA

Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO

PROGETTISTA

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064

PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO ESECUTIVO

NUOVO VOLUME DA DESTINARE A
MICRONIDO

POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
PIAZZA ALDO MORO

sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

PLANEO srl

SCALA
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CRONOPROGRAMMA Dicembre 2018

SICUREZZA



ID Nome attività Durata

1 NUOVO VOLUME DA DESTINARE A MICRONIDO – POLO 
DELL’INFANZIA 0-6 ANNI – PIAZZA ALDO MORO

210 g

2 INZIO LAVORI 1 g

3 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 5 gt

4 RISOLUZIONE INTERFERENZE 2 gt

5 OPERE IN FONDAZIONE 18 g

6 OPERE PROPEDEUTICHE ALLA SCAVO PER MESSA IN 
SICUREZZA

2 gt

7 SCAVO DI SBANCAMENTO 2 gt

8 FONDAZIONI 10 gt

9 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI E ISOLAMENTO 
TERMICO SOLAIO CONTROTERRA

1 gt

10 REINTERRI 1 gt

11 MONTAGGIO PONTEGGI 2 gt

12 STRUTTURE DI ELEVAZIONE 51 g

13 SETTI E PILASTRI 10 gt

14 PRIMO IMPALCATO– COPERTURA 10 gt

15 ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 20 gt

16 OPERE DA LATTONIERE 1 gt

17 VESPAIO AERATO 3 gt

18 CONTROPARETI E DIVISORI E TAMPONAMENTI 60 g

19 TAMPONAMENTO PERIMETRALE E RASATURA 15 g

20 PIANO TERRA 45 g

21 I FASE 15 gt

22 II FASE 15 gt

23 IMPIANTI MECCANICI 46 g

24 PIANO TERRA 46 g

25 I FASE 15 gt

26 II FASE 10 gt

27 III FASE 5 g

28 IMPIANTI ELETTRICI 49 g

29 PIANO TERRA 49 g

30 I FASE 15 gt

31 II FASE 10 gt

32 MASSETTO IMPIANTI 5 g

33 PIANO TERRA 5 gt

34 ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO 1 g

35 PIANO TERRA 1 gt

36 SOTTOFONDI 11 g

37 PIANO TERRA 11 gt

38 CONTROSOFFITTI 16 g

39 PIANO TERRA 16 g

40 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 26 g

41 PIANO TERRA 26 gt

42 TINTEGGIATURE 15 g

43 PIANO TERRA 15 gt

44 SERRAMENTI INTERNI E OPERE DA FALEGNAME 5 g

45 PIANO TERRA 5 gt

46 SERRAMENTI ESTERNI 24 g

47 MARMI E FALSI 3 gt

48 MONTAGGIO SERRAMENTI 6 gt

49 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 15 gt

50 SMONTAGGIO PONTEGGI 1 gt

51 OPERE ESTERNE 20 g

52 RETI FOGNARIE E SOTTOSERVIZI 5 gt

53 SOTTOFONDI ESTERNI 2 gt

54 PAVIMENTI ESTERNI 3 gt

55 SISTEMAZIONI ESTERNE 10 gt

56 DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE AVVIAMENTO IMPIANTO 3 gt

57 FINE LAVORI 1 g
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