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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 
Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le 

procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o 
permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali 

rischi. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 253 

 
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 

Spaziale 
Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 Se interferenza fra le lavorazioni  
  

SI PRESCRIVE LO 
SFASAMENTO SPAZIALE 
DELLE SQUADRE 
OPERATIVE 

     

3  
  

 

…  
  

 

 

N Misure preventive e protettive da 
attuare 

Dispositivi di protezione da 
adottare 

Soggetto attuatore Note  

1     

2     

3     

…     

 

 

 



 

F A S I  L A V O R A T I V E 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 

  l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v sd  
Delimitazione e segnalazione cantiere stradale     3                                                                                                                         
Rimozione segnaletica orizzontale con pitture di 
copertura 

    3                                                                                                                         

Recinzione a pannelli mobili ciechi     3 3 3     3                                                                                                               
Installazione cancelli di ingresso al cantiere         3                                                                                                                     
Predisposizione zone di deposito scoperte               3                                                                                                               
Installazione servizi igienici prefabbricati               3                                                                                                               
Installazione di box prefabbricati               3                                                                                                               
Rimozione cartelli stradali               2                                                                                                               
Taglio di massicciata stradale                 3 3                                                                                                           
Rimozione di cordoli, guard-rails e simili                     5 5     5 5                                                                                               
Rimozione del manto stradale                                 5 5 5     5 5 5 5                                                                             
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi 
meccanici e a mano. 

                                                  3     3 3 3 3 3     3 3 3                                                   

Posa di cordoli stradali                                                                             3 3     3 3 3                                     
Posa di tubi in pvc interrate per fognature 
pubbliche (escluso lo scavo e reinterro)                                                                                           3 3     3 3 3 3 3     3             

F A S I  L A V O R A T I V E 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 
 

Posa di POZZO PERDENTE   4 4 4 4     4                                                                                                               
Spandimento di ghiaia                   4 4                                                                                                         
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino 
carrabile 

                      4     4 4 4 4                                                                                           

Posa di canaletta in cemento con griglia                                     4     4 4 4 4                                                                             
Formazione della massicciata stradale                                                   3     3 3 3                                                                 
Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali                                                               3 3                                                             
Getto cls 'magrone'                                                                       3 3                                                     
Realizzazione di marciapiede con autobloccanti                                                                         4 4 4 4                                               
Pavimentazione urbana con cubetti in porfido e 
simili 

                                                                              4                                               

Posa di pali per rete pubblica                                                                                     3 3                                       
Stesura di terriccio                                                                                         2 2 2                                 
Fresatura terreno, semina e piantumazione                                                                                                   2                           
Semina a mano                                                                                                     2                         
Asfaltatura                                                                                                       5 5 5     5 5           
Posa in opera di segnaletica verticale e di 
sicurvia 

                                                                                                                    2         

Formazione di segnaletica stradale orizzontale                                                                                                                     4         
Rimozione di box prefabbricati                                                                                                                     2         

 




