
ID Nome attività Durata

0 01 S01-2019-29 Cronoprogramma lavori 150 g

1 CONSEGNA LAVORI 0 g

2

3 ALLESTIMENTO E PREPARAZIONI 6 g

4 IMPIANTO GENERALE DI 
CANTIERE-ACCANTIERAMENTO

3 g

5 TRACCIAMENTO IN LOCO 3 g

6 LIEVO DI ACCESSORI E VARIE 2 g

7 TAGLIO E RIMOZIONE ARBUSTI 2 g

8

9 TRATTO 1 - VIA BREANO/VIA IV NOVEMBRE 57 g

10 IMPIANTO DI CANTIERE SPECIFICO 3 g

11 TRACCIAMENTO DI DETTAGLIO 3 g

12 SCARIFICHE - FRESATURE 6 g

13 SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER SOTTOSERVIZI 5 g

14 POSA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 10 g

15 POZZETTI CADITOIE E SOTTOSERVIZI 12 g

16 REINTERRI E RIEMPIMENTI SCAVI SOTTOSERVIZI 8 g

17 CALDANE MARCIAPIEDI 5 g

18 FINITURE IN PORFIDO 8 g

19 FINITURE IN ACCIOTTOLATO 10 g

20 REALIZZAZIONE RAMPA 2 g

21 TAPPETINO DI FINITURA 3 g

22 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 3 g

23 RIAPERTURA TRATTO 1 0 g

24

25 FASE DI LAVORO 2 - VIA IV NOVEMBRE/VIA MONS. 
BERARDI

88 g

26 IMPIANTO DI CANTIERE SPECIFICO 3 g

27 TRACCIAMENTO DI DETTAGLIO 3 g

28 SCARIFICHE - FRESATURE 8 g

29 SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER SOTTOSERVIZI 8 g

30 SCAVI PER REALIZZAZIONE FOSSE PERDENTI 3 g

31 POSA FOSSE PERDENTI, REINTERRI E COLLEGAMENTI 5 g

32 POSA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 15 g

33 POZZETTI CADITOIE E SOTTOSERVIZI 15 g

34 REINTERRI E RIEMPIMENTI SCAVI SOTTOSERVIZI 12 g

35 CALDANE MARCIAPIEDI 7 g

36 FINITURE IN PORFIDO 15 g

37 FINITURE IN ACCIOTTOLATO 15 g

38 REALIZZAZIONE RAMPA 2 g

39 TAPPETINO DI FINITURA 4 g

40 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 3 g

41 RIAPERTURA TRATTO 2 0 g

42 RIAPERTURA VIA S. GIORGIO 0 g
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