
 
 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA                                                         
"BRUNO UBERTINI"  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)  
Via Bianchi, n° 7/9 cap. 25124 
BRESCIA     
 
                                          

 

arch. Roberto Feroldi - studio tecnico di architettura                                                                                                  

 
Via Trieste  n. 5 - Erbusco  25030  (BS) tel. 030/7709785  fax.030/2070646 cell.338/7567922 - c.f. FRLRRT60S20I703K  
p.i. 01977320983 e-mail  feroldiroberto@alice.it - roberto.feroldi@archiworldpec.it                                                       
 

1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rev. n. 1 del 04/02/2020 

 
 

 
Erbusco, lì 09/12/2019 

 

Diagramma 
di Gantt 

 

PROGETTO LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
LABORATORIO PER L’ANALISI 
SENSORIALE DEGLI  
ALIMENTI PRESSO LA SEDE DI 
BRESCIA DELL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO

Committente: 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA 
LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
con sede in Brescia, Via Bianchi, 9 

Progettista: 
arch. Roberto Feroldi 
via Trieste n. 5 
Erbusco (BS)



ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER L'
ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI

COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA                                                        .

CANTIERE: Via Bianchi, n° 7/9 , Brescia (BS)

Erbusco, 10/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(architetto Feroldi arch. Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ingegnere Scorrano Luca  Rocco)

architetto Feroldi arch. Roberto
via Trieste n. 5
25030 Erbusco (Brescia)
Tel.: 0307709785 - Fax: 0302070646
E-Mail: feroldiroberto@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Demolizioni 10 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di corpi scaldanti 3 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 4 g

Pareti divisorie, controsoffittature 75 g

Realizzazione di tramezzature interne 14 g

Realizzazione di pareti autoportanti e controsoffitti 21 g

Massetti e sottofondi 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Riparazione guaina coperetura 1 g

Impianti elettrico 54 g

Realizzazione di impianto elettrico 18 g

Impianti idrico-sanitario 67 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas12 g

Impianti termici 55 g

Installazione di pompa di calore 8 g

Realizzazione della rete di distribuzione pannelli radianti e posa pannelli34 g

Intonaci e pitturazioni interne 27 g

Formazione intonaci interni 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g
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Nome attività Durata

Rivestimenti interni 9 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9 g

Pavimentazioni interne 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica e resina 5 g

Serramenti 14 g

Montaggio di serramenti esterni 9 g

Montaggio di porte interne 7 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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