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ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO PER L'
ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI
COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA
CANTIERE: Via Bianchi, n°® 7/9 , Brescia (BS)

Erbusco, 04/02/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Feroldi arch. Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(ingegnere Scorrano Luca Rocco)

architetto Feroldi arch. Roberto
via Trieste n. 5

25030 Erbusco (Brescia)

Tel.: 0307709785 - Fax: 0302070646
E-Mail: feroldiroberto@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
Feroldi
Formato
04/02/2020


Nome attivita Durata Mese 1 |Mese 2 [Mese 3 Mese 4
s1 \ 52 \ s3 \ s4 s5 \ s6 \ s7 | s8 \ s9 | s10 | s11 [ s12 s13 |  s14 [ s15 |
Preparazione delle aree 19 W
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 |2
Apprestamenti del cantiere 39 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 149 Z1
Impianti del cantiere 749 v%
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia 39 Al
Demolizioni 1049 A 4 #
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2g Z1
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 24 Z1
Rimozione di corpi scaldanti 39 Z1
Rimozione di impianti elettrici 24 Z1
Rimozione di pavimento in ceramica 2g Z1
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 49 Z1
Pareti divisorie, controsoffittature 759 A 4
Realizzazione di tramezzature interne 14 g 1
Realizzazione di pareti autoportanti e controsoffitti 2149 Z1
Massetti e sottofondi 5¢9 v—i
Formazione di massetto per pavimenti interni 5¢g Z1
Impermeabilizzazioni 19 vv‘
Riparazione guaina coperetura 19 Al
Impianti elettrico 54 g A 4
Realizzazione di impianto elettrico 18g Z1
Impianti idrico-sanitario 679 A 4 ‘
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitari 5g 21
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 109
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 129 Z1
Impianti termici 55¢g A 4
Installazione di pompa di calore 8¢
Realizzazione della rete di distribuzione pannelli radianti e pos 349 1
Intonaci e pitturazioni interne 279 A 4
Formazione intonaci interni 10g Z1
Tinteggiatura di superfici interne 119 Z1
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Mese 1 IMese 2 IMese 3 Mese 4

Nome attivita Durata s1_ | s2 | 3 [  sa | &5 | s6 | st | 8 | s9 | st0 | st1__| s12 s13 | st4 | s15 |

Rivestimenti interni 9g¢g v #

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9g Z1 __
Pavimentazioni interne 59 Vﬁ‘

Posa di pavimenti per interni in ceramica e resina 5¢ 21
Serramenti 14 g A 4

Montaggio di serramenti esterni 9g Z1 __

Montaggio di porte interne 749 21
Smobilizzo del cantiere 59

Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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IMese 5 IMese 6 IMese 7 IMese 8 IMese 9
s16 s17 \ s18 \ s19 | s20 s21 \ $22 s23 s24 s25 $26 s27 \ s28 | s29 | s30 \ s31 \ $32 | s33 | s34 | 35 \ $36 \
Z1
z1 -
Z1
z1 8]
z+ I -
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IMese 5 IMese 6 IMese 7 IMese 8 IMese 9
s16 s17 s18 s19 s20 \ s21 \ $22 s23 s24 s25 $26 s27 \ s28 | s29 \ s30 \ s31 \ $32 | s33 | s34 | 35 \ $36 \
al B |
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