Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavoro a misura

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Provincia di Bergamo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE COMUNALI
E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO ESECUTIVO

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti)

Contratto "a misura”

importi in euro
Importo esecuzione lavoro a misura 326.673,41
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 11.272,09
Totale appalto (1 + 2) 337.945,50
Il Dirigente Il Progettista

Ing. Andrea Facchetti

Il Responsabile del Procedimento




Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

Sommario
PARTE PRIMA
1. NATURA E OGGETTO DELLA'APPALTO ...ttt ettt ettt seeesteseaesse e esseesaeesseesntesnsesssesnsesns 3
2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ..ottt ettt te st te e seaesnaesntessseeseeseesseesssesnsesnsensesnsesnnes 7
3. TERMINI PER L'ESECUZIONE ...ttt ettt ettt ettt st sttt ettt at e st satesatesatesabesnbeesbesanesnsesneenn 9
4, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ...ccuttitteitesteete sttt ettt ettt sttt stesbeesbeesbtesbaesstesasesaeensean 14
5. DISCIPLINA ECONOMICA ... ettt ettt ettt ettt ettt et e bt e sttesatesabesabesabeenbeesbeasseesstesasesasensesnsean 15
6. CAUZIONI E GARANLIZIE. ...ttt ettt ettt ettt eete e st eesateesteesaeeessteessbeessseesnsesesssaesssesssseesseesnssesnnses 19
7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ......ciitiieiieeeiie ettt ettt eieeesveesbte e aeesvea s sbaesnsaesnssaesssaesnsesnnses 21
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..ottt ettt este et ve s ve e s aesstaesaaesssaesnbaeenes 23
9. DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO.....c.ttiitettertesteeteeiteeteeteeteeteeteesstessaessaesssesssesssesssaesssesssesssesssesseesses 26
10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ....vteitieiieeieeieeie ettt 28
1. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....oiiieieeitetteit ettt teeteete et e teestaesssesssaesseessaesssesssasssesssenseensens 33
12. NORME FINAL L.ttt ettt ettt ettt et e st e st e sste et e este e s e eseessaesssesssesssesnsesnseensesnssessesnsennsesnsesnsen 33
13. ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA ...ttt ettt ete et ettt e s esseesntesnsesnsesnsasnseensensnennns 40
PARTE SECONDA

14, NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI...c..tiiiiiiieitiiteiterte sttt 45
15. QUALITA", REQUISITI E PROVENIENZA MATERIAL ..cuttiitettettestteete sttt ettt 45
16. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE.......oii ittt ettt ettt vteete et eeeeesnea e v e e 62
17. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ..vtetitetteete ettt ettt e sve et eesiaeesbe e eveaesnaeeenneas 65
18. MODALITA' PARTICOLARI PER CONDOTTE IN PRESSIONE ...ttt 69
19. MODALITA' DI ESECUZIONE PROVE TENUTA IDRAULICAL.....oiiiieieetteteeteeeeeeees e 72
20. REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DI CAVIDOTTI c.cvievieiieriieeeieeieeie e eieeieens 72
21. OPERE ACQUEDOTTISTICHE . ... ettt ettt sttt e s ete e sate e s be e e ate e s beesssaesnaeennees 76
22. SPECIFICHE GENERALI PER OPERE DI CONDOTTAZIONE ......ccitiiieeieeieeieeieeieeieesieeseesee e ens 77
23. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ... .. iteiteieeieesteeteeeeete e stestesve e esasseessaesseesseesseesseas 81
24. DEMOLIZIONI ...ttt ettt ettt et ete ettt et e st e e eba et e e s s eesseessaeessesnseesseesseensaesseesseesssesssesssesnsesnsesnsennes 100
25. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE ..ottt ettt ettt sttt st et sbe e enees 101
26. TUBIIN ACCIAIO ittt ettt ettt s e st s e st e et e e beebe e bt esbeesatesabesabesasesabeensesnseenseeneas 101
27. TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE ..ottt ettt et st sttt 101
28. TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ..ottt ettt et ete e ve e eiee e sve e s ve e e sae e 102
29. APPARECCHIATURE IDRAULICHE ...ttt ettt et etae e e s essaeesssaasnssaennnes 109
30. QUALITA" E PROVENIENZA DEI MATERIALI AGRARI - VERDE.....cccoiieiieeieeeeeeeeeveeeee e 113
31. SICUREZZA ELETTRICA IN CANTIERE, LAVORI IN LUOGHI RISTRETTI, CONFINATI E UMIDI............... 11

2/125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali

\ 1. NATURA E OGGETTO DELLA'APPALTO

Art, 1 Oggetto dell’'appalto
L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma successivo.
L'intervento & cosi individuato:
¢ denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

e descrizione sommaria: riqualificazione viabilitd comunale di CAROBBIO DEGLI ANGELI comprendenti
le vie individuate come "PRIORITA' 1" nello SdF. ;

e ubicazione: CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) -

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con irelativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici presenti, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; frova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 /2010 e dell’arficolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- Codice dei contratti: i| decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017 n.56;

- Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
fransitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice
dei contratti;

- Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1,2, 3, 4, 6,8, 16,17, 18,19, 27, 35 e 36;

- Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Aftuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tfutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il contratto; qualora
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I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverd il contratto;
- Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si € aggiudicato il contratto;
- RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile
unico del procedimento;
- DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
- DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;
- SOA: I'attestazione SOA che comprova la qudlificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del
Regolamento generale;
- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 82, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;
- Costo del personale/incidenza manodopera (anche CP/IM): il costo cumulato della manodopera (detto
anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della confrattazione collettiva nazionale e della confrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli ufili
d'impresa, di cui agli arficoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate
dal Ministero delle Infrastrutture e dei frasporti in afttuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei
contratti;
- Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’ Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivitd
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’arficolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento,
agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché
all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
- Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetfto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e
97.comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi,3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza™ del Modello per la redazione del PSC allegato Il al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre 2014), tenendo conto anche i
costiinerenti il COVID-19;
- CSE: iI coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati
a presentare offerta e i relativi allegati.
- Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori, dove I'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su
apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le
pertinenti unita di misura e le quantitd, come desunte dal computo metrico integrante il progetto

posto a base di gara.
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Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

. a corpo a misura in economia TOTALE
Importi in euro
(©) (M) (E)
Lavori (L) “dicuiil 39,178% & il
’ 326.673,41
1 | costo stimato della manodopera / (142.620,61) / 326.673,41
(CM)” . 7
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) / 11.272,09 / 11.272,09
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 337.945,50

2. L'importo contrattuale sard costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma
1

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della
manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul
medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

. . NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
) ) 326.673,41
1 |Lavori (L) a misura colonna (TOTALE)
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 11.272,09

3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale,
rieva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T —
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva
dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) costo della manodopera (CM): incidenza del 39,179%;

b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 1,75%;
c) incidenza delle spese generali (SG): 14%;

d) incidenza dell'Utile diimpresa (UT): 10%.

5. Gliimporti sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, coni
seguenti criteri:
a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario delle
opere edili della provincia di Bergamo, numero unico pubblicato nel 2019;

b) quanto al costo dei prodoftti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla
lettera a), sulla base diindagine di mercato e preventivi offerti da ditte specializzate nel settore.

6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del
Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della
manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicatfi al precedente comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma
16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, iI Costo della manodopera (CM) &
individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro di incidenza della manodoperan integrante il
progetto a base di gara.

5/125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei
contratti, e dell’articolo 45, comma 7, d el regolamento generale. L'importo del contratto pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitd effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente capitolato.
Il ibasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si infende offerto e applicato a tuttii prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantitd
eseguite.
| prezzi confrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel canfiere di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale, i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli afti progettuali e in particolare nellelenco dei prezzi allegati al presente
capitolato.

Art. 4 Categorie dei lavori
Ai sensi degli arficoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000 / artficoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 (6) e in
conformitd all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere
generali «OG3» - “"STRADE, AUTOSTRADE, ........ E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI".
La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
Per I'esecuzione dei lavori € necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalita:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle
condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'arficolo 90, comma 2, del D.P.R. n. 207
del 2010.

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo43, comma 6 e 8, del Regolamento Generale e art.
38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro

Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale
n. |categ. (e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2»
di lavorazioni omogenee (L) «2» (0S) (L+0S)
A lati
1 | ogs [trade, Autostrade, e relative opere 3,6.673,41 11.272,09|  337.945,50

complementari

TOTALE A MISURA | 326.673,41 11.272,09

TOTALE GENERALE APPALTO 337.945,50

Gli importi indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
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contabile ai sensi dell’articolo 22. Per i seguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori
aventiirequisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il
lavoro € stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale fra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza tfrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in confrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;
- il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limifi, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- futti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ecc.. , come elencati nell’allegato «C», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- I'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei confratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contrafti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’'allegato XV allo stesso
decreto;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 € 37;
- il Piano per i conftrolli di cantiere di cui all’articolo 8, comma 3, redatto dalla Stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 43, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Sono contraftualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- il Codice dei confratti;
-il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
-l decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e iI computo metrico estimativo; le quantitd indicate in questi documenti sono da
considerarsi solo come riferimento e rappresentano il minimo richiesto per I'esecuzione della lavorazione a
cui fa riferimento: I'appaltatore, in realtd, dovrd impiegare tutta la quantitd necessaria (sia essa anche
maggiore di quella computata nel computo metrico estimativo) al fine di consegnare il lavoro finito
in_ogni sua parte e rispondente alla regola d'arte senza per questo richiedere o pretendere alcun
compenso aggiuntivo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per
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la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
deilavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

- le quantitda delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8  Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La softoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell'arficolo 43, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituisce parte integrante del presente
Capitolato speciale il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle
opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello
prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo I'appaltatore
dalle proprie responsabilitd assunte con I'appalto.

Art. 9 Falimento/Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1,
del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2
dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilitd della disciplina speciale di cui al
medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei
contratti.

3. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19,
del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piU imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni alfra notificazione o comunicazione dipendente dal confratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del 10 capitolato generale
d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idoneaq, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante._La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantfiere da parte del direttore
fecnico avviene mediante delega conferita da futte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
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del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
fempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del D.P.R.
n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che peri propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta siinfendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

\ 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effefttuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunqgue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutimente il termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se & indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, i sensi dell’arficolo 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, se il mancato
inizio dei lavori determina un grave danno dll'interesse pubblico che I'opera appaltata & destinata a
soddisfare; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio deilavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del
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verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna € inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza &
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto
dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
tfermini per I'esecuzione, se non diversamente determinati; a fale scopo si stabilisce sin d'ora che la
consegna non sard frazionata.

Art. 14 Termini per I'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da alire ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla
sola parte funzionale delle opere.
Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pud essere sospeso, dopo non meno di 30 (TRENTA) giorni,
a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non piu di 90 (NOVANTA) giorni, con ripresa della
decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La
sospensione dei fermini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce
sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine contrattuale
vincolante & determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione
dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma
dei lavori di cui al comma 3 € automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una
riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 &
redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15 Proroghe

Se |'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 30
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono 13 verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dall
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. enfro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e
pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se questo
e difforme dalle conclusioni del R.U.P.
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Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridofti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entfro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la direzione
dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
natfurale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il
predetto verbale & trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di frasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direfttore dei lavori redige il verbale diripresa che, oltre a
richiomare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effeftiva sospensione e |l
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla
data della sua redazione; al verbale diripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
frasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
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in quanto compatibili.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunqgque quando superino 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olire i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 18 Pendaliin caso diritardo
Ai sensi dell’arficolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1 (UNO) per mille (euro 1 e centesimi 00 ogni mille) dell'importo conirattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso diritardo:
- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale irogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se |'appaltatore, in seguito
all'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata
all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) € applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. L'importo complessivo delle penali
determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se
i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica
il isarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 10 (DIECI) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parzicle e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predefto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; - per
lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qgualungue modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

- per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
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abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immodbili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

- per la necessitd o l'opportunitad di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza, eventualmente intfegrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle refi tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;
- I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
- I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degliimpianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali confroversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, alfri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuadli vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritfure o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relafivo programma o della loro ritardata ultfimazione i riardi o dli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 € 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né
per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’arficolo 21.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a
30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del confratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei confratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
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assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per |l
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.
Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direftore dei
lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotfto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i fipi indicati e previsti
negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantitd rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23 Lavori a corpo
Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per
tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un
prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'ufilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’arficolo 39.
Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti confraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di dettilavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'intfende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e infrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o
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di perizia, infendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24 Eventudli lavori in economia
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le
modalitd previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
- per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo 40;
- per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso confrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.
Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in fermini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle
misure di cui al comma 3.
Ai fini di cui al comma 1, leftera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. In
sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta
la metd di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dellappalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dellappaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

\ 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Divieto di anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, non € dovuta
alcuna anficipazione.

Art. 27 Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netfto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo de eventuali rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro =50.000,00= (CINQUANTAMILA/00).
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’ articolo
194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «avori a tutto il ...ceeeiiieiennne. » con
I'indicazione della data di chiusura;
L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, e
subordinata all’acquisizione del DURC.
- il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla leftera
a), con l'indicazione della data di emissione.
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La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (frenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori imangono sospesi per un periodo
superiore a 30 (frenta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di
cuialcomma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 0%
(hovanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 5 % (cinque per
cento) dellimporto contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liguidato ai sensi dell’arficolo 28. Per importo confraftuale si infende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore,
ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

- agli adempimenti di cui all’arficolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamentsi;

- ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalitd di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso diinadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza € segnalata allagente della
riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle refribuzioni dovute al personale dipendente dellappaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infrutftuosamente tale tfermine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma
2.

Art. 28 Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e frasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato
e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., enfro il termine
perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, i conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
I pagamento della rata di saldo non costfituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
I pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- un importo garantito almeno pari alllimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
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legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

- prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Il pagamento della rata di saldo € aliresi subordinato alla condizione che I'appaltatore presenti la polizza
indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all’arficolo 37, comma 8
del presente Capitolato speciale.

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certfificato di pagamento ai sensi dell’arficolo 31 e la sua effeftiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; frascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; tfrascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’arficolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni infercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice dei contratti.
I pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; i| pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a fitolo di esecuzione dei lavori.
E' facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso 24 in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il fitolo
di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in  alternativa, €& facoltd
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del confratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si profrae per ulteriori
60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non
frova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei confrafti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelllanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il 10%
(dieci per cento), alle seguenti condizioni:

- le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’'intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non € stata prevista una diversa destinazione;

4) somme disponibili relative ad altri intferventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

-all'infuori di quanto previsto dalla leftera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

- la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal Direttore dei lavori;

- le compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate
le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se
non € ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (27), a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;

- I'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal CIPE.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), alllimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei credifi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia.
2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al
certificato di pagamento sotftoscritto dal responsabile unico del procedimento.
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6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria con le modalitd e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di
invito.

Art. 35 Cauzione definitiva
Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se I'aggiudicazione e fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto diribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intfermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia alleccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessitd
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al confratto per effetto di successivi atfti di softomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art. 36 Riduzione delle garanzie
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, 'importo 28 della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
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europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1;
tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresaq, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere,
non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di lavori peri quali &
sufficiente I'attestazione SOA in classifica |l

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei conftratti, e dell’arficolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comungue
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (35) per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 29 destinazione equivale, qi
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd
allo schemao-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Conftractors All Risksn (C.A.R.) e deve:
- prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro =3.000.000=(tremilioni/00).
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- in relazione all’assicurazione contro futti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
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non sono opponibili alla Stazione appaltante;

- in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell’arficolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma
3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 12 (DODICI) (40)
mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (41); a tale
SCOpO:

- I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M.
n. 123 del 2004;

- 'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

- restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

\ 7.  DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
infrodurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pib 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un
quinto in piu o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei
contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali
di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei
confratti:

a) ai sensi del comma 1, lettera e€), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti
per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto stipulato.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non € alterata la natura generale del contratto;
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c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non infroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario € non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalitd di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all' articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, frova applicazione |'articolo 54,
comma 1.

8. L'afto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione,
se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori € non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare |'approvazione senza
necessitd di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio
di spesa costituisce per metd economia a favore della Stazione appaltante e per metd & riconosciuto
all'appaltatore.

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali
Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato I'appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quatiro quinti dell'importo del contratto originario.
| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovilavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla
base del Bollettino dei Prezzi Informativi delle Opere Edili della C.C.ILA.A. di Bergamo n. UNICO 2018.
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‘8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
tfrasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del confratto:
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piU rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; - indicare gli accorgimenti necessari che devono essere
adottati per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in cantiere.

- il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
- i documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non olire il 30 giugno 2012, la
valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione |l
nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’arficolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.

- del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

- I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudli richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- dall'appaltatore, comunqgue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
framite questi, dai subappaltatori;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, leftere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio infende eseguire i lavori direttfamente con
la propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli arficoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate
piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tframite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite dell’'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d),
del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

- da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 33 I'appaltatore &€ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, leftera e), del Codice dei confratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
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comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atfti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 42 Norme di sicurezza generdli e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:
- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto aftiene la gestione del
canfiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freen.

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus
COVID-19 in cantiere.
L'appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all'articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contrafti e all’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo
L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
moftivate di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire Ia
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il fermine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
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una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- nei casi di cui al comma 1, leftera a), le proposte si infendono accolte;

- nei casi di cui al comma 1, leftera b), le proposte siinfendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporta maggiori oneri a carico dellappaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, frova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, leftera c), del Codice dei contratti, dell’arficolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 35 citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Ai
sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, all
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. |l piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di deftaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'arficolo 43. Ai sensi dell’arficolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il
piano operativo di sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore &
tfenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
infegrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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9. DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Art. 47 Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria, sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta
per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
2. Il subappalto delle lavorazioni di cui al D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 &
consentito, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento),
in termini economici, dellimporto di ciascuna categoria, fermo restando che detto limite non € computato
ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art 105, comma 2 del Codice.
In ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiomati in precedenza, concorrono
al raggiungimento del limite complessivo del 40% (quaranta per cento dellimporto totale dei lavori).
3. L'offidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo 55 alle seguenti condizioni:
a. che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che infende subappaltare
o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione
di gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non
pud essere autorizzato;
b. che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica del contratto
di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ai sensi dell’articolo 105, comma 64, del
Codice; il contratto di  subappalto deve essere comrredato dalla documentazione tecnica,
amministrativa e grafica diretftamente derivata dagli afti  del contratto affidato, che indichi
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare
dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:
1. l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintfamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
2. l'individuazione delle categorie, fra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;
3. I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’arficolo
105, comma 14, del Codice dei contratti;
4. l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;
5. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivitd
previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi del comma
4, lettera b);
Che [I'appaltatore, unitamente al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, aisensi della lettera b), frasmetta alla Stazione appaltante:
1. una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale € affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;
2. la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
3. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti; d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei
divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
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a tale scopo:

1. se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 21, comma 1, leftera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalitd di cui al successivo articolo 69, comma 2;

2. il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli arficoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali
offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto.

In ogni caso il subappalto e I'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante su richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini

che seguono:

a. I"autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

C. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i tfermini di cui alla lefttera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. aisensi dell'arficolo 105, comma 14, del Codice dei conftratti, I'appaltatore deve praticare, perilavori e
le opere affidate in subappalto, i prezz risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto aribasso;

b. se al subappaltatore sono affidati, in futto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire
attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite della DL e sentito il CSE, provvede alla
verifica dell'effeftiva applicazione della presente disposizione;

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo
stabilito dai contrafti collettivi nazionale e ferritoriale in vigore per il seftore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per framite dell'appaltatore, devono frasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’'inizio dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2. copia del proprio POS in coerenza con il PSC di cui all’articolo 44.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

E vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’appaltatore.

Art. 48 Responsabilitd in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggefto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
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subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'arficolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento confrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore.
2. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC
del subappaltatore e all’accerfamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei confributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.
3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 ( dieci) giorni, con diffida scritta e,
in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per |'erogazione delle rate di
acconto o disaldo fino a che I'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell'arficolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del
decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, gli
adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1 devono essere
assolti dall’appaltatore principale.
5. L'aggiudicatario &€ comunqgue tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e
seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.

'10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario
Ai sensi dell'arficolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo confrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto
di verifica ai sensi dell'arficolo 112 del Codice dei contratti.
Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori €, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non
siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo
bonario.
La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L'appaltatore e
la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (frenta) giorni dal ricevimento della proposta; la
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pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia
nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie 41 relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di =100.000,00=
euro, € necessario il parere dellavvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma é pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli afti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contraftti.

Art. 51 Definizione delle controversie
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’ autorita giudiziaria
competente presso il Foro di BERGAMO ed € esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessitd delle questioni.

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui
si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il confratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 42 previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’arficolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
puod pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
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subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di difte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore dilavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'arficolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53 Documento Unico di Regolaritd contributiva (DURC)
La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, frasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contfratto collettivo nazionale dilavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione conftributiva del titolare; se impresa arfigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rlevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degdli
articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
Fermo restando quanto previsto all’arficolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relafivo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se fra la stipula del contratto e il primo stato
di avanzamento dei lavori o fra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizione del DURC con le modalitd di cui al comma
2.
In caso di irregolaritd del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che
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hanno determinato l'iregolaritd, se tale ammontare non € gid noto; chiede daliresi all'appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione diirregolaritd del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se lairregolaritd del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantfiere e al contratto
d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilitd solidale, pud chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di
ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli 44 adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolaritd contributiva,
riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrd
procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli arficoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia infervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’arficolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulfi
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi Provvedimenti;
c) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme dilegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal confratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrafto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) mancato rispetto
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza
di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al iguardo dal direttore dei lavori,
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al canfiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del’ AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritefici, di
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66,
comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'arficolo 6, comma 8,
del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:
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a) perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei
conftratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contfratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

c) decadenza dellattestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'arficolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, sirendono necessari lavori suppletivi che eccedono |l
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali ufili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del confratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
lappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle atftrezzature dei e mezzi
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di
alfra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effefttuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’'asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd
e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal confratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento femporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del
1994, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle alire imprese partecipanti se la predetta
impresa € estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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'11.  DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al fermine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.
In sede di accerftamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuadli vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in
proporzione allimporto della parte di lavori che direftamente e indirettamente fraggono pregiudizio dall
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accerfamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma é; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui
all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56 Termini per il collaudo o perl'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di é (SEI) mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si infende facitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
conftratto.

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziolmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direftore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si frova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino
ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

'12. NORME FINALI

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

33125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte
o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell'opera, con tutti i piU moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di futte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il tfransito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, e la Direzione Lavori, di ogni
responsabilitd risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

- I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

- le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

- il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della
continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il icevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da alire ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;

- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque alfra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

- la pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da alfre ditte;

- le spese, i conftributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia eletftrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

- I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi fipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
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guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
canfiere;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tfenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- 'adozione, nel compimento di tutfti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

- oftemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione deiresidenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina connessa
con |'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletfica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore
della sicurezza;

- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di tfransito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generdlitd del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilitd.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e aliri eventuali soggetti
coinvolti o competentiin relazione ailavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
futti i permessi necessari 51 e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e dedli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di confratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
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dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non e stata fatta,
come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c¢), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione I'arficolo 161, comma 13, del D.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni
alfra condizione frova applicazione I'articolo 166 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59 Conformitd agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformitd a
standard sociali minimiy, in conformitd all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «By costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformitd con dli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformitd ai predetti
standard, gli standard, 'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed enfro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la conformitd agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accefttare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd  agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

o

infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformitd agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tframite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;

f) alla fine dei lavori, prima del collaudo finale, dovranno essere consegnati a cura della Ditta
realizzatrice dei lavori tutti i disegni planimetrici di progetto con riportate le varianti eseguite
durante i lavori, unitamente a tutti gli schemi con riportate in evidenza le varianti eseguite (as built).
L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessitd di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi
e comungue a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piv ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese;

g) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
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se egli, invitato non si presenta;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezz
d'opera, nonché le alire provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
4. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente é giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
'applicazione della penale nella misura di cui all'arficolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.
In attuazione dell'arficolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere frasportati e regolarmente accatastati in canfiere e smaltiti, a cura e spese dell’appaltatore,
infendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportafi e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento coni
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scienfifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'arficolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'arficolo 61.

Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Il progetto non prevede categorie di prodotti (fipologie di manufatti e beni) oftenibili con materiale
riciclato, tfra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62 Terre e rocce da scavo
Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla fipologia dei rifiuti prodotti.
E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
- siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- siano sottratfte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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Art. 63 Custodia del cantiere
E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
deilavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64 Cartello di cantiere
L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22
gennaio 2008, n. 37.
Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate; & fornito in conformitd al modello all’allegato.

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei
contratti.
Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, come richiamato dall’arficolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli arficoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli artficoli 245-quater e
245-quinquies, del Codice dei contraftti.

Art. 66 Tracciabilitd dei pagamenti
1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici fitolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entfro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende
i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1
e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.
| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.
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Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pivu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contfratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, leftera b), del
presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto
confrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto confrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolfi gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento femporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da futti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o
diimprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96
e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione
e sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68 Patto diintegritd, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi mulfilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore
medesimo ha dichiarato di conoscere:

- patto diintegritd, adottato dalla Stazione appaltante.

2. Gli atfti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per
le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del confraente, parte infegrante del
successivo confratto d’'appalto anche se non materiaimente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. 'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento
approvato don D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione
dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse

—_

. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
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lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli aliri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione tfemporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direftamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d'appalto.

A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

2. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gliimporti citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.

'13.  ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA |

Allegato «An ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione note

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

INQUADRAMENTO GENERALE INTERVENTI

PIANTA DI PROGETTO - via Campolungo

PIANTA DI PROGETTO - via Papa Giovanni XXIII
PIANTA DI PROGETTO - via Marconi

PIANTA DI PROGETTO - viale dei Caduti

PIANTA DI PROGETTO - via De Gasperi

PIANTA DI PROGETTO - via Carducci

PIANTA DI PROGETTO - via variante di Cicola - fratto 1
PIANTA DI PROGETTO - via variante di Cicola - fratto 2
PIANTA DI PROGETTO - via Camposanto
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Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato |
al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Ko ok Yol g 11 0 IO

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa i...........uuweeeveeveeceseseeieeieieisiesesee e sieseseesvsieens

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pitu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
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Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del
Progetto esecutivo:
DL:
Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica

, Classifica

, Classifica

direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso I'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Allegato «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
R.a Ribasso offerto in percentuale
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su T) %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b  dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c  dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
12.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 °/ oo
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

\ 14. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Generdlitd

L'Impresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di
qguanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme anfinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto.
L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore procederd in contraddittorio con la Direzione Lavori al
fracciamento con metodi topografici di sezioni frasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei
rlevati e di tutte le opere d’'arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che
verranno indicati dalla direzione lavori.

b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L'Impresa ha la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che crederd piu opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché
esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agdli
interessi dell’ Amministrazione.

Tuttavia, I' Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformitd rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovrd provvedere, durante |'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di
manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle
condizioni che le caratterizzavano prima dell’inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

c) Lavori esequiti ad iniziativa dell'lmpresa

Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od
impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a
quelli previsti od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'Impresa
non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi e comungue ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi
che possano derivare all’ Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno
delle dimensioni e qualita previste.

d) Preparazione dell’area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'lmpresa dovrd provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi.

'15. QUALITA', REQUISITI E PROVENIENZA MATERIALI

Prescrizioni generiche

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per
ognuno dal Capitolato salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i luoghi da cui debbano
prendersi alcuni dei materiali medesimi. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e
forniti, per quanto possa essere di competenza dell'lmpresa, in tempo debito per assicurare I'ultimazione dei
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lavori nel termine assegnato. A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla
esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori potra richiedere che I'lmpresa presenti, per le principali
provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessq,
la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherd sulla loro forma, qualitd e lavorazione e
determinerd in conseguenza il modello su cui dovrd esattamente uniformarsi I'lmpresa per l'intera provvista.
La Direzione lavori ha facolta di prescrivere le qualita di materiali che si devono impiegare in ogni singolo
lavoro, quando tratftasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. | campioni rifiutati dovranno
immediatamente ed a spesa esclusiva delllmpresa asportarsi dal Cantiere e I'lmpresa sard tenuta a
surrogarli senza che cid possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per la ultimazione dei
lavori.

Anche i materiali ammessi al Cantiere non si infendono percid solo accettati e la facolta di rifiutarli
persisterd anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni
del Capitolato.

L'appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e
con materiali per qualitd, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta.

In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal Capitolato, verrd
deciso secondo la procedura stabilita dal Capitolato medesimo. Allorché il Direttore dei Lavori presuma
che esistano difetti di costruzione, esso potrd ordinare le necessarie verifiche. Le spese relative saranno a
carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione.

Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, I'Appaltatore avrd diritto al solo rimborso delle spese
effeftive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

Pietrisco e pietrischetto per calcestruzzo

Il pietrisco e il pietrischetto per la confezione di calcestruzzi dovranno essere esclusivamente di natura
calcarea dura ed accuratamente vagliati e lavati prima del loro impiego.

Per la loro dimensione resta stabilito:

a) - che il pietrisco passi attraverso le maglie di una griglia da cm.5 e sia frattenuto da una griglia a maglie
dicm. 2;

b) - che per il pietrischetto le griglie abbiano maglie rispettivamente dicm.2 e mm.é.

Anche guesti materiali dovranno essere assolutamente scevri di materie terrose ed eterogenee e qualora a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia ritenuto necessario lavarli prima del loro impiego I''mpresa
dovrd provvedere a tutte sue spese e cure, fino ad ottenere il richiesto grado di pulizia.

Sabbia

La sabbia da impiegarsi nella muratura deve essere aspra al tatto ad elementi duri di forma angolosa e
grossezze assortite. Deve essere esente da salsedine e scevra di sostanze terrose, argillose, melmose,
pulverulenti e, guando non lo sia, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a che
presenti i requisiti richiesti.

Deve inoltre essere costituita da grani di dimensioni tali da passare, senza lasciare residui apprezzabili, per
uno staccio normale a fori circolari del diametro, rispettivamente di mm. 5, mm. 3 e mm.1 a seconda che la
sabbia debba servire per calcestruzzi in genere e malte per murature in pietrame, oppure per malte di
muratura in mattoni, oppure per infonaci o murature di paramento od in pietra da taglio.

Leganti
a) Calci idrauliche - Le calci idrauliche da impiegarsi nelle murature in genere, quando non sia

diversamente disposto o specificato nel contratto, si intfendono della qualitd cosi detta eminentemente
idraulica.

b) Cementi - | cementi devono essere esclusivamente del tipo 325 0 425 R.

Tanto le calci idrauliche quanto i cementi, devono provenire da fabbriche a lavorazione contfinua e su
grande scala, tali che possano dare garanzia di tipo costante, di eccellente qualita e di pieno vigore.

Le calci idrauliche in polvere ed i cementi devono essere portati e conservati in cantiere entro sacchi o
barili, e questi a loro volta essere custoditi in magazzini a riparo delle intemperie e dell'umiditd.

| sacchi o barili, si devono trasportare sul luogo di impiego al momento del bisogno, ancora chiusi con
legatura piombata portante il bollo della Ditta fornitrice o quello che fosse stato posto all'atto della verifica
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dei materiali da parte della Direzione Lavori.

Almeno quindici giorni prima del loro impiego, I'lmpresa deve presentare alla Direzione Lavori i campioni
delle calci e dei cementi che intende usare, indicandone la provenienza onde oftenere la preventiva
approvazione. Altri campioni sono prelevati a giudizio della Direzione Lavori dalle partite effettivamente
approvvigionate a pié d'opera onde constatare se corrispondono ai campioni accettati.

Le calci idrauliche in polvere ed i cementi devono corrispondere ai requisiti di cui alle norme per le prove
d'accettazione per gli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio,
contenuto nella legge 5 Novembre 1971, N.1086 € nel D.M. 30.5.1974.

Tutti i requisiti saranno accertati con metodi normali di prova descritti nelle citate prescrizioni.

La Direzione Lavori ha il diritto di accertarsi della buona qualita dei leganti idraulici con altre esperienze oltre
quelle indicate (analisi chimiche, prove di indeformabilitd a freddo e caldo, di permeabilitd e di aderenza)
e Ilmpresa & obbligata all'osservanza degli ordini che le venissero dati in relazione alle risultanze di tali
prove, sia per l'uso del materiale in esame sia per la sua sostituzione con altro migliore.

Laterizi

| laterizi devono essere di pasta fine, compatta ed omogenea, scevra di strati di sabbia, di nocciuoli e
calcinelli, dovranno essere di modello costante, ben formati, con facce regolari e spigoli vivi, esenti da
sbavature e susceftibili di una sufficiente adesivita alle malte, dovranno presentare un forte grado di
cottura, cosi da riuscire sonori alla percussione, ma non vetrificati, né contorti, né screpolati. Inolire
dovranno essere resistenti alle azioni del gelo.

| mattoni debbono presentare, sia allo stato asciutto che dopo completa imbibizione d'acqua, una
resistenza allo schiacciamento di aimeno kg. 150 per cmqg. gquando si tratti di mattoni destinati alla
fabbricazione di fabbricati o di opere d'arte di secondaria importanza, e di almeno kg. 200 per cmaq.
qguando siano destinati alla costruzione di volti o di opere d'arte principali o di paramenti.

Metalli

I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature,
paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura o simili.

a) Ferro - Il ferro dovrd soddisfare alle condizioni contenute nelle "Norme e condizioni per le prove di
accefttazione dei materiali ferrosi' vigenti all'atto dell'appalfo.

Il ferro in tondini, barre o lamiere da impiegarsi per le armature delle opere in calcestruzzo armato, dovrd
per qualita e resistenza soddisfare alle particolari norme contenute nelle "Prescrizioni per 'accettazione degli
agglomeratiidraulici e la esecuzione delle opere in agglomerato cementizio semplice ed armato” esse pure
vigenti all'afto dell'appalto.

Il filo d'acciaio dovrd essere del tipo crudo, anche lucido, con carico di rottura non inferiore ai 60 kg/mmg.
b) Ghisa - La ghisa dovrd essere di seconda fusione a grana fine, grigia compatta, omogenea, esente da
bolle, gocce fredde ed altri difetti di fusione. Dovrd essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e
ricalcabile in modo che softo il peso del martello si ammacchi senza scheggiarsi.

Dovrd pure avere peso specifico non inferiore a 7.200 kg/mc. e tutti i requisiti di resistenza stabiliti dalle
norme vigenti allatto dell'appalto.

La fusione dovrd essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature e soffiature, sporgenze e
scheggiature.

Le paretiinterne dovranno essere lisce e perfettamente ripulite.

c) Piombo - Il piombo sard di prima qualitd e di prima fusione. Le singole impuritd saranno tollerate soltanto
allo stato di fraccia e complessivamente non dovranno superare 'uno per cento.

Acciaio per strutture metalliche

Generalita

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI
EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della
conformitd 2+, e per i quadli sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato
sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere € possibile soltanto se in
possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodofti da costruzione (CPD), recepita
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in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come modificato dal D.P.R. n. 499/1997. Per gli acciai di cui alle norme
armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi stafistici di
documentata affidabilitd, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento
fyk e di rotftura ftk — da utilizzare nei calcoli — si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle
relative norme di prodotto. Per i prodoftti per cui non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile
una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalitdl e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni. E fatto salvo
il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da
carpenteria. Per I'accerfamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi,
la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di
prova, devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-I e UNI EN
10045-1. Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN
10210 e UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle 18.1 e 18.2.

Tabella 18.1 - Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Spessore nominale dell’elemento
t<40 mm 40mm<t <80 mm
f IN/'mm?]  [fa [IN/mm?] | £ [IN/mm?] |fu [N/mm?]

Norme e qualita
degli acciai

UNIEN 10025-2

5235 235 360 215 360
5275 275 430 255 410
5355 355 510 335 470
S 450 440 550 420 550
UNIEN 10025-3

S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNIEN 10025-4

5275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
UNI EN 10025-5

S235W 235 360 215 340
S355W 355 510 335 490

Spessore nominale dell’elemento
t<40mm 40mm <t <80 mm
f IN/mm?] [ fu IN/mm?] | £ IN'mm?] |fo [N/mm?]

Norme e qualita
degli acciai

UNIEN 10210-1

S235H 235 360 215 340
S275H 275 430 255 410
5355H 355 510 335 490
S 275 NH/NLH 275 390 255 370
S 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550
UNIEN 10219-1

5235H 235 360 - -
S275H 275 430 B =
S355H 355 510 B &
S 275 NH/NLH 275 370 - -
S 355 NH/NLH 355 470 - -
S 275 MH/MLH 275 360 - -
S 355 MH/MLH 355 470 = =
S 420 MH/MLH 420 500 B 2
5460 MH/MLH 460 530 = e

L'acciaqio per strutture saldate
La composizione chimica degli acciai Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni
generali, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee
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armonizzate applicabili previste dalle nuove norme tecniche.

Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori La saldatura degli acciai dovrd avvenire con uno dei
procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. E ammesso 'uso di
procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno
essere qudlificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa. Gli operatori dei procedimenti
automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418. Tutti i procedimenti di
saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. Per la saldatura ad arco di
prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di
condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, percio, i requisiti di
qualita di cui al prospetto Al dell’appendice A della stessa norma. Le prove di qualifica dei saldatori, degli
operatori € dei procedimenti dovranno essere eseguite da un entfe ferzo. In assenza di prescrizioni in
proposito, I'ente sard scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilitd, snervamento, resistenza e tenacitd in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno, inolire, essere
rispettate le norme UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli acciai ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai
inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherd, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari
requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere
certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di
coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata
validitd. Tali requisiti sono riassunti nella tabella 18.3. La certificazione dell’azienda e del personale dovrd
essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di
indipendenza e di competenza.

Tabella 18.3 - Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo piu 0 meno significativo

Tioo di azi Strutture soggette
e e Strutture soggette a fatica in modo non significativo a fatica in modo
sulle strutture

significativo
Riferimento A B C D
S235
S275
5 5355
Materiale base: 5235
spessore minimo 5235,5 <30 mm gggg s530mm 5275 ,501?:& inossidabili e
delle S275,5 <30 mm 5275 S355 altri
membrature $460, s =30 mm o —
esplicitamente
menzionati'
Livello dei requisiti di Medic
qualita secondo la Elementare Medio UNI EN ISO 3834- Completo
norma EN ISO 3834-4 EN ISO 3834-3 3 EN ISO 3834-2
UNIEN ISO 3834
Livello di conoscenza
tecnica del personale
Scl)ordinamento el Di base Specifico Completo Completo
saldatura secondo la
norma UNIEN 719
'Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

| bulloni e i chiodi

Bulloni

I bulloni sono organi di collegamento fra elementi metallici, introdofti in fori opporfunamente predisposti,
composti dalle seguenti parti: - gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite; - rondella (o rosetta) del tipo elastico o
rigido. In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono
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applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi. | bulloni — conformi per le caratteristiche dimensionali
alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 —devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN
ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle tabelle 18.4 e 18.5.

Tabella 18.4 - Classi di appartenenza di viti e dadi

I - | Normali \ Ad alta resistenza \
Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Dado 4 5 6 8 10

Le tensioni di snervamento fyb e di roftura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella 18.4
sono riportate nella tabella 18.5.

Tabella 18.5 - Tensioni di snervamento f,, e di rottura f,, delle viti

__ Classe 46 56 68 88 | 109
f,6(N/mm?) 240 300 480 649 900
fis (N/mm?) 400 500 600 800 1000

| bulloni per giunzioni ad attrito | bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della
tabella 18.6 (viti e dadi), e devono essere associati come indicato nelle tabelle 18.4 e 18.5.

Tabella 18.6 - Bulloni per giunzioni ad attrito

Elemento Materiale Riferimento

Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1 .

Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2 UNIEN 14399 (parti 3 e 4)
Rosette Acciaio C 50 UNIEN 10083-2: UNI EN 14399 (parti 5e 6)

temperato e rinvenuto HRC 3240
Piastrine Acciaio C 50 UNIEN 10083-2
temperato e rinvenuto HRC 32-40

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adaftti al precarico devono soddisfare i requisiti di
cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni
per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere &
possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodofti da
costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.

Chiodi

| chiodi Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356 UNI EN
10263:2017. Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo, montaggio di
bulloni provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiaomento e ribaditura), a differenza delle
unioni con bulloni piu facili e veloci da eseguire. Tuttavia, non € escluso che le chiodature possano essere
impiegate in particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture metalliche del
passato.

Connettori a piolo

| connettori a piolo Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, I'accicio deve essere idoneo al processo di
formazione dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente I'elemento strutturale
interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: - allungamento
percentuale a rottura (valutato su base LO = 5,65 A, dove AD e I'area della sezione trasversale del saggio)
12; - rapporto ft /fy =2 1,2. Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura
speciali, senza metallo d'apporto, essi devono essere fablbricati con acciai la cui composizione chimica
soddisfi le limitazioni seguenti: C <0,18%, Mn <0,9%, S <0,04%, P <0,05%.

Acciai inossidabili

L'impiego di acciai inossidabili Nellambito delle indicazioni generali per gli acciai di cui alle norme
armonizzate UNI EN 10088-4, UNI EN 10210 e UNI EN 1088-5, in assenza di specifici studi statistici di
documentata affidabilitd, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento
fyk e di roftura ftk — da ufilizzare nei calcoli — si assumono i valori nominali f y = ReH e ft = Rm riportati nelle
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relative norme di prodotto, ed & consentito I'impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture
metalliche. In particolare, per i prodotti laminati la qualificazione € ammessa anche nel caso di produzione
non confinua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione per futte le tipologie di acciaio e
al controllo nei centri di tfrasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica.

Le specifiche per gli acciai da carpenteria in zona sismica

L'acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni, deve essere conforme ai requisiti riportati nelle
norme sulle costruzioni in acciaio, secondo le ultime disposizioni in materia sismica.

Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali: - per gli acciai da carpenteria |l
rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la tensione di snervamento fyk
(nominale) deve essere maggiore di 1,10 e I'allungamento a roftura A5, misurato su provino standard, deve
essere non inferiore al 20%; - la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max < 1,20 fyk per
acciaio $235 e $275 oppure ad 1,10 fyk per acciai $355 S420 E S460; - i collegamenti bullonati devono essere
realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o 10.9.

Le procedure di controllo su acciai da carpenteria

| controlli in stabilimento di produzione

La suddivisione dei prodotti

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lofti di produzione. Ai fini delle
prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell’ambito di ciascuna gamma merceologica per gli acciai
laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, cosi come definito nelle norme europee armonizzate
UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1. Agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di
acciai (JR, JO, J2, K2), sempre che siano garantite per tutti le caratteristiche del grado superiore del
raggruppamento. Un lotto di produzione € costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione
residua, per ogni profilo, qualitd e gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state
utilizzate per la loro produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde
all’'unitd di collaudo come definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in
base al numero dei pezzi.

Le prove di qualificazione

Al fini della quadlificazione, con riferimento ai materiali e ai prodoftti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece
prevista la qualificazione con le modalitd e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, & fatto salvo
il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariomente optato per la marcatura CE, il produttore deve predisporre una idonea documentazione
sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e meccaniche, riscontrate per quelle qualitad e per quei
prodotti che infende qualificare. La documentazione deve essere riferita ad una produzione consecutiva
relativa ad un periodo di tempo di aimeno sei mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un
quadro statisticamente significativo della produzione stessa e comunque o = 2000 t oppure ad un numero
di colate o di lotti =2 25. Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal
produttore, integrati dai risultati delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale
incaricato dal produttore stesso.

Le prove di qudlificazione

Le prove di qudlificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma
merceologica, classe di spessore e qualitd di acciaio, ed essere relative al rilievo dei valori caratteristici; per
ciascun tipo verranno eseguite almeno frenta prove su saggi appositamente prelevati. La documentazione
del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica calcolando, per lo
snervamento e la resistenza a roftura, il valore medio, lo scarfo quadratico medio e il relativo valore
caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza.

Il controllo continuo della qualita della produzione
Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
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qudlificazione con le modalitd e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il servizio di controllo
interno della qualitad dello stabilimento produttore deve predisporre un'accurata procedura atta a
mantenere sotto controllo con continuitd tutto il ciclo produttivo. Per ogni colata, o per ogni lotto di
produzione, contfraddistinti dal proprio numero di riferimento, viene prelevato dal prodotto finito un saggio
per colata, e, comungue, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per lofto e, comunque, un saggio ogni 40 t
o frazione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione e definito dalle relative norme UNI di
prodotto, in base al numero dei pezzi. Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la
determinazione delle caratteristiche chimiche e meccaniche previste dalle norme europee armonizzate
UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 102191, rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la
prova si riferisce. Per quanto concerne fy e f t, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualitd e prodotti (secondo
le gamme dimensionali) vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente
nel tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti norme tecniche. | restanti dati
relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccoltiin tabelle e conservati,
dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per quanto
concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne resilienza e allungamento, alle prescrizioni di
cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero dlle tabelle di cui alle
norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi. E cura e responsabilitd del produttore
individuare, a livello di colata o di lofto di produzione, gli eventuali risultati anomali che portano fuori limite
la produzione e di provvedere ad ovviarne le cause. | diagrammi sopraindicati devono riportare gli
eventuali dati anomali. | prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura
di annullamento, e tenendone esplicita nota nei registri. La documentazione raccolta presso il controllo
interno di qualitd dello stabilimento produttore deve essere conservata a cura del produttore.

La verifica periodica della qualitd

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la
qudlificazione con le modalitd e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il laboratorio incaricato
deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita
presso lo stabiimento produttore, nel corso della quale su fre fipi di prodotto, scelfi di volta in volta tra
qualitd di acciagio, gamma merceologica e classe di spessore, effettuerd per ciascun tipo non meno di
frenta prove a trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direftamente dai prodoftti sia da saggi
appositamente accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di produzione,
relativa alla produzione intercorsa dalla visita precedente. Inolire, il laboratorio incaricato effettua le altre
prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando su provini ricavati da fre campioni per ciascun
fipo sopraddetto. Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli
massimi per le analisi chimiche. Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i
limiti prescritti non sono rispettati, vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove.

Ove irisultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende
le verifiche della qualitd dandone comunicazione al servizio tecnico centrale, e ripete la qualificazione
dopo che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente. Per quanto
concerne le prove di verifica periodica della qualitd per gli acciai, con caratteristiche comprese tra i tipi
S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all'8%. Per gli acciai con snervamento o rottura
superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al 6%. Per tali acciai la qudlificazione &
ammessa anche nel caso di produzione non continua nell'ultimo semestre e anche nei casi in cui i
quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione.

| controlli su singole colate

Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro iniziativa di sottoporsi
a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni
produttive, non possono ancora rispettare le condizioni quantitative minime per qualificarsi. Le prove da
effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1, e i valori da rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie
UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.
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| controlli nei centri di trasformazione

| centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo. Le verifiche del direttore deilavori .

Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti quegli impianti che
ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere
grecate e pannelli composti profilati, ivi compresi quelli saldati, che, perd, non siano sottoposti a successive
modifiche o trattamenti termici. Per quanto riguarda i materiali soggetti a lavorazione, pud farsi utile
riferimento, olire alle norme delle tabelle 18.1 e 18.2, anche alle norme UNI EN 10326 € UNI EN 10149 (parti 1,
2 e 3). Oltre alle prescrizioni applicabili per tutti gli acciai, i centri di produzione di prodotti formati a freddo e
lamiere grecate devono rispettare le seguenti prescrizioni. Per le lamiere grecate da impiegare in solefte
composte, il produttore deve effettuare una specifica sperimentazione al fine di determinare la resistenza a
taglio longitudinale di progetto *u.Rd della lamiera grecata. La sperimentazione e la elaborazione dei
risultati sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni dell’appendice B3 alla norma UNI EN 19941,
Questa sperimentazione e I'elaborazione dei risultati sperimentali devono essere eseguite da laboratorio
indipendente di riconosciuta competenza. Il rapporto di prova deve essere trasmesso in copia al servizio
fecnico cenfrale e deve essere riprodotto infegralimente nel catalogo dei prodotti. Nel casi di prodofti
coperti da marcatura CE, il centro di produzione deve dichiarare, nelle forme e con le limitazioni previste, le
caratteristiche tecniche previste nelle norme armonizzate applicabili. | centri di produzione possono, in
questo caso, derogare agli adempimenti previsti per tutti i tipi d'acciaio, relativamente ai controlli sui loro
prodotti (sia quelli interni che quelli da parte del laboratorio incaricato), ma devono fare riferimento alla
documentazione di accompagnamento dei materiali di base, soggetti a marcatura CE o qualificati come
previsto nelle presenti norme. Tale documentazione sard trasmessa insieme con la specifica fornitura e fard
parte della documentazione finale relativa alle trasformazioni successive. | documenti che accompagnano
ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualita
del prodotto che sovrintende al processo di frasformazione, e, inoltre, ogni fornitura in cantiere deve essere
accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata. Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei
lavori sono tenuti a verificare quanto sopra indicato e arifiutare le eventuali forniture non conformi.

| centri di prelavorazione di componenti strutturali

Le nuove norme tecniche definiscono centri di pre lavorazione o di servizio quegli impianti che ricevono dai
produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli pre lavorati che
vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse
nell’ambito delle costruzioni. | centri di pre lavorazione devono rispettare le prescrizioni applicabili, di cui ai
centri di trasformazione valevoli per tuttii tipi d’'acciaio.

Le officine per la produzione di carpenterie metalliche.

Le verifiche del direttore dei lavori | controlli nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono
obbligatori e devono essere effettuati a cura del direttore tecnico dell’officina. Con riferimento ai materiali
e ai prodotti per uso strutturale, e per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa
ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalitd e le
procedure indicate nelle nuove norme tecniche, i controlli devono essere eseguiti secondo le modalitd di
seguito indicate. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo fre prove, di cui almeno una sullo
spessore massimo ed una sullo spessore minimo. | dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni
di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, ovvero le
prescrizioni delle tabelle 18.1 e 18.2 per i profilati cavi per quanto concerne I'allungamento e la resilienza,
nonché delle norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le
caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottfura non deve risultare
inferiore ai limiti tabellari. Deve, inoltre, essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti
indicati nelle norme europee applicabili sopra richiomate, e che quelle di montaggio siano entro i limiti
indicati dal progeftista. In mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova
geometria. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell’officina, che
deve assicurare, mediante sigle, efichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Per le caratteristiche dei certificati emessi
dal laboratorio & fatta eccezione per il marchio di qualificazione, non sempre presente sugli acciai da
carpenteria, per il quale si potrd fare riferimento ad eventuali cartellini identificativi ovvero ai dati dichiarati
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dal produttore. Il direttore tecnico dell’officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di
controllo interno su apposito registro, di cui dovrd essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.
Tutte le forniture provenienti da wun'officina devono essere accompagnate dalla seguente
documentazione: - dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta
dichiarazione di attivitd, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
frasformazione; - attestazione inerente |'esecuzione delle prove di confrollo inferno faftte eseguire dal
direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata
lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrd seguire copia dei
certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione € stata effettuata. Il direttore dei lavori
e tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando
le responsabilitd del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrd prendere atto |l
collaudatore statico, che riporterd, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che
ha fornito I'eventuale materiale lavorato. Per quanto riguarda le specifiche dei confrolli, le procedure di
qualificazione e i documenti di accompagnamento dei manufatti in acciaio prefabbricati in serie, si
rimanda agli equivalenti paragrafi del § 11.8. delle nuove norme fecniche, ove applicabili.

Le officine per la produzione di bulloni e di chiodi.

Le verifiche del direttore dei lavori | produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi
di un sistema di gestione della qualitd del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti
previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. I
sistema di gestione della qualitd del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, e certificato da parte di un organismo terzo
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEl
EN ISO/IEC 17021. | documenti che accompagnano ogni fornitura in cantfiere di bulloni o chiodi da
carpenteria devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualitd. | produttori
di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio tecnico cenfrale la loro
attivitd, con specifico riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo
copia della certificazione del sistema di gestione della qualitd. La dichiarazione sopra citata deve essere
confermata annualmente al servizio tecnico centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla
e variato, nel prodotto e nel processo produttivo, rispetto alla precedente dichiarazione, ovvero nella quale
siano descritte le avvenute variazioni. Il servizio tecnico centrale atftesta I'avvenuta presentazione della
dichiarazione. Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell’officina di formazione delle carpenterie
metalliche, deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa
attestazione da parte del servizio tecnico centrale. Il direttore dei lavori € tenuto a verificare quanto sopra
indicato e arifiutare le eventuali forniture non conformi.

| controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori

| conftrolliin cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le
medesime indicazioni valevoli per i centri di frasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per
ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di
frasformazione, il direttore dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centfro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, pud recarsi presso il
medesimo cenfro di frasformazione ed effeftuare in stabilimento futti i controlli di cui sopra. In tal caso, |l
prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di tfrasformazione secondo le
disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati,
nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. Per le moddalitd di prelievo dei campioni, di esecuzione
delle prove e di compilazione dei certificati valgono le medesime disposizioni per i centri di trasformazione.

Norme di riferimento

Esecuzione

UNI 552 — Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni; UNI 3158 — Acciaqi
non legati di qualitd in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualitd, prescrizioni e prove;
UNI ENV 1090-1 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici; UNI ENV 1090-2 —
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Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di spessore softile formati
a freddo; UNI ENV 1090-3 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta
resistenza allo snervamento; UNI ENV 1090-4 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per
strutture reticolari realizzate con profilati cavi; UNI ENV 1090-6 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole
supplementari per I'acciaio inossidabile;

UNI EN ISO 377 — Acciaio e prodofti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche; UNI EN 10002-1 — Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura
ambiente); UNI EN 10045-1 — Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.

Elementi di collegamento

UNI EN ISO 898-1 — Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciacio. Viti e viti
prigioniere; UNI EN 20898-2 — Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi
di prova determinati. Filettatura a passo grosso; UNI EN 20898-7 — Caratteristiche meccaniche degli elementi
di collegamento. Prova di torsione e coppia minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10
mm; UNI 5592 — Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria C;
UNI EN ISO 4016 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.

Prodotti laminati a caldo

UNI EN 10025-1 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1. Condizioni tecniche
generali di fornitura; UNI EN 10025-2 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; UNI EN 10025-3 — Prodofti laminati
a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi
strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato; UNI EN 10025-4 — Prodofti
laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per
impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione fermomeccanica; UNI EN 10025-5 —
Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5. Condizioni tecniche di fornitura di acciai
per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica; UNI EN 10025-6 — Prodotti
laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani
di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati.

| produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle norme tecniche approvate dal D.M. 14
settembre 2005, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo
di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.
Tutte le procedure e le disposizioni adoftate dal fabbricante devono essere documentate
sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo.

Cetrtificato d’accettazione

Il direttore dei lavori per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e in generale
nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1. delle norme tecniche approvate dal D.M. 14
settembre 2005, dovrd redigere il relativo certificato d’'accettazione.

Legnami
OMISSIS e

Materiali di gres
OMISSIS v

Certificato di collaudo

Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che
deve essere richiesto al fabbricante dall'impresa esecutrice.

Il documento deve attestare la conformitd della fornitura alla normativa UNI EN 295.

Se il capitolato d'appalto richiede I'esecuzione del collaudo in stabilimento, le prove previste dalle norme
UNI EN 295 devono essere eseguite presso i laboratori dello stabilimento della Societd del Gres alla presenza
della Direzione Lavori, della Committenza o da persona da essi delegata.

Nel caso in cui il collaudo avvenga senza la presenza della Direzione Lavori o della Committenza, le prove
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devono avvenire sotto la responsabilitd del fabbricante, il quale provvederd ad eseguire i test e a
compilare il certificato richiesto.

Tubazioni in polietilene alta densitd (PEAD)

Le tubazioni ed i raccordi in polietiene alta densitd per le rispettive classi di applicazione e di
appartenenza dovranno essere in PEAD di tipo PE 100 conformi alla norma prEN 12201 (marchiato IIP), con
superfici lisce, di colore nero, con marcatura riportata ogni metro, prodofti utilizzando materia vergine
selezionata di prima scelta, caratteristiche meccaniche MRS=10 MPa. La tubazione dovrd essere prodotta
da ditta con sistema produttivo conforme alla norma UNI EN ISO 2002.

Tubazioni in P.V.C. rigido

Le tubazioni in PVC-U (policloruro di vinile non plastificato) rigido a parete compatta per fognature e
scarichi industriali interrati non in pressione, avente classe di rigiditd anulare nominale SN (kN/m2), diametro
nominale (mm), spessore e (mm), SDR conformi alla norma UNI EN 1401 e classificati con codice
d'applicazione “U” (interrati al di fuori della struttura dell’edificio) o “UD" (sia entro la struttura dell” edificio
sia all’esterno dello stesso).

La materia prima utilizzata per I'estrusione delle tubazioni dovrd essere di prima scelta con la sola aggiunta
degli additivi necessari per facilitare la produzione. Il contenuto di PVC-U dovrd comungue essere sempre di
almeno I' 80% in massa per i tubi rispetto al totale della formulazione utilizzata. | tubi saranno forniti in barre
della lunghezza utile di 6 metri, per lunghezza utile si intende la lunghezza della barra meno la lunghezza del
bicchiere, i tubi dovranno essere uniformemente colorati aftraverso il loro intero spessore ed avere
superficie interna ed esterna liscia e priva di cavitd e/o impuritd. Il colore di riferimento dovrd essere |l
mattone RAL 8023.

| tubi dovranno essere marcati in modo indelebile sulla superficie esterna e con un intervallo di massimo 2
metri, e riportare le seguenti informazioni:

. Numero della presente norma UNI EN 1401;

. Codice dell’area di applicazione U o UD;

. Nome del fabbricante e/o marchio commerciale;

. Dimensione nominale;

. Spessore minimo di parete o SDR;

. Materiale (PVC-U);

. Rigiditd anulare nominale SN;

. Data e turno di produzione;

. Il marchio di conformita.

La connessione tra i tubi si realizzerd tframite un sistema di giunzione del tipo bicchiere ad anello, garantito
da una guarnizione elastomerica ( EPDM) rispondente alla norma UNI EN 681-1.

La lunghezza della barra dovrd essere considerata come lunghezza utile e dovrd essere dichiarata dal
fabbricante. Per lunghezza uftile s'intende la lunghezza della barra meno la lunghezza del bicchiere.

Le tubazioni dovranno essere poste in opera a regola d'arte attenendosi scrupolosamente ai requisiti della
norma ENV 1046. | collaudi delle tubazioni saranno effettuati in cantiere alla presenza della Direzione Lavori,
in osservanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla
norma UNI EN 1610.

Alla consegna di ogni specifica partita di materiale dovranno seguire in allegato:

1. dichiarazioni di conformitd rilasciata dal produttore per quella specifica partita.

2. copia dei certificati e delle registrazioni degli esiti dei test, relativi alle materie prime impiegate ed ai tubi
oggetto della fornitura, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni sopra esposte.

La Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio e senza che per questo I'impresa possa richiedere maggior
onere, si riserva la facoltd di far eseguire presso i laboratori del fornitore del tubo, verifiche e rove sulle
materie prime, sui cicli di lavorazione, sul prodotto finito, sulle guarnizioni, oltre che collaudi tecnici sulla
partita oggetto di fornitura, il futto secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. L'esito positivo di tali
prove sard posto come requisito essenziale per I'accettazione dei materiali prima della fornitura in cantiere.
| tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualita conformi
alle UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta accreditati CISQ, ecc..

Detti condofti saranno rilevati in base al loro effettivo sviluppo.

NO 00O NON O ANWN—
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Disciplinare tecnico tubazioni in PVC per fognature e scarichi interrati non in pressione conformi alla norma
UNI EN 1401.

La presente specifica stabilisce le norme generali e i requisiti per i tubi di policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) nel campo degli scarichi interrati e delle fognature non in pressione. | tubi possono essere utilizzati
nelle seguenti aree di applicazione:

a) Sia all' esterno della struttura dell’ edificio (codice dell’area di applicazione “U");

b) Sia interrati entro la struttura dell’ edificio (codice dell’ area di applicazione “D”) sia all’ esterno dell’
edificio.

Cio siriflette nella marcatura dei prodotti con “U" e “UD".

Il presente disciplinare stabilisce inolire le prove di controllo e accertamento cui detti materiali dovranno
essere asserviti.

1. Oggetto
Tubazioni in PVC-U (policloruro di vinile non plastificato) rigido non plastificato a parete compatta per

scarichi interrati e fognature non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401.

| tubi dovranno essere estrusi utilizzando unicamente materiali vergini di prima qualitd e con la sola aggiunta
degliingredienti necessari per facilitarne una corretta estrusione.

| tubi dovranno essere uniformemente colorati lungo I'intero spessore della parete e saranno preferibilmente
di colore marrone arancio: RAL 8023. La superficie interna ed esterna dei tubi dovra risultare ad un esame
visivo liscia e pulita, priva di impuritd, cavitd, rugosita e qualsiasi altra irregolaritd superficiale.

2. Materiale

La materia prima con cui verranno prodotti i tubi sard costituita da PVC-U con la sola aggiunta degli additivi
necessari ad ottimizzare la produzione. Il contenuto di PVC se determinato secondo il prEN 1905 non dovrd
comunqgue essere inferiore all’ 80% in massa per i tubi rispetto al totale della formulazione utilizzata.

Se sottoposto a specifica prova utilizzando i parametri indicati nella tabella che segue i| materiale dei tubi
testati dovrd avere i requisiti da normativa specifica (metodo di prova EN 921).

3. Tubi

| tubi dovranno essere prodotti utilizzando materiale vergine in forma di granulato o polvere che non & stato
sottoposto all'uso od a lavorazione diversa da quelle richieste per la sua produzione e a cui non stato
aggiunto materiale rilavorabile o riciclabile.

La superficie interna ed esterna delle tubazioni dovrd essere liscia, pulita e priva di cavitd, bolle, impurita e
porositd, e da qualsiasi altra irregolaritd o difetto superficiale che ne impedisca la conformitd alla norma.

| fubi saranno forniti in barre della lunghezza utile di é metri, per lunghezza utile si intende la lunghezza della
barra meno la lunghezza del bicchiere.

Le estremitd dei tubi dovranno essere tagliate nettamente in modo tale da risultare perpendicolari ai loro
assi e smussate in maniera corretta per consentire poi un regolare innesto. L'angolo di smusso dovrd essere
compreso frai 15° e i 45° rispetto all’asse del tubo.

| tubi dovranno essere uniformemente colorati lungo I'intero spessore di parete, il colore di riferimento sard
preferibilmente il marrone arancio RAL 8023.

3.1. Caratteristiche geometriche
Le caratteristiche geometriche saranno quelle indicate al punto 6 della UNI EN 1401.

3.2. Caratteristiche meccaniche
Se softoposto a specifica prova utilizzando i parametri indicati nella tabella che segue le tubazioni
dovranno rispondere ai requisiti meccanici di cui al metodo di prova EN 744.

3.3. Caratteristiche fisiche
Se softoposto a specifica prova utilizzando i parametri indicati nella tabella che segue le tubazioni
dovranno rispondere alle caratteristiche fisiche di cui ai metodi di prova EN 727-743 metodo A e metodo B.

57125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

3.4. Requisiti prestazionali

Se softoposto a specifica prova utilizzando i parametri indicati nella tabella che segue, le giunzioni e |l
sistema dovranno avere le caratteristiche di idoneitd all'impiego secondo le normative specifiche di
settore. (EN 1277 Metodo 4 Condizione B - EN 1277 Metodo 4 Condizione C - Conformi alla EN 1055 ).u

3.5 Caratteristiche generali dei tubi di PVC-U

| componenti usati per la fabbricazione delle tubazioni di scarico, drenaggio e fognatura a gravitd
dovranno essere in accordo con i requisiti specificati nella norma EN 476 .

| sistemi di fubazioni di PVC-U conformi alla UNI EN 1401 sono resistenti alla corrosione da parte di acqua con
ampio intervallo di valori di pH, come I'acqua degli scarichi domestici, I'acqua piovana, I'acqua di
superficie e di suolo. Nel caso in cui i sistemi di tubazioni debbano essere usati per acque di scarico
contaminate chimicamente, come gli scarichi industriali, la resistenza chimica e alla temperatura dovranno
essere tenuti in debita considerazione come da istruzioni date dalla ISO/TR 10358 per i materiali a base di
PVC e dalla ISO/TR 7620 per i materiali a base di gomma.

| sistemi di fubazioni conformi alla presente norma saranno resistenti all’abrasione. Per circostanze speciali,
la resistenza all’abrasione potrd essere determinata con il metodo di prova dato nella EN 295-3.

La superficie interna delle tubazioni di PVC-U saranno idraulicamente lisce e la configurazione del sistema di
giunzione sara tale da assicurare buone prestazioni idrauliche.

| sistemi di tubazioni conformi alla norma UNI EN 1401 dovranno garantire in condizioni di normale
installazione una deformazione del proprio diametro esterno inferiore all’8%. In caso di assestamenti e o
movimenti del suolo deformazioni fino al 15% non comprometteranno il corretto funzionamento del sistema
di tubazioni.

4. Guarnizioni

La guarnizione € labbriforme e sard preinserita a caldo durante la fase di costruzione del bicchiere,
divenendo anch'essa unitamente al mandrino parte integrante del processo di formazione del giunto che
porterd alla definizione della sede in cui troverd naturale alloggio. Il sistema di giunzione integrato dovrd
consentire la perfetta tenuta idraulica. La guarnizione perfettamente bloccata e solidale al bicchiere dovrd
garantire la massima velocitd di posa nella massima sicurezza, durante I'accoppiamento tra tubo e tubo,
riducendo sensibilmente i tempi di assemblaggio ed evitando erniature accidentali durante la fase di
compenetrazione dei giunti. La guarnizione sard composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM
rispondente alla norma UNI EN 681-1 accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in
polipropilene fibrorinforzato che ne garantird la perfetta stabilitd nella sede di tenuta. Ogni guarnizione
dovrd essere stata precedentemente testata in laboratorio e poter permettere una deviazione angolare
pari a 3°.La guarnizione non deve alterare in nessun modo le proprietd del tubo e non deve provocare la
non rispondenza ai requisiti prestazionali previsti dalla norma. Gli elastomeri termoplastici utilizzati per la
costruzione delle guarnizioni di tenuta dovranno essere conformi alla EN 681-1.

5. Marcatura minima richiesta

| fubi dovranno essere marcati in modo indelebile sulla superficie esterna e con un intervallo di al massimo 2
metri, e riportare le seguenti informazioni:

. Numero della presente norma UNI EN 1401;

. Codice dell’area di applicazione U o UD;

. Nome della fabbricante e/o marchio commerciale;
. Dimensione nominale;

. Spessore minimo di parete o SDR;

. Materiale (PVC-U);

. Rigiditd anulare nominale SN;

. Data e turno di produzione;

. I marchio di conformita.

NO 00O N O ANWDN—

6. Certificazioni di gudlitd
| tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualita conformi
alle UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta accreditati SINCERT secondo UNI
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CEI EN 45012 ed inseriti nella rete internazionale IQNet: IP, BVQI e KIWA ecc.

Il produttore dei tubi deve essere in possesso di certificazione rilasciata da organismo indipendente
secondo UNI CEl EN 45011, relativa alla conformitd del prodotto alla norma di riferimento UNI EN 1452 sull’
intfera gamma da fornire.

La certificazione del suddetto istituto dovrd essere prodotta in copia conforme per ogni diametro oggetto
della fornitura, preventivamente alle operazioni di collaudo in stabilimento e dovrd risultare su ogni tubo
mediante marchio impresso in modo indelebile.

La mancanza del requisito di certificazione di conformitd alla norma da parte di uno dei suddetti istituti di
certificazione indipendenti costituisce motivo di non accettazione della fornitura.

All'atto della fornitura deve essere documentato atfraverso i relativi report di prova I'avvenuto
confrollo/collaudo dei requisiti richiesti ai punti precedenti della presente specifica.

7.Diritti ispettivi dell” appaltante

L' Amministrazione Appaltante per il framite della Direzione Lavori avrd la facoltd di esercitare nei confronti
del produttore dei tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti azioni ispettive ed i seguenti controlli:

a) Accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti del produttore;

b) Analisi chimico-fisiche, da effettuarsi da parte di laboratorio terzo indipendente qualificato (istituti
universitari o altro) su campioni di fubo e/o di materia prima prelevati in qualsiasi momento della
produzione, dia da framoggia di estrusione, sia da sacchi, sia da silos o altri luoghi di stoccaggio del
compound;

c) Esecuzione, in presenza di due delegati dell’ Amministrazione Appaltante, delle prove previste per ogni
diametro nella quantitd e con le frequenze secondo la norma tecnica diriferimento UNI EN 1401-2;

d) Esecuzione, a discrezione della Direzione Lavori, delle prove previste dalla UNI EN 1401-2, con futti gli oneri
a carico dell'lmpresa appaltatrice, da parte dell’lstituto Italiano dei Plastici o di altro istituto di certificazione
indipendente su due tubi scelti dalla Direzione dei Lavori tra quelli sfilati a pie d’opera lungo i fracciati delle
condotte.

Qualora sui due tubi suddetti, le prove eseguite dall'lstituto predeftto dovessero dare esito negativo, le
prove di cui al punto precedente verranno ripetute sempre da parte dell'lstituto Italiano dei Plastici o da
alfro istituto di certificazione indipendente riconosciuto, su cinque tubi scelti dalla Direzione dei Lavori tra
quelli sfilati a pie d'opera lungo i tracciati delle condotte. Qualora le prove risultassero ancora negative,
I'intera fornitura delle tubazioni verrd irrevocabilmente rifiutata.

Le spese relative ai controlli di cui ai punti precedenti (analisi chimico-fisiche, viaggi e soggiorni della dei
delegati della Amministrazione appaltante in occasione delle verifiche in stabilimento) sono ad esclusivo
carico dell'lmpresa aggiudicataria.

Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria pure le spesa e gli oneri di frasporto e di esecuzione delle prove
e di produzione dei certificati di laboratorio delle prove di cui al punto d) precedente.

In caso di comprovata incapacitd o inadeguatezza ad eseguire all'interno dello stabilimento di produzione
le prove previste, sard cura e onere dell'lmpresa aggiudicataria provvedere alla esecuzione di dette prove
presso idonei laboratori o istituti competenti.

Saranno inoltre a carico dell'lmpresa aggiudicataria gli oneri derivanti dal ritiro di tutti i tubi gid consegnati
all' Amministrazione appaltante ma risultati non conformi a seguito degli esiti negativi delle prove previste.

In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche del presente disciplinare e a quanto dichiarato
sulla marcatura del tubo, I'Amministrazione appaltante ha la facoltd di ricorrere alla risoluzione del
contratto e dirichiedere I'eventuale rifusione del danno come previsto dall’art. 1497 del Codice Civile.

Tubazioni in P.V.C. a parete strutturata
OMNISSIS wvvverrreeee e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeas

Tubazioni in Polietilene tipo TS
OMISSIS wvvveveveeeneeeeeeeee e

Sistema qualitd e certificazioni
a) La ditta produttrice deve allegare all’offerta valida certificazione relativa al versamento del contributo al
consorzio obbligatorio POLIECO (legge Ronchi DLgs 22/97 art. 48).
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b) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformitd alla norma UNI EN ISO 9001 del
proprio Sistema di Gestione Qualita rilasciato secondo EN 45012 da enti terzi o societd

riconosciuti.

c) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformitd alla norma UNI EN ISO 14001 del
proprio Sistema di Gestione Ambientale.

d) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto alla norma di
riferimento e la loro rispondenza ai requisiti organolettici stabiliti dal DLgs 02/02/2001 n. 31, verificati secondo
UNI EN 1622, rilasciati secondo UNI CEl EN 45011 da enti terzi o societd riconosciuti e accreditati Sincert, sulla
infera gamma fornita.

e) | tubi forniti devono essere accompagnati da documentazione della materia prima relativa alle
caratteristiche specifiche del PET00 usato e dai certificati di collaudo con esito positivo delle prove NPT e
FNCT (valori riportati nel presente documento) di resistenza allo SCG e FNC su propri campioni di fubo
presso laboratori terzi accreditati.

Tubi in calcestruzzo di cemento armato centrifugato tipo normale
OIMNISSIS e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeas

Tubazioni circolari in calcestruzzo turbocentrifugato armato su sella continua con guarnizione incorporata a
tenuta garantita
OIMNISSIS e ee e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeenens

Tubi circolari in calcestruzzo turbocentrifugato armato con rivestimento interno in resina
epossidica pura 74
OIMNISSIS e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

Tubazioni in P.R.F.V.
OMNISSIS wvveeeeeeeeeeeieeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

Redalizzazione allacciamenti utenze

Realizzazione di allacciamenti in opera su fubazioni o pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza, per il collegamento a tenuta di tubazioni in gres o PVC con I'utilizzo di idonee carotatrici. Tali
apparecchiature sono composte da uno zoccolo per il fissaggio della macchina, dalla colonna a
cremagliera dove scorre il carrello per lo spostamento della perforatrice che viene a sua volta azionata dal
gruppo motore elettrico (oppure pneumatico o idraulico).

Queste attrezzature dovranno garantire la realizzazione di fori su pareti in calcestruzzo da 15/20 cm, di
diametro predeterminato in funzione della dimensione e del tipo di fubo da allacciare, e dovranno essere
utilizzate nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti.

Dopo aver redlizzato il foro dovrd essere inserita una guarnizione a piv labbra in gomma sintetica per una
perfetta tenuta con la tubazione da allacciare anche in presenza di deviazioni angolari di 5°/6° senza
utilizzare nessun tipo disigillante. La qualitd della gomma dovrd rispondere alle norme UNI EN 681-1.

Prima di inserire la tubazione nella guarnizione & buona norma applicare del lubrificante (compatibile con
la gomma stessa) sulla punta del tubo.

Guarnizioni incorporate con protezione a tenuta garantita (tubazioni e pozzetto MONOCOPREM)
OIMNISSIS e e e e e e e e e e e eeeeeeas

Guarnizioni a scorrimento (elementi scatolari in cav)
OIMNISSIS e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeas

Guarnizioni a piu labbra (per allacciamenti flessibili a pareti in cls tubazioni pozzetti)
OMNISSIS et e ee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

Pozzetto diispezione prefabbricato
Il pozzetto d'ispezione dovrd essere in calcestruzzo vibrato realizzato con limpiego di cemento ad alta

60/125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

resistenza ai solfati. Il pozzetto con camera di dimensioni varie, avrd spessore minimo della parete di 150
mm. Il pozzetto, per altezze fino a tre metri, dovrd essere realizzato in due soli elementi: la base completa
con fori d'innesto e I'elemento monolitico dirialzo ad altezza come da progetto completo diriduzione fino a
dimensioni di circa 600x600 mm necessario per la posa del chiusino. Il giunto tra la base e I'elemento
monolitico di rialzo dovrd essere sagomato sia nel maschio che nella femminag, in modo da garantire le
tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitare il montaggio, il
giunto dovrd presentare I'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma sintetica, dovrd essere
incorporato durante il getto e sard protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Quest'ultimo e le
guarnizioni per gli innesti delle tubazioni principali e secondarie dovranno avere una durezza della gomma
di 40+/-5 IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1. Le tolleranze dimensionali,
controllate e registrate in stabiimento di produzione, riferite alla dimensione dell'elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2 %
delle dimensioni nominali. La produzione dei pozzetti dovrd essere controllata nelle varie fasi in analogia o
quanto previsto nelle tabelle, dalla prima alla quinta, della guida applicativa .C.M.Q. per la certificazione
del sistema di qualitd aziendale per le tubazioni prefablbricate in calcestruzzo. | pozzetti, i collegamenti tra le
basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotto dovranno essere a perfetta tenuta
idraulica e garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato n° 4 dei "Criteri metodologie e norme
generali" di cui all'articolo 2 lettere b,d,e, della legge 10 maggio 1976 n° 319. la posa sard preceduta dalla
rimozione della protezione in polistirolo della cavitd di espansione della gomma e della lubrificazione
dell'elemento maschio da effettuarsi con apposito lubrificante.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 4920 Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di carico
requisiti e prove.

DIN 4060 Prodoftti di tenuta a base elastomerica per giunti di tubazioni in canalizzazioni e fognature.

ISO 4633 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelinea. Specification for
materials.

pPrEN 681.1 Elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
application part 1: vulcanized rubber.

DIN 4034 Pozzetti d'ispezione in calcestruzzo.

Misure, capitolato tecnico.

UNI 9534 Tubi in calcestruzzo non armato per fognature, a sezione interna circolare, senza piede
d'appoggio.

UNI 8981 Durabilitd delle opere e manufatti in calcestruzzo.

DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LL.PP. 27291 "Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni".

ATV A127 Guideline for the statfical analysis of sewage channels and pipelines.

prEN N50OYE Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced.

Caditoie pluvidli su strada, sigilli in ghisa e grigliati

Le caditoie pluviali da posarsi sulle strade di pubblico passaggio sono gettate in opera in cls a q.li 250 di
cemento di dimensioni 45x45x90, spessore paretfi 15 cm e altezza fondo 25 cm, completi di sifone in PVC
diametro 12,5 cm. e dotati di griglie in ghisa sferoidale, classe C 250 di dimensioni interne 44x44 cm, con
telaio quadrato, area aperta al deflusso pari a 11 dmqg circa, posata su pozzetto con guarnizioni
antirumore. Il posizionamento delle caditoie e I'eventuale recupero di quelle esistenti sard concordato con
la Direzione Lavori.

I chiusini fondi saranno in ghisa sferoidale, classe C 250 o D 400 a seconda di come indicato nelle tavole
progettuali, con guarnizione antirumore e antiodore e telaio quadrato, luce netta 600-610 mm, conformi
alla normativa vigente UNI-EN 124 con resistenza a rottura maggiore di 25 ton. (classe C 250) e 40 ton.
(classe D 400), con luce di passaggio passo d'vomo minimo di 600 mm., rivestito in vernice bituminosa, con
telaio a sagoma quadrata di lato di 850 mm., altezza 100 mm. munito di guarnizione in gomma fra la
superficie di contatto coperchio/telaio, inoltre sard provvisto di sistema basculante a cerniera fra coperchio
e telaio al fine di garantire un piU pratico utilizzo.

Coperchio autobloccante senza chiave di bloccaggio. Sganciamento coperchio a 90° Chiusura
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automatica a scatto mediante barra elastica solidale con il coperchio.

| chiusini quadrati o rettangolari saranno in ghisa sferoidale, classe C 250 o D 400 a seconda di come
indicato nelle tavole progeftuali, con guarnizione antirumore e antiodore e telaio quadrato, luce netta 600-
610 mm, conformi alla normativa vigente UNI-EN 124 con resistenza a rottura maggiore di 25 ton. (classe C
250) e 40 ton. (classe D 400) munito di guarnizione in gomma tra la superficie di contatto coperchio/telaio.

\ 16. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Norme per la esecuzione dei lavori nei riguardi della viabilitd e della conservazione delle piante e del verde
| lavori dovranno condursi in modo che non sia impedito il transito dei pedoni, delle tranvie e degli altri
veicoli.

Solamente in casi eccezionali e ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori potrd concedersi di precludere o
limitare femporaneamente ai veicoli il fransito di una strada o di fratto di essa.

| recinti degli scavi dovranno occupare il minore spazio possibile ed offrire sicura difesa e decorosa
apparenza.

Per tutto quanto riguarda la migliore conservazione delle piante, dei prati, delle aiuole che si trovassero
nella sede dei lavori, I'appaltatore dovrd attenersi tassativamente alle disposizioni che dard la Direzione dei
Lavori.

Scavi e movimento di materie

Gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, provvedendosi da parte delllmpresa a tutti quegli
sbadacchiamenti e puntellature che risulteranno necessari onde impedire franamenti e per il rispetto della
normativa di sicurezza e ad adoftare tutti quegli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali
acque di infiltrazione e sorgive raccogliendole in appositi drenaggi, piccoli canali o tubi e guidandole al
punto di scarico e diloro esaurimento.

L'obbligo delle puntellature si intende, se necessario, anche ai fabbricati. Il fondo degli scavi non dovrd
presentare infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette che sono indicate nei profilo
longitudinale.

Le sezioni normali dovranno essere conformi a quelle prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Gli scavi dovranno contornarsi da resistenti sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei vincoli. Le
tavole di tali parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed essere prive di chiodi sporgenti e scheggiature.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costruiranno
adeguati ponti provvisori in legno muniti di opportuni parapetti.

| materiali provenienti dagli scavi o della demolizione e che non devono essere riutilizzati per i rinterri e per
ulteriori lavori saranno portati a rifiuto nelle localitd indicate dalla Direzione dei Lavori.

| materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi o in
localitd adiacenti ai lavori, disponendoli in modo da recare il minimo disturbo al traffico.

Riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare I'lmpresa dovra uniformarsi alle prescrizioni della Direzione
senza che cid possa costituire titolo a speciale compenso.

Gli attacchi per eventuali gallerie saranno fatti nei punti indicati dalla Direzione ne I'Appaltatore potra fare
eccezione o pretendere speciali compensi qualungue sia la distanza fra i punti di attacco.

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per l'apertura
degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi restano aperti, I'lmpresa dovrd adottare tutte le disposizioni
necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai vincoli a giudizio e
dietro indicazioni della Direzione Lavori.

Rinterri e rilevati

Eseguito il manufatto, il vano residuo verrd riempito diligentemente con ghiaia, sabbia o terra minuta, a
secondo delle prescrizioni; i riempimenti dovranno attuarsi caricando uniformemente le strutture cosi da
evitare danneggiamenti.

Nelle formazioni dei rilevati o nel riempimento degli scavi la terra verrd disposta a strati regolari dell'altezza
di 20 o 30 centimetri, battuti ed innaffiati.

Non si procederd al rinterro di un condotto o manufatti senza preventivo assenso della Direzione dei Lavori.
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Composizione delle malte

Le dosi dei componenti le malte dovranno corrispondere a quanto € stabilito nellelenco dei prezzi; &
riservata facoltd alla Direzione dei Lavori di variare tali proporzioni, nel qual caso si varieranno i corrispettivi
prezzi.

| componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati con casse di determinate
capacitd fornite dall'Assuntore; esse verranno intimamente mescolate con mezzi ordinari e meccanici.

Nella manipolazione delle malte con mezzi ordinari, la miscela della calce o del cemento in polvere con la
sabbia si fard all'asciutto ed a miscela compiuta, si inaffierd con acqua mescolandone i componenti sino
ad oftenere l'impasto perfetto. La manipolazione dovrd farsi sopra aree pavimentate in legno o muratura al
riparo dal sole e dalla pioggia.

Il volume degli impasti verrd limitato alla quantitd necessaria allimmediato impiego; gli eventuali residui
saranno portati a rifiuto.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione potrd chiedere di unire alla malta un solvente; per tale impiego
I'Impresa non potrd sollevare eccezioni; il solvente sard fornito dall Amministrazione o ne sard rimborsato
l'importo alllmpresa.

Murature in getto di calcestruzzo

Per I'esecuzione di opere in calcestruzzo I'lmpresa dovrd attenersi alle prescrizioni stabile dalle vigenti
"norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio" ed in particolare alle prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 N.1086 e D.M.
30.5.1974.

La confezione del calcestruzzo avverrd per impasti risultanti dalla mescolanza di circa mezzo metro, cubo
per volta, usando i prescritti materiali nelle proporzioni previste nell'elenco prezzi, salvo diverse disposizioni,
scritte dalla Direzione Lavori.

Il volume della sabbia e della ghiaia sard misurato con la piu grande esattezza mediante apposite casse di
forma geometrica fornite dall'lmpresa. La formazione degli impasti dovrd essere eseguita su aree
pavimentate in legno o muratura, non mai su ferreno nudo.

Si fard dapprima la mescolanza a secco della sabbia col cemento o la calce, si aggiungerd poi la ghiaia
od il ghigietto mescolando nuovamente ed intimamente la massa col badile o col fridente versando in
seguito per aspersione iI minimo quantitativo di acqua possibile che sard determinato volta per volta
secondo il grado di umiditd, la stagione e la natura dell'opera da eseguirsi.

Si eseguird infine limpasto colla massima diligenza e celerita possibile finché ogni grano sia interamente
avviluppato di malta e ne risulti di una regolare pastositd.

L'lmpresa potrd di preferenza impiegare impastatrici meccaniche nella preparazione del calcestruzzo.
L'impasto appena preparato e pronto dovrd essere versato in opera, non ammettendo in modo assoluto
l'impiego del calcestruzzo che avesse gid cominciato a far presa.

E' assolutamente vietato di gettare i calcestruzzi contro terra, salvo che per i sottofondi e fondazioni e per il
riempimento degli eventuali vani residuati fra il terreno e il manufatto, dopo I'esecuzione di questi.

Anche in questi casi cid potrd avvenire soltanto dietro espresso ordine scritto e nelle forme e limiti stabiliti
dalla Direzione Lavori.

Le forme e i casseri dilegno, le armature e centinature di volte, solette e simili dovranno avere la necessaria
robustezza e uniformitd per poter resistere alla pressione della massa plastica del calcestruzzo durante la
pistonatura.

Negli scavi da riempire e nelle forme all'uopo preparate il calcestruzzo sard versato per strati

successivi di altezza non maggiore di cm.15 ed ivi accuratamente compreso con pestelli di peso e di
diametro opportuno conforme a prescrizioni della Direzione Lavori, e sino ad ottenere il rifiuto della massa
verso le pareti e gli spigoli che dovranno, ad opera finita, risultare perfettamente regolari. La cavitd che
dopo i disarmo delle forme restassero eccezionalmente nel gefto dovranno essere riempite con malta di
cemento per intonaci.

Allorché l'intera gettata del calcestruzzo per I'esecuzione di una data opera non si potesse compiere in una
stessa giornata si dovrd, prima di procedere alla ripresa del lavoro, pulire accuratamente la superficie della
gettata precedentemente eseguita, eventualmente scalpellarla, a giudizio e dietro prescrizione della D.L.;
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e poi bagnarla con malta liquida di puro cemento.

Il disarmo delle armature di legname, forme, centine, non potrd essere fatto in genere, prima che il
calcestruzzo abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Dopo il disarmo delle opere si debbono regolarizzare le facciate viste in modo da togliere gli eventuadli risalti
e sbavature e riempire le eventuali cavitd rimaste nei getti.

Prima del disarmo e anche dopo, per qualche tempo, si bagnerd giornalmente la muratura, specialmente
nei mesi estivi.

Opere in cemento armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovrd attenersi strettamente a tutte le norme
contenute nella Legge 5.11.1971 N.1086 e D.M. 30.5.1974 per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio semplice od armato.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilitd accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere
specidlista, e che l'appaltatore dovrd presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che verrda
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme
che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'Appaltatore delle responsabilitd a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni
del contratto, restando contrattualmente stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla
Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell Amministrazione rimane unico e completo responsabile delle
opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la
loro esecuzione; di conseguenza egli dovrd rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di
qualunque natura, importanza e conseguenza, essi potranno risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sard regolarizzata con malta cementizia. L'applicazione si fard
previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovrd essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Formazione dei condotti

| condotti e i manufatti si costruiranno mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto, ove
sia espressamente ordinato dalla Direzione dei Lavori. Allora per lo scolo delle acque di sottosuolo si
collocherd sotto il piano della fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o piu d'uno, occorrendo, e
una platea di conci in calcestruzzo cosi da ottenere con l'esercizio delle pompe (naturalmente ove si abbia
uno scarico opportuno) I'abbassamento della falda acquifera sotto il piano di fondazione.

Sopra i tubi di drenaggio si stenderd uno strato di ghiaia; sopra i conci si collocheranno le lastre di copertura
dei relativi canaletti e su queste uno strato di ghidia; dopo di che si incomincerd la gettata di fondazione
del condotto e del manufatto.

Sul piano superiore della geftata di fondazione si collocheranno in giusto allineamento e livelletta i pezzi
speciali di fondo e, dopo verificata l'esattezza della loro posa in operaq, si rincalzeranno con fina malta di
cemento colandone poi altra di puro cemento nei giunti fra due pezzi successivi.

In seguito si inizierd il getto dalla parte inferiore dei piedritti lasciando in essi, con apposita dima la rientranza
per il rivestimento e completamento con relativa stilatura, si appresteranno le dime superiori e si eseguird la
gettata dei rimanenti piedritti lasciando le incassature per i pezzi speciali di immissione degli scarichi laterali.
Dopo sufficiente presa del calcestruzzo si toglieranno le dime dei piedritti per fare posto a quelle delle volte,
ma prima di collocare queste ultime dime si provvederd alla messa in opera dei pezzi speciali di immissione
riempiendo il vano rimasto nell'incastratura con malta di cemento.

Compiute queste operazioni si procederd allarmatura della volta, alla sua formazione in getto di
calcestruzzo od in mattoni secondo le prescrizioni, e sopra la volta si stenderd la cappa lisciandola a ferro
con spolveratura di cemento puro.

Quando il calcestruzzo di volta abbia fatto sufficiente presa, si toglieranno le armature e si procederd
allinftonacatura interna del condotto.

La posa dei pezzi speciali dimmissione nei piedritti del condotto dovrd farsi durante la costruzione dei
medesimi.

Se menftre si costruisce il condofto avvenisse qualche infilfrazione d'acqua dalle pareti dello scavo o dai
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muretti di sostegno della terra, si dovrd provvedere a condurre tale acqua fino al drenaggio centrale; se
poi qualche filo d'acqua penetrasse nella fognatura finita attraverso le pareti si otturerd il foro o la
screpolatura con cemento ordinario o con cemento a rapida presa, previamente attenuando la forma
con stoppa catramata o spalmata di sego.

E' lecito usare casseforme pneumatiche interne e si potrd prescindere, a giudizio della D.L. dallimpiego
delle casseforme esterne qualora la natura del terreno lo consenta.

Infonaci

L'intonaco civile si comporrd di due strati, il primo strato a rinzaffo dello spessore di mm.10 ed il secondo
strato dello spessore di mm.5 di cemento puro perfettamente lisciato col ferro.

Gli infonaci si applicheranno sopra superfici previamente pulite e lavate come detto al precedente
articolo. Si bagneranno quindi abbondantemente e frequentemente le superfici medesime affinché
'infonaco non essicchi tfroppo rapidamente dando luogo a fenditure e cid fino alla completa presa.

Posa in opera di tubi in PEAD e P.V.C. (anche multistrato)

| tubi di P.V.C. dovranno essere posti in opera sul fondo in calcestruzzo secondo le prescrizioni; il

fondo del tubo dovrd seguire le livellette prescritte. La giunzione dei tubi a maschio e femmina (bicchiere)
verrd effettuata mettendo un anello di gomma nell'apposita scanalatura prevista sull'estremitd a bicchiere
del tubo e infilando I'altra estremitd (maschio) del tubo da congiungere.

Gli anelli di gomma dovranno essere forniti dal fabbricante dei tubi e dovranno avere qualitd e dimensioni
tali da assicurarne la permanente tenuta del giunto stesso.

Il tubo sard poi rivestito di calcestruzzo o di sabbia secondo le modalita di progetto e le istruzioni impartite
dal Direttore dei Lavori.

| tubi di PEAD dovranno essere posti in opera sul fondo in sabbia di cava o calcestruzzo secondo le
prescrizioni; il fondo del tubo dovrd seguire le livellette prescritte. La giunzione dei tubi verrd tramite
saldatura a caldo rispettando la vigente normativa.

Il tubo sard poi rivestito di calcestruzzo, di sabbione o di terra vagliata secondo le modalitd di progetto e le
istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Posa in opera e collaudo tubazioni in polietilene tipo TS

L'impresa appaltatrice deve installare le tfubazioni di questo capitolato attenendosi ai requisiti della norma
ENV 1046, della norma UNI 11149 e operando con la migliore “regola d'arte”; data la specifica alta
prestazione del prodotto & consentito il rinterro senza sabbia con materiale dirisulta anche non vagliato.
L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della Direzione Lavori,
in oftemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla
norma UNI 11149,

Posa in opera di tubi di cemento normale
OMNISSIS wvvvrereeeeeee e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeas

\ 17. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI

Il rifacimento delle pavimentazioni stradali verrd effettuato secondo le norme e le prescrizioni seguenti:

a) - rifacimento massicciate stradali in Macadam.

Quando il materiale di ricoprimento degli scavi sia assestato si procederd alla ricostruzione della
massicciata stradale demolita per la esecuzione della condotta, impiegando bloccame calcareo con
successiva ricarica di assestamento. Le massicciate avranno spessore non inferiore ai cm.25 ed a lavori
ultimati le strade dovranno avere il medesimo profilo ed andamento che avevano in precedenza.

L'lmpresa dovrd a tutta sua cura e spese eseguire i ricarichi di pietrisco che per causa di pioggia o ulteriore
assestamento della terra fossero necessari per rimettere al ripristino il piano stradale.

Qualora venisse richiesta la cilindratura della massicciata, essa verrd effettuata in due riprese mediante
compressore stradale del peso di 16-20 ton. effettuando il carico del pietrisco in due strafi, in modo da
raggiungere a cilindratura ultimata il preesistente schema stradale.
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Gili strati di pietrisco, man mano che verranno distesi € compressi, saranno innaffiati abbondantemente o
cosparsi di sabbione (circa il 10%), onde facilitare la saldatura dei singoli pezzi di pietrisco. La cilindratura
verrd prolungata fino a consolidamento regolare e perfetto e in ogni caso non prima di aver eseguito
almeno trenta passaggi su ogni strato.

b) - Rifacimento di acciottolati stradali.

Per il rifacimento di acciottolati si dovrd asportare il vecchio sottofondo di sabbia e sostituirlo con un nuovo
dello spessore di almeno cinque cm. previo adattamento, innaffiatura e battitura del fondo. Si procederd
quindi alla posa dei ciottoli ricavati dal precedente disfacimento previa sostituzione di quelli dichiarati
inutilizzabili, avendo cura di scartare tutti quelli rotti ed eccessivamente consumati per I'uso o mancanti
delle dimensioni prescritte.

| ciottoli saranno collocati con I'asse maggiore verticale e la testa piu grossa a fior di terra e predisposti
bene uniti e serrati. Si dovrd avere ben cura di coordinare e di unire bene la parte di acciottolato ricostruita
con qguella esistente, specialmente per il piano della testa, ammettendosi al massimo, per la parte costruita
a nuovo, una sopraelevazione di mezzo centimetro sull'acciottolato circostante.

c) - Ripristino di pavimentazione in cubetti.

Per il ripristino delle pavimentazioni di cubetti o masselli, si dovrd pure asportare il vecchio sottofondo di
sabbia, e sostituilo con uno nuovo dello spessore di almeno 5 cm. Salvo particolari e diverse disposizioni
della Direzione dei Lavori, il piano stradale dovrd essere rifatto secondo la stessa apparecchiatura di quello
demolito, e con il reimpiego degli stessi cubetti, previa loro cernita e sostituzione di quelli dichiarati 90
inutilizzabili. | materiali mancanti dovranno essere dello stesso tipo, dimensione e qualitd di quelli prima
esistenti.

| rifacimenti dovranno essere eseguiti in modo da raccordarsi perfettamente con quelli preesistenti e da
assecondare la forma stabilita per il piano stradale.

d) Ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Per il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrd essere ricostruito il sottofondo che
verrd opportunamente ripulito e compresso prima della applicazione dello strato superiore di conglomerato
bituminoso.

In ogni caso l'applicazione dovrd essere effettuata su sottofondo asciutto in tempo asciutto e sereno.
L'applicazione del conglomerato bituminoso verrd eseguita con le stesse norme prescritte per la
esecuzione del trattamento di primo impianto, impiegando gli stessi materiali sia nei riguardi qualitativi,
come nei riguardi quantitativi, anche in rapporto alle rispettive proporzioni tra pietrisco e bitume, sia infine
nei riguardi dello stato di consistenza ad opera finita; i rifacimenti dovranno raccordarsi perfettamente alla
sagoma del piano stradale.

Lavoriin ferro

Tutti i lavori in ferro dovranno essere eseguiti con le buone regole d'arte, seguendo esattamente le
modalitd dei disegni e le prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori, oltre alle normative
applicabili.

Verniciature
Le verniciature verranno eseguite a regola d'arte; in particolare quelle sul metallo saranno eseguite a due
riprese, previa applicazione di due mani di minio di piombo.

Norme generali

Le opere e le provviste sono applicate a misura secondo le indicazioni dellElenco prezzi e delle presenti
norme.

L'lmpresa dovrd tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio quelle
opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare, come pure di procedere
alla misura ed al peso di tutto cid che deve essere pesato e misurato prima di essere posto in opera. Inoltre
rimane convenuto che se talune quantitd non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni
fatte a tempo debito, I''mpresa dovrd accertare la valutazione della Direzione dei Lavori e sottostare a tutte
le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

Nei prezzi unitari indicati nell'elenco per le opere a misura, si intfende sempre compresa ogni spesa
occorrente per qualunque provvista, opera provvisionale e mano d'opera necessaria.

66,125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate.
Nel caso di eccesso su tali dimensioni si terrd come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera
€ accertata si terrd come misura quella effettivamente rilevata.

Prestazioni ad economia

| prezzi esposti nell'elenco per le mercedi, diminuiti, beninteso del ribasso contrattuale, comprendono, oltre
I'utile dell'lmpresa, ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di fornire e mantenere tutti gli attrezzi
occorrenti, nonché ogni altro compenso per le assicurazioni degli operai contro gli infortuni, l'invaliditd, la
vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la fubercolosi e I'onere di assunzione di invalidi di guerra ed ogni
alfro contributo dilegge.

Cosi pure i prezzi per noleggi ed i materiali a pié d'opera s'intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese
a carico delllmpresa e degli utili ad essa spettanti. Nessuna eccezione I'Impresa potrd quindi avanzare se,
in conseguenza del ribasso praticato, verranno a mancare parzialmente o totalmente i benefici suddetti.

| prezzi per le mercedi giornaliere si applicano solo per i lavori da eseguirsi in economia ordinati dalla
Direzione dei Lavori e per le ore effetftive dilavoro nelle ore normaili.

Il lavoro da eseguirsi in ore straordinarie e notturne sard compensato in base ai prezzi dell'elenco aumentati
delle percentuali stabilite dalle vigenti tariffe sindacali.

L'idoneitd degli operai € rimessa al giudizio insindacabile della Direzione Lavori e I'lmpresa dovrd sostituirli
con personale riconosciuto idoneo, qualora quelliimpiegati non fossero ritenuti adatti.

Il noleggio dei mezzi di trasporto verrd compensato per le ore effettive di prestazione e soltanto per gli usi
ordinati dalla Direzione dei Lavori.

Il noleggio di legname verrd computato in base alle misure effettive di prestazione e soltanto per gli usi
ordinati dalla Direzione Lavori.

Il noleggio delle pompe si intende aver principio dal momento in cui esse sono pronte per il funzionamento.
Per le motopompe il computo delle ore dilavoro sard fatto in base alle effettive ore eseguite.

Tanto per le pompe a motore quanto per quelle a mano, i noleggi verranno riconosciuti solfanto per quelle
installazioni per cui verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori.

| prezzi dei materiali a pie d'opera indicati nellElenco prezzi, diminuito del ribasso praticato
contrattualmente, dovranno servire per i seguenti casi;

a) provviste occorrenti per i lavori in economia dalla Direzione e per i quali non esistono corrispondenti voci
nelle opere a misura;

b) valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nei casi di rescissione coafttiva o
scioglimento del contratto;

c) valutazione dei materiali che I'Amministrazione Appaltante dovesse rilevare quando, a seguito di
variazioni da essa ordinate, non potessero piu trovare impiego nei lavori successivi;

d) valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie

e) formazione di nuovi prezzi per opere a misura non previsti nel presente Elenco prezzi. In questi casi nella
compilazione delle andalisi si adotteranno i prezzi indicati senza tenere conto del ribasso e questo si
praticherd invece sui nuovi prezzi stabiliti. | prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita anche in
piccole quantitd.

L'Amministrazione si riserva per altro di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di
cui adlle disposizioni legislative in materia, fenuto conto anche di quanto previsto dall'Art.8 della Legge
10.12.1981 N.741.

Ancora i prezzi medesimi sono stati determinati tenuto conto di quanto prescrive I'Art.14 della Legge
10.12.1981 N.741.92.

VALUTAZIONE DELLE OPERE

Scavi

Il volume degli scavi si valuterd moltiplicando la media aritmetica delle superfici di due sezioni trasversali
consecutive fatte in senso normale all'asse dello scavo, per la loro distanza; in tale computo dovranno solo
assumersi le sezioni tipo descritte in progetto. La Direzione dei Lavori si riserva pero il diritto di adottare altri
metodi di misura in casi speciali se il metodo esposto non riuscisse a suo giudizio di sufficiente
approssimazione.

Non saranno misurati gli scavi in piu delle sezioni tipo prescritte, né gli scoscendimenti di scarpate o
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franamenti di pareti dipendenti da insufficienza di provvedimenti nella esecuzione degli scavi; nel caso di
frane per cause straordinarie riconosciute di forza maggiore dalla Direzione Lavori, dovrd IImpresa
chiederne limmediato rilievo e constatazione alla Direzione stessa, affinché si possa eventualmente tenerne
conto nella contabilitd dei lavori.

Dalla misura di altezza degli scavi verrd sempre dedotto lo spessore della pavimentazione stradale il cui
disfacimento € computato a parte; tale spessore si riterrd di ¢cm.10 per acciottolati, di cm.20 per
pavimentazioni in pietra, mentre per le altre pavimentazioni si rileverd di volta in volta lo spessore reale.

Per ogni fratto in cui si incontrassero murature o massicciate per la demolizione delle quali sia stabilito
separatamente un compenso verrd dedotto il volume corrispondente dal volume dello scavo.

Nel prezzo degdli scavi in trincea si infendono compresi il nolo delle armature, mano d'opera per la loro
formazione, manutenzione e ripresa delle medesime nonché il consumo dei materiali impiegati,
sbadacchiature, puntellature. Saranno inolire compresi il carico trasporto e deposito provvisorio delle
materie scavate da riutilizzare per rinterri, per un percorso fino a ml.1000, nonché il carico, trasporto a
qualsiasi distanza e deposito alle materie scavate eccedenti.

Qualora nella esecuzione degli scavi venga incontrata acqua in tale quantitd da ostacolare le operazioni
di posa della condotta o le opere murarie e l'altezza d'acqua sia superiore a 20 cm. nello scavo, questo
verrd considerato in presenza d'acqua.

Rinterri

| rinterri si valuteranno deducendo dal volume degli scavi il volume occupato dai condotti e dai manufatti.
Nel prezzo dei reinterri s'infende inclusa la ripresa delle terre depositate provvisoriamente sino a m. 1000 di
distanza, il loro carico, il trasporto, lo scarico e la disposizione a strati non maggiori a 30 cm., l'innaffiatura ed
il costipamento, strato per strato.

| volumi dei reinterri subacquei verranno calcolati eguali come al volume utilizzato dalle cave di prestito o a
qguello di cumuli di materiali allasciutto, che per essi si abbiano ad impiegare nel caso si abbiano ad usare
materiali presi all'asciutto.

Essi verranno, invece misurati per sezioni ragguagliate, a mezzo dirilievi subacquei, nel caso che i materiali
stessi siano cavati subacqueamente senza nessun loro accumulo fuori acqua.

Trasporti

| tfrasporti dei materiali provenienti da scavi si valuteranno in ragione del volume occupato, senza tenere
conto delllaumento delle terre smosse.

| trasporti, di altri materiali si computeranno a volume, a peso, ad altrimenti secondo quanto & indicato
nellElenco dei prezzi.

Nei prezzi dei trasporti siintende compreso il carico, lo scarico, le sistemazioni in regolare deposito, se trattasi
di materiale di rifiuto degli scavi o provenienti dalle demolizioni, e 'accatastamento se trattasi di lastre di
pietra provenienti da disfacimenti.

Sabbia, ghidia e pietrisco

La sabbia, la ghicia ed il pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fisse, quanto in
cumuli regolari di forma geometrica.

Le forme piu usuali da farsi ai cumuli saranno quelle del tronco di prisma la cui sezione verticale sia un
triangolo o un tfrapezio, ed il loro volume si determinerd con le regole geometriche relative.

Calcestruzzi

Qualungue sia la composizioni del calcestruzzo esso verrd di regola misurato in opera con metodi
geometrici. Ove si prevedessero particolari difficoltd d'accertare con tale mezzo la cubatura reale del
calcestruzzo posto in operaq, si cuberanno preventivamente i componenti a mezzo di casse di dimensioni
prescritte dalla Direzione dei Lavori, e si riterrd che il volume del calcestruzzo in opera sia pari all85% del
volume ricavato dalle casse. La fornitura delle casse e le operazioni di misura sono a carico dell'lmpresa.
Nei prezzi dei calcestruzzi sono da ritenersi compresi il nolo ed il consumo delle armature, casseri,
casseforme, sbadacchi e quanto altro occorre per la completa e perfetta riuscita delle opere, a qualunque
profonditd.

Saranno soltanto ricompensati, ai prezzi dei semplici materiali a pie d'opera, quelle parti delle armature
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che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, per il loro impiego subacquee o per la forma speciale delle
strutture risulti necessario o conveniente sotto ogni rapporto non ricuperare.

Qualora la Direzione dei Lavori disponga I'aumento di dosaggio della calce e del cemento nelle malte e
nei calcestruzzi, sard dovuto alllmpresa, oltre che il prezzo stabilito per gli impasti previsti, limporto dei
maggiori quantitativi di calce e di cemento impiegati in piu computati in base ai prezzi stabiliti in elenco per
i materiali a pie d'opera, ferma sempre l'applicazione del ribasso d'asta sul nuovo prezzo della malta o del
calcestruzzo cosi costituiti.

Murature rette, curve e volte
La misura di tutte le murature, comprese le volte, sard desunta da misure prese sul vivo dei muri esclusi cioe
gli intonaci, i rivestimenti e i materiali cui si applichi separatamente altro prezzo.

Cappe sulle volte

Le cappe sullestradosso delle volte saranno valutate in base alla loro superficie sviluppata. Infonaci,
stilature e profilature.

Tutti questi lavori saranno valutati a superficie in base alla loro misura effettiva.

Tubi

| tubi saranno misurati sulla loro effettiva lunghezza determinata sull'asse, senza tener conto cioé delle parti
che si sovrappongono. | pezzi speciali verranno separatamente valutati a numero.

Nel numero si intendono compresi i collegamenti lungo i bordi o manicotti d'unione con cemento se frattasi
di tubazioni in cemento e con treccia di canapa catramata per alfre tubazioni.

Legname
Il legname tondo e squadrato si valuterd a volume in base alla sezione di ogni pezzo fatto a metd

lunghezza.
Agli effetti della tolleranza lo smusso non dovrd superare un sesto del lato. Le tavole si valuteranno a
superficie misurandone la larghezza a un terzo della loro lunghezza, a partire dalla testa minore.

Disfacimento e rifacimento di pavimentazioni stradali

| disfacimenti ed i rifacimenti delle pavimentazioni stradali verranno misurati sulla effeftiva superficie
sviluppata. Dalla misura verranno dedotte le superfici corrispondenti alle bocchette, chiusini, soglia e
qguant'altro occupi una parte della superficie pavimentata, che venga comunque altrimenti compensata
per la sua demolizione o nel suo ripristino.

Nel prezzo fissato in elenco di disfacimento degli acciottolati, si infende compreso I'asporto del terriccio e
della sabbia morta, la scelta dei ciottoli buoni, il carico, condotta, scarico, deposito, accumulamento e
custodia di questi in localitd poste entro un raggio di mt. 1000 dal luogo dei lavori, raccolta dello scarto e
suo trasporto nella localitd prescritte, sempre entro il raggio suindicato.

Nel prezzo fissato per il rifacimento degli acciottolati, si infende compreso la ripresa del materiale
reimpiegabile, I'aggiunta dei ciottolati mancanti, fino alla proporzione del 50%, I'estradossamento, il
rassodamento del sottofondo e la formazione del tetto di sabbia viva dello spessore dicm.10

Nei prezzi fissati per la rimozione di lastre e disfacimento di pavimenti in masselli o blocchetti di pietra si
intende compreso l'asporto del terriccio e della sabbia morta, scelta dalle lastre, masselli o blocchetti
utilizzabili, accumulamento e custodia in localitd entro un raggio di mt. 1000 dal luogo dei lavori.

Nei prezzi fissati per la riposa di lastre, masselli o blocchetti di piefra si intende compresa la ripresa e la
formazione del piano di posa di sabbia viva nello spessore di cm.10 94

'18. MODALITA' PARTICOLARI PER CONDOTTE IN PRESSIONE

Costruzione delle condotte con funzionamento in pressione

Posa in opera delle tubazioni.

La posa in opera delle tubazioni verrd eseguita di conserva con le opere di scavo, di livellamento del
fondo del cavo, della eventuale posa della sabbia e di conserva pure con le operazioni di rinfilanco e
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reinterro delle tubazioni stesse.

| tubi, prima di essere calati nello scavo, saranno accuratamente puliti nell'interno, durante la posa e le
successive operazioni si avrd cura di evitare che terra od altro entri nell'interno dei tubi; sard evitata la loro
posa in opera in presenza di acqua o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei,
sassi, sabbia, terra od impuritd di sorta.

| tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi e non soltanto in punti isolati,
pertanto si dovrd provvedere ad asportare terra o sabbia in corrispondenza di ogni giunto in modo da
fornire una piccola depressione del piano di posa capace di contenere il rilievo del giunto stesso.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta si dovrd costantemente
controllare la pendenza di ogni tubo con l'ausilio di una livella. Ogni tubo verrd poi rinfiancato e ricoperto
accuratamente fino ad una altezza di 30 cm. sulla generatrice superiore con terra sciolta proveniente dagli
scavi oppure con sabbia a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, avendo cura di produrre un
uniforme ed efficace costipamento senza alterare tuttavia la posizione del tubo.

Le materie provenienti dagli scavi e ritenute a giudizio della Direzione dei Lavori in eccesso al fine di
oftenere col successivo compattamento, il cassonetto per ripristino stradale, dovranno essere portate a
rifiuto a spese dellimpresa.

In definitiva ogni tratto di condotta, tra curva e curva, dovrd essere disposto in modo che l'asse della
fubazione risulti perfettamente retfiineo e di uniforme pendenza, corrispondendo esattamente
allandamento planimetrico ed altimetrico approvato dalla Direzione Lavori. Inolire i giunti dovranno
risultare a vista in asse con la tubazione .

Entro i limiti che saranno precisati dalla Direzione Lavori i piccoli cambiamenti di direzione e le curve a
grande raggio potranno oftenersi anche mediante semplici deviazioni dei tubi o di spezzoni di tubo in
corrispondenza ai giunti.

In corrispondenza di tutti i pezzi speciali soggetti a spinte dinamiche dovute a mutamenti di direzione del
flusso delle condotfte, dovranno essere costruiti appositi ancoraggi in calcestruzzo o conglomerato
cementizio armato a seconda delle risultanze dei calcoli che dovranno essere eseguiti da un ingegnere
iscritfto allAlbo, e che dovranno essere softoposti in veste esecutiva alla approvazione della Direzione dei
Lavori, come qualsiasi altra opera in calcestruzzo.

Gli oneri per il dimensionamento e calcolo delle strutture in calcestruzzo sia semplice che armato sono a
completo carico delllmpresa che resterd I'unica e completa responsabile delle opere, pertanto essa sard
tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a
verificarsi.

Sopra il primo strato si procederd alla posa di un nastro segnalatore in materia plastica, atto a resistere
allazione aggressiva del sottosuolo; defto nastro dovrd essere di colore blu con una scritta di avvertimento
e della larghezza minima di cm.10 e dovrd essere preventivamente accettato dalla Direzione Lavori.

Saldatura mediante elementi termici per contatto (testa a testa)
OIMNIISSIS wvvvrreeeieeeeees e seseeeeeeeeeseseaeeesesaeeseeeeeeeeeeeeeeeereeeeseesereeeraraae

Sfiati per fognature

Gli sfiati per fognature consistenti in una tubazione di diametro opportuno con saracinesca o sfiato
automatico saranno posti nei punti piu elevati (cuspidi) di ogni condotta in pressione, da precisare alla
consegna in apposito pozzetto.

Il recapito delle acque luride di sfiato avverrd in fognatura od altro luogo idoneo.

Le apparecchiature dovranno essere collocate a quote convenienti entro il pozzetto in modo che l'opera
sia facilmente ispezionabile e la manovra si svolga senza difficolta particolari.

Lo sfiato dovrd garantire il buon funzionamento delle reti fognarie in pressione permettendo il degasaggio in
pressione dell'aria presente e il rientro o l'uscita di grandi volumi d'aria in occasione di svuotamento o
riempimento delle condoftte. Lo sfiato, costruito completamente in ghisa sferoidale GS 400.12, e prodotto
da azienda certificata ISO 9002, sara costituito da un corpo inferiore di grosse dimensioni e provvisto di
nervature per la guida del galleggiante, un corpo superiore contenente un calice di protezione e un
cappello completo di niplo e curva di evacuazione in polipropilene del tipo SCF 100 della Soc. CSA o
similare.

L'automatismo di sfiato sard composto da un galleggiante di grosse dimensioni in acciaio inox AlSI 304,
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collocato nel corpo inferiore ed unito, tframite un'asta in acciaio inox, all'otturatore del foro maggiore ed al
boccaglio di degasaggio. L'apparecchiatura avrd la possibilita’ di essere manutentata dall'alto senza
smontarla dalla condotta e sard munita di un rubinetto di spurgo per il controllo o eventualmente lo
svuotamento della camera; L'otturatore sard in polipropilene per evitare fenomeni di incollaggio e la
guarnizione in silicone. La verniciatura sara' effettuata con polveri epossidiche applicate con metodo
elettrostatico internamente ed esternamente e dovra' garantire il massimo grado di aderenza. L'attacco di
alimentazione sard del DN 80-100 con flangia forata PN 16 secondo le norme UNI ISO 2531 o UNI 2237per
una pressione di esercizio massima di ébar. Marcatura Lo sfiato dovrd riportare in modo stabile ed indelebile
i seguenti dati: - nome del costruttore; - modello; - diametro; - anno di costruzione e lotto di costruzione
Prove di tenuta e resistenza Lo sfiato dovrd essere provato ad una pressione di 1,5PN per il corpo, 1,1PN per
l'otturatore e boccaglio, le due prove non dovranno evidenziare alcuna perdita.

Waterstop o idrostop

La guarnizione espansiva da posare lungo i giunti di ripresa dei geftti in calcestruzzo onde garantire la tenuta
idraulica andrd posato secondo le prescrizioni qui riportate.

La guarnizione andrd posata la superficie del calcestruzzo secondo le modalitd prescritte dalla casa
produttrice. Comunqgue, la guarnizione andrd tagliata a misura con una lama aoffilata (non strappata) e
incollata con mastice appropriato alla superficie del calcestruzzo, preventivamente pulita e lisciata, o
inchiodata ogni 25 cm.

Le giunzioni tfra guarnizione dovranno essere accurate ed eseguite accostando ben vicine, per almeno 5
cm,le due strisce. Per applicazioni su superfici verticali, si consiglia di incollare pezzi da 1 metro di lunghezza.
La guarnizione dovrd essere posata ad almeno 8 cm dal bordo esterno della parete di calcestruzzo.

Per battenti idrici superiori ai 5 metri, inserire doppia guarnizione, accostata per tutta la lunghezza.

Saracinesche ed accessori
OMISSIS v

Apparecchiature elettriche.

Le apparecchiature elettriche saranno alimentate da corrente alternata trifase 380 volt 50 Hz.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere rispondenti alle norme CEl e PMIP ultima edizione e
dovranno resistere all'azione degli agenti atmosferici e alllambiente umido.

Il funzionamento delle elettropompe dovrd avvenire manualmente ed automaticamente mediante
galleggianti adatti per liguami di fogna e privi di apparecchiature meccaniche esterne ed ogni pompa
dovrd avviarsi automaticamente anche nei casi di sospensione di corrente temporanea.

Dovrd inoltre essere fornito un conta ore per ciascuna elettropompa e vi dovrd essere la possibilitd di un
funzionamento ciclico automatico per tutto limpianto.

| quadri dovranno essere predisposti con una presa per I'eventuale inserimento di un gruppo elettfrogeno.

In definitiva le apparecchiature eletiriche del quadro comando dovranno consentfire le seguenti
operazioni: a) manualmente:

- attacco e stacco delle elettropompe;

- presa di alimentazione da gruppo elettrogeno;

b) automaticamente per il sollevamento acque nere:

- attacco e stacco delle elettropompe in base ai livelli;

- rotazione ciclica delle stesse;

- riavviamento automatico delle elettropompe nei casi di sospensione di corrente.

Tutte le apparecchiature elettroniche dovranno essere contenute in casse assolutamente stagne a tenuta
(a getto di manichetta) adatte all'aperto (classe IP 55).

La fornitura e dell'energia elettrica nonché la posa dei quadri potrd essere ubicata ad una distanza fino a
80 ml. dal punto dell'impianto.

Connessioni idrauliche

| collegamenti fra pompe e collettori saranno a diffusore e cosi pure i cambiamenti di diametro tra i nodi e
gli innesti; le saldature inferamente ed esternamente non dovranno presentare sbavature e bordiin risalto.
Le saracinesche dei gruppi elettfropompa dovranno essere idonee a resistere alle sovrapressioni possibili.
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Le valvole di ritegno dovranno essere di semplice costruzione al fine di evitare occlusioni o intfoppi del flusso
d'acqua e tali da attenuare il piv possibile il colpo d'ariete.
Le tubazioni dovranno essere in acciaio inossidabile. Tutti i bulloni dovranno essere in acciaio inossidabile.

'19. MODALITA' DI ESECUZIONE PROVE DI TENUTA IDRAULICA

Tutte le prove di pressione dovranno essere registrate mediante apposito manometro registratore. Per le
fognature, tale manometro dovra avere una discretizzazione minima di 0.1 bar.

Tubo fognatura a gravitd

Andrd verificata la tenuta idraulica della tubazione fognaria prima dell'esecuzione degli allacci privati.

La prova verrd eseguita con acqua pulita, per tratte successive della tubazione, da pozzetto a pozzetto
d’ispezione. La pressione di collaudo sard di 0.5 bar. Tale pressione andrd mantenuta per un'ora. Ulteriori
specifiche saranno fornite mediante ordine di servizio.

Tubo fognatura in pressione

La tubazione della fognatura in pressione andrd verifica portandola alla pressione di 10 bar, utilizzando
acqua. Tale pressione andrd mantenuta per un'ora. Sard ammesso un calo massimo di 0.2 bar nell’arco
dell’ora. Ulteriori specifiche saranno fornite mediante ordine di servizio.

\ 20. REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA POSA DI CAVIDOTTI

Generdlita’

Poiché i cavi in fibra otftica non risultano adatti ad essere posati interrati direttamente in trincea, risulta
conveniente mettere in opera un'infrastruttura che consenta poi una agevole installazione del cavo e
permeftta inoltre interventi di manutenzione rapidi minimizzando od eliminando le opere di scavo.
L'infrastruttura € normalmente costituita da monotubi o tritubi (preformato costituito da 3 tubi allineati ed
uniti tra loro) in politene ad alta densitd, di diametro 50+44 o 40+ 34 mm attestati in punti particolari in
manufatti di calcestruzzo prefabbricato (pozzetti) che consentono di realizzare le operazioni di posa dei
cavi e permettono la successiva allocazione delle muffole di giunzione dei cavi; il tipo e la potenzialitd
dell'infrastruttura ed i punti di ubicazione dei pozzetti sono sempre definiti in fase di progetto in funzione
delle diverse situazioni impiantistiche riscontrate.

| tritubi vengono posati direttamente interrati mentre i monotubi possono essere posati o direttamente
interrati (di norma monotubi @ 50 mm) o all'interno di fubi esistenti (di norma 2 monotubi @ 40 mm in fubi @
100 mm e 3 monotubi @ 40 mm in tubi @ 125 mm.

In linea generale il numero di tubi da posare in ogni singola tratta (infrastruttura compresa tra 2 pozzetti)
deve risultare omogenea e costituita da un numero di tubi superiore almeno di uno al numero di cavi
preventivato.

Eventuali raccordi da realizzarsi fra un pozzetto ed un edificio possono essere realizzati anche con un unico
tubo corrugato g 63 o 100 mm.

Posa del tritubo
OMISSIS e e e e e eeeeans

Posa di monotubi

Nei tratti di frincea in cui eventualmente siano disponibili infrastrutture (tubi) esistenti le cui dimensioni siano
ridondanti per la posa di un solo cavo, & preferibile sottoequipaggiare detti tubi con monotubi piu piccoli (@
40+34 mm) invece di posare piU cavi direttamente nel tubo; cid consente di posare ed eventualmente
recuperare i caviin fasi successive senza rischio di danneggiamenti.

Prima di procedere alla posa dei monotubi occorre accertarsi della completa disponibilitd della tubazione
e procedere, mediante uno scovolo alla sua pulizia; allo scopo dovranno essere readlizzati dei punti di
interruzione del fubo che possibilmente coincidano con i futuri punti di allocazione dei pozzetti.
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La posa dei monotubi, di norma inseriti su bobina, viene effettuata normalmente predisponendo nel tubo
una fune di nylon da collegare alla loro estremitd; le teste da collegare alla fune di tiro mediate un giunto
antitorsione, devono essere affasciate tra loro o mediante calza metallica o con legatura con filo metallico.
Il tiro dei monotubi pud essere eseguito o con mezzo meccanico (argano) od a mano, prestando la
massima attenzione affinché non subiscano torsioni, strozzature brusche piegature; durante la posa le
estremitd dei monotubi debbono essere chiuse onde evitare I'ingresso di corpi estranei.

Completata la posa i monotubi devono sporgere nella buca di firo in modo tale da poter essere collegati
con quelli della tratta successiva o attestati al pozzetto, tenendo conto che il pezzo utilizzato per il tiro deve
essere eliminato e che per effetto della memoria elastica e delle diminuzioni di temperatura il monotubo &
soggetto ad accorciamenti.

Ultimata la posa dei monotubi e quando questi hanno raggiunto il loro assestamento, &€ opportuno
provvedere al loro bloccaggio all’'interno del foro di tubazione per evitarne lo scorrimento all’atto della
posa cavo e per impedire l'ingresso di corpi estranei o roditori; il bloccaggio si realizza con resine
poliuretaniche o resine espandibili.

Posa di monotubi per raccordi d'utente

Per la realizzazione dei raccordi d'utente - dal pozzetto all'interno della proprietd privata — per i quali €
previsto I'utilizzo di cavi di ridotte dimensioni, risulta conveniente nei frafti affiancati alla dorsale,
sottoequipaggiare un foro del fritubo (monotubo) con una terna di monotubi @ 18 mm allo scopo di poter
utilizzare un unico tubo per la posa di piu cavi anche in fasi successive; il raccordo dalla dorsale all’'utente si
realizza di norma predisponendo un tubo corrugato @ 63 mm sottoequipaggiato come sopraddetto.

La ferna di monofubi viene di norma semplicemente infilata all'interno del foro da sottoequipaggiare ed |l
suo bloccaggio si realizza mediante resine poliuretaniche o resine espandibili.

Posa dei pozzetti

| pozzetti - di giunto o rompitratta - il cui posizionamento lungo il tracciato viene comunqgue definito in sede
di progetto, vengono messi in opera secondo le seguenti modalitd:

- si provvede all’esecuzione della buca che deve avere dimensioni leggermente superiori (circa 20 cm) a
guelle esterne del pozzetto; le pareti dello scavo dovranno risultare il piU possibile verticali e la sua
profonditd dovrd essere tale che, posato il pozzetto, i fori di ingresso risultino allineati con il tritubo.

- eseguita la buca si provvede a spianarne e costiparne il fondo in modo di formare un piano di appoggio
uniforme, ben livellato e non soggetto a cedimenti.

- con l'agiuto di appropriato mezzo di sollevamento (gru, verricello) si posiziona I'elemento base del
pozzetto, utilizzando inserti di aggancio.

- si provvede all'inserimento del tritubo (monotubi) nel pozzetto, ufilizzando i sefti a frattura all’'uopo
predisposti, ed al suo bloccaggio lato inferno ed esterno con malta cementizia; i tubi, dovranno sporgere,
raggiunto il loro assestamento, circa 30 cm all'interno del pozzetto.

| singoli fubi dovranno essere distanziati fra loro in modo di facilitare le operazioni di posa cavi; nel caso di
posa di due tritubi tale distanza dovrd essere rispettata anche verticaimente.

- sempre mediante appropriato mezzo di sollevamento si procede all'installazione degli elementi di
sopralzo, della solefta portachiusino e del chiusino stesso.

Il livello del chiusino dovrd risultare perfettamente allineato con il piano rotabile della strada (o
marciapiede); eventuali dislivelli che non possano essere compensati con elementi di sopralzo dovranno
essere eliminati inferponendo un opportuno strato di malta di allettamento tra soletta portachiusino e telaio
del chiusino.

- si provvede poi alla sigillatura con malta cementizia dei vari elementi del manufatto, agendo in modo
che, alavoro finito, non restino spazi aperti o residui di lavorazione.

- si esegue infine il rinterro con terreno di risulta privato di sassi, opportunamente rullato e compattato per
strati di circa 3 cm e il ripristino del sottofondo e della pavimentazione superficiale.

| pozzetti di linea debbono essere ubicati, per quanto possibile, sull'asse refttilineo della tratta, in modo da
consentire un ottimale allineamento dei tritubi in entrata ed in uscita; questi dovranno essere attestati sui
setti a frattura contrapposti dei lati corti.

In caso di pozzetti ad angolo i fritubi dovranno essere attestati ai setti a frattura posti ai due estremi del
pozzetto, uno su un lato corto e I'alfro su un lato lungo (vedi fig. 1).
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Altre soluzioni di attestazione che renderebbero difficoltosa la posa del cavo od il posizionamento di giunti e
scorte sono da adottarsi solo in casi eccezionali; in ogni caso non dovranno mai essere ufilizzati 2 setti a
frattura contigui.

Posa cordino pilota

In ciascun foro del tritubo deve essere posato un opportuno cordino di firo (cordino di nylon 3+4 mm) da
utilizzarsi per la successiva posa del cavo.

Il cordino viene spinto all'interno del foro mediante sistema pneumatico.

Dopo che il cordino, perso I'effetto della memoria elastica, ha riacquistato la sua originale lunghezza, si
procede alla chiusura dei fori con tappi ad espansione; prima di procedere alla chiusura si deve
provvedere a collegare il cordino all'estremitd del tappo, avendo I'accortezza di lasciare all'interno del
foro stesso una sufficiente ricchezza.

Posa cassette zancate

Nei casi in cui risultino disponibili manufatti softerranei (cunicoli praticabili, gallerie pubblici servizi, ecc.) od
esterni (ponti, gallerie, ecc.) I'infrastruttura dedicata al cavo ofttico, sard costituita da:

- cassette in vetroresina od in alternativa in ferro zincato a caldo di dimensioni contenute (50x50 mm o
80x80 mm) fissate, mediante opportune staffe, alla parete del manufatto; il cavo in fibra viene posato
diretftamente all’interno della cassetta.

- cassefte in vetroresina di dimensioni atte a contenere il tritubo (175x70 mm, 175x120 mm, 175x175mm)
fissate, mediante opportune staffe, al manufatto; all’'interno delle cassette viene posato il tritubo in modo di
realizzare la continuita dell’infrastruttura posata in trincea.

Relativamente alle cassette di ferro lo spessore minimo deve essere di 2 mm .

Materiali per readlizzazione infrastrutture
| principali materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per reti di telecomunicazioni con cavi
ottici sono:
- tritubo
OMISSIS cvvvveeeeeirrennn.

— monotubo

E' un profilato estruso in politene ad alta densitd (PEAD) opportunamente stabilizzato con nerofumo per
resistere all'invecchiamento. La sua massa termoplastica deve risultare inerte agli agenti atmosferici e
resistere ai batteri, alle spore ed ai funghi. Deve essere esente da irregolarita o difetti, la sezione deve essere
compatta e priva di cavitd o bolle. La superficie esterna ed interna presentano delle scanalature
longitudinali in modo di offrire un minor attrito sia durante la sua posa sia in occasione di quella del cavo.
Viene fornito su matasse con le estremitd dei singoli tubi chiuse con tappi ad espansione o cappellotti
termorestringenti per evitare I'ingresso di corpi estranei.

Sul tubo é riportata ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura
indicante la DITTA COSTRUTTRICE, I'ANNO DI FABBRICAZIONE e la LUNGHEZZA METRICA.

tubo flessibile corrugato

E' un doppio profilato coestruso in politene ad alta densitd (PEAD) relativamente al tubo corrugato esterno
e politene a bassa densitd relativamente al tubo liscio interno. La sua massa termoplastica deve risultare
inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore ed ai funghi. Le due estrusioni esterna ed
intferna debbono risultare solidali tra loro anche in caso di ripetute piegature o in caso di frazione sul
preformato plastico; la parte esterna deve essere corrugata per aumentare la flessibilitd (raggio di
curvatura minimo pari a 5 volte il diametro esterno del condotto) del tubo mentre la parte interna deve
essere liscia per consentire la posa di cavi o softobubi.

Viene fornito su matasse con le estremitd dei singoli tubi chiuse con tappi per evitare I'ingresso di corpi
estranei.

Sul tubo é riportata ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura
indicante la DITTA COSTRUTTRICE, I' ANNO DI FABBRICAZIONE.
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- pozzetto prefabbricato
E' un prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato con pareti con setti a frattura o diaframmi (2 per
ciascuna parete) per consentire I'accesso del tritubo (monotubi).
| pozzetti sono dotati di appositi anelli di sopralzo per adeguarne I'altezza alla profonditd di scavo; la base
del pozzetto deve presentare un sefto a frattura in modo di consentire I'eventuale drenaggio di acque
reflue.

— cordino di nylon
E' costituito da piu fili cordati a treccia ed ha un diametro du 3+4 mm.
Viene fornito in rotoli di 1.000 m e presenta un carico di rottura di 250 kg ~; deve essere predisposto
all'interno del tritubo o del monotubo per il successivo tiro del cavo.

— tappo ad espansione
E' formato da due elementi in plastica separati da due guarnizioni in neoprene, uniti da un perno filettato
passante terminato con leva di serraggio; il perno filettato € provvisto, all’estremitd, di un dispositivo per
I'ancoraggio del cordino di tiro.
La sua funzione € quella di garantire la chiusura dei tritubi (monotubi) durante lo stoccaggio, le operazioni
di posa ed a installazione realizzata, conservarne la pervietd sino al momento della posa del cavo.

— nastro
Il nastro di segnalamento & costituito da un estruso in politene, normalmente di colore giallo, di larghezza
dai 150 ai 300 mm e spessore mm 0,138 £10% e peso g/m 19 = 3. Viene normalmente fornito in rotoli di
lunghezza m 300 = 15 (peso kg 7) o m 100 £ 15 (peso kg 2,5). Di norma viene marcato con il LOGO dell’Ente
proprietario dell'infrastruttura e la scritta “ATTENZIONE CAVI FIBRE OTTICHE”

— Giunto fritubo 0 monotubo con manicotto termorestingente
Nel caso non venga richiesta alcuna particolare resistenza alla pressione, il prodotto per realizzare la
giunzione del tritubo o monotubo viene comunqgue sempre utilizzato per la connessione del singolo tubo:
detto accessorio & costituito da un manicotto guida (lunghezza 180 mm~) il cui diametro interno &
pressoché simile al diametro esterno del tubo da giuntare e da una guaina fubolare termorestingente
(lunghezza 330 mm ~).
Il giunto viene redlizzato affacciando i due tubi da giuntare al centro del manicotto guida, in modo tale
che le due superfici di contatto abbiano perfetta corrispondenza, e bloccando il tutto mediante
termorestrizione della guaina ottenuta mediante torcia a gas o soffiatore d'aria calda.
Particolare attenzione deve essere prestata durante le operazioni di termorestrizione in modo che le due
estremitd del tubo risultino perfettamente a contatto e la guaina completamente aderente in ogni punto ai
2 tubi senza bruciature o collassamenti di nessun elemento.

— candlette in vetroresina
Sono costituite da una base ad U, che rappresenta il vano di contenimento, ed un coperchio di chiusura
ad incastro, realizzati con fibra di vetro e resina poliestere.
Il prodotto deve presentare tutte le superfici ricche di resina, prive di fibre affioranti, bolle, cavitd,
ammanchi, screpolature e/o quanto altro possa compromettere I'efficienza del materiale.
Vengono utilizzate come protezione del cavo o del tritubo (monotubi) in tutti i casi in cui si debba utilizzare
un manufatto esistente fissandosi direttamente allo stesso.

— candlette ferro zincate

Sono costituite da una base ad U, che rappresenta il vano di contenimento, ed un coperchio di chiusura
ad incastro.

Sono costruite in lamiera di ferro (Fe 360 Norme UNI 7070/72); la zincatura deve essere eseguita con
processo d'immersione a caldo.

Vengono utilizzate come protezione del tritubo (monotubi) in tutti i casi in cui sia necessaria una maggior
protezione meccanica o nei casi di intferferenza con altri servizi o come protezione del cavo o del fritubo
(monotubi) in tuttii casiin cui si debba utilizzare un manufatto esistente fissandosi direttamente allo stesso e
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debba essere prevista o una protezione meccanica superiore a quella delle cassette vetroresina od una
protezione da eventuali possibili incendi (es. ponfi in cui siano presenti a breve distanza dalle cassette
sterpaglie o altri oggetti che possano essere elementi combustibili).

'21. OPERE ACQUEDOTTISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA E REQUISITI DI ACCETTABILITA’

1. Descrizione sintetica
Posa di fubazioni in PE 100 compresi gli scavi, i ripristini stradali, apparecchiature di sezionamento e
derivazione.

2. Caratteristiche delle componenti principali dell’opera e Norme di riferimento

Diameftro Lunghezza Materiale SDR PN Norma Tubazione di linea DE 160 245 ml. PE 100 17 10 UNI EN 12201
UNI EN ISO 15494 UNI EN 1622

Tutti i materiali a contatto con I'acqua potabile (tubi, gomiti, valvole di intercettazione, apparecchiature,
guarnizioni ecc.). dovranno essere corredati da opporfuna eticheftatura o stampigliatura o marcatura
attestante che gli oggetti sono conformi al DM 174 del 6 aprile 2004 concernente i materiali e gli oggetti
che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, frattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

3. Collaudi
— Apparecchiature dilinea e di derivazione

verifica visiva prima della posa

corrispondenza dimensionale al progetto

corrispondenza alla norma di riferimento

n° di minimo campioni da sottoporre a verifica: 2 per ogni tipo e per ogni diametro e per ogni fipologia
—  Tubazioni

verifica visiva prima della posa

corrispondenza dimensionale al progetto

corrispondenza alla norma di riferimento

rilievo dei lotti di produzione: 100% dei lotfi

verifica assenza di danni superficiali: 100% delle barre

n° di campioni minimo: 1 per ogni tipo e per ogni diametro

— Raccordiin polietiiene e manicotti elettrosaldabili
verifica visiva prima della posa
corrispondenza dimensionale al progetto
corrispondenza alla norma di riferimento
n° diraccordi e manicoftti da sottoporre a verifica: 100%

— Saldature su tubazioni in PE
verifica visiva durante I'esecuzione
corrispondenza alla procedura prevista dalla Norma
Nn° massimo di campioni distruttivi: 1 ogni 500 ml. posati
n° minimo di campioni distruttivi: 1 per ogni tipo e per ogni diametro

— Scavi e ripristini
verifica visiva e misurazione durante I'esecuzione
corrispondenza alla procedura prevista dalla Norma
n° massimo di saggi di verifica ad opera realizzata: 1 ogni 500 ml. di scavo
n° minimo di saggi di verifica ad opera realizzata: 1 per ogni tipo di scavo
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— Prove in pressione tubazione dilinea in PE (vedi procedura descritta al punto 1.13.8)
pressione di prova STP (pressione di prova del sistema)
misurata nel punto piu basso: = 8,0 bar
fratte da sottoporre a collaudo:
futta la condotta comprese le derivazioni e gli allacciamenti d'utenza (ai picchefti segnalati nella
planimetria allegata)
criterio di accettabilita:
perdita di pressione dopo 90’ (riferito alla procedura specifica di collaudo): < 0,25 bar

— Prove in pressione tubazione T.0.C.
Prova di tenuta saldature con aria compressa prima dell'interramento (vedi procedura descritta al punto
precedente)
Pressione di prova = 0,5 bar
pressione di prova STP (pressione di prova del sistema)
misurata nel punto piu basso: come punto 1.3.6

'22. SPECIFICHE GENERALI PER OPERE DI CONDOTTAZIONE

1. Ordine da seguirsi nella esecuzione dei lavori

E' riservato in modo assoluto ed ineccepibile alla Direzione dei Lavori la facoltd di stabilire di volta in volta il
lavoro da eseguire senza che per cio I'Impresa possa accampare ragioni per qualsiasi superiore compenso.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno inolire essere osservate le prescrizioni seguenti:

a) prima o durante I'esecuzione degli scavi per la posa della rete idrica dovranno essere approvvigionate e
preparate le tubazioni, i pezzi speciali e tutto il materiale necessario per garantire la buona continuitd del
lavoro, dovendo ogni tronco essere condofto completamente a termine evitando che per qualsiasi
ragione gli scavi imangano aperti oltre il necessario;

b) per futti i fratti interessanti strade e corsi d'acqua interrotti, i lavori saranno svolfi secondo le precise
indicazioni nei tempi e modi che saranno prescritti dalla Direzione stessa, al fine di evitare qualsiasi
interruzione, disagio o danno.

2. Qualitd e provenienza dei materiali

Tutti i materiali da impiegare saranno delle migliori qualitd fornite dal commercio e prima del loro impiego
dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori la quale potrd richiedere tutti quei campioni che crederd
convenienti per far eseguire tanto su di essi che sui materiali in provvista, a spese dell’assuntore, tutte le
prove che riterrd necessario per accertarsi che essi corrispondano alle qualitd prescritte od al campione
accettato.

Si dichiara poi esplicitamente che la designazione dei luoghi di provenienza si intfende fatta in via
indicativa, per modo che I'Appaltatore avrd facoltd di provvedere materiali anche da localita diverse
purché corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi vigenti, dal presente Capitolato, dall’elenco prezzi o,
anche in mancanza di una speciale normativa e a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, siano
riconosciuti uguali o migliori di quelli prescritti, per natura, qualitd, idoneitd. Per questo I' Appaltatore non
avrd diritto a chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le spese che egli dovesse
eventualmente sostenere per le provviste, i frasporti od altro che egli dovesse fare qualora dagli indicati
luoghi di provenienza, per qualsiasi ragione, non potessero ricavarsi od acquistarsi. Tutti i materiali di
rivestimento e protezione delle tubazioni e delle apparecchiature fornite, se a diretto contatto con I'acqua
potabile convogliata, dovranno essere idonei al contatto con prodotti alimentari ed in particolare
rispondenti alla Circolare del Ministero della Sanitd n. 102 del 2.12.1978 e al Decreto del Ministero della
Salute n. 174 del 06.04.2004. A tal fine le ditte produttrici dovranno produrre opportuna documentazione.

3. Scavi e reinterri

Gli scavi in generale saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavori,
e qualora le sezioni assegnate venissero maggiorate, I' Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per
i maggiori volumi di scavo, ma anzi sard tenuti ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle opere che si
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rendessero per conseguenza necessarie. Qualora invece I'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua
scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate, la Direzione Lavori si riserva la facoltd di liquidare i lavori
secondo le effettive dimensioni e modalitd di esecuzione.

4. Scaviin trincea

Lo scavo in trincea per la posa delle condutture dovra essere regolato in modo che I'appoggio del tubo si
trovi a quella profonditd che verrd precisata dalla Direzione Lavori al momento della consegna, e che sard
in media di m. 1,40 salvo quelle maggiori profonditd che si rendessero necessarie in conseguenza
dell’landamento altimetrico del terreno e delle esigenze di posa degli scarichi.

In presenza di manto bituminoso, prima di iniziare i lavori di scavo, si dovrd procedere al taglio dello stesso
per l'intfero spessore impiegando esclusivamente apposita sega per asfalfo o con altro mezzo ritenuto
idoneo dalla Direzione Lavori.

| materiali provenienti dagli scavi se non ritenuti idonei dalla DD.LL. non potranno essere impiegati nei
reinterri dell’opera d'arte, ma dovranno invece essere portati alla pubblica discarica.

Non sono consentiti comungue formazioni di depositi a rifiuto delle materie di scavo sulle sedi stradali
interessate dai lavori onde non produrre ostacoli alla libera circolazione ne costituire pericolo o motivo di
danno per persone o cose.

Gli scavi saranno eseguiti a pareti possibilmente regolari e verticali, con la minima larghezza compatibile
con la natura delle terre e col diametro esterno del tubo, ricavando ove sia necessario, opportuni
allargamenti e nicchie. Prima di far discendere il tubo, il fondo dello scavo verrd regolato e compresso
secondo la prescritta livelletta, avendo cura, in modo assoluto, che il tubo appoggi per futta la sua
lunghezza.

Se negdli scavi per la posa delle tubazioni con relative apparecchiature sorgesse dell’acqua di infilirazione
dal fondo o dal terreno circostante, o si raccogliesse in essi acqua piovana, I'lmpresa & obbligata ad
eseguire a tutte sue spese e con adeguata attrezzatura i prosciugamenti necessari. Qualora per la qualitd
del terreno o altfro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scavi,
soprattutto se di profonditd superiore a 1,50 m., I'lmpresa dovrd provvedere, man mano che procede lo
scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora il terreno d’appoggio non risultasse
idoneo, questo, a giudizio insindacabile della Direzione, sard rimosso e sostituito con materiale adatto.
Durante I'esecuzione dei lavori si dovrd assicurare la continuita del transito stradale e si dovra predisporre e
mantenere per tutta la durata dei lavori la necessaria e prescritta segnaletfica stradale sia diurna che
notturna.

Qualora a maggior garanzie della sicurezza del traffico stradale la DD.LL. o I'Ente preposto alla gestione
della strada interessata dalle opere di scavo imponesse l'installazione di un impianto semaforico, I'Impresa
dovrd provvedere con la massima sollecitudine mantenendolo attivo fino alla fine dei lavori. All'lmpresa
verrd riconosciuto il noleggio dell'impianto come da capitolato.

Qualora durante i lavori si intersecassero dei servizi pubblici softerranei (conduttore per gas, cavi elettrici,
telefonici e simili nonché manufatti in genere), tutti gli oneri che I'lmpresa dovra sostenere per le maggiori
difficoltd derivanti dalla presenza dei sevizi stessi si intendono gid remunerati dai prezzi stabiliti dall’elenco
prezzi per I'esecuzione degli scavi. Sono invece a carico della stazione appaltante gli assaggi ordinari dalla
DD.LL e finalizzati all’individuazione dei servizi interrati.

Qualora invece dli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici si dovrd procedere ad un attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profonditd
onde non pregiudicare con lo scavo in frincea la stabilitd dei fabbricati stessi. Se qualche fabbricato
presenta lesioni o lo stato di fatto induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sard obbligo
dell’Appaltante redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietd interessate,
corredandolo di documentazione fotografica e installando all’occorrenza idonee spie. Sono a carico della
Stazione Appaltante i sondaggi eseguiti secondo le moddalitd consentite dalla Direzione Lavori, ferma
restando I'esclusiva responsabilitd dell’ Appaltatore nella realizzazione degli stessi.

Onde evitare che il disagio dipendente dall’apertura delle frincee si estenda a fratti di eccessiva lunghezza,
resta stabilito che non possono essere aperti fronchi di frincea di lunghezza superiore a metri duecento e
che dli stessi debbano risultare chiusi nelle ore notturne.

Per I'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del transito sulle strade
e sui marciapiedi, per la continuitd degli scoli d’acqua, per la difesa dei cavi, per I'incolumitd delle persone
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e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che venissero a determinarsi sulle
aree pubbliche e privati e specialmente per cido che concerne la demolizione e la ricostruzione delle
pavimentazioni stradali, I'Impresa dovrd ottenere non solo I'approvazione della DD.LL ma anche |l
preventivo consenso delle autoritd competenti e dei privati proprietari e dovrd attenersi alle prescrizioni
degli stessi, senza diritto a particolari compensi.

5. Rinterri

Gli scavi per la posa delle condotte saranno riempiti, dopo la posa in opera dei tubi, solo a seguito di esito
favorevole delle prove di resistenza e di tenuta. Qualora la Direzione ordinasse rinterri parziali, prima di
eseguire le dette prove, I'lmpresa dovrd curare che rimangano liberi i giunti, i quali dovranno in ogni caso
essere scoperti a cura e spese dell'lmpresa durante le prove stesse.

Gli scavi, aperti per la posa delle condotte, posti in banchina, dovranno essere riempiti, dopo la posa del
tubo, col materiale proveniente dalla escavazione, se appartenente ai gruppi Al; A3; A2-4; A2-5, secondo
la classificazione CNR UNI 10006, scevri di sostanze organiche. Detto materiale dovra essere collocato negdli
112 scavi in strafi, non maggiori di 30 cm., costipati a fondo meccanicamente mentre |la parte superiore
dello scavo dovrd essere riempita con misto granulare stabilizzato avente spessore compresso non inferiore
in ogni punto a cm. 20 - Dovrd inoltre essere regolarizzata tutta la superficie superiore della banchina
interessata dagli scavi con misto granulare stabilizzato steso a mano ed adeguatamente rullato fino a
raggiungere la quota dei bordi esterni della carreggiata.

Prima della ultimazione dei lavori dovranno essere inoltri asportati tutti i vari materiali che eventualmente
fossero caduti nei fossi laterali alla strada ed infine dovrd essere perfettamente pulito il piano viabile.

Per la posa di condotte sotto il piano viabile il iempimento degli scavi dopo la posa del tubo dovrd essere
eseguito con materiale appartenente ai gruppi Al e A3 secondo la classificazione CNR 10006, steso in strati
non superiori a cm. 30 costipati a fondo con idonei mezzi meccanici, mentre per la parte superiore dovrd
essere riempita con misto granulare nello spessore compresso non inferiore in ogni punto a cm. 35.

Su strade a macadam o terreni agricoli potranno essere impiegati i materiali di risulta degli scavi purché
autorizzati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

A metd circa del riempimento si dovrd stendere la rete di segnalazione della tubazione idrica con
incorporati due fili di acciaio per I'individuazione del fracciato della condofta mediante strumentazione
idonea.

Effettuato il riempimento I'lmpresa dovrd provvedere a sue cure e spese, e con contfinuitd, alla
manutenzione dei riporti, effettuando le necessarie ricariche e riprese dei materiali, curando lo sgombro
dell’acqua dalle strade ed assicurando la continuitd e sicurezza del transito fino al completo ripristino delle
sedi ed inoltre, I'lmpresa dovrd provvedere alla rullatura della superficie mediante compressore stradale di
peso non inferiore a ton. 16 ed al tfrasporto a rifiuto delle materie eccedenti.

6. Ripristino pavimentazioni stradali

Tutte le pavimentazioni stradali interessate dalle opere di scavo dovranno essere ripristinate come nello
stato preesistente e comunque secondo le specifiche direttive impartite dalla Direzione dei Lavori. Detti
ripristini di qualsiasi natura siano costituiti dovranno essere intrapresi e condotti a termine il piu possibile e
sempre nel termine di pochi giorni dalla esecuzione delle opere di scavo al fine di creare il minor disagio
possibile alla circolazione stradale.

Per le pavimentazioni del tipo bituminoso si provvederd di norma come segue:

a) scarifica sull'intera larghezza dello scavo e cilindratura per la preparazione del piano di posa alla
profondita stabilita di 8-10 cm. del tout-venant o binder bituminoso;

b) spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% di bitume, come mordente, in ragione di 1 kg. per mqg. di
superficie da asfaltare;

c) stesa del tout-venant o del binder bituminoso a mano o con macchina finitrice entro il vano dello scavo
per uno spessore compresso di 6-8 cm., ben cilindrato e costipato mediante rullo compressore del peso fino
al8t.

Se preesistente o comunque richiesto dalla Direzione Lavori la ditta provvederd successivamente alla stesa
del conglomerato bituminoso mediante:

a) pulizia con motosoffiante o con energica scopatura del piano di posa;

b) spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% di bitume, come mordente, in ragione di 0,5 kg. per mq. di
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superficie da asfalti;
c) stesa, mediante macchina vibrofinitrice, di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore
compresso di 2-3 cm.;
d) cilindratura con rullo compressore stradale del peso fino a 18 1.
Gli impasti normali dovranno essere portati sulla strada e stesi in opera ad una temperatura non inferiore a
120°, usando nel frasporto e nello scarico tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire di
modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei.
A lavori ultimati non si dovranno riscontrare avvallamenti a rialzi rispetto al piano viabile esistente.
La composizione dei materiali bituminosi per i ripristini delle pavimentazioni dovrd corrispondere ai seguenti
diagrammi:
a) conglomerato bituminoso preparato con misto di ghiaia e sabbia per strati di base:
La granulometria dell'inerte del misto bitumato dovrd presentare una curva granulometrica compresa fra i
limiti prescritti softo indicati:
- passante al setaccio ASIM n. 1 *1/2 ( mm. 38,1) + 100%
YA T (mm. 25,4) 75 + 100%

CHE N, 3/4" (mm. 19,1) 65 + 89%
.3/8" (mm. 9,52) 45 + 68%
.4 (mm. 4,76) 33+ 51%
.10 (mm. 2) 22 +37%
.40 {mm. 0,420) 9 + 19%
-4, 200 (mm. 0,074) 4 + 8%
La percentuale di bitume & prescritta fra il 4,5 ed il 5%
Tutte le percentuali sono riferite al peso degli inerti.
b) conglomerato bituminoso per la costruzione del manto d’'usura (tappeto):

La granulometria dell'inerte del conglomerato bituminoso del manto d'usura dovrd presentare una curva
granulometrica compresa fra i limiti prescritti sotto indicati:
- passante al vaglio ASIM n. 1/2"” (mm. 12,7) 100%
- passante al vaglio ASIM n. 3/8” (mm. 9,52) 85 + 100%
SN 1/4" (mm. 6,35) 74 + 89%
SN 4" (mm. 4,76) 64 + 79%
YN 10" (mm. 2,00) 46 + 61%
-0 40" (mm. 0,420) 22 + 34%
SN 80" (mMm. 0,177) 12 + 22%
-t n 200" (mm. 0,074) 6 +12%
La percentuale di bitume & prescritta fra il 6,00 ed il 7,00%
Tutte le percentuali sono riferite al peso degli inerti.
| ripristini delle pavimentazioni stradali riguarderanno di norma la reale larghezza dello scavo in frincea; la
Direzione dei Lavori potrd comunque ordinare un ripristino in conglomerato bituminoso di larghezza
maggiore (e sempre per forme geometriche) qualora lo richiedano le condizioni generali del piano viabile.
Particolare osservanza si deve alle prescrizioni specifiche imposte dagli Enti Gestori delle strade (ANAS,
Amministrazione Provinciale od aliro Ente); in entrambi i casi alla Ditta verranno compensati i reali lavori
ordinati ed eseguiti.
Qualora la Direzione Lavori per imposizione dell’Ente gestore della strada richiedesse dopo il ripristino con
tout-venant o binder bituminoso I'asportazione della pavimentazione bituminosa mediante fresatura e per
una ben individuata larghezza, la ditta dovrd provvedervi con idonea attrezzatura e per lo spessore
indicato.
Quindi, previa accurata spazzolatura del piano fresato e spruzzatura con emulsione, provvederd alla stesa
del conglomerato bituminoso per uno spessore compresso pari allo spessore della fresatura eseguita.
La Ditta esecutrice rimarrd responsabile dei ripristini delle pavimentazioni per almeno un anno dalla data di
esecuzione , garantendo la gratuita ricarica degli assestamenti che si potranno nel frattempo verificare.

>3 3 3 3 O

7. Inerfi
Gli inerti da impiegare nella formazione dei calcestruzzi e delle malte dovranno possedere i requisiti fissati
nel R.D. 16.11.19392 n. 2229, D.M. 111.1959 n. 1363 e rispondere alle caratteristiche fissate nelle *norme
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tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” del D.M. 14.02.1992.

L'inerte fine sard costituito da sabbia naturale priva di particelle scagliose, mentre l'inerte grosso sard
costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione da adatto materiale roccioso. La
granulometria degli aggregati litici degli impasti potrad essere espressamente prescritta dalla Direzione
Lavori.

'23. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1. Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di
attestato di conformitd CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire gefti massivi, al fine di limitare linnalzamento della temperatura
allinterno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sard opportuno utilizzare
cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN
197-1:2006.

Se & prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 ,
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sard necessario utilizzare
cementiresistenti ai solfati o alle acque dilavantiin accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.114.

Per gefti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui
allart. 1 lett. C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento
italiano, cementi a bassissimo calore diidratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

2. Controllo della documentazione cemento

In cantiere o presso limpianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui al punto 1.1.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformitda CE.

Le forniture effettuate da un infermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT
dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.

3. Controllo di accettazione cemento

Il Direttore dei Lavori potrd richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che
il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. Il prelievo del
cemento dovrd avvenire al momento della consegna in conformitd alla norma UNI EN 196-7.

L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in
perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; &
obbligatorio che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore
di cemento.

Il campione di cemento prelevato sarda suddiviso in almeno tre parti di cui una verrd inviata ad un
Laboratorio Ufficiale di cui allart 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra & a
disposizione dellimpresa e la terza rimarrd custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

4, Aggiunte
Per le aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo Il si fard riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto
5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle
miscele (controllo di conformitd) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

5. Aggregati
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE

secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.
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Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d'uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o
superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrd derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilitd specificati nel paragrafo 2.8. Per opere caratterizzate da un
elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un'importanza predominante la minimizzazione del
ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerd preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore
massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato
con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza
caratteristica a compressione maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di
massa volumica maggiore di 2600 kg/ma3.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al
contenuto di sostanze nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrd risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se
I'aggregato & grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati ASO,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;

- non dovranno contfenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2. 115

6. Aggregati diriciclo
In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo NON & consentito I'uso di aggregati grossi
provenienti dariciclo.

7. Acgua diimpasto
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi
alla UNI EN 1008:20083.

8. Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli aliri additivi che non rientrano nelle classificazioni
della norma si dovrd verificarne l'idoneitd all'impiego in funzione dell'applicazione e delle proprietd
richieste per il calcestruzzo. E' onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi
oftimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare
eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia I'impiego costante di additivi
fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto
di acqua di impasto, migliorare la stabilitd dimensionale del calcestruzzo e la durabilitd dei getti. Nel
periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilitd
del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. Per le riprese di getto si potra far ricorso
all'utilizzo diritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione all
di sotto dei 5°C, si fard ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all'utilizzo di additivi acceleranti di
presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si fard ricorso all'impiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

9. Accigio

L'accidio da cemento armato ordinario comprende:

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 50 mm), rotoli tipo B450C (6 mm <@ <16 mm);
- prodofti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri £ 16mm per il tipo B450C;
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- refi elettrosaldate (6 mm <@ < 12 mm) tipo B450C;

tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M.14-09-2005, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi
di prova, le condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformitd per gli acciai destinati alle
costruzioni in cemento armato che ricadono sotfto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L'acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme,
il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo
stabilimento di produzione.

10. Saldabilitd e composizione chimica acciagio
La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nel D.M. 14/09/2005

11. Proprietd meccaniche

Le proprietd meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/09/2005). In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti
caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC.

12. Prova di piega e raddrizzamento
In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/09/2005, & richiesto il rispetto dei limiti indicati.

13. Resistenza a fatica in campo elastico

Le proprietd di resistenza a fatica garantiscono I'integritd dell’ acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel
tempo. La proprietd di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. Il valore della
tensione o max sard 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L'intervallo delle tensioni, 2o deve essere pari a 150 N/mm?2
per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm?2 per le refti elettrosaldate. Il campione deve sopportare
un numero di cicli pari a 2 x 106.

14. Resistenza a carico ciclico in campo plastico

Le proprietd di resistenza a carico ciclico garantiscono I'integritd dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).

La proprietd di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli
completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e
con deformazione massima di frazione e compressione

La prova € superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla
sezione frasversale visibili ad occhio nudo.

15. Diametri e sezioni equivalenti
Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 14/09/2005.

16. Aderenza e geometria superficiale

| prodofti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/09/2005. L'indice di aderenza Ir
deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/09/2005. | prodotti
devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

17. Controllo della documentazione acciaio

In cantiere & ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/09/2005 al punto 11.2.1 e controllati con le
modalitd riportate nei punti 11.2.2.10 e 11.2.3.5 del citato decreto.

Tutte le forniture di accicio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione € necessaria la documentazione che assicuri che le
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti
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previste dal D.M. 14/09/2005.
Inoltre puod essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva:

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformitd alla norma UNI EN 10204;

- certificato Sistema Gestione Qualitd UNIEN ISO 9001;

— certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (pud essere inserito nel certificato di collaudo tipo
3.1);

— polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un frasformatore intermedio dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest'ultimo caso per gli elementi
presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Aftestati di Qualificazione” dovranno essere
consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodoftti
forniti in cantiere dopo l'infervento di un frasformatore intfermedio devono essere dotati di una specifica
marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla
marcatura del prodotto di origine.
La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilitd, anche parziale,
rendono il prodofto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.

18. Controllo di accettazione acciagio

I campionamento ed il controllo di accettazione dovrd essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale (D.M. 14/09/2005 al punto 11.2.2.10.3).

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrd
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del
materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle
forniture presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il controllo del materiale, eseguito in conformitd alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente
Decreto, riguarderd le proprietd meccaniche diresistenza e di allungamento.

19. Valori limite per prove acciaio

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato & minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia
verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso
occorrerd prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i fre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi
del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrd anche assistere all’esecuzione delle
prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini & maggiore del
valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto
sopra riportato. In caso conftrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione
dovrd essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate
verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100100 cm.

Il controllo di accettazione riguarderd la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di roftura, della tensione di snervamento e
dell’allungamento; inoltre, dovrd essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura
del nodo.
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| confrolli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o
luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effeftuati tutti i controlli descritti in precedenza. In
quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione atftestante
I'esecuzione delle prove di cui sopra.

Resta nella discrezionalitd del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilitd).

20. Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura acciaio

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e
rottura del calcestruzzo nell'interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adofttare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo
8.3 "Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Diametro barra - Diametro minimo del mandrino per piegature

uncini e ganci

e<16mm4 o

¢>16mm7 ¢ 120

21. Deposito e conservazione in cantiere acciqio

Alla consegna in cantiere, I'lmpresa appaltatrice avrd cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli
agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre
di armatfura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

22. Le classi di resistenza accidio

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/09/2005. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrd individuato mediante la
simbologia C (X/Y) dove X ¢ la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con
rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y & la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini
cubici dilato 150 mm (Rck).

23. Reologia degliimpasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di
due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrd
stabilita dal produttore con I'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione
di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica oftenuta dalla combinazione degli aggregati
disponibili, inoltre, sard quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad
esempio, pompabilitd), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilitd richieste per il
conglomerato.

La dimensione massima dell'aggregato dovrd essere non maggiore di % della sezione minima
dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30%
(in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

24. Rapporto acqua/cemento
Il guantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente &
quello realmente a disposizione dell'impasto, dato dalla normativa vigente.

25. Lavorabilitd

Il produttore del calcestruzzo dovrd adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in
cantiere la lavorabilitd prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato. Salvo diverse specifiche e/o
accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilitd al momento del getto verrd controllata all’atto
del prelievo dei campioni per i controlli d'accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a
compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Cosfruzioni. La misura della
lavorabilitd verrd condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera
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almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilitd potrd
essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilita del calcestruzzo puo essere
definita mediante:

Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno
slump diriferimento oggetto di specifica; la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN
12350-5).

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/FA4.

Sard cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele
fenendo confto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto
dopo l'inizio dello scarico del calcestruzzo dall'autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrd
garantita per un intervallo di tfempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo
tempo sard I'impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilitd rispetto a quella prescritta.
Il calcestruzzo con la lavorabilitd inferiore a quella prescritta potrd essere a discrezione della D.L. :

- respinto (I'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltd di esecuzione del getto, per poter conseguire
un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

Il fempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento del getto non dovrd
superare i 90 minuti e sard onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario effettivo di fine
carico della betoniera in impianto. Si potrd operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali
quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare
superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrd utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla
miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in
guesta evenienza dovrd essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le
resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilitd.

26. Acgua di bleeding
L'essudamento di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1% in conformitd alla norma UNI 7122.

27. Contenuto d'aria

Contestualmente alla misura della lavorabilitd del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovrd essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla
procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull’'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in
ogni miscela prodotta dovrd essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro
massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo
in presenza o meno di sali disgelanti).

28. Prescrizioni per la durabilitd

Ogni calcestruzzo dovrd soddisfare i seguenti requisiti di durabilitd in accordo con quanto richiesto dalle
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle
classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo € destinato:

e rapporto (a/c)max;

* classe diresistenza caratteristica a compressione minimai;

* classe di consistenza;

e aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

e conftenuto minimo di cemento;

* tipo di cemento (se necessario);

* classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

* D.M.ax dell’aggregato;

 copriferro minimo.

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare

86/125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

due differenti possibilita:
1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.
2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata
sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/09/2006 prevede, in questo caso, la qualificazione
iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza™ (par. 11.1.3 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilitad dell’appaltatore o committente, prima
dell'inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare |la resistenza
caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrd utilizzata per la costruzione
dell'opera. La qudlificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove
certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore
dovrad fare esplicito riferimento a:

- materiali che si intfendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualitd;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI
8520 parti 13a e 16q;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- fipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;

- fipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve diresistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);

- caratteristiche dellimpianto di confezionamento e stato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il caso 2) e trattato dal D.M. 14/09/2005 al punto 11.1.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con
processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia
in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

— calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

— calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefablbricazione;

— calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (femporanei).
In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare,
valutare e correggere la qualita del prodotto.
Al fine di contribuire a garantire quest'ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di
controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.
Tale sistema di controllo non deve confondersi con I'ordinario sistema di gestione della qualitd aziendale, al
quale puod affiancarsi.
II sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrd essere certificato da un organismo terzo
indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A
riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato
edite dal Servizio Tecnico Cenfrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un
calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrd comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a
cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato.
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L'organismo di certificazione dovrd, nell’ambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovrd verificare
anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del
controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai
laboratori ufficiali.

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne I'applicazione, in virtu dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato.

E compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere
indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrd richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati
(es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

29. Posa in opera del calcestruzzo

Al momento della messa in opera del conglomerato & obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell'ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell'lmpresa
appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione
dei provini verra effettuata anche alla presenza dell'lngegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sard necessario adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare qualsiasi softrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno,
andrd eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.

E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche
qualora la temperatura ambientale superii 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gl
accorgimenti afti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e
getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerd un tubo di getto che si accosti al punto di posa o,
meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco gid posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno
di quello gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi
il sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da
punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrd protratta nel tempo in
funzione della classe di consistenza del calcestruzzo.

Tab.4.1 — Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione
dell’ago nel calcestruzzo (s)
S1 25-30
S2 20-25
S3 15-20
S4 10-15
S5 5-10
Fé 0-5
SCC Non necessita
compattazione (salvo
indicazioni della D.L.)

Nel caso siano previste riprese di getto sard obbligo dell’'appaltatore procedere ad una preliminare
rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente indurito.
Tale superficie, che dovrd possedere elevata rugositd (asperitd di circa 5 mm) verrd opportunamente pulita
e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei
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giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop” saranno opportunamente
fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. | distanziatori utilizzati per garantire i
copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a
base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

30. Tolleranze esecutive
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono
riportate di seguito per i vari elementi strutturali:
Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:
posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S =+ 3.0cm
dimensioniin piantaS=-30cmo+50cm
— dimensioni in altezza (superiore) S=-0.5cmo +3.0cm
— quota altfimetrica estradosso S=-0.5cmo +2.0cm
Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
— posizionamento rispetto alle coordinate degli alineamenti di progetto S=+2.0cm
— dimensione in pianta (anche per pila piena) S=-0.5cm o +2.0cm
— spessore muri, pareti, pile cave o spalle S=-0.5cmo +20cm
— quota altimetrica sommitad S =+ 1.5cm
— verticalitd perH<600cm S=+2.0cm
— verticalitd perH>600cm S =+ H/12
Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
— spessore:S=-0.5cmo+1.0cm
— quota altimetrica estradosso: S=+ 1.0cm
Vani, cassette, inserterie:
— posizionamento e dimensione vani e cassette: S=x1.5cm
— posizionamenti inserti (piastre boccole): S=+1.0cm
In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal
progetto.

31. Casseforme

Per tali opere provvisorie I'appaltatore comunicherd preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le
modalitd esecutive che intende adottare, ferma restando I'esclusiva responsabilitd dell'appaltatore stesso
per quanto riguarda la progettazione e I'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte
le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrd
comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformitd alle disposizioni contenute nel
progetto esecutivo.

Caratteristiche delle casseforme.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metaliche o di materiali
fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle
opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrd curare che le stesse siano eseguite con tavole
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso I'appaltatore avrd cura di trattare le casseforme,
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri
debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nellopera, occorre verificare la sua funzionalitd, se &
elemento portante, e che non sia dannosa, se € elemento accessorio.

Pulizia e frattamento

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per I'eliminazione di qualsiasi fraccia di materiale che
possa compromettere I'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si
fard uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera
dovra essere usato lo stesso prodotto.
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Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre i| numero delle bolle d'aria sulla superficie del
getto si dovrd fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantitd controllata e la vibrazione dovrd
essere contemporanea al getto.

Predisposizione di fori, fracce e cavitd

L'appaltatore avrd I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni costruttivi
per cid che concerne fori, tracce, cavitd, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi,
opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc..

32. Disarmo

Si potrd procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto stabilito all’interno
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Le eventuali irregolaritd o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante
scarifica meccanica o manuale ed i punti difeftosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici
intferessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere
tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con
malta fine di cemento.

33. Getti faccia a vista

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per 'ottenimento di superfici a faccia
vista con motivi o disegni in rilievo.

I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'uso dei disarmanti sard
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno marcate con gole o risalfi
di profonditd o spessore di 2-3 cm., che alloccorrenza verranno opportunamente sigillati.

34. Stagionatura
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e

protetto dalla rapida evaporazione del’acqua di impasto e dall’essiccamento degli stratfi superficiali
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per
consentire una corretta stagionatura € necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata;
l'appaltatore € responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrd essere condotta
mediante:

- la permanenza entro casseri del conglomerato;

— l'applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizza-
ta di additivi stagionanti (agenti di curing);

— llirrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

— la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di
umiditd;

— la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia
od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo
d'acqua.

| prodofti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali,
della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, I'appaltatore, previa informazione alla
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direzione dei lavori, eseguird verifiche di cantiere che assicurino I'efficacia delle misure di protezione
adottate.

Sard obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero
insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente
autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione) dovrd essere
effettuata I'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrd avviato la
fase di presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i geftti
confinati entro casseforme I'operazione di bagnatura verrd avviata al momento della rimozione dei casseri,
se questa avverrd prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o
uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare.

35. Controlliin corso d'opera
La direzione dei lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformitd tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito
in sede di valutazione preliminare.
II contfrollo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del
quantitativo di conglomerato accettato, pud essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

— controllo di tipo A;

— controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con piu di 1500 m3 di miscela omogenea).
Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non
prima di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformitd
con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.1.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella
norma UNI-EN 206-1.
Il prelievo di calcestruzzo dovra essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo
incaricato.
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma
UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un
laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.
Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le
operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.
La geometria delle casseforme deve essere cubica dilato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a
150 mm ed altezza h 300 mm. Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato
0.3 mc di calcestruzzo e preferibimente a metd dello scarico della betoniera. Il conglomerato sard versato
tframite canaletta all'interno di una carriola in quantitd pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al
confezionamento dei provini. Il materiale versato verrd omogeneizzato con I'impiego di una sassola.
E obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in
modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.
Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e frattate con un liquido
disarmante.
Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme € previsto I'uso di uno dei seguenti mezzi:

- pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremita arrotondate, con diame-

fro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
— barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
— vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad 4 della piU piccola
dimensione del provino;

— tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali
accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie. Nel caso di
compattazione manuale, ciascuno strato verrd assestato fino alla massima costipazione, avendo cura di
martellare anche le superficie esterne del cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, I'ago non dovrd toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della
casseratura.
La superficie orizzontale del provino verrd spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro
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verso i bordi esterni. Su tale superficie verrd applicata (annegandola nel calcestruzzo) un'etichetta di
plastica/cartoncino rigido sulla quale verra riportata I'identificazione del campione con inchiostro
indelebile; I'etichetta sard siglata dalla direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.
L'esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le
seguenti indicazioni:
Identificazione del campione:

— fipo di calcestruzzo;

— numero di provini effettuati;

— codice del prelievo;

- metodo di compattazione adottato;

— numero del documento di trasporto;

— Ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di soste-

gno, solaio di copertura);

— ldentificazione del cantiere e dell'lmpresa appaltatrice;

— Data e ora di confezionamento dei provini;

— Lafirma dellaD.L.
In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale di
prelievo dovrd riportare anche la firma dell'iIngegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. Al termine
del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una posizione non
soggetta ad urti e vibrazioni.
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso
non oltre i 3 giorni). In questo caso sard opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es.
sacchi di juta, tessuto non tessuto). Trascorso questo fempo i provini dovranno essere consegnati presso il
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme,
devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 202 °C oppure in ambiente termostatato
posto alla temperatura di 20+2 °C ed umiditd relativa superiore al 95%.
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani
realizzati con griglie (&€ consentito I'impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici
siano a contatto con I'acqua.
L'Impresa appaltatrice sard responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati
e della loro custodia in cantiere prima dell'invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di
schiacciamento.
Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di
porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai
canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le
stesse modalitd sopra descritte fatta eccezione per le modalitd di conservazione dei provini che verranno
mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale € stato richiesto un valore della
resistenza caraftteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste
situazioni rimane sempre |'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R.
del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.
| certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.1.5.3 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 23.09.2005.

36. Controlli supplementari della resistenza a compressione

Carotagai

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene
opportuno la stessa pud predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su
carote estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) =1 0 =2 e non in un
intervallo intermedio, in conformitd con la norma preEN 13791.

37. Calcestruzzo destinato dlla realizzazione di strutture di elevazione (Pilastri, travi, soldi in latero-
cemento e a soletta piena) poste in ambienti interni di fabbricati
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione all’interno di
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edifici in classe di esposizione XC1 (UNI 11104), Rck 30 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di
riferimento 230 £ 30 mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4

Campo di validitd

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte agli elementi di elevazione che
operano in servizio all'intferno di edifici che appartengono a strutture che ricadono in Classe 1 di Vita Utile in
accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.09.05), indipendentemente che le stesse siano
situate in aeree con clima temperato o rigido.

Avvertenze

Per gli elementi strutturali che in parte o in toto si trovano in servizio direttamente esposti al’ambiente
esterno ed, in particolare all’azione della pioggia, in aeree a clima temperato o a clima rigido consultare
rispettivamente le schede di capitolato 2.2 e 3.1. Per gli elementi strutturali di edifici esposti all’esterno
all'azione della pioggia e a guella dell’aerosol marino (edifici situati lungo la costa) consultare la scheda
5.1.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato:

Al) Acqua diimpasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.

AS5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

Aé) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC1

B3) Rapporto a/c max: 0.60

B4) Classe diresistenza a compressione minima: C(25/30)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 300 Kg/m3

B7) Aria intfrappolata: maox. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B?) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto S4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): <0.1%

Prescrizioni per la struttura

C1) Copiriferro minimo: 20 mm (30 per opere in c.a.p)

C2) Conftrollo dell’esecuzione dell’opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85 C(x/y) = 25.5 N/mm?2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geoftessile bagnato ogni 24 ore (o con aliro metodo di protezione
equivalente): 7 giomni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005

93,125



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a misura

38. Calcestruzzo destinato alla readlizzazione di strutture di interni ad umidita’ relativa dell’aria moderata o
elevata o strutture esterne al riparo della pioggia

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione di edifici che

operano in servizio all’esterno esposte direttamente all’azione della pioggia, in classe di esposizione XC3

(UNI 11104), Rck 35 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm, Dmax 32 mm, ClI

0.4

Campo di validitd

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte agli elementi di elevazione di edifici
che operano in servizio all'interno di edifici a umiditd relativa moderata o alta o all’esterno riparati
dall'azione della pioggia. Le prescrizioni di capitolato contenute nella presente scheda, pertanto, sono
rivolte a pilastri, tfravi, solette aggettanti, corpi scala e nuclei ascensore che appartengono a strutture che
ricadono in Classe 1 di Vita Utile in accordo alle Norme Tecniche per le Costfruzioni (D.M. 14.09.05) e sono
situate in aeree del Paese caratterizzate da clima temperato.

Avvertenze

Per gli elementi strutturali, pilastri, travi, solai, scale che in servizio si frovano all’interno di edifici con bassa
umiditd consultare le prescrizioni contenute nella scheda 1.1. Per gli elementi strutturali che in parte o in toto
si trovano in servizio direttamente esposti all'’ambiente esterno in aeree a clima rigido consultare la scheda
di capitolato 3.1. Per gli elementi strutturali di edifici esposti all’esterno all’azione della pioggia e a quella
dell’aerosol marino (edifici situati lungo la costa) consultare la scheda 5.1.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua diimpasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.

AS5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC3

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe diresistenza a compressione minima: C(28/35)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 320 Kg/m3

B7) Aria infrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B?) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto $4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI7122): <0.1%

Prescrizioni per la struttura
C1) Copriferro minimo: 30 mm (40 per opere in c.a.p)
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C2) Conftrollo dell’esecuzione dell’opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85

C(x/y) 230 N/mm?2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con aliro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005

39. Calcestruzzo destinato alla realizzazione di strutture di elevazione di fabbricati esposte all’azione della
pioggia in zone a clima temperato

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione di edifici che

operano in servizio all’esterno esposte direttamente all’azione della pioggia, in classe di esposizione XC4

(UNI 11104), Rck 40 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm, Dmax 32

mm, Cl 0.4

Campo di validita

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte agli elementi di elevazione di edifici
che operano in servizio all’esterno e sono direttamente interessati dall’azione della pioggia. Le prescrizioni di
capitolato contenute nella presente scheda, pertanto, sono rivolte a pilastri, travi, solette aggettanti, corpi
scala e nuclei ascensore che appartengono a strutture che ricadono in Classe 1 di Vita Utile in accordo alle
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.09.05) e sono situate in aeree del Paese caratterizzate da clima
temperato.

Avvertenze

Per gli elementi strutturali, pilastri, travi, solai, scale che in servizio si trovano all’interno di edifici consultare le
prescrizioni contenute nella scheda 1.1. Per gli elementi strutturali che in parte o in toto si frovano in servizio
direttamente esposti all’ambiente esterno in aeree a clima rigido consultare la scheda di capitolato 3.1. Per
gli elementi strutturali di edifici esposti all'esterno all’azione della pioggia e a quella dell’aerosol marino
(edifici situati lungo la costa) consultare la scheda 5.1.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua diimpasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospefti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2.

AS5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC4

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe diresistenza a compressione minima: C(32/40)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m3

B7) Aria infrappolata: max. 2,5%
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B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B?) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto $S4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI7122): <0.1%

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 40mm (45 per opere in c.a.p)

C2) Conftrollo dell’esecuzione dell’opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85

C(x/y) 234 N/mm2 132

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geoftessile bagnato ogni 24 ore (o con aliro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005

40. Calcestruzzo destinato alla realizzazione di strutture interrate che operano al di sotto del livello di falda o

a elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque potabili
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate softo il livello di
falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, in classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Rck 35 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4,
Profonditd media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm

Campo di validita

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte alle strutture interrate che operano
al di sotto del livello di falda quali platee, muri perimetrali controterra, pareti di corpi scala e vani ascensore
per i quali si vuole evitare che le infiltrazioni di acqua interessino i vani cantinati. Le prescrizioni di capitolato
contenute nella presente scheda, inolire, possono essere estese anche agli elementi permanentemente
immersi di strutture a tenuta idraulica destinate al contenimento di acque potabili quali le fondazioni dei
canali di irrigazione, delle vasche e delle piscine. Le prescrizioni di capitolato contenute nella presente
scheda, riguardano strutture che ricadono in Classe 1 di Vita Utile in accordo alle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14.09.05) indipendentemente che esse siano situate in aeree del Paese caratterizzate da
clima temperato o rigido.

Avvertenze

Per gli elementi strutturali che in parte o in toto si frovano in servizio direttamente esposti al’ambiente
esterno in aree a clima rigido consultare la schede di capitolato 3.2 e 3.3. Per le strutture a tenuta idraulica
che contengono acque di mare quali le vasche di impianti iftici o gli impianti di raffreddamento che
operano con acque di mare consultare la scheda 5.2. Per le strutture a tenuta idraulica che frattano acque
reflue di altri processi industriali consultare le prescrizioni di capitolato contenute nella scheda 4.2. Per le
strutture a tenuta idraulica degli impianti di depurazione effettuare un’'analisi preventiva delle acque
finalizzata ad accertare la eventuale presenza di sostanze aggressive per il calcestruzzo e/o le armature.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua diimpasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2 133

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
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UNI 8520 parte 2.
AS) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1
Aé) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC2;

B3) Rapporto a/c max: 0.55

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(28/35)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 320 Kg/m3

B7) Aria infrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B?) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B10) Classe di consistenza al getto: S4 o slump di riferimento 230 £ 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI7122): <0.1%

B12) Profonditd media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 30 mm (40 per opere in c.a.p)

C2) Conftrollo dell’esecuzione dell’opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85

C(x/y) 2 30 N/mm2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geoftessile bagnato ogni 24 ore (o con aliro metodo di protezione
equivalente): 7 giomni

C4) Utilizzo di profili water-stop in corrispondenza delle riprese di getto verticali e orizzontali oppure iniezione
con resine espandenti mediante tubi microforafi

C5) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005

41. Calcestruzzo destinato alla realizzazione di elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica
a contatto con acque potabili o di elementi parzialmente o completamente immersi di strutture a tenu-
taidraulica a contatto con acque reflue

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per:

— elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili, in classe di esposizio-
ne 134 XC4 (UNI 11104)

— di elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque reflue, in clas-
se di esposizione XC4 (UNI 11104),

— di elementi completamente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque reflue, in
classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 40 N/mm?2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferi-
mento 230 £ 30 mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4,

- Profonditd media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm

Campo di validita
Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte:
— agdli elementi parziaimente immersi di strutture a tenuta idraulica che operano in contatto con ac-
que potabili quali i muri verticali di canali diirrigazione, di vasche di contenimento e piscine;
— agli elementi completamente immersi e a quelli parzialmente emersi di strutture a tenuta idraulica
che vengono in contatto con acque reflue provenienti da altri processi industriali.
Le prescrizioni di capitolato contenute nella presente scheda, riguardano strutture che ricadono in Classe 1
di Vita Utile in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.09.05) e sono situate in aeree del
Paese caratterizzate da clima temperato.
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Avvertenze

Per gli elementi strutturali che in parte o in toto si trovano in servizio direttamente esposti all’ambiente
esterno in aree a clima rigido consultare la schede di capitolato 3.2 e 3.3. Per le strutture a tenuta idraulica
che contengono acque di mare, quali le vasche di impianti ittici o gli impianti di raffreddamento che
operano con acque di mare, consultare la scheda Per gli elementi completamente immersi di strufture a
tenuta idraulica che trattano acque potabili consultare le prescrizioni di capitolato contenute direttamente
nelle schede tecniche del produttore.

Per le strutture a tenuta idraulica degli impianti di depurazione effettuare un’analisi preventiva delle acque
finalizzata ad accertare la eventuale presenza di sostanze aggressive per il calcestruzzo e/o le armature.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

Al) Acqua diimpasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali
nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della
UNI 8520 parte 2. Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

Aé) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC2 (elementi permanentemente immersi) o XC4 (elementi
parzialmente immersi);

B3) Rapporto a/c max: 0.50

B4) Classe diresistenza a compressione minima: C(32/40)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)

B4) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m3

B7) Aria infrappolata: max. 2,5%

B?) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B10) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4

B11) Classe di consistenza al getto $4/S5 o slump di riferimento 230 £ 30 mm

B12) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): <0.1%

B13) Profonditd media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 40 mm (45 per opere in c.a.p) strutture completamente immerse; 35 mm (45 mm per
opere in c.a.p.) per strutture parzialmente immerse

C2) Controllo dell’esecuzione dell'opera: (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85

C(x/y) 234 N/mm?2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con alfro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni

C4) Utilizzo di profili water-stop in corrispondenza delle riprese di getto verticali e orizzontali oppure iniezione
con resine espandenti mediante tubi microforati

C5) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005
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42. Calcestruzzo destinato alla readlizzazione di strutture di elevazione “facciavista” esposti all’azione della
ioggia

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione facciavista di

edifici e muri di sostegno o di recinzione facciavista che operano in servizio all’esterno esposti direttamente

all'azione della pioggia, in classe di esposizione XC4 (UNI 11104), Rck 40 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5

o slump di riferimento 230 mm = 30 mm, Dmax 32 mm, Cl 0.4, dosaggio di cemento minimo 350 kg/ma3.

Campo di validitd

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte agli elementi di elevazione
facciavista di edifici che operano in servizio all’esterno e sono direttfamente interessati dall’azione della
pioggia. Nel caso che la struttura operi al riparo dalla pioggia si faccia riferimento alla scheda 2.2. Le
prescrizioni di capitolato contenute nella presente scheda, pertanto, sono rivolte a pilastri, travi, corpi scala,
nuclei ascensore e muri di cinta facciavista che appartengono a strutture che ricadono in Classe 1 di Vita
Utile in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.09.05) e sono situate in aeree del Paese
caratterizzate da clima temperato. Le presenti prescrizioni possono essere estese anche ai muri di sostegno
facciavista.

Avvertenze
Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda 8.1 e finalizzate alla realizzazione di strutture
facciavista debbono essere integrate dalle prescrizioni relative:

— al tipo di cassero: i casseri assorbenti (in legno) permettono di oftenere una superficie leggermente
ruvida perché assorbono I'acqua in eccesso e impediscono la formazione di antiestetiche bolle su-
perficiali. Per oftenere una superficie omogenea & necessario utilizzare tavole che sono state im-
piegate lo stesso numero di volte e caratterizzate da medesimo assorbimento (stesso legno). | cas-
seri non assorbenti producono superfici molto lisce ma caratterizzate anche da una maggiore di-
somogeneitd cromatica. Per questo motivo & opportuno che grandi superfici facciavista vengano
suddivise mediante motivi architettonici in campiture di modesta estensione che possano attenuare
queste disomogeneitd cromatiche inevitabili. Relativamente ai casseri € assolutamente importante
curare la tenuta dei punti di giunzione; in caso conftrario, infatti, la perdita di boiacca da queste zo-
ne provoca la formazione di difetti superficiali in termini di macroporositd;

- al fipo di disarmante: prima di procedere al getto € sempre opportuno eseguire delle prove prelimi-
nari di compatibilitd tfra cassero e disarmante. L'applicazione del disarmante deve avvenire con cu-
ra e in strati softili e regolari prima del posizionamento delle gabbie di armatura. Il disarmante in ec-
cesso deve essere rimosso mediante dedli stracci pena I'apparizione di macchie o di zone a colo-
razione grigia variabile;

— dalle modadlitd di maturazione: la bagnatura delle superfici del calcestruzzo con acqua pud promuo-
vere la comparsa di antiestetiche efflorescenze biancastre. Allo stesso modo si possono generare
macchiature della superfici se vengono impiegate pellicole in plastica applicate direttamente sulla
superficie del calcestruzzo. Le modadalitd di protezione consigliate per le strutture facciavista sono
guelle basate sull'impiego di geotessile oppure quelle realizzate con foglio di plastica tenuto distan-
te dalla superficie della struttura in calcestruzzo evitando comunqgue che si crei un effetto camino
che possa favorire I'evaporazione di acqua dal conglomerato;

— dalle condizioni climatiche al momento della realizzazione dell’opera: la qualitd estetica delle super-
fici di calcestruzzo dipende strettamente dalle condizioni di ventilazione e di umiditd esistenti duran-
te la realizzazione e la successiva maturazione del getto: climi asciutti e ventilati producono colora-
zioni diverse da quelle che si realizzano in periodi caldo-umidi. Pertanto, € buona norma, ai fini
dell’ottenimento di colorazioni omogenee delle superfici, che i getti di un dato elemento strutturale
vengano completati nell’arco di una stessa giornata.

Prescrizioni

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

A1) Acqua diimpasto: conforme alla UNI-EN 1008

A2)Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai
prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2
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A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN
934-2

A4) Durante l'infera fornitura del conglomerato non debbono essere impiegati aggregati di diversa
provenienza.

AS)Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. In partficolare:

Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa
aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo
termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel
prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

A6) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1. Per strutture facciavista bianche utilizzare cemento
bianco.

Aé) Fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 13263 parte 1 e 2. Cenere volante conforme
alla UNI-EN 450

Prescrizioni per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: XC4

B3) Rapporto a/c max: 0.50 (la variazione del rapporto a/c deve essere contenuta a + 0.03)

B4) Classe diresistenza a compressione minima: C(32/40)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)
B6) Dosaggio minimo di cemento: 350 Kg/m3

Bé.a) Contenuto di cemento e di materiale fine passante a 0.125 mm: = 400 Kg/m3

B7) Aria infrappolata: max 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con
pezzatura 20 mm)

B?) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: CI 0,4

B10) Classe di consistenza al getto: S4/S5 o slump di riferimento 230 = 30 mm

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): <0.1%

Prescrizioni per la struttura

C1) Copriferro minimo: 35 mm (45 per opere in c.a.p) 137

C2) Controllo dell’esecuzione dell'opera: (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera >
0.85 C(x/y) = 34 N/mm?2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della
superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore o con teli di plastica tenuti a 5 cm di distanza
dalla superficie del calcestruzzo: 7 giorni

C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/09/2005

Waterstop o idrostop

La guarnizione espansiva da posare lungo i giunti di ripresa dei getti in calcestruzzo onde garantire la
tenuta idraulica andrd posato secondo le prescrizioni qui riportate.

La guarnizione andrd posata la superficie del calcestruzzo secondo le modalitd prescritte dalla casa
produttrice. Comunqgue, la guarnizione andrd tagliata a misura con una lama affilata (non strappata) e
incollata con mastice appropriato alla superficie del calcestruzzo, preventivamente pulita e lisciata, o
inchiodata ogni 25 cm.

Le giunzioni tfra guarnizione dovranno essere accurate ed eseguite accostando ben vicine, per almeno 5
cm, le due strisce. Per applicazioni su superfici verticali, si consiglia di incollare pezzi da 1 metro di lunghezza.
La guarnizione dovrd essere posata ad almeno 8 cm dal bordo esterno della parete di calcestruzzo.

Per battenti idrici superiori ai 5 metri, inserire doppia guarnizione, accostata per tutta la lunghezza.

'24. DEMOLIZIONI

E' fatto obbligo all' Impresa di accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve
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essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari in modo da conoscere la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.

L'Impresa potrd intraprendere le demolizioni con i mezzi che crederd piu opportuni previa approvazione
della Direzione Lavori. In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo piu ampio ed esplicito da ogni
responsabilitd civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, sia
I'Amministrazione appaltante che i suoi organi di direzione, assistenza e sorveglianza, salvo alfre disposizioni
dilegge.

Il personale addetto dovrd possedere preparazione e pratica specifica anche per l'individuazione
immediata di condizioni di pericolo e dovrd essere sottoposto all’autoritd di un dirigente. Si preferiranno
mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori. La zona interessata dovrd essere
delimitata con particolare cura; in presenza di impianti elettrici, gas, telefonici, ecc. I'lmpresa dovrd
prendere direttamente accordi con le rispettive Societd od Enti eroganti. I materiale di risulta delle
demolizioni ed inutilizzabile dovrd essere trasportato a discarica. In tale caso verrd riconosciuto all’ Impresa il
frasporto del materiale stesso e I eventuale tariffa per lo smaltimento in zona autorizzata.

Saranno considerati calcestruzzi armati, per quanto riguarda le demolizioni, quelli che hanno un’ armatura
in ferro superiore a 10 kg/mc.

'25. TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

Ciriteri di accettazione per tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale
OMMNISSIS e e ee e e e e e eeeeeeeeeeeeeeenens

Posa in opera, giunzione e collaudo idraulico in cantiere
OIMNISSIS vt s e e e e eseseseseeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeeeerereeeeees

'26. TUBIIN ACCIAIO

Ciriteri di accettazione per tubazioni in accigio con rivestimento in PE
OIMNISSIS e e ee e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeenens

Posa in operq, giunzione e prova idraulica di tenuta
OMMNISSIS e e e e e e e e e e e e e e eeeeeens

'27. TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE

Criteri di accettazione per tubazioni e raccordi in policloruro di vinile

Le fubazioni ed i pezzi speciali in PVC dovranno essere assolutamente conformi alle prescrizioni delle
circolari n. 125 del 18.07.1967, n. 135 del 28.10.1960, n. 102 del 02.12.1978 ed eventuali successive del
Ministero della Sanitd ed alle norme UNI 7441-75 e 7448-75 tipo 313 che ne stabiliscono dimensioni, spessori e
caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche.

E’ consentito I'uso di stabilizzanti atti a contrastare I'azione degradante del calore durante |la lavorazione e
I'uso dei lubrificanti atti a facilitare I'operazione di estrusione. In particolare non dovranno essere usafi
stabilizzanti a base di piombo.

Le tubazioni, atte per pressioni nominali di 10 bar, dovranno essere della lunghezza di 6,00 m., con giunfo a
bicchiere o a festata liscia e manicotto bigiunto di raccordo, le guarnizioni di tenuta in gomma
elastomerica afte a consentire movimenti assiali tali da assorbire convenientemente le dilatazioni
meccaniche e tecniche della tubazione in opera. Altri tipi di giunto, adottati e brevettati dalle ditte che
operano nel settore dei prodotti plastici per uso acquedottistico, dovranno essere prima della posa in opera
softoposti all’esame ed approvati dalla Direzione dei Lavori.

Ogni tubazione dovra essere sottoposta alla prova idraulica nell’officina di fabbricazione con una
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pressione pari a 15 bar.

| tubi forniti dovranno portare una stampigliatura che ne indichi lo specifico impiego per condotte di acqua
potabile. In particolare dovra risultare:

- indicazione del materiale;

- indicazione della categoria e del tipo;

- diameftro esterno;

- indicazione della pressione nominale;

- marchio di fabbrica;

- periodo di produzione;

- marchio di conformita dell’Istituto Italiano Plastiche;

| pezzi speciali ( te, riduzioni, curve, punte e giunti con flangia, manicoftti, ecc.) pure in PVC e PN 10
dovranno presentare le stesse caratteristiche meccaniche, chimiche e fisiche delle tubazioni in conformitd
delle norme sopra citate.

La Direzione Lavori si riserva sempre e comunque la facoltd di prelevare campioni di tubazioni e pezzi
speciali per verificarne le caratteristiche suddette presso laboratori specializzati ed autorizzati con onere a
carico della Ditta. Qualora risultassero non a norma, I'lmpresa dovrd provvedere in tempi brevi alla
sostituzione del materiale rifiutato.

Posa in opera delle tubazioni

Per la posa in opera delle tubazioni in PVC e loro giunzione I'impresa appaltatrice dovra attenersi alla
Raccomandazione di posa dell’l.l.P. Particolare cautela occorre nel carico e scarico dei tubi, nel loro
frasporto e calo nella trincea e soprattutto della loro giunzione onde non arrecare danneggiamenti con
urti, cadute o manovre molto brusche ai tubi stessi.

Il fubo deve essere posato su un letto di sabbia fine di almeno 10 cm. e ricoperto con medesimo materiale
per 20 cm. sopra la generatrice superiore della condotta. Occorre evitare assolutamente che pieframe e
detriti di qualsiasi genere vadano a gravare direttamente sulla condotta e che materiale diverso finisca
entro la stessa.

Il collaudo in opera della condotta verrd effettuato secondo quanto previsto dalle norme UNI 7441-75 e
7448-75 tipo 313 su fratto della lunghezza massima di 500 m. e, come per la ghisa, a reinterro parzialmente
eseguito lasciando cioe scoperti i giunti in modo da renderli tutti ispezionabili.

Ancorata provvisoriamente la condotta, si fard salire la pressione gradatamente fino ad una volta e mezza
la pressione di esercizio, mantenendola costante per la durata di 8 ore. Ad esito positivo e completato il
reinterro si dovrd ripetere la prova per una durata di 4 ore.

Per ogni prova verrd redatto relativo verbale in contraddittorio con la ditta.

'28. TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

Tubazioni in polietilene ad alta densitd PE 100 per posa in trincea, con rinterro in sabbia o materiale scevro
da pietre e sassi (sigla PE100)

Norme di riferimento

Le tubazioni e i raccordi in polietilene ad alta densitd dovranno essere conformi alla Norme UNI EN 12201-1-
2-3-4, UNI EN ISO 15494 e UNI EN 1622. Dovranno inoltre possedere la certificazione di conformitd DM 174 del
6 aprile 2004 concernente i materiali e gli oggefti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, frattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Per i diametri esterni fino a 65 mm. sono ammesse tubazioni in rotoli da 50 o 100 m. di lunghezza, mentre per
i diametri superiori solo in barre preferibilmente della lunghezza di 12 m. al fine di ridurre al minimo il numero
delle giunzioni.

Materia prima
Per ogni lotto di fornitura la Ditta Appaltatrice dovrd produrre una "Dichiarazione di Conformitd" del

materiale fornito, in cui sia riportata la certificazione di origine dello stesso (Ditta produttrice, lotto e data di
produzione, copia del certificato rilasciato dal produttore) corredato dalla scheda tecnica e di sicurezza. |
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tubi dovranno essere prodotti solo ed esclusivamente con Polietilene vergine ad Alta Densitd PE 100.

Caratteristiche meccaniche e rintracciabilita
Le tubazione dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
— Avere un valore di MRS (Minimum Required Strength) pari a 10 Mpa (PE 100);
— Avere un valore della pressione RCP critica (Rapid Creep Propagation), secondo EN3347 = alla clas-
se di pressione prescritta; la prova deve essere certificata da un laboratorio indipendente, a sua vol-
ta munito di certificazione di conformitd alle Norme ISO Serie 45000 143

Marcatura

Le tubazioni saranno fornite con marcatura longitudinale lungo una generatrice del tubo, per ogni metro
sviluppo, eseguita secondo le specifiche di norma. Essa dovrad riportare:

1 - Nome o marchio del tfrasformatore e della materia prima

2 - Diametro esterno della tubazione e spessore (espresso in mm)

3 - Serie SDR

4 - Materiale e designazione

5 - Classe di pressione

6 - Codice diidentificazione della produzione del frasformatore e del lotto di produzione
7 - Norme di riferimento per la produzione

8 - Codice IIP della materia prima certificata

9 - la dicitura:100% polietilene vergine (NON OBBLIGATORIA)

Accettazione
Le tubazioni dovranno essere fornite corredate, per ogni lotto di produzione, della seguente
documentazione:

— Certificato di produzione del lotto riportante i dati identificativi, le prove e i controlli eseguiti dal pro-

duttore del tubo;

— Documento di trasporto (DDT) riportante i codici identificativi dei lotti forniti;

— Dichiarazione di conformitd al DM 174/04 (solo tubazioni acquedotto)
La data di produzione del lotto non dovrd essere anteriore a 6 mesi dal giorno di fornitura.
Le barre dovranno essere corredate di tappi di chiusura ad entrambe le estremita.
| tubi dovranno essere prive di graffi e scalfiture.
Prima dellaccettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi, la D.L. ha facoltd di sottoporre le tubazioni a
prove in conformitd alla Norma UNI 10910 presso laboratori qudlificati ed ufficialmente riconosciuti
(laboratorio dell'llP oppure laboratori accreditati SINAL) ed i relativi costi saranno a carico dell’appaltatore.
La D.L., inoltre, avrd facoltd di acquisire le certificazioni relative alla Materia Prima utilizzata nella roduzione
del tubo, verificandone I'effettivo impiego sia attraverso i documenti relativi alle procedure di rintracciabilitd
adoftate dall'azienda produttrice dei tubi, sia attraverso la richiesta di riconoscimento diretto da parte del
produttore. Anche in questo caso irelativi costi saranno a carico dell’appaltatore.

Tubazioni in polietilene ad alta densitd PE 100 ad alta resistenza, per posda in trinced, senza strato di sabbia
protettivo, in presenza di materiale di rinterro misto a pietre e sassi (sigla PE100 AR)

Valgono futte le indicazioni del punto precedente.
Le tubazioni dovranno essere costituite da PEAD PE100 con alta resistenza ai carichi concentrati e alla
propagazione delle fratture.
La materia prima e le fubazioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
— Resistenza alla pressione interna idrostatica secondo UNI EN 12201 e UNI EN ISO 1167 ( 80°C e 5,4
Mpa di pressione) senza rotfture fragili > 500 ore
— Resistenza alla pressione interna idrostatica secondo UNI EN 12201 e UNI EN ISO 1167 (80°C e 5,0 Mpa
di pressione) senza rotture fragili > 1000 ore
— Nocth Test (NT) Resistenza alla propagazione lenta della roftura (SCG) secondo UNI EN ISO
13479:2009 (SDR11, 9,2 bar, 80°C) > 8760 ore 144
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— Resistenza alla propagazione rapida della frattura (RCP) secondo UNI EN ISO 13477:2008 prova S4
(SDR 11, 0°C, 10 bar, dn 250 mm) o UNI EN ISO 13478:2008 prova FST (SDR 11,0°C, 24 bar dn 500 mm)
> 160 ore arresto

— Notched Pipe Test (NPT) prova su campione di tubo a parete piena criccato/intagliato secondo
EN12201 e EN1555 (80 °C, 4,6 Mpa) > 8760h

— Full Notch Creep Test (FNCT) prova di crescita lenta della cricca/frattura secondo ISO 16770 (80°C, 4
N/mmgq, 2% Arkopal N-100) > 8760 ore;

— Point Load Test (PLT) prova di carico puntuale (80°C, 4 Mpa, + 2% Arkopal N-100) > 8760 ore;

La fornitura dovrd essere corredata da un certificato di controllo rilasciato da ente terzo accreditato
secondo EN ISO/IEC 17025, “General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories” che attesti le proprietd sopra richieste. Il certificato non dovrd avere data anteriore 18 mesi
dalla fornitura.

Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 ad alta resistenza corazzate, per posa senza scavo (fecniche
non dig), con strato supplementare di protezione esterno (sigla PE100 AR-C)

Valgono tutte le indicazioni dei punti precedenti

Le tubazioni dovranno essere costituite da PEAD PET00 con alta resistenza ai carichi concentrati e alla
propagazione delle fratture e, inoltre, dovranno essere rivestite esternamente da uno strato
aggiuntivo/supplementare in polietilene o polipropilene (in maggiorazione al diametro esterno nominale).

Tubazioni in polietiiene ad alta densitd PE 100 ad alta resistenza corazzate, per posd senza scavo
(tecniche non dig) in terreni contaminati, con strato supplementare di protezione esterno e foglio
d’alluminio intermedio (sigla PE100 AR-C-AL)

Valgono futte le indicazioni dei punti precedenti

Le tubazioni dovranno essere costituite da PEAD PE100 con alta resistenza ai carichi concentrati e alla
propagazione delle fratture e, inoltre, dovranno essere rivestite esternamente da uno strato in alluminio e
protette da un ulteriore strato aggiuntivo/supplementare in polietilene o polipropilene (in maggiorazione al
diametro nominale esterno ).

Colorazione
Le tubazione dovranno essere colorate secondo le normative vigenti

Sistemi di giunzione tubi in polietilene

Saldatura di testa

Le saldature testa-testa verrd realizzata in conformitd alle Norme UNI 10520 (PE 80) e UNI 10967 (PE 100);
dovranno essere eseguite sempre da personale qualificato e certificato in funzione della classe di saldatura
da eseguire (UNI 9737), con idonee apparecchiature, tali da garantire le minime possibilitd di errore nelle
temperature, nelle pressioni e nei tempi; adoftando le opportune protezioni in caso di precipitazioni, di
vento, di eccessiva polverositd.

Questo tipo di giunzione potrd essere effettuata su ogni tipo di tubo, anche fra tubi di materiale diverso,
purché abbiano lo stesso diametro esterno.

Prima dell'inizio dei lavori sard facoltd della D.L. applicare un sistema di prequalifica del ciclo di saldatura
ovvero, richiedere I'esecuzione di almeno una saldatura campione per ogni diametro e per ogni saldatore
impiegato da sottoporre a prove presso laboratorio certificato. Se le saldature verranno ritenute idonee, le
macchine, i parametri utilizzati e i saldatori che le hanno eseguite saranno utilizzati per tutte le saldature da
effettuare nella realizzazione della condotta.

Le macchine saldatrici impiegate dovranno rispondere ai requisiti della norma UNI 10565, e saranno
predisposte per la registrazione dei parametri di saldatura.

In alternativa & facoltd della D.L. richiedere che tutte le saldature vengano numerate ed i relativi parametri
registrati con un sistema di rintracciabilitd approvato dalla stessa (vedi allegato A). In ogni caso, ogni
saldatura andra identificata tframite apposizione di scritta indelebile sulla tubazione riportante la data di
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esecuzione, I'ora di inizio della fase di raffreddamento e I'ora calcolata per il distacco dei posizionatori.
Prima dell'inizio e durante le operazioni di saldature & richiesto I'assoluto rispetto delle fasi riportate dalla
norma ovvero:
Controlli preliminari:

— verifica delle condizioni ambientali e della superficie da saldare

— confrollo dei materiali

— verifica dei saldatori

- verifica delle apparecchiature di saldatura

Preparazione per la saldatura:
— pulizia delle superfici
— bloccaggio delle estremitd
— fresatura deilembi da saldare
— controllo della preparazione di lembi
— verifica dei valori massimi accettabili della luce tra i lembi, dopo la fresatura
Ciclo di saldatura:
fase 1: accostamento
fase 2: riscaldamento dei termoelementi
fase 3: rimozione del termoelemento
fase 4: raggiungimento della pressione di saldatura
fase 5: saldatura
fase 6: raffreddamento
Controllo dei giunti saldati:
— esame visivo
— esame dimensionale
E' fatto obbligo la tenuta in cantiere delle tabelle riportanti i parametri di saldatura fornite dal costruttore di
ogni macchina presente sul cantiere.

Saldatura per elettrofusione
La saldatura per elettrofusione deve essere eseguita nel rispetto della Norma UNI 10521 tramite manicotfi
che hanno gid incorporato I'elemento saldante. Dovranno essere sempre eseguite da personale
qualificato e certificato in funzione della classe di saldatura da eseguire.
E' richiesto I'impiego di macchine saldatrici (normativa UNI 10566) automatiche con impostazione dei
parametri tramite penna oftica per lettura codice a barre o sistema equivalente e sistema di registrazione e
stampa dei parametri di saldatura .
In alternativa & facoltd della D.L. richiedere che tutte le saldature vengano numerate ed i relativi parametri
registrati con un sistema di rintracciabilitd approvato dalla stessa (vedi allegato B). In ogni caso, ogni
saldatura andra identificata tramite apposizione di scritta indelebile sulla tubazione riportante la data di
esecuzione, I'ora di inizio della fase di raffreddamento e I'ora calcolata per il distacco dei posizionatori.
| sistemi di saldatura dovranno operare con tensione di sicurezza contenuta tra 14 e 24 Volt. Per tensioni
maggiori di 25 V, & obbligatoria la protezione del contatto umano diretto con le parti che trasmettono
potenza durante il ciclo di fusione.
Prima dell'inizio e durante le operazioni di saldature & richiesto I'assoluto rispetto delle fasi riportate dalla
norma ovvero:
Controlli preliminari:

— verifica delle condizioni ambientali e della superficie da saldare

— controllo dei materiali

- verifica dei saldatori

— verifica delle apparecchiature di saldatura
Preparazione per la saldatura:

— pulizia delle superfici con alcool isopropilico

- intesatazione tramite tagliatubi dei lembi da saldare

— asportazione di almeno 0,1 + 0,2 mm della superficie da saldare framite apposito attrezzo per un

fratto di tubazione della lunghezza di 10 mm superiore a quella del raccordo
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— pulizia delle superfici con alcool isopropilico
Posizionamento degli elementi da saldare:
— marcare sulla tubazione la profonditd di innesto nel manicotto
— inserire il manicotto fino al segno
— serrare i collari del posizionatore
Saldatura:
— impostare i parametri di saldatura sulla macchina
— conneftereicavi
— avviare la procedura di saldatura
Raffreddamento:
— raffreddamento preliminare per il tempo indicato dal produttore del manicotto
— rimozione del posizionatore
- raffreddamento completo prima di ogni movimentazione del pezzo (tfemperatura della zona di sal-
datura uguale a quella del materiale base adiacente)
E' fafto obbligo la tenuta in cantiere delle tabelle riportanti i parametri di saldatura fornite dal produttore
dei raccordi.

Raccordi a saldare per elettrofusione
| pezzi speciali da installarsi a mezzo di saldatura testa-testa o saldatura per elettrofusione cosi come i
raccordi a bicchieri per elettrofusione (manicotti elettrosaldabili) dovranno essere conformi alla Norma UNI
EN 12201-3 con classe di pressione e materiale plastico di produzione compatibili con le tubazioni da
saldare. Dovranno inoltre possedere la certificazione di conformita DM 174 del 6 aprile 2004 concernente i
materiali e gli oggeftti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, frattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
E' fafto espresso divieto di utilizzo di raccordi a sella per elettrofusione, siano essi per readlizzare prese o
diramazioni aT.
Ogni singolo raccordo dovrd essere prodotto con polietilene del tipo PE 80 o PE 100 e identificato tramite
marcatura indelebile impressa sulla superficie, riportante i seguenti dati:

— Nome del fabbricante o marchio di fabbrica
Diametro nominale

- SDR

— Informazione del fabbricante
Il raccordo dovrd inoltre possedere un'etichetta indelebile riportante i seguenti dati:

— sistema numerico diidentificazione (codice a barre)

— numero della Norma

— materiale e designazione

— classe di pressione in bar

— tolleranza (solo per raccordi a codolo)
| raccordi devono essere imballati singolarmente per impedire deterioramento e contaminazione

Giunzione tramite raccordi a serraggio meccanico

L'impiego di raccordi a serraggio meccanico € consentito, previa autorizzazione della D.L. solamente in
presenza di difficoltd oggettive che non consentono una perfetta giunzione dei tubi con i pezzi speciali
mediante saldatura; & formalmente escluso nella realizzazione di adduttrici dorsali o maglie principali della
rete idrica.

| tipi di giunti ammessi devono essere realizzati esclusivamente in ghisa grigia a cuore bianco zincata a
caldo per diametri fino al DE 63 e in ghisa sferoidale rivestita con resine epossidiche per i diametri superiori.
Le derivazioni d'utenza andranno sempre eseguite tramite collari in ghisa sferoidale rivestita con resine
epossidiche.

Tutti i fipi di giunto prodotti e brevettati dalle ditte che operano nel campo dei prodotti ad uso
acquedottistico dovranno, prima della posa in opera, essere softoposti ad esame ed accettazione dalla
Direzione Lavori. L'impiego di raccordi a serraggio meccanico realizzati in materiale plastico di qualsiasi
natura e diametro, € formalmente vietato.

La Direzione Lavori si riserva sempre e comunque la facoltd di prelevare campioni di tubazioni e pezzi
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speciali per verificare le caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche dei materiali e delle saldature presso
istituti specializzati ed autorizzati, con onere a carico della Ditta Appaltatrice. Qualora le caratteristiche non
fossero corrispondenti alle norme, I'lmpresa dovrd provvedere in tempi brevi alla sostituzione del materiale
rifiutato.

Posa in opera (scavo a trinceq)

Per la posa in opera delle tubazioni in PEAD l'impresa appaltatrice dovrd attenersi alla Raccomandazione
di posa dell'l.l.P. Particolare riguardo si dovrd prestare nell’operazione di reinterro tenendo conto che il
tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, subisce delle tensioni se bloccato alle estremitad.
Si dovrd pertanto procedere per gradi, nelle ore meno calde della giornata, partendo con il reinterro con
sabbia (H = 40 cm.) a zone di 20-30 ml. avanzando in una sola direzione possibilmente in salita.

Si lavorerd su tre tratte consecutive e si eseguird contemporaneamente il ricoprimento fino a 40 cm. nella
prima zona; il ricoprimento fino a 15-20 cm. sul fubo nella seconda zona e la posa della sabbia intorno al
tubo nella tratta piU avanzata. Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno,
una delle estremitda della tratta di condotta dovrd sempre essere eseguito dopo che il ricoprimento & stato
portato a 5-6 m. dal pezzo stesso da collegare.

Durante la posa della condotta si dovrd prestare la massima attenzione nell'installazione delle
apparecchiature idrauliche (saracinesche di linea o di scarico, idranti sottosuolo o a colonna soprassuolo,
sfiati, ecc.) le quali non dovranno gravare direttamente sulla condotta stessa né esercitare sollecitazione
alcuna sui tubi.

Prova idraulica di fenuta

Per la prima prova idraulica di tenuta si procede secondo quanto previsto nelle norme UNI EN 805 articolo
11.3 e allegato A.27. Il metodo adottato & idoneo alla verifica delle tubazioni con comportamento visco-
elastico (come le tubazioni di polietiene e di polipropilene) ed & basato sul fatto che la deformazione
viscosa caratteristica del materiale non e sufficientemente considerata nelle prove usuali di pressione.
L'intero procedimento di prova comprende necessariamente una fase preliminare che include un periodo
di rilassamento, una prova di perdita di carico integrata e una fase di prova principale.

Fase preliminare

I completamento della fase preliminare € una precondizione all'esecuzione della fase principale di prova.
Lo scopo della fase preliminare & di impostare i prerequisiti per le alterazioni di volume dipendenti da
pressione, tempo e temperatura. Impostare come segue la fase preliminare per evitare risultati fuorvianti
nella fase principale di prova:

— dopo lo sciacquo e lo sfiato, depressurizzare la tubazione fino a pressione atmosferica e consentire
un periodo di riposo di almeno 60 min al fine di eliminare sollecitazioni correlate alla pressione; aver
cura di evitare l'ingresso di aria nella sezione di prova;

— dopo questo periodo di riposo, aumentare la pressione continuamente e rapidamente (in meno di
10 min) fino alla pressione di prova del sistema (STP). Mantenere la STP per un periodo di 30 min.
mediante un pompaggio continuo o a brevi intervalli.

— Durante tale periodo, effettuare un'ispezione per identificare le perdite evidenti;

— lasciare un ulteriore periodo di 1 h senza pompaggio durante il quale la tubazione pud allungarsi per
deformazione viscosa; misurare la pressione rimanente al termine di detto periodo.

In caso di buon esito della fase preliminare, continuare il procedimento di prova. Se la pressione € diminuita
di oltre il 30% della STP, interrompere |la fase preliminare e depressurizzare la sezione di prova. Considerare e
regolare le condizioni di prova (per esempio influenza della temperatura, indicazione di perdita).
Riprendere il procedimento di prova dopo un periodo di riposo di almeno 60 min.

Prova di perdita di carico integrata
| risultati della fase principale di prova possono essere giudicati solo se il volume d'aria rimanente nella
sezione di prova & adeguatamente basso. Sono necessarie le fasi seguenti:
— ridurre rapidamente la pressione effettiva rimanente misurata al termine della fase preliminare scari-
cando acqua dal sistema per produrre A P di - 10 + 15% della STP;
— misurare con precisione il volume rimosso A V;
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— cadlcolare la perdita d'acqua ammissibile A Vmax impiegando la formula seguente e controllare che

il volume rimosso A V non superi A V max'

AVmax=1.2 XV X Ap x (1/E+D/e x E)

dove:

A Vmax e la perdita d'acqua ammissibile in litri;

V ¢ il volume in litri della sezione della tubazione sottoposta a prova;

A p & la perdita di pressione misurata in kilopascal;

Ew ¢& il modulo di elasticitd dell'acqua in kilopascal;

D & il diametro interno del tubo in metri;

e e lo spessore della parete del tubo in metri;

ER & il modulo di elasticita della parete del tubo in direzione circonferenziale inkilopascal;

1.2 & un fattore di tolleranza (per esempio per il contenuto d'aria) durante la fase principale

della prova.
Per l'interpretazione del risultato & importante impiegare il valore esatto di ER considerando la temperatura
e la durata della prova. Specialmente per le sezioni di prova piu corte e con diametri minori, Ape AV
dovrebbero essere misurati il piU accuratamente possibile. Se A V &€ maggiore di A Vmax interrompere |l
procedimento di prova e sfiatare I'aria di nuovo dopo che la tubazione & stata depressurizzata.

Fase principale della prova

La deformazione visco-elastica dovuta alla sollecitazione causata dalla STP € interrotta dalla prova di
perdita di carico integrata. La rapida diminuzione della pressione porta a una contrazione della tubazione.
Osservare e registrare per un periodo di 30 min (fase principale della prova) I'aumento della pressione
risultante dalla contrazione. La fase principale di prova & considerata riuscita se la curva della pressione
mostra una tendenza allaumento e non diminuisce in qualsiasi momento di detto periodo di 30 min, che &
normalmente sufficientemente lungo da costituire una buona indicazione. Se durante tale periodo la curva
della pressione mostra una tendenza in caduta, cid indica una perdita all'interno del sistema. In caso di
dubbio, estendere la fase principale di prova a 90 min. In tal caso la perdita di pressione & limitata a 25 kPa
dal valore massimo che si verifica durante la fase di contrazione.

Se la pressione scende di oltre 25 kPa (0,25 bar), la prova € da ritenersi non superata.

Nastri e cavi di segnalazione servizi interrati
Al fine di segnalare ad altri operatori la presenza di servizi sotterranei interrati, si prescrive la segnalazione di
questi tframite la posa di nastri segnaletici con le seguenti marcature:

— ATTENZIONE TUBO ACQUA - colore blu con scritta nera

— ATIENZIONE CAVO ELETTRICO - colore rosso con scritta nera
| nastri di segnalazione saranno costituiti da rete in materiale plastico, di colore blu per acquedotto o rosso
per cavidotto, con nastro metallico termosaldato per rilevamento tframite metal-detector, scritta a grandi
caratteri relativa al servizio segnalato, fornita in opera entro lo scavo fra lo strato di ricoprimento condotta e
la massicciata stradale. Larghezza rete 300 mm.
Se previsto dal progetto, la condotta sard affiancata da una cordicella elettrica unipolare in rame della
sezione di 6 mmq, per rilevamento di tubazione interrata tramite apposita strumentazione, realizzata
secondo norma NO7V-K (CEl 20-27) ovvero “corda” (cavo senza guaina) flessibile unipolare, isolata in PVC,
non propagante I'incendio, fornita in opera compresa la stesa, il collegamento elettrico tra i vari spezzoni
tframite morsetto a serraggio meccanico piu manicotto termo restringente di protezione, il fissaggio alla
tubazione tframite nastro in polietiiene nero ad alto spessore ogni é metri ed il collegamento alle paline
terminali. Il colore dovrd essere tassativamente giallo o rosso.

Criteri di posa

| nastri e le reti di segnalazione andranno di norma posati a circa 50 cm. sopra I'estradosso della condotta
o del cavo, dopo la prima fase del reinterro, svolgendo la bobina nello scavo su di un lefto di posa
semicompatto e privo di asperitd; si procederd in seguito al reinterro definitivo.

| conduttori in rame andranno posati sulla generatrice superiore della tubazione e ancorati ad essa framite
fascette autoserranti in materiale plastico collocate ad intervalli opportuni.
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Sterilizzazione delle condotte

L'lImpresa appaltatrice di opere riguardanti la costruzione, I'estensione od il rifacimento di condotte
idrauliche ad esecuzione ultimata dovrd, a proprie cure e spese, provvedere dlla sterilizzazione delle stesse
mediante idoneo reagente e secondo le istruzioni della Direzione Lavori.

Occorre durante I'operazione garantire il contatto dello sterilizzante con la nuova condotta per un tempo
non inferiore alla 24 ore; dopo di che si dovrd procedere ad un accurato spurgo della stessa al fine di
eliminare ogni residuo di corpo estraneo e del reagente usato.

Attraversamenti sotterranei di canali e manufatti esistenti

Tali aftraversamenti saranno costruiti con tubazioni di acciadio dei tipi sopradescritti disposte secondo |l
profilo stabilito dal progetto.

La trincea da ricavare nell' alveo dei corsi d' acqua per alloggiarvi la condotta dovrd essere aperta con I’
impiego di attrezzi adatti e offrire spazio sufficiente perché alla conduttura stessa, varata in un unico pezzo,
siano evitate sollecitazioni di appoggio sul fondo che potrebbero compromettere la integrita dell’ intera
struttura.

La prova a pressione dell' attraversamento sard fatta prima dell’ ammarro e prima del reinterro, per
riservare la possibilita di recupero del tubo.

Il reinterro sard fatto con ghiaia mista, allo scopo di rivestire la tubazione con materiale incomprimibile atto
a causare sollecitazioni alla stessa.

Il varo della tubazione subalvea sard fatto con particolare attrezzatura e con i dovuti accorgimenti per
evitare che durante la sua sospensione o durante il varo stesso fino alla posizione definitiva, il fubo possa
inflettersi, deformarsi, strappare i giunti o piegarsi per effetto del peso proprio o di eventuali reazioni dovute
all' acqua ed al terreno.

Ogni attraversamento subalveo sard completato con i blocchi di ammaraggio e con le branche metalliche
opportunamente sagomate verso terra fino agli appositi raccordi con le fubazioni fuori dell’
attraversamento.

Spetta all’ Impresa di ottenere a sue spese tutte le autorizzazioni da parte dei competenti Uffici per
effettuare I' attraversamento degli alvei e relative arginature e per impiantare e condurre i cantieri
necessari all’ atfuazione delle opere.

Sono a carico dell’ Assuntore gli oneri per mantenere il deflusso delle acque, nonche tutti gli imprevisti che
possono verificarsi durante i lavori per piene dei corsi d'acqua, per frane o instabilitd delle frincee, per
onerositd maggiori o diverse da quelle progettate.

Se richiesto dall’ Amministrazione proprietaria dell’ opera attraversata, il tubo deve essere inguainato in un
alfro tubo d' acciaio di protezione ed eventualmente essere annegato in una struttura di calcestruzzo.

Gli attraversamenti di corsi d' acqua su manufatti esistenti si effeftueranno con tubazioni metalliche
conformemente al progetto e seguendo le disposizioni della DD.LL. - Spetta all' Impresa di ottenere a sue
spese, dagli enti competenti, I'autorizzazione a fare il lavoro e di concordare con gli stessi le modalitd
affinché siano rispettate le condizioni statistiche ed estetiche dei manufatti, essendo a carico dell’
Amministrazione il solo onere delle indennitd permanenti.

L'attraversamento, eseguito fuori terra, sard in ogni caso realizzato con la posa del tubo in altro tubo guaina
di acciaio, con rivestimento di materiale termoisolante del tubo di protezione.

Nel caso non sia possibile eseguire aftraversamenti a cielo aperto di Strade Statali, Provinciali, di linee
ferroviarie, argini od altro, la DD,LL. avrd ampia facoltd di prescrivere I'esecuzione di detti attraversamenti
con macchine spingitubo. Le modalitd di esecuzione verranno di volta in volta impartite all’ Impresa dalla
DD.LL. tenendo conto delle difficoltd contingenti.

\ 29. APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Saracinesche ed accessori

Le saracinesche utilizzate saranno a passaggio integrale senza sede readlizzate esclusivamente in ghisa
sferoidale, idonee al contatto con acqua potabile e conformi alla norma UNI 10269 foratura PN 16. Il corpo
deve essere redlizzato in un unico elemento di fusione metallica di ghisa sferoidale di qualita GS 400-15 o GS
500-7 UNI ISO 1083 o equivalenti, il coperchio realizzato in uno o piU parti di fusione metallica di ghisa
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sferoidale, il cuneo redlizzato in un solo elemento di fusione metallico di ghisa sferoidale, interamente
rivestifo con gomma sintetica, NBR o EPDM atossica, idonea per uso alimentare. L'albero di manovra sard
realizzato in un unico pezzo metallico mediante forgiatura o rollatura di barra di accicio inossidabile di
qualitd non minore di X 20 Cr 13 UNI 6900, il collegamento meccanico fra il corpo e il coperchio sard
realizzato tramite viti di acciaio inossidabile di qualitd non inferiore a X 5 CrNiMo 17 13 UNI 6900, del tipo a
scomparsa in idonei alloggiamenti all’inferno del coperchio e interamente ricoperti di materiale plastico
inerte.

La tenuta dinamica fra il coperchio e I'albero di manovra sard realizzata mediante almeno due guarnizioni
toroidali (O-Ring), in accordo alla UNI ISO 3601/1, in gomma sintetica, NBR o EPDM, atossiche, idonee per
uso potabile, alloggiate in cartuccia di tenuta in ottfone estraibile in pressione; deve essere prevista inolire
una guarnizione esterna antipolvere e anticondensa.

Il collegamento meccanico fra I'albero e il cuneo deve essere realizzato mediante una madrevite di bronzo
CuSn7PbéZn4 UNI 7013/7.

Le superfici inferne saranno intferamente rivestite framite frattamenti epossidici alimentari, spessore minimo
200 micron, le superfici esterne saranno intferamente rivestite framite frattamenti epossidici, spessore minimo
200 micron.

Le saracinesche sono dotate di aftacchi flangiati in accordo alla UNI ISO 2531 e forati in accordo alla UNI
2223, | tipi di saracinesche con caratteristiche tecniche diverse da quelle sopradescritte dovranno prima
della posa in opera, essere sottoposte ad esame ed accettate dalla DD.LL.-

Le saracinesche dovranno potersi manovrare sottocarico ad anche con pressione differenziale massima sul
cuneo di 16 bar.

Le saracinesche da installarsi senza I'apposito pozzetto saranno provviste dei seguenti accessori:

asta di prolunga in acciaio galvanizzato con tubo di protezione di materiale non corrodibile (PEAD, PVC o
ghisa grigia G20 UNI ISO 185) e dotate di quadro di manovra di estremitd realizzato in accordo con la UNI
7125 ed idoneo ad essere manovrato mediante opportuna chiave a “T"; chiusino stradale in ghisa, altezza
minima cm. 22.

Le saracinesche saranno collegate con le tubazioni mediante raccordi flangiati e la flangia sard unita alla
saracinesca con interposizione di guarnizione in gomma dello spessore di 3 - 6 mm. -

Per le saracinesche da collegare in pozzetti o in camere di manovra, valgono le indicazioni dei disegni di
progetto.

Per quelle invece da installare nel sottosuolo si dovrd curare in modo particolare, che il piede della
saracinesca posi solidamente su un blocchetto di calcestruzzo o mattoni pieni e malta di cemento e che il
chiusino stradale posi su piastra di calcestruzzo, con foro di passaggio per il tubo riparatore ore, cosi da
evitare che si affondi sotto I'azione dei carichi. Cio vale in genere per tuttii chiusini.

Le saracinesche si monteranno con cuneo completamente chiuso, evitando l'insinuarsi di qualsiasi corpo
estraneo. L'albero e I'asta di manovra con relativi manicotti dovranno essere rigidamente collegati fra di
loro per impedirne lo sfilamento; I'albero di manovra dovrd sporgere sopra il cappellotto del tubo protettore
di tutto il manicotto terminale.

Sfiati automatici

Gli sfiati automatici dovranno essere del tipo a galleggiante per pressione di esercizio di 10 bar; saranno
realizzati in ghisa sferoidale con verniciatura epossidica e dotati di galleggiante sferico in acciaio inox
rivestito in resine elastomeriche. Gli sfiati saranno posti in opera, nei punti prefissati, in apposito pozzetto
munito di chiusino in ghisa carrabile. Essi saranno collegati al sommo delle tubazioni con tronchetto
flangiato munito di valvola di intercettazione. Dovranno risultare a quota conveniente entro il chiusino in
modo da poter facilmente ispezionare e manovrare la valvola ed il rubinetto diintercettazione.

Per la posa e la sistemazione del chiusino e relativa base d’'appoggio valgono le istruzioni precedenti.
L'attacco sulla conduttura dovrd essere effettuato nei punti di culmine della stessa e sempre diretto
verticalmente verso I'alto.

Idranti

Gli idranti softosuolo saranno con corpo a scatola ed attacco a baionetta in ghisa, albero in oftone trafilato
di grande resistenza, madrevite, sede della valvola e della baionetta normale complete di coperchiefto e
catenella. Essi saranno catramati a caldo infernamente ed esternamente.
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Saranno posti in opera inserendo orizzontalmente sulla condofta apposito pezzo a t; la bocca inferiore
dell’idrante verrd collegata al T mediante curva provvista di piedino e di raccordo di prolungamento; sotto
il piede della curva sard posto un appoggio in calcestruzzo.

Le profonditd di posa saranno quelle indicate in progetto e dalla DD.LL. - Ogni idrante dovrd essere
provvisto del certificato di prova a 16 atm. eseguita nello stabiimento di produzione; verrd alloggiato in
apposito chiusino stradale in ghisa H = 30 cm. e dovrd essere corredato di scarico automatico antigelo.

Per I'appoggio ed il fissaggio del chiusino stradale valgono gli stessi criteri adottati per le saracienesche.

Gli idranti antincendio soprassuolo dovranno essere del DN 80 a rottura prestabilita completamente prodotti
in ghisa sferoidale GS 500-7, caratteristiche meccaniche e dimensionali secondo la norma UNI 9485 due
aftacchi a vite DN 70 UNI 810 protetti da tappi a cappellotto, asta di manovra, prolunga e bulloneria in
acciaio inox, tenuta superiore a mezzo 2 O-Ring, cappellotto di manovra superiore pentagonale. Le
semiflange di rottura fra la parte superiore ed inferiore in ghisa sferoidale devono permettere I'orientamento
delle prese su 360° e il ripristino e la manutenzione senza effettuare scavi. Tutti i particolari saranno estraibili
dall'alto.

Il gruppo di ofturazione monoblocco sard completo di sistema di svuotamento automatico; la sede
otturatore sard in bronzo e I'otturatore a doppio effetto anti colpo d'ariete e antivibrazione, in ghisa
sferoidale rivestito con gomma nitrilica vulcanizzata.

La verniciatura sard effettuata con primer di fondo, internamente ed esternamente, lacca poliuretanica
rossa RAL 3000 per il corpo superiore e vernice epossidica nera per la parte sottosuolo e dovrd garantire il
massimo grado di aderenza secondo le norme UNI 8574/6 84.

Fontanelle

Le fontanelle saranno in ghisa del fipo Milano con esecuzione pesante o leggera o del tipo tonda,
complete di bacinella, griglia e rubinetto a getto continuo con dispositivi antigelo; saranno poste in opera
secondo le indicazioni della DD.LL.

Contatori tipo Woltmann

| contatori tipo Woltmann saranno, a seconda delle prescrizioni a mulinello ad asse orizzontale oppure
verticale, per acqua fredda, omologati secondo norme CEE classe B, con lettura diretta su numeratore a
rulli con un minimo di 6 cifre, dotati di orologeria anfiappannamento sottovuoto orientabile su 360° e
predisposta per testina emettitrice di impulsi.

Il blocco di misura sard interamente estraibile con mulinello e tutte le parti a contatto con I'acqua realizzate
in materiali incorrodibili; la trasmissione del movimento dal mulinello all’orologeria sard in corpo protetto dal
flusso e munita di giunto magnetico.

Il corpo sard realizzato in ghisa con dimensioni secondo Norme ISO e flangiatura PN 16.

Valvole idrauliche automatiche a membrana per scarichi di fondo rete

Le valvole idrauliche a membrana saranno del fipo con comando da elettrovalvola pilota a tre vie con
solenoide bistabile (funzionamento a impulsi) funzionante alla tensione di 12 V.CC. e complete, per |l
circuito pilota, di filtro d'ingresso, valvola di intercettazione e raccordi vari il tutto perfetftamente cablato e
pronto all' utilizzo.

La valvola principale sard del tipo a globo azionata idraulicamente tramite otturatore a diaframma in
polyisoprene rinforzato in nylon completo di molla e piattello di sostegno in accicio inox; il corpo valvola
sara' in ghisa tipo ASTM A 126 classe B con sopra-verniciatura a forno con resine poliestere. La valvola dovra'
inolfre essere in grado di operare con pressioni massime di 16 bar ad una temperatura massima di 40°. Le
flange e gli ingombri dovranno essere conformi agli standard internazionali ISO/DIN. Tutte le operazioni di
manutenzione e riparazione dovranno essere possibili senza la rimozione della valvola dalla tubazione.

Valvola idraulica di regolazione con funzione di sostegno pressione

Le valvole idrauliche di regolazione saranno del tipo a doppia camera separata, con coperchio e corpo
realizzati in ghisa, idonee ad operare con una pressione massima di 16 bar, flangiatura UNI PN 16, attuatore
centrale a disco con albero e molla di bilanciamento in AlSI 304, membrana in gomma rinforzata con nylon,
sedi di tenuta rimovibili in bronzo con guarnizioni in BUNA-N.
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Il circuito pilota avrd la funzione aprire la valvola principale (normalmente chiusa) tramite un comando
elettrico proveniente da sonde di livello poste in una vasca di stoccaggio mantenendo accuratamente
costante la pressione a monte in modo tale che non discenda al di softo di un valore minimo pre-
impostato; la valvola sard in grado di modulare la portata erogata all’interno del campo di pressione
assegnato.

Il circuito ausiliario sard dotato di: tubetti in ottone, valvola a sfera di ingresso e uscita, filtro, valvola a spillo,
pilota di regolazione in bronzo, manometro di controllo, elettrovalvola di comando con solenoide
funzionante a 24 V ca.

Valvole automatiche a farfalla con servomotore elettrico

Le valvole a farfalla saranno di tipo per montaggio a wafer, con foratura semilug UNI PN 16, corpo e disco
in ghisa sferoidale (GS400), albero in AlSI 420, con sede di tenuta in EPDM alimentare; queste saranno
corredate di servomotore elettrico tipo BERNARD o AUMA con riduttore di giri elicoidale, motore ftrifase a
380 V. 50 Hz. con protezione IP 67, interruttori di finecorsa e limitazione coppia, indicatore di posizione,
volantino per manovra manuale. Il tempo di apertura/chiusura minimo prescritto & di 60".

Criteri di installazione di valvole tipo a wafer:

Si prescrive che per l'installazione di valvole a wafer siano sempre impiegate flange a saldare a collarino,
evitando I'ufilizzo di flange piane che potrebbero favorire la deformazione delle guarnizioni. Le flange
andranno posizionate ad una distanza tale da permettere un facile inserimento ed estrazione della valvola,
quindi dopo la saldatura si procederd all'inserimento della valvola che dovrd essere completamente
aperta prima di procedere al serraggio dei bulloni; non si dovranno inserire guarnizioni tra flange e corpo
valvola. In presenza di fluidi con sedimenti € opportuno installare le valvole con I'asse di rotazione
orizzontale per permettere a questi di defluire liberamente all’atto dell’apertura della valvola.

Valvole diritegno a membrana tipo IDROSTOP

Le valvola di ritegno a membrana saranno tipo IDROSTOP. Queste saranno realizzate in ghisa GG25 con
flange forate secondo le norme UNI 2278-67 PN 16 idonee ad una pressione di esercizio massima di 16 bar,
rivestimento inferno ed esterno in resina epossidica.

La valvola sard costituita intfernamente da un ogiva centrale fissa realizzata in materiale plastico e da una
membrana elastica mobile di tenuta in EPDM per attutire il colpo d'ariete. Le viti inferne saranno in acciaio
inox, quelle esterne in accicio zincato.

Valvole diritegno tipo a CLAPET

Le valvole diritegno orizzontali a battente saranno del tipo a CLAPET. Queste saranno realizzate in ghisa
GG25 con flange forate secondo le norme UNI 2278-67 PN 16, atte per una pressione massima di esercizio di
16 bar, rivestimento interno ed esterno in resina epossidica.

Il corpo battente sard realizzato ghisa con tenuta di gomma, la sede sul corpo sard realizzata in ottone,
I'albero in acciaio inox. Le viti inferne saranno in acciaio inox, quelle esterne in acciaio zincato.

Armadi stradali per alloggiamento quadri elettrici

Gli armadi stradali per l'alloggiamento di quadri elettrici saranno composti da piu elementi stampati in
vetroresina assemblati ad incastro e serrati con viti operanti su inserti in ottone; saranno dotati di porta
imperniata su cerniere in lega di alluminio con chiusura lucchettabile e adeguate prese d'aria per
mantenere una costante aerazione interna. Gli armadi poggeranno su piedistallo pure in vetroresina munito
di telaio di ancoraggio in acciaio zincato a caldo per la posa su qualsiasi fipo di pavimentazione.
Dimensioni : H totale 1115 mm, dimensioni cassetta 546 x 570 x 308 mm ;

Il grado di protezione dovrd essere IP 44 (secondo le norme IEC 144/63).

Cartello segnalazione tubazione

Per la segnalazione della presenza della tubazione interrata, si dovrd utilizzare un supporto in alluminio
estruso bifacciale, dimensioni minime 30 cm x 18 cm, spessore 25/10, scatolatura complessiva di 16 mm in
lega di alluminio 6060 t5, completo di staffa di ancoraggio su palo in acciaio inox DN minimo 40 mm., H =
2,00 ml. fuoriterra, posato tramite massetto di ancoraggio in cls. Su entrambe le facce sard applicata una
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pellicola in pvc stampata in serigrafia o in alternativa una pellicola rifrangente in classe 1 garantita 7 anni
con le medesime modadalita di stampa, riportante la scritta “ACQUEDOTTO".

Cavidotti

| cavidotti necessari per il collegamento elettrico verranno realizzati mediante posa di tubazioni guaina per
cavidotto esternamente corrugata e internamente liscia, realizzata in PEAD colore rosso, conforme a CEI EN
50086-1 e CEI EN 50086-2-4 completo firasonda in acciaio zincato di vari diametri intervallate da pozzetti di
ispezione carrabili in calcestruzzo con luce netta di 50x50x100 cm. completi di chiusino carrabile d'ispezione
per marciapiede tipo AKSESS, in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI ISO 1083 e UNI EN 124 classe
B125. | cavidotti andranno interrati ad una profonditd non inferiore a 0,80 m. misurato tra I'estradosso della
tubazione e il piano campagna e posate con sottofondo, rinfianchi e copertura in calcestruzzo. Il reinterro
verrd eseguito secondo le prescrizioni della D.L.

Rischio amianto

Ogni qual volta si debba operare su materiali in fibro-amianto si dovrd procedere secondo quanto
descritto:

La rimozione (€ vietato I'uso di attrezzature elettriche ed ad alta velocitd) avverrd con irrorazione delle aree
da rimuovere con flusso di acqua o con fissativo apposito. | dispositivi di protezione individuali previsti sono i
seguenti: Tuta in Tyvek monouso completa di cappuccio; mascherina monouso tipo Bilson 2293 EN 149 CEE
930194 - protezione P3; occhiali in gomma; stivali in gomma. Il materiale di risulta e i D.P.l. monouso
andranno inseriti in apposito sacchetto sigillato, per poi essere smaltiti in discarica autorizzata, comprese
tutte le pratiche amministrative (piano di lavoro e richiesta benestare ASL) necessarie per operare in
presenza di amianto (D.Lgs.277/91).

Nel prezzo sono comprese futte le pratiche amministrative (piano di lavoro e richiesta benestare ASL)
necessarie per operare in presenza di amianto (D.Lgs.277/91) e tutti gli oneri per il frasporto e smaltimento
della materiale in discarica autorizzata.

30. QUALITA' E PROVENIENZA DElI MATERIALI AGRARI - VERDE

Per materiale agrario si infende futto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e
giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, etc.), necessario alla messa a
dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

30.1 Terra di coltivo riportata
L'lmpresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrd sottoporla all'approvazione della Direzione
Lavori.
La Direzione Lavori potrd eventualmente richiedere alllmpresa di effettuare, a spese delllmpresa stessa,
l'esecuzione delle analisi di laboratorio. Le analisi dovranno essere eseguite secondo i metodi ed i parametri
normalizzati di analisi del suolo pubblicati dalla Societd Italiana della Scienza del Suolo (S.1.S.S.).
La terra di coltivo riportata dovrda essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.
La quantitd di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 non dovrd eccedere il 5% del volume totale.
La terra di coltivo dovrd essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio della
Direzione Lavori.

Art. 30.2 Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si infendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto
alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantitd, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni o nel caso di substrati non confezionati, I''mpresa
dovrd fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate, a proprie spese, secondo i metodi
normalizzati dalla Societa Italiana delle Scienze del Suolo (S.1.S.S.) per i parametri indicati negli allegati
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tecnici da softoporre allapprovazione della Direzione Lavori.

| substrati, una volta pronti per limpiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni
costanti allinterno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione potranno contenere
anche altri componenti, in proporzioni note, futti chiaramente specificati, da sottoporre all'approvazione
della Direzione Lavori.

Art. 30.3 Concimi minerali ed organici
| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere ftitolo dichiarato
secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nellinvolucro originale della fabbrica, fatta
esclusione periletami per i quali saranno valutate di volta in volta qualitd e provenienza.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base
alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi ed alle condizioni delle piante durante la messa a dimora
e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrd essere usato.

Art. 30.4_Ammendanti e correttivi

Con ammendanti si infendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si infendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le
caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne
siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibiimente negdli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Art. 30.5 Pacciamatura
Con pacciamatura si infende una copertura del ferreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, etc.).
| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale e di sintesi e dovranno essere forniti,
qguando si tratti di prodotti confezionabili, in accordo con Ila Direzione Lavori, nei contenitori originali con
dichiarazione della quantitd, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facoltd di valutare di volta in volta
qualitd e provenienza.

Art. 30.6 Fitofarmaci
| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, anfitraspiranti) dovranno essere forniti nei
contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicitd,
secondo la normativa vigente.

ART. 30.7 Materiale vegetale

Per materiale vegetale si infende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, marze da
innestare, etc.) occorrente per I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale vegetale dovrd provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931
n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L'lmpresa dovrd dichiararne la
provenienza alla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comungue la facolta di effettuare, contestualmente allimpresa appaltatrice,
visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltd di scartare
quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nellElenco Prezzi e nedli

riuscita dellimpianto o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da aftacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e
il portamento tipico della specie.

L'impresa, sotto la sua piena responsabilitd, potrd utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico unicamente se indicato in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.
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Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio.

Le piante dovranno essere efichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini
di materiale resistente alle infemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varietd, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densitd e forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dellapparato radicale, etc.) sono precisate nelle
specifiche allegate al progetto o indicate nell'Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

Si specifica inoltre che le piante in contenitore, qualora non indicato in dettaglio, dovranno avere medie
caratteristiche dimensionali in relazione al diametro del contenitore; I'apparato radicale, inoltre, dovrd
occupare l'intero volume del contenitore.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, Ilmpresa dovrd prendere tutte le precauzioni necessarie
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che |l
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalitd di carico idonei, con particolare attenzione
perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa
dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale sovrastante.

Una volta giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere tfrattate in modo che sia evitato loro ogni
danno; il tfempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva o la sistemazione in
vivaio provvisorio dovrd essere il piu breve possibile.

In particolare I'lmpresa curerd che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umiditd adeguato alla loro buona
conservazione.

Art. 30.8 Alberi
Gli alberi dovranno presentare porfamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetto e tipici della specie, della varietd e della etd al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate
stradali, filari, esemplariisolati o gruppi, etc.).
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici e segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
Non sono ammesse potature lungo il fusto allo scopo di innalzare limpalcatura né recenti né al
momento dellimpianto.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrd essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'inferno della stessa.
L'apparato radicale dovrd presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, etc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrd essere compatta, ben aderente alle radici,
senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli di ferro non
zincato, etc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile oppure
realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco Prezzi secondo quanto segue:
a) altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piU alto della chioma;
b) altezza di impalcatura: distanza che intercorre fra il colletto e il punto diinserzione al fusto delle branca
principale piv vicing;
c) circonferenza del fusto: misurata a un metfro dal collefto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della Direzione Lavori);
d) diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, e
due terzi dell'altezza totale per tutti gli altro alberi.
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il fipo di portainnesto e I'altezza del punto d'innesto, che
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non dovrd presentare sintomi di disaffinitd.
Esempio fotografico di standard qualitativo richiesto delle essenze arboree:

Art. 30.9 Arbusti e cespudli
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi), anche se riprodofti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”,
dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in
progetto o in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli I"altezza totale” verrd rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro
della chioma sard rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia
decidua, purché di giovane etd e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrd essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni
riguardanti 'apparato radicale, I'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposto
nel precedente articolo a proposito degli alberi.

Art. 30.10 Piante esempilari
Per piante esemplari si infendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni nelllambito della propria
specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento.
Queste piante dovranno essere state preparate perla messa a dimora.
Tutte le essenze dovranno essenze campionate alll Amministrazione comunale la quale di concerto con la
D.L. procederanno alla scelta della fipologia di esemplari da posare.
Dovranno essere prese in considerazione da campionare le seguenti esemplari: Celtis australis, Carpinus
betulus, Tilia spp, Parrotia persica, Koelreuteria paniculata, ed eventuali alire essenze proposte dal vivaista
incaricato.

Art. 30.11 Piante tappezzanti
Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacitd di
copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Esse dovranno essere sempre fornite in contenitore con
radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

Art. 30.12 Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti Le piante appartenenti a questa categoria
dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto allapice vegetativo piu
lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

Art. 30.13 Piante erbacee annudali, biennali e perenni Le piante erbacee, annuali, biennali e
perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state colfivate.
Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non comprensiva del
contenitore e/o al diametro dello stesso.

Art. 30.14 Piante bulbose, tuberose e rizomatose
Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della
dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare
almeno tfre gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi
vegetativa.

Art. 30.15 Sementi
L'impresa dovrd fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietd richieste,
sempre nelle confezioni originali sigillate, munite di certificato di identitd ed autenticitd con l'indicazione del
grado di purezza e di germinabilitd e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi
vigenti.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrd rispettare
le percentuali richieste negli elaborati di progetto.
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Tutto il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E.
(Ente Nazionale Sementi Elette).

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e
privi di umidita.

Art. 30.16 Tappeti erbosi in strisce e zolle
Nel caso che per esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato
(oronto effetto) oppure si  intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per
propagazione di essenze prative stolonifere, I''mpresa dovrd fornire zolle e/o strisce erbose costituite con
le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e
leguminose, prato monospecie, etfc.).
Prima di procedere dlla fornitura, I'lmpresa dovra sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori
campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I''mpresa dovrd prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno
di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate e a strisce.
Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, menire le zolle
dovranno essere fornite su “pallet”.
Tutto il materiale, di qualunque fipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla
mancata esposizione alla luce, non dovrd essere lasciato accatastato o arrotolato.

ART. 30.17 Apporto terra di coltivo e movimenti terra
La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sard utilizzata, secondo le
istruzioni della Direzione Lavori, insieme a quella eventualmente da apportare.
Le gquote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunqgue essere approvate dalla Direzione Lavori.
Su indicazione della Direzione Lavori, Ilmpresa dovrd procedere alla lavorazione del terreno fino alla
profonditd necessaria, preferibilmente eseguita con limpiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a
seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con terreno in tempera, evitando di danneggiarne la
struttura e di formare suole dilavorazione.
Nel corso di questa operazione limpresa dovrd rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione
della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore
estefico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che potranno essere vantaggiosamente riutilizzati
nella sistemazione.
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltd ad essere
rimossi oppure in manufafti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi,
fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), limpresa dovrd interrompere i lavori e chiedere istruzioni
specifiche alla Direzione Lavori.
Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrd essere riparato o
risarcito a cura e spese dell'impresa.

ART. 30.18 Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno
Dopo avere effettuato le lavorazioni, I'lmpresa, su istruzione della Direzione Lavori, dovrd incorporare nel
terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, 'ammendamento e la
concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti.
| trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale
specializzato che dovrd attenersi, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa produttrice ed alle
leggi vigenti in materia ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle
cose.

ART. 30.19 Preparazione delle buche
Le buche per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni indicate in Elenco Prezzi
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per quanto riguarda le essenze arboree e, per le essenze arbustive, la dimensione dovrd essere pari
al diametro del contenitore maggiorato di 40 cm.

Per le buche che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'Impresa & tenuta
ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante,
recuperando lo strato superficiale di terreno per il iempimento delle buche stesse, in accordo con la
Direzione Lavori.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, dovrd essere dallontanato dalllmpresa dalla sede del cantiere e portato alla
pubblica discarica o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le
radici non ci siano ristagni di umiditd e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo
corretto.

Nel caso di fterreni argillosi o compattati e in ogni caso a discrezione della Direzione Lavori le pareti delle
buche e dei fossi dovranno essere lavorate a mano con piccone al fine di evitare I'effetto “*vaso”.

ART. 30.20 Messa a dimora di alberi, arbusti
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle piante erbacee dovrd avvenire in relazione alle quote
finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il
terreno, interrate olire il livello del colletto.
Nel caso di arbusti e/o cespugli disposti in gruppi o filari la messa a dimora dovrd essere
preceduta da una concimazione minerale con concime 8-24-24 alla dose di 50 g/m 2 e con torba bionda
neutra alla dose di 151/m 2 seguita da una fresatura meccanica spinta ad una profonditd media di 20 cm,
dalla mondatura dalle cattive erbe e da qualsiasi aliro materiale inadatto alla vegetazione, da
sminuzzamento delle zolle e dalla regolarizzazione superficiale (operazioni comprese nel prezzo delle
essenze vegetali).
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, etc.), dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale di imballo in eccesso.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta froppo asciutta
dovrd essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.
Analogamente si dovrd procedere per le piante fornite in contenitore.
Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrd essere, ove occorre, spuntato alle estremitd
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da oftenere il miglior risultato estetfico e tecnico
in relazione agli scopi della sistemazione.
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni
dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.
L'lmpresa procederd poi al iempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura
in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.
Il iempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrd essere
effettuato, a seconda delle necessitd, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.
Tulle le essenze vegetali previste si intendono comprensive degli oneri di messa a dimora con le modalitd
sotto elencate.
Modalita di messa a dimora di alberi e arbusti:
Messa a dimora di alberi con zolla, compresi lo scavo meccanico della buca di cm 100x 100 x 100
in terreno non lavorato, la posa in opera di n°® 3 pali futore, la distribuzione dei concimi minerali (concime
complesso 12-12-12 in dose di Kg 0,1 a buca) e di letame maturo o terriccio speciale umizzato o compost
(30 I a buca computato a parte), la prima irrigazione.
Palo tutore @ 6/8 cm
Il fertilizzante ed il terriccio dovrd essere sparso intorno alle radici o alle zolle senza tuttavia essere a contatto
con gueste in modo da evitare danni per disidratazione. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrda
essere formata una conca o bacino per la ritenzione dellacqua da addurre subito dopo in quantitd
abbondante onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra
aftorno alle radici e alla zolla.
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Nella messa a dimora devono intendersi ricompresi anche gli oneri della prima irrigazione che dovrd essere
tfale da inumidire i primi 50 cm di terreno per le essenza arboree e 30-35 cm per le arbustive e I'eventuale
potatura di formazione e rimonda per eliminare difetti strutturali o rami secchi.

Art. 30.21 Tutori e ancoraggi
| tutori dovranno essere di legno di pino, diritti, scortecciati, preimpregnati in autoclave di sostanze
impuftrescibili,
appuntiti dalla parte dell'estremitd di maggiore diametro.
Il diametro dei pali verrd misurato nella parte alta del palo, quella cioé meno sviluppata.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche,
etc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur
consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al fronco, dovranno essere
realizzate per mezzo di collari speciali o di adaftto materiale elastico (es. cinfure di gomma, nastri di plastica,
etc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare
danni alla corteccia, potrd essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di
adatto materiale.
Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili, incastellature) dovranno costantemente
mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione.
Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati al palo tutore, saldamente infisso nel terreno, tramite 1 o piu
legature, sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L., effetftuate con idoneo materiale (es. fefttucce
in mafteriale plastico) in modo da tentare la correzione di eventuali deformazioni del tfronco (curvature,
ginocchiature ecc.) e rinnovate almeno una volta allanno (0 quando per danni comunqgue arrecati
l'infervento si renda necessario), spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo
tale da non causare allesemplare deformazioni del tronco in fase di accrescimento.
Tra il fronco ed il palo tutore, qualora questi siano a contatto, dovrd essere posto un cuscinetto di idoneo
materiale.
Il palo tutore dovrd essere infisso nel terreno per almeno una profonditd di 40 cm al di sotto del fondo della
buca e sporgere dal terreno per 1,5 m.

ART. 30.22 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
La manutenzione che llmpresa & tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovrd
esser prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:
1) irrigazioni;
2) ripristino conche e rincalzo;
3) eliminazione e sostitfuzione delle piante morte annuali, arbustive e arboree;
4) difesa dalla vegetazione infestante;
5) difesa fitosanitaria
6) sistemazione dei danni causati da erosione;
7) ripristino della verticalita delle piante e controllo delle legature;
8) potatura dirimonda.
La manutenzione delle opere dovrd avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di
ogni singola pianta e di ogni parte del tappeto erboso, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo
di garanzia concordato. Ogni nuova piantagione dovrd essere curata con particolare attenzione fino a
guando non sard evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione
per le semine), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

Art. 30.23 Irrigazioni
L'lmpresa & tenuta ad irrigare tutte le piante arboree arbustive ed erbacee messe a dimora per il periodo di
garanzia concordato.
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura
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del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e allandamento stagionale; il programma
di irrigazione ( a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere deferminati
dall'lmpresa e successivamente approvati dalla Direzione Lavori.
La quantitd d'acqua dovrd essere tale da impregnare il terreno per una profonditd di circa 40 cm. dal
piano di campagna.

Art. 30.24 Ripristino avvallamenti e rincalzo
Le conche diirrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.
A seconda dellandamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I''mpresa
provvederd alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante oppure alla riapertura delle conche per
l'innaffiamento.

Art. 30.25 Eliminazione e sostituzione delle piante morte annudli, arbustive ed arboree
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con alire identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve
tfempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.

Art. 30.26 Difesa fitosanitaria
Durante l'operazione di manutenzione I'lmpresa dovrd vigilare sulle condizioni fitosanitarie delle essenze
vegetali e in sia fungini che di artropodi dovranno essere effettuati in modo tempestivo i trattamenti
fitosanitari, le cui modalitd dovranno essere concordate con la Direzione Lavori.

Art. 30.27 Sistemazione dei danni causati da erosione
L'lmpresa dovrd provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza.

Art. 30.28 Ripristino della verticalitd delle piante e controllo delle legature
L'lmpresa € tenuta al ripristino della verticalitd e al controllo degli ancoraggi delle piante qualora se ne
riconosca la necessitd. Nel caso di parziale o totale rottura o di errato posizonamento della legatura tra
pianta e palo tutore I'lmpresa & tenuta a ripristinarla con le modalitd previste nel presente Capitolato.

Art. 30.29 Potatura dirimonda
Nel caso di parziale dissesccamento della chioma, di dimensioni tali da non richiedere la sostituzione della
pianta come normato dallo specifico articolo del presente Capitolato, I'impresa & tenuta ad effettuare una
potatura dirimonda delle parti secche.

\ 31. IMPIANTI ELETTRICI IN CANTIERI MOBILI E POSA TUBAZIONI ALL'ESTERNO ‘

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Palo tronco conico, posato in blocco di fondazione gia' predisposto, a sezione circolare diritto, ricavato da
lamiera di acciaio saldata longitudinalmente (tipo Fe 360B UNI 7070), avente carico di rottura 360-410
N/mmgqg., compresa la protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di cui alla norma CEl 7.6; in opera comprese le forature, dado di messa a terra, eventuale manicotto
di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione e asola per alloggiamento cassetta di derivazione,
compresi altresi' tutti gli oneri e magisteri per dare 'opera compiuto a perfetta regola d'arte.Per ogni singolo
palo con le caratteristiche di seguito indicate: D1 mm. 60 =diameftro in testa, D mm. 158= diametro alla
base, H ml. 9,80 = altezza totale, spessore minimo del palo mm. 3. Compreso di armatura stradale composta
da telaio portante e calotta in pressofusione di alluminio, con processo di fosfatizzazione e verniciatura con
polvere poliestere polimerizzata; con riflettore in in alluminio ossidato e brillantato; e tappo portalampada
con squadretta regolabile, in materiale isolante ed autoestinguente e di facile asportazione; con sistema di
fissaggio adatto per pali diritti e compreso di cablaggio con materiali IMQ e cavi a doppia guarnizione
siliconica; il tutto realizzato in classe Il. Compreso di lampada ai vapori di sodio da 150 W. Compreso di
scatola da palo con portello in alluminio in classe ll. Compreso di allacciamenti dei cavi di linea e di
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alimentazione. Il futto eseguito a norma CEI/EN 60598-1 e CEI/EN 60598-2-03.

32. SICUREZZA ELETTRICA IN CANTIERE LAVORI IN LUOGHI RISTRETTI,
CONFINATI ED UMIDI

PREMESSA
Sono state individuate 4 "situazioni" ad alto rischio che piu frequentemente si presentano nei nostri cantieri,
nell’ambito di lavorazioni all'interno di luoghi ristretti, confinati, umidi o conducenti (scavi, pozzetti, vasche):

— SITUAZIONE 1 - LAVORI CON UNICO ELETTROUTENSILE ALIMENTATO DA RETE ELETTRICA ENEL Lavori
all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
nelle vicinanze di un punto di fornitura elettrica fissa (potabilizzatore, serbatoio pensile ...) con la ne-
cessita di collegare una sola utenza;

— SITUAZIONE 2 - LAVORI CON PIU’ ELETTROUTENSILI ALIMENTATI DA RETE ELETTRICA ENEL Lavori
all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
nelle vicinanze di un punto di fornitura elettrica fissa (potabilizzatore, serbatoio pensile ...) con la ne-
cessitda di collegare piu utenze;

— SITUAZIONE 3 - LAVORI CON UNICO ELETTROUTENSILE ALIMENTATO DA GENERATORE PORTATILE Lavori
all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
lontano da punti di fornitura fissa (per esempio in aperta campagnal), con 'uso di gruppo elettroge-
no con il collegamento di una sola utenza;

— SITUAZIONE 4 - LAVORI CON PIU" ELETTROUTENSILI ALIMENTATI DA GENERATORE PORTATILE Lavori
all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
onftano da punti di fornitura fissa (per esempio in aperta campagna), con I'uso di gruppo elettroge-
no con il collegamento di piU utenze.

SITUAZIONE 1
LAVORI CON UNICO ELETTROUTENSILE ALIMENTATO DA RETE ELETTRICA ENEL

Lavori all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
nelle vicinanze di un punto di fornitura elettrica fissa (potabilizzatore, serbatoio pensile ...) con la necessita di
collegare una sola utenze.

E' obbligatorio I'uso del frasformatore d’isolamento, fra il punto di fornitura e I'utensile.

Tutte le componenti elettriche descritte nello schema grafico qui riportato, devono soddisfare le condizioni
descritte nel paragrafo 2.

SITUAZIONE 2
LAVORI CON PIU" ELETTROUTENSILI ALIMENTATI DA RETE ELETTRICA ENEL

Lavori all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
nelle vicinanze di un punto di fornitura elettrica fissa (potabilizzatore, serbatoio pensile ...) con la necessita di
collegare piu utenze.

— Occorre utilizzare un quadro ASC, ponendolo fuori dal luogo conduttore ristretto

— Si devono utilizzare un trasformatore di isolamento per ogni utenza, i quali devono essere collocafi

fuori dal luogo conduttore ristretto.

— L'iluminazione deve essere a bassissima tensione o a batteria
Tutte le componenti elettriche descritte nello schema grafico qui riportato, devono soddisfare le condizioni
descritte nel paragrafo 2.

SITUAZIONE 3
LAVORI CON UNICO ELETTROUTENSILE ALIMENTATO DA GENERATORE PORTATILE

Lavori all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
lontano da punti di fornitura fissa (per esempio in aperta campagna), con l'uso di gruppo elettrogeno con il
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collegamento di una sola utenza.
Solitamente in queste situazioni viene utilizzato un generatore azionato da motore a scoppio.
In questo caso & possibile collegare direttamente I'utensile al gruppo elettrogeno, come indicato in figura.
Il gruppo elettrogeno in questo caso deve essere isolato da terra, e quindi garantisce una protezione contro
i contatti diretti (CEl 64-8/4). Quindi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
— Il gruppo elettrogeno € isolato da terra
— L'utensile utilizzato € in classe I, il suo cavo ha protezione con doppio isolamento (HO7RN-F) e la spi-
na e dito CEE (CEl 23-12), IP647.
Tutte le componenti elettriche descritte nello schema grafico qui riportato, devono soddisfare le condizioni
descritte nel paragrafo 2.

SITUAZIONE 4
LAVORI CON PIU" ELETTROUTENSILI ALIMENTATI DA GENERATORE PORTATILE

Lavori all'interno di uno scavo o in un pozzetto aperto o chiuso in presenza di acqua o forte umiditd, posto
lontano da punti di fornitura fissa (per esempio in aperta campagna), con I'uso di gruppo elettrogeno con il
collegamento di piU utenze.
In questo caso, se il gruppo elettrogeno non dispone di un quadro a bordo che prevede piu prese diventa
necessario, un quadro ASC.
Per piU utenze e necessario aggiungere uno o piu trasformatori di isolamento. Nel disegno si & ipotizzato che
il gruppo elettrogeno abbia anche una presa a bassissima tensione, se questa non & prevista per
I'illuminazione € necessario utilizzare batterie o avere un ulteriore trasformatore “SELV".
Quindi, con GRUPPO ELETTROGENO DOTATO DI QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA CON PIU PRESE,
occorre rispettate le seguenti prescrizioni:
— Il gruppo elettrogeno ¢& isolato da terra
— Utilizzare trasformatore d'isolamento per ogni utenza superiore alla prima
— Gl utensili sono in classe |, il loro cavo ha protezione con doppio isolamento (HO7RN-F) e la spina e
dito CEE (CEI 23-12), IPé7.
Oppure, in presenza di GRUPPO ELETTROGENO DOTATO DI UNA SOLA PRESA A BORDO MACCHINA, occorre
rispettate le seguenti prescrizioni:
- Il gruppo elettrogeno ¢ isolato da terra
— Collegare un quadro ASC per avere a disposizione piu prese e utilizzare trasformatori d'isolamento
per ogni utenza superiore alla prima
— Gli utensili sono in classe |, il loro cavo ha protezione con doppio isolamento (HO7RN-F) e la spina e
dito CEE (CEI 23-12), IPé7.
— FE' vietato I'uso di prese multiple di tipo domestico, ovvero rispondenti alle norme CEl 23-50
— E’ vietato I'uso di multiple di tipo industriale.

DEFINIZIONI DEI COMPONENTI DEL CANTIERE

Di seguito definiomo i componenti che devono essere utilizzati nei cantieri dove I'operatore € costretto a
lavorare in un “luogo conduttore ristretto”.

Le prescrizioni indicate nei seguenti paragrafi valgono per tutti i lavori elettrici in cantiere.

PUNTO DI FORNITURA RETE FISSA DI PADANIA ACQUE

E' vietato collegarsi alle prese del committente (Padania Acque) senza specifica autorizzazione scritta.

I committente (Padania Acque) indicherd la presa di riferimento per poter effettuare I'eventuale
collegamento elefttrico .

Tale presa sard di tipo fisso, tri-fase “rossa” (380 Vac, 16 o0 32 A, secondo le esigenze) , o mono-fase “blue”
(220 Vac, 16 A ), con accesso interbloccato, sezionabile e protezione minima IP55, in conformitd alla norma
CEI 23-12 (tipo CEE).

Inoltre sard protetta da un interruttore automatico o fusibile di taratura adeguata (16 A o 32 A) e da un
interruttore differenziale con intervento istantaneo e taratura 30 mA.

E' responsabilitd del committente (Padania Acque) che tale punto di fornitura sia in regola con guanto
previsto dalla norma 37/08 per quanto riguarda i “dimensionamenti elettrici” e le dichiarazioni di conformitd
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ed il DPR 462/01 per le verifiche periodiche e manutenzioni.

QUADRO ASC DA CANTIERE
Il quadro "mobile” da cantiere ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere, sottogruppo dei quadri AS) che
viene alimentato dal punto di fornitura avrd i seguenti componenti fondamentali:

— |l quadro potrd essere alimentato attraverso una spina fissa da accoppiare a prolunga o avere un
suo cavo di alimentazione di lunghezza adeguata per permettere il collegamento al punto di con-
segna. Prevedendo possibili situazioni di emergenza (per esempio pioggia battente) il quadro dovrd
avere un grado di isolamento minimo IP55. In ogni caso il quadro dovrd essere in resing, e sollevato
da terra da un supporto di sostegno stabile che lo porti ad una quota minima di Tm.

— Un interruttore generale magnetotermico con differenziale istantaneo da 0.03 A, opportunamente
dimensionato per le utenze in gioco (massimo 6 prese sotto un’unica protezione differenziale). Nel
caso in cui si preveda il pulsante a fungo di emergenza I'interruttore dovrd essere dotato di bobina
a lancio di corrente per lo sgancio a comando dell’interruttore.

— Una o piU prese CEE 220 Vac, mono fase blue da 16 A, sezionata ed interbloccata, IP55, protette da
interruttore magnetico o da fusibili di adeguata taratura.

— Una o piu prese CEE 380 Vac, mono trifase rossa da 16 A, sezionata ed interbloccata, IP55, protette
da interruttore magnetico o da fusibili di adeguata taratura.

— Una o piu prese CEE 24 viola o 48 Vac bianca, di potenza adeguata alle esigenze delle attrezzature
utilizzate , sezionata ed interbloccata, IP55, protette da fusibili di adeguata taratura.

Le prese a bassissima tensione dovranno riportare I'indicazione con il simbolo della protezione “SELV”, e
indicare chiaramente la potenza massima supportabile. Tutte le prese dovranno prevedere un sistema di
fissaggio che impedisca di sfilarsi se strattonata.

Il quadro potrd essere progettato e realizzato da una ditta che possa rilasciare la dichiarazione di
conformitd e la marcatura CE. Dovrd comungue presentare una targa identificatrice inamovibile con i
seguenti dati:

— Nome del costruttore

Tipo di quadro e numero identificativo

La sigla EN60439-4

Natura e valore nominale della corrente del quadro, tensioni di esercizio

Grado di protezione IP55

N.B.: Nel quadro mobile da cantiere ASC & fortemente consigliata la presenza del pulsante a fungo per
agevolare l'interruzione dell’alimentazione in caso di necessitd

AVVOLGICAVO
Gli avvolgicavo di tipo industriale devono essere conformi alla norma CEl EN 61316, e dotati di spine/prese
CEE di tipo industriale. Devono essere protfetti contro il surriscaldamento mediante protettore termico di
corrente incorporato e il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con spina e presa IP67.
Possono avere pivu prese, e quindi & possibile utilizzarla per distribuire a piu utenze I'alimentazione. Nelle
situazioni critiche di presenza d’acqua deve essere comungue sollevato da terra e fissato.
L'avvolgicavo deve essere fornito di targhetta identificatrice con specificato:

— IInome del costruttore

— La Norma diriferimento EN 61316

— llipo dicavo, la formazione , la sezione e la lunghezza

— La potenza con cavo massima svolto e con cavo avvolto

— Latensione nominale

— Marcatura “CE”
N.B.: Non & possibile utilizzare avvolgicavi con piU prese con il secondario dei trasformatori di isolamento.

NON SONO ASSOLUTAMENTE AMMESSE
—  PRESE MULTIPLE DI TIPO DOMESTICO, ovvero rispondenti alle norme CEl 23-50
—  MULTIPLE DI TIPO INDUSTRIALE.

QUADRO CON TRASFORMATORE D' ISOLAMENTO O SICUREZZA
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Il guadro che contiene il tfrasformatore diisolamento dovrd avere le seguenti caratteristiche:

— Grado diisolamento minimo IP55

— Una sola presa collegata al secondario del trasformatore, CEE 220 Vac, mono fase blue da 16 A,

IP55, protette da interruttore magnetico o da fusibili di adeguata taratura

— Supporto che permetta di tenere sollevato il quadro da terra
La separazione elettrica consiste nel mantenere separato il circuito di alimentazione di un utensile da
qualsiasi altro circuito di terra. Il frasformatore d’isolamento deve essere conforme alla norma CEl 96-15.
Attenzione ad un trasformatore deve corrispondere una sola presa, e soprattutto un solo utilizzatore, a
meno che il trasformatore abbia pib avvolgimenti separati. 164
Il guadro che contiene il tfrasformatore dovrd comunque presentare una targa identificatrice inamovibile
con i seguenti dati:

— Simbolo del trasformatore diisolamento

— Nome del costruttore

— Tipo di quadro e numero identificativo

— Lasigla EN60439-4 (quadri ASC)

— Natura e valore nominale della corrente del quadro, tensioni di esercizio

— Grado di protezione IP55

— Marcatura “CE”

PROLUNGHE, SPINE E PRESE
| collegamenti tra punto di fornitura e quadro ASC, tra quadro ASC e trasformatore di isolamento e in fine
fra quadri ed utilizzatori sono da ritenersi per posa mobile soggetta a frequenti spostamenti.
E' necessario utilizzare cavi in gomma sotto guaina esterna in policloprene (commercialmente “neoprene”)
resistente all’acqua ed all’abrasione HO7RN-F.
| cavi mobili ammessi in cantiere devono essere del tipo e marcati HO7RN-F.
Non devono essere ufilizzati cavi isolati in PVC o con guaina in PVC, non sono adatti alla posa mobile nel
cantiere in quanto il PVC sollecitato dagli agenti atmosferici diventa rigido, ed & soggetto a fessurarsi. |
seguenti cavi SONO VIETATI (contengono PVC e non sono adatti alla posa mobile):

— FG7 OR -isolante gomma etilenpropilenica (G7), guaina PVC (R)

— [CEIUNEL 35011]

— FROR -isolante PVC (R), guaina PVC (R) - [CEI UNEL 35011]

— NI1VVK -isolante PVC (V), guaina PVC (V) - [CEI 20-27]
Dato il tipo di cantiere le spine/prese collegate alle prolunghe sono soggette alla possibilitd di immersione
involontaria, quindi devono essere IP67. | cavi dovranno avere sezione non inferiore a 2,5 mm2 per
prolunghe con prese da 16A, 6 mm2 per prolunghe con prese da 32A e 16 mm2 per prolunghe con prese
da 63A.
Particolare attenzione & necessario porre dlle spine del primo collegamento degli utensili mobili. La
condizione ideale prevede che il cavo dell'utensile sia sufficientemente lungo da collegarsi direttamente
dal trasformatore diisolamento.
NB! Le spine e le prese applicate (ovvero quelle cablate e non stampate in fabbrica) sono soggette a
sollecitazioni che possono nel tempo ridurre drasticamente il livello di isolamento. E' buona norma
ispezionare periodicamente |'efficienza del materiale utilizzato.
Le prese e le spine delle prolunghe devono essere IP67.

LE ATTREZZATURE ELETTRICHE

La norma CEl 64-8/2 suddivide gli apparecchi elettrici che non necessitano di posa fissa in fre

categorie:

= Apparecchi frasportabili, ovvero dotati di apposite maniglie o ruote possono essere trasportati
nell’ambiente dilavoro (per es. un compressore)

= Apparecchi mobili, che sono destinati a muoversi durante 'uso (ad es. una macchina per pulire i
pavimenti)

= Apparecchi portatili, destinati ad essere sorretti dall’operatore durante I'impiego ordinario (ad es. |l
trapano, la smerigliatrice)
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Gli apparecchi portatili utilizzati in cantiere devo essere del tipo a doppio isolamento (identificati con il
simbolo del doppio quadrato). Tali apparecchi sono detti di classe Il

Cio significa che in questi apparecchi, oltre all'isolamento principale esiste un isolamento supplementare
che ha lo scopo di evitare il pericolo di contatto diretto o indiretto nel caso di cedimento dell'isolamento
principale.

Nel caso in cui gli apparecchi di classe Il abbiano una carcassa/involucro metallico non devono essere
assolutamente collegati a terra, in quanto sono gid protetti contro i contatti indiretti dal doppio isolamento.
Per le attrezzature elettriche elencate precedentemente sono ammesse solo una delle seguenti possibili
alimentazioni:

— Circuito a bassissima tensione (< 50 Vac)

— Separazione elettrica con un solo componente elettrico collegato a ciascun avvolgimento secon-
dario dei trasformatori di isolamento (un trasformatore di isolamento pud avere piu avvolgimenti se-
condairi)

Le spine delle varie attrezzature portatili devono essere softoposte primo di ogni utilizzo ad un aftento
controllo in modo da garantire che il grado di isolamento non sia stato compromesso dall’uso.

L'ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda l'iluminazione nei luoghi conduttori ristretti € ammessa unicamente la bassissima
tensione di sicurezza (SELV) oftenibile mediante I'utilizzo di un trasformatore di sicurezza, contenuto nel
guadro ASC o in un quadro analogo a guello precedentemente illustrato di isolamento, o da una batteria
di accumulatori.

GRUPPI ELETTROGENI
Il gruppo elettrogeno insonorizzato dovrd avere le seguenti caratteristiche:
= Essere a norme rispetto la legislazione vigente, e presentare la targa identificatrice con in evidenza la
marcatura CE 166
= Avere a bordo un piccolo quadro che gestisce la parte di distribuzione. Tale quadro dovrd avere una
presa per il collegamento elettrico protetta da un interruttore magneto termico o fusibili di adeguata
taratura (in funzione della potenza del gruppo e dei limiti della presa) ed una protezione differenziale
istantanea con taratura 0.03 A.
= Essere montato su un sopporto che lo isoli adeguatamente dal terreno, proteggendolo quindi dal
contatto accidentale con I'acqua e da contatto accidentale delle parti metaliche con una bassa
resistenza a terra.
Per maggiore dettaglio riprendiamo di seguito le informazioni che devono essere riportate sulla targa
identificatrice:

— IlImodello;

— I'numero di serie;

— L'anno di fabbricazione del gruppo;

- La dichiarazione di conformitd;

—  Marcatura CE;

— | parametri elettrici (potenza nominale, frequenza nominale, tensione nominale, fattore di potenza).

NORME DI RIFERIMENTO

Le norme diriferimento che sono state sintetizzate nei paragrafi precedenti sono:

DLgs. 81/08 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”, e successiva integrazione DLgs. 106/09

Norma CEl 64-08 e varianti successive, con particolare riferimento alla sezione 706

Il DPR 462/01 che definisce le procedure di denuncia delle installazioni e le verifiche da eseguire
DM 37/08 che ha sostituito la 46/90 e definisce le regole per I'impiantistica elettrica

CEI 23-12 - spine e prese per uso industriale

Norma CEIl 17-13-4 (corrispondenza europea EN60439-4) che definisce la caratteristica dei quadri
elettrici ASC

Norma CEl 96-15 (EN 61558-2-23) che definisce i trasformatori di isolamento

125,125



