DESCRIZIONE DELLE FASI
E DELLE LAVORAZIONI
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ALLESTIMENTO CANTIERE FISSO

REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE

REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICO—ASSISTENZIALI,
BARACCAMENTI E IMPIANTI DI CANTIERE

REALIZZAZIONE DI PONTEGGI

—

DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI INFERRIATE, SOGLIE,

DAVANZALI E SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E TRAMEZZE

REALIZZAZIONE DI PONTEGGI

RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

TAGLI E DEMOLIZIONI DELLE STRUTTURE PORTANTI

SCAVI INTERNI AL FABBRICATO

REALIZZAZIONE DI PARAPETTI PROWVISORI

OPERE STRUTTURALI

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN FONDAZIONE

REALIZZAZIONE STRUTTURE IN ELEVAZIONE

OPERE NON STRUTTURALI
POSA NUOVO MANTO DI COPERTURA

E NUOVI LUCERNARI
REALIZZAZIONE DI TRAMEZZE INTERNE

REALIZZAZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARIO,

ELETTRICO E ANTINCENDIO

REALIZZAZIONE ASCENSORE

REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI

REALIZZAZIONE DI MASSETTI

OPERE IN FACCIATA

POSA DI DAVANZALI E SOGLIE

SERRAMENTI ESTERNI

TINTEGGIATURE ESTERNE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

SMONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO FISSO
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OPERE ESTERNE INTERRATE

REALIZZAZIONE DI SCAVI

POSA CONDOTTE ESTERNE E FOSSA IMHOFF
REINTERRO DI SCAVI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

OPERE INTERNE

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

POSA PARETI, CONTROPARETI E

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
POSA DI SERRAMENTI INTERNI

OPERE DI FINITURA

TINTEGGIATURE INTERNE

POSA DI TERMINALI IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

POSA DI TERMINALI IMPIANTO ANTINCENDIO

POSA DI CORPI ILLUMINANTI

PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE

SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA

REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE

REALIZZAZIONE OPERE DI ELEVAZIONE

REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA

OPERE DI FINITURA

SMOBILIZZO CANTIERE

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIA GENERALE

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.

This document is of exclusive ownership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no part of this document could be used, reproduced or copied without explicit authorization.

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolatistica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

l.1.S. "G. BONSIGNORI"

Ubicazione:

Comune di Remedello, via Avis

Intervento:

Messa in sicurezza

ed efficientamento energetico

Oggetto tavola:

Diagramma di Gantt

Numero tavola: info

L.240.20.PE.F.502

Scala:

DOC.

Il Direttore del Settore delle Grandi Infrastrutture:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.: Progettista:

Arch. Daniela Massarelli Ing. Luca Vitali

Direttore Lavori:

Collaboratori: Progettista Strutture:

Ing. Luca Vitali

C.S.P.:

Ing. Luca Vitali

C.S.E.

Nome File: Redatto da:

Ing. Luca Vitali

Data:

Luglio 2020

Data e Numero Revisione:

Verificato da:

AREATECNICAE
DELL'AMBIENTE

PROVINCIA
DI BRESCIA
———

Progetto Esecutivo




