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MATRICE DEI RISCHI 

 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 
Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al 
mancato completamento dell’opera 

Tipologia di 
rischio 

Descrizione Effetti 
Allocazione del rischio  

Comune Concessionario 
Non 

allocato 
Riferimenti 
contratto 

Rischio 
amministrativo 

Rischio connesso al ritardo o 
mancato rilascio di Autorizzazioni 
da parte dei soggetti competenti 
pubblici e privati 

Ritardi nella realizzazione 
degli investimenti X   Art. 23 

Rischio ambientale 
Rischi non prevedibili di 
contaminazione del suolo e di 
bonifica 

Ritardi e/o aumenti di costi di 
investimento X    

Rischio di 
progettazione 

Rischio connesso alla necessità di 
interventi di modifica del progetto 
derivante da errori e/o omissioni 
di progettazione, tali da incidere 
significativamente su tempi e costi 
di realizzazione degli investimenti 

Ritardi e/o costi di nuova 
progettazione X   Art. 23 
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Rischio di 
costruzione 

Rischio connesso al ritardo nei 
tempi di realizzazione degli 
investimenti, al mancato rispetto 
degli standard di progetto, 
all’aumento dei costi, ad 
inconvenienti di tipo tecnico in 
fase di realizzazione degli 
investimenti e al loro mancato 
completamento 

Ritardi e/o aumenti di costi di 
investimento X   Art. 23 

Rischio di collaudo 
Rischio che gli investimenti 
realizzati non superino i collaudi 

Ritardi e/o aumenti di costi di 
investimento X   Art. 23 

Rischio di 
manutenzione 

Rischio che la progettazione o la 
realizzazione degli investimenti o 
la manutenzione di opere, 
impianti, attrezzature e altri beni 
non siano adeguate, con il 
conseguente aumento dei costi di 
manutenzione 

Aumento dei costi di 
manutenzione ordinaria 

 X  Art. 24 

Rischio di 
manutenzione 
straordinaria 

Rischio di non corretta stima dei 
costi di manutenzione 
straordinaria e/o che fattori 
imprevedibili comportino un costo 
superiore a quello preventivato 
nel piano economico-finanziario 

Aumento dei costi di 
manutenzione straordinaria X   Art. 22 
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GESTIONE 
RISCHIO DI DOMANDA 

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi 
di cassa 

Tipologia di 
rischio 

Descrizione Effetti 
Allocazione del rischio  

Comune Concessionario 
Non 

allocato 
Riferimenti 
contratto 

Rischio di 
contrazione della 
domanda specifica 

Rischio di una riduzione della 
domanda dei servizi a tariffazione 
sull’utenza non derivante da una 
contrazione generale del mercato 

Diminuzione dei ricavi  X  Art. 12 

Rischio di 
contrazione della 
domanda di 
mercato 

Rischio di una riduzione della 
domanda dei servizi a tariffazione 
sull’utenza derivante da una 
contrazione generale del mercato 

Diminuzione dei ricavi  X  Art. 12 

Rischio di offerta 
Rischio che insorga una offerta 
competitiva da altri operatori 

Diminuzione dei ricavi  X   

RISCHIO DI DISPONIBILITA’ 
Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti 

Tipologia di 
rischio 

Descrizione Effetti 
Allocazione del rischio  

Comune Concessionario 
Non 

allocato 
Riferimenti 
contratto 
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Rischio di 
disponibilità 

Rischio di indisponibilità totale o 
parziale dell’opera in relazione agli 
standard tecnici e funzionali 
stabiliti dal contratto, anche per 
obsolescenza tecnica 

Disservizi 
Maggiori costi di 
manutenzione e/o minori 
ricavi 
Applicazione penali 
Eventuale risoluzione 
contrattuale 
Risarcimento danni al 
concedente 

 X  
Art. 37 
Art. 38 

Rischio di gestione 

Rischio di aumento dei costi di 
gestione rispetto a quelli stimati in 
sede di offerta. 
Rischio di erogazione dei servizi in 
maniera difforme rispetto ai tempi 
e standard stabiliti dal contratto. 
Rischio di mancata erogazione dei 
servizi 

Disservizi 

 X  
Art. 37 
Art. 38 

Maggiori costi di 
manutenzione e/o minori 
ricavi 

Applicazione penali 

Eventuale risoluzione 
contrattuale 

Risarcimento danni al 
concedente 
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ALTRI RISCHI 
Il rischio generale legato alla Concessione 

Tipologia di rischio Descrizione Effetti 
Allocazione del rischio  

Comune Concessionario 
Non 

allocato 
Riferimenti 
contratto 

Rischio operativo Rischio economico “tout court” 

Non completo recupero degli 
investimenti effettuati e/o 
dei costi sostenuti per gestire 
i servizi oggetto della 
concessione 

 X  Art. 14.3 f  

Rischio normativo-
regolamentare 

Rischio che modifiche normative 
non prevedibili al momento della 
firma del contratto determinino 
un aumento dei costi 
progettazione o realizzazione 
degli investimenti o di erogazione 
dei servizi oggetto della 
concessione 

Aumento dei costi di 
realizzazione degli 
investimenti o di erogazione 
dei servizi; ritardi nella 
realizzazione degli 
investimenti 

X X  Art. 14.3 f  

Rischio di 
cambiamento delle 
normative fiscali 

Rischio che i servizi siano soggetti 
a un diverso trattamento fiscale 

Variazione degli oneri di 
natura tributaria 

 X  Art. 14.3 f  

Rischio di variazione 
richieste 
dall’Amministrazione, 
delle modalità di 
erogazione dei servizi 

Rischio che il Comune richieda 
variazioni, rispetto a quanto 
pattuito, alle quantità e/o agli 
standard per l’erogazione dei 
servizi comportanti un aggravio 
economico per il concessionario 

Aumento dei costi e/o 
diminuzione dei ricavi X   Art. 34 

Rischio di 
approvvigionamento 
e/o incremento dei 
costi dei fattori 

Rischio di reperimento o di 
inadeguatezza dei fattori 
produttivi o che i loro costi siano 

Ritardi e/o aumenti dei costi  X  Art. 14.3 f  
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produttivi o di loro 
inadeguatezza 

significativamente maggiori di 
quelli preventivati 

Rischio di 
inadempimenti 
contrattuali di clienti 
e fornitori 

Rischio di mancato rispetto di 
accordi contrattuali da parte di 
clienti e fornitori 

Diminuzione di ricavi; 
aumento di costi 

 X  Art. 14. 3 f  

Rischio finanziario 
(aumento tassi di 
interesse) 

Rischio di un aumento dei tassi di 
interesse rispetto alle previsioni 
economico-finanziarie iniziali 

Maggiori costi o impossibilità 
di proseguire nell’operazione 

 X  Art. 14. 3 f  

Rischio finanziario 
(indisponibilità delle 
coperture finanziarie) 

Rischio che il capitale proprio o il 
capitale di debito non siano 
disponibili 

Maggiori costi o impossibilità 
di proseguire nell’operazione 

 X  Art. 14. 3 f  

Rischio di fallimento 
del Concessionario 

Rischio che il Concessionario 
fallisca o sia inadeguato per 
l’erogazione dei servizi secondo 
gli standard prestabiliti 

Possibile blocco dei servizi  X  Art. 14. 3 f  

Rischio di inflazione 

Rischio di un aumento 
dell’inflazione oltre i livelli 
previsti nel piano economico-
finanziario 

Aumento dei costi  X  Art. 14. 3 f  

Rischio di forza 
maggiore 

Rischio che eventi imprevedibili 
ed incontrollabili dalle Parti 
comportino un aumento dei costi 
o l’impossibilità di erogare i 
servizi 

Aumento dei costi; 
impossibilità di erogare i 
servizi 

 X  Art. 26 

 

 

             

Comune di Curno - Prot. n.0016382 del 20-11-2020 arrivo Cat.7 Cl. 7 Fasc.2


