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Nome attivita Durata |1]|2|3[4

Consegna progettazione esecutiva 2
Approvazione del progetto esecutivo 5
Gara d'appalto e aggiudicazione lavori 6
Installazione cantiere 1

Pista di atletica leggera 7

Portale porta fari (fondazioni e

installazione) 3

Rampa di accesso alle tribune 3
Smobilizzazione cantiere e pulizia aree 1
Collaudo 1

Totale settimane 28
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