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1 INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica ha la finalità di illustrare il cronoprogramma dei lavori 

previsti nel progetto di fattibilità proposto per il Comune di Mediglia (MI) . 

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nel 

progetto offerto; tali attività sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di 

vista delle lavorazioni. 

Si è quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del ‘fronte 

lavori’ caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti. 

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione 

pubblica, con le lavorazioni che vedono in successione logica, al netto della 

progettazione esecutiva e delle conseguenti approvazioni e validazioni: 

ordine e ricevimento materiali; 

approntamento nuove forniture; 

approntamento cantiere; 

rimozione e demolizione impianti esistenti; 

scavi e posa sottoservizi; 

posa sistemi illuminanti; 

ripristini; 

collaudi e verifiche; 

ripiegamento cantiere; 

messa in servizio. 

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori all’ambiente, gli 

stessi sono stati previsti in modo che il numero di squadre contemporaneamente 

presenti sia il più possibile costante; per i mesi finali di lavorazione si prevede una 

graduale riduzione delle risorse impiegate. 
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Lo sviluppo delle singole attività evidenziate nel cronoprogramma proposto, fermo 

restando il mantenimento dei tempi totali per l’esecuzione dei lavori, potrà a 

seguito di indicazioni dell’Amministrazione subire eventuali modifiche al fine di 

ridurre ulteriormente l’indice di disturbo associato ai lavori. 

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZION I

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 

365 giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva 

e le conseguenti approvazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si 

prevede di dare precedenza alla mes sa in sicurezza degli impianti con elevati 

problemi di affidabilità.

Si riporta di seguito il diagramma di GANTT in riferimento a quanto sopra esposto. 
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