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1 INTRODUZIONE

La presente relazione tecnica ha la finalita di illustrare il cronoprogramma dei lavori

previsti nel progetto di fattibilita proposto per il Comune di Mediglia (MI) .

Il cronoprogramma dei lavori € stato sviluppato a partire dalle attivita previste nel
progetto offerto; tali attivita sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di

vista delle lavorazioni.

Si e quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del ‘fronte

lavori’ caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti.

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione
pubblica, con le lavorazioni che vedono in successione logica, al netto della

progettazione esecutiva e delle conseguenti approvazioni e validazioni:

ordine e ricevimento materiali;
approntamento nuove forniture;
approntamento cantiere;

rimozione e demolizione impianti esistenti;
scavi e posa sottoservizi;

posa sistemi illuminanti;

ripristini;

collaudi e verifiche;

ripiegamento cantiere;

messa in servizio.

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori all’ambiente, gli
stessi sono stati previsti in modo che il numero di squadre contemporaneamente
presenti sia il piu possibile costante; per i mesi finali di lavorazione si prevede una

graduale riduzione delle risorse impiegate.
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Lo sviluppo delle singole attivita evidenziate nel cronoprogramma proposto, fermo
restando il mantenimento dei tempi totali per I’esecuzione dei lavori, potra a
seguito di indicazioni dellAmministrazione subire eventuali modifiche al fine di

ridurre ulteriormente I'indice di disturbo associato ai lavori.

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZION |

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero

365 giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva
e le conseguenti approvazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si
prevede di dare precedenza alla mes sa in sicurezza degli impianti con elevati

problemi di affidabilita.

Si riporta di seguito il diagramma di GANTT in riferimento a quanto sopra esposto.
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