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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi all’interno del centro
sportivo comunale “Vivere insieme”. Il nuovo edificio sara suddiviso in due distinti blocchi,
ospitanti ciascuno due spogliatoi della capacita di 15 utenti ciascuno, oltre a un locale
infermeria e a due spogliatoi per gli arbitri di gara. La suddivisione in due blocchi separati,
connessi pero dalla copertura piana, consente di creare un passaggio intermedio all’aperto
per il collegamento tra la pista di atletica leggera e il campo da calcio in sabbia. La nuova
struttura presenta inoltre un piano interrato, accessibile tramite una rampa carrabile, che
ospita il locale tecnico e il magazzino per |'associazione sportiva.

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo comprensivo dei relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

2. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale,
manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili,
con tutte le reti collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile.

4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) €& il seguente: CUP: ....cccoviiienns ed il CIG:

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

b) Regolamento generale DPR n. 207/2010: il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4,
5,6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’'emanazione delle linee
guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35
e 36;
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d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: I'Amministrazione aggiudicatrice che indice l'appalto e che

sottoscrivera il contratto (Comune di Curno)

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il

contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del

Codice dei contratti;

h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile
il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101,
comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del

Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del

Codice dei contratti;

j) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del DPR n.
207/2010;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008;

) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,

comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

m) Costo della manodopera (anche CM): il costo della manodopera (detto anche costo
del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili dimpresa come stabilito dal Codice dei Contratti dopo le modifiche

apportate dal Correttivo al Codice appalti 56/2017;
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[) Oneri di sicurezza aziendali: gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per l’'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi
e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti,

nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

m) Costi di sicurezza: i costi per I'attuazione del PSC (ovvero presumibili del PSS), relativi ai rischi
da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23,
comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

n)CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;.

o) Documentazione di gara: si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei

contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati.

Art.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Descrizione TOTALE (L)
1 |Lavori (L) A Corpo € 394.514,44
| di cui Costo del personale (CP) - € 74.099,06
Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS)
2 ls,'scc“rezza speciale (SS) da €9.717,47 €9.717,47
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 404.231,91

2. L'importo contrattuale e costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella, al netto
del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo
all'esecuzione dei lavori a corpo.

3. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
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a) importo dei lavori (L) determinato comprensivo del costo della manodopera, al netto del
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) Importo dei Costi di sicurezza (SS) non soggetti a ribasso d’asta;

4. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti,
con i seguenti criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature, della manodopera e delle lavorazioni, sulla
base del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia, anno 2021;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario
di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature
e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della
manodopera.

5. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera
(CM) indicati nel quadro economico allegato sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi
dellarticolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti.

6. Gli oneri di sicurezza aziendali, facenti parte delle spese generali dellimpresa, andranno
dichiarati dall’appaltatore in sede di offerta economica.

Art.3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. 207/2010.

2. Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, per la parte prevista a
corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara
non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’'offerta, anche se
determinato attraverso |'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata
dall’'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma
1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come

«elenco dei prezzi unitari».
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3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art. 95 del codice degli

appalti, fatte salve le disposizioni di cui all'art. Art. 38 comma 2.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta
tecnica presentata dall’‘appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art.4 - CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto
D.P.R. e con l'aggiornamento del D. Lgs. 56/2017, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali/specializzate OG1.

Di seqguito si riportano le due principali categorie alle quali appartengono le lavorazioni previste per
la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi.

CAT. %
incidenza
0G1 Opere civili € 232.231,91 57,45
0S30 Impianti elettrici € 64.000,00 15,83
0S28 Impianti termici, di condizionamento e € 108.000,00 26,72
meccanici e idrosanitari
Totale appalto € 404.231,91 100%

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 — INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI

1. In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e amministrativi progettuali, disciplina di gara,

contratto ed il presente, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori in rapporto
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al le finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di

buona tecnica esecutiva nonché all’interesse della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Costituiscono parte integrante del Contratto d’Appalto i seguenti documenti:

e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
e ss. mm. ii., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto
da quest’ultimo;

¢ il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

e tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma;

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e

al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
e il cronoprogramma;

e il computo metrico estimativo.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:
e il Codice dei contratti;
e il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢ il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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3. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le

relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art.8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua

perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come

da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art.9 - QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE

1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 84, comma 12 e dall'articolo 90, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti esecutori
provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016

mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Art.10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento dei lavori.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione de mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei

casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di
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appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puod

recedere dal contratto

Art.11- DOMICILIO DELL’APPALTATORE, REPPRESENTANTE E DIRETTORE LAVORI

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d‘appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante.

4. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al precedente punto, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

5. La direzione del cantiere ¢ affidata al direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico,
abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche dei lavori. L'appaltatore, tramite il direttore
di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

6. La nomina del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita dall’appaltatore
e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

7. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita
o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

8. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega, senza il quale la
variazione non esperira alcun effetto in danno della Stazione Appaltante.
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9. Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere,
anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell’orario lavorativo.

10.Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante ne constatera |'assenza, anche temporanea,
trovera applicazione una penale pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Art.12 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ E IMPEGNO DEI MATERIALI

1. L'appaltatore, nell'esecuzione di lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche per impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, rispetta tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura
intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente e negli elaborati del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci.

2. L'appaltatore e tenuto, senza riserve, anche nel caso di risoluzione in danno del contratto, a
consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali
necessarie per il collaudo o l'utilizzo dell’opera.

3. I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita
ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di
buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte
le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti
sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli uffici
municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi piu atti a
garantire I'autenticita. L'impresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati
dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona
qualita.

Art.13 - DIRETTORE DEI LAVORI

1. La nomina del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita dall’appaltatore
e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

Pagina|



REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI A X X
w : t SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "VIVERE INSIEME"
e pl'OjeC Capitolato speciale d’appalto

Progetto esecutivo

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita
o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega, senza il quale la
variazione non esperira alcun effetto in danno della Stazione Appaltante.

4. 1l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere,
anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell’orario lavorativo.

Art.14 - GIORNALE DEI LAVORI

1. Latenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto
all’entita e complessita dell’appalto.

2. Il giornale dei lavori, se adottato, € tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente,
per annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l‘attivita con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il humero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore
nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni
metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le
istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore
Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni,
le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte
ai prezzi.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica |'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima
annotazione dell’assistente.

Art.15 - ISPEZIONI

4. Il Direttore dei Lavori, con gli altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile
Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, controllano il
permanere delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese in fase di esecuzione,
indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubbilici o
professionisti esterni.
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5. L'esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari
affinché i soggetti di cui al paragrafo precedente possano svolgere tale controllo. Eventuali
comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

6. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a
periodici controlli anche senza preavviso e |I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali
operazioni ispettive.

7. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o0, in mancanza, il Direttore Lavori,
garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura
la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere
ed ogni disposizione impartita.
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CAPO 3 - TERMINE PER L'ESECUZIONE
Art.16 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L'inizio dei lavori dovra avvenire non oltre i 15 giorni dalla stipula del contratto. Tale data

dovra essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.

2. L'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto, &€ ammessa

unicamente entro i limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 32 del Codice degli appalti.

3. L'avvio dei lavori avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi
previa convocazione dell’esecutore. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovra essere
comunicato all’esecutore a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.

La comunicazione potra avvenire via Posta Elettronica Certificata o fax.

4. Se nel giorno fissato l'appaltatore non si presenta, il Direttore Lavori redige un verbale
sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque e non

superiore a quindici giorni.

5. I termini contrattuali per I'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cido possa costituire motivo

di pretese o eccezioni di sorta.

6. Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori,
I’'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla
consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due

testimoni.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un

originale del DURC in corso di validita alla data del verbale di consegna; il DURC & altresi
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trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle

eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art.17 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il termine di conclusione dei lavori & specificato nel contratto d'appalto ovvero di 255
(duecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di
consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi

corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali
condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei
cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che

normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L'appaltatore € obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto
dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art.18 - PROROGHE DEI TERMINI

1. L'appaltatore puo chiedere una proroga del termine contrattuale qualora, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, presentando specifica
richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo
Art. 17. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno quaranta giorni prima della
scadenza del termine contrattuale, salvo che I'ipotesi che il fatto determinante la necessita di
proroga non si verifichi successivamente

2. La decisione in merito alla proroga € resa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta
giorni dalla richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente
articolo costituisce rigetto della richiesta.
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Art.19 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. A norma dell'articolo 107 del Codice degli appalti, in caso di avverse condizioni climatiche,
cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Sono da ritener circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante nei casi previsti dall’Articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice
dei contratti. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha
determinata.

3. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori & efficace mediante I'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e tramesso
al RUP nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute
a cessare le cause di sospensione, € firmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP. Nel verbale
di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale. Per le sospensioni di
cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Art. 20 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 21 - CRONOPROGRAMMA
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1. II cronoprogramma allegato al progetto esecutivo €, di norma, vincolante per I’'esecutore sia
per la fissazione del termine finale, sia per quanto attiene i termini parziali di ogni singola

lavorazione.

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente
per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per
I'ultimazione dei lavori, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante

stessa.

3. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi

illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

4. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra
garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali

con turni anche festivi.

Art. 22-INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell‘inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

o il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
¢ l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
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e |'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

e il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

e le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l|'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

e le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo

5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss. mm. ii., fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici. Le cause elencate non possono costituire motivo per la richiesta
di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale

risoluzione del Contratto.

Art. 23-PENALI E RITARDI
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1. In caso di mancato rispetto del termine contrattuale per la conclusione dei lavori ai sensi
dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applica
la penale specificata nel contratto d'appalto. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro)
dell'importo contrattuale. L'importo complessivo della penale non potra superare
complessivamente il 10% dell’'ammontare netto contrattuale. La penale & comminata dal RUP
sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. L'applicazione della penale non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa del ritardo. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata

in detrazione in occasione del primo pagamento utile, previa semplice comunicazione.

\

2. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale &€ manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della
Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione
Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo ove

costituito.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 -LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo € fisso e invariabile e, dunque, le parti
contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla

qguantita di detti lavori.

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e

corretta realizzazione dell'opera appaltata a regola d'arte.
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3. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate
nella tabella di cui all'Art. 2, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle

categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

4. Le quantita indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validita contrattuale, in
quanto l'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
qguantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione

della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art.
2, comma 1, & effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la

sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 25 -LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseqguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di
progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Il compenso per |'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente
per consegnare |l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo gli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti

dall'offerta tecnica pertanto:
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- le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti
dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3;

- le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2,
per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato

speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26-ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere

entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,

in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

4. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27-PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui ai successivi punti, un importo non inferiore 150.000,00 euro

(centocinquantamila).

Pagina|



REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI A X X
w : t SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "VIVERE INSIEME"
e pl'OjeC Capitolato speciale d’appalto

Progetto esecutivo

2. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di
almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori.
Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale
gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione.
In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui
I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute,
per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per |'accertamento delle

lavorazioni compiute.

3. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia
raggiunto l'importo di cui al primo paragrafo senza che il Direttore Lavori intenda procedere
all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare
all’'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento.
Quest’ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre
al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine pil breve possibile, e comunque

non oltre 15 giorni.

4. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi in sede di conto finale. Dell’'emissione di ogni certificato di pagamento il
Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso
di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e
a richiedere il D.U.R.C.

5. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso verranno contabilizzati e liquidati in

proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

6. L’'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le
fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica
Amministrazione, né & possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture
avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione

rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.
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7. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a)chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede
altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la

documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui
al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa

Edile come quantificati alla precedente lettera a).

c)qualora l'irregolarita del DURC dell’'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, |'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con
riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa
agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti
della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo,
puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al
solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra

procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 28-PAGAMENTI A SALDO
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1. Dopo la conclusione dei lavori, accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione, dovra essere emesso l'ultimo SAL di qualsiasi ammontare esso sia.
La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per

gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente articolo.

2. Il Direttore Lavori, entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili ed alla

sua presentazione all’appaltatore.

3. Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa
di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non
sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore,
tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da

quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’Articolo 1666, comma 2 del

Codice Civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere

definitivo.

Art. 29- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dall’articolo 27
e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla
stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali di mora per i primi 30 (trenta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma

2. 1In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo
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27, (pagamento entro 30 giorni), per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, determinati ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n.
231 del 2002, e s.m.i..

3. Le misure del saggio degli interessi di mora indicate ai precedenti commi 1 e 2 sono
comprensive del maggior danno.

4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di

esecuzione dei lavori.
Art. 30— RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo
28, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nella misura di cui all’articolo 29.

2. La misura del saggio degli interessi di mora indicata al precedente comma 1 & comprensiva

del maggior danno.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31-CAUZIONE E GARANZIA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti.

2. 1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione

del carattere di definitivita dei medesimi (articolo 103 comma 6 del Codice dei contratti).

Art. 32-COPERTURE ASSICURATIVE

1. A norma dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice dei contratti, |'appaltatore & obbligato a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi d'esecuzione & stipulata

per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere
inferiore a euro _1'000’000,00 (un milione/00)

3. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero
periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di Collaudo o di

Regolare Esecuzione.
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4. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso
della Stazione Appaltante.

6. Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo coprira senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

CAPO 7 — MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 33-MODIFICHE E VARIANTI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre le modifiche e le varianti progettuali
a norma, entro i limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto d‘appalto, senza che I'appaltatore

possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in pil o in meno.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto pud essere introdotta dall’appaltatore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. In
caso di inosservanza, all’appaltatore non saranno pagati i lavori non autorizzati. Inoltre, se
richiesto dal Direttore Lavori o dal RUP, I'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino
a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del

Direttore Lavori.

Art. 34-MODIFICHE NON SOSTANZIALI

1. A norma dell’articolo 106 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti, il Direttore Lavori potra
ordinare modifiche per risolvere aspetti di dettaglio, contenute entro un importo non superiore
al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro nonché per lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori
delle categorie omogenee individuate nel presente documento. Tali modifiche non devono

comportare un aumento dell'importo contrattuale.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35-SUBAPPALTO

=

. A norma dell’articolo 105 del Codice degli appalti, |'appaltatore esegue in proprio il contratto

che non puo essere ceduto a terzi a pena di nullita.

2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto

ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

4. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 40% dell'importo complessivo del
contratto di lavori. Se le lavorazioni comprendono, oltre a quelle prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui singolo importo superi il
10% dell'importo totale dei lavori, I'eventuale subappalto di tali opere non pud superare il

40% delle stesse.

5. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall‘articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale SCopo:
- se lI'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;
- il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,

comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

6. Qualora l'appaltatore, nell’'ambito dei lavori oggetto dell’appalto, intenda subappaltare (nei
termini e secondo i presupposti specifici, entro i quali vi & “subappalto”, indicati dall’art.105
cc.2-3 del D.Igs.50/2016) una o piu d‘una delle seguenti attivita rilevanti ai sensi dell’art.1
c.53 della L.190/2012 (“attivita maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”), lo
potra effettuare nei confronti degli operatori economici indicati in fase di offerta ai sensi
dell’articolo 1 comma 18 della legge n. 55 del 2019:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
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C) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

Art. 36-ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale comprese tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento ) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta

misura percentuale.

2. Il R.U.P. pud nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente

infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della

proposta.

4. E possibile reiterare il procedimento di iscrizione di ulteriori riserve diverse rispetto a quelle
gia esaminate, nel limite massimo complessivo del 15 % dell'importo del contratto. Non

possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
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5. Il Rup deve attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima
dell’approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di verifica di conformita o

del certificato di regolare esecuzione.

6. Per la procedura di accordo bonario si fa riferimento a quanto disciplinato dall’Articolo 205 del
Codice dei contratti.

Art. 37-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’'accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il sequente punto:

- la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro competente per territorio in relazione alla
sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessita delle questioni.

Art. 38-CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

¢ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

e i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime |‘appaltatore dalla responsabilita, e cid senza

pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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e ¢& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

6. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente Ia
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali

senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono
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provvedere in proprio. La violazione di tali obblighi comporta I'applicazione, in capo al datore

di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

7. 1l lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con
la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni
non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.

Art. 39-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’Articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

o al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo
106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui
all’articolo 33 del presente Capitolato Speciale;

e all'accertamento della circostanza secondo la quale I|‘appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale

definitiva di cui alla predetta norma.

2. E facoltéd del committente risolvere il contratto qualora |'affidatario si renda responsabile di
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP E facolta

espressa del committente risolvere il contratto nei seguenti casi:

e cessione del contratto;

inadempimento dell’'oggetto contrattuale oltre il termine concordato e senza che la

circostanza sia dipesa da cause esterne all’affidatario;

e inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di regolamenti e degli obblighi previsti
dal presente contratto;

¢ divulgazione, non finalizzata all’esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti le
strutture presso le quali si & svolta la prestazione;

e violazione delle normative, anche contrattuali, in materia di lavoro.

¢ mancato assolvimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’affidamento del servizio, il contratto sara risolto

ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
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e al raggiungimento del 10% delle penali applicate riferito all'importo contrattuale.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, I'affidatario puo
inoltre essere chiamato a risarcire i danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre

circostanze che possono verificarsi.

4. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'amministrazione committente ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

e sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

e azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

e applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008;

e ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine

non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
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Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

e decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

e il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;

e nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
e affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

e ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1)l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2)l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3)l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese

tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
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per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.

6. La stazione appaltante potra altresi recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed
accertamenti nel cantiere previsti dall’art.93 del D.lgs.159/2011, riceva dal Prefetto
comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all’art.91 del medesimo D.lgs., che
evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal
caso la stazione appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al
rimborso delle spese sostenute per l’‘esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita

conseguite.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli Articolo 84, comma 4 o 91,
comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un‘impresa mandante o comunque diversa
dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto
D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa € estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni

del prefetto.

8. La stazione appaltante potra altresi recedere dal contratto qualora sopravvenga nei confronti
dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di una o pit misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40-ULTIMAZIONE LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro quindici giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento

sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di

ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei punti precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.45 del capitolato

speciale.

Art. 41-TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di trenta giorni dal verbale di
accertamento il cui esito sia positivo ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro un mese dal verbale di accertamento

il cui esito sia positivo.
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2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o
di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel

contratto.

Art. 42-TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, dellalegge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’'Ente committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

e per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

e i pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati;

e i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseqguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva alla realizzazione dell’‘intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal primo punto, fermo restando l'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi al primo punto, fermi restando il divieto

di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
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2. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1.

3. Isoggetti di cui al primo punto che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’Articolo 3 della citata legge n. 136 del 2010,
richiamati ai punti da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione
committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza

necessita di declaratoria.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 43-DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per |I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti i seguenti
adempimenti: prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione
antimafia di cui all‘articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo di tale documentazione, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione

¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio

e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.
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Art. 44-PROTOCOLLO DI LEGALITA" E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39
del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,

in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 45-SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

e le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese
per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti
e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

e le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
|'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

e le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei

lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse sopra descritte, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale

d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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5. Il contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 46-PRIVACY

1. L'affidatario siimpegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni
e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connessi e
derivanti dall’attivita svolta nell’ambito del presente servizio, in ottemperanza a quanto
disposto dal DLgs 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
committente. L'affidatario e il committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi
al presente servizio saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione
del disciplinare di contratto, ai sensi del codice della privacy di cui al DLgs 196/2003 e s.m.i.,si

autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali.
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