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WeProject s.r.l.

Management for urban development

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969

COMMITTENTE

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO
SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO
SPORTIVO "VIVERE INSIEME"

Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)
Progetto esecutivo

DATA

Maggio 2021

TAV. N. CONTENUTO TAVOLA

CRONOPROGRAMMA

A.OF

RISERVATO AGLI UFFICI
IL COMMITTENTE

Comune di Curno (BG)

I PROGETTISTI

Ing. Ilaria Bresciani
Ing. Matteo Bertoni

Ing. Silvia Rossi
Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Sergio Consolandi

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI WEPROJECT s.r.l.

NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




REALIZZAZIONE DI UN NUOVOBLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELCENTRO SPORTIVO "VIVERE INSIEME"

COMUNE DI CURNO - PROGETTO ESECUTIVO
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Nome attivita Durata [ 1|23 ]|4|1|2|3[4)1|2]|3|4)1|2]|3|4)1|2|3(4)1]|2]|3|4J1|2]|3|4)1|2|3]|4|1|2|3|4)1]|2]|3|4]|1|2|3[4)1]|]2]|3]|4
Approvazione e validazione progetto 2
Gara d'appalto e aggiudicazione lavori 6
Allestimento cantiere 1
Esecuzione lavori 35
Fine lavori - CRE 4

Totale settimane 48
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