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ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Miglioramento sismico localizzato della copertura e restauro facciate di bene
sottoposto a tutela

COMMITTENTE: | Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica.

CANTIERE: | via Ghislandi 1, Brescia (BS)

Brescia, 05/07/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Boldi Laura )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(architetto (RUP) Colombini Margherita)

ingegnere Boldi Laura

via Gabriele Rosa 5

25050 Passirano (BS)

Tel.: 3397200361 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: studiotecnicoboldi@gmail.com
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Allestimento del cantiere 449 | W V‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5g |Z1 . Z2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 4g |21 . z2
Montaggio del ponteggio metallico fisso 59 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g z1 .
Montaggio di parapetti provvisori 19 Z1I
Montaggio della gru a torre 39 z1 -
Impianti di servizio del cantiere 8g vﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g z1 .
Realizzazione diimpianto di protezione da scariche atmosferic 19 Z1 I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 z1 I
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 z1 I
Rimozione di coperture e opere complementari 79 \ 4 v‘
Rimozione di manto di copertura in tegole 79 zZ1 _
Rimozione di orditura sottomanto: assito 3g z1 -
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 3g z1 -
Rimozione/revisione di scossaline e canali di gronda 59 z1 -
Rimozione di lucernari 19 Z1I
Creazione impalcato semirigido sottotetto 79 v—d
posa pannelli in multistrato fenolico di pino sp.30 mm fissati ¢ 59 Z1 -
Posa bandelle ancoraggio 39 Z1 -
Rinforzo collegamenti capriate 6g v—v‘
Consolidamento di elementi strutturali in legno con profilati in 69 Z1 -
Struttura portante legno 9g v—ﬂ
Raddoppio di piccola orditura in legno ammalorata 3g z1 -
Montaggio di tavolame in legno 49 z1 -
Posa membrana traspirante sottotegola 39 z1 -
Ripristino manto di copertura 49 ﬁ
Posa di manto di copertura in tegole 49 1 -
Opere complementari 79 Vﬁ
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2g z1 .
Montaggio di scossaline e canali di gronda 2g 1 .
Posa di lucernario 19 1 I
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso ir 29 Z1 .
Rifacimento bagni e controsoffitti 79 v—d
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 59 Z1 -
Rimozione di rivestimenti in ceramica 39 Z1 -
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Rimozione di impianti 5¢g ﬁ
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2g z1 .
Rimozione di corpi illuminanti obsoleti 3g Al -
Rimozione di pavimenti 39 ﬁ
Rimozione di pavimento in ceramica 3g z1 -
controsoffittature 5¢g vﬁ‘
Realizzazione di controsoffitti 5g Al -
Impianti d'illuminazione 29 W
Installazione di corpi illuminanti 2g z1 .
Pavimentazioni interne 39 A 4 v‘
Posa di pavimenti per interni in ceramica 3g 21
Impianti idrico-sanitario 39 vv‘
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3g ba] |

restauro porte interne ed esterne in legno 79 vﬁ

Operazioni di pulitura 4g ﬁ

Sverniciatura di opere in legno con solventi 49 Z1 -
Operazioni di integrazione 59 ﬁ
Integrazione di parti mancanti o danneggiate di element 5¢g z1 -
Integrazione pittorica di lacune o stuccature su superfic 5¢g z1 -
Operazioni di protezione superficiale 5¢g ﬁ
Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee 59 z1 -
Pitturazioni interne 79 VH
Tinteggiatura di superfici interne 79 z1 _
Risanamenti da umidita scale esterne/seminterrato 79 Vﬁ
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 5¢g Z2
Impermeabilizzazione di superfici con resine 59 z2
Inserimento trasversale in murature di isolanti 39 z2
Restauro balaustre scale in cemento decorativo 10g v v
Disinfestazione biologica- applicazione biocida 3g 72
Pulitura superficiale ad umido e ad impacco 49 z2
Stuccatura 3g Z2!
Applicazione di protettivo superficiale 3g Z2
Ripristini di intonaci esterni 12g \ 4 V‘
Pulitura di intonaci esterni 49 z2
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 49 z2
Estrazione di sali solubili su intonaci 29 72!
Ripresa di intonaci esterni 3g Z2
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Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 39 z2
Tinteggiatura di intonaci 49 Z2
Gradini in Botticino 119 e
Operazioni di pulitura 39 ﬁ
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in B 3g z2
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in B 39 72
Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentaziol 59 ﬁ
Stuccatura con malta di opere in pietra 59 z2
Microstuccatura con malta di opere in pietra 5¢g z2
Operazioni di protezione 39 v v‘
Protezione superficiale di opere in Botticino 39 z2
Scavi a sezione ristretta 2g w
Scavo a sezione ristretta per adeguamento percorsi esterni 29 z2
Adeguamento uscite e percorsi di sicurezza retro scuola 9g Vﬁ
Trasformazione di finestra in porta per uscita sicurezza 3g ﬁ
Demolizione di muratura eseguita a mano 3g 72
Massetti e sottofondi 39 ﬁ
Formazione di sottofondo in misto granulare 3g z2
Opere in c.a. non strutturale 49 v—v‘
Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 19 z2
Realizzazione della carpenteria per opere non struttural 29 Z2
Realizzazione di marciapiedi 49 Z2
Pitturazioni in facciata 9g A 4 v‘
Tinteggiatura di superfici esterne 99 z2
Smobilizzo del cantiere 49 ﬁ
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 z2
Smobilizzo del cantiere 29 z2
Pulizia generale dell'area di cantiere 2g Z2

LEGENDA Zona:

Z1=zona 1

Z2 =zona 2
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