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RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Introduzione
Il progetto prevede |'adeguamento statico alle verifiche di sicurezza previste dal DM 17/01/2018 del
ponte sul fiume Oglio a Cividate Camuno (BS) sulla SP 345 al Km 90+770.

Vista carreggiata del ponte



Vista laterale del ponte

Descrizione dello stato di fatto del ponte, della strada e delle opere accessorie

Allo stato di fatto, il ponte e costituito da 5 campate. Gli impalcati sono a cassone in c.a. ordinario
del tipo isostatico. Appoggiano su travi pulvino, sempre in c.a. ordinario, mediante selle Gerber. Le
pile in c.a. ordinario sono di sezione circolare. In seguito alle indagini eseguite si rilevano
problematiche di tipo manutentivo (armature esposte con mancanza di copriferro, non idoneo
impianto smaltimento acque meteoriche, barriere stradali non adeguate, giunti strutturali e manto
d’usura danneggiati) e problematiche di tipo strutturale (sbalzi dei pulvini, selle Gerber e travi di
bordo dei cassoni d’'impalcato da rinforzare). E’ quindi scopo del presente intervento andare ad
eliminare le problematiche sopra riportate.

Dettagli del progetto, finalita e livello di prestazioni da raggiungere e criteri di progettazione

Dettagli:
Il progetto prevede opere di carattere strutturale (rinforzi di seguito indicati e riduzione della

larghezza della carreggiata) e opere di manutenzione straordinaria:

e intervento di idroscarifica ad alta pressione (1.500-2.000bar) del cordolo esistente, posa e
inghisaggio di nuovi ferri di collegamento del nuovo cordolo in allargamento all’esistente e alla
soletta, getto di calcestruzzo ed impermeabilizzazione mediante malta di tipo metacrilico a
basso modulo elastico, previa sabbiatura e successiva stesura di idoneo primer d’adesione;

e interventi di rinforzo a taglio delle selle Gerber, sia lato impalcato sia lato pulvino, mediante
carotatura, inserimento di barre filettate ancorate e successiva colatura di malta strutturale R4;

e interventi di rimozione localizzata, su elementi strutturali verticali o intradossali, mediante
idroscarifica ad alta pressione (1.500-2.000bar), delle parti di calcestruzzo degradato, pulizia,
mediante sabbiatura a secco, di tutti i ferri esposti e del calcestruzzo al fine di preparare le
superfici pulite ed adeguatamente irruvidite per accogliere i successivi strati di ripristino;
passivazione delle armature mediante malta anticorrosione; per spessori di ripristino superiori
a 5cm é prevista la posa di una rete elettrosaldata zincata f5, maglia 10x10cm, ancorata
mediante graffe e ancorante chimico bicomponente al supporto;

e interventi di rinforzo a taglio in corrispondenza delle pareti esterne delle travi d'impalcato con
strato di micro-calcestruzzo fibro-rinforzato ad alta resistenza meccanica, addittivata con
inibitori di corrosione. A finire applicazione di finitura estetico-protettiva con vernice
metacrilica, per spessori di 6cm, ma con l'ulteriore aggiunta di armature a taglio f12/20 fissate
al supporto con resine chimiche;

e sostituzione delle attuali barriere di sicurezza bordo ponte con barriere di classe H2;

e nuovo manto stradale;

e creazione di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque dall'impalcato;



e posa di nuovi giunti di dilatazione in corrispondenza degli appoggi delle travi d’'impalcato;

Finalita:
L’intervento a progetto consente di classificare il ponte di Cividate Camuno sulla SP BS 345, secondo
la classificazione dei manufatti prevista dalla provincia di BS, come appartenente alla “CLASSE A”:
manufatti in buone condizioni di conservazione per i quali sono a disposizione i risultati delle
verifiche sulle masse limite ammissibili (per dettagli si rimanda al GeoPortale della provincia di
Brescia).

Livello di prestazioni da raggiungere e criteri di progettazione:

Classificazione dell’intervento ai sensi di 8.4 NTC2018: interventi di adeguamento (statico e non
sismico): interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente conseguendo i livelli di
sicurezza fissati al cap. 8.4.3.;

Estensione e profondita degli interventi di ripristino del calcestruzzo e armature degradati: il
trattamento di cls e acciaio € previsto principalmente in prossimita delle selle Gerber (lato impalcato
e lato pulvino) ed in diversi punti localizzati all’intradosso dell’impalcato. Pile e spalle versano in
buono stato di conservazione. Previsti spessori di ripristino fino a 5¢cm, che verranno meglio definiti
in fase di direzione lavori, con relativa contabilita a misura.

Compatibilita della riduzione della piattaforma stradale con classificazione funzionale della strada:
la SP 345 che attraversa il manufatto oggetto di intervento, secondo il PTVE provinciale, e classificata
come “Strada di tipo F”; A progetto si prevede una riduzione della piattaforma stradale carreggiata
+ banchine (fra dispositivi di ritenuta barriere di sicurezza lato monte e lato valle) da 1006cm a
850cm, compatibile con la larghezza min prevista dal dm 05/11/2001 di 850cm = 100cm banchina

dx + 325cm corsial + 325¢cm corsia2 + 100cm banchina sx.
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Tipologia di pavimentazione bituminosa: costituita da 1) manto impermeabile continuo composto
da bitume elastomerizzato con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo o da fiocco; 2) strato di collegamento binder in conglomerato bituminoso



costituito da inerti graniglie e pietrischi, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume classe normale; 3) strato
di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale.

e Scelta delle barriere di sicurezza: per barriere bordo ponte, per strada di tipo F, con qualsiasi classe

di traffico, si prevede impiego di livello di contenimento H2

CRITERI DI SCELTA
(D.M. 2367 del 21/06/2004)

Tipo di Classe Destinazione Barriere
strada di Barriere Barriere bordo | Barriere bordo Attenuatori
traffico | spartitraffico laterale ponte (1) e Terminali Speciali
3
Autostrade (tipo A) | H2 | H1 H2 sec(é:'ldo
e strade 1} H3 H2 H3 v 2 130km/h
extraurbane 1] H3 - H4 (2) H2 - H3 2 H3-H4 2) Aftenuatore Classe 100

principali (tipo B) Terminale classe P3

Strade extraurbane | H1 N2 H2 90 < v < 130km/h
secondarie (tipo C) [} H2 H1 H2 Attenuatore Classe 80

e Strade urbane di| Il H2 H2 H3 Tenninale chass £12
scorrimento

Strade urbane di 1 N2 N1 H2 v <90 km/h
quartiere (tipo E) e ] H1 N2 H2 Attenuaore Classe 50
strade locali (tipo| I H1 H1 H2 Teminale classe P1

F)

Legenda:

(1) Per ponti e wiadotti si intendono opere di luce superiore a 10 m; per luci minori sono

equiparate a bordo lat
(2) La scelta sara determinata dal progettista.
(3) Sono divisi in redirettivi e non-redirettiwvi

e Sistema di smaltimento acque: gli interventi prevedono il rifacimento della rete di raccolta e
collettamento delle acque di piattaforma. In considerazione dell’landamento rettilineo
dell'impalcato avente livelletta longitudinale a pendenza nulla e sezione a dorso di mulo con
pendenza trasversale, € prevista la realizzazione di 4 linee che collettano le acque dell'impalcato alle
2 pile esterne (pila 1 e pila 4). Le caditoie di raccolta sono poste ad interasse di 11,50 m e i collettori
sono costituiti da condotte in PVC-U DN200mm fino al pozzetto al piede della pila. Al termine della
linea di collettamento & presente una vasca di disoleazione delle acque di scarico prima della
restituzione nel corpo idrico superficiale recettore. L'imbocco & presidiato da un pozzetto
scolmatore che permette lo scarico delle acque di seconda pioggia nel recettore finale e indirizza
alla vasca di trattamento solo le acque di prima pioggia.

e Tipologia dei giunti: giunti di dilatazione a tampone del tipo polimerico a caldo.

Verifiche iniziali
Sono state condotte campagne d’indagini conoscitive sul manufatto a Novembre 2019 e Marzo
2020, d’obbligo per poter procedere con la verifica della struttura esistente. A riguardo sono state




condotte diverse verifiche preventive con lo scopo di determinare, con quanta piu precisione
possibile, le caratteristiche strutturali dell'impalcato.

Fasi costruttive
A seguito delle verifiche iniziali & stato predisposto il progetto esecutivo che si sviluppa secondo le
fasi sotto indicate:

Fase 1: PREPARAZIONE DEL CANTIERE
e Preparazione del cantiere e pulizie vegetazione;

Fase 2: MONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO (chiusura al transito di tutto il traffico + ordinanza per

percorso alternativo di tutto il traffico veicolare)

e Montaggio ponteggio sospeso, ponteggio tradizionale sulle campate laterali e protezione linee
interferenti;

Fase 3: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO DX (chiusura meta carreggiata,
con transito veicolare dirottato sull’altra meta)

e Installazione segnaletica di cantiere;

e Ripristino calcestruzzo ammalorato sulle strutture;

e Rimozione pavimentazione esistente;

e Rinforzi strutturali;

e Rimozione barriere esistenti a bordo ponte;

e Demolizione parziale dei cordoli;

e Ricostruzione nuovi cordoli laterali;

e Realizzazione nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche;
e Posa nuove barriere di sicurezza H2 bordo ponte;

e Posa impermeabilizzazione e stesa della pavimentazione;

e Nuovi giunti a tampone;

e Rimozione segnaletica di cantiere;

Fase 4: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO SX (chiusura meta carreggiata,
con transito veicolare dirottato sull’altra meta)

e Installazione segnaletica di cantiere;

e Rimozione pavimentazione esistente;

e Rinforzi strutturali;

e Rimozione barriere esistenti a bordo ponte;

e Demolizione parziale dei cordoli;

e Ricostruzione nuovi cordoli laterali;

e Realizzazione nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche;
e Posa nuove barriere di sicurezza H2 bordo ponte;

e Posa impermeabilizzazione e stesa della pavimentazione;

e Nuovi giunti a tampone;

e Rimozione segnaletica di cantiere;

Fase 5: SMONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO (chiusura al transito di tutto il traffico + ordinanza per
percorso alternativo di tutto il traffico veicolare)
e Smontaggio ponteggio sospeso, ponteggio tradizionale sulle campate laterali;



Fase 6: OPERE DI COMPLETAMENTO

e Pozzetti scarico smaltimento acque meteoriche;

e Realizzazione barriere H1 al di fuori del manufatto;
e Nuova segnaletica orizzontale;

FASE 7: DISALLESTIMENTO CANTIERE
e Smontaggio Area di cantiere;

Tempi d’esecuzione

Il tempo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera & di 306 giorni naturali consecutivi (44
settimane complessive). Si prevedono 4 settimane di cantiere con chiusura totale del ponte al
traffico veicolare (con deviazione su percorso alternativo di tutto il traffico veicolare).

Piano di Sicurezza e Coordinamento

E’ stato redatto secondo le indicazioni fornite dall’articolo 100 del Decreto Legislativo 81/2008.
Detto Piano e il documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e di prevenzione da mettere in
opera parallelamente all’organizzazione del cantiere, all’esecuzione dei lavori di costruzione delle
varie opere ed alla installazione ed all'impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali.
Nella elaborazione del Piano sono stati presi in esame I'organizzazione del lavoro che dovra essere
messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle opere, le condizioni
ambientali nelle quali si dovra svolgere I'attivita lavorativa, i macchinari e le attrezzature da
impiegare in cantiere.

Si prevede la realizzazione mediante la posa di cantieri permanenti con chiusura di parte destra della
carreggiata ed in altra fase con chiusura di parte sinistra della carreggiata.

In merito ai ponteggi sospesi sul fiume, si considera un Tr=10 anni per il franco idraulico, visto
I'intervento di tipo “manutentivo”, e non di “nuova costruzione”.

Risoluzione interferenze impianti gas metano, elettrici (illuminazione) e di trasmissione dati (fibra
ottica)

Sono presenti due linee del gas metano appese ai cordoli esistenti lungo il lato Sud e lungo il lato
Nord del ponte. Inoltre in prossimita della spalla lato Cividate Camuno e presente sotto I'impalcato
un’altra linea transitante del gas metano. Le due linee principali appese ai cordoli esistenti verranno
protette durante le lavorazioni come concordato con I'ente gestore.

La linea del gas metano in prossimita della spalla lato Cividate Camuno presente sotto I'impalcato
verra rimossa ed abbassata dall’ente gestore, in quanto completamente interferente con i rinforzi
strutturali da realizzare.

Sono presenti una linea di trasmissione dati (fibra ottica) e una linea elettrica dell'impianto di
illuminazione che verranno protette e riposizionate. Si rimanda per le specifiche al documento 0054-
01-04-M-10-10-1-Relazione illustrativa interferenze.
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