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Nome attività Durata

1.Allestimento di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccagg 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali de 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra de 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantier 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igie 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno ese 5 g

2.Montaggio ponteggio sospeso 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strad 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Protezione linee gas, elettricità e fibra ottica 2 g

Montaggio del ponteggio sospeso 5 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su st 1 g

3.Lavorazioni all'intradosso ed estradossolato LAT 95 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strad 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegament 2 g

Scarifica porzioni di cls ammalorato 10 g

Sabbiatura ferri d'armatura 5 g

Passivazione armature esposte  e ricostruzion 5 g

Formazione di rasatura 5 g

Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRA 15 g

Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staff 15 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'a 15 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavo 2 g

Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e 15 g

Rimozione di guard-rails 2 g

Rimozione parziale corticale dei cordoli latera 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'a 5 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per ope 5 g

Applicazione di protettivo superficiale su cls 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavo 1 g

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova r 3 g

Nuovo sistema di smaltimento acque meteor 7 g

Posa di veletta in alluminio preverniciata 2 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Realizzazione di giunto di dilatazione a tampo 3 g

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posa 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione giunti di dilatazione a tampone 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su st 1 g

4.Lavorazioni all'intradosso ed estradossolato LAT 87 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strad 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegament 2 g

Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRA 15 g

Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staff 15 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'a 15 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavo 2 g

Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e 15 g

Rimozione di guard-rails 2 g

Rimozione parziale corticale dei cordoli latera 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'a 5 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per ope 5 g

Applicazione di protettivo superficiale su cls 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavo 1 g

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova r 3 g

Nuovo sistema di smaltimento acque meteor 7 g

Posa di veletta in alluminio preverniciata 2 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Realizzazione di giunto di dilatazione a tampo 3 g

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posa 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione giunti di dilatazione a tampone 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su st 2 g

5.Smontaggio ponte sospeso 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strad 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smontaggio del ponteggio sospeso 5 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su st 1 g

6.Opere di Completamento 8 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Installazione rete di raccolta acque meteorich 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strad 1 g

Rimozione di guard-rails 2 g

Montaggio di guard-rails 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su st 1 g

7.Smobilizzo finale del cantiere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UB

Z2 = ZONA BA

Z3 = ZONA BB

Z4 = ZONA B
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Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere2 g - Z1

3 Taglio di arbusti e vegetazione in genere3 g - Z4

2 Realizzazione della viabilità di cantiere2 g - Z1

1 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g - Z1

1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g - Z1

1 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g - Z1

1 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere1 g - Z1

1 Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g - Z1

1 Realizzazione di impianto idrico del cantiere1 g - Z1

5 Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici5 g - Z1

1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

5 Montaggio del ponteggio metallico fisso5 g - Z1

2 Protezione linee gas, elettricità e fibra ottica2 g - Z4

5 Montaggio del ponteggio sospeso5 g - Z4

1 Disallestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

2 Allestimento di cantiere temporaneo su strada2 g - Z2

1 Taglio di asfalto di carreggiata stradale1 g - Z2

2 Asportazione di strato di usura e collegamento2 g - Z2

10 Scarifica porzioni di cls ammalorato10 g - Z1

5 Sabbiatura ferri d'armatura5 g - Z1

5 Passivazione armature esposte  e ricostruzione calcestruzzo5 g - Z1

5 Formazione di rasatura5 g - Z1

15 Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) 15 g - Z1

15 Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) 15 g - Z1

15 Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATO15 g - Z1

2 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATO2 g - Z1

15 Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (INTRADOSSO + ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)15 g - Z1

2 Rimozione di guard-rails2 g - Z2

5 Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali5 g - Z2

5 Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo5 g - Z2

7 Inghisaggio ferri in elementi strutturali7 g - Z2

5 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo5 g - Z2

2 Applicazione di protettivo superficiale su cls 2 g - Z2

1 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo1 g - Z2

3 Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche3 g - Z2

7 Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche7 g - Z2

2 Posa di veletta in alluminio preverniciata2 g - Z2

10 Montaggio di guard-rails10 g - Z2

3 Realizzazione di giunto di dilatazione a tampone per cordoli3 g - Z2

3 Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)3 g - Z2

4 Formazione di manto di usura e collegamento4 g - Z2

3 Realizzazione giunti di dilatazione a tampone3 g - Z2

1 Disallestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z2

2 Allestimento di cantiere temporaneo su strada2 g - Z3

1 Taglio di asfalto di carreggiata stradale1 g - Z3

2 Asportazione di strato di usura e collegamento2 g - Z3

15 Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) 15 g - Z1

15 Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) 15 g - Z1

15 Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATO15 g - Z1

2 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATO2 g - Z1

15 Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (INTRADOSSO + ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)15 g - Z1

2 Rimozione di guard-rails2 g - Z3

5 Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali5 g - Z3

5 Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo5 g - Z3

7 Inghisaggio ferri in elementi strutturali7 g - Z3

5 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo5 g - Z3

2 Applicazione di protettivo superficiale su cls 2 g - Z3

1 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo1 g - Z3

3 Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche3 g - Z3

7 Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche7 g - Z3

2 Posa di veletta in alluminio preverniciata2 g - Z3

10 Montaggio di guard-rails10 g - Z3

3 Realizzazione di giunto di dilatazione a tampone per cordoli3 g - Z3

3 Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)3 g - Z3

4 Formazione di manto di usura e collegamento4 g - Z3

3 Realizzazione giunti di dilatazione a tampone3 g - Z3

2 Disallestimento di cantiere temporaneo su strada2 g - Z3

1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

5 Smontaggio del ponteggio metallico fisso5 g - Z1

5 Smontaggio del ponteggio sospeso5 g - Z4

1 Disallestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

1 Scavo a sezione obbligata1 g - Z1

1 Installazione rete di raccolta acque meteoriche1 g - Z1

1 Rinterro di scavo eseguito a macchina1 g - Z1

1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

2 Rimozione di guard-rails2 g - Z4

2 Montaggio di guard-rails2 g - Z4

1 Realizzazione di segnaletica orizzontale1 g - Z4

1 Disallestimento di cantiere temporaneo su strada1 g - Z4

2 Pulizia di sede stradale2 g - Z4

2 Smobilizzo del cantiere2 g - Z4
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