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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti)

Contratto a corpo e misura

importi in euro
Importo esecuzione lavori 429.781,12
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 161.302,73
Totale appalto (1 + 2) 591.083,85
Il responsabile del procedimento Il progettista
(Ing. Giuseppe Ongaro) (Ing. Roberto Salvadori)
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. LU'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. Llintervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” — MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (cod. manufatto
BSSPEXSS345_P021)

b) descrizione sommaria:

Il progetto prevede I'adeguamento statico alle verifiche di sicurezza previste dal DM 17/01/2018 del ponte sul fiume
Oglio a Cividate Camuno (BS) sulla SP 345 al Km 90+770.

Il progetto prevede |'adeguamento statico del ponte mediante opere di carattere strutturale (rinforzi di seguito
indicati e riduzione della larghezza della carreggiata) e opere di manutenzione straordinaria:

creazione di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque dall’impalcato;
posa di nuovi giunti di dilatazione in corrispondenza degli appoggi delle travi d’'impalcato;

intervento di idroscarifica ad alta pressione (1.500-2.000bar) del cordolo esistente, posa e inghisaggio di nuovi ferri di
collegamento del nuovo cordolo in allargamento all’'esistente e alla soletta, getto di calcestruzzo ed
impermeabilizzazione mediante malta di tipo metacrilico a basso modulo elastico, previa sabbiatura e successiva
stesura di idoneo primer d’adesione;

interventi di rinforzo a taglio delle selle Gerber, sia lato impalcato sia lato pulvino, mediante carotatura, inserimento
di barre filettate ancorate e successiva colatura di malta strutturale R4;

interventi di rimozione localizzata, su elementi strutturali verticali o intradossali, mediante idroscarifica ad alta
pressione (1.500-2.000bar), delle parti di calcestruzzo degradato, pulizia, mediante sabbiatura a secco, di tutti i ferri
esposti e del calcestruzzo al fine di preparare le superfici pulite ed adeguatamente irruvidite per accogliere i
successivi strati di ripristino; passivazione delle armature mediante malta anticorrosione; per spessori di ripristino
superiori a 5¢cm e prevista la posa di una rete elettrosaldata zincata f5, maglia 10x10cm, ancorata mediante graffe e
ancorante chimico bicomponente al supporto;

interventi di rinforzo a taglio in corrispondenza delle pareti esterne delle travi d’impalcato con strato di micro-
calcestruzzo fibro-rinforzato ad alta resistenza meccanica, addittivata con inibitori di corrosione. A finire applicazione
di finitura estetico-protettiva con vernice metacrilica, per spessori di 6cm, ma con |'ulteriore aggiunta di armature a
taglio f12/20 fissate al supporto con resine chimiche;

Posa di barriere di sicurezza bordo ponte di classe H2.

L'intervento a progetto consente di classificare il ponte di Cividate Camuno sulla SP BS 345, secondo la classificazione
dei manufatti prevista dalla provincia di BS, come appartenente alla “CLASSE A”: manufatti in buone condizioni di
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conservazione per i quali sono a disposizione i risultati delle verifiche sulle masse limite ammissibili (per dettagli si
rimanda al GeoPortale della provincia di Brescia).

c) ubicazione: COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (BS)

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

H76G19000120003

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente alla Parte Il, Titolo Il, Capo |
(Progettazione), Titolo Il (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei
lavori) e all’Allegato A, quest’ultimo solo in quanto compatibile con I'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui
alla successiva lettera d);

¢) D.M. n. 49 del 2018: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione), limitatamente al Titolo | e al Titolo I;

d) D.M. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248
(Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);

e) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

f) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

h) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

i) RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
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1.

1)

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

m) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

1)

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, dove
I’'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla
stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di misura e le quantita, come
desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
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acorpo € amisura € in economia €
Importi in euro TOTALE €
(9 (M) (E)
1 |Lavori(L) 348.290,97 81.490,15 429.781,12
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 161.302,73 / - 161.302,73
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 509.593,70 81.490,15 - 591.083,85

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

. L. NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
1 |Llavori(L)colonna (TOTALE) 429.781,12
2 | Oneridisicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 161.302,73

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
34,527% sull’'importo dei lavori soggetto a ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 0,52 % sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3;

¢) incidenza delle spese generali (SG): 13,0%;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,0 %.
6. Gliimporti sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 32, DPR 207/2010, sulla base dei seguenti riferimenti:

e Listino prezzi opere pubbliche di Regione Lombardia 2021;
e Listino prezzi ANAS 2021 Nuove Costruzioni / Manutenzioni Straordinarie;

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. Il Costo della manodopera é
individuato dettagliatamente nell’elaborato - «Quadro incidenza della manodopera» integrante il progetto a base
di gara.
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di
gara in seguito all’'offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti
progettuali e nella Lista per 'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo
non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella
Lista per I'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
guantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole alla
Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per |'offerta,
eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi
unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) la rettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e
I'importo di aggiudicazione, puo estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta
I'aggiudicatario abbia modificato le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali
e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

¢) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In
assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’'interno del
relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al
comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. 1l contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

11/58



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione - Contratto a corpo e misura

1. Aisensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e
all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali
«0OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI,
E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI».

2. La categoria di cui al comma 1 ¢ la categoria prevalente; 'importo della predetta categoria prevalente, al netto

Art. 4. Categorie dei lavori

dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 474.134,77.

3. | seguenti lavori riconducibili a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta
dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i

divieti e le prescrizioni che seguono:

a) Aisensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria elencata a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12,
comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a
150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, diversa da quella di cui alla
precedente lettera a), possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in
temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della
gualificazione pertinente; se l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di
raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente
indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria
prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento generale. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

raggruppamento

categoria Importo Classifica . % sul totale
0S11 | Apparecchiature strutturali speciali €57.101,05 | 12.04
012-A Barriere stradali di sicurezza €59.848,03 | 12.62

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, sono indicati nell'elaborato di progetto

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

esecutivo denominato "Riepilogo opere per categorie omogenee".

2. Gliimporti a corpo indicati nell’elaborato sopra richiamato, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi

dell’articolo 23.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
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quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo
71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’elaborato “Elenco elaborati”
del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, € vincolante
solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non lo & per quanto riguarda le quantita, in applicazione
dell’articolo 23;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;
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b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, sia quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione il D.M. n. 248 del 2016 e le linee
guida emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La
lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai
soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha |'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso |'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad
integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che
I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso |'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4,5,6 e 7.

. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
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. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se 'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” .

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
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conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 17
gennaio 2018.

. La Stazione appaltante provvedera a sua cura e a sue spese all’lemanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica. L’Appaltatore provvedera
invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per
strade di servizio, per accessi al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario
all'esecuzione dei lavori (deposito materiali, deposito materiale scavato da riutilizzare nell'ambito del cantiere,
opere provvisionali ecc). Per I'occupazione temporanee delle strade pubbliche, I'Appaltatore a sua cura e spese,
dovra ottenere dall’Amministrazione competente le necessarie autorizzazioni.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. Intutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare ivi compresa la perdita di
finanziamenti.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica |'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
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rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

c) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto,
iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nella categoria B.TER in classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore & in possesso della predetta iscrizione,
le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile,
previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106, del Codice dei contratti.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 306 (trecentosei) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Si richiamano a tal
proposito le prescrizioni inserite nell’elaborato di progetto esecutivo “Cronoprogramma dei lavori”.

. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante
e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso
sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 &
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i
tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 & redatto sulla base del termine contrattuale
per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pu0 essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere sospeso
per non piu di 60 (sessanta) giorni complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del
verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non
devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti. La
sospensione pud avvenire per uno o piu d’'uno dei seguenti motivi:

a) prima della stesura del manto d'usura stradale, ai fini della verifica della tenuta della sede stradale sottoposta
al transito ordinario dei veicoli;

b) per lavorazioni inerenti elementi delle infrastrutture a rete interferenti con le opere in appalto.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
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giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
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contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
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imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il dieci per cento
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.
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3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. 1l programma esecutivo dei lavori deve tener conto delle prescrizioni temporali indicate nel cronoprogramma
allegato nel progetto.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 60
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(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. Larisoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La Lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

4. Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo in
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di
tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo
55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita,
puod contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio
di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
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capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. Si richiama espressamente I'articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura
lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come
lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43,
comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese
nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all'articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
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non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), secondo quanto
risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del D.M. n. 49 del 2018.

. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il cevveeee e, » con 'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26,
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comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non puo
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

. Intutti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di cui
all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema-tipo 1.4, allegata al decreto
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ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31, accompagnato dalla scheda tecnica 1.4 allegata al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione di
rito ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di
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ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
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applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due
percento) dell'importo a base di gara con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
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concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:
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a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto maggiorato dell'lVA, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
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somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piti 0 in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
gualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:

a) ai sensi del comma 1, lettera e) del richiamato art. 106, sono ammesse, e non sono considerate varianti, gli
interventi motivatamente disposti dalla DL o dal RUP stesso, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, finalizzate al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, o comunque adeguatamente motivate, che siano contenute entro un
importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non alterino la
natura complessiva del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti in corso d’opera, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

. Nel caso di cui al comma 4 e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

32/58



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione - Contratto a corpo e misura

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, proposte nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice dei contratti e dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 2108, se non
comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le
prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso
delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce
economia a favore della Stazione appaltante e per meta e riconosciuto all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la
sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato |'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal “Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualitd 2021” approvato con
D.G.R. n. 1129 del 28 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti

b) dall’Elenco prezzi Anas per I'anno 2021 Nuove Costruzioni / Manutenzioni Straordinarie;
c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
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individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXI1, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1,2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
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. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.
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Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non € necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSCe il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:

ai sensi dell’art. 105, comma 1, i lavori appartenenti alla categoria prevalente, come specificata all’articolo 4,
commil e 2, possono essere affidati a terzi in misura inferiore al 50% (cinquanta per cento), in termini economici,
dell'importo della categoria stessa;
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b) ilavori individuati all’articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha i
requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione
dell’appaltatore;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a)
b)

c)

che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dei lavori;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ¢ sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti;

che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di
gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non
puo essere autorizzato;

d) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima

della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di garacon i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- Il'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma

dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

e) che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

f)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto

38/58



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione - Contratto a corpo e misura

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale; I'affidatario deve
altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
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puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica 'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
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1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti. In deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I’'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

5. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
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appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché |'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
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giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
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eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
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validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1,
lettera e) del predetto articolo, € stata superata la soglia fissata all’art. 38, comma 3, lett. a); con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2,
lettere a) e b);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990 n. 241.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
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al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto é altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'"ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’'approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda tutti i materiali e
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prodotti soggetti a marcatura CE o ad altre certificazioni specifiche previste nel presente capitolato.

Art. 56. Termini per il collaudo e per I’'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
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nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere come indicato all'articolo 72;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, |'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
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k)

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna, segnali di regolamentazione
diurna nei punti prescritti e comunque previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice
della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di
raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

X)

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
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y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

aa) fornire la documentazione indicata all'articolo 41;
ab) I'evacuazione dell'acqua durante le fasi di scavo delle spalle del ponte.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto
alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL;

e) all’inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o
che intende impiegare per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche). Detto elenco
dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la
durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata competenza
professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite
suo i subappaltatori, dovranno corredare I’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
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7.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
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appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, non
riutilizzabili a discrezione del D.L. per la realizzazione delle opere in progetto, devono essere trasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 (quattro) esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
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LL.PP. dell’1l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello trasmesso dalla DL alla Ditta Aggiudicataria prima dell'inizio lavori.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
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. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita I'informazione antimafia di cui all’articolo 91 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare il patto d'integrita
adottato dalla Centrale di Committenza, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
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Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti, inoltre, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-
legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, su due quotidiani a diffusione nazionale e due
guotidiani a diffusione locale di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'lLV.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
1 SOEEOSCITELD ...ttt st e s e
in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa i..........coceeeeevcecerieirrieesesiseeesiesssssssessssserssssenns
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization — ILO), ossia, le
Convenzionin. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minimay);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in
Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20
novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo standard pid
elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle
forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che possono
compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto
un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E'proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore di lavoro. |
lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preawviso.
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Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n.
111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza
nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento
sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e
Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- Ilavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché
di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro

58/58



INDICE

1  CONDIZIONI GENERALL......cciieiieiiiniitniitniieernietaiesetseesiosstasstnsesnsssssssssssserssessssssssssssasssnsssnsssnssanssansss 6
1.1 PREMESSA E DEFINIZIONI ...ccoitiiiee ittt s s e s e e et aab s e s s e e s e e e aaane s e e s eeeanebaaeeseeesannsnnn 6
1.2 NORME E PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L’ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITA E PROVENIENZA
DEI MATERIALI E FORNITURE ...ttt ettt s et tettes e s e e e et e taaee s s e e e e e taaba s e s e e e e aaabaaanseeeeanessnannseaaaans 6

1.2.1 F N YT e gV = L= o 1T | | SRR 6
1.2.2 Materiali @ fOrnitUre iN GENEIE .. ..viii e e s e e s s aree e e e ares 7
1.2.3 Norme di riferimento per I'accettazione dei materiali........ccccevviiiiiiiiiiiiniec e, 8

2  NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .....ccoititeemmennisisniininensnsssisinmmmesssssssssssnsmmssssssssssssnns 9
2.1 SCAVIIN GENERE .....oeiiiieeiiitesieeette ettt s s st e sttt este e e sate e sabeeesabeesabeeeataessbeeesasaesaseesnseessnseeenssnenns 9
2.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI . ...ciiiuitirieeeieeenteesiieeesiteesieeesiaeesiseessseessssesssseeesssessssesssssessssesssseeesssesessees 9
2.3 GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA IN CANTIERE.......ccictiiiieenieeeniieenieessieeesreesieeenereesveeesiveenns 10

2.3.1 Materiali provenienti da demolizioni di calcestruzzi anche armati........cccccceeevevveeiecciiee e, 10
2.3.2 T g oF= 11 =Y == SRR 10
2.3.3 Y 10 I 0 T 1 =T -1 PSRRI 10
24 OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.......coieiiiiccccccecnens 10
241 Y 1= - YRS 11
B I R O =T o 1= | o IO TSP U PP PPPPPUPPROt 11
2 950 W A oo [V - o T o' F= 1) e USSP 11
2.4.0.3  ABEIEEaATE POI Coduuuuuuiuiutuiiiii i annnn 11
S Vo [ L 1 1Y/ TP UUPRROE 14
2.4.2 (@ TUE: | 11 Tor- PSR 14
2.4.3 Controlli sui conglomerati CEMENTIZI....cccuiiiiiciiiece e 14
2.4.4 (00T 0] =7 4Te] o1 T S 16
2.4.5 B 1 e 1o ] o TP PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPRE 17
2.4.6 Lo LY I T T o o 1= - [P PPNt 17
2.4.7 STAgIONAtUra € diSAIMO ceeiii i e e e e e et e e e e e e e enbete e e e e e e e e e nnsnraneeaaeeean 18
2.4.8 Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio...... 19
2.4.9 Predisposizione di fori, tracce, CaVita, ECC......iiuuiiiiiiiiiii e 20
2.4.10  Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari..........cccceeeeiiieiiiciiee e 20
2.5 ACCIAID PER CL A, E C A P et e s 21
2.6 CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE.....uuuuutc s 21
2.7 IMPERMEABILIZZAZIONI DI IMPALCATI E MANUFATTI VARI ..cccvviviieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseensenees 21
2.7.1 Impermeabilizzazione dell’estradosso dei manufatti.........cccceeeecieeiiciiee e, 22
2.7.1.1  GUAINE DITUMINOSE ..eiiiiieeiii ettt et e s te e st e e aee e e beeesaaeesnteesbeeesnseeenneeas 22
2.7.1.2  Membrane elastiche iN PVC........ocuiiiiiieiiiecee sttt s st saae e st sevee s sreeenee s 22
2.7.2 Impermeabilizzazione di iIMPalCati........ccoocciiiiieee e e 23
2.7.2.1 Mediante applicazione per colata di cappe di mastice d’asfalto sintetico ...........cc.ec........ 23
2.7.2.2 Conguaine preformate armMate......ccccocciiiii et 24
2.7.2.3 Manto continuo in bitume modificato con elastomeri ed armato con TNT .........ccccueeeneen. 25
2.7.2.3.1 Preparazione delle superfici di StESa......cccccvuiiiiiiiiiiiiiiie e 25

0 2 N0 A o o 1= T [ T 0 o 1= - S 25
2.7.2.3.3 Requisiti di accettazione dei materiali impiegati e del manto finito..........cccceecvvernenns 26

2.8 GIUNTI DI DILATAZIONE ..ottt anann 27
2.8.1 Giunti di dilatazione ed impermeabilizzazione in neoprene armato .......cccccceeeeeeeecciiveeeeeeennn. 27



centropadane

2.8.1.1  DESCHIZIONE ..ttt ettt ettt e e e ettt e e e e e s e bbb e et e e e e e e s b bbeeeeeeesasnnrrneeeeeeseaaannee 27
2.8.1.2  CaratteristiChe NEOPIENE. ... et e e e s e e e s s abee e s e nrees 27

B 20 e T Vo Yo - | L = =T <ol U 4 |V TSRS 28
2.8.2 Giunti di dilatazione giunto a tampone viscoelastico e a pettine ......cccoccvveeevicieeeciciieee e, 29
2.8.3 Caratteristiche dei giunti di dilatazione in neoprene armato esistenti sulla tratta di
(oo ] 0 0] o1y (=T o 4= L PP PPPPN 29
284 LT 1 1o A (=TT ST UP PP 29
2.9 CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO PER STRATI DI BASE, DI COLLEGAMENTO E USURA ........ 29
29.1 F N o1 A A I =T o [T | | TSR PSP 29
2.9.2 Leganti Bituminosi di Base @ Modificati .....ccccevvcuieiiiiiiii e 29
2.9.2.1 Leganti Bituminosi Semisolidi - Bitumi di BaS€.........ceevviuviiiiriiiieiiiiee s 29
2.9.2.2 Leganti Bituminosi Semisolidi - Bitumi Modificati.........cccceevriiieiiniiiiiiriiee e 30
29.3 Y Y= o o T T 1= PSP 31
2.9.3.1  ALEIrEBato SrOSS0 .uuuuuuuuuuuuuuuuuutte s 31
2.9.3.2  ABEIrEBatO FiNO.uuuuuuiiiiiiii s 31
e TG 0 T Yo o 1 Y USRI 32
2.9.4 Emulsioni bituminose cationiche per mani di attacCo .......cccceeeeiieeiccciiee e, 32
2.9.5 Mano di Attacco con Emulsione Bituminosa Elastomerica......c..cccvveveerceeinieencieeeniee e, 33
EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA PER MANI DI ATTACCO ..ccouveeiiieeiieeeiee e siee e e svee e 33
BITUME MODIFICATO (% di modificante(*) = 4 — 6%) PER EMULSIONE BITUMINOSA.........ccccceeeveernnenn. 33
2.9.6 ALEIVANTT IADESIONE «..eeiiie ettt e e et e st e e e sbee e s abeesbeeenteesbaeesaseeans 33
2.9.7 Yo=Y =SSP 34
2.9.8 YA | (o e [ o T- 11T 34
2.9.8.1 Aggregato Grosso - Strato di Dase ........ccueeiiiiiii i i e 34
2.9.8.2 Aggregato FINO — Strato di base.........ccccuiiiieciiiie ettt e 34
2.9.8.3  Additivi - STrato di DASE ..ccveieeiiicie e e 35
2.9.8.4  Bitume - STrato di DASE ...cccueieviiiiiiieiecete et 35
2.9.9 Strato di COHBZAMENTO . .uviiiiiiie e e e s saa e e e et ae e e esaaraee s 35
2.9.9.1 Aggregato Grosso - Strato di collegamento .......ccccveviiiiiiii i 35
2.9.9.2 Aggregato Fino - Strato di collegamento..........eeeveiiiiiiciiiiecee e 36
2.9.9.3  Additivi - Strato di COlEZAMENTO......cceeceiieeeee e e e 36
2.9.9.4 Bitume - Strato di COlEZAMENTO.......ciiiiiiieeeee e e e 37
2.9.10  Strato di UsUra di SPESSOIE 5 CM.ceiiiiciiiiiiieeie et e e e eecbrrre e e e e s e s e e e e e e e s essnnbeneeeeeeesnnnnens 37
2.9.10.1 Aggregato Grosso - Strato di usura di SPesSOre 5 CM.....uuieeeeeiiecciiiiieeee e 37
2.9.10.2 Aggregato Fino - Strato di usura di Spessore 5 CM .......ueeeveieeeiiciiee e 38
2.9.10.3 Additivi - Strato di usura di SPESSOre 5 CM ....eiiiiiieeeiciie et 38
2.9.104 Bitume - Strato di usura di SPESSOre 5 CM .....uiieiiciiiie et ee e 39
2.9.11  Strato d’usura di SPESSOIE 3-4 CIM ...cccecuiieeeeiiieeeeiieeeeecteeeeeetteeeeeetbeeeeestteeeesaseeeeeeasseeaesasseeasanes 39
29.11.1 Aggregato Grosso - Strato di usura di SPessore 3-4 CM.......ccccceeeeeeccciivieeeee e 39
2.9.11.2 Aggregato Fino - Strato di usura di spessore 3-4 CM.......cccveeeeeeeeeeccciiieeee e 40

2/89



centropadane

2.9.11.3 Additivi - Strato di usura di SPeSSOre 3-4 CM ....ccueeeeeeiiieeeciee e e e are e e 40
29.11.4 Bitume - Strato di usura di SPESSOre 3-4 CM....cciiiciiieieiiiie et eee e e 41
2.9.12  Controlli e Prove di Laboratorio .......ccccueeiieiiiiiiiiiie ettt e e 41
29.12.1 [ 0= 0 0 1=TT Y- PP PPPPPTUPPRRN 41
2.9.12.2 Studio preliminare dell’ IMPasto ......cccviiiiiiiiece e 41
2.9.12.3 Ottimizzazione della Formula di IMpPasto .......cceeieeciiiiicciiie e 41
2.9.12.4 Controlli iN COrsO D'OPEIA..cccuuiiieeciiiie ettt e e ettt e et e et e e s etae e e e srae e e e sbaeeeennsaeeesnanaeeens 42
2.9.12.4.1 Aggregato, Bitume € CONGlOMErato........cccuveiieiiiiiieiieee ettt e e e evre e s eveeee e 42
2.9.13  CONtrolli POSt - StES@ i iiiiiiiieiiiie ittt e cetee ettt e s sttt e e s sbee e e s s sbte e e e sbeeeessbeeeeesreaeeesantaaeenans 43
2.9.13.1 JANe [T ¢l o 4 TP UP S USTUR 43
2.9.13.2 20T Jo ] - o1 - T UPUPPPPPPNE 44
2.9.13.3 SPESSOre degli SErati....uuiiiiciiiiiiiiiie e 44

D IR SV o Yo b | 1 = W <o 4 AL T USSR 44
2.9.15 Fresatura di Strati in Conglomerato Bituminoso con Idonee Attrezzature..........coccceeeeeeeennns 46
2.9.16  Requisiti di Accettazione dei CONGlOMErati......ccccccvieiiiciiiiiiciiie e 47
2.9.16.1 SErAtO i DASE ...t ee e e e arees 47
2.9.16.2 Strato di COIEEAMENTO ..o e e e e e e e are e e e ennes 48
2.9.16.3 Y 1 =Y (o X e TR VI U TSR 48
2.9.17  Penalita € Limiti di ACCETLAZIONE. .....ciiiiiiiee ettt e e ette e e s ebae e e e ebae e e e ertaeeeeans 48
2.9.17.1 YN LY =T oV 2 TSR 49
2.9.17.2 Y=Y ={o] 1 41 - TS UUR TP 49
2.9.17.3 SPESSOre degli SErati....uuiiiiciieiiiciiee e e e 49
2.9.17.4 DOSAZEIO i BIEUME ..ceiueiiiiiiieiiiesiee ettt ettt ettt et esbe e e sabeesabeessbteesabaeesareenas 50
2.9.17.5 ABEIEEAtI .., 50
2.9.17.6 Conglomerato DItUMINOSO.....c..iiii ettt ettt e e tr e e e rae e e eeatae e e eeanaeeeas 51
2.9.18 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI BASE ......uuuii s 53
2.9.19 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI COLLEGAMENTO .....uuuuuiic e 54
2.9.20 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI USURA (5 cm di SPESSOIe) ....ccccuvveeeecrireeeecrreeeeecieeeeenns 55
2.9.21  SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI USURA (3-4 cm di SPESSOIE)......ueveeecrrreeeecrieeeeecrvenaeanns 56
2.10 MICRO-CALCESTRUZZO FIBRO-RINFORZATO (CON FIBRE DI ACCIAIO) TRICOMPONENTE, TIPO
LPOWER RIGENERA ..., 57
00O R [ oY o o To [ 4T =S UURPRE 57
2.10.2  Riferimenti NOIrMAtIVi .....ueiiieiiie ettt e et e e e et e e e e e bt e e e s ebaeeeeenteeaeentanaesans 57
2.10.3  Caratteristiche eNerali.........uueiiiiii e e e a e e e e e nnne 57
2.10.4  Accettazione del materiale in CANtIEre......coccviiiiciiiie e et 58
2.10.5  Preparazione del SUPPOITO ......eiiiiiiiie ettt et e it e e e s vte e e s e bte e e e sbteeeeertaaaeeans 58
2.10.6  AULOrizZAzioNe A@I LI ..ueeiieciiiieiciiiee et e et e e e erte e e e e araaeeaans 59
2.10.7  Accettazione in COrsO ' OPEIa ...ccccuiiiiiiiiieeieiieee et e e ecte e e e ectte e e e esbteeeesbteeesebtaeeessteeeesseeeasanes 59
D O IR T |V o Yo - V1 = Yo [ o Yo 17 ISR 60
2.11 RIPRISTINO/ADEGUAMENTO D’ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ....... 61
2.11.1  Materiale per il ripristino di superfici degradate..........ccceeeviiiiiieiiiiecccee e 61

3/89



centropadane

2.11.2  Accettazione e specifiche prestazionali dei sistemi protettivi........ccecceevceiiiiiinceniniieeniiennne, 61
2 0 T Yoo [V = I o1 -4 L T g o - 1 o 1R 61
2.11.4  Definizione dei materiali per il FiPristinO ........ccovvviiriiiiiiiiere e 61
2.114.1 Y Y= o T V7 [ o D PURPt 61
2.11.4.2 Malta di ripristino del COPIIfEITO ...uiiiiiiiii et 62
2.11.4.3 ) 0ol olo I =TT 13y T Tl SRR 63
2.114.4 Malta impermeabilizzante (rasatura) .......ccocceeeccieeeieeeciie e rere e eree e sree s 63
2.11.4.5 Rivestimento Protettivo ... 64
2.11.5  SEQUENZA laVOIAZIONI ceruviiiiieeeiiieiieestee ettt e st e st e e ste e sbee e s beesbaeesateesbeessabeesnbeesnaseesnseessaseesnses 65
2.115.1 Asportazione/demolizione del calcestruzzo degradato ........c.ccecuvveeereeecieeciee e, 65
2.11.5.2 Preparazione delle superfici da ripristinare .........cccceeeeieeeiecieee e 66
2.11.5.3 Posa della malta PasSiVanTe........cccuiieieiiiie ettt et e e e rre e e e e aae e e e eaes 66
2.11.5.4 Applicazione della malta di ripristino del copriferro......cccccvvviveiiiiiecciie e, 66
2.11.5.5 Frattazzatura 0 StAZEIatUra.. ...ttt e e e e e s s s saaraeeeeeeeeas 67
2.11.5.6 STAGIONATUIA .eeeriiiiiiieiiite ettt ettt et e s s s st e e e e s s s e aabtaeeeeeesssssasbenaaaeesssnnsnnns 67
2.11.5.7 Pulizia e saturazione della superficie di supporto (propedeutica alla posa della malta
IMPEIrMEADITIZZANTE) . .eeiceie et e e e et e e te e e st eeebeeesabeesntaeesaaeesnbaeensseens 67
2.11.5.8 Applicazione della malta impermeabilizzante........ccccccceiieiiiiiccin e, 68
2.11.5.9 Frattazzatura 0 StAgEIatUra.. ... ii ittt e e e e e s s s aareeeeeeeeeas 68
2.11.5.10 Posa del rivestimento protettiVo.......ccceeeeccuiiieiciiee et 68
0 ST o o1Vl N ol o o ]| SRR 68
2.11.6.1 YN o1 A A ={=] o 1=T - | OSSR R 68
2.11.6.2 Verifica della adesione al supporto determinata con prova di pull-off........................... 69
2.12  BARRIERE DI SICUREZZA .......cooeeeeieeeiteeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeseseeeeseaeaeetateeetaeereeertearererer 70
2.12.1  Normativa di FiferimeENtO.....ci e ee et e e e e saee e e e e e sareeennes 70
A R €o T Vo [ A Te Y Y ={=T o 1=1 - || USRSt 70
2.12.3  Qualita dei Materiali - PrOVE... ..o i ettt e e e saae e e nes 70
2.12.3.1 QuUAlita dei MAtEriali..cccuiiciieeie e e sae e e e e sreeen 71
2.12.3.2 Prove SUi Materiali......cceecceiiiie et e ae e e rae e sreeen 71
2.12.3.3 o)V T W olo Yo e oY o<1 - [ PPTPPPRN 71
2.12.4  MoOdalita di @SECUZIONE...ccuveiiiiiiiieeetee ettt et e st esbee e sabe e s bt e esabeesabeeesareesnnes 71
2.12.5 Dichiarazioni di COrretta POSA......ccceriiiriieeriiiiiiieeriee ettt ettt e s iee e st e s bt e s sabe e sbeeesareesaes 73
2.13  INGHISAGGI BARRE D’ARMATURA CON RESINE......ccccciiiiiiriieieeeeeeiicirreeeeeeeeeseetirreeeeeeeessnnnsreseeaeenns 73
TSt R XY o =Y u ==Y o V=T =Y | USRS 73
D T A |V o Yo - V1 = Yo [ o Yo 17 I USSR 73
2.14 DISPOSITIVI PER LO SMALTIMENTO DELL’ACQUA DAGLI IMPALCATI ....cevviieinieeeiieenieeeieee e 73
2.14.1  CAMPO DI APPLICAZIONE.......uuuuuuuuuuuuu e naan 73
2.14.2  GRIGLIE, BOCCHETTONI .. .uuuuuuuuutuitti s 74
2.04.3  TUBAZIONI ...uuttttetttete s nnnnnnnnnnnnn 75
2.15 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE ......ccoeeiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseesesssssssssesssesssssssssnnsnnnnes 76
2050 GENERALITA ettt ettt e e e et e e e e et e e e e eeateeeeetteeaesbbaeaesssaeasessseaeaasseeaeaassaaananes 76




centropadane

2.15.2  IMATERIALL oottt ettt sttt et st e e st e st ee e s be e s bt e e sate e sabeeesabeesabaeeateeenbaeenabeesates 76
2.15.3  APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE:.......ccccceerrerenreeerreesieeenreesreeesveesnns 76
2.15.4  PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA: ...ccuviieiieeeieeeiieerieeeieeesressiee e e sveeesavee s 77
2.15.5 COLLAUDO TECNOLOGICO DI STABILIMENTO . ..ceiiiieeiiiiiiieeeiieeniieeenieeesreeseeeeneeeesveessaveesnes 77
2.15.6  PREFABBRICAZIONE:......ciiioiteiitieiieesieeeriteesteesstteesiteesteeessteesbaeesateessseessasessnsessnssessnseessasessnses 77
D R A |V [\ X € ] (@ USSR 78
2.16  SEGNALETICA ORIZZONTALE .....uttiiiiieiieeniee ettt e ssitessiteesteesteeessbessbeeesaseessbeesssseesseesnssessnseessnseesnses 78
2.16. 1 PREMESSA.....oo ottt ettt ettt s e st e e sbe e s be e e s ate e st te e sabeesabteesateesabeeesabeeenbeeeateeenbaeenareenates 78
2.16.2  CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ....ccovvviiiieiiiiieeiiiiicene e 79
2.16.3  CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ....uuieiiiieeeeiiee ettt e e e e e evav s e s s e e e eenaaae s e s aaees 79
2.16.4  CONTROLLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALL....cciiiiiiiiiiieeee et 80
2.16.5 ESECUZIONE DEI LAVORI ..ttt e e e e et s s s s e e s e e aaaane s e e s e e s anabann s 82
2.16.6 PENALL ettt sttt e e e e e et e e e e e e e e e e et bbb e e e e ee et et b e e e eeeaaea b e e et eeeeaeban s 82
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI...c.ccccituiitniieniieniiencinernieieiceesseesseessasssns 83
3.1 NORME GENERALI ettt e e e ettt e s e s e e e ettt e e e e e e e e e eba b e e eeeeeanesaaaseseeesaeesnnn 83
3.2 MISURAZIONE DEI LAVORI ottt eettees s e e e e et s e e s e e s e e eaaaa e e s e e eaaaebaneesseeseeesnnn 83
3.3 SCAVI - DEMOLIZIONI = RILEVAT ceetteeee ettt sttt eetttee s s e e e e e etaaes s s s e e e aae b s s e e seeaansananns 84
331 Preparazione dei Piani di POSA ..ccveiiieiiiriiiiiie ettt e e e sree e s e ae e e 84
3.3.2 Scavi di shancamento, Scavi di fONAzZIONE ......eeeeeeeeeeeee e 84
3.3.3 (D T=T 0 g o] [ATe Y ISR 85
334 R L7 |« SRR 86
3.35 Strutture di sostegno in terra con l'aggiunta di altri materiali........ccccceeeeveeeeiiieieiciieece, 86
34 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI ...ccevvviiiiiiieieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeeeeesesenees 86
3.5 A I 1 PSS 88
3.6 PAVIMENTAZIONI ..ceiitieeiieeciee ettt ettt e e ctee e sttt e ste e etee s saeesbeeessteesseesssseesnseeeseassnseesnsseesssesesseessnsessnses 88
3.6.1 Fondazioni stradali stabilizzate...........cueeiiiiei e e e 88
3.6.2 Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi ........c.ccccoeciiiiiiiiie e 89
3.6.3 Conglomerati bituminosi: strato di base (massicciata) binder e tappeto di usura.................. 89

5/89



centropadane

1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del contratto nel quale sono riportate le norme dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa.

La Parte amministrativa contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

La presente Parte Tecnica contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle lavorazioni
previste per 'appalto.

In particolare vengono illustrate in dettaglio le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita
di prove nonché, in relazione alle caratteristiche degli interventi, I'ordine da tenersi nello svolgimento delle
specifiche lavorazioni.

1.2 NORME E PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L’ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E FORNITURE

1.2.1 Avvertenze generali

| materiali e forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, di capitolato e degli altri atti
contrattuali; dovranno essere delle migliori qualita e, nelle rispettive loro specie, dovranno risultare di precisa
e corretta lavorazione.

Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole del Direttore
dei Lavori, il quale ha piena facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano
i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo I'introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa
non risultino conformi alle condizioni contrattuali; I'lmpresa dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le
forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei.

Qualora I'lmpresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi provvedera
direttamente la Direzione dei Lavori con totale spesa a carico dell’'lImpresa, che restera responsabile anche
per qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture
accettate e gia poste in opera, si procedera come disposto dall’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto per
le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato da parte del Direttore dei Lavori, per ragioni di necessita o convenienza,
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando
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la spesa a carico della Stazione Appaltante, con I'esclusione di tutte le eventuali prove di prequalifica, da
eseguirsi presso un Laboratorio preventivamente autorizzato dalla D.L., che rimangono a completo carico
dell’'Impresa.

Il Direttore dei Lavori o I'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti.

Nel caso in cui le prove richieste dalla D.L. o dall’ Organo di Collaudo non diano risultati conformi, I'Impresa
dovra correggere le lavorazioni non conformi e/o dimostrare il raggiungimento dei requisiti richiesti tramite
prove effettuate da un laboratorio preventivamente autorizzato dalla D.L. L'onere di tali interventi sara a
carico dell'Impresa.

1.2.2 Materiali e forniture in genere

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 dovranno essere utilizzati prodotti muniti di marcatura CE,
cioé prodotti da costruzione conformi alle norme armonizzate europee o, in alternativa, nel caso in cui non
esistano norme armonizzate, conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), ovvero in possesso di un
certificato tecnico all'Impiego rilasciato dal Servizio tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
L'utilizzo di un materiale o prodotto da costruzione sprovvisto dei requisiti di cui sopra potra avvenire solo
nel caso in cui lo stesso non abbia funzione strutturale e non sia soggetto ad una specifica norma
armonizzata europea.

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da cave, fabbriche, stabilimenti,
depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura e rischio dell’'impresa, la quale non potra accampare alcuna eccezione
qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc.,
i materiali non fossero piu corrispondenti ai requisiti prescritti oppure venissero a mancare ed essa fosse
obbligata a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, depositi, ecc. in localita diverse e a diverse distanze o da
diverse provenienze; intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in Elenco come
pure tutte le prescrizioni che si riferissero alla qualita e dimensione dei singoli materiali.

L'Impresa é obbligata a notificare alla Direzione Lavori, in tempo utile, e in ogni caso almeno quindici giorni
dall'impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a
spese dell'Impresa, alle prove e verifiche di prequalifica che la Direzione dei Lavori reputasse necessarie
prima di accettarli.

Lo stesso obbligo ha I'impresa nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei
materiali o delle forniture.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sara fatta di
volta in volta, in base al giudizio della D.L., la quale per i materiali da acquistare si assicurera che provengano
da produttori di provata capacita e serieta. A queste condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti
di seguito fissati, I'lmpresa ¢ libera di provvedere i materiali ove reputera piu opportuno.

I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati formalmente dal Direttore
dei Lavori.

In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualita e le caratteristiche dei
materiali e delle forniture in genere I'lmpresa € obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove preliminari
dei materiali e delle forniture da impiegarsi.

Per i campioni prelevati in corso d’opera o a fine lavori, nonché per qualsiasi attivita di misurazione, di
ispezione o di collaudo, I'lmpresa ha I'obbligo di fornire tutta I’assistenza necessaria richiesta dalla Direzione
Lavori. L’appaltatore ha anche I'obbligo, se necessario, di eseguire i campioni e di mantenerli in cantiere nelle
condizioni ottimali previste dalle norme specifiche, fino al prelevamento da parte del Laboratorio che
eseguira le prove con spesa a carico del Committente. Gli oneri di cui sopra, assistenze varie, esecuzione
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campioni e loro mantenimento in cantiere in condizioni ottimali, € compreso e compensato nei prezzi unitari
e pertanto e ad esclusivo carico dell'Impresa.

Gli addetti al Laboratorio come quelli dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, dovranno avere libero accesso e
completa possibilita di controllo in tutti i cantieri, ove avviene I'approvvigionamento, la confezione e la posa
in opera dei materiali previsti in appalto.

Nel caso di esecuzione di opere che per effetto di operazioni successive risultassero inaccessibili o non piu
ispezionabili, prima di procedere con le operazioni successive |’Appaltatore dovra darne informazione al
Direttore dei Lavori, se cid non avvenisse quest’ ultimo puo richiedere a spese e cura dell’Appaltatore la
messa a nudo delle parti occultate o che vengano rese accessibili le aree non ispezionate.

Il prelievo dei campioni da esaminare potra essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti alle cave, agli
impianti, ai mezzi di approvvigionamento o di posa dovranno agevolare le operazioni di prelievo. Per i
campioni asportati dall’opera in corso di esecuzione, I'Impresa & tenuta a provvedere a sua cura e spese, al
ripristino della parte manomessa.

Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa
specie e provenienza. L'esito favorevole delle prove, anche se effettuate nel cantiere, non esonera I'impresa
da ogni responsabilita nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti
requisiti. Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei
Lavori e del Responsabile del cantiere per conto dell’'Impresa, al fine di garantirne I'autenticita.

L'accettazione dei materiali, che normalmente e definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non puo
mai pregiudicare il diritto del Direttore dei Lavori di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se gia posti in opera e
fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti ed alle caratteristiche contrattuali.
| materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla
Legge a completa cura e spese dell'Impresa.

In caso di inadempienza vi provvedera la Direzione dei Lavori a totale spesa dell'Impresa.

1.2.3 Norme di riferimento per I’accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei Lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e
la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

L'appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il laboratorio
di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal
presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti,
sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in contraddittorio con I'impresa sulla base
della redazione di verbale di prelievo.
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2 NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica secondo le NTC 2018, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate dall'lmpresa, a sua
cura e spese, arifiuto fuori della sede del cantiere, a discarica, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del terzo comma dell’art.36 del
Capitolato Generale d’Appalto.

2.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione
Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione
stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro
arrestamento e per evitare la dispersione.
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Detti materiali restano tutti di proprieta dell’Impresa, la quale potra impiegarli in tutto o in parte nei lavori
appaltati, ai sensi del relativo articolo del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’'Impresa,
a sua cura e spese, fuori del cantiere nei punti indicati od a discarica.

Per le demolizioni riguardanti il ripristino da degrado del c.a. fare riferimento anche al capitolo
“RIPRISTINO/ADEGUAMENTO D’ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO”.

2.3 GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA IN CANTIERE

2.3.1 Materiali provenienti da demolizioni di calcestruzzi anche armati

| materiali derivanti dalle demolizioni di calcestruzzi rimangono in capo all'lmpresa appaltatrice, devono
essere gestiti come rifiuti e devono essere avviati a recupero o a smaltimento in conformita alla normativa
vigente. Gli oneri connessi a tale attivita sono a carico dell’'Impresa e si intendono compresi e compensati nei
prezzi offerti. Non € ammesso il deposito temporaneo di rifiuti all’'interno del cantiere.

Materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera con l'utilizzo di resine
sintetiche e in materiali ferrosi.

| materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera con utilizzo di resine
sintetiche rimangono in capo all'Impresa appaltatrice, devono essere gestiti come rifiuti e devono essere
avviati a recupero o a smaltimento in conformita alla normativa vigente. Gli oneri connessi a tale attivita sono
a carico dell'Impresa e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti.

2.3.2 Imballaggi

L'Impresa & responsabile della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei prodotti utilizzati all’'interno del cantiere; e fatto assoluto divieto di bruciare in
cantiere qualsiasi tipo di imballaggio qualunque ne sia la natura.

Gli imballaggi devono essere raccolti in modo separato e conferiti ad un soggetto autorizzato alla raccolta dei
rifiuti di imballaggio. Gli oneri connessi a quelle parti di tale attivita che non fossero gia coperti dai produttori
degli imballaggi, sono a carico dell'lmpresa e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti.

2.3.3 Altri materiali

L'Impresa & responsabile della corretta gestione ambientale, secondo i dettami della vigente legislazione,
degli altri materiali di risulta dai lavori eseguiti in cantiere.

2.4 OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'lmpresa dovra attenersi a tutte le
norme contenute nella Legge 05.11.1971, n. 1086, nella Legge 2.02.1974, n. 64 e nel D.M. 17.01.2018
(NTC2018).

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico laureato iscritto all’Albo professionale.

Prima dell’inizio dei lavori I'lmpresa dovra comunicare, per iscritto, alla Direzione Lavori, il nominativo del
tecnico laureato iscritto all’Albo professionale a cui ha conferito I'incarico per la verifica dei calcoli e del
progetto esecutivo delle opere in c.a. ed in c.a.p.. Tale attivita dovra essere svolta attenendosi agli schemi e
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disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua
richiesta, all’atto della consegna dei lavori.

L’'esame e verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni
del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla
Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, I'lmpresa stessa rimane unica e completa
responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita
dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a
verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

2.4.1 Materiali
2.4.1.1 Cemento

Si fara esclusivamente uso dei leganti idraulici previsti dalla Legge 26-5-1965 n. 595 e norme armonizzate
della serie EN 197 dotati di Dichiarazione di Prestazione CE.

Qualora opportuno potranno essere utilizzati cementi speciali, quali: cementi rispondenti alla UNI EN 197-1
e qualificati resistenti ai solfati (secondo UNI 9156), o resistenti al dilavamento (secondo UNI 9606), oppure
a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH conformemente alla UNI EN 197-1.

| cementi e gli agglomeranti cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. Per I'accettazione valgono i criteri
generali del art. 2.

2.4.1.2 Acquadiimpasto

L’acqua per gliimpasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose, di materie terrose e non essere aggressiva e rispondere ai requisiti stabiliti dalla UNI EN 1008.

Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.).

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta per ciascuna miscela qualificata in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto delle condizioni di umidita e dell'assorbimento negli aggregati.

2.4.1.3 Aggregati per c.a.

Saranno impiegati esclusivamente aggregati muniti di Dichiarazione di Prestazione CE. Dovranno essere
costituiti da elementi resistenti e poco porosi, non gelivi privi di quantita eccedenti i limiti ammessi di parti
friabili, polverulente, scistose, piatte o allungate, conchiglie, cloruri, solfati solubili, argilla e sostanze
organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e quantita nocive
di materiali reattivi agli alcali.

Per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali dovra essere accertata, mediante esame mineralogico
(UNI EN 932-3) presso un Laboratorio Ufficiale, I'assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di silice
reattiva verso gli alcali contenuti nel calcestruzzo (in particolare: opale, calcedonio, tridimite, cristobalite,
guarzo ad estinzione ondulata, selce, vetri vulcanici, ossidiane). Tale esame verra ripetuto con la frequenza
indicata dalla Direzione Lavori.

Qualora si riscontri la presenza di forme di silice reattiva, il Progettista dovra valutare ed attuare il livello di
prevenzione appropriato, in base alla classe di esposizione e alla categoria delle opere, con riferimento alla
UNI 8981-2 (2007). Nella sottostante sono riepilogati i principali requisiti degli aggregati e le prove cui devono
essere sottoposti, con l'indicazione delle norme di riferimento.
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E consentito I'impiego di aggregato di recupero dall’acqua di lavaggio in misura non superiore al 5%
dell’aggregato totale.
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CARATTERISTICHE PROVE NORME LIMITI DI ACCETTABILITA

Gelivita degli aggregati Gelivita UNI EN 1367-1 perdita di massa <4% dopo
10 cicli (Categoria F4 UNI
EN 12620). Cat. F2 per
Classe di Esposizione XF1 e
XF2; Cat. F1 per C.E. XF3 e
XF4

Assorbimento dell'aggregato grosso | Assorbimento UNI EN 1097-7 <1%

per classi di esposizione XF

Resistenza alla abrasione

Los Angeles

CNR 34 e UNI EN 1097-
2

Perdita di massa L.A. 30%
Cat. LA3g

Per Classi di resistenza C60
o0 superiori si impieghera la
categoria L.A 3

Compattezza degli aggregati Degradabilita al solfato di|UNIEN 1367-2 perdita di massa dopo 5 cicli
magnesio <10%
Presenza di gesso e solfati solubili | Analisi chimica degli aggregati | UNI EN 1744-1 SO3 < 0,1%
Contenuto di polveri Aggr. grosso non frantumato o [ Passante a 0,063 mm,|<f, 5
frantumato da depositi | UNI EN 933-2
alluvionali
Aggr. grosso frantumato da <f40
roccia
Sabbia non frantumata <fsp
Sabbia frantumata <fy
Equivalente in sabbia e valore di blu UNI EN 933-8-9 ES 280
MB £ 1 g/kg di sabbia
Presenza di pirite, marcasite, | Analisi petrografica UNI EN 932-3 assenti
pirrotina
Presenza di sostanze organiche Determinazione colorimetrica | UNI EN 1744-1 Per aggregato fine: colore
della soluzione pia chiaro
dello standard di riferimento
Presenza di forme di silice reattiva, |— prova accelerata su provini | UNI 8520-22 Espansione < 0,1%
incluso quarzo ad estinzione |di malta
ondulata
- metodo del prisma di Espansione < 0,05% a 3
malta (se & superato il limite mesi oppure < 0,1% a 6
per la prova accelerata) mesi
Presenza di cloruri solubili Analisi chimica UNI EN 1744-1 Cl' < 0,1 % rispetto al peso
di cemento per cap. e <
0,2 % per c.a. normale
Coefficiente di forma e di|Determinazione dei coefficienti | UNI EN 933-3 Fl e SI > 0,15 (Dmax=32
appiattimento di forma Sl e di appiattimento mm)
Fl UNI EN 933-4
Fl e SI > 0,12 (Dmax=64
mm)
Dimensioni per il filler Passante ai vagli EN 933-10 Vaglio 2mm= 100

0,125 mm 85-100
0,063 m 75-100

Frequenza delle prove

La frequenza sara definita dalla Direzione Lavori. Dovranno comungue essere eseguite
prove: in sede di prequalifica, per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di
cava; ogni 8.000 m* di aggregati impiegati.
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La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovra essere tale da
ottenere la minima richiesta d'acqua a parita di dosaggio di cemento e di lavorabilita dell'impasto e dovra
permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria
inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita,
durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovra risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico dichiarato dal
produttore (con tolleranza di + 10 % rispetto alla curva di riferimento) ed approvato dalla Direzione dei Lavori.

Particolare attenzione dovra essere rivolta alla granulometria della sabbia e al suo contenuto di fini allo scopo
di ridurre al minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime compatibili commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria, del getto e all'ingombro delle armature.

2.4.1.4 Additivi

L'Appaltatore dovra impiegare esclusivamente additivi muniti di Dichiarazione di Prestazione CE.

Nel caso di uso contemporaneo di pit additivi (esclusivamente dello stesso produttore) I'Appaltatore dovra
fornire alla Direzione Lavori la documentazione della loro compatibilita.

La quantita di additivo liquido che superi 3 I/m3 di calcestruzzo deve essere presa in conto nel calcolo del
rapporto a/c.

Gli additivi dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nel premiscelatore o nell’autobetoniera
contemporaneamente all'acqua d'impasto con un sistema meccanico che consenta di aggiungere I'additivo
con una tolleranza sulla quantita prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme
distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione.

2.4.2 Qualifica

L'Appaltatore dovra qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile sottoponendo all'esame della Direzione
Lavori un DOSSIER DI QUALIFICA contenente:
- Irisultati di laboratorio riguardanti eventuali test di prequalifica;
- Certificato FPC dell'impianto che attesti una produzione con processo industrializzato del
calcestruzzo;
- Mix-design della miscela;
- Dichiarazione di Prestazione CE dei materiali componenti la miscela (aggregati secondo UNI EN
12620, additivi secondo UNI EN 934-2, cemento secondo UNI EN 197-1);
- Eventuali schede tecniche dei materiali componenti la miscela;
- Analisi dell’acqua di impasto secondo UNI EN 1008.

L'approvazione delle proporzioni delle miscele da parte del Direttore dei Lavori non libera in alcun modo
I'Appaltatore dalle sue responsabilita in base alle norme vigenti.

2.4.3 Controlli sui conglomerati cementizi

Durante I'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dalle relative norme UNI.

Il controllo della qualita del conglomerato cementizio si articolera nelle seguenti fasi:

- valutazione preliminare della resistenza;
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- controllo di accettazione;
- prove complementari.

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto
approvati dal Direttore Lavori, questi potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti
dell’'opera d’arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso Laboratori ufficiali.

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione lavori, ovvero una prescrizione
del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell’'Impresa, ad un
controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme
sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del
conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove
complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con I'impiego di altri mezzi
di indagine.

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che,
ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck € ancora compatibile con le sollecitazioni
previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore
della resistenza caratteristica trovata.

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lmpresa sara tenuta a
sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell’'opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che,
proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori prelevera, con le modalita indicate nelle norme UNI EN
12350, campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali:

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell’appendice
E delle norme UNI EN 12350-2;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle
norme UNI 6393 e UNI EN 12350-6 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30
minuti dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata 'omogeneita, il contenuto d’aria e il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto
dalla norma UNI EN 12350-2. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20
cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la norma UNI
EN 12350-3, o con I'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita € prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene
mediante autobetoniera.

Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu del 10%. Inoltre
I’abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire pitu di 3 cm.
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La prova del contenuto d’aria € richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante; essa verra eseguita
con il metodo UNI EN 12350-7. Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando I'acqua
contenuta negli inerti e sommando tale quantita all’acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione,
su campioni appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o non misure di resistenza a
compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature.

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nell’interno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata una area non superiore a 0,1 m2; su di
esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell’indice letti volta in volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media piu di 15 centesimi dall’escursione totale della scala
dello sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di
taratura dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati € inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere rieseguita
in una zona vicina.

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa
costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro
direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a
compressione. Per l'interpretazione dei risultati &€ buona norma procedere anche a prove di confronto su
strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per
compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture
gia realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (norme UNI EN
12390).

2.4.4 Confezione

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all’'esame
della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con
dosatura a peso degli inerti, dell’acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra
sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con
precisione del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta all’anno.
Per I'acqua e gli additivi e ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura effettiva dell’acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno
essere tarati almeno una volta al mese.

| dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance
per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione
addizionale).

| sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’'umidita atmosferica.
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Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti
della pesatura senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai
requisiti di omogeneita di cui al precedente paragrafo A). Per quanto non specificato, vale la norma UNI EN
12350.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che
non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. Il Direttore Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o
fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari.

In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'lmpresa, senza che questa
abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potra dare volta, prescrivendo, in tal caso, le
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta
alcuna di maggiori compensi.

2.4.5 Trasporto

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della
distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri
trasportatori.

L'uso delle pompe, sara consentito a condizione che I'lmpresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d’uscita
della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera 'omogeneita dell'impasto sara
controllata, all’atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo “Controlli sui conglomerati
cementizi”.

In ogni caso la lavorabilita dell’impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump
test) sia all’uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello scarico in
opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e comunqgue non dovra
superare quanto specificato dalla norma UNI EN 12350-2, salvo I'uso di particolari additivi.

E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

2.4.6 Posainopera

Sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa,
le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro
terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la
stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di
capitolato.
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| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni
della Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche
da parte della Direzione Lavori.

Dal giornale dei lavori del cantiere, o da specifica scheda del PCQ dell’'opera, dovra risultare la data di inizio
e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa
dovra tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto
nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da
macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cid qualora tali
difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra
tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a
carico dell'Impresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso
oggetto di compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare
la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e
sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm ottenuti dopo la
vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori. E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del
vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d’aspetto, e la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e spazzolata; inoltre, la Direzione Lavori potra prescrivere I'impiego di adesivi speciali per le riprese di
getto, con ogni onere a carico dell'Impresa.

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lmpresa non potra
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa
prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni e anche in giornate festive. L'onere di tali accorgimenti
e a carico dell'lmpresa.

2.4.7 Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema
proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. L'onere di tali accorgimenti & a carico
dell’'lImpresa.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.
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Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura e/o con altri idonei accorgimenti. Per tali apprestamenti I'lmpresa non potra avanzare richiesta
alcuna di maggiori compensi.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'lmpresa dovra attenersi a quanto
stabilito nelle linee guida “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” redatte dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione
dell’acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie
esterna con parametri speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire I'adattamento e
I'ammorsamento.

2.4.8 Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato
cementizio

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano
realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursione termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali
assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle
particolarita della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei
muri).

| giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale
idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuita (piane, a battente, a maschio e
femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate.

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione Lavori.

| giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto debito
conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

Solo nel caso in cui & previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di
copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevedera espressamente le voci relative alla
speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le
specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.

| manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica
(stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone poliuretano,
poliossipropilene, poliosicloropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di
polivinile. Sono inoltre ammessi i cordoli bentonitici.

In luogo dei manufatti predetti, pud essere previsto I'impiego di sigillanti.

| sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri
polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, I'elasticita sotto le deformazioni
previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le
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piu alte temperature previste e non rigidi sotto le piu basse, mantenendo il pil a lungo possibile nel tempo
le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.

E tassativamente proibita I'esecuzione dei giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla
ponte obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare I'angolo diedro acuto in modo tale da formare
con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane
di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del
conglomerato cementizio di ogni singola opera.

Nell’esecuzione di manufatti contro terra si dovra prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna
I’esecuzione di appositi fori per I’evacuazione delle acque di infiltrazione.

| fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio
di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.

Per la formazione di fori I'lmpresa avra diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi,
comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

2.4.9 Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei
disegni costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori,
circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per sedi di cavi, per
attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli, da mina, ecc.

L'onere relativo & compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto € ad esclusivo carico dell'Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori,
saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le
ricostruzioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di
adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera
occorrente da parte dei fornitori.

2.4.10 Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari

a) Gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno
del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresi, essere lavati
abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo
stesso motivo I'acqua di impasto dovra essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive.

b) Il conglomerato dovra essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando
casseforme a superfici interne lisce e dovra essere , in ogni caso, vibrato.

c) Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio.

d) Subito dopo la sformatura, I'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con una boiacca
fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato
risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari.

Durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni,
prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell’interesse della regolarita e sicurezza del transito
ed alle quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi
di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.
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2.5 ACCIAIO PERC.A.E C.A.P.

E’ ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili ad aderenza migliorata qualificati e controllati con le
modalita previste dalle NTC in vigore (D.M. 17/01/2018) e dalle norme armonizzate per i materiali da
costruzione EN 10080.

Gli acciai inox per armatura di c.a. ad aderenza migliorata dovranno corrispondere per analisi chimica alle
normative AISI 304L e 316L (cioe ai rispettivi tipi al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo ), entrambi a basso contenuto di carbonio
(L =low carbon) per garantire la saldabilita.

E’ ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili. Non si devono porre in opera armature ossidate,
corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne
sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Per il controllo delle armature si seguira quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).

2.6 CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE

Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da urti, vibrazioni e sollecitazioni d’ogni
genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore.

In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nelle linee guida “Linee
guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche
del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” redatte dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei LL.PP.

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale che
in quello orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati, I'Impresa potra adottare il
sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di
stabilita e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi.

L'Impresa e tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme ed i
vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolariimpianti o manufatti
esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo I'lmpresa e tenuta ad adottare gli
opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura |'abbassamento possa venire fatto
simultaneamente.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, I'lmpresa € inoltre tenuta a
rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa
I'ingombro degli alvei attraversati o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di strade e
ferrovie.

2.7 IMPERMEABILIZZAZIONI DI IMPALCATI E MANUFATTI VARI

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile,
(specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a
distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall’'lmpresa, a sua cura e spese,
compresa ogni opera di ripristino.
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2.7.1 Impermeabilizzazione dell’estradosso dei manufatti.

Ove i disegni di progetto lo prevedano si provvedera alla impermeabilizzazione dei manufatti, compresi
scatolari, fondazioni, ecc., mediante:

a) guaine bituminose o in pvc nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati;

b) con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto.
2.7.1.1 Guaine bituminose

| materiali da usare e le modalita di messa in opera saranno i seguenti:

1) pulizia delle superfici - Sara sufficiente una buona pulizia con aria compressa e I'asportazione delle asperita
piu grosse eventualmente presenti; non saranno necessarie sigillature e riprese dei calcestruzzi; le superfici
dovranno avere una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte;

2) primer - Potra essere dato anche a spruzzo; ad esso seguira la stesa di circa 0,5 Kg/m? di massa bituminosa
analoga a quella della guaina, da applicare a freddo (in emulsione acquosa o con solvente);

3) tipo di guaina - Sara preformata, di spessore complessivo pari a 3 + 4 mm, di cui almeno 2 mm di massa
bituminosa; I'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m?; i giunti tra le guaine dovranno avere
sovrapposizioni di almeno 5 cm e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola metallica;
resistenza a punzonamento della guaina o dell’armatura non inferiore a 250 g/m?; resistenza a trazione: 60
Kg/8 cm.

La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da
impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto; la Direzione Lavori potra richiedere I'uso di maggiori
guantita di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di
questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.

La massima attenzione dovra essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della
guaina rocce spigolose di grosse dimensioni.

2.7.1.2 Membrane elastiche in PVC

La posa in opera delle membrane verra preceduta dalla preparazione delle superfici di calcestruzzo da
progettare; consistente in una curata pulizia con aria compressa delle superfici.

La stuccatura di lesioni o vespai e/o I'asportazione di creste di calcestruzzo sara decisa di volta in volta dalla
Direzione Lavori.

Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone l|'esatta sovrapposizione nei punti di
giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere all'impregnazione del sottofondo con gli appositi
adesivi.

Le superfici da incollare comprenderanno l'intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle
sovrapposizioni, sommita del manufatto, punti in cui & possibile l'infiltrazione dell’acqua, ecc.) e la scelta
verra di volta in volta effettuata dalla Direzione Lavori. Steso I'adesivo si srotoleranno le membrane
esercitando sulle stesse la pressione necessaria per ottenere il collegamento al supporto.

Le giunzioni verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi con aria calda prodotta con
appositi cannelli elettrici.

Le zone cosi saldate dovranno essere poi pressate con rullino. In alcuni casi (posizioni della giunzione critica
nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potra richiedere la doppia saldatura.
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| risvolti finali delle membrane dovranno essere realizzati in modo da non permettere infiltrazioni di acqua;
termineranno quindi o in scanalature da sigillare con mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili
metallici non ossidabili da inchiodare al supporto.

Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:
- peso compresotrale 1,5 Kg/m?;
- resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg/cm?;

- resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m? senza formazione di
microfessure o altre alterazioni.

2.7.2 Impermeabilizzazione di impalcati

Per il ponte, i materiali da impiegare e gli strati impermeabilizzanti eseguiti dovranno, oltre che avere
permeabilita all’acqua praticamente nulla, possedere le seguenti caratteristiche:

- elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle
lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;

- deformabilita, nel senso che il materiale dovra seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o
distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilita e di
resistenza meccanica;

- resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsiin soluzione o sospensione nell’acqua di permeazione.
In particolare dovra tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso antigelo;

- durabilita, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovra conservare le sue proprieta per una durata
non inferiore a quella della vita utile del manufatto, tenuto conto dell’eventuale effetto di fatica per la
ripetizione dei carichi;

- compatibilita ed adesivita sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti (pavimentazioni);
Altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilita di posa in opera nelle piu svariate condizioni
climatiche e della possibilita di un’agevole riparazione locale.

Le sopra accennate caratteristiche dell'impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate:

- tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre,
comungue, tra le temperature di - 10° e + 60°C;

- sotto I'azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all’atto della stesa delle
pavimentazioni o di altri strati superiori.

Dovranno prevedersi prove e controlli di qualita e possibili prove di efficienza.
2.7.2.1 Mediante applicazione per colata di cappe di mastice d’asfalto sintetico

L'impresa dovra presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori per la necessaria approvazione,
la composizione prevista per il mastice e la curva granulometrica delle sabbie nonché campioni del prodotto
finito e dei materiali componenti compresi i primer di attacco, in modo che su di essi possano essere
effettuate preventivamente tutte le prove previste nelle presenti Norme.

Nelle lavorazioni si dovranno riscontrare gli stessi materiali e le stesse composizioni di cui ai campioni di
prova, con le sole variazioni prevedibili con I'uso di un adeguato processo di produzione su scala reale e
comungque rientranti in tutti i limiti espressi in precedenza.

La miscela posta in opera dovra essere costituita da uno strato continuo e uniforme su tutta la superficie, con
spessore minimo di mm 10 e massimo di 14 mm, da verificare mediante prelievo di campioni.

Dovra avere una resistenza meccanica tale che, se sottoposta al transito temporaneo degli automezzi
gommati di cantiere, non si verifichino schiacciamenti, fessurazioni o abrasioni sul manto.
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Le superfici di calcestruzzo da impermeabilizzare dovranno essere stagionate e presentarsi sane e asciutte,
esenti da olii, grassi e polvere, prive di residui di boiacca (o di malta cementizia); prima dell’applicazione del
mastice si dovra procedere, pertanto, ad una accurata pulizia dell'impalcato, mediante spazzolatura e
successiva energica soffiatura con aria compressa. Seguira la stesa di un idoneo primer che potra essere
costituito, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, da emulsione bituminosa al 50-55% o da soluzione
di bitume polimerizzato, a medio punto di rammollimento (P. e A. 85-90°), in opportuni solventi selettivi
additivati di miscele di butadieni, in modo da consentire un aumento del potere adesivo rispetto ai normali
bitumi ed un ritardo dell’evaporazione del solvente, cio al fine di avere una buona facilita di stesa del primer
stesso ed una sua elevata penetrazione nella soletta.

Le quantita da stendere saranno di 0,5 - 0,7 Kg/mq nel primo caso e di 0,35 - 0,50 Kg/mq nel secondo. Sul
primer verra posto in opera, dopo evaporazione dell’acqua o del solvente, il mastice di asfalto sintetico,
mediante colamento del materiale a temperatura di 200°C (+- 10°C); la sua distribuzione ed il livellamento
saranno eseguiti con fratazzi di legno. Per stese di una certa estensione I'applicazione puo essere eseguita a
macchina con finitrici particolarmente studiate ed attrezzate, sottoposte a preventiva approvazione della
D.L..

La posa in opera del mastice non verra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro, e comunque quando la temperatura esterna sia inferiore a 8°C. Il
mastice asfaltico deve essere steso, per quanto possibile, con uno spessore costante, per cui tutte le
irregolarita della soletta che si riproducono sulla cappa impermeabilizzante, devono essere portate a livello
mediante riempimento con lo stesso materiale che si usera per lo strato protettivo (conglomerato bituminoso
tipo binder debitamente rullato o gussasphalt, che dovra essere colato, distribuito e livellato con frattazzi di
legno). Sulla superficie cosi riprofilata, si provvedera poi alla stesa della pavimentazione prescelta.

Sulla parete interna dei coronamenti (cordoli) dovra essere applicata a caldo, armata con non tessuti in
poliestere del peso minimo di 350 g/mq e impregnata con mastici bituminosi, che verra poi sigillata e
risvoltata per almeno 25 cm sulla cappa di mastice di asfalto e per almeno 10 cm sul bordo superiore del
coronamento.

| bocchettoni in corrispondenza dei fori di scarico per i pluviali dovranno essere fissati a livello della soletta
in calcestruzzo, ed il mastice di asfalto dovra giungere fino al bordo del foro, coprendo cosi i risvolti del
bocchettone stesso.

Qualora le condizioni dell’impalcato da impermeabilizzare siano tali da determinare irregolarita o soffiature
del manto (umidita eccessiva dei calcestruzzi di soletta), dovranno essere adottati tutti quei provvedimenti
che la Direzione Lavori prescrivera di volta in volta in relazione allo stato dell'impalcato stesso. In ogni caso
si dovra avere cura che la temperatura dello strato di conglomerato bituminoso, a contatto del manto
impermeabile all’atto della stesa, sia almeno di 140°C in modo da ottenere la sigillatura di eventuali fori
presenti nello strato di mastice d’asfalto.

La confezione del mastice d’asfalto verra eseguita con idonei impianti di mescolamento fissi o mobili,
approvati dalla Direzione Lavori, di potenzialita positiva adeguata all’entita del lavoro da eseguire.
Tassativamente si prescrive che il dosaggio del legante, del filler e delle sabbie deve essere fatto a peso.

Qualora la confezione non venga fatta sul luogo della messa in opera, il trasporto del mastice verra effettuato
con caldaie mobili (bonze), munite anch’esse di agitatore meccanico ed apposito impianto di riscaldamento.

2.7.2.2 Con guaine preformate armate

Il manto impermeabile sara realizzato con guaine preformate, armate con tessuto in poliestere dello spessore
complessivo di 4.5 mm, dei quali 2-3 mm di massa bituminosa nella parte inferiore ed un massimo di 0,5 mm
sempre di massa bituminosa al di sopra dell’armatura.

Tali guaine saranno incollate, previa fusione con fiamme ad un primer steso in precedenza, curando la
perfetta adesione in ogni punto e la tenuta dei giunti (sormonti) di costruzione.
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In ogni caso lo spessore medio finito del manto non sara inferiore a 4 mm; la sua adesione al primer non
dovra essere inferiore a quella di quest’ultimo alla soletta (2 kg/cmg, misurati con le modalita descritte nel
seguito per il primer).

Il manto dovra essere transitabile senza distacchi e perforazioni, dal normale traffico di cantiere (escluso
quello cingolato), e dovra risultare impermeabile, dopo la stesa e la compattazione su di esso dei
conglomerati bituminosi, sotto una pressione di 10 kg/cmq, un permeametro, a 60°C, per 5 ore anche nelle
zone di giunto.

La quantita di primer messo in opera sara compresa tra 350 e 500 gr/mgq.
La viscosita del primer, misurata in “tazza” Ford 4 a 25°C, dovra essere compresa tra 20 e 25 s.

Il peso del solo non tessuto dovra essere non inferiore ai 300 gr/mg, per utilizzazione su impalcati lisci o resi
tali. Per impalcati con irregolarita superficiali superiori al centimetro sotto regolo di 1 m saranno usate
armature pil pesanti, fino a 450 gr/maq.

2.7.2.3 Manto continuo in bitume modificato con elastomeri ed armato con TNT

| lavori di impermeabilizzazione dovranno essere eseguiti a temperatura non inferiore a 10°C ed in assenza
di forte umidita e di pioggia. Il piano di posa deve risultare perfettamente asciutto e privo di polvere.

2.7.2.3.1 Preparazione delle superfici di stesa

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici da impermeabilizzare; eventuali punti
singolari dovranno essere stuccati e sigillati con idonee malte o stucchi epossidici. Dovranno avere adeguate
pendenze per un regolare sgrondo delle acque e presentarsi sane, regolari, perfettamente pulite, assenti da
oli, grassi, polveri e prive di residui di boiacca o di malta cementizia, di prodotti disarmanti, di preesistenti
impermeabilizzazioni. Le superfici dovranno essere asciutte e stagionate per almeno venti giorni per
assicurare una buona adesione del manto impermeabilizzante. A questi interventi preparatori dovra seguire
un’accurata pulizia delle superfici interessate anche mediante idrolavaggi (preferibilmente in periodi caldi o
asciutti) e conseguente energica soffiatura con aria compressa.

2.7.2.3.2 Posainopera

L'esecuzione dell'impermeabilizzazione dovra essere eseguita con la massima accuratezza, specialmente in
prossimita di fori, passaggi, canne ecc.. Il convogliamento delle acque meteoriche ai pluviali sara assicurato
mediante idonei pezzi speciali fissati a livello della soletta in calcestruzzo mediante I'impiego di stucchi
epossidici al manto impermeabile e muniti di griglia parafoglie. L'impermeabilizzazione dovra interessare
anche le zone dei bocchettoni di scarico delle acque superficiali, ricoprendoli nell'area dei risvolti non si
dovranno in nessun modo danneggiare le attrezzature di smaltimento preesistenti e/o ricostruite.

Le riprese di lavoro dovranno essere ridotte al minimo, salvo le esigenze particolari; in ogni caso dovra essere
assicurata una perfetta adesione tra vecchia e nuova membrana.

L'impermeabilizzazione consistera essenzialmente nelle seguenti operazioni:

a) accurata preparazione delle superfici da trattare, che devono risultare compatte, asciutte ed esenti da olii.
Si provvedera quindi ad una accurata pulizia generale della superficie con motosoffiatore e, se necessario
con motospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione (operazione quest'ultima da eseguirsi con la massima
cura e senza l'impiego di soluzioni acide);

b) stesa di bitume altamente modificato alla temperatura di 180-190°C in ragione di 2,5 kg/mq mediante
autocisterna spanditrice dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatura automatica
a larghezza regolabile e di computer di bordo per il controllo ed il mantenimento dei parametri di stesa anche
in presenza di variazioni della velocita di avanzamento del mezzo;
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c) applicazione sulla zona trattata di tessuto non tessuto di poliestere, che dovra essere sovrapposto di circa
20 cm; il peso di tessuto applicato dovra essere compreso tra 150 e 200 gr/m?2.

d) spargimento con le stesse modalita di cui al punto b) di una seconda mano di bitume elastomerizzato, in
ragione di 2 kg/m2.

e) spargimento uniforme di sabbia di natura calcarea o silicea, di pezzatura non superiore a 3 mm, in ragione
di circa 2 kg/m2; in alternativa filler calcareo o cemento

All'atto della stesa del conglomerato bituminoso sul manto impermeabilizzante non si dovra eseguire la
consueta mano di attacco tramite emulsione bituminosa.

Il manto dovra essere transitabile, senza distacchi e perforazioni, dal normale traffico di cantiere (escluso
quello cingolato).

2.7.2.3.3 Requisiti di accettazione dei materiali impiegati e del manto finito

Caratteristiche del bitume elastomerizzato
CARATTERISTICHE NORME VALORI:

- Penetrazione a 25°C, dmm CNR-BU n. 24/71 50-70

- Punto di rammollimento, P&A, °C, min CNR-BU n. 35/73 60

- Punto di rottura FRAAS, °C, max CNR-BU n. 43/74 - 20

- Viscosita dinamica a 160°C, Pa x s SN 67.1722a/85 > 0,45

- Ritorno elastico a 25°C, %, min DIN 52013 80

- Stabilita allo stoccaggio (APen, dmm e P&A, °C), max—5

- Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min ASTM D 2872 60
- Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, °C ASTM D 2872 +/-5

Caratteristiche del tessuto in poliestere

Il tessuto non tessuto in poliestere dovra essere privo di collanti, appretti o impregnanti e non dovra aver
subito alcun trattamento di termosaldatura; dovra essere del tipo agugliato ottenuto dal solo processo di
filatura (stirotesturizzazione).

Sono richieste le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

e imputrescibilita

¢ inattaccabilita da muffe, batteri, roditori

¢ punto di rammollimento PA, °C > 240

¢ punto di fusione °C > 260

e ottima resistenza ai raggi UV

e ottima resistenza agli agenti chimici

¢ ottima tenuta allo scorrimento sotto carico costante.

Dovranno inoltre essere garantite le seguenti caratteristiche meccaniche, riscontrate su campioni di
dimensioni mm 50 x 150:

e resistenza a trazione longitudinale, N >225

* resistenza a trazione trasversale, N >225

¢ allungamento a rottura longitudinale, % >65

¢ allungamento a rottura trasversale, % >75

¢ resistenza alla lacerazione longitudinale, N >125
e resistenza alla lacerazione trasversale, N >155

Caratteristiche del manto impermeabilizzante

26/89



centropadane

Sul manto impermeabilizzante ottenuto al termine della lavorazione, dovranno essere garantite le seguenti
caratteristiche meccaniche, riscontrate su campioni di dimensioni mm 50 x 150 con spessore di mm 5:

¢ resistenza a trazione longitudinale, N >500

e resistenza a trazione trasversale, N >500

¢ allungamento a rottura longitudinale, % >125

¢ allungamento a rottura trasversale, % >125

¢ resistenza alla lacerazione longitudinale, N >245

 resistenza alla lacerazione trasversale, N >245

¢ resistenza alla punzonatura, PS >3

¢ adesione al supporto cementizio liscio, longitudinale, N >200
¢ adesione al supporto cementizio liscio, trasversale, N >200

2.8 GIUNTI DI DILATAZIONE

L'Impresa sara tenuta a presentare, in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, all’esame della Direzione Lavori
per la necessaria approvazione:

a) progetto dettagliato costruttivo dei giunti di dilatazione con indicazione esauriente delle caratteristiche
dei materiali;

b) certificazione di qualita (Dichiarazione di Prestazione CE e/o scheda tecnica di tutti i materiali costituenti
il giunto;

c) modalita di posa in opera;

d) manuale di ispezione e manutenzione;

certificazione di qualita.
Il progetto dei giunti di dilatazione dovra rispettare rigorosamente;

- i disegni del progetto del Fornitore;
- la voce di elenco prezzi;

2.8.1 Giunti di dilatazione ed impermeabilizzazione in neoprene armato

2.8.1.1 Descrizione

Il giunto di dilatazione tipo "neoprene armato" per impalcati di ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi, atto
a dare la continuita al piano viabile e la tenuta all’acqua, dovra essere realizzato con elementi in neoprene
armato rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere interamente disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un
inserto metallico.

Il giunto dovra essere posto in opera in modo tale che la sua superficie superiore presenti un dislivello verso
il basso di 4 mm. rispetto alla quota della pavimentazione bituminosa dell’opera d’arte senza creare altri
dislivelli.

Tutte le tipologie dei giunti dovranno essere dimensionate per sopportare i massimi carichi accidentali
previsti dalle normative vigenti (D.M. 4/5/1990 e D.M. 14/9/2005 e D.M. 17/1/2018) applicando il
coefficiente dinamico 1,4 a tutti i carichi di esercizio oltre alle dilatazioni prevedibili per lo specifico
manufatto; dovranno inoltre garantire anche un assorbimento degli spostamenti verticali dell'impalcato.

2.8.1.2 Caratteristiche neoprene

Il neoprene utilizzato dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:
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Proprieta iniziali
durezza nominale UNI 4916 6015 shore A3
resistenza a rottura per trazione UNI 6065 > 5,5 Mpa
allungamento a rottura UNI 6065 > 350 %
modulo elastico tangenziale CNR-UNI 10018/85 > 0.9 Mpa
deformazione residua dopo
compressione 25% per24 ha 70° C UNI 4913 < 20 %
temperatura limite di fragilita UNI 7320 < -25 c°
adesione al metallo UNI 5405 > 10 Mpa

Proprieta dopo I'invecchiamento

Proprieta dopo I'invecchiamento 96h a 70° C UNI'ISO 188

max variazione durezza nominale + 10 shore A3
max variazione di resistenza a rottura -15 %
max variazione di allungamento a rottura -20 %

Proprieta dopo ozone test

Proprieta dopo ozone test 50 p.p.c.m. a 40°C con valore di allungamento pari al 25% (UNI 6067 6068);
nessuna screpolatura visibile a occhio nudo

La mestola di elastomeri costituente il neoprene dovra essere esente da materiali rigenerati o da polveri da
gomma vulcanizzata di recupero.

2.8.1.3 Modalita esecutive

La posa in opera dei giunti dovra essere effettuata con le seguenti modalita:

rimozione del giunto esistente e dei massetti in resina con taglio della pavimentazione mediante sega con
disco diamantato;

preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto mediate bocciardatura spinta a qualsiasi
profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa;

posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni da porre
in opera a monte e a valle del giunto;

la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta opportunamente dimensionata, l'ancoraggio
della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.,

il getto di malta di resina epossidica (o a discrezione della D.L., calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato
armato con fibre di acriliche) avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
I'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio,

fornitura e la posa in opera del giunti di dilatazione vero e proprio completo di ancoraggi alle solette e collanti
vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di
sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; scossalina di drenaggio in
neoprene armato con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa
ravvivatura dell'estradosso della soletta.
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2.8.2 Giunti di dilatazione giunto a tampone viscoelastico e a pettine

Dovranno corrispondere a quanto specificato dalla relativa voce di elenco prezzi e dai disegni di progetto

La ditta produttrice del giunto dovra fornire un progetto dettagliato del giunto con indicazione di tutte le
caratteristiche dei materiali e delle procedure di montaggio per I'approvazione da parte della D.L.

La scossalina del giunto, compresa quella del giunto per cordolo/marciapiede, dovra essere in acciaio inox
AISI 316 e dovra fuoriuscire dall'impalcato per almeno 30 centimetri.

2.8.3 Caratteristiche dei giunti di dilatazione in neoprene armato esistenti sulla
tratta di competenza

In caso di sostituzione puntuale di “tavolette” ammalorate dovranno essere utilizzate della medesima
tipologia di quella rimosse.

2.8.4 Garanzie

L'Impresa dovra garantire, con idonea polizza assicurativa, le lavorazioni e le forniture per una durata di 5
(cinque) anni dall’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

A posa ultimata il fornitore dovra inoltre rilasciare alla DL una Dichiarazione di Corretta Posa del Giunto.

2.9 CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO PER STRATI DI BASE, DI
COLLEGAMENTO E USURA

2.9.1 Aspetti generali

Il conglomerato & costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi)
impastata a caldo con bitume semisolido di cui al paragrafo successivo di seguito denominato “Bitume” in
impianti automatizzati. Il conglomerato per i vari strati (base, collegamento, usura) dovra esse posto in opera
mediante macchina vibrofinitrice e successivamente costipato.

Il conglomerato ed i suoi elementi costituenti dovranno obbligatoriamente possedere la marcatura CE
come previsto dalle normative vigenti.

2.9.2 Leganti Bituminosi di Base e Modificati

2.9.2.1 Leganti Bituminosi Semisolidi - Bitumi di Base

| leganti bituminosi semisolidi sono quei bitumi per uso stradale costituiti da bitumi di base e bitumi
modificati.

| bitumi di base sono bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le caratteristiche indicate
nelle successiva tabella impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi.

Detti leganti sono denominati “A” e “B”. | bitumi di base non rientranti nelle specifiche richieste per i leganti
“A” e “B” potranno essere accettati dopo additivazione con attivanti chimici funzionali al fine di riportarne le
caratteristiche entro i limiti di accettazione senza aggravio di costo per la Committente.

La tabella che segue si riferisce al prodotto di base cosi come viene prelevato nelle cisterne e/o negli
stoccaggi.
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Per tutte le lavorazioni andra sempre impiegato il bitume di tipo “A” salvo casi particolari in cui potra essere
impiegato il bitume “B” sempre su preventiva approvazione della D.L.

Bitume A Bitume B

Caratteristiche Unita Valore Valore
Penetrazione a 25°C, 100g, 5s 0,1 mm 60-70 80-100
Punto di rammollimento °C 47-54 44-49
Indice di penetrazione -1/+1 -1/+1
Punto di rottura (Fraas), min. °C -5 -7
Duttilita a 25°C, min. cm 80 100
Solubilita in solventi organici, min. % 99 99
Perdita per riscaldamento (volatilita) a % +0,2 +0,5
T=163°C, max.
Contenuto in paraffina, max. % 2,5 2,5
Viscosita dinamica a T=60°C, gradiente  Pa"s 100-200 80-190
divelocita=1s?
Viscosita dinamica a T=160°C, Pa‘s 0,15-0,25 0,05-0,20
gradiente divelocita=1s™

Valori dopo Rolling Thin Film Oven Test (RTOFT)
Viscosita dinamica a T=60°C, gradiente  Pa"s < 800 <700
divelocita=1s?
Penetrazione residua a 25°C, 100g,5s. 0,1 mm >20 >30
Duttilita a 25° C, minima cm 50 70

2.9.2.2 Leganti Bituminosi Semisolidi - Bitumi Modificati

| bitumi di base di tipo “B” potranno essere modificati in raffineria, mediante I'aggiunta di polimeri:
- In percentuale compresa fra il 3% e il 5%, per le miscele di tipo “soft”;
- In percentuale compresa fra il 5% e il 6%, per le miscele di tipo “hard”; aventi le caratteristiche riportate

nelle tabelle successive.

BITUMI CON MODIFICA “SOFT”; BITUME “C” (Bitumi di base + 3 — 5% polimeri di natura
elastomerica e/o plastomerica: EVA, EPDM, EMA, SBS)

Caratteristiche Unita Valore
Penetrazione a 25°C, 100g, 5s 0,1 mm 50-70
Densita 25° C g/cmc 1.0-1.04
Punto di rammollimento °C 55-70
Indice di penetrazione -1/+3
Punto di rottura (Fraas), min. °C -10
Duttilita a 25°C, min. cm 100
Solubilita in solventi organici, min. % 99
Contenuto in paraffina, max. % 2,5
Ritorno elastico a 25° C % > 65
Sensibilita allo stoccaggio a caldo °C <3
Viscosita dinamica a T=80°C, gradiente di velocita= Pa-s 100-200
1s?
Viscosita dinamica a T=160°C, gradiente di Pa-s 0,1-0,5

velocita=1s*

Valori dopo Rolling Thin Film Oven Test (RTOFT)
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Viscosita dinamica a T=80°C, gradiente di velocita Pa“s > 800
=1s?
Penetrazione residua a 25°C, 100g, 5 s. 0,1 mm 240
Variazione del punto di rammollimento °C <8

BITUMI CON MODIFICA “HARD”; BITUME “D” (Bitumi di base + 5 — 6% polimeri di natura
elastomerica e/o plastomerica: EVA, EPDM, EMA, SBS)

Caratteristiche Unita Valore
Penetrazione a 25°C, 100g, 5s 0,1 mm 50-70
Punto di rammollimento °C >75
Indice di penetrazione >+3
Punto di rottura (Fraas), min. °C -14
Duttilita a 25°C, min. cm 90
Ritorno elastico a 25° C % > 85
Sensibilita allo stoccaggio a caldo °C <3
Viscosita dinamica a T=80°C, gradiente di velocita= Pa-s 100-250
1s?
Viscosita dinamica a T=160°C, gradiente di Pa-s >0,4

velocita= 1 s

Valori dopo Rolling Thin Film Oven Test (RTOFT)

Viscosita dinamica a T= 160°C, gradiente di Pa-s >0,4
velocita=1s"

Penetrazione residua a 25°C, 100g, 5 s. % =70
Variazione del punto di rammollimento °C <+8

2.9.3 Materiali Inerti

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da
materiali estranei. Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare (CNR
BU n° 95 del 31.01.84).

La miscela degli inerti e costituita dall’insieme degli aggregati fini ed eventuali additivi (filler).
2.9.3.1 Aggregato grosso

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie che
potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito elencate eseguite
su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare risponda ai requisiti richiesti.

2.9.3.2 Aggregato Fino

L’aggregato fino di tutte le miscele sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume.
La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere e
comunque non dovra essere inferiore al 70 % della miscela delle sabbie.
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In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per frantumazione la
sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR BU n. 34 del 28.3.73) eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature (CNR BU n. 27 del 30.3.1972) dovra essere
superiore od uguale a 80. Nel caso di impiego di sabbie frantumate non lavate I'equivalente in sabbia dovra
essere > 55.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non dovra superare nella curva
granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore di CLA
inferiore od uguale a 0,43.

2.9.3.3 Additivi

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

e  Potere rigidificante: (con un rapporto filler/ bitume paria 1,5) il A PA dovra essere > 5°C (CNR B.U. n°122
del 20.1.88);

e  Vuoti Ridgen valore compreso fra 30 e 45, CNR B.U. n° 123 del 27.1.88.

e Alla prova CNR B.U. n° 75 del 8.4.1980 i passanti in peso dovranno risultare compresi nei seguenti limiti

minimi:
Setaccio UNI 0,40 mm Passante in peso per via umida 100%
Setaccio UNI 0,18 mm Passante in peso per via umida 90%
Setaccio UNI 0,075 mm Passante in peso per via umida 80%

e  Della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm piu del 60%, deve
passare a tale setaccio anche a secco.
e L’indice di plasticita deve risultare non plastico (NP) (CNR - UNI 10014).

2.9.4 Emulsioni bituminose cationiche per mani di attacco

| requisiti di accettazione ed i relativi metodi di prova delle emulsioni bituminose impiegate come mano
d'attacco, devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme CNR n. 99 del 29/05/1984; n. 100
del 31 maggio 1984; n. 101 del 16/07/1984; n. 102 del 23/07/1984; n. 103 del 31 luglio 1984, n. 124 del
5/2/1988.

LEGANTE a rapida rottura a media rottura

Caratteristiche Unita Valore
Contenuto di bitume (residuo di 60% in peso 60% in peso
distillazione min.)
Viscosita Engler a 20°C 6/18 °E 6/18 °E
Carica delle particelle positiva positiva
Penetrazione a 25°C, 100 g, 5s <200 dmm <200 dmm
Punto di rammollimento (1) °C >42°C >42°C

Prima della stesa del conglomerato dovra essere applicata una mano di ancoraggio costituita da emulsione
acida (cationica) al 60% di bitume a rottura rapida, dosata in ragione di 0,6 kg/m2: I'emulsione dovra essere
stesa in un velo perfettamente uniforme e continuo, garantendo la completa rottura dell’emulsione e
I’evaporazione dell’acqua prima della stesa del conglomerato.
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2.9.5 Mano di Attacco con Emulsione Bituminosa Elastomerica

La mano di ancoraggio dovra essere realizzata mediante spruzzatura di emulsione bituminosa
elastomerizzata, che assicura elevate proprieta di adesione, coesione ed ancoraggio spruzzata in ragione di
almeno 1000 g/m2 (1200 g/m?2 su superfici fresate o comunque a macro-rugosita grossa o molto grossa).

Il piano di posa dovra essere continuo e regolare, senza alcuna interruzione al deflusso superficiale.

La segnaletica andra rimossa mediante bocciardatura leggera e non con fresature che solcando il piano di
appoggio, determinano un ristagno di acqua sotto il tappeto.

L’emulsione bituminosa elastomerizzata e caratterizzata da temperature di stoccaggio e di applicazione pari
rispettivamente a 50 — 55°C e 55 — 60°C; quest’ultima e il bitume componente devono soddisfare i requisiti
riportati nelle tabelle seguenti.

EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA PER MANI DI ATTACCO

Caratteristiche Unita Valore
Contenuto in acqua max. secondo Norme CNR 101/84 % <30
Contenuto legante minimo % >70
Contenuto bitume + polimero residuo della distillazione % > 67
secondo Norme CNR 100/84
Contenuto di flussante max. % <3
Demulsivita ASTM D 244/72 % 70-100
Omogeneita trattenuto al setaccio n. 20 ASTM D 224/72 % >0,2
max.
Sedimentazione a 5 giorni max % <5

BITUME MODIFICATO (% di modificante(*) = 4 —6%) PER EMULSIONE BITUMINOSA

Caratteristiche Unita Valore
Penetrazione residuo bituminoso secondo CNR 24/71 a 25| 0,1 mm 50-70
°C,100g,5s
Punto di rammollimento secondo CNR 35/73 °C > 65
Viscosita Engler a 20°C secondo Norme CNR 102/84 °E >20°
Punto di rottura Frass secondo CNR 43/72, min °C > 18
Viscosita dinamica a T 80°C Pa's 100-260

(*) Si intendono polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica (SBS-R, LPDE, EVA, EMA)

Per la campionatura delle emulsioni bituminose si segue il metodo CNR BU 98/1984.

Per I'approvvigionamento dell’emulsione bituminosa elastomerizzata deve essere presentata una scheda
tecnica attestante le caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione sopra indicati.

2.9.6 Attivanti ’Adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate sostanze chimiche attivanti
I’adesione bitume - aggregato (agenti tensioattivi di adesivita).
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Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, trail 0,3% ed il 0,6% rispetto al peso del bitume. | dosaggi e le tecniche di impiego
dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L.

L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da
garantire la loro perfetta dispersione e I'esatto dosaggio nel legante bituminoso.

2.9.7 Miscele

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati con
andamento uniforme e concorde e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra
i sotto indicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.

L'analisi granulometrica deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni contenute nelle norme CRN
n. 23 del 14/12/1971 e n. 75 del 8/4/1980.

2.9.8 Strato di base

2.9.8.1 Aggregato Grosso - Strato di base

Nella miscela di questo strato la D.L. potra autorizzare I'uso di inerti non frantumati in una percentuale
massima del 20% in peso.

Nella miscela di questo strato la D.L. potra autorizzare |'uso di inerti provenienti dalle fresature di strati
superficiali della pavimentazione autostradale in percentuale massima del 15% in peso.

La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (CNR BU n. 34 del 28.3.73) dovra
essere inferiore od uguale al 25% in peso.

Sensibilita al gelo (CNR n. 80 del 15.11.1980) dovra essere < 30%.

2.9.8.2 Aggregato Fino — Strato di base

L'aggregato fino di tutte le miscele sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume.
La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, e comunque che si intendono
raggiungere non dovra essere inferiore al 70 % della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per frantumazione la
sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR BU n. 34 del 28.3.73) eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature (CNR BU n. 27 del 30.3.1972) dovra essere
superiore od uguale a 80. Nel caso di impiego di sabbie frantumate non lavate I'equivalente in sabbia dovra
essere > 55. La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non dovra superare
nella curva granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore
di CLA inferiore od uguale a 0,43.

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % tot. in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80+ 100
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Crivello 25 7095
Crivello 15 45 +70
Crivello 10 35+60
Crivello 5 25+50
Setaccio 2 20+40
Setaccio 0,4 6+ 20
Setaccio 0,18 4+14

Setaccio 0,075 4+8

2.9.8.3 Additivi - Strato di base

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Potere rigidificante: (con un rapporto filler/ bitume paria 1,5) il A PA dovra essere >5°C (CNR B.U. n°122
del 20.1.88);

Vuoti Ridgen valore compreso fra 30 e 45, CNR B.U. n° 123 del 27.1.88.

Alla prova CNR B.U. n° 75 del 08.04.1980 i passanti in peso dovranno risultare compresi nei seguenti
limiti minimi:

Setaccio UNI 0,40 mm Passante in peso per via umida 100%
Setaccio UNI 0,18 mm Passante in peso per via umida 90%
Setaccio UNI 0,075 mm Passante in peso per via umida 80%

Della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm piu del 60%, deve
passare a tale setaccio anche a secco.
L’indice di plasticita deve risultare non plastico (NP) (CNR - UNI 10014).

2.9.8.4 Bitume - Strato di base

Bitume 3,5 % - 4,5 % dei tipi “A” “B” “C” o “D” descritti nei paragrafi precedenti (C.N.R. B.U. n° 38 del
21.3.1973).

2.9.9 Strato di collegamento

2.9.9.1 Aggregato Grosso - Strato di collegamento

Per questo strato potranno essere impiegate graniglie ricavate dalla frantumazione delle ghiaie, con una
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (CNR B.U. n. 34 del 28.3.1973) inferiore
od uguale al 25%.

Nella miscela di questo strato la D.L. potra autorizzare I'uso di inerti provenienti dalle fresature di strati
superficiali della pavimentazione autostradale in percentuale massima del 10% in peso.

La quantita del frantumato dovra essere del 100%.

La porosita (CNR B.U. n. 65 del 18.05.1978) dovra essere < 1,5 %.

Il coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 1V/1953) dovra essere inferiore a 0,015.

| coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” dovranno essere inferiori od ugualia 3 ed a 1,58 (CNR B.U.
n. 95 del 31.01.84).
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L'indice di forma “If” e di appiattimento “la” dovranno essere inferiori od ugualia 15 ed a 20 (CNR B.U. n. 95
del 31.01.84).

La sensibilita al gelo (CNR B.U. n. 80 del 15.11.1980) dovra essere < 30%.
2.9.9.2 Aggregato Fino - Strato di collegamento

L'aggregato fino di tutte le miscele sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume.
La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall che si intendono raggiungere
comungue non dovra essere inferiore al 70 % della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per frantumazione la
sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR BU n. 34 del 28.3.73) eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L’equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature (CNR BU n. 27 del 30.3.1972) dovra essere > 80.
Nel caso di impiego di sabbie frantumate non lavate I'equivalente in sabbia dovra essere > 55.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non dovra superare nella curva
granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore di CLA
inferiore od uguale a 0,43.

Il coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 1V/1953) dovra essere inferiore a 0,015.

La perdita in peso nella prova di idrofilia dovra risultare < 0,7%. L'indice dei vuoti degli aggregati divisi per le
singole pezzature dovra infine risultare < 0,8.

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % tot. in peso
Crivello 25 100
Crivello 20 80+ 100
Crivello 15 6592
Crivello 10 45 + 76
Crivello 5 30+60
Setaccio 2 20 + 45
Setaccio 0,4 7+25
Setaccio 0,18 5+15
Setaccio 0,075 3+7

2.9.9.3 Additivi - Strato di collegamento

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

e  Potere rigidificante: (con un rapporto filler/ bitume pari a 1,5) il A PA dovra essere > 5°C (CNR B.U. n.122
del 20.1.88);

e  Vuoti Ridgen valore compreso fra 30 e 45, CNR B.U. n.123 del 27.1.88.

e  AllaprovaCNRB.U.n.75del 08.04.1980 i passanti in peso dovranno risultare compresi nei seguenti limiti

minimi:
Setaccio UNI 0,40 mm Passante in peso per via umida 100%
Setaccio UNI 0,18 mm Passante in peso per via umida 90%
Setaccio UNI 0,075 mm Passante in peso per via umida 80%
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e  Della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm pilu del 60% deve
passare a tale setaccio anche a secco.
e L’indice di plasticita deve risultare non plastico (NP) (CNR - UNI 10014).

2.9.9.4 Bitume - Strato di collegamento

Bitume 4,0 % - 5,5 % dei tipi “A” “B” “C” o “D” descritti nei paragrafi precedenti (C.N.R. B.U. n.38 del
21.3.1973)

2.9.10 Strato di usura di spessore 5 cm

2.9.10.1 Aggregato Grosso - Strato di usura di spessore 5 cm

Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole pezzature (CNR BU n.34 del 28.3.1973) inferiore od uguale al 20% in peso.

La quantita di frantumato dovra essere del 100%.

La porosita (CNR BU n. 65 del 18.05.1978) dovra essere < 1,5%.

Il coefficiente di imbibizione (CNR fasc. IV/1953) dovra essere inferiore a 0,015.
L’idrofilia dovra rispondere ai valori indicati nella Norma CNR fasc. IV/1953.

| coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” dovranno essere inferiori od ugualia 3 ed a 1,58 (CNR BU
n.95 del 31.01.84).

L'indice di forma “If” e di appiattimento “la” dovranno essere inferiori od uguali a 15 ed a 20 (CNR B.U. n.95
del 31.01.84).

Il coefficiente di levigabilita accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore di 0,43.
(CNR BU n.140 del 15.10.1992).
La sensibilita al gelo (CNR B.U. n. 80 del 15.11.1980) dovra essere < 20%.

Lo spogliamento in acqua a 40°C (con eventuale impiego di “dopes” di adesione) dovra essere 0% (CNR B.U.
n.138/92).

La miscela finale degli aggregati, almeno per il 20% del totale dovra contenere nella frazione piu grossa inerti
di natura pregiata (CNR BU n.104 del 27.11.1984).

E’ facolta della Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze hanno provocato nel
conglomerato finito inconvenienti (rapidi decadimenti di CAT scadente omogeneita dell'impasto per loro
insufficiente affinita col bitume ed altro) anche se rispondenti ai limiti sopraindicati.

La Committente potra autorizzare |'uso di materiali lapidei di scarse caratteristiche di rugosita superficiale a
condizione di una loro integrazione con “inerti porosi naturali od artificiali (materiale poroso naturale -
vesuviano o equivalente materiale poroso artificiale - Argilla espansa “resistente” o materiali similari, scorie
d’altoforno, loppe ecc.) ad elevata rugosita superficiale (C.L.A. > 0,50) di pezzatura 5/15 mm in percentuali
comprese tra il 20% ed il 35% rispetto al peso degli inerti che compongono la miscela. Ovvero, qualora
I'Impresa reperisca altrove materiali lapidei corrispondenti alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Appalto,
la D.L. potra comunque autorizzare la miscelazione di questi ultimi con inerti porosi naturali od artificiali con
elevata rugosita superficiale (CLA > 0,50) sino ad un massimo del 15% rispetto al peso degli inerti che
compongono la miscela.

In ogni caso il risultato finale sara valutato con I'impiego di apparecchiature ad alto rendimento, le
integrazioni sopra descritte e la scelta delle zone di impiego dovranno sempre essere autorizzate dal
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Committente sulla base di preventiva presentazione allo stesso da parte dell'Impresa di uno studio della
miscela.

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % tot. in peso
Crivello 25 100
Crivello 20 88100
Crivello 15 77 +95
Crivello 10 63 + 88
Crivello 5 43 + 67
Setaccio 2 25 =47
Setaccio 0,4 12 +24
Setaccio 0,18 7 +15
Setaccio 0,075 5+8

2.9.10.2 Aggregato Fino - Strato di usura di spessore 5 cm

L'aggregato fino di tutte le miscele sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume.
La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall che si intendono raggiungere
comungue non dovra essere inferiore al 70 % della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per frantumazione la
sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR BU n.34 del 28.3.73) eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature (CNR BU n.27 del 30.3.1972) dovra essere
superiore od uguale a 70. Nel caso di impiego di sabbie frantumate non lavate I'equivalente in sabbia dovra
essere > 40.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non dovra superare nella curva
granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore di CLA
inferiore od uguale a 0,43.

La percentuale della sabbia proveniente da frantumazione rispetto a quella naturale di fiume, non dovra mai
essere inferiore al 90% nella miscela delle due sabbie.

2.9.10.3 Additivi - Strato di usura di spessore 5 cm

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

e  Potere rigidificante: (con un rapporto filler/ bitume pari a 1,5) il A PA dovra essere > 5°C (CNR B.U. n.122
del 20.1.88);

e  Vuoti Ridgen valore compreso fra 30 e 45, CNR B.U. n.123 del 27.1.88.

e  AllaprovaCNRB.U.n.75del 08.04.1980 i passanti in peso dovranno risultare compresi nei seguenti limiti

minimi:
Setaccio UNI 0,40 mm Passante in peso per via umida 100%
Setaccio UNI 0,18 mm Passante in peso per via umida 90%
Setaccio UNI 0,075 mm Passante in peso per via umida 80%

e  Della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm piu del 60% deve
passare a tale setaccio anche a secco.
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e L’indice di plasticita deve risultare non plastico (NP) (CNR - UNI 10014).

2.9.10.4 Bitume - Strato di usura di spessore 5 cm

Bitume 5% - 6,5% dei tipi “A” “C” o “D” descritti nei paragrafi precedenti (C.N.R. B.U. n.38 del 21.3.1973).
2.9.11 Strato d’usura di spessore 3-4 cm

2.9.11.1 Aggregato Grosso - Strato di usura di spessore 3-4 cm

Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole pezzature (CNR BU n.34 del 28.3.1973) inferiore od uguale al 20% in peso.

La quantita di frantumato dovra essere del 100%.

La porosita (CNR BU n.65 del 18.05.1978) dovra essere < 1,5%.

Il coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 1V/1953) dovra essere inferiore a 0,015.
L’idrofilia dovra rispondere ai valori indicati nella Norma CNR fasc. IV/1953.

| coefficienti di forma “Cf” e di appiattimento “Ca” dovranno essere inferiori od ugualia 3 ed a 1,58 (CNR BU
n.95 del 31.01.84).

L'indice di forma “If” e di appiattimento “la” dovranno essere inferiori od ugualia 15 ed a 20 (CNR B.U. n.95
del 31.01.84).

Il coefficiente di levigabilita accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore di 0,43.
(CNR BU n.140 del 15.10.1992).
La sensibilita al gelo (CNR B.U. n.80 del 15.11.1980) dovra essere < 20%

Lo spogliamento in acqua a 40 ° C (con eventuale impiego di “dopes” di adesione) dovra essere 0% (CNR B.U.
n.138/92).

La miscela finale degli aggregati, almeno per il 20% del totale dovra contenere nella frazione piu grossa inerti
di natura pregiata (CNR BU n.104 del 27.11.1984).

E’ facolta della Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze abbiano provocato nel
conglomerato finito inconvenienti (rapidi decadimenti di CAT scadente omogeneita dell'impasto per loro
insufficiente affinita col bitume ed altro) anche se rispondenti ai limiti sopraindicati.

Nelle zone ove non siano presenti inerti pregiati aventi caratteristiche di rugosita superficiale conformi alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di Appalto, la Committente potra autorizzare I'uso di altri materiali lapidei
a condizione di una loro integrazione con “inerti porosi naturali od artificiali (materiale poroso naturale -
vesuviano o equivalente materiale poroso artificiale - Argilla espansa “resistente” o materiali similari, scorie
d’altoforno, loppe ecc.) ad elevata rugosita superficiale (C.L.A. > 0,50) di pezzatura 5/15 mm in percentuali
comprese tra il 20% ed il 35% rispetto al peso degli inerti che compongono la miscela. Ovvero, qualora
I'Impresa reperisca altrove materiali lapidei corrispondenti alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Appalto,
la D.L. potra comunque autorizzare la miscelazione di questi ultimi con inerti porosi naturali od artificiali con
elevata rugosita superficiale (CLA > 0,50) sino ad un massimo del 15% rispetto al peso degli inerti che
compongono la miscela.

In ogni caso il risultato finale sara valutato con I'impiego di apparecchiature ad alto rendimento, le
integrazioni sopra descritte e la scelta delle zone di impiego dovranno sempre essere autorizzate dal
Committente sulla base di preventiva presentazione allo stesso da parte dell'Impresa di uno studio della
miscela.
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Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % tot. in peso
Crivello 20 100
Crivello 15 80+ 100
Crivello 10 65+90
Crivello 5 45 +70
Setaccio 2 27 +50
Setaccio 0,4 12+ 24
Setaccio 0,18 7 +15
Setaccio 0,075 5+8

2.9.11.2 Aggregato Fino - Strato di usura di spessore 3-4 cm

L'aggregato fino di tutte le miscele sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume.
La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in
relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall che si intendono raggiungere
comungue non dovra essere inferiore al 70 % della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui e ricavata per frantumazione la
sabbia, dovra avere alla prova “Los Angeles” (CNR BU n.34 del 128.3.73 - Prova C) eseguita su granulato della
stessa provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature (CNR BU n.27 del 30.3.1972) dovra essere
superiore od uguale a 70. Nel caso di impiego di sabbie frantumate non lavate I'equivalente in sabbia dovra
essere > 40.

La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non dovra superare nella curva
granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie provengano da rocce aventi un valore di CLA
inferiore od uguale a 0,43.

La percentuale della sabbia proveniente da frantumazione rispetto a quella naturale di fiume, non dovra mai
essere inferiore al 90% nella miscela delle due sabbie.

2.9.11.3 Additivi - Strato di usura di spessore 3-4 cm

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

e  Potere rigidificante: (con un rapporto filler / bitume pari a 1,5) il A PA dovra essere > 5°C (CNR B.U. n.122
del 20.1.88);

e  Vuoti Ridgen valore compreso fra 30 e 45, CNR B.U. n.123 del 27.1.88.

e  AllaprovaCNRB.U.n.75del 08.04.1980 i passanti in peso dovranno risultare compresi nei seguenti limiti

minimi:
Setaccio UNI 0,40 mm Passante in peso per via umida 100%
Setaccio UNI 0,18 mm Passante in peso per via umida 90%
Setaccio UNI 0,075 mm Passante in peso per via umida 80%

e Della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm pilu del 60% deve
passare a tale setaccio anche a secco.
e L’indice di plasticita deve risultare non plastico (NP) (CNR - UNI 10014).
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2.9.11.4 Bitume - Strato di usura di spessore 3-4 cm

Bitume 5% - 6,5% dei tipi “A” “C” o “D” descritti nei paragrafi precedenti (C.N.R. B.U. n° 38 del 21.3.1973).
2.9.12 Controlli e Prove di Laboratorio

2.9.12.1 Premessa

Entro dieci giorni dalla data dell’affidamento dei lavori I'lmpresa dovra comunicare alla D.L., il nominativo del
Laboratorio Ufficiale scelto per lo studio preliminare dell’'impasto.

2.9.12.2 Studio preliminare dell’Impasto

Gli aggregati aventi tutti i requisiti richiesti, devono risultare assortiti in modo tale da ottenere una
granulometria complessiva che risponda alle prescrizioni di Capitolato. Si procedera poi allo studio di
ottimizzazione dell'impasto con il metodo Marshall o con il metodo SHRP (pressa giratoria) fino alla
determinazione dell'esatta quantita di legante occorrente.

La formula d'impasto ottimizzata e la corrispondente composizione e relative caratteristiche del
conglomerato prodotto, devono essere sottoposte entro e non oltre venti giorni dal ricevimento da parte
dell'lmpresa della lettera di affidamento dei lavori, pena la revoca dello stesso, all'approvazione della
Direzione Lavori, che puod richiedere una ulteriore messa a punto fino al raggiungimento di risultati
completamente soddisfacenti, prima di procedere alla consegna dei lavori stessi.

2.9.12.3 Ottimizzazione della Formula di Impasto

Definita la curva granulometrica e il dosaggio teorico del legante, si prepareranno 5 serie di provini Marshall
secondo la norma CNR n.30 del 15/03/1973, con il dosaggio calcolato e con variazione dello 0,5% e dell'1%
circa in pil e in meno; i provini saranno poi sottoposti alle prove previste dal metodo di studio Marshall
(massa volumica apparente, stabilita, scorrimento, calcolo dei vuoti residui e dei vuoti riempiti con bitume).

Il contenuto ottimo di bitume verra quindi definito secondo i criteri stabiliti per il metodo sopra detto. In
alternativa e consentito uno studio di ottimizzazione con misura di densita mediante costipazione ottenuta
con pressa giratoria (metodo SHRP).

Qualora non si raggiungano valori soddisfacenti, il procedimento dovra essere ripetuto con diverse curve
granulometriche.

In base ai risultati delle analisi e degli studi eseguiti, I'lmpresa presentera, entro e non oltre venti giorni dalla
data di ricevimento della lettera d’affidamento, la composizione delle miscele che intende adottare,
corredando la soluzione proposta con la completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio.

La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche prima di effettuare la
consegna dei lavori.

L'approvazione non elimina comunque la responsabilita dell'Impresa circa il raggiungimento dei requisiti
finali del conglomerato in opera.

Una volta approvata la composizione proposta, |'Impresa dovra rigorosamente attenersi ad essa,
comprovandone |'osservanza con frequenti controlli.

La Direzione Lavori potra ordinare, prima dell’inizio dei lavori, una stesa di prova (mq 200 circa) per una
verifica della corrispondenza delle caratteristiche fra la miscela posta in opera e quella di progetto, il tutto a
cura e spesa dell'lImpresa su aree di propria scelta.
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La composizione approvata sara quella di riferimento per I’accettazione dei materiali e per I'applicazione
delle eventuali penali.

2.9.12.4 Controlli in Corso D’Opera

L'Impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove di controllo e di idoneita sui campioni di aggregato, di bitume e
di attivanti d’adesione per I'accettazione presso il Laboratorio indicato dalla Societa.

29.124.1 Aggregato, Bitume e Conglomerato
In ogni cantiere di lavoro potra essere installato, un laboratorio mobile idoneamente attrezzato per le prove
ed i controlli in fase di produzione.

Potranno essere effettuati con frequenze giornaliere:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all’'uscita dei vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del miscelatore o dalla vibrofinitrice;

- la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito (peso di volume e percentuale di vuoti ecc.);

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (CNR BU n.40 del
30.3.1973); percentuale dei vuoti (CNR BU n.39 del 23.3.1973); stabilita e rigidezza Marshall;

- la verifica della resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana) alla temperatura di 10°C, 25°C, 40°C;
- il grado di addensamento delle pavimentazioni in opera.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei
termometri dell’'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’'umidita residua degli
aggregati minerali all’'uscita dell’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

Volendo riassumere in breve i controlli necessari in corso d’opera.
a) Controllo della composizione dei conglomerati

Su campioni di conglomerato prelevati all’atto della posa in opera e prima del costipamento, verranno
controllate indicativamente le seguenti caratteristiche:

e Contenuto % di bitume (CNR BU n.38 del 21.3.1973, estrazione “quantitativa”);

e  (Caratteristiche chimico-fisiche del bitume (CNR BU n.133 del 14.12.1991, estrazione “qualitativa”);

e  Granulometria e coefficiente di frantumazione degli aggregati;

e Natura e percentuali litologiche dell’aggregato grosso;

e  Stabilita, scorrimento e rigidita, risultanti dalla prova Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con
75 colpi di pestello per faccia, nonché volume % dei vuoti residui dei provini Marshall.

b) Controllo della posa in opera dei conglomerati

A distanza di circa 10 giorni dalla posa in opera dei conglomerati, potranno essere effettuati prelievi di
campioni della pavimentazione eseguita per il controllo delle seguenti caratteristiche:

e  Contenuto % di bitume (CNR BU n.38 del 21.3.1973, estrazione “quantitativa”);
e  Caratteristiche chimico-fisiche del bitume (CNR BU n.133 del 14.12.1991, estrazione “qualitativa”);
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e  Granulometria degli aggregati;

e Natura e percentuali litologiche dell’aggregato grosso;

e Volume % dei vuoti residui, stabilita e scorrimento Marshall corrispondenti, ricavati dal diagramma della
relazione fra i primi due parametri, risultante dalle prove di controllo preliminare.

In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovra essere fatta almeno due volte a settimana con
prelievi a norma CNR sulle cisterne di stoccaggio dell’impianto; all’atto del prelievo sul campione verranno
riportati su apposita modulistica i dati relativi alla natura del materiale.

In cantiere potra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul quale I'Impresa dovra
giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuera a sua discrezione tutte le verifiche, prove
e controlli atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

2.9.13 Controlli Post - Stesa

2.9.13.1 Aderenza

Il coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I'apparecchiatura SCRIM o SUMMS (Norma CNR
B.U. n.147 del 14.12.92) deve risultare non inferiore ai seguenti valori elencati:

a) Conglomerato bituminoso di usura (spessore = 3 cm): CAT >=60
b) Conglomerato bituminoso provvisorio (binder) e
¢) Conglomerato bituminoso di usura (spessore = 5 cm): CAT >=55

La relazione tra il valore CAT qui prescritto (CATa.ut) quello definito dalla Norma CNR (CATcng) €:
CATaut_ = CATCNR x 100

Inoltre la tessitura geometrica (HS) intesa come macrorugosita superficiale misurata mediante il misuratore
“mini texture meter” (WDM - TRRL) o mediante il SUMMS dovra avere i seguenti requisiti:

a) Conglomerato bituminoso di usura: HS >=0,4
b) Conglomerato bituminoso provvisorio (binder) HS >=0,3

Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 180°
giorno dall’apertura al traffico.

Per cio che riguarda il mini texture meter il valore da assumere come riferimento & la media dei quattro valori
ottenuti misurando 4 strisciate longitudinali, distanziate in senso trasversale di 50 cm preferibilmente ubicate
nelle zone piu battute dalle ruote. Siccome lo strumento fornisce valori di tessitura media ogni 10 m ed ogni
50 metri di strisciata longitudinale, ai fini del controllo dovra risultare in accordo con le prescrizioni la media
dei quattro valori medi restituiti ogni 50 m in ogni strisciata (con una sola cifra decimale).

Rispetto alle misure del CAT effettuate & possibile definire delle tratte omogenee con lunghezza di almeno
200m.

La media dei valori CAT misurati ogni 10 m su tali tratte fornisce il valore medio del CAT sulla tratta omogenea.

Anche rispetto alla misura dell’HS & possibile definire tratte omogenee di almeno 50 m. Per tratte omogenee
si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione
“normale”. Le tratte omogenee saranno individuate mediante un programma di calcolo collegato al
programma di restituzione dei dati di aderenza.

Sia per il CAT che per I'HS potra essere rilevato il 10% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere
scegliendo i tratti da misurare (di lunghezza sempre maggiore a 200 m per il CAT ed a 50 m per HS) nei punti
dove, a giudizio della D.L. la tessitura e/o la rugosita risulti dubbia.
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Entro 10 giorni dalla ultimazione degli strati soggetti direttamente al traffico, potranno essere eseguiti i
controlli della resistenza allo scivolamento anche mediante la prova col pendolo del TRRL (CNR BU n. 105 del
15.3.1985).

| valori di zona BPN, costituiti dalla media dei valori misurati in 5 punti scelti sulla medesima traiettoria
parallela all’asse stradale alla distanza di 10 m I'uno dall’altro, dovranno risultare ovunque superiori a 65.

Tali valori, inoltre, non dovranno differire, dopo circa 2 mesi di assoggettamento al traffico, pit di 2 punti da
quelli ottenuti nelle medesime rispettive zone della pavimentazione appena ultimata.

2.9.13.2 Regolarita

La regolarita della superficie di rotolamento dovra rispondere ai seguenti requisiti:

e  Minime accelerazioni verticali (R.C.I. RIDING CONFORT INDEX) misurate con I'apparecchiatura ARAN:
R.C.l. 6,5 o indice I.R.l. inferiore a 2 mm/m.
e  Ampiezze delle irregolarita valutate su tutto lo spettro 5 mm oppure distinguendo le irregolarita con la
lunghezza d’onda:
a) Ampiezze delle irregolarita per onde cortedala3,3m 2 mm.
b) Ampiezze delle irregolarita per onde medie da 3,3 a 13 m 4 mm; misurate con I"apparecchiatura
A.P.L. (analizzatore di profilo longitudinale).

Le misure di R.C.I., I.R.I. e 'A.P.L. dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il
180° giorno dall’apertura al traffico.

Rispetto alle misure effettuate € possibile definire delle tratte omogenee con lunghezza di almeno 100 m.

La media dei valori R.C.I. e dei valori I.R.l. misurati ogni 20 m su tali tratte fornisce il valore medio di R.C.I.
nella tratta omogenea; la media dei valori di ampiezza delle irregolarita misurati ogni 25 m su tali tratti
fornisce il valore medio dell’ampiezza di irregolarita.

Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti statisticamente
secondo una distribuzione “normale”. Le tratte omogenee saranno individuate mediante un programma di
calcolo collegato al programma di restituzione dei dati di regolarita.

Potra essere rilevato il 50% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere (per lunghezza in ogni caso
sempre maggiore di 200 m) nei punti dove a giudizio della D.L. la regolarita risulti non sufficiente o dubbia.

2.9.13.3 Spessore degli strati

Lo spessore della pavimentazione dovra rispondere allo spessore di progetto. Esso verra determinato su
carote prelevate a questo fine. Su tali carote, prelevate casualmente dalla Committente ed eventualmente
in contraddittorio con I'lmpresa, sulla superficie di pavimentazione giornalmente stesa, dovranno essere
effettuate misure eseguite con le modalita qui di seguito descritte.

Per le carote da 50 mm vengono effettuate 2 misure diametralmente opposte, mentre per quelle da 100 o
da 150 mm vengono effettuate 6 misure in corrispondenza degli estremi dei diametri presi ogni 60°. Dalla
media M di tali misure si ricavera il valore dello spessore della pavimentazione.

2.9.14 Modalita esecutive

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
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L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle di progetto. Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura
richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell’additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovra essere compresa tra 160°C e 180°C e quella
del legante tra 150°C e 180°C salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Altri controlli saranno eseguiti sulla taratura delle bilance.
L'umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovra superare lo 0,5% in peso.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi dovra essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di due finitrici.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione
bituminosa acida al 60% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento. Per la stesa dei tappeti d’'usura la D.L. potra ordinare che
il giunto iniziale della tratta stesa sia azzerato mediante la fresatura della pavimentazione esistente.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia
di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per
evitare fenomeni di raffreddamento superficiale e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la
finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140°C salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto
al tipo di bitume impiegato. Alla stesa dovra essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e
se questa dovesse risultare inferiore a 140°C (salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di bitume
impiegato) ne sara impedito I'impiego e allontanato dal cantiere a cura e spessa dell’'Impresa.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
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Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
interruzioni.

L'addensamento deve essere realizzato con rulli gommati o vibranti a ruote metalliche di idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili.

Dovra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di
finitura dei giunti e riprese.

Al termine della compattazione gli strati di collegamento e usura dovranno avere una densita uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione
riscontrata nei controlli all'impianto.

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densita superiori al 98%.

Siavra curainoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un asta rettilinea lunga 4 m
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; sara
tollerato uno scostamento di 5 mm.

Inoltre I'accettazione delle regolarita e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverra secondo
guanto prescritto nei paragrafi successivi.

Per lo strato di base la miscela bituminosa viene stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza.

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato per garantirne
I’'ancoraggio deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione acida al 60% stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel pil breve tempo possibile;
a discrezione della Direzione Lavori, tra di essi potra essere eventualmente interposta una mano di attacco
di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2.

2.9.15 Fresatura di Strati in Conglomerato Bituminoso con Idonee Attrezzature

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per I'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionati a freddo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali, escavatori, demolitori,
minipale dotate di frese ecc., per la rimozione dei cordoli, residuo delle fresature, posti in corrispondenza dei
piantoni delle barriere di sicurezza metalliche.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare, anche in corrispondenza delle barriere
metalliche di sicurezza con corrente pararuote, in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente
fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non
e valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi)

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.
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Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto
all'ordinativo di lavoro, I'lmpresa € tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o
ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contradditorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

2.9.16 Requisiti di Accettazione dei Conglomerati

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni, delle singole percentuali del contenuto di
aggregato grosso di +/- 5 per gli strati di base, collegamento ed usura e comunque le variazioni dovranno
rientrare nei limiti dei fusi di progetto.

Per gli strati di base, collegamento ed usura non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per
sabbia si intende il passante al setaccio UNI 2 mm) di +/-2; per il passante al setaccio UNI 0,075 mm di +/- 1,5
e comunque le variazioni dovranno rientrare nei limiti dei fusi di progetto.

Per la percentuale di bitume non sara tollerato uno scostamento da quella di progetto di +/- 0,25.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia all'impianto che alla stesa come
pure dall’esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per queste ultime della quantita teorica del
bitume di ancoraggio.

La D.L. si riserva la facolta di controllare le miscele sia per i conglomerati bituminosi dello strato di usura che
per quello dello strato di collegamento, dal punto di vista della deformabilita viscoplastica con prove di carico
costante (CNR B.U. n. 106 del 10.4.1985).

| conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente determinato (CNR
B.U. n. 121 del 24.08.1987).

| provini Marshall dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di produzione e
costipato senza ulteriore riscaldamento alla temperatura prescritta dalla norma CNR 30/73 al punto 3.3.

2.9.16.1 Strato di base

Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza.

Il valore della stabilita Marshall (CNR B.U. n.30 del 15.3.73) eseguita a 60°C su provini costipati alla
temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73 con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare
superiore a 900 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm dovra essere superiore a 250.
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Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra il 4% ed il 7% (CNR n.39 del 23.3.73).

2.9.16.2 Strato di collegamento
Elevata resistenza meccanica cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni

trasmesse dalle ruote dei veicoli.

La stabilita Marshall (CNR B.U. n.30 del 15.3.73) eseguita a 60°C su provini costipati alla temperatura
prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73 con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in ogni
caso superiore a 1100 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall cioé il rapporto tra la stabilita misurata in
kg e lo scorrimento misurato in mm dovra essere superiore a 300.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra il 3% ed il 7% (CNR. B.U. n.39 del 23.3.73).

La percentuale dei vuoti riempiti di bitume dovra risultare inferiore all’80%.
2.9.16.3 Strato di usura

Elevata resistenza meccanica e rugosita superficiale.

Il valore della stabilita Marshall (CNR B.U. n.30 del 15.3.73) eseguita a 60°C su provini costipati alla
temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73 con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra
risultare uguale o superiore a 1200 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm dovra essere in ogni caso superiore a 350.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6% (CNR B.U. n.39 del 23.3.73).

La percentuale dei vuoti riempiti di bitume dovra risultare inferiore all’80%.

| valori della resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana) dovranno essere compresi nei seguenti limiti
(per miscele con bitume modificato soft):

Temperatura di prova
10°C 25°C 40° C
Resistenza a trazione indiretta (N/mm?) 1,6-2,1 0,6-1,0 0,25-0,5

2.9.17 Penalita e Limiti di Accettazione

Eventuali deficienze riscontrate nelle caratteristiche dei materiali impiegati, potranno essere considerate, a
giudizio della Direzione Lavori, accettabili sotto penale entro determinati limiti, ovvero non accettabili.

| materiali non accettabili sulla base dei controlli in corso d’opera, anche se definitivamente posti in opera,
dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di caratteristiche accettabili, a totale onere
dell’'lmpresa.

L’accettazione penalizzata potra comunque essere applicata esclusivamente nei casi e nei limiti sotto
specificati.

Tutte le detrazioni definite di seguito sono cumulabili.

Nel caso in cui I'ammontare complessivo delle detrazioni eguagli o superi il 50% del relativo prezzo di elenco,

e facolta dell’Amministrazione appaltante ordinare la rimozione o il rifacimento delle opere realizzate, a
totale cura e spese dell'Impresa e fatta salva I’eventuale richiesta di risarcimento per danni.
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2.9.17.1 Aderenza

Qualora il valore medio, come precedentemente definito, su tratte omogenee di lunghezza superiore ai 200
m di CAT e/o a 50 m per HS sia inferiore ai valori richiesti per ciascun tipo di pavimentazione, fino al
raggiungimento di alcuni valori inaccettabili appresso specificati, lo strato di rotolamento (quello a diretto
contatto con il pneumatico) verra penalizzato del 20% del suo prezzo.

| valori inaccettabili sono per il CAT minori di 35 e per I’'HS minori di 0,25 per tutte le miscele.

Qualora il valore di CAT e/o di HS sia inferiore a tali valori si dovra procedere gratuitamente all’asportazione
completa dello strato con fresa ed alla ristesatura dello strato e/o all’effettuazione di altri trattamenti di
irrudivimento per portare il valore o i valori deficitari al di sopra della soglia di inaccettabilita. Se non si
raggiungessero i valori prescritti e si fosse comunque al di sopra dei valori inaccettabili verra applicata la
detrazione del 20%.

Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza alla scivolosita degli strati direttamente soggetti al traffico,
verranno presi in considerazione sia i valori BPN misurati sugli strati appena finiti, che la riduzione di tali valori
rilevata a 2 mesi dall’apertura al traffico: i limiti di accettabilita per tali valori saranno rispettivamente di 5
punti in meno per quelli relativi agli strati appena finiti e di 3 punti in piu per quelli relativi alla riduzione dei
valori stessi rilevata dopo 2 mesi di assoggettamento al traffico.

In caso di accertata carente resistenza allo scivolamento, la D.L. potra ordinare tutte quelle lavorazioni atte
a rendere accettabile, al fine della rugosita superficiale, la pavimentazione stessa; gli oneri derivanti saranno
a completo e totale carico dell'Impresa.

2.9.17.2 Regolarita

Qualora i valori medi, come precedentemente definiti, su tratte omogenee di lunghezza superiore ai 200 m,
di R.C.l,, L.R.l. e/o l'irregolarita misurata con I’A.P.L. non soddisfino le condizioni richieste, lo strato di
rotolamento (quello a diretto contatto con il pneumatico) verra penalizzato del 20% del suo prezzo.

Nel caso in cui il valore di R.C.I. fosse inferiore od uguale a 4,5, o di I.R.l. superiore a 4,5 mm per m. e/o
I'irregolarita relativa a tutto lo spettro risulti superiore od uguale a 10 mm oppure quella relativa alle onde
corte risultasse di ampiezza maggiore od uguale a 4 mm e per le onde medie maggiore od uguale a9 mm, si
dovra procedere gratuitamente alla demolizione e ricostruzione dello strato superficiale interessato.

Il nuovo strato sara soggetto alle stesse condizioni di controllo ed alle stesse generalita precedentemente
descritte.

2.9.17.3 Spessore degli strati

La media per corsia e per singola tratta dei controlli effettuati dovra dare uno spessore non inferiore al 95%
del teorico.

Qualora si riscontri una percentuale inferiore, essa verra integralmente applicata al prezzo unitario quale
penale.

Se lo spessore medio sopra definito risulta inferiore al 75% del teorico, I'lmpresa dovra immediatamente
provvedere al rifacimento della tratta interessata.

Qualora lo spessore risulti maggiore del previsto oltre il 25%, la D.L. potra accettare a proprio giudizio il lavoro
senza corrispondere all'lmpresa nessuna maggiorazione di prezzo o richiederne il rifacimento.
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2.9.17.4 Dosaggio di Bitume

La quantita di bitume contenuta nell'impasto, risultante quale media di un insieme di determinazioni
effettuate su una singola corsia o tratta, non dovra scostarsi piu di 0,25 in piu o in meno rispetto alla % ottima
prevista dall'Impresa e approvata dalla Direzione Lavori; qualora lo scostamento sia maggiore e sino al 10%,
verra applicata a titolo di penale la stessa riduzione al prezzo unitario della miscela di conglomerato
bituminoso.

L'applicazione di questa clausola non esclude quelle previste in altri articoli.

Se il dosaggio medio del bitume si scosta oltre il 10% in pil o in meno rispetto alla percentuale ottima,
I'lmpresa dovra procedere al rifacimento del lavoro a propria cura e spesa.

2.9.17.5 Aggregati

Alla curva granulometrica delle singole percentuali; non saranno ammesse variazioni del contenuto di
aggregato grosso di +/- 5 %; e non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende
il passante al setaccio UNI 2 mm) di +/-2 %,; per il passante al setaccio UNI 0,075 mm di +/- 1,5% superati tali
limiti I'lmpresa dovra procedere al rifacimento del lavoro a propria cura e spesa.

E’ comunque esclusiva discrezione della Direzione Lavori, se le variazioni dovranno rientrare nei limiti dei fusi
di progetto, I'accettazione del materiale con applicazione a titolo di penale di una riduzione del 2 % al prezzo
unitario, della miscela di conglomerato bituminoso previsto nel prezziario, per ogni classe di aggregati errati
(filler, aggregato fino e aggregato grosso).

Per le caratteristiche di resistenza meccanica degli aggregati grossi potra essere accettata una variazione fino
al 10% in piu del valore di accettazione del coefficiente Los Angeles.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per
impiego di materiali di categoria inferiore, che verra determinata con la seguente relazione:

D1=(P.E.).10. (L.A.% - B%)

Essendo:

e D; =detrazione in Euro;

e P.E. = prezzo di elenco;

o L.A% = coefficiente Los Angeles determinato in laboratorio e i cui limiti di accettazione minimi sono
indicati nella tabella seguente:

Strato di Base 44 %
Strato di collegamento 27,5%
Strato di Usura 21,5%

| materiali che sulla base dei controlliin corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche
se definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di
caratteristiche accettabili, a totale onere dell’Impresa.

e B% = coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 40 %
Strato di collegamento 25%
Strato di Usura 20 %
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2.9.17.6 Conglomerato bituminoso

Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza meccanica dei conglomerati, verra presa in considerazione
soprattutto la stabilita Marshall ricavata dalle prove di controllo effettuate; per tali valori di stabilita, potra
essere accettata una variazione in meno fino al 10% dei rispettivi valori di accettazione.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per
minore durata della pavimentazione, che verra determinata con la seguente relazione:

DZ = (P.E.) : (C - St.MarshaH) / 500

Essendo:

e D, =detrazione in euro;

e P.E. = prezzo di elenco;

e (= coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 850 kg.
Strato di collegamento 1000 kg.
Strato di Usura 1050 kg.

® St.varshan = vValore della stabilita Marshall determinata in laboratorio e i cui limiti minimi di accettazione
sono indicati nella tabella seguente:

Strato di Base 700 kg
Strato di collegamento 900 kg
Strato di Usura 1000 kg

| materiali che sulla base dei controlliin corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche
se definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di
caratteristiche accettabili, a totale onere dell’Impresa.

e 500 = coefficiente correttivo espresso in kg.

Per quanto riguarda i vuoti residui Marshall non potra essere accettata una variazione ai limiti di progetto.

E’ comunque esclusiva discrezione della Direzione Lavori I'accettazione, con applicazione a titolo di penale di
una riduzione del 10% al prezzo unitario della miscela di conglomerato bituminoso previsto nel prezziario,
del materiale con vuoti residui superiori a quanto previsto.

Per le caratteristiche di compattezza degli strati finiti, potra essere tollerata una eccedenza del volume
percentuale dei vuoti residui fino al 20% dei rispettivi valori massimi di accettazione.

Per valori eccedenti il campo di accettazione, la relativa penalizzazione consistera nella detrazione, per
minore quantita di materiale posto in opera, determinata dalla seguente relazione:

D3=(P.E.).5.(V% - D%)

Essendo:

e D3 =detrazione in Euro;

e P.E. = prezzo di elenco;

e 5 = coefficiente correttivo;

e V% = volume dei vuoti determinato in laboratorio; esso, a seconda dello strato considerato, assume i
seguenti valori massimi di riferimento:
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Strato di Base 10 %
Strato di collegamento 11%
Strato di Usura 11%

| materiali che sulla base dei controlliin corso d’opera superino i limiti indicati nella tabella precedente, anche
se definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri di
caratteristiche accettabili, a totale onere dell’'Impresa.

o D% = coefficiente che assume i seguenti valori:

Strato di Base 7%
Strato di collegamento 7%
Strato di Usura 6%
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2.9.18 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI BASE

AGGREGATO GROSSO

Perdita in peso per abrasione con I'apparecchio “Los Angeles” <25%

% in peso frantumato >100 %
Sensibilita al gelo <30%
AGGREGATO FINO

% in peso frantumato >70 %
Perdita in peso alla prova Los Angeles <25%
Equivalente in sabbia >80
ADDITIVI

Potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 PA>5°C
Passante al setaccio UNI 0,40 mm (per via umida) 100 %
Passante al setaccio UNI 0,075 mm (per via umida) 80 %
Indice di plasticita Non plastico
BITUME Normale Modificato
Penetrazione a 25 °C / 298 °K, 100g, 5 s. 60+ 70 dmm 50 + 70 dmm
Punto di rammollimento (R&B) 47 + 54 °C 55 + 70°C
Indice di penetrazione 1441 -1++3
Punto di rottura Fraass (minimo) -5°C -10°C
Duttilita a 25 °C (minima) 80 cm 100 cm
Solubilita in solventi organici >99% >99 %
Perdita per riscaldamento (volatilita) a 163 °C (massima) +0,2%

Contenuto in paraffina (massimo) 2,5% 2,5%
Viscosita dinamica a T = 60 °C, gradiente di velocita=1-s?, (Pas) 100 + 200

Viscosita dinamica a T = 80 °C, gradiente di velocita=1"s?, (Pa's) 100 + 200
Viscosita dinamica a T = 160 °C, gradiente di velocita=1-s?, (Pa-s) 0,15 +0,25 0,1+0,5
Penetrazione residua a 25 °C dopo Rolling Thin Film Oven Test >20 >40
Viscosita dinamica a T = 60 °C, (T= 80 °C bit. Mod.), (Pa-s) dopoRTFOT < 800 > 800
Variazione del punto di rammollimento dopo Rolling Thin Film Oven Test <8°C
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall S >900 kg >900 kg
Rigidezza S/s > 250 kg/mm > 250 kg/mm
Percentuale dei vuoti residua 4+7% 4+7%

Massa volumica in opera

98 % val. Marshall

98 % val. Marshall
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2.9.19 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI COLLEGAMENTO

AGGREGATO GROSSO

Perdita in peso per abrasione con I'apparecchio “Los Angeles” <25%
% in peso frantumato > 100 %
Porosita <15%
Coefficiente di imbibizione <0,015
Coefficiente di forma “C¢” <3
Coefficiente di appiattimento “C,” <1,58
Sensibilita al gelo <30%
AGGREGATO FINO

% in peso frantumato >70%
Perdita in peso alla prova Los Angeles <25%
Equivalente in sabbia >80
ADDITIVI

Potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 BPA>5°C
Passante al setaccio UNI 0,40 mm (per via umida) 100 %
Passante al setaccio UNI 0,075 mm (per via umida) 80 %
Indice di plasticita Non plastico
BITUME Normale Modificato
Penetrazione a 25 °C / 298 °K, 100g, 5 s. 60+ 70 dmm 50+ 70 dmm
Punto di rammollimento (R&B) 47 + 54°C 55 + 70°C
Indice di penetrazione 141 -1++3
Punto di rottura Fraass (minimo) -5°C -10°C
Duttilita a 25 °C (minima) 80 cm 100 cm
Solubilita in solventi organici >99% 299 %
Perdita per riscaldamento (volatilita) a 163 °C (massima) +0,2%

Contenuto in paraffina (massimo) 2,5% 2,5%
Viscosita dinamica a T = 60°C, gradiente di velocita=1-s?, (Pa-s) 100 + 200

Viscosita dinamica a T = 80°C, gradiente di velocita=1s?, (Pa"s) 100 + 200
Viscosita dinamica a T = 160°C, gradiente di velocita=1"s?, (Pas) 0,15+0,25 0,1+0,5
Penetrazione residua a 25 °C dopo Rolling Thin Film Oven Test >20 >40
Viscosita dinamica a T = 60°C, (T= 80 °C bit. Mod.), (Pas) dopoRTFOT < 800 > 800
Variazione del punto di rammollimento dopo Rolling Thin Film Oven Test <8°C
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall S > 1100 kg >1100 kg
Rigidezza S/s (kg/mm) >300 >300
Percentuale dei vuoti residua 3+7% 3+7%

Massa volumica in opera

97 % val. Marshall

97 % val. Marshall
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2.9.20 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI USURA (5 cm di spessore)

AGGREGATO GROSSO

Perdita in peso per abrasione con I'apparecchio “Los Angeles” <20%

% in peso frantumato 100 %
Porosita <1,5%
Coefficiente di imbibizione <0,015
Coefficiente di forma “Ci” e Coefficiente di appiattimento “C.” <3;<1,58
Coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) >0,43
Sensibilita al gelo <20%
AGGREGATO FINO

% in peso frantumato >90 %
Perdita in peso alla prova Los Angeles <25%
Equivalente in sabbia >80
ADDITIVI

Potere rigidificante con un rapporto filler/bitume paria 1,5 BPA>5°C
Passante al setaccio UNI 0,40 mm (per via umida) 100 %
Passante al setaccio UNI 0,075 mm (per via umida) 80 %
Indice di plasticita Non plastico
BITUME Normale Modificato
Penetrazione a 25°C / 298°K, 100g, 5 s. 60+ 70 dmm 50 + 70 dmm
Punto di rammollimento (R&B) 47 + 54°C 55 + 70°C
Indice di penetrazione 1++41 1++3
Punto di rottura Fraass (minimo) -5°C -10°C
Duttilita a 25 °C (minima) 80 cm 100 cm
Solubilita in solventi organici >99 % >99 %
Perdita per riscaldamento (volatilita) a 163 °C (massima) +0,2%

Contenuto in paraffina (massimo) 2,5% 2,5%
Viscosita dinamica a T = 60°C, gradiente di velocita=1-s?, (Pa-s) 100 + 200

Viscosita dinamica a T = 80°C, gradiente di velocita=1s?, (Pa"s) 100 + 200
Viscosita dinamica a T = 160 °C, gradiente di velocita=1"s?, (Pa-s) 0,15+0,25 0,1+0,5
Penetrazione residua a 25°C dopo Rolling Thin Film Oven Test >20 >40
Viscosita dinamica a T = 60°C, (Pa - s) dopo Rolling Thin Film Oven Test < 800 > 800
Variazione del punto di rammollimento dopo Rolling Thin Film Oven Test <8°C
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall S > 1200 kg >1200 kg
Rigidezza S/s (kg/mm) >350 >350
Percentuale dei vuoti residua 3+6% 3+6%
Massa volumica in opera 97 % val. Marshall 97 % val. Marshall
Resistenza a trazione indiretta a 10°C (N/mm?) 1,6+2,1
Resistenza a trazione indiretta a 25°C (N/mm?) 0,6+1
Resistenza a trazione indiretta a 40°C (N/mm?2) 0,25+ 0,5
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2.9.21 SCHEDA SCHEMATICA PER STRATO DI USURA (3-4 cm di spessore)

AGGREGATO GROSSO
Perdita in peso per abrasione con I'apparecchio “Los Angeles” <20%
% in peso frantumato 100 %
Porosita <15%
Coefficiente di imbibizione <0,015
Coefficiente di forma “Ci” e Coefficiente di appiattimento “C.” <3;<1,58
Coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) >0,43
Sensibilita al gelo <20%
AGGREGATO FINO
% in peso frantumato >90 %
Perdita in peso alla prova Los Angeles <25%
Equivalente in sabbia >70
ADDITIVI
Potere rigidificante con un rapporto filler/bitume paria 1,5 PA>5°C
Passante al setaccio UNI 0,40 mm (per via umida) 100 %
Passante al setaccio UNI 0,075 mm (per via umida) 80 %
Indice di plasticita Non plastico
BITUME Normale Modificato
Penetrazione a 25 °C / 298 °K, 100g, 5 s. 60 + 70 dmm 50 + 70 dmm
Punto di rammollimento (R&B) 47 + 54°C 55 + 70°C
Indice di penetrazione -1++41 -1++3
Punto di rottura Fraass (minimo) -5°C -10°C
Duttilita a 25 °C (minima) 80 cm 100 cm
Solubilita in solventi organici >99 % >99 %
Perdita per riscaldamento (volatilita) a 163 °C (massima) +0,2%
Contenuto in paraffina (massimo) 2,5% 2,5%
Viscosita dinamica a T = 60°C, gradiente di velocita=1s?, (Pa"s) 100 + 200
Viscosita dinamica a T = 80°C, gradiente di velocita=1s?, (Pa"s) 100 + 200
Viscosita dinamica a T = 160°C, gradiente di velocita=1"s?, (Pa's) 0,15+ 0,25 0,1+0,5
Penetrazione residua a 25°C dopo Rolling Thin Film Oven Test >20 >40
Viscosita dinamica a T = 60°C, (Pa - s) dopo Rolling Thin Film Oven Test <800 > 800
Variazione del punto di rammollimento dopo Rolling Thin Film Oven Test <8°C
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Stabilita Marshall S > 1200 kg >1200 kg
Rigidezza S/s (kg/mm) >350 >350
Percentuale dei vuoti residua 3+6% 3+6%
Massa volumica in opera 97 % val. Marshall 97 % val. Marshall
Resistenza a trazione indiretta a 10°C (N/mm?2) 1,6+2,1
Resistenza a trazione indiretta a 25°C (N/mm?) 0,6+1
Resistenza a trazione indiretta a 40°C (N/mm?2) 0,25+ 0,5
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
ADERENZA
Coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con I'apparecchiatura SCRIM o SUMMS >53
Tessitura geometrica (macro-rugosita) (HS) >0,55
REGOLARITA
Riding Confort Index (R.C.l.) misurato con I'apparecchiatura ARAN <6,5
(in alternativa al punto precedente) Indice I.R.I. (mm/m) <2
Ampiezze delle irregolarita per onde corte da 1 a 3,3 m misurata con I'apparecchiatura A.P.L. 2 mm
Ampiezze delle irregolarita per onde medie da 3,3 a 13 m misurata con I'apparecchiatura A.P.L. 4 mm
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2.10 MICRO-CALCESTRUZZO FIBRO-RINFORZATO (CON FIBRE DI ACCIAIO)
TRICOMPONENTE, TIPO I.POWER RIGENERA

2.10.1 Introduzione

Il micro-calcestruzzo fibrorinforzato tricomponente, tipo i.Power Rigenera, ad elevatissime prestazioni
meccaniche e ad elevatissima durabilita per la riabilitazione strutturale e materica di elementi in calcestruzzo
armato, deve seguire le regole contenute nel presente capitolo. Deve essere applicato, in spessori variabili
trai 30 mm e i 150 mm, tramite colatura entro casseri a tenuta.

L'identificazione e I'accettazione dei materiali & fatta sulla base delle certificazioni, prodotte dal fornitore e
trasmesse dall'lmpresa, di corrispondenza ai requisiti minimi previsti nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Possono essere richieste eventuali nuove dichiarazioni all'Impresa, al fine di controllare la costanza e la bonta
delle forniture, ogni qualvolta la Direzione Lavori e/o il Collaudatore, a loro insindacabile giudizio, lo
ritengano opportuno.

In ogni caso il materiale, prima della posa in opera, deve essere riconosciuto idoneo ed accettato dalla
Direzione Lavori. L'Impresa resta, tuttavia, totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto puo dipendere dai materiali stessi dallaloro conservazione e/o dalla loro posa in opera fino a collaudo
avvenuto.

Qualora la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta non atta all'impiego,
I'lmpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. | materiali rifiutati devono
essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2.10.2 Riferimenti normativi
Le norme di riferimento si intendono nell’edizione vigente alla data di emissione del presente Capitolato
Speciale d'Appalto.

UNI EN 1504-3 “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture
di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualita e
valutazione della conformita - Parte 3: Riparazione strutturale e non
strutturale”

D.M. 17 Gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

Circolare 21 Gennaio 2019, n.7/C.S.LL.PP. “Istruzioni per I'applicazione delle «Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni”

FIB Model Code 2010 “Codice di riferimento per le strutture in calcestruzzo”
CNR-DT 204/2006 “Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di

Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato”

2.10.3 Caratteristiche generali

Il micro-calcestruzzo fibrorinforzato deve rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
+ Resistenza a compressione (EN 12190) [MPa]: 120 (dopo 28 gg)
+ Adesione al supporto in calcestruzzo (EN 1542) [MPa]: > 2 (dopo 28 gg)
* Classe di duttilita secondo Linee Guida FRC all.1: 6B

+ Resistenza a flessione residua media (EN 14651) [MPa]:
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- fR1:>10,4
- fR2:>9,3
+ fR3:>8,1
- fR4:>6,8
+ Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295) [mm]: O

+ Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542 [MPa] -cicli gelo/disgelo
con Sali disgelanti (EN 13687-1): > 2

+ Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1

+ Impermeabilita all’acqua — profondita di penetrazione (EN 12390-8) [mm]: O

2.10.4 Accettazione del materiale in cantiere

L'Appaltatore dovra sottoporre all’esame della Direzione Lavori con giusto anticipo la seguente
documentazione:

- Scheda tecnica del prodotto e Dichiarazione di Prestazione CE secondo UNI EN 1504-3;

- Certificazione dei risultati delle resistenze caratteristiche secondo la UNI EN 14651 (resistenza a
trazione per flessione). Per definire il valore caratteristico delle grandezze a partire dai risultati delle
prove sperimentali dovra essere utilizzato il metodo indicato dall’Eurocodice 0 al paragrafo D.7.2;

- Certificazione dei risultati delle resistenze caratteristiche secondo la UNI EN 12390-3 (resistenza a
compressione). Per definire il valore caratteristico delle grandezze a partire dai risultati delle prove
sperimentali dovra essere utilizzato il metodo indicato dall’Eurocodice 0 al paragrafo D.7.2;

- Scheda tecnica degli additivi e Dichiarazione di Prestazione CE secondo UNI EN 934-2;

- Analisi dell’acqua di impasto secondo UNI EN 1008;

- Procedura operativa, emessa dal fornitore, di corretto confezionamento e messa in opera del FRC.

L'approvazione delle proporzioni delle miscele da parte del Direttore dei Lavori non libera in alcun modo
I'Appaltatore dalle sue responsabilita in base alle norme vigenti.

2.10.5 Preparazione del supporto

L'irruvidimento del supporto dovra essere eseguito con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino al
raggiungimento della scabrosita prevista dal progetto. Sono compresi e compensati nel prezzo unitario la
rimozione dell'impermeabilizzazione, la completa pulizia delle superfici irruvidite, I'allontanamento dei
materiali di risulta e tutte le precauzioni necessarie per non manomettere le strutture

La misura del coefficiente di rugosita del supporto richiesto dal progetto dovra avvenire con il metodo della
“chiazza di sabbia” secondo la UNI EN 1766. Il suo valore dovra essere di 2,5 (pari ad una asperita media di
5mm).

Le prove dovranno essere ripetute con la frequenza ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori.

Prima della posa del prodotto, il calcestruzzo armato pre-esistente (substrato) deve essere preparato
tramite le seguenti fasi:
+ Demolizione corticale del calcestruzzo pre-esistente (substrato) che sia distaccato, fessurato o comunque

degradato. La demolizione dello strato corticale del calcestruzzo & da eseguire sulle porzioni superficiali
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indicate dal progetto e/o dal Direttore dei Lavori. Le fasi di demolizione dovranno essere eseguite con tutte
le cautele necessarie a garantire l'integrita delle armature esistenti.

+ Sistemazione dei ferri di armatura della struttura esistente liberati dalla demolizione e, qualora si
presentino sezioni di tali ferri il cui spessore abbia risentito di sensibili riduzioni dovute alla corrosione,
integrazione degli stessi con armature aggiuntive. Le barre integrative saranno affiancate a quelle esistenti
corrose e prolungate, da entrambi i lati del tratto corroso, per lunghezze atte a garantire I'ancoraggio sia
delle barre esistenti che di quelle nuove.

+ Ravvivatura, mediante sabbiatura, delle superfici del substrato e sabbiatura a metallo bianco di tutte le
barre metalliche affioranti dalla superficie demolita. Tale lavorazione dovra essere completata con
un'accurata pulizia delle superfici di ripresa.

*+ Eventuali armature metalliche possono essere messe in opera mediante ancoranti chimici ad iniezione. Le
caratteristiche dei nuovi ferri di armatura e del sistema di ancoraggio chimico sono indicate dal progetto e/o
dal Direttore dei Lavori.

+ Realizzazione della cassaforma con casseri in acciaio o legno nelle dimensioni indicate dal progetto e/o
dal Direttore dei Lavori. La cassaforma deve essere in grado di sopportare la pressione del getto sulle sue
pareti (spinta idrostatica). Inoltre, la cassaforma deve garantire la tenuta stagna ed evitare la fuoriuscita della

frazione piu fine dell’impasto con conseguente formazione di difetti nel manufatto.
+ Saturazione con acqua delle superfici del substrato. La saturazione puo essere eseguita tramite bagnatura
con uno spruzzatore inserito all'interno della cassaforma. La cassaforma deve avere caratteristiche tali da

impedire I'accumulo di acqua al suo interno.

2.10.6 Autorizzazione dei getti

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed
approvato formalmente la documentazione raccolta e fornita dall'lmpresa e dopo aver verificato le
condizioni di preparazione del supporto.

Qualora si rendesse necessaria una variazione dei materiali, dovra essere riconsegnato un nuovo dossier.

Alcuna modifica al materiale potra essere eseguita in corso d'opera salvo autorizzazione scritta della
Direzione Lavori.

2.10.7 Accettazione in corso d’opera
La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati con quelle definite in fase preliminare.

L'impresa dovra attenersi scrupolosamente ai rapporti A/C dichiarati dal fornitore, all’utilizzo di acqua
rispondente ai requisiti UNI EN 1008, nonché a qualsiasi prescrizione presente nelle schede tecniche di
prodotto dei materiali componenti la miscela.

Ai fini della valutazione della qualita del materiale fornito, i possibili controlli che la Direzione Lavori potra
richiedere sono riportati nella tabella sottostante.

Le prove dovranno essere ripetute con la frequenza ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori.
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Tipo FRC Tipo controllo Metodo
Ispezione visiva secondo UNI EN 206-1 (compreso il
FRC fresco Corretta miscelazione controllo della uniforme distribuzione delle fibre) e rispetto
dei tempi di miscelazione dichiarati dal fornitore
FRC fresco Classe di consistenza Abbassamento al cono secondo UNI EN 12350-2 o prova di
spandimento secondo UNI EN 12350-8
FRC fresco Contenuto di fibre* Peso dopo separazione fibre-matrice secondo uni EN 14721
FRC fresco Rapporto A/C Verifica secondo UNI EN 206-1 par. 5.4.2
FRC fresco Umidita aggregati Verifica secondo UNI EN 1097-6
FRC fresco Bleeding impasto Verifica secondo UNI EN 7122
FRC fresco Massa volumica Verifica secondo UNI EN 12350-6
FRC fresco Contenuto di aria Verifica secondo UNI EN 12350-7
FRCindurito | ReSIStenza a compressione a |/ q o cocondo UNI EN 12390-3
1gg su due campioni
FRC indurito Resistenza a corr'mpr.essmne 2 | Verifica secondo UNI EN 12390-3
3gg su due campioni
FRC indurito Resistenza a corr'mpr.essmne 2 | Verifica secondo UNI EN 12390-3
7gg su due campioni
FRC indurito Resistenza a com!)re.ssmne 2 | Verifica secondo UNI EN 12390-3
28gg su due campioni
FRC indurito Resistenze a flessione residue Verifica secondo UNI EN 14651
fR3k e fR1k a 28gg
Resistenze a flessione residue
frak e frk a 60 o 90gg
FRC indurito |(valutazione delle proprieta | Verifica secondo UNI EN 14651
del calcestruzzo a lungo
termine)
FRC indurito | Aderenza per trazione diretta | Verifica in sito secondo UNI EN 1542
FRCindurito | Distribuzione omogenea fibre \I>/iI$|;:\:':carotagg| su opere realizzate per eseguire ispezione
* valida solo per fibre metalliche
2.10.8 Modalita di posa

All'atto del confezionamento il fibro-rinforzato dovra essere miscelato in modo omogeneo, con I'aggiunta
dell’agente antiritiro secondo le prescrizioni indicate dal fornitore, e per una quantita congrua al fine di
effettuare la posa in opera nei tempi previsti prima dell’inizio della fase di presa. Le armature eventualmente
scoperte dovranno essere pulite, la superficie del supporto dovra essere pulita e bagnata a saturazione con
acqua in pressione (80 — 100 ATM), la vibratura, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto, la
protezione immediata per almeno 3 giorni dopo il getto con tessuto non tessuto bagnato coperto con telo di
nylon fissato con chiodi ai casseri per evitare il passaggio di aria e vento, la formazione di eventuali giunti,
ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

| getti dovranno essere eseguito secondo le campiture e le modalita indicate nel relativo elaborato grafico.

Il micro-calcestruzzo fibro-rinforzato tipo i.power RIGENERA puo essere messo in opera per colatura entro
casseri tradizionali in spessori sottili che vanno da 30 a 150 mm senza l'ausilio di mezzi vibranti.
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2.11 RIPRISTINO/ADEGUAMENTO D’ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

2.11.1 Materiale per il ripristino di superfici degradate

Lo scopo prioritario del ripristino delle strutture in conglomerato cementizio € ricreare la sagoma di Progetto
del manufatto in corrispondenza dei punti degradati garantendo:

e  Monoliticita tra il vecchio calcestruzzo ed il materiale con cui viene eseguito il ripristino;
e Resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente d’esercizio.

Per prolungare la vita utile della struttura sara indispensabile garantire agli interventi di ripristino la massima
durabilita, per questo si fara costante riferimento alla UNI EN 1504-9.

2.11.2 Accettazione e specifiche prestazionali dei sistemi protettivi

Prima che i sistemi protettivi proposti dall’Appaltatore siano impiegati, la Direzione Lavori dovra verificare
che siano tra quelli accettati. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra fornire alla Direzione Lavori la
Dichiarazione di Prestazione CE e/o documentazione tecnica per la qualifica dei materiali che intende
impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai requisiti ed alle prestazioni.

La Direzione Lavoriin tempo utile rispetto al programma lavori esprimera formalmente il suo parere, potendo
comungue prescrivere |'esecuzione di prove su campioni di materiali prelevati in contraddittorio.

2.11.3 Acqua per gli impasti

L’acqua per gliimpasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose, di materie terrose e non essere aggressiva e rispondere ai requisiti stabiliti dalla UNI EN 1008.

L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o uso potra essere trattata con
speciali additivi per evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d’impasto.

2.11.4 Definizione dei materiali per il ripristino

2.11.4.1 Malta passivante

Malta passivante dei ferri d’armatura posata mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia anticorrosiva, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di
corrosione.

L’applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il
calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e
sufficientemente ruvido e successiva rimozione dai ferri d’armatura della ruggine presente, mediante
idrosabbiatura o spazzolatura meccanica avendo cura di portare la superficie a metallo bianco (grado SA 2%).

Il prodotto deve essere adatto per il trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatura, dovra
possedere un pH superiore a 12, livello minimo per garantire la passivazione del ferro ed essere applicato a
pennello in due mani avendo cura di coprire totalmente ed in modo omogeneo la superficie del ferro per uno
spessore totale delle due mani non inferiore ai 2 mm.

L'applicazione della prima mano dovra essere eseguita fino a raggiungere uno spessore di 1 mm per tutta la
lunghezza della barra, la seconda mano potra essere applicata, in condizioni ambientali normali, dopo circa
2 ore dall’applicazione della prima mano o il giorno successivo, preferibilmente entro le 24 ore, in funzione
dell’organizzazione del cantiere.
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Durante |'operazione si sporchera inevitabilmente anche il calcestruzzo circostante i ferri di armatura, cio
non deve pregiudicare e alterare I'aderenza delle malte da ripristino che saranno utilizzate successivamente.

Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7 e avere le seguenti caratteristiche
prestazionali:

- Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): >2

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio (EN 15184): specifica superata

- Resistenza alla corrosione (EN 15183): specifica superata

- Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +20°C)

- pH:> 12,6

- Viscosita Brookfield (mPa s): 20.000 (albero 6 - giri 10)
- Adesione al calcestruzzo (N/mm?2): >2,5

- Adesione all’acciaio sabbiato (N/mm?2): >2,5

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte I'applicazione a pennello del
prodotto in due mani.

2.11.4.2 Malta di ripristino del copriferro

Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, per elevate prevalenze e lunghe
distanze, a base cementizia, composta da leganti idraulici resistente ai solfati, aggregati selezionati, fibre
sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico, speciali additivi espansivi e ritentori d’acqua
per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo.

L'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il
calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e
sufficientemente ruvido. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco e successivo trattamento passivante
mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva monocomponente. Il
prodotto dovra essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, a spatola, cazzuola o a spruzzo con
pompa intonacatrice, in uno spessore compreso tra 1 e 3,5 cm per strato.

Per migliorare I'espansione all’aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere miscelato
con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro in un
dosaggio indicato dalla scheda tecnica.

Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4
e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Il prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:

- Resistenza a compressione a 28 gg > 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg > 50 MPa (UNI EN 12190);

- Resistenza a flessione a 28 gg >10 MPa (UNI EN 196/1);

- Resistenza a flessione a 7 gg >7 MPa (UNI EN 196/1);

- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa + 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 2 MPa;
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- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),

dopo 50 cicli di gelo-disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN 13687) > 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <0,3 kg/(m2h0,5);
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) 2 0,04%.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte:

. idrolavaggio delle superfici di attacco e saturazione con acqua del supporto immediatamente prima
dell’applicazione della malta;

. applicazione a spatola, cazzuola o a spruzzo della malta in presenza di armature metalliche;
. staggiatura e frattazzatura delle superfici;
. accurata stagionatura della malta mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore

dopo I'applicazione.

2.11.4.3 Stucco epossidico

Stucco epossidico bicomponente di consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo. Le superfici sulle quali applicare i tessuti, dovranno essere perfettamente asciutte, pulite, esenti

da parti incoerenti, polveri, lattime di cemento, vecchie vernici, ruggine, calamina ed impregnate con un
promotore di adesione.

Lo stucco epossidico dovra avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 1.550

Viscosita Brookfield (mPa o s): 500 (rotore 3 - giri 5)
Tempo di lavorabilita: 60’ (a +23°C)

Tempo di presa: 4-5h (a +23°C)
Indurimento completo: 788

Adesione al cls (N/mm?2): >3 (dopo 7 gg a+23°C - rottura del supporto)
Resistenza a trazione (N/mm2): 30 (ASTM D 638)
Resistenza a compressione (N/mm?2): 70 (ASTM C 579)

Modulo elastico a compressione (N/mm2): 8.000 (ASTM C 579)
Resistenza a flessione (N/mm?2): 40 (1SO 178)

Modulo elastico a flessione (N/mm?2): 4.000 (1SO 178)

Consumo (kg/m2): 1,55 (per mm di spessore).

2.11.4.4 Malta impermeabilizzante (rasatura)

Malta cementizia bicomponente elastica per applicazioni a spatola o a spruzzo con intonacatrice a base di
leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in
dispersione acquosa per I'impermeabilizzazione e la protezione contro la penetrazione dei cloruri e della CO,
(carbonatazione) di supporti in calcestruzzo.
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L'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando
tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di
eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto.

Il prodotto dovra essere applicato, su sottofondo pulito e umido, a spatola metallica liscia o a spruzzo con
intonacatrice dotata di lancia per rasature, in uno spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente
rifinito con la stessa spatola.

Il prodotto dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi
PI, MC e IR, per la protezione del calcestruzzo e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 0,8 MPa;

- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <0,02 kg/(m2h0,5 );

- Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542),

dopo 50 cicli di gelo-disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN 13687) > 0,6 MPa;

- Capacita di fare ponte alla fessure (crack bridging ability)

misurata a 23°C (UNI EN 1062/7): Statica: Classe A3
(apertura della fessura a 0,75 mm);

Dinamica: Classe B2

(apertura della fessura a 0,05 mm).

- Resistenza al cloruro di sodio (dopo 60 gg in soluzione di NaCl al 10%)

mediante il controllo della penetrazione dello ione Cl- in un provino

di calcestruzzo confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8 protetto (mm): <2

- Resistenza alla carbonatazione (dopo 60 gg in soluzione di CO, al 30%)

mediante la determinazione della penetrazione della carbonatazione

in un provino di calcestruzzo confezionato con un rapporto a/c pari a 0,8

protetto (mm): <2.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte:
— idrolavaggio delle superfici di attacco ad ottenere un supporto umido, prima dell’applicazione della malta;
— applicazione a spatola o a spruzzo della malta con e senza armatura di rinforzo;

— finitura superficiale con spatola metallica liscia.
2.11.4.5 Rivestimento protettivo

Rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi
presenti nella atmosfera.

L'applicazione dovra avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo
primer. L'applicazione dovra essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno
spessore secco non inferiore a 400 um, previa applicazione di primer monocomponente a base di resine
acriliche, in uno spessore secco minimo di 50 um al fine di regolare I'assorbimento del supporto e migliorare
I’adesione del rivestimento.

La finitura inoltre dovra avere le seguenti caratteristiche:
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- Aderenza al cls (UNI EN 1542) > 1 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C + +40°C;
- Permeabilita CO2 2130 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilita al vapore acqueo <0,5 (UNIEN 7783);
- Permeabilita all’acqua (UNI EN 1062-3) < 0,01 kg/(m?h0,5);

- Compatibilita termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti)

misurata come adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza > 0,8 MPa.
2.11.5 Sequenza lavorazioni

2.11.5.1 Asportazione/demolizione del calcestruzzo degradato

Le demolizioni di opere d’arte in conglomerato cementizio potranno essere integrali o in porzioni a sezione
obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

Dovra essere asportato tutto il calcestruzzo degradato e/o ammalorato e/o carbonatato, comunque fino a
scoprire completamente tutte le armature ossidate, oppure la demolizione dovra essere spinta fino alla
profondita prevista dal progetto.

La demolizione dovra essere eseguita a mano o con martelli demolitori leggeri o con idrolancia ad elevata
pressione come da prescrizioni del progetto o della D.L., procedendo con tutte le precauzioni ed adottando
tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare i ferri di armatura ed il calcestruzzo lasciato in sito.

La demolizione dovra essere seguita da una efficace sgaggiatura e pulizia delle superfici di attacco al nuovo
getto e delle barre in acciaio eventualmente ossidate, da eseguirsi mediante I'impiego di idrosabbiatrice o
sabbiatrice fino ad ottenere una superficie pulita, integra, sgrassata e con ferri di armatura disossidati.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali
dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.

L'Appaltatore, inoltre, dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per
puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture
sottostanti e le proprieta di terzi, e di garantire la sicurezza statica dell’opera.

Inoltre I'Appaltatore dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per evitare
danni ambientali ed in particolare la caduta di frammenti nei corsi d’acqua (o altre emergenze ambientali)
ed il danneggiamento di questi con le strutture provvisionali ed i mezzi d’opera.

L'Appaltatore sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di
demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. Nel caso di demolizioni parziali
potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 gradi Kelvin ed una pressione di 0,7-0,8 MPa
per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati,
sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.

Per le demolizioni da eseguirsi su strada in esercizio, |'Appaltatore dovra adottare anche tutte le precauzioni
e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione Lavorazioni le eventuali
esclusioni di traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati. | materiali di risulta
resteranno di proprieta dell'Appaltatore la quale potra reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla Direzione
Lavori fermo restando |'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati.
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2.11.5.2 Preparazione delle superfici da ripristinare

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell'applicazione si effettua la pulizia
immediatamente prima dell'applicazione del materiale, dopo che tutte le altre operazioni di preparazione
siano state ultimate.

Si dovranno pertanto asportare con i mezzi piu opportuni (sabbiatura o idrosabbiatura, o idrolavaggio a
secondo delle indicazioni della DL) le polveri e le parti incoerenti in fase di distacco eventualmente ancora
presenti dopo la scarifica meccanica del calcestruzzo, I'ossido eventualmente presente sui ferri di armatura,
le impurita, le tracce di grassi, oli e sali aggressivi, ottenendo cosi una superficie composta da un
conglomerato cementizio sano, pulito e compatto.

Per I'applicazione di materiali cementizi a ritiro compensato, € necessario effettuare la pulizia della superficie
di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e acqua calda nel periodo invernale).

L'operazione di pulizia con acqua in pressione, se eseguita immediatamente prima dell'applicazione del
materiale, consente anche la saturazione del calcestruzzo, comunque necessaria per una corretta
applicazione dei materiali a ritiro compensato. Per I'applicazione di malte cementizie polimero modificate e
di malte di resina epossidica, la pulizia della superficie di supporto potra essere effettuata mediante getto di
aria compressa o di acqua in pressione nel solo caso di malte che devono essere miscelate con acqua.

E vietata inoltre la saturazione del supporto prima dell'applicazione delle malte polimero modificate
bicomponenti che non richiedono miscelazione con acqua e delle malte di resina.

2.11.5.3 Posa della malta passivante

| ferri a metallo bianco verranno ricoperti dalla malta passivante. Quest’ultima dovra corrispondere a quanto
specificato dalla relativa voce di prezzo.

2.11.5.4 Applicazione della malta di ripristino del copriferro
Le modalita applicative variano in relazione alla tecnologia d’intervento utilizzata ed al tipo di materiale

prescelto, possono comungue essere sintetizzate come segue:

| materiali cementizi sono forniti gia premiscelati a secco devono essere miscelati con acqua, nel quantitativo
indicato dalle Ditte Produttrici (sara importante non superare mai il quantitativo massimo indicato per evitare
sia fenomeni di bleeding e separazione che il decadimento di tutte le prestazioni), per almeno 4-5 minuti con
betoniera o con il miscelatore dell’intonacatrice secondo la seguente metodologia:

¢ Introdurre nella betoniera o nel miscelatore il minimo quantitativo d’acqua indicato dal produttore,
aggiungere il materiale contenuto nei sacchi e I'eventuale ritentore di umidita liquido;

e Proseguire la miscelazione per 4-5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi;

e Se necessario, aggiungere altra acqua (senza mai superare il quantitativo massimo indicato dal
Produttore) fino ad arrivare alla consistenza voluta e mescolare per altri 2 minuti.

Non e consentita la miscelazione a mano poiché questa generalmente comporta un eccesso d’acqua
nell'impasto. Per miscelare piccoli quantitativi dovra essere impiegato un normale trapano con mescolatore
a frusta.

La malta tixotropica va applicata con macchina intonacatrice o manualmente con la cazzuola.

E’ accettata I'applicazione con temperature comprese tra 5 e 35°C, al di fuori di tale intervallo I'applicazione
potra essere eseguita soltanto previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Quando le temperature sono tra 5 e 10°C lo sviluppo delle resistenze meccaniche € piu lento, pertanto e
necessario adottare i seguenti provvedimenti:
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e Conservare il prodotto in ambiente riarato dal freddo;

e Impiegare acqua calda per I'impasto;

e Iniziare le applicazioni nella mattinata;

e Proteggere dall’ambiente freddo il getto coprendolo con teli impermeabili.

e Per applicazioni a temperature prossime a 35°C & necessario adottare i seguenti provvedimenti:
e Conservare il prodotto in luogo fresco;

¢ Impiegare acqua fresca;

e Applicare i materiali nelle ore meno calde della giornata;

¢ Nei climi asciutti e ventilati si raccomanda di porre particolare attenzione alla stagionatura.
2.11.5.5 Frattazzatura o staggiatura

Dopo I'applicazione della malta tixotropica, la superficie dovra essere lisciata mediante frattazzatura. Tale
operazione dovra essere eseguita con molta cura nel caso delle malte che sono miscelate con acqua, infatti,
una corretta frattazzatura € indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di microfessure,
derivanti dal ritiro plastico.

Per diminuire questo rischio tutte le malte tixotropiche, che sono applicate a spruzzo od a rinzaffo, devono
essere provviste di fibre sintetiche poliacrilinitrili.

La frattazzatura dovra eseguirsi dopo un certo tempo dall’applicazione in funzione delle condizioni
climatiche.

L'intervallo di tempo tra I'applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo e stabilito in funzione del primo
irrigidimento della malta che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non
affondano ma lasciano una leggera impronta sull’intonaco.

2.11.5.6 Stagionatura

Una corretta stagionatura & fondamentale per garantire una giusta maturazione e per evitare la formazione
di fessure da ritiro plastico, dovute all'immediata evaporazione di parte dell’acqua d’impasto sotto I'azione
del sole e del vento.

Nelle opere di nuova costruzione, diventa fondamentale per la curabilita degli interventi di manutenzione.
La stagionatura potra essere realizzata utilizzando:

e prodotti stagionanti specifici, che non diminuiscono I'aderenza di sistemi protettivi o
impermeabilizzanti;

o telj;
e acqua nebulizzata.
L’eventuale protezione delle strutture ripristinate sara a completo carico dell’Appaltatore dovra essere

eseguita secondo quanto indicato sulle schede tecniche del sistema protettivo utilizzato.

2.11.5.7 Pulizia e saturazione della superficie di supporto (propedeutica alla posa della malta
impermeabilizzante)

Vedi precedente paragrafo “Preparazione delle superfici da ripristinare”.
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2.11.5.8 Applicazione della malta impermeabilizzante
Vedi precedente paragrafo “Applicazione della malta di ripristino del copriferro”
2.11.5.9 Frattazzatura o staggiatura

Dopo I'applicazione della malta impermeabilizzante la superficie dovra essere lisciata mediante frattazzatura.
Tale operazione dovra essere eseguita con molta cura nel caso delle malte che sono miscelate con acqua,
infatti, una corretta frattazzatura e indispensabile per contrastare efficacemente la formazione di
microfessure, derivanti dal ritiro plastico.

La frattazzatura dovra eseguirsi dopo un certo tempo dall’applicazione in funzione delle condizioni
climatiche.

L'intervallo di tempo tra I'applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo e stabilito in funzione del primo
irrigidimento della malta che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non
affondano ma lasciano una leggera impronta sull’intonaco.

2.11.5.10 Posa del rivestimento protettivo

Il supporto dovra risultare pulito, depolverato, privo di parti incoerenti e ripristinato secondo le direttive del
progettista.

Applicazione di primer sulla superficie a pennello o rullo a pelo raso di primer impregnante a base acrilica, in
dispersione acquosa, monocomponente. Dopo essicazione del primer, valutabile come “secco al tatto”,
applicazione a pennello o rullo a pelo raso, a spruzzo o airless di pittura metacrilica all’acqua
monocomponente per il trattamento estetico e protettivo; compatibile e sinergico con tutti i prodotti
utilizzati per il ripristino del calcestruzzo armato.

2.11.6 Prove e controlli

2.11.6.1 Aspetti generali

La Direzione Lavori prima dell’inizio delle lavorazioni potra verificare attentamente che i macchinari utilizzati
per I'asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, per eventuali sabbiature, per la pulizia e/o la
saturazione del supporto e per 'applicazione a spruzzo dei prodotti tixotropici siano idonei ad ottenere
quanto richiesto dalla Norma Tecnica generale e dal Progetto in particolare.

Tali verifiche dovranno essere fatte anche in corso d’opera per verificare che tutte le fasi esecutive siano
realizzate come descritto nel Progetto specifico.

Per le malte si potranno effettuare prove per la verifica della resistenza a rottura per compressione con
confezionamento dei provini con materiali disponibili a pie d’opera.

La Direzione Lavori per i materiali cementizi ad espansione contrastata in aria, potra eseguire quando lo
ritenga opportuno, la verifica (secondo UNI 8147 con maturazione dei provini in aria) della capacita espansiva
del prodotto.

Comunque in corso d’opera le prove dovranno essere ripetute con la frequenza ritenuta necessaria dalla
Direzione Lavori. Qualora dai risultati di una o pil prove risultassero valori inferiori di non piu del 10% rispetto
a quelli previsti in Progetto, la Direzione Lavori, fermo restando la sicurezza strutturale, accettera il materiale
ma il suo prezzo unitario sara decurtato del 15% per tutte le superfici ed i volumi su cui si € operato e per
tutti i prezzi e sovrapprezzi con cui e stato pagato.

Qualora i valori di una sola prova risultassero inferiori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti I’Appaltatore
sara tenuto a sua totale cura e spese alla rimozione dei materiali gia posti in opera ed al loro ripristino.
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Le superfici risonanti a vuoto saranno verificate in contraddittorio e se non ritenute idonee dalla DL, a suo
insindacabile giudizio, I’Appaltatore sara tenuto a sua totale cura e spese alla rimozione dei materiali gia posti
in opera ed al loro rifacimento.

2.11.6.2 Verifica della adesione al supporto determinata con prova di pull-off

La prova pull-off & idonea per I'analisi dei danni riportati dalle superfici in calcestruzzo, per la misura
dell’aderenza di intonaci e di malte su superfici in calcestruzzo, per il controllo del grado di adesione di
rivestimenti isolanti a struttura di ponti e |'efficacia dell’adesione al substrato di rivestimenti anticorrosivi e
di forniture pittoriche.

Sull’argomento si indicano le seguenti norme di riferimento:

BSI BS 1881 — 207 Testing Concrete Part 207 — Recommendations for the Assessment of Concrete Strength
by Near — to — Surface Tests;

ASTM D7234-05 — Standard Test Method for Pull — off Adhesion Strengh of Coatings on Concrete Using
Portable Pull — off Adhesion Testers;

ASTM C 1583-04 — Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or
Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay materials by Direct Tension (Pull-off Method);

DIN 1048-2: 1991 — Testing concrete; testing of hardened concrete (specimens taken in situ);

ISO 4624 — Paints and varnishes. Pull — off test for adhesion.

Esecuzione della prova:

La prova si esegue incollando un disco d’acciaio con bullone di trazione sulla superficie di calcestruzzo di
prova o di intonaco mediante adesivo a base di resina epossidica, bicomponente a indurimento rapido.

La zona di prova deve essere preventivamente incisa con un utensile con corona diamantata (carotiere @ 20
mm e @ 50 mm) fissata ad un trapano; inoltre prima di incollare il disco la superficie deve essere
adeguatamente preparata rimuovendo la polvere e spazzolando con carta abrasiva per favorire la perfetta
adesione del disco al supporto.

Dopo l'indurimento del collante epossidico € applicata una forza di trazione mediante un martinetto
agganciato al nodo sferico del bullone di razione. Lo strumento portatile consiste in un dinamometro con
cella di carico.

Dall’area del disco e dall’intensita del carico di rottura si determina la resistenza a trazione del calcestruzzo
in opera in base alla superficie del disco:

f=4F/d*> = (N/mm?)

dove

d = diametro del disco;

F = forza di trazione di rottura.

La norma BS 1881: parte 207 richiede almeno la media di sei prove valide, considerando due dischi di
diametro diverso.
Al termine delle prove I'impresa ha I'obbligo di ripristinare le aree testate con idonei materiali.
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2.12 BARRIERE DI SICUREZZA

2.12.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di barriere stradali di sicurezza puo essere cosi compendiata:

- D.M. 18 Febbraio 1992, n°223 - "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e lI'impiego di barriere stradali di sicurezza" e successive modifiche ed integrazioni (D.M.
15 Ottobre 1996, D.M. 3 Giugno 1998, D.M. 11 Giugno 1999 e D.M. 21 Giugno 2004 n.2367);

- D.M. 21 Giugno 2004 — “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e
I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale”;

- Direttiva 25 Agosto 2004 n°3065 - "Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali";

- Circolare M.LT. 21 Luglio 2010 prot.62032 — “Uniforme applicazione delle norme in materia di
progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”;

- Norme UNI EN 1317.

2.12.2 Condizioni generali

Le barriere utilizzate dovranno essere munite di Dichiarazione di Prestazione CE.

A norma del D.M. 21 Giugno 2004, n°2367 i dispositivi di ritenuta da fornire in opera in corrispondenza di
ogni installazione dovranno essere del tipo gia installato sul tratto di strada oggetto dei lavori (criterio di
uniformita).

Nel casoin cui la barriera da posare si dovesse raccordare ad un dispositivo di diversa tipologia in geometria
e/o in classe di resistenza, I’Appaltatore & obbligato a verificare, a sua cura e spese, e sotto la propria
responsabilita, che la zona di transizione sia in grado di offrire prestazioni analoghe a quelle osservate
durante la prova di “crash” per la barriera di maggiore severita.

All'atto dell'impiego i materiali ed i componenti delle barriere di sicurezza dovranno avere le caratteristiche
costruttive descritte nel manuale per I'utilizzo e I'installazione e/o nei rapporti delle prove di crash-test; le
caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante Dichiarazione di Prestazione CE.

2.12.3 Qualita dei materiali - prove

| materiali, prima della posa, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori; cio stante
I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita dell'opera anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

La qualita dei materiali sara verificata dalla Direzione Lavori attraverso prove di laboratorio sui campioni
prelevati in contraddittorio con l'impresa dal materiale fornito.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione neilocali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione
dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita e la
conservazione.

Le prove saranno eseguite indicativamente con la seguente cadenza:
- un prelievo ogni 5000 metri per prove relative alle caratteristiche dell'acciaio e della bulloneria;

- un prelievo ogni 3000 metri per prove relative alle caratteristiche dei rivestimenti anticorrosivi;
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Qualora le prove eseguite su questa prima serie di campioni dessero risultati negativi, esse saranno ripetute
su altre due serie e soltanto se tutte e due queste ultime avranno dato esito positivo il materiale sara ritenuto
idoneo; in caso contrario la partita sara ritenuta non idonea.

L'impresa e tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale che non dovesse
risultare rispondente alla prescrizioni contrattuali a giudizio insindacabile della Direzioni lavori o sulla base
dei risultati delle prove fatte.

2.12.3.1 Qualita dei materiali

L'acciaio impiegato per la realizzazione di ogni elemento costituente il dispositivo di ritenuta dovra essere
esente da difetti come bolle di fusione e scalfitture. L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi
metallici dovra avere attitudine alla zincatura ed essere quello indicato nella Dichiarazione di Prestazione CE
e nel manuale per I'utilizzo e I'installazione e/o rapporti delle prove di crash-test.

2.12.3.2 Prove sui materiali

La qualita dell'acciaio sara verificata con le prove previste dalle Norme UNI EN 10025 (Prodotti laminati a
caldo di acciaio non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura).

Il controllo degli spessori, dimensioni e prescrizioni sara fatto misurando i materiali in pit punti e sara ritenuto
positivo se tutte le misurazioni rientreranno nei limiti delle prescrizioni e tolleranze previste dalla Norma EN
10051.

La societa si riserva di far verificare mediante prove di resistenza meccanica la qualita dei singoli elementi
costituenti gli impianti qualora i produttori non siano in grado di dichiarare e comprovare l'avvenuta
effettuazione dei controlli e |la periodicita degli stessi durante la produzione in stabilimento.

Le caratteristiche del rivestimento di zinco dei manufatti saranno verificate con le prove previste dalle Norme
UNI EN ISO 1461 e precisamente:

- Determinazione della massa dello strato di zinco e dello spessore (metodo Aupperle);

Sara inoltre verificata, a discrezione della Direzioni Lavori, I'uniformita del rivestimento di zinco mediante
determinazione della uniformita dello spessore del rivestimento di zinco (metodo Preece, secondo CNR CEl
7-6/1997).

2.12.3.3 Prove in corso d'opera

Le prove da eseguirsi in corso d’opera sono le seguenti, fermo restando che la DL in relazione ad esigenze
specifiche puo richiedere I’ esecuzione di ulteriori prove non specificate in questa sede :

- Prova di serraggio sulle giunzioni bullonate, mediante chiave dinamometrica, al fine di valutare che il
serraggio corrisponda a quello indicato nel manuale per I'utilizzo e I'installazione e/o rapporti delle prove
di crash-test. A discrezione della Direzione Lavori, tali prove potranno essere eseguite direttamente dalla
Societa oppure da laboratori autorizzati;

- Prove di verifica dello spessore dello strato di zinco; la Direzione Lavori procedera autonomamente alla
determinazione dello spessore di zinco mediante apposite apparecchiature.

2.12.4 Modalita di esecuzione

Lo smontaggio degli elementi di barriera dovra essere effettuato con cura e senza causare rotture o danni: i
montanti dovranno essere rimossi mediante sfilamento e non sara ammesso in nessun caso, salvo parere
contrario della Direzione Lavori, il taglio degli stessi. Eventuali danni o perdite saranno imputate all'Impresa.
Il materiale metallico rimosso dovra essere trasportato ed accatastato presso i depositi della Societa, che
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resta in tal caso proprietaria dei materiali, indicati dalla Direzione Lavori, oppure a suo insindacabile giudizio
portanti a discarica, sempre a cura e spese dell'Impresa.

La barriera, di nuova installazione o proveniente da precedente smontaggio, sara posata in modo che il filo
dell'onda superiore del nastro (oppure il piede del mantello) cada entro il margine della pavimentazione
stradale. | nastri (i mantelli) saranno collegati fra di loro ed ai sostegni mediante bulloni con esclusione di
saldatura ed il collegamento tra i nastri (tra i mantelli) sara fatto tenendo conto del senso di marcia, in
maniera che ogni elemento sia sovrapposto al successivo per evitare risalti contro la direzione del traffico.

I mantelli (lato strada) ed i tamponamenti posteriori della barriera a profilo new-jersey saranno in lamiera
zincata e verniciata.

Il serraggio dei bulloni potra avvenire anche con chiave pneumatica purché sia assicurata una coppia finale
non inferiore a quella indicata dal produttore o nei crash-test relativi alla barriera da posare, da verificare
con chiave dinamometrica su un proporzionato numero di bulloni.

Sui nastri (sui mantelli) saranno applicati gli elementi rifrangenti costituiti da un supporto in lamiera e da un
catadiottro in metacrilico di colore arancione avente la superficie minima di 12x8 cmg. Il tipo dell'elemento
rifrangente dovra sempre essere omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici e preventivamente sottoposto
all'approvazione della Direzione Lavori.

| sostegni saranno infissi con idonea attrezzatura vibrante o a percussione fino alla profondita necessaria per
il rispetto della quota stabilita, avendo cura di non deformare la testa del sostegno ed ottenere I'assoluta
verticalita finale.

Nel caso di barriera per destinazione “bordo ponte” i montanti saranno vincolati con le modalita indicate nel
progetto allegato alla Dichiarazione di Prestazione CE o alle prove di crash-test. | fori per I'ancoraggio al
cordolo dei montanti saranno eseguiti con I'impiego di idonee macchine carotatrici: per I'ancoraggio saranno
impiegati tasselli a fissaggio chimico. In corrispondenza dei giunti di dilatazione saranno posti in opera
elementi speciali di barriera al fine di consentire le dilatazioni dell'impalcato.

La distanza dei sostegni variera in funzione delle barriere adottate.

Le barriere d’acciaio a profilo new-jersey saranno dotate di tubo corrimano in acciaio fissato con idonei
supporti imbullonati ai montanti: la continuita del tubo corrimano sara garantita da appositi manicotti.

Quando per la presenza di trovanti e per l'elevata consistenza della sede, durante l'infissione si arrivi
saltuariamente al rifiuto fino ad un sostegno ogni quattro, sara ammesso il taglio della parte eccedente del
sostegno e la formazione in sito del nuovo foro di collegamento sempre che la parte infissa sia superiore a
c¢m 50, e senza riconoscere all'impresa alcun compenso.

Qualora il rifiuto interessi piu sostegni contigui, I'lmpresa & tenuta a sospendere l'infissione ed avvisare
tempestivamente la Direzione Lavori perché questa possa assumere le decisioni circa i criteri di ancoraggio
da adottare.

Generalmente si ricorrera alla formazione di un basamento longitudinale di sezione minima cm 50x50 in
calcestruzzo di cemento di classe C25/30 armato con almeno kg 30 d'acciaio per mc, nel quale saranno
annegati i sostegni.

Le cavita eventualmente formatesi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede,
dovranno essere intasate con materiale inerte costipato o chiuse con calcestruzzo di cemento.

In caso di carenza di vincolo od altre particolari situazioni, la Direzione Lavori potra richiedere I'adozione di
adeguate opere di rinforzo.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali riprese di allineamento e rimessa in quota delle barriere per il periodo
sino al collaudo ancorché cio dipenda dai limitati cedimenti della sede stradale e la ripresa possa essere
eseguita operando sulle tolleranze dei fori di collegamento.
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L'Impresa € comunque tenuta a sua cura e spese al completo rifacimento degli impianti o parte di essi se
guesti non sono stati eseguiti secondo le norme sopra elencate.

2.12.5 Dichiarazioni di corretta posa

L'Impresa esecutrice dei lavori, ad ultimazione di ciascuna installazione, dovra presentare alla Societa
Appaltante un Certificato di Corretta Posa attestante che la barriera é stata posata secondo quanto indicato
dal produttore, nonché una Certificazione del Produttore attestante il corretto montaggio e la corretta
installazione della stessa.

2.13 INGHISAGGI BARRE D’ARMATURA CON RESINE

2.13.1 Aspetti generali

| materiali a base di resina sono impiegati nel settore del ripristino per interventi speciali quali iniezione entro
fessure, incollaggi strutturali, inghisaggi di barre di armature, ecc., che non potrebbero essere eseguiti con
successo con i materiali cementizi. La loro principale caratteristica € legata alle elevate prestazioni
meccaniche (conseguente alla solidita dei legami di polimerizzazione che si innescano quando la base si
unisce all'indurente) e alla elevata adesione al calcestruzzo, all’acciaio e ai diversi materiali da costruzione.
Requisito specifico per i formulati utilizzati per saldare fessure & la bassissima viscosita che consente la
massima penetrazione della resina.

Per I'inghisaggio rapido di barre di armatura utilizzando formulati in cartuccia, il diametro del foro dovra
essere delle dimensioni indicate nella scheda tecnica di prodotto ovvero quanto indicato sul libretto delle
istruzioni presente in ogni confezione della resina.

2.13.2 Modalita di posa

Per garantire la tenuta del fissaggio con la resina, occorre, una volta forata la superficie in calcestruzzo
tramite perforatore o carotatrice, pulire accuratamente il foro con un getto d'aria (=5 volte) e con uno
scovolino (25 volte); quindi iniettare la resina all'interno del foro ed inserire manualmente la barra in acciaio
con movimento rotatorio al fine di distribuire la resina uniformemente su tutta la superficie. Se la profondita
del foro fosse maggiore di 15/20 cm, & opportuno servirsi del tubo miscelatore in plastica da collegare
all’estremita dell’ugello, affinché I'iniezione della resina raggiunga la profondita desiderata. Una volta
erogata la resina all’interno del foro, vi € un tempo brevissimo di lavorabilita in cui le barre possono essere
posizionate, oltrepassato il quale non si potra intervenire al fine di permettere il completo indurimento. Per
conoscere tali valori, si faccia riferimento alle indicazioni presenti nella scheda tecnica ovvero a quanto
indicato sul libretto delle istruzioni presente in ogni confezione della resina.

Per la verifica del corretto inghisaggio la DL potra richiedere prove di pull-out dei ferri ancorati.

2.14 DISPOSITIVI PER LO SMALTIMENTO DELL’ACQUA DAGLI IMPALCATI

2.14.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti specifiche riguardano i dispositivi per lo smaltimento dell'acqua dagli impalcati, destinati a
drenare le acque di pavimentazione ed allontanarle dall'opera senza percolazioni e/o stillicidi sulle strutture
sottostanti, costituiti da:

- griglie a presidio del pluviale, a quota tale da poter captare le acque meteoriche provenienti dalla
pavimentazione;
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- bocchettoni per il collegamento tra superficie stradale e collettore;
- collettore per il convogliamento delle acque, cosi come configurati nei disegni di Progetto.

2.14.2 GRIGLIE, BOCCHETTONI

GRIGLIE

Le griglie saranno conformi a quanto stabilito nel paragrafo Materiali.
BOCCHETTONI

| bocchettoni e le relative scatole di imbocco saranno realizzati secondo 1.4301 UNI EN 10088-1
(corrispondente ad AISI 304).

COLLETTORI

| collettori saranno costituiti da tubazioni conformi alla UNI EN 10224 per:
- caratteristiche dei materiali per i tubi e per i raccordi;

- metodi di giunzione;

- dimensioni dei tubi (diametri, lunghezze, spessori della parete);

- dimensioni dei raccordi;

- caratteristiche fisiche dei tubi e dei raccordi;

- caratteristiche meccaniche dei tubi e dei raccordi.

Il trattamento interno ed esterno sara in vernice epossidica di spessore non inferiore a 100 micron.

POSA IN OPERA

| bocchettoni e le relative scatole di imbocco saranno alloggiate nelle apposite nicchie e fori ricavati nella
pavimentazione e nella carpenteria dell'impalcato. Prima della posa in opera la superficie di appoggio dovra
essere convenientemente pulita. |l posizionamento altimetrico avverra in modo che la superficie superiore
del dispositivo (completo di griglia) si trovi, a lavoro ultimato, alla quota della pavimentazione finita (tenuto
conto dell'eventuale invito). A posizionamento effettuato, si procedera alla ripresa della pavimentazione ed
alla sigillatura lungo i bordi del dispositivo. Il collettore sara sospeso all'impalcato mediante apposite staffe
di sostegno; durante l'installazione si curera, mediante la regolazione dei tiranti delle staffe, che le pendenze
di Progetto siano rispettate.

CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

| diversi componenti dei dispositivi dovranno recare la marcatura CE, conforme alle disposizioni delle norme
UNI EN 124, UNI EN 10088-2, UNI EN 10224 rispettivamente per le griglie, i bocchettoni ed i tubi del
collettore. Per ogni partita I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori la dichiarazione di conformita
ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate.

CONTROLLI'IN CANTIERE

La Direzione Lavori controllera, prima della posa in opera, i diversi elementi per accertarne la corrispondenza
alle caratteristiche dimensionali previste in Progetto. Successivamente alla posa in opera la Direzione Lavori
controllera la corretta esecuzione degli allineamenti e dell'ubicazione, disponendo il rifacimento di quanto
non conforme al Progetto.

NORME DI MISURAZIONE
| diversi elementi dei dispositivi saranno valutati a peso, secondo il materiale.
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2.14.3 TUBAZIONI

MATERIALI

Generalita

Per i sistemi di drenaggio e del corpo stradale & previsto impiego l'impiego di:
- tubi strutturati in PVC-U, PP e PE;

Tubi strutturati in PVC-U, PP e PE

| tubi strutturati in PVC-U, PP e PE saranno conformi alla norma UNI 10968 per:
- caratteristiche dei materiali per i tubi e per i raccordi;

- metodi di giunzione;

- dimensioni dei tubi (diametri, lunghezze, spessori della parete);

- dimensioni dei raccordi;

- profili di parete;

- caratteristiche fisiche dei tubi e dei raccordi;

- caratteristiche meccaniche dei tubi e dei raccordi;

- requisiti prestazionali (tenuta dei tubi e delle giunzioni, resistenza a cicli termici, trazione delle giunzioni);
- requisiti delle guarnizioni;

- requisiti degli adesivi per le giunzioni.

CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

Generalita

| materiali da impiegare dovranno essere prodotti secondo un sistema di gestione della qualita aderente alle
norme UNI EN 9001.2000, certificato da un organismo certificatore operante in conformita con le norme UNI
EN 45012. L'accettazione dei materiali sara subordinata alla verifica della marcatura e della documentazione
di cui al successivo par. “Marcatura e documentazione”

Marcatura e documentazione

Tutti gli elementi di tubazione dovranno recare la marcatura CE, conforme alle disposizioni delle norme UNI
EN 1401, UNI 10968 e UNI EN 1916 rispettivamente per i tubi in PVC-U per fognature, per i tubi strutturati in
PVC-U, PP e PE e per i tubi in c.a. Per ogni partita I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori la
dichiarazione di conformita ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate. Su richiesta della Direzione Lavori
I'Appaltatore dovra altresi prestarsi all'esecuzione di prove supplementari del tipo stabilito dalla norma, nel
numero massimo di quelle da effettuarsi come controllo periodico della produzione.

CONTROLLI IN CANTIERE

Livellette

A tubazione posata, prima dell'esecuzione del rinfianco, verra eseguito un controllo topografico mirato ad
accertare il rispetto delle livellette di Progetto. In caso di un risultato negativo della verifica, la Direzione
Lavori disporra i provvedimenti per la correzione dei difetti riscontrati, sino alla demolizione del gia eseguito
ed al rifacimento a carico dell'Appaltatore.

Costipamento del rinfianco

Il costipamento del rinfianco sara controllato mediante prove di densita disposte dalla Direzione Lavori nella
misura di una ogni 100 m di tracciato, prima dell'esecuzione del rinterro. Nel caso che i valori prescritti non
siano rispettati, si procedera ad un ulteriore controllo su altrettanti punti; in caso di risultati nuovamente
insoddisfacenti, la Direzione Lavori disporra I'asportazione del materiale ed il rifacimento del rinfianco nelle
zone non accettate.

Collaudo in opera

Il collaudo in opera delle tubazioni sara effettuato secondo le disposizioni della Direzione Lavori in base ai
metodi indicati nella UNI EN 1610 (ad acqua o - preferibilmente - ad aria). Condizione per I'accettazione sara
il riscontro di valori delle perdite inferiori a quelli ammissibili stabiliti dalla UNI EN 1401-3 per i per i tubi in
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PVC-U per fognature e della UNI EN 1610 per i tubi strutturati in PVC-U, PP e PE e per i tubiin c.a. In caso di
valori superiori, la Direzione Lavori impartira le disposizioni del caso per il ripristino della funzionalita della
tratta (compreso il suo completo rifacimento) a carico dell'Appaltatore.

NORME DI MISURAZIONE

Le tubazioni saranno misurate secondo il loro sviluppo al lordo delle interruzioni in corrispondenza dei
pozzetti di linea. | relativi articoli di Elenco prezzi comprendono fornitura dei tubi (compresi i pezzi speciali),
trasporto, scarico, deposito, sfilamento, posa comprensiva di ogni lavorazione per tappi provvisionali,
giunzioni, inserimento nei pozzetti, collaudi. Lo scavo della trincea, valutato come scavo di fondazione, sara
misurato a volume considerando la sezione di scavo di Progetto e lo stesso sviluppo indicato per le tubazioni.
Il relativo articolo di Elenco prezzi compensa anche il rinfianco ed il rinterro delle tubazioni eseguite con
materiale di risulta degli scavi (comprese le lavorazioni per la selezione del materiale); nel caso che per questi
non venga impiegato materiale da cava o calcestruzzo o venga prescritta la stabilizzazione con cemento, tali
forniture e lavorazioni verranno compensate a parte. Il letto di posa sara misurato a volume considerando la
sezione di posa di Progetto e lo stesso sviluppo indicato per le tubazioni.

2.15 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

2.15.1 GENERALITA’

L'Appaltatore sara tenuto all'osservanza della legge 05.11.71 n.1086, della legge 02.02.74 n.64 e delle
prescrizioni del D.M. 17.01.18 che si intende qui integralmente richiamato.

Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiama qui espressamente anche la
seguente Norma UNI 10011 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, I'esecuzione e
la manutenzione.

2.15.2 MATERIALI:

Si riepiloga lo schema sintetico di designazione:

S simbolo S: acciaio per impiego strutturale;

355 indicazione del carico unitario di snervamento minimo prescritto per spessori < 16mm, espresso in
N/mm2;

J0, J2, K2 designazione della qualita relativamente alla saldatura ed ai valori di resilienza prescritti;

W indicazione di acciaio CORTEN;

Gx, Gy stato di fornitura a discrezione del produttore;

Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi della Direttiva 89/106/CEE,
recepita dal DPR n. 246/93. Sara ammesso solo |'uso di acciai con caratteristiche meccaniche non inferiori a
quelle dell'acciaio S355 secondo quanto previsto dalla norma EN 10025 (non & ammesso l'uso di acciai
CORTEN).

2.15.3 APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE:

Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi della Direttiva 89/106/CEE,
recepita dal DPR n.246/93. Sara ammesso solo I'uso di acciai con caratteristiche meccaniche non inferiori a
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quelle dell'acciaio S355 secondo quanto previsto dalle norma EN 10025 (NON é ammesso l'uso di acciai
CORTEN). La marcatura dovra risultare leggibile ed il produttore dovra accompagnare la fornitura con
|'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto é qualificato. L'Appaltatore dovra esibire gli ordini
effettuati per i materiali da impiegare contenenti le specifiche tecniche richieste a Progetto, i controlli e le
certificazioni cui i materiali stessi dovranno essere sottoposti. In particolare, se non diversamente indicato a
Progetto, le lamiere dovranno essere approvvigionate con tolleranza sullo spessore classe A UNI EN 10029.
Insieme con gli ordini emessi I'Appaltatore dovra esibire le relative conferme d'ordine da parte del
produttore, con esplicita accettazione delle specifiche tecniche richieste e indicazione dei tempi di consegna.
Qualora I'Appaltatore impieghi materiale giacente a magazzino ne dovra fornire la documentazione d'origine
del Produttore.

2.15.4 PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Prima di dar corso alle lavorazioni I'Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:
e piano di fabbricazione e controlli, che riassumera tecnologie, metodologie e sistemi di controllo
utilizzati dall'officina per garantire la qualita attesa;
e piano di utilizzo e rintracciabilita dei materiali approvvigionati, con riferimento a:
O posizioni e marche di officina;
o marcatura di qualificazione del prodotto cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 17.01.18;
o estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.

2.15.5 COLLAUDO TECNOLOGICO DI STABILIMENTO:

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati prima dell'inizio
delle rispettive lavorazioni, con riferimento al piano di fabbricazione. Particolare attenzione verra posta nei
controlli di assenza di sfogliature ed inclusioni con riferimento a dettagli costruttivi che contemplino azioni
ortogonali al piano di laminazione. E fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo
nella sua officina dei materiali che saranno impiegati nella costruzione e di concordare con la Direzione Lavori
la data di ciascuna operazione di collaudo. Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali
indicati dalla Direzione Lavori. La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, autorizzare
I'effettuazione delle prove presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei
mezzi e delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai sensi dell'art. 20 della
legge 05/11/1971 n. 1086. L'entita dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalita di prelievo dei
campioni, saranno di regola conformi alle norme UN EN 1SO377, UNI 552, UNI EN 1002-1, UNI EN 10045-1.
La Direzione Lavori ha comunque la facolta di prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni
di materiali da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta per verificarne la rispondenza alle Norme di
accettazione ed ai requisiti di Progetto. Si precisa che tutti gli acciai dei gradi IR, JO, J2, K2 da impiegare nelle
costruzioni dovranno essere sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. Per ogni
operazione di collaudo sara redatto apposito verbale, che sara firmato dalla Direzione Lavori e
dall'Appaltatore. Di questo verbale sara consegnato |'originale alla Direzione Lavori. Un'altra copia sara
conservata dall'Appaltatore che avra I'obbligo di esibirla a richiesta della Direzione Lavori, come specificato
al successivo paragrafo.

2.15.6 PREFABBRICAZIONE:

Le lavorazioni di officina saranno effettuate secondo quanto previsto nell'apposito Piano di fabbricazione.
Per quanto riguarda le tolleranze esecutive si fa riferimento alla norma UNI EN 1090, parti 1 e 2, se non
diversamente indicato a Progetto. Eventuali deroghe adeguatamente motivate, dovranno essere
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esplicitamente approvate dalla Direzione Lavori. Deroghe non esplicitamente autorizzate, ancorché
contenute nel piano di fabbricazione, non saranno accettate. Per ciascuna opera singola o per prototipi di
ciascuna serie di opere é prescritto il premontaggio in officina. Eventuali deroghe dovranno essere
esplicitamente autorizzate dalla Direzione Lavori. Alla Direzione Lavori é riservata comunque la facolta di
eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali
impiegati siano quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di Progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte. In particolare I'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti disposizioni:

e il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con
dispositivi agenti per pressione;

e possono essere usatiiriscaldamentilocali (caldo), secondo le indicazioni della UNI EN 1090-2, purché
programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni
permanenti. | trattamenti termici non sono ammessi, in generale, per acciai termo meccanici;

e lasaldatura in zone formate a freddo deve rispettare quanto indicato in UNI EN 1993-1-8;

e éammesso il taglio a ossigeno purché regolare;

e itagliirregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;

e | fori per bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso della fiamma e
presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le giunzioni con
bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature sul perimetro del foro dovranno essere
asportate mediante molatura locale;

e |'uso di punzonatrici deve essere esplicitamente ammesso a Progetto. Ne é consentito |'uso in
forature ridotte di almeno 2 mm e successivamente alesate a diametro definitivo;

e i bulloni ad alta resistenza, nel caso di collegamenti a taglio, non dovranno avere il gambo filettato
per l'intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovra essere in generale maggiore di
quella delle parti da serrare e si dovra sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; é
tollerato che non pil di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro.

Non sono ammesse unioni a taglio per gli elementi soggetti a vibrazioni e/o inversione di sforzo. Nelle unioni
ad attrito le superfici dovranno presentarsi pulite, prive cioé di olio,grasso,calamina,vernice.

Per coefficienti di attrito superiori a 0.3 si dovranno presentare adeguati test a comprova del coefficiente
proposto, ed in ogni caso per superfici verniciate. Al riguardo si fa riferimento ai codici UNI EN 1993-1-1, UNI
EN 1993-1-8, UNI EN 1090-1.

2.15.7 MONTAGGIO:

L'Appaltatore sottoporra al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalita esecutive che
intende adottare, ferma restando la piena responsabilita dell'Appaltatore stesso per quanto riguarda
I'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di
sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto potra essere in alternativa a quello previsto a Progetto purché ne rispetti i livelli di
sicurezza e sia idoneo a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle disposizioni contenute
nel Progetto esecutivo ed in accordo ai tempi contrattuali.

Il montaggio non potra iniziare finché il cantiere per i lavori di costruzione non soddisfi i requisiti del piano di
sicurezza.

2.16 SEGNALETICA ORIZZONTALE

2.16.1 PREMESSA

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato stradale ed impiegante
materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve rispondere a precise richieste
comportamentali e prestazionali in funzione del suo posizionamento. La classificazione per livelli applicativi
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indirizza all'uso preciso di materiali da utilizzare per segnaletica orizzontale le cui proprieta rispondono a
differenti standard di sicurezza.

Pertanto I'impiego di un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia, neve,
galleria, andamento planoaltimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare.

L'Appaltatore, prima e durante i lavori, deve essere in grado di operare conoscendo i supporti su cui
intervenire, i materiali da utilizzare e i macchinari con cui effettuare la messa in opera secondo quanto
riportato nella Norma UNI 11154:2006.

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal nuovo
Codice della Strada Direzione Lavori n°® 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del
nuovo codice della strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, cosi come modificato dal D.P.R. 16 Settembre 1996 n°
610 e dai disegni esecutivi di Progetto.

2.16.2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Pitture:

Si suddividono in due famiglie:

o idropitture con microsfere di vetro postspruzzate(*). L'idropittura € un prodotto verniciante liquido
costituito da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali riempitivi il tutto contenuto in una
sospensione a base d'acqua.

o pitture a freddo con microsfere di vetro postspruzzate(*). La pittura a freddo & un prodotto verniciante
liquido costituito da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi; il tutto disperso
in diluenti e solventi idonei.

(*) Le microsfere di vetro impiegate per la postspruzzatura devono essere marcate "CE" come definito dalla
norma UNI EN1423:2004.

2.16.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1436, ai quali tutti i
prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro vita utile.
Valori prestazionali minori a quelli richiesti sono da considerare insufficienti a garantire il mantenimento degli
standard di sicurezza previsti.
La segnaletica orizzontale deve essere efficiente subito dopo la posa in opera. Gli standard prestazionali
richiesti sono:

e colore;

e retroriflessione (Visibilita notturna);

e resistenza allo slittamento SRT Skid Resistance Tester (resistenza al derapaggio);

e tempo di essiccazione.

Il colore dei prodotti di segnaletica orizzontale & la sensazione cromatica percepita dall'osservatore; viene
definito mediante le coordinate di cromaticita riferite al diagramma colorimetrico standard CIE (ISO/CIE
10526 - 1991).

| colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo a, b e c devono rientrare, per tutta la loro vita funzionale,
all'interno delle zone determinate dalle coordinate cromatiche, rilevate secondo le metodologie di cui ai
successivi articoli e riportate nella tabella seguente:

Punti d'angolo delle regioni cromatiche per i colori bianco e giallo misurati con illuminante standard D65
(ISO/CIE 10526).

La retroriflessione della segnaletica orizzontale & determinata dall'illuminazione artificiale della segnaletica
stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminosita retroriflessa. Il valore minimo del coefficiente
di luminosita retroriflessa in condizioni di superficie stradale asciutta (RL) - rilevato secondo la metodologia
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UNI EN 1436 di cui ai successivi articoli e che dev'essere garantito per l'intera durata della vita utile della
segnaletica orizzontale - e riportato nella successiva tabella in base al tipo di materiale e di colore:

Tipo di materiale e colore Valore minimo Ry (medm™Ix™")
ab Bianco 150
a,b(classe Y2) Giallo 150
c Bianco 300
c (classe Y2) Giallo 150
Nota: per il giallo |a classe Y2 & intesa per segnaletica provvisaria (cantieri di lunga durata)

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza al derapaggio creato dalla
interazione tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli. Il valore minimo, rilevato
secondo le metodologie di cui ai successivi articoli, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di
tipo a, b e c e per tutta la loro vita funzionale di:

Classe Valore SRT minimo
ST SRT =45
Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester).

Il tempo di essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo articolo, deve rientrare nei tempi
di seguito indicati.

Per le pitture il materiale da utilizzare per segnaletica orizzontale applicato sulla superficie stradale (manto
bituminoso, manto bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria
compresa tra +10°C e +40°C ed umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti
dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo il materiale da utilizzare per segnaletica orizzontale non deve sporcare o
scolorire sotto I'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Le idropitture devono essere
impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10° e con un’umidita relativa inferiore a 80%.

Il materiale da utilizzare per segnaletica orizzontale applicato sulla superficie stradale (manto bituminoso,
manto bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra
+10°C e +40°C ed umidita relativa non superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato
ed entro 180/240 secondi per I'estruso dall'applicazione. Trascorso tale periodo di tempo il materiale da
utilizzare per segnaletica orizzontale non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote gommate degli
autoveicoli in transito. In presenza di superfici umide e/o con umidita relativa superiore al 70%, a discrezione
della Direzione Lavori e/o per motivi di sicurezza del traffico, I'applicazione della segnaletica deve essere
preceduta da una fase d'asciugatura della pavimentazione (termoriscaldatura) al fine di garantire una
perfetta adesione del prodotto.

2.16.4 CONTROLLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

| controlli previsti degli standard prestazionali dei materiali, devono essere effettuati al fine di verificare il
mantenimento dei valori richiesti per tutta la vita funzionale.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterra opportuno.

Queste devono avvenire in contraddittorio con |'Appaltatore, qualora questo non si presenti, I'avvenuto
prelievo o verifica sara comunicata dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore stesso successivamente con
espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui é stata effettuata la prova.

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti saranno eseguite in cantiere con strumentazioni portatili in sito
ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e riguarderanno:
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e colore;

e retro riflessione;

e resistenza al derapaggio.
| controlli delle coordinate cromatiche verranno eseguiti, come previsto dall'allegato C della UNI EN 1436,
con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo D65, come
definito dalla norma ISO/CIE 10526.
La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45/0, con un angolo di illuminazione di
45°+5° e un angolo di osservazione di 0°t+10°. Gli angoli si intendono misurati rispetto alla normale alla
superficie della segnaletica.
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm2.
Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm2, ad esempio 25
cm2.
Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica
e pil precisamente:

e linee longitudinali

deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo; in ogni sondaggio devono
essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate cromatiche.

e simboli
per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche, sara dato dalla media di cinque letture.
o |ettere

per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche, sara dato dalla media di tre letture.

o linee trasversali
per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche, sara dato dalla media di cinque letture.
| controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi che utilizzino la geometria stabilita
dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti principali caratteristiche:

e angolo di osservazionea=2,29;

e altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,2 m

e altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m

e superficie minima di misurazione 50 cmz2;

e angolo diilluminaziones=1,24;

e distanza visiva simulata 30 m;

o illuminante A analoga a quella definita dalla ISO/CIE 10526.
Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e delle
condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e piu precisamente:

e linee longitudinali
deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto scelto per il controllo (tratto riferito ai rapportini
giornalieri e/o ordinativi di lavoro).
In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo dieci letture dei valori di retroriflessione.

e simboli
per ogni simbolo, il valore di retroriflessione, sara dato dalla media di dieci letture.
o |ettere

per ogni lettera, il valore di retroriflessione, sara dato dalla media di tre letture.

e strisce trasversali
per ogni striscia trasversale, il valore di retroriflessione, sara dato dalla media di dieci letture.
| controlli dei valori di resistenza al derapaggio verranno eseguiti con I'apparecchio "Skid Resistance Tester ",
come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante accoppiato ad un cursore
di gomma nella sua estremita libera.
Lo strumento in oggetto rileva la perdita di energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore in gomma
su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unita SRT.
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Il valore di resistenza al derapaggio sara dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni singolo punto
scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di piu di tre unita;
altrimenti devono essere effettuate misure successive finché si otterranno cinque valori che non differiscono
di pit di tre unita.

2.16.5 ESECUZIONE DEI LAVORI

La posa del materiale dipende dal tipo di prodotto da applicare al quale € associato una specifica attrezzatura.
Per il controllo qualita dell'applicazione dei prodotti si deve fare riferimento alla UNI 11154:2006.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in modo da essere
liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati. E' vietata I'eliminazione di
tracce di olio o grasso a mezzo di solventi.

L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi meccanici
idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre
alla circolazione.

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita secondo i tracciati, le figure e
le scritte preesistenti o stabiliti negli elaborati progettuali.

Comungque I'Appaltatore & tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento della
segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua geometria (dimensioni,
intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso, il colore
della sottostante pavimentazione.

2.16.6 PENALI

Qualora i risultati delle certificazioni relativi sia alla qualita che alla posa in opera dei materiali, ottenuti dalle
prove predisposte, non fossero rispondenti a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale dovranno
essere applicati i seguenti provvedimenti:

e certificazione di qualita
I materiali non conformi a quanto richiesto nelle presenti Norme, non saranno accettati.

e prodotti non approvati
I'uso di prodotti non approvati dalla Committente comportera il non pagamento dei lavori eseguiti.

e vita utile della segnaletica orizzontale
durante il periodo della vita utile della segnaletica orizzontale, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e
spese, a tutti i ripristini e rifacimenti che si dovessero rendere necessari a causa della carenza, anche di una
sola, delle caratteristiche prestazionali richieste, come indicato nelle presenti Norme.
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3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

3.1 NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numeri o a peso, in
relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati,
dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi effettivamente superiori: soltanto nel caso che la
Direzione dei Lavori abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni, se ne terra conto
nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e I'Impresa
potra essere chiamata, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, a rifacimenti a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contradditorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione delle opere, e
riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'lmpresa. Resta
sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione
finale dei lavori.

3.2 MISURAZIONE DEI LAVORI

| lavori compensati “a misura” saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, cosi
come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contradditorio con I’Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori.

Resta stabilito che per i lavori “a misura” I' Appaltatore ha I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio
tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con |'indicazione (quote, prospetti
e quant'altro necessario per definire qualitativamente e quantitativamente i lavori eseguiti da contabilizzare)
delle quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi
algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente
I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il
necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in
contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

| lavori compensati “a corpo” verranno compensati in base a quote percentuali dell’aliquota riferita ad ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, per ogni categoria potranno essere individuate
aliquote parziali riferite a lotti funzionali ovvero ad organismi o tipologie strutturali.

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d’opera
e ogni altro onere necessario alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori nella piena osservanza della normativa vigente e dalle
specifiche del presente capitolato.

Tutto cio premesso e stabilito, si precisa che:

- perilavori compensati "a misura" si dovra produrre la documentazione contabile prima descritta per la
predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo
guanto stabilito in merito;

- perilavori compensati "a corpo" la Direzione Lavori effettuera controlli in corso d'opera dei materiali e
dei lavori finiti, in contradditorio con I’Appaltatore, per verificarne la rispondenza per quantita e qualita
agli elaborati progettuali facenti parte integrante ed allegati al Contratto. Inoltre per la predisposizione
degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto il corrispettivo da
accreditare negli S.A.L. & 'acconto stabilito dal Contratto, dal quale saranno dedotte le prescritte
trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni), anch’esse valutate percentualmente
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ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, scaturite a seguito del Collaudo in corso d’opera. La
contabilizzazione delle quote percentuali di lavori riferite alle aliquote delle categorie omogenee, per le
quali viene specificata la collocazione nell’ambito delle opere in corso di realizzazione, viene considerata
a tutti gli effetti di legge contabilizzazione definitiva.

3.3 SCAVI - DEMOLIZIONI - RILEVATI

La misurazione degli scavi e dei rilevati, esclusi quelli di bonifica, verra effettuata esclusivamente ai fini del
pagamento degli acconti.

Avra, invece, valore di liquidazione per gli scavi di fondazione e di bonifica.

Resta inteso che i materiali provenienti dagli scavi in genere e dalle demolizioni (salvo diversamente
specificato nei documenti contrattuali) rimangono di proprieta dell'Appaltatore il quale ha I'obbligo di
riutilizzarli, se qualitativamente ammissibili, per le altre lavorazioni previste in appalto.

In ogni caso il bilancio dei movimenti di materie ¢ fissato a corpo e, pertanto, I'Appaltatore € compensato
con il prezzo a corpo per ogni fornitura di materiale dalle cave di prestito necessaria per la formazione dei
rilevati, da qualunque distanza il materiale dovesse provenire

Potra I'Appaltatore, se cid verra accettato dalla Direzione Lavori, sentita la Direzione Tecnica, utilizzare
metodi di correzione dei materiali di caratteristiche fisico meccaniche scadenti provenienti dagli scavi in
modo da renderli utilizzabili per i rilevati, restando a proprio carico ogni onere e spesa relativa ai materiali di
correzione ed alle lavorazioni a cid necessaria.

3.3.1 Preparazione dei piani di posa

La preparazione dei piani di posa verra effettuata previo disboscamento, con I'eliminazione dello strato
vegetale e con la demolizione di manufatti eventualmente presenti sul tracciato; il materiale di scavo che sia
costituito da terreno vegetale, verra riportato in sede esterna al corpo del rilevato per il successivo utilizzo a
rivestimento delle scarpate.

| materiali provenienti dagli scavi di bonifica verranno depositati e successivamente riutilizzati per la
formazione dei rilevati, gli esuberi saranno destinati a modellamento del terreno ovvero a carico, trasporto
e scarico a deposito, a cura e spese dell’Appaltatore, su aree espressamente indicate dalla Direzione Lavori o
in aree da procurarsi dall’Appaltatore o in discarica, sempre a cura e spese dell’Appaltatore -ivi comprese le
indennita per occupazione delle aree o gli oneri per conferimenti a discarica. Potranno oppure essere
opportunamente corretti o stabilizzati, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, e reimpiegati nell’ambito del
cantiere previa autorizzazione della D.L.

In ogni caso nulla sara dovuto in piu all'Appaltatore se non il corrispettivo dello scavo di shancamento per la
bonifica e per il materiale da rilevato per il riempimento del solo scavo di bonifica.

E' inoltre compensata con il prezzo a corpo la profilatura delle scarpate, degli elementi marginali e dei
cassonetti, anche in roccia, e lI'eventuale esaurimento d'acqua.

Del pari, la preparazione del piano di posa in trincea verra effettuata con I'eventuale scavo di ammorsamento
e bonifica per la profondita di 30 cm al di sotto del piano del cassonetto, salvo eventuali maggiori scavi di
bonifica che venissero disposti dalla Direzione dei Lavori, con i medesimi oneri precedenti.

3.3.2 Scavi di sbhancamento, Scavi di fondazione

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprieta dell'Appaltatore, salvo diversamente
specificato nei documenti contrattuali, il quale, di norma, dovra riutilizzarli per I'opera appaltata o
trasportarli a discarica, se non idonei, oppure, se idonei ma esuberanti, in zone di deposito e, comunque, a
totale sua cura e spese.
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Sono inoltre compensati con il prezzo a corpo gli scavi in roccia di qualunque entita o percentuale nei
confronti dello scavo in genere.

Negli scavi di fondazione rimarranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, qualora necessari, connessi con
il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiature o, anche, armatura completa delle pareti
di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di
base delle murature di fondazione per la loro profondita, misurata a partire dal piano dello scavo di
sbancamento.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a
scarpata, ma in tal caso non sara pagato il maggior volume, ne il successivo riempimento a ridosso delle
murature, che I'Impresa dovra eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di
profondita indicata nell'Elenco Prezzi, verra applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se
eseguiti a profondita maggiore di cm. 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione & sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla
muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, € altresi
compreso nel prezzo di Elenco degli scavi, anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario allontanare,
depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

| materiali provenienti dagli scavi di sbhancamento o di fondazione verranno depositati e successivamente
riutilizzati per la formazione dei rilevati, gli esuberi saranno destinati a modellamento del terreno ovvero a
carico, trasporto e scarico a deposito, a cura e spese dell’Appaltatore, su aree espressamente indicate dalla
Direzione Lavori o in aree da procurarsi dall’Appaltatore o in discarica, sempre a cura e spese dell’Appaltatore
-ivi comprese le indennita per occupazione delle aree o gli oneri per conferimenti a discarica. Potranno
oppure essere opportunamente corretti o stabilizzati, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, e reimpiegati
nell’ambito del cantiere previa autorizzazione della D.L.

3.3.3 Demolizioni

| prezzi fissati in elenco per la demolizione di calcestruzzi si applicheranno al volume effettivo demolito,
valutato con metodi geometrici.

Nel compenso sono compresi tutti gli oneri e la spesa relativa a tale categoria di lavoro (nella quale rientra
anche la eventuale demolizione di sovrastruttura stradale), sia eseguita in elevazione che in fondazione e,
comunque, senza uso di mine.

In particolare, sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e le sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta che dovranno essere
smaltiti in discarica con oneri e spese a carico dell’Appaltatore. | materiali di risulta che risultassero idonei ai
test di cessione (da eseguirsi a cura e spese dell’Appaltatore) potranno essere riutilizzati nell’ambito del
cantiere previa autorizzazione della D.L.

| materiali provenienti dalla demolizione e fresatura della sovrastruttura stradale rimarranno di proprieta
della Societa Appaltante che si riserva di utilizzarli per altre lavorazioni entro un raggio di 20 km;
diversamente il materiale di risulta dovra essere smaltito in discarica con oneri e spese a carico
dell’ Appaltatore.

La demolizione delle fondazioni sara eseguita sino alla profondita indicata dalla Direzione Lavori.
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3.3.4 Rilevati

Il prezzo a corpo comprende ogni onere per la formazione dei rilevati, sia che i materiali provengano dagli
scavi che dalle cave di prestito da reperire a cura e spese dell'Appaltatore a qualsiasi distanza. la distanza di
tali cave viene determinata non inferiore alla distanza segnalata nella Prima Parte del presente Capitolato.
Qualora I'Appaltatore dovesse procurare il materiale a distanza minore, ovvero sia necessaria una distanza
maggiore nulla sara detratto od aggiunto al compenso a corpo.

Le quantita di scavo di shancamento, di sistemazione in rilevato ovvero di fornitura dei materiali da cava di
prestito ovvero qualunque altro magistero o fornitura o lavoro necessario alla formazione dei rilevati,
verranno controllate ai soli fini del pagamento delle rate d'acconto e della conoscenza dell'opera, rimanendo
pattuito che il prezzo a corpo prevede e compensa ogni quantita necessaria per raggiungere le quote di
progetto e, comunque, quelle necessarie per consentire il transito sicuro dei veicoli alla velocita di progetto.

3.3.5 Strutture di sostegno in terra con l'aggiunta di altri materiali

La formazione dei rilevati puo essere prevista in progetto da eseguirsi con |'uso di materiali di rinforzo, di
armature, ecc. anche in sostituzione di vere e proprie strutture di sostegno o controripa.

In tal caso I'Appaltatore dovra verificare gli elaborati di progetto, redigere il progetto esecutivo comprensivo
dei calcoli di stabilita relativi, per durate di servizio di opere permanenti non inferiore a 70 anni per strutture
"ordinarie" ed a 100 anni per strutture "ad alto livello di sicurezza" (spalle e pile di ponti, muri inondabili,
ecc., specialmente in zone dichiarate sismiche dalle vigenti disposizioni di legge).

Anche tali sistemi rientrano nel prezzo a corpo, esclusi solo gli eventuali cordoli, solette o solettoni di
fondazione che dovessero essere necessarie, ma compresi tutti gli altri oneri tra i quali quelli derivanti dal
pagamento dei diritti di eventuali Brevetti e quelli di eventuale assistenza specialistica e di laboratorio.

3.4 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

Tutte le opere in muratura ed in conglomerato cementizio, previste nei disegni di progetto allegati al
Contratto di appalto, verranno controllate con metodi geometrici mediante misure effettuate sul vivo delle
opere medesime escludendo, percio, gli intonaci, ove esistano, e detraendo i vuoti ed il volume di altri
materiali di natura differente compenetrati nelle strutture ma non quelli della armatura in acciaio lenta o
precompressa e quelli relativi alle feritoie eseguite sulle opere di sostegno e di contenimento delle scarpate.

La resistenza dei materiali delle murature in elevazione dovra essere non inferiore a quella prevista in
progetto o comunque necessaria a seguito dei prescritti calcoli di stabilita, il controllo dei quali costituisce
preciso onere contrattuale dell'Appaltatore; ovviamente, tale controllo e tutte le necessarie verifiche statiche
saranno dall'Appaltatore effettuate secondo i criteri di calcolo della Scienza delle Costruzioni e con pieno
rispetto delle norme vigenti in materia.

Per "parti in elevazione" delle strutture si considerano, come normalmente viene indicato nel linguaggio
tecnico delle costruzioni, le parti elevantisi dall'estradosso (spiccato ) del plinto, della soletta, del solettone,
della platea, ecc.

Tali parti in elevazione, che saranno compensate con i relativi prezzi di Elenco, comprendono le armature in
acciaio, lente, post-tese e/o pretese, le casserature, le armature dei casseri, i ponteggi, i carrelloni anche per
il getto a conci successivi, eseguiti in opera o prefabbricati, la fornitura, il trasporto ed il varo, con qualunque
sistema, delle travi prefabbricate, le predalles relative per il getto in opera delle solette, anche a sbalzo, e
delle travi di ripartizione e dei traversi, le eventuali apparecchiature per il varo ad estrusione nonché ogni
altra struttura provvisionale, strumento, apparecchiatura, attrezzatura e macchinario ed ogni altro magistero
per realizzare le opere d'arte secondo progetto, o comunque in guisa tale da consentire |'utilizzo sicuro e
completo dell'opera appaltata.
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Nel caso in cui singole parti delle murature o delle opere d'arte risultassero di resistenza caratteristica
inferiore a quella prescritta in progetto ed a condizione che le opere eseguite possano essere lasciate
sussistere senza inconvenienti perché comunque, rispondenti alla Normativa tecnica vigente in termini di
sicurezza, resistenza e di durabilita, il prezzo verra decurtato di una quantita corrispondente alla minore
resistenza riscontrata.

Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramenti in vista (nidi di ghiaia e sabbia, imperfetta planarita delle
superfici, irregolare andamento delle superfici curve, ecc.) comporteranno adeguate decurtazioni del prezzo.

Nei relativi prezzi di Elenco € compresa e compensata, inoltre, ogni fornitura a pié d'opera di inerti, leganti,
acqua, additivi antigelo, fluidificanti, ritardanti, antiritiro, malte per iniezione di cavi di precompressione, i
cavi stessi, le loro testate e le operazioni di tesatura, anche in piu fasi, ed ogni altra fornitura necessaria
secondo le tecniche strutturali desumibili dal progetto; con detti prezzi viene compensata altresi, la
manodopera, anche specialistica, necessaria.

Il suddetto corrispettivo a corpo comprende inoltre:

1) L'utilizzo - a richiesta del Direttore Lavori - di specifiche procedure e sistemi di protezione (ad es. catodica)
o l'uso di cementi pozzolanici o ad alta resistenza, interventi questi ritenuti necessari per la presenza di acque
di percolazione chimicamente aggressive (solfatiche, basiche, ecc.) o perché le opere ricadono in atmosfera
di tipo marino o industriale particolarmente aggressivo, I'Amministrazione appaltante potra quindi ordinare
I'impiego delle necessarie apparecchiature e/o materiali di qualita migliore assumendosene I'onere e la spesa
per l'acquisto, ma rimanendo a carico dell'Appaltatore, perché ricompreso nel compenso a corpo, I'onere e
la spesa del trasporto dai magazzini dell'’Amministrazione al Cantiere e quelli di posa in opera dei materiali
forniti. Il prezzo a corpo non verra variato a seguito di cio qualunque sia il maggior costo eventualmente
derivante per I'Appaltatore.

2) Tutti gli oneri di preparazione delle superfici delle strutture, quelli per la posa in opera e per "l'inghisaggio"
degli apparecchi di appoggio ed ogni altro onere per preregolazioni, verifica delle direzioni e ogni controllo
specialistico necessario. Qualora la sismicita sia maggiore od il Direttore Lavori proponga l'uso di
apparecchiature particolari di qualita migliore e I'Amministrazione accetti, essa se ne assumera l'onere di
acquisto, ma rimarra a carico dell'Appaltatore, ricompreso nel compenso a corpo, l'onere di trasporto dai
magazzini dell'Amministrazione e di posa in opera dei materiali forniti. Il prezzo a corpo non verra variato a
seguito di cio, qualunque sia il maggior costo eventualmente derivante per |'Appaltatore.

3) La realizzazione di drenaggi e di vespai a tergo delle murature controterra nonché le relative feritoie e le
tubazioni per lo scarico delle acque captate, con la necessaria distribuzione sulla base dell'esperienza in sito;
sono altresi a carico dell'Appaltatore in quanto compresi nel prezzo a corpo: gli apparecchi di drenaggio delle
acque dalle superfici di estradosso di conglomerati ricoperte da guaine o cappe di impermeabilizzazione;
sono a carico dell'Appaltatore le scossaline, in gomma al neoprene ed ogni altro pezzo necessario; il tutto,
comprendente ogni onere di fornitura, applicazione e posa in opera, compensato con il prezzo a corpo.

4) Tutti gli oneri di preparazione delle superfici delle strutture, quelli per la posa in opera e per "l'inghisaggio"
dei giunti ed ogni altro onere per i controlli specialistici necessari. Qualora siano necessari apparecchi di
giunto per zone dichiarate sismiche di grado superiore a zona 2 potranno essere utilizzati giunti particolari la
cui fornitura a pie d'opera sara a carico dell'Amministrazione appaltante, mentre ogni onere di applicazione
e posa in opera sara a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore in quanto compensato con il prezzo a corpo.

5) Tutti gli oneri per le predisposizioni necessarie per le barriere di protezione stradale o autostradale
cosiddette "di sicurezza" (guardrails) di qualunque tipo e ubicazione (laterali, di spartitraffico, ecc.) e per le
barriere antirumore, esclusa la fornitura dei materiali e la loro posa in opera.

6) Il prezzo a corpo comprende, altresi ogni predisposizione per la posa in opera dei manufatti in acciaio
(strutturale o non), o in struttura mista acciaio-calcestruzzo collaborante, di qualunque tipo e dimensione,
nonché gli acquedotti ed i tombini tubolari, opere di fondazione escluse. Tali manufatti, perfettamente
rispondenti ai disegni di progetto, facenti parte integrante del Contratto di appalto, saranno misurati e
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valutati ai soli fini della conoscenza dettagliata delle opere stesse e per la individuazione delle percentuali
utili ai fini della predisposizione degli stati di avanzamento e della relativa emissione delle rate di acconto per
quanto concerne il prezzo a corpo. Ogni manufatto sara preliminarmente calcolato e verificato, ad esclusivo
carico dell'Appaltatore, in ogni dettaglio strutturale e d'insieme, secondo le vigenti Normative di Legge e
di Regolamento, restando I|'Appaltatore medesimo responsabile della sicurezza, dell'agibilita e della
durabilita del manufatto medesimo.

3.5 MALTE

La malta di qualsiasi natura e peso sara valutata con metodi geometrici per il suo volume effettivo, salvo i
casi in cui i prezzi di elenco siano indicati a superficie, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato
a parte senza detrazione dei fori di passaggio delle tubazioni di scarico e simili, ma con detrazione di tutti gli
altri.

3.6 PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni stradali sono compensate con il prezzo a corpo dell’appalto.

Fermo restando che le pavimentazioni stradali dovranno essere realizzate secondo le sezioni tipo di progetto
ed i disegni allegati al Contratto di appalto nonché secondo le specifiche tecniche del presente Capitolato
Speciale, relative alle caratteristiche dei materiali, alla loro composizione, ecc., mediante prove da effettuare
presso i Laboratori Ufficiali, le misurazioni dei singoli strati componenti saranno effettuate solo dopo il
prescritto costipamento.

Tali misurazioni, effettuate in contraddittorio con I’Appaltatore e con le modalita definite dal presente
Capitolato Speciale, sono finalizzate sia al controllo della rispondenza alle specifiche tecniche che alla
valutazione delle percentuali da imputare nei singoli S.A.L. per 'emissione delle relative rate di acconto per
quanto concerne il prezzo a corpo.

3.6.1 Fondazioni stradali stabilizzate

Le fondazioni stradali stabilizzate saranno contabilizzate a mc per strati posti in opera compressi stabilizzati e
sagomati in conformita alle misure di progetto risultanti dai disegni.

Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle
richieste durante |'esecuzione del lavoro;

- la fornitura diterre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto
dalla Direzione dei Lavori;

- il macchinario, la mano d'opera, la lavorazione completa e quanto altro necessario perché il lavoro sia
eseguito a perfetta regola d'arte.

La sezione trasversale della fondazione ad opera finita dovra corrispondere a quella di progetto risultante da
disegno; pertanto nella contabilizzazione dei lavori saranno adottate, previ i necessari controlli in luogo, le
misure degli spessori e delle larghezze delle sezioni trasversali quelle prescritte nei disegni.

Quando in sede di controllo si riscontrassero misure di spessore e di larghezza minori di quelle prescritte, dette
misure, se ammesse dalla Direzione Lavori, saranno introdotte in contabilita nella loro effettiva consistenza,
riscontrandosi spessori e larghezze maggiori, le eccedenze, rispetto alle misure prescritte, non saranno
contabilizzate e resteranno a carico dell'Impresa.
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3.6.2 Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi

Le massicciate saranno contabilizzate in base alla superficie eseguita, intendendosi compensato dai prezzi a
metro quadrato ogni e qualunque onere per la fornitura a pié d'opera dei materiali, la loro stesa negli spessori
richiesti, la messa in sagoma, la bagnatura, la cilindratura a fondo dei materiali stessi, la mano d'opera,
I'attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le
livellette e le pendenze trasversali prescritte.

Per le massicciate con trattamento bituminoso il prezzo di Elenco comprende, oltre alla fornitura ed allo
spandimento, anche a piu riprese, del legante, pure la fornitura e la stesa del pietrischetto di saturazione, il
tutto come prescritto nel presente Capitolato.

3.6.3 Conglomerati bituminosi: strato di base (massicciata) binder e tappeto di
usura

| conglomerati bituminosi, siano essi relativi allo strato di base che allo strato di collegamento (binder), che al
tappeto di usura o tappeti sottili speciali, verranno contabilizzati in base alla superficie ordinata ed eseguita, e
secondo gli spessori finiti prescritti.

Nei relativi prezzi a mq sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule
accettate o prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano
d'opera, |'attrezzatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo tutte le
norme degli articoli del Capitolato Speciale relative all’esecuzione dei lavori.
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