
APPROVATOREV. DESCRIZIONE

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Centropadane S.r.l.

CUP: H76G19000120003

Progettista e

integrazione
prestazioni
specialistiche:

responsabile

VERIFICATOREDATTO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE COMMESSA LOTTO FASE TITOLO REV

C O D I F I C A     E L A B O R A T O

Scala:

SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE

 DI CIVIDATE CAMUNO
(cod.manufatto BSSPEXSS345_P021)

DATA

Settembra 2021SALVADORI R.SALVADORI R.SOTTURA N.REVISIONE1
08/06/2020SALVADORI R.SALVADORI R.SOTTURA N.EMISSIONE0

DOC

Cronoprogramma con fasi
Cantierizzazione

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

01005010S4010054

Anno Iscr. 1990
Sezione: A
Settore: a
N° 755

DOTT. ING.
Roberto Salvadori

R

O
DI

NE

IN GEG NE PROV. CR
M

AR

E
ON

e g i o n Le o m b a r d i aR

I

Provincia di BRESCIA

R.U.P.

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Ing. Giuseppe Ongaro



PONTE DI CIVIDATE CAMUNO(BS) SULLA SPBS 345 AL 90+770 km
CRONOPROGRAMMA 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FASE 1: PREPARAZIONE CANTIERE

Allestimento area di cantiere (recinzioni, baracche, wc, imp.elettrico/gruppo elettrogeno, ...) X

Fase taglio piante e vegetazione in genere X

Movimentazione terra per poter inserire i rinforzi strutturali (preparazione per i rinforzi strutturali alla pila num.4) X

FASE 2: MONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO

Montaggio Ponteggi su terra (tradizionale) e a sbalzo su fiume (tipo sospeso) X X

Protezione 2 linee metano appese ai cordoli laterali e linea transitante sotto impalcato presso spalla lato Cividate X

Protezione linea elettrica appesa al cordolo laterale lato Nord X

FASE 3: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO DX (lavorazioni all'intradosso e estradosso porzioni laterali)

Installazione segnaletica con semaforo/reti  per realizzazione  senso unico alternato X

Ripristini localizzati cls degradato X X X X X

Demolizioni - Rimozione pavimentazione esistente - scarifica manto + fresatura (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X X X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) X X X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (ancoraggi estremi in zone laterali) X X X

Demolizioni - Rimozione barriere esistenti a bordo ponte X

Demolizioni - Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali (idrodemolizione) X

Nuovi cordoli laterali X X X X

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche X X

Nuovi Parapetti - barriere di sicurezza a bordo ponte H2 X X

Nuova manto stradale - manto impermeabile (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX) X

Nuovo manto stradale - mano d'attacco per bitume (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX) X

Nuovo manto stradale - Binder (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)) X

Nuovo manto stradale - strato d'usura X

Nuovi giunti strutturali impalcato - demolizioni localizzate per nuovi giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X

Nuovi giunti strutturali impalcato - installazione giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X

Rimozione Segnaletica con semaforo/reti  per realizzazione  senso unico alternato X

FASE 4: SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LATO SX (lavorazioni all'intradosso e estradosso porzioni laterali)

Installazione segnaletica con semaforo/reti  per realizzazione  senso unico alternato X

Demolizioni - Rimozione pavimentazione esistente - scarifica manto + fresatura (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI) X X X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls) X X X

Rinforzi strutturali -Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcato e lato pulvino (ancoraggi estremi in zone laterali) X X X

Demolizioni - Rimozione barriere esistenti a bordo ponte X

Demolizioni - Rimozione parziale corticale dei cordoli laterali (idrodemolizione) X

Nuovi cordoli laterali X X X X

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche X X

Nuovi Parapetti - barriere di sicurezza a bordo ponte H2 X X

Nuova manto stradale - manto impermeabile (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX) X

Nuovo manto stradale - mano d'attacco per bitume (ESTRADOSSO PORZIONE LATERALE DX) X

Nuovo manto stradale - Binder (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)) X

Nuovo manto stradale - strato d'usura X

Nuovi giunti strutturali impalcato - demolizioni localizzate per nuovi giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X

Nuovi giunti strutturali impalcato - installazione giunti (LAVORAZIONE COMPLETA) X

Rimozione Segnaletica con semaforo/reti  per realizzazione  senso unico alternato X

FASE 5: SMONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO

Smontaggio Ponteggi su terra (tradizionale) e a sbalzo su fiume (tipo sospeso) X X

FASE 6: OPERE DI COMPLETAMENTO

Realizzazione pozzetti scarico smaltimento acque meteoriche (SCAVO+POSA POZZETTI+PRIMA PIOGGIA+REINTERRO) X

CHIUSURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO + ORDINANZA X PERCORSO ALTERNATIVO DI TUTTO IL TRAFFICO VEICOLARE (DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO)

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO 

CHIUSURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO + ORDINANZA X PERCORSO ALTERNATIVO DI TUTTO IL TRAFFICO VEICOLARE (DURANTE LA FASE DI SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO)

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO 



Realizzazione barriere H1 X

Nuova segnaletica orizzontale X

RIAPERTURA AL TRANSITO DI TUTTO IL TRAFFICO VEICOLARE

FASE 7: DISALLESTIMENTO CANTIERE

Smontaggio area di cantiere e chiusura X


