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ALLEGATO "3"

Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SPBS 345 DELLE TRE VALLI_ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE
AL KM 904770 IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (cod.manufatto
BSSPEXSS345_P021) CUP H76G19000120003
COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: SP BS 345 al km 90+770, CIVIDATE CAMUNO (Brescia)

CREMONA, 15/09/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Salvadori Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Archini Arch.
Pierpaola)

Ing. Salvadori Roberto

via Colletta, 1

26100 Cremona (CR)

Tel.: 0372805400 - Fax: 0372805400
E-Mail: r.salvadori@centropadanesrl.it
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10g
Realizzazione della recinzione e degliacces: 2
Tagio di arbusti e vegetazione in genere 3
Realizzazione della viabilta di cantiere: 2
Allestimento di depositi, zone per lo stocca 1g
Alestimento di serviei igienico-assistenzial 1g
Realizzazione diimpianto di messa a terra d 1g
Realizazione di impianto elettrico del canti 1g
Realizzazione di impianto idrico dei serviziif 1
Realizazione diimpianto idrico del cantierc 1g
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno e sg
2.Montaggio ponteggio sospeso 10g
Allestimento di cantiere temporaneo su str: 1
Maontaggio del ponteggio metalico fisso sg
Protezione linee gas, eletticia e fibra ottici 2¢
Montaggio del ponteggio sospeso sg
Disallestimento di cantiere temporaneo su : 1
3.tavorazion all‘intradosso ed estradossolato L 9sg
Alestimento di cantiere temporaneo su stri 2¢
Tagio di asfalto di carreggiata stradale 1
Asportazione di strato di usura e collegame 2¢
Scarifica porzioni di cls ammalorato 10¢
Sabbiatura ferri d'armatura s
Passivazione armature esposte e ricostruzi s
Formazione di rasatura s
Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTF 15¢
Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e sta 158
Realizzazione della carpenteria per opere d 15¢
Getto in calcestruzzo per opere d'arte inlay 2¢
Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcatc 15¢
Rimozione di guard-rails 2¢
Rimozione parziale corticale de cordoliate. s
Realizzazione della carpenteria per opere d s
Inghisaggio ferr in elementi struttural 7
Lavorazione e posa ferri di armatura per op sg
Applicazione di protettivo superficiale su cl 2¢
Getto in calcestruzzo per opere d'arte inlay 1
Demolizioni localizzate per nuovi fori nuove 3
Nuovo sistema di smaltimento acque metec 7
Posa di veletta in alluminio preverniciata 2¢
Montaggio di guard-rals 10g
Realizzazione di giunto di diatazione a tam. 3g
Impermeabilizzazione impalcato (guaina po 3
Formazione di manto di usura e collegamer ag
Realizzazione giuntidi dilatazione a tampon 3
Disallestimento di cantiere temporaneo su : 1g
4.Lavorazion all'intradosso ed estradossolato L 87¢
Alestimento di cantiere temporaneo su strs 2
Tagio di asfalto di carreggiata stradiale 1g
Asportazione di strato di usura e collegame 2
Rinforzo a lessione sbalzo dei pulvini (ESTF 15¢
Rinforzo a taglio travi di bordo con frc e sta 15¢
Realizzazione della carpenteria per opere d 15¢
Getto in calcestruzzo per opere drte inlay 2
Rinforzo a taglio Selle Gerber lato impalcatc 15¢
Rimozione di guard-rails 2
Rimozione parziale corticale dei cordoli ate. g
Realizzazione della carpenteria per opere d sg
Inghisaggio ferr in elementi struttural 78
Lavorazione e posa ferri di armatura per op sg
Applicazione di protettivo superficiale su ci 28
Getto i calcestruzzo per opere darte inlay 1
Demolizioni localizzate per nuovi fori nuovz 38
Nuovo sistema di smaltimento acque metec 78
Posa di veletta i alluminio preverniciata 28
Montaggio di guard-rals 10g
Realizzazione di giunto di diatazione a tam. 38
Impermeabilizazione impalcato (guaina po 3g
Formazione di manto di usura e collegarmer ag
Realizzazione gluntidi dilatazione a tampon 3
Disallestimento di cantiere temporaneo su 2¢
5.5montaggio ponte sospeso 10g
Alestimento di cantiere temporaneo su stri 1
Smontaggio del ponteggio metallico fisso se
Smontaggio del ponteggio sospeso se
Disallestimento di cantiere temporaneo su : 1
6.0pere di Completamento se
Scavo a sezione obbligata 1
Installzione rete di raccolta acque meteori 1g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1g
Alestimento di cantiere temporaneo su strs 1
Rimozione di guard-rails 2¢
Montagsio di guard-rals 2¢
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1g
Disallestimento di cantiere temporaneo su : 1g
7.smobilizzo finale del cantiere 2¢
Pulizia di sede stradale 2¢
Smobilizzo del cantiere 2

LEGENDA Zona:

v v
2¢- 21 I2BBscalizzazione della recinzione e degliaccessi al cantiere
3.¢- 24 ISII gl di arbusti e vegetazione in genere
2¢- 21 I2EReatzzazione della viabilta i cantiere:

21lanestimento di deposit, zone per o stoccaggio dei material e per g impianti fissi

21l atestimento i servii gienico-assistencial del cantiere:

1g

diimpianto dimessa a
1¢- 71 MilRealizzazione diimpianto elettrico del cantiere

idrico dei servizi sanitari del cantiere:

Realizzazione diimpianto idrico del cantiere
5 ¢ 71 I SH o Gi puiizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
v v
1¢- za M Atestimento di cantiere temporaneo su strada
5 571 [T o tocgio del ponteggio metallco fisso
2 24 I2EMrotezione finee gas, elettricita e fibra oftica
5 ¢ 24 I I 1 on tagio del ponteggio sospeso
1¢- zalisallestimento di cantiere temporaneo su strada
v
2g-2I2EM Alestimento di cantiere temporaneo su strada
1g- 220TBragio di asfato di carreggiata stradale
2g- 222EMsportazione distrato i usura e collegamento

105 - 221 I

carifca porzioni di cls ammalorato
5 ¢- 21 I st ferri d'armatura
5 g 21 ISR ozione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo
5 ¢- 21 IS W - o rmazione di rasatura
15 g - 221 I - N 20  lessione sbalzo i pulini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)
15 g - 221 I - W, 20 2 tagiio travi i bordo con frc e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls)
15 g - 221 I - ... dlla carpenteria per opere d'arte i lavori stradall_RINFORZO ATAGLIO IMPALCATO
2¢- 21 2B etto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO ATAGLIO IMPALCATG
15 g - 221 I - - 10 2 taglio el Gerber lato impalcato e ato pulvino (INTRADOSSO + ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)
2¢- 22 2ERimozione di guard-rails
5 ¢- 22 TN - o paraiale cortcale dei cordolilterali
5 g- 22 W 1 0ne dela carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo
7¢- 22 T 35 fervi n elementi strutturali
5 ¢- 22~ T .o on < posa feri i armatura per opere darte in lavori stradali_nuovo cordolo
2g- 22 poiicazione i protettivo superficiale su cls
15-221Betto n calcestruzzo per opere d'arte inlavori stradali_nuovo cordolo
3.g- 22T moiizioni ocalizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche
7~ 22 "W .. . <o o smaltimento acque meteoriche
2g- 22 Eposa i veletta in alluminio preverniciata
10 - 22/ | R 25510 o guard-ails
3 ¢- 22 EII: :izzione o giunto di dilatazione a tampone per cordoll
3¢ 22 I vpermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)
- 22 T 20 i manto di usura e collegamento
3 ¢- 22 I vcizzazione giunti i diatazione a tampone
15- z2loisatestimento di cantiere temporaneo su strada
v v
2¢- 23 B Aestimento di cantiere temporaneo su strada
15 z3Mlragiio di asfato di carregeiata stradile

2¢-z3IEZIMAsportazione distrato di usura e collegamento

15g-21l Rinforzo a flessione sbalzo dei pulvini (ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)
15g- 21 inforzo a taglio travi di bordo con fr e staffe aggiuntive (INTRADOSSO + ESTRADOSSO fori per colatura cls)
15 g - 1 - R, .. dlla carpenteria per opere d'arte i lavori stradall_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATO

2¢- 21 2B etio in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_RINFORZO A TAGLIO IMPALCATG
15 ¢ - 1 - 0120 2 tagiio Selle Gerber lato impalcato @ ato pulvino (INTRADOSSO + ESTRADOSSO PORZIONI LATERALI)
2¢- 23 2B Rimozione di guard-rails
5 ¢ 23 I SHN v movione parsiale corticale dei cordoli laterali
5 ¢- 23 ISI 1 :5z1one della carpenteria per opere darte inlavori stradali_nuovo cordolo
7¢- 7> I I isagio ferriin elementi strutturali
s ¢- 23 T o-:ione e posa ferr i armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo
2g- 73 IIEMAppiicazione di protettivo superficiale su cls
15 z3MMGetto in calcestruzzo per opere d'arte inlavoristradali_nuovo cordolo
3¢~ 23 I molizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche
7¢- 73 I W \ .o . sistema i smaltimento acque meteoriche
2¢- 23 ZEMposa di veletta in alluminio preverniciata
10 22 I R o1 2531o di guard-ails
3g- 73 I coiizzazione digiunto di dilatazione a tampone per cordoli
3g- 73 IGHI mpermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)
ag- 73 I N - o m:zione di manto di usura e collegamento
3 g-73 IS eizzazione giunti i diatazione a tampone
2¢- 73 EMosaliestimento di cantiere temporaneo su strada
v v
1g-zallAviestimento di cantiere temporaneo su strada
5 g- 21 T onas¢io el ponteagio metalico fisso
5 ¢- 24 IS T s o1 taggio el ponteggio sospeso
1g-zaloisaliestimento di cantiere temporaneo su strada
v v
1g-21lMscavo a seione obbiigata
1¢- 21linstalazione rete di accolta acque meteoriche
15-21MMRinterro di scavo eseguito a macchina
1g- 24l Aviestimento di cantiere temporaneo su strada
2.¢- 24 IEEZIMRimozione di guard-rails
2¢- 242 EMvontaggio di guard-rails
1¢- 24lReatizzazione di segnaied
1¢- 24lpisatiestimento di cantie
v v
2¢- 24 IEMpuizia i sea
2¢- 24 IEMsmobitzzo o

ks orizzontale

Je temporaneo su strada

stradale

cantiere
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