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SPBS 345 “DELLE TRE VALLI” - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE

 DI CIVIDATE CAMUNO
(cod.manufatto BSSPEXSS345_P021)

DATA

Settembre 2021SALVADORI R.SALVADORI R.BONARDI  A..REVISIONE1
08/06/2020SALVADORI R.SALVADORI R.BONARDI A.EMISSIONE0

varie

Planimetria fasi costruttive e aree di cantiere
CANTIERIZZAZIONE

01002010S4010054

Anno Iscr. 1990
Sezione: A
Settore: a
N° 755

DOTT. ING.
Roberto Salvadori
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Provincia di BRESCIA

R.U.P.

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Ing. Giuseppe Ongaro
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Luci rosse fisse
di segnalazione del cantiere

lungo il tratto stradale
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Senso unico alternato
regolato da impianto
semaforico di cantiere

<--- Direzione Cividate C.

Direzione S.S. 42-->

LAY - OUT DI CANTIERE -
(Fasi 3-4  - Durata complessiva : 37 settimane)

LEGENDA:
A-recinzione di cantiere
B - baracche di cantiere e deposito attrezzature
C - aree stoccaggio materiali / rifiuti
D - Ponteggio da terra
E - Ponteggio sospeso montato all'intradosso
F - Accesso principale al cantiere

Prevedere la chiusura dei percorsi ciclabili durante
le lavorazioni da eseguirsi all'intradosso del ponte
in queste specifiche zone.

LO SCHEMA SEGNALETICO TEMPORANEO PROPOSTO
(RIF. TAV. 66 Lavori sulla carreggiata con transito a
senso unico alternato regolato da impianto semaforico -
D.M. 10 luglio 2002) verrà ripetuto in maniera speculare
sull'altro senso di marcia, quando i  lavori interessarano
l'altro lato del ponte. VERIFICARE PREVENTIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE

DEL CANTIERE ,LA PRESENZA DI SERVIZI E/O SOTTOSERVIZI
CHE POSSANO GENERARE INTERFERENZE CON LE
NORMALI ATTIVITA' DI CANTIERE.

Per la migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica delle distanze
relative alla segnaletica stradale non è in scala; il collocamento dei segnali
deve comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e
installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di carreggiata residua
destinata alla circolazione). ATTENERSI ALLE QUOTE INDICATE.

SIMBOLI

CART-02

CART-01

CART-03 CART-04

CARTELLONISTICA DI CANTIERE
con notifica preliminare
CART 01-02-03-04
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FIUME OGLIO

CHIUSURA AL TRANSITO DI
TUTTO IL TRAFFICO
MEDIANTE ORDINANZA E
PREDISPOSIZIONE DI
PERCORSO ALTERNATIVO DI
TUTTO IL TRAFFICO
VEICOLARE

CHIUSURA AL TRANSITO DI
TUTTO IL TRAFFICO
MEDIANTE ORDINANZA E
PREDISPOSIZIONE DI
PERCORSO ALTERNATIVO DI
TUTTO IL TRAFFICO
VEICOLARE
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LAY - OUT DI CANTIERE
(Fasi 2-5 - Durata complessiva : 4 settimane)

LEGENDA:
A-recinzione di cantiere
B - baracche di cantiere e deposito attrezzature
C - aree stoccaggio materiali / rifiuti
D - Ponteggio da terra
E - Ponteggio sospeso montato all'intradosso
F - Accesso principale al cantiere


