
ZONA 1 494
FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO MARZO MARZO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl 4

Delimitazione di zone pericolose 3

Predisposizione zone di deposito scoperte 2

Impianto elettrico del cantiere edile 2

Impianto di terra del cantiere edile 2

Installazione servizi igienici prefabbricati 1

Installazione di box prefabbricati 1

Rimozione porte interne e telaio 2

Rimozione serramenti esterni 4 4 4

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario 3 3 3 3 3

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 3 3 3

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 3 3 3

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni 3 3 3 3 3

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere 3 3

Rimozione delle tubature dell'impianto termico 3 3

Demolizione dell'impianto elettrico 3 3 3 3 3

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica 3 3 3 3

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 3 3

Scavo eseguito a mano 3 3

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3 3 3

Assistenza murarie in genere
Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo
Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 
Posa di portoni metallici

Canali di gronda e converse e pluviali
Pitturazione interna



ZONA 1 494
MARZO MARZO APRILE APRILE APRILE APRILE MAGGIO

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose
Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati
Installazione di box prefabbricati
Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo eseguito a mano
Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4

Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

Impianto elettrico civile 4 4 4 4 4 4 4

Modifiche impianto termico autonomo 2 2 2

Intonaco civile interno steso a macchina 4 4 4 4 4 4 4

Barriera chimica antiumidità 3 3

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici 3 3 3

Posa di davanzali, soglie e simili 3 3 3

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4 4 4 4

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 4 4 4

Posa di portoni metallici 2 2 5 3

Canali di gronda e converse e pluviali 2 2 2 2

Pitturazione interna 3 3



ZONA 2 494
FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO MARZO MARZO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose
Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo eseguito a mano
Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere
Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo
Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 

Posa di portoni metallici
Canali di gronda e converse e pluviali
Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati



ZONA 2 494
MARZO MARZO APRILE APRILE APRILE APRILE MAGGIO

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl 4

Delimitazione di zone pericolose 3

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo eseguito a mano
Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere
Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo
Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 

Posa di portoni metallici
Canali di gronda e converse e pluviali
Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati



ZONA 2 494
MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO GIUGNO GIUGNO GIUGNO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose
Rimozione porte interne e telaio 2 2

Rimozione serramenti esterni 4 4 4 4

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario 3 3 3 3 3

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 3 3 3 3 3

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 3 3 3 3

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni 3 3 3 3 3

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere 3 3

Rimozione delle tubature dell'impianto termico 3 3 3

Demolizione dell'impianto elettrico 3 3 3 3 3

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica 3 3 3 3 3 3

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 3 3

Scavo eseguito a mano 3 3

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3 3 3 3

Assistenza murarie in genere
Impianto idrico-sanitario
Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo
Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità
Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 

Posa di portoni metallici
Canali di gronda e converse e pluviali
Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico
Rimozione di box prefabbricati



ZONA 2 494
GIUGNO LUGLIO LUGLIO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose
Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico
Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 

Scavo eseguito a mano
Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3

Assistenza murarie in genere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Impianto elettrico civile 4 4

Modifiche impianto termico autonomo 2

Intonaco civile interno steso a macchina 4 4 4 4 4

Barriera chimica antiumidità 3

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici 3 3

Posa di davanzali, soglie e simili 3 3 3 3 3

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 4

Posa di portoni metallici 3 3 3 3 3 3

Canali di gronda e converse e pluviali 3

Pitturazione interna 3 3 3 3 3

Rimozione dell'impianto elettrico 2

Rimozione di box prefabbricati 2


