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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico
Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili m
IAssistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o
Posa di portoni metallici

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna
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MARZO MARZO APRILE APRILE APRILE APRILE MAGGIO
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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico
Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

IAssistenza murarie in genere 4 4 4 4 4 4 8 4
Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4
Impianto elettrico civile 4 4

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4 4
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 4 4 4
Posa di portoni metallici 2 2 5

Canali di gronda e converse e pluviali
Pitturazione interna
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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico
Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

IAssistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o
Posa di portoni metallici

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati
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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere
Rimozione delle tubature dell'impianto termico
Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

IAssistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o
Posa di portoni metallici

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati
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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Delimitazione di zone pericolose

Rimozione porte interne e telaio 2|2
Rimozione serramenti esterni 4|44
Demolizione dell'impianto idrico-sanitario 3/3/3/3|3
Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti 3 3/3|3]|3
Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti 3|3 3|3
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni 3|3 3(3
Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere 3
Rimozione delle tubature dell'impianto termico 3|3 3
Demolizione dell'impianto elettrico 3/3/3|3]|3
Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica 3/3|3 3
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

IAssistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici
Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili
Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o
Posa di portoni metallici

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati
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Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl

Delimitazione di zone pericolose

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3

Assistenza murarie in genere 44 |4|4|4 4|44 |4|4 4|44

Impianto idrico-sanitario 44|44 444 |4|4 4

Impianto elettrico civile 4 4

Modifiche impianto termico autonomo 2

Intonaco civile interno steso a macchina 4|44 |4

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici 33

Posa di davanzali, soglie e simili 3/3|3|3]|3

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o 4

Posa di portoni metallici 3/3|3|3]|3 3

Canali di gronda e converse e pluviali 3

Pitturazione interna 3/3/3/3|3

Rimozione dell'impianto elettrico 2

Rimozione di box prefabbricati 2




