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1 PREMESSA

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti
prestazionali del PSC ovvero:
e |'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
e la stima dei relativi costi
e sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.
Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con I'elencazione
di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli
prettamente riguardanti I'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei
rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei lavori
(uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede I'analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell'organizzazione spaziale mediante
I'individuazione delle aree funzionali, I'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e valutativi
dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una tabella
(Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna sono
stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 |dentificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei
soggetti con compiti di sicurezza, strutture presenti sul
territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle  imprese e lavoratori autonomi
(adempimento in fase di esecuzione)
Il D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; sviluppo dettagliato degli elementidi cuiall’art. 100, del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e
S.m.i.
I D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS
misure relative all’'uso comune di apprestamenti etc.
\% D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie
DPR 207/10 art. 39, comma 2 di intervento, interferenze, dislocazione del cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza
Vv D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza,
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 in riferimento alle singole operazioni di lavoro
Vi D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi di
DPR 207/10 art. 39, comma 2 lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione presunta

dell’entita del cantiere per uomini - giorno
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Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione

dell'importo da non assoggettarsi a ribasso

VIl DPR 207/10 art. 39

D.Lgs. 81/08 art. 100

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4
VIII D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e

scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo altimetrico e

caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

L'esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che e definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima colonna
viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il riferimento
alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

Titolo

a - Identificazione e descrizione
dell'opera

b - Soggetti coinvolti e compiti di
sicurezza

d - Scelte progettuali ed organizzative,
le procedure, le misure preventive e
protettive

j - Procedure complementari POS
f - Misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

d - Scelte progettuali ed organizzative,
procedure, misure preventive e
protettive
i - operazioni di lavoro

i - operazioni di lavoro

k - Cronoprogramma lavori

| - Stima dei costi

m - Layout di cantiere

o - Allegati e documenti

g - Indice

TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Contenuti

Identificazione e descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo
adempimento in fase di esecuzione)

Esame generale per 'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art.
100, commal, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli
da esplicitare nel POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento,
interferenze, dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo da non
assoggettarsi a ribasso

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e
scarico, zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di
cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del
sito e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di
criticita

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Rif. Tab. A

Vi

Vi

Vil
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Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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2 l|dentificazione e descrizione dell'opera

2.1 Anagrafica del cantiere

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI DI PARTE COMMITTENTE COINVOLTI NELLAGESTIONE DELLA SICUREZZA
(All. XV, p.to 2.1.2 lett. b, D. Lgs. 81/2008)

In questo capitolo il CSP indichera i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella sicurezza del cantiere,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Oltre al nominativo devono essere indicati i recapiti
ed i numeri telefonicie fax dei seguenti soggetti, I'elenco sara completato dal CSE successivamente
all'affidamento dell’appalto:

Indirizzo del cantiere Ponte Figna — SP 88 — trai comuni di Ceto e Cimbergo
Committente Denominazione PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO SETTORE STRADE E TRAPORTI

Nome - Coghome

Indirizzo

Telefono
Natura dell’opera Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSP088_P003

CUP: H27H20001600002

Responsabile dei lavori / RUP Nome - Cognome | Ing Enrica Savoldi
Indirizzo
Telefono

Coordinatore per la sicurezzaela | Nome - Cognome | GELMI Geom. Michele

salute in fase di progettazione Indirizzo Via G. Marconi n. 59 - 25048 EDOLO (BS)
Telefono 036471216 -

Coordinatore per la sicurezza e la Nome - Cognome |GELMI Geom. Michele

salute in fase di realizzazione Indirizzo Via G. Marconi n. 59 — 25048 EDOLO (BS)
Telefono

Data presunta d’inizio dei lavori in

cantiere

Durata presunta dei lavori in 150 gg

cantiere

Numero massimo presunto
deilavoratori sul cantiere
Numero previsto di imprese e di
lavoratori autonomi sul

cantiere.

Identificazione delle imprese gia Denominazione

selezionate Indirizzo

Ammontare complessivo Importo esecuzione lavori a corpo e misura: 253.343,73 €

presuntodei lavori Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni 11.703,07 €
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 45.137,14 €
Somme a disposizione della stazione appaltante 139.816,06 €

TOTALE 450.000,00 €
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2.2 Descrizione del contesto in cui & collocata I'area del cantiere
La zona ove si andra ad operare si trova in zona di mezza-montagna, dove si hanno anche repentini

cambi di temperatura e avverse condizioni climatiche. La zona e in diretto affaccio sulla strada
provinciale n. 88 carrabile con automezzi, € molto frequentata in quanto collegamento tra la valle
Camonica e Cimbergo e Paspardo. Nel periodo invernale la strada principale puo diventare
difficilmente praticabile per la presenza di neve.
Il presente documento riguarda “I'intervento di consolidamento strutturale del Ponte sul torrente
Figna” tra i territori comunali di Ceto e Cimbergo sulla Strada Provinciale 88 che dalla SS42 del
Tonale e della Mendola conduce agli abitati di Ceto, Cimbergo e Paspardo sul versante orografico
sinistro del fiume Oglio.
I manufatto oggetto della presente relazione consente I'attraversamento del torrente Figna al Km
3+622 della SP 88 e la posizione dello stesso si colloca sulla Carta Tecnica Regionale alle seguenti
coordinate:
WGS 1984
Longitudine: 605133 - Latitudine: 5095953
Coordinate Geografiche
46°00'32.5"N - 10°21'29.0"E
Sulla scorta delle indagini preliminari condotte dall’Universita degli Studi di Brescia sullo stato di
conservazione del manufatto, avvalorate da sopralluoghi e indagini sullo stato di conservazione del
manufatto si sono evidenziate gravi carenze strutturali legate in particolar modo allo stato di
deperimento del manufatto evidenziate.
Sulla scorta di tali evidenze si e reso indifferibile la chiusura parziale del manufatto al fine di
garantire la sicurezza del transito veicolare da e per i comuni di Cimbergo e Paspardo.
Il Ponte & costituito da due distinte porzioni strutturali:
- la porzione storica posizionata a monte (Est) costituita da un impalcato di nr. 3 travia T in calcestruzzo
armato ordinario gettato in opera, la luce netta delle travi e di 13,4 ml la loro lunghezza complessiva
e di 14,9 ml, completato con solaio in calcestruzzo armato e cordolo di bordo strada in calcestruzzo
armato;
completano l'opera le dotazioni di sicurezza stradale sicurvia e il piano carrabile costituito da
massicciata, sottofondo in binder di asfalto e manto stradale in asfalto bituminoso.
- la porzione in ampliamento ubicata a valle (Ovest) realizzata mediante nr. 5 travi prefabbricate a “I”
prodotte dalla ditta RDB, con ripartitori in calcestruzzo gettato in opera posti agli appoggi e nr. 1 in

mezzeria alla campata, tra le travi sono disposte coppelle in calcestruzzo. La luce netta delle travi e
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paria 25,0 ml mentre la loro lunghezza complessiva raggiunge i 26,0 ml; I'impalcato & completato con
solaio in calcestruzzo armato e cordolo di bordo strada in calcestruzzo armato.

Completano l'opera le dotazioni di sicurezza stradale sicurvia e il piano carrabile costituito da

massicciata, sottofondo in conglomerato di asfalto binder e manto stradale in conglomerato di asfalto

bituminoso.

TR e b

Figura 3 - Vista del Ponte da Monte Sud-Est Figura 4 - Vista del Ponte da Valle Sud-Ovest
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Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Il progetto di Manutenzione straordinaria del Ponte Figna si compone di due distinti interventi manutentivi:

Il primo intervento riguardante la porzione a Monte del manufatto prevede la sostituzione completa delle
strutture di impalcato della porzione a monte con conservazione, e valorizzazione delle spalle storiche,
garantendo al contempo idonea protezione delle stesse grazie ad un lieve ampliamento dell'impalcato verso
monte, e consta nelle seguenti attivita:

Demolizione delle strutture di impalcato della porzione a monte;
Risanamento e conservazione delle strutture murarie costituenti le spalle del ponte;

Posizionamento di opportuni accessori di appoggio in Elastomero armato idonei a sostenere e
trasmettere i carichi strutturali alle spalle del ponte;

Realizzazione di nuove strutture principali di impalcato realizzato mediante la disposizione in opera di
n° 4 travi in calcestruzzo armato ordinario, prefabbricate e con la tecnologia della precompressione
mediante pre-tesatura di trefoli metallici in adeenza al conglomerato di calcestruzzo; le travi principali
sono completate con opportuni ripartitori gettati in opera in calcestruzzo ordinario armato;

Realizzazione della struttura di cordolo di bordo in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera
previo posizionamento di veletta in calcestruzzo prefabbricato avente funzione di cassero a perdere;

Realizzazione di soletta in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera previo posizionamento di
coppelle in calcestruzzo prefabbricato aventi funzione di cassero a perdere.

Realizzazione di nuovi sicurvia in acciaio.

Il secondo intervento riguardante la porzione a Valle del manufatto prevede la sostituzione del solo cordolo
perimetrale e dei relativi sicurvia, e consta nelle seguenti attivita:

Demolizione del cordolo della porzione a valle;

Realizzazione della struttura di cordolo di bordo in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera
previo posizionamento di veletta in calcestruzzo prefabbricato avente funzione di cassero a perdere;

Realizzazione di soletta in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera previo posizionamento di
coppelle in calcestruzzo prefabbricato aventi funzione di cassero a perdere.

Realizzazione di nuovi sicurvia in acciaio.
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3 Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO SETTORE STRADE E TRAPORTI
Qualifica: ENTE GESTORE e COMMITTENTE
RUP: Ing Enrica Savoldi
Responsabilita e competenze:
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieriin cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui e prevista la presenza di pit imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta
e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine
al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, & sospesa I'efficacia
del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Ing Enrica Savoldi
Qualifica: Responsabile dei Lavori - R.U.P.
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma
non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i
crismi della delega.

Gelmi Geom. Michele
Qualifica: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Codice Fiscale: GLMMHL83T27D391C
Recapito: Via G. MARCONI N. 59,25048 - Edolo (Bs)
Telefono e Fax: 036471216 e 3396051447

Responsabilita e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo
non e predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Gelmi Geom. Michele
Qualifica: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Codice Fiscale: GLMMHL83T27D391C
Responsabilita e competenze:
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
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adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e
b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

NON ANCORA NOMINATO
Quialifica: Datore di Lavoro dell'impresa
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;
¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.
Cura la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute.
Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
Cura che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Ing. BOTTANELLI GUIDO
Quialifica: PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI
Responsabilita e competenze:
Recapito: Via Bernardolo n.19- 25040 Malonno(BS)
e-mail: guido.bottanelli@libero.it
T.347-8957508
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3.1 Strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza

Soccorso sanitario - guardia medica e servizio ambulanza
Telefono 112

Indirizzo  La struttura di Prontosoccorso piu vicina che & I'Ospedale di Edolo (BS) con telefono 0364-7721
in Piazza Donatori di Sangue

Comune di Ceto

Telefono  0364/434018
Indirizzo Via Marconi, 8 - 25040 - Ceto (BS)
Vigili del Fuoco

Telefono 112

Indirizzo  Breno - Edolo

E.N.E.L. - segnalazione guasti
Telefono 803500

Indirizzo ~ Sede di Edolo o Breno
Carabinieri

Telefono 112

Indirizzo  Cedegolo

GASdotto - Vallecamonica Servizi
Telefono 80099 52 45

Indirizzo  0364/535715

Polizia di Stato - pronto intervento
Telefono 112

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
GELMI GEOM. MICHELE

Telefono 3396051447

Indirizzo  Viale Derna 33 - 25048 Edolo (Bs)
Acquedotto - pronto intervento

Telefono  0364/434018

Indirizzo ~ Comune di CETO
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3.2 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi

DA NOMINARE
Legale rappresentante:

Indirizzo:

Telefono: - Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

- APPRONTAMENTO DEL CANTIERE

- GESTIONE DEL CANTIERE E SUBAPPALTI
- OPERE STRADALI
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4 Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita

Quanto previsto nel titolo e concernente 'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all'area di cantiere e alle
loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1.

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, 'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all'organizzazione di
cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle lavorazioni di cantiere
e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC (cronoprogramma delle fasi e sottofasi di lavoro) nell’apposita
sezione i.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei
rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettualiche, per I'esecuzione deilavori, consentano il piu possibile I'utilizzo
di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione
individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate, mentre per quanto
concerne I'individuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre
tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei rischi
derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le varie imprese durante le attivita in
cantiere

Valutazione del rischio

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa I'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in
base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla conseguente identificazione
del rischio R valutato con Ialgoritmo:
R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Definizione Interpretazione
probabilita
1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di pit eventi poco probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
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4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi € praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore di danno Definizione Interpretazione
1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.
3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita permanente

- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita permanente
- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R e valutato con:
R=PxD
ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare, cosi definiti:
R > 8 - Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 <R < 8- Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.

2 <R <3 - Controllo dettagliato programmazione.

R = Controllo di routine
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

5.1 Area del cantiere

La zona ove si andra ad operare si trova in zona di mezza-montagna, dove si hanno anche repentini cambi di temperatura e avverse
condizioni climatiche. La zona & in diretto affaccio sulla strada provinciale n. 88 carrabile con automezzi, € molto frequentata in quanto
collegamento tra la valle Camonica e Cimbergo e Paspardo. Nel periodo invernale la strada principale puo diventare difficilmente
praticabile per la presenza di neve.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la riqualificazione del ponte in 3
fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare mediante
Iidentificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m.

Vista la ridotta estensione del lotto d'intervento dovra essere posizionata adeguata segregazione delle zone soggette a lavorazione,
del tratto di viabilita in caso di chiusura totale e dovranno essere posate adeguate segnalazioni e prescrizioni anche luminose per le
ore notturne. In particolare ogni zona d'intervento specifica dovra essere recintata con rete a Norma di Legge. Dovra inoltre essere
impedito I'avvicinamento e il passaggio alle persone non addette ai lavori.

5.2 CARATTERISTICHE DEL CANTIERE

Il cantiere si trova in zona periferica rispetto all’abitato su un tratto di viabilita provinciale collegamento dei due abitati di Cimbergo e
Paspardo al Fondo valle, & possibile durante le lavorazioni, che la zona sia frequentata da non addetti ai lavori che transitano, si
sottolinea per questo motivo di porre particolare attenzione alla viabilita attorno al cantiere, alla segnaletica di sicurezza per impedire
I'accesso ai non addetti in fase di lavorazione.

La viabilita in entrata e in uscita dal cantiere e le manovre con gli automezzi dovranno essere regolamentate da apposito operatore,
che verifichera che nessun pedone, ciclista o altro utente transiti al momento dell'immissione degli automezzi. Apposita segnaletica
dovra essere posta all'accesso del cantiere per impedire I'accesso ai non addetti e informare gli operatori sugli accorgimenti da adottare
in cantiere.

Durante le opere di scavo si dovranno adottare tutti quegli accorgimenti che impediscano il franamento del materiale e I'eventuale
seppellimento dell’'operatore.

| rischi del cantiere si dividono principalmente in due gruppi,

Il primo legato alla morfologia del cantiere ed alle opere previste, in quanto ci troviamo in diretto affaccio su una insenatura molto
profonda del torrente Figna dove il letto del torrente rispetto alla sede delle lavorazioni misura una quota superiore ai 40-50 m. Inoltre
le opere prevedono la demolizione con rimozione controllata del ponte vecchio al fine di posizionare un nuovo impalcato prefabbricato.

La seconda tipologia di rischi derivano dalla la dislocazione del cantiere in quanto la sede stradale € molto frequentata in quanto
collegamento viabile tra gli abitati di Cimbergo e Paspardo con il fondovalle.

SI ANALIZZANO NELLE PROSSIME PAGINE:

- INIZIALMENTE | FATTORI ESTERNI CHE POSSONO CREARE RISCHI PER IL CANTIERE

- SUCCESSIVAMENTE | FATTORI DEL CANTIERE CHE POSSONO CREARE RISCHI PER L'AMBIENTE ESTERNO
AL TERMINE SI ANALIZZERA' L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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5.3  Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi

Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi
Viabilita ORDINARIA DELLE AREE ADIACENTI
Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altriinquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto

Rischio di annegamento

Pendenza accentuata del versante

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Presente

Non presente
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5.3.1 Alvei fluviali

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Ci troviamo in diretto affaccio su una insenatura molto profonda del torrente Figna dove il letto del torrente rispetto

alla sede delle lavorazioni misura una quota superiore ai 40-50 m.

la particolare conformazione dell'area di lavoro necessita di particolare attenzione del proposto, inoltre le opere di

demolizione dovranno essere dettagliatamente indicate ed espicitate nel POS dell'impresa al fine di analizzare i

Dispositivi e gli apprestamenti di Protezione collettiva necessari noncheé le procedure di sicurezza.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Annegamento Medio:R=8
=2x4

Medio:R=8 Medio:R=4
=2x4 =1x4

Caduta dall'alto

Medio:R=8 Medio:R=4
=1x4

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4
particolarmente aggravati dalla natura

dell'attivita o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto

di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Messa in secca

Scelte progettuali ed organizzative
Tombinamento

Procedure
Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano
di Lavoro)

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo
amianto

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Procedure
Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano
di Lavoro)

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

21

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Capocantiere
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale
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Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Immagini misure preventive e protettive

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Scelte progettuali ed organizzative
Formazione del personale impegnato

Scelte progettuali ed organizzative
Mantenere ordinate le via di accesso e
pedonali,

non scaricare o caricare sulla strada di
cantiere o nella zona direzionale

Prescrizioni
Prescrizioni

Misure preventive e protettive
Piattaforma sviluppabile, trabattello

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno

Impresa
esecutrice
Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.3.2 Alberi

Parte della vegetazione che occupa l'area di cantiere e gia stata bonificata dalla Provincia di Brescia af fine di effettuare
un dettagliato rilievo geometrico del ponte, altra vegetazione che puo influire sull'esecuzione dei lavori dovra essere

rimossa.

Parte della vegetazione puo anche interferire con la viabilita di accesso, verificare a cura dell'impresa esecutrice la 23

solidita della strada e la sua transitabilita in riferimento al mezzo che si intende usare.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Caduta materiale dall'alto Medio:R=6 Scelte progettuali ed organizzative
=283 Scelte progettuali ed organizzative
UTILIZZARE MEZZI DI DIMENSIONI
RIDOTTE

ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA
SECONDA PERSONA a terra che aiuti nei
tratti piu stretti e pericolosi, o in caso di
caduta del mezzo

Scelte progettuali ed organizzative
Taglio albero

Immagini misure preventive e protettive

5.3.3 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori

L'intervento prevede la messa in sicurezza di un ponte viario esistente, che comprende la demolizione e ricostruzione
del tratto a monte pil vecchio e I'ammodernamento del tratto a valle recentemente costruito. L'unica struttura
esistente interferente su cui non si intende interferire & un piccolo monumento "santella" che si trova adiacente al
ponte sul tratto in uscita verso Cimbergo. Lo stesso, vista la dimensione ridotta, la sua posizione e la struttura solida

non crea pericolo per il cantiere.

Non si rilevano altri immobili nelle immediate vicinanze.
Eventuali situazioni di pericolo dovranno essere sottoposte alla DL, al Comune e al CSE.
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Descrizione rischio

Crolli, Cedimenti

Sporco su strada

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Medio:R=8 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
=2x4 Scelte progettuali ed organizzative

L'intervento & posto all'interno di un

vecchio fabbricato a destinazione mista

che si trova contiguo ancha ad altre unita

immobiliari,

consolidare le murature verso le altre

proprieta e i solai orizzzontali

Prescrizioni Datori di lavoro
Prescrizioni Datori di lavoro
Non utilizzare materiali e atrezzature

pesanti, confrontarsi e informare i

proprietari limitrofi prima di eseguire le

lavorazioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Lavoratori
Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Datori di lavoro
Utilizzare i DPI identificati e richiesti Giornaliera

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Basso:R=2 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
=2x2 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Posizionare teli sulle finestre e sui

ponteggi

Procedure Lavoratori
Procedure Datori di lavoro
Ci troviamo all'interno del centro storico

propricenti due importanti vie di

collegamento.

Impedire la caduta di sporco sulla strada

e mantenerla pulita costantemente

Misure preventive e protettive Lavoratori
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Posizionare teli sulle finestre e sui Giornaliera
ponteggi

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.3.4 - Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

L'intervento prevede la messa in sicurezza di un ponte viario esistente sulla SP 88 Ceto-Cimbergo, che comprende la
demolizione e ricostruzione del tratto a monte piu vecchio e I'ammodernamento del tratto a valle recentemente

costruito.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la riqualificazione

del ponte in 3 fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento
Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare

mediante I'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m. Adeguata segnalatica sara predisposta al
fine di evitare interferimento tra il traffico viario e le lavorazioni

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio: R=8
cantiere =2x4

Procedure

Procedure

Durante carico e scarico materiale in
strada pubblica e necessaria la presenza
di moviere o segnalatore.

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive
Scaricare atrezzature e materiali
allinterno dell'are di cantiere

Prescrizioni

Prescrizioni

Non portare grandi quantita di materiale
in cantiere che limitino lo spazio.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Utilizzare giubbini ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Lavoratori
Datori di lavoro

Lavoratori
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Lavoratori
Datori di lavoro
Giornaliera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.3.5 Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Da una verifica durante il dsopralluogo e il rilivo geometrico Non vi sono reti tecnologiche che servono o transitano sulla
struttura, eventuali eletrodotti che interferiscono le lavorazioni anche se gia isolati dovranno essere rimossi e sezionati
dall'enmte gestore. L'impresa non dovra di sua iniziativa modificare eventuali sottoservizi rinvenuti senza aver ottenuta
dall'ente gestore apposita autorizzazione.

immagine descrizione posizione_cantiere
PROTEZIONE
ELETRODOTTO
CORRUGATO DOPPIA
CAMERA
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
einiziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Medio:R=8 Scelte progettuali ed organizzative
=2x4 Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
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Descrizione rischio

Fulminazione

Sezionamento, interruzione di servizio

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Medio:R=8
=2x4
Medio:R=4
=2x2

Codice ponte: BSSPO88_P003

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative

Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

5.3.6 Altri cantieri o insediamenti produttivi

Non vi sono attulmente altri cantieri nelle vicinanze

Eventuali cantieri che nasceranno dopo la presente valutazione dovranno essere oggetto di nuova analisi e interferenza
da parte del CSE

A monte dell'area di internvento si trova una segheria di medie/grosse dimensioni che non infulisce direttamente con
I'area di cantiere. L'analisi preventiva e la gestione delle aree ha previsto per ogni singola fase I'identificazione di una
carreggiata viabile con larghezza minima 3,00 m al fine di consentire il passaggio di automezzi anche di grosse
dimensioni
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

5.3.7 Viabilita ORDINARIA DELLE AREE ADIACENTI

La zona & in diretto affaccio sulla strada provinciale n. 88 carrabile con automezzi, € molto frequentata in quanto
collegamento tra la valle Camonica e Cimbergo e Paspardo. Nel periodo invernale la strada principale puo diventare
difficilmente praticabile per la presenza di neve.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si & prevista la riqualificazione
del ponte in 3 fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare
mediante I'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m.

Nel tratto dove & prevista I'area LOGISTICA e presente I'accesso di una strada silvopastorale che dovra esser lasciata
libera.

Nel tratto dove & prevista I'area di cantiere, e presente anche qui una strada silvopastorale che, per la conformazione
del cantiere dovra essere chiusa durante i lavori

Vista la ridotta estensione del lotto d'intervento dovra essere posizionata adeguata segregazione delle zone soggette a
lavorazione, del tratto di viabilita in caso di chiusura totale e dovranno essere posate adeguate segnalazioni e
prescrizioni anche luminose per le ore notturne. In particolare ogni zona d'intervento specifica dovra essere recintata
con rete a Norma di Legge. Dovra inoltre essere impedito |'avvicinamento e il passaggio alle persone non addette ai
lavori.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Collisioni Medio:R=6 Scelte progettuali ed organizzative
=2x3 Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni
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Descrizione rischio

Intralcio/pericolo per i lavoratori

Investimento

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Valutazion | Valutazion

e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Codice ponte: BSSPO88_P003

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative

Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Urti e collisioni Medio:R=6
=2x3

5.3.8 -Rumore

Non sono presenti fonti che comportano rischi per il cantiere
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- Pendenza accentuata del versante

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

La pendenza accentuata del versante e rischio peculiare di quasi tutti i cantieri in ambiente montano. Come tale anche
nel cantiere risultano presenti scarpate a ciglio strada, I'impresa specializzata in tali lavorazioni, nonche edotta del
rischio mediante tale Piano, dovra esplicitare nel proprio POS le procedure complementari e di dettaglio per eseguire le

lavorazioni in sicurezza.

Descrizione rischio

Ribaltamento mezzi

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di

Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Medio:R=6
=2x3

Medio:R=8 Medio:R=4

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4

particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Delimitazione aree di pertinenza

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Procedure
Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano
di Lavoro)

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo
amianto

Scelte progettuali ed organizzative
Mantenere ordinate le via di accesso e
pedonali,

non scaricare o caricare sulla strada di
cantiere o nella zona direzionale

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento

ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA
SECONDA PERSONA a terra che aiuti nei
tratti piu stretti e pericolosi, o in caso di
caduta del mezzo

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

22

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
esecutrice

Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Scivolamento degli addetti alle lavorazioni Medio:R=6 Basso:R=3 | Misure preventive e protettive Datori di lavoro
=2x3 =1x3 Barriere, delimitazioni Preposti
Settimanale
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Delimitazione aree di pertinenza Affidataria
Impresa
esecutrice

Prima inizio lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Datori di lavoro
- utilizzare calzature adeguate Datori di lavoro
Dispositivi di protezione individuale (DPI) | Settimanale

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Prima di uscire dall'area identificata Datori di lavoro
pericolosa o in caso di riscontro di Giornaliera

pendenze elevate segnalare al preposto

Procedure complementari o di dettaglio ' Datori di lavoro
da esplicitare nel POS Datori di lavoro
Procedure complementari o di dettaglio | Giornaliera

da esplicitare nel POS

Immagini misure preventive e protettive

|5 #7077l 7 s
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5.4 - Rischiche le lavorazioni del cantiere possono comportare per |'area circostante

Elenco elementi di analisi

Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture - ACCESSI E VIABILITA'

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni (CHIESA - BAR)

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi
Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altriinquinanti aerodispersi
Caduta materiale dall'alto

Viabilita DEL CANTIERE

Pendenza accentuata del versante

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Presente

Non presente
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

5.4.1 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Codice ponte: BSSPO88_P003

L'intervento prevede la messa in sicurezza di un ponte viario esistente, che comprende la demolizione e ricostruzione
del tratto a monte pil vecchio e I'ammodernamento del tratto a valle recentemente costruito. L'unica struttura
esistente interferente su cui non si intende interferire & un piccolo monumento "santella" che si trova adiacente al
ponte sul tratto in uscita verso Cimbergo. Lo stesso, vista la dimensione ridotta, la sua posizione e la struttura solida

non crea pericolo per il cantiere.

Non si rilevano altri immobili nelle immediate vicinanze.

Eventuali situazioni di pericolo dovranno essere sottoposte alla DL, al Comune e al CSE.

Descrizione rischio

e iniziale
del rischio
(PxD)
Sporco su strada Basso :R=2
=2x2
Crolli, Cedimenti Medio:R=8
=2x4

Valutazion | Valutazion

Datori di lavoro
Datori di lavoro

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative
Posizionare teli sulle finestre e sui

ponteggi
Procedure Lavoratori
Procedure Datori di lavoro

Ci troviamo all'interno del centro storico
propricenti due importanti vie di
collegamento.

Impedire la caduta di sporco sulla strada
e mantenerla pulita costantemente

Misure preventive e protettive Lavoratori
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Posizionare teli sulle finestre e sui Giornaliera

ponteggi

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Scelte progettuali ed organizzative

L'intervento & posto all'interno di un

vecchio fabbricato a destinazione mista

che si trova contiguo ancha ad altre unita

immobiliari,

consolidare le murature verso le altre

proprieta e i solai orizzzontali

Datori di lavoro
Datori di lavoro

Prescrizioni

Prescrizioni

Non utilizzare materiali e atrezzature
pesanti, confrontarsi e informare i
proprietari limitrofi prima di eseguire le
lavorazioni
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.4.2 -Infrastrutture - ACCESSI E VIABILITA'

L'intervento prevede la messa in sicurezza di un ponte viario esistente sulla SP 88 Ceto-Cimbergo, che comprende la
demolizione e ricostruzione del tratto a monte piu vecchio e I'ammodernamento del tratto a valle recentemente
costruito.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la riqualificazione
del ponte in 3 fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare
mediante I'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m. Adeguata segnalatica sara predisposta al
fine di evitare interferimento tra il traffico viario e le lavorazioni

immagine descrizione

Accesso

By Bvmle Taals o)
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Collisioni Medio:R=6 Procedure
=2x3 Procedure
Durante le manovre o I'immissione in
strada pubblica e necessaria la presenza
di moviere o segnalatore.
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Procedure
cantiere =2x4 Procedure

Durante carico e scarico materiale in
strada pubblica e necessaria la presenza
di moviere o segnalatore.

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive
Scaricare atrezzature e materiali
allinterno dell'are di cantiere

Prescrizioni

Prescrizioni

Non portare grandi quantita di materiale
in cantiere che limitino lo spazio.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Utilizzare giubbini ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

5.4.3 Rumore

- EVITARE INUTILI SPARGIMENTI DI POLVERI 0 RUMORI.

- ADOTTARE TUTTE LE PROTEZIONI POSSIBILI CHE RIDUCANO L'EMISSIONE DI POLVERE, RUMORE O AGENTI
INQUINANTI,

- MANTENERE ORDITATO IL CANTIERE E NON OCCUPARE LA VIA PUBBLICA INUTILMENTE.

Lavoratori
Datori di lavoro

Lavoratori
Datori di lavoro

Lavoratori
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Lavoratori
Datori di lavoro
Giornaliera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Rumore Medio:R=6 Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Datori di lavoro
=3x2 Otoprotettori Capocantiere
Settimanale
Procedure Datori di lavoro
Rispetto orari di riposo Preposti
Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Scelta attrezzature meno rumorose (sega | Capocantiere
circolare al posto del martello A bisogno
pneumatico)
Immagini misure preventive e protettive
£ (EBLIGATORMD
PROTEGGERE
L'LENTE
5.4.4 Polveri
- EVITARE INUTILI SPARGIMENTI DI POLVERI 0 RUMORI.
- ADOTTARE TUTTE LE PROTEZIONI POSSIBILI CHE RIDUCANO L'EMISSIONE DI POLVERE, RUMORE O AGENTI
INQUNANTI,
- MANTENERE ORDITATO IL CANTIERE E NON OCCUPARE LA VIA PUBBLICA INUTILMENTE.
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Danni apparato respiratorio / malattia Medio:R=6 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
professionale =2x3 Aspiratore Capocantiere

Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Bagnatura periodica Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Datori di lavoro

Maschera di protezione Capocantiere
Settimanale

Misure preventive e protettive Impresa

Teli antipolvere Affidataria
Preposti
Settimanale

Dispositivi di protezione individuale (DPI) ' Lavoratori
Mascherina facciale filtrante Preposti
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

5.4.5 - Odori o altriinquinanti aerodispersi

La realizzazione della nuova impermeabilizzazione prevede operazioni con elementi chimichi anche aereodispersi, tale
lavorazione dovra essere eseguita da impresa specializzata e tecnicamente completa atrezzata e formato sulla
problematica.

sara necessario fornire al CSE la scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti potenzialemnte pericolosi e la scheda dei DPI
utilizzati con relativo libretto, nonche apposite procedure di lavorazione e sicurezza

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Danni apparato respiratorio / malattia Medio:R=6 Scelte progettuali ed organizzative
professionale =2x3 Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive
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Descrizione rischio

Inquinamento

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Valutazion | Valutazion

e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=6
=2x3

e finale del
rischio
(PxD)

Codice ponte: BSSPO88_P003

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative

Procedure
Procedure

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento

Prescrizioni
Prescrizioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
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5.4.6 -Caduta materiale dall'alto

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

segregare le aree di lavoro per evitare caduta di materiale dall'alto nei percorsi per i non addetti ai lavori
al fine di evitare che persone (eventualmente intente in escursioni, crca di funghi o pesca) possano trovarsi sotto le aree

di lavori, impedire I'accesso nelle zone sottostanti.

Descrizione rischio Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Ferimento, schiacciamento Medio:R=6
=3x2

Ferite, urti, tagli Medio:R=6
=3x2

Immagini misure preventive e protettive

E OBBLIGATORIO
L CASCO
Df PROTEZIONE

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Scelte progettuali ed organizzative
Barriere, delimitazioni

Misure preventive e protettive
Impalcato

Misure preventive e protettive

Barriere, delimitazioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

41

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria

Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.4.7 Viabilita DEL CANTIERE

Il cantiere si trova in zona periferica rispetto all’abitato su un tratto di viabilita provinciale collegamento dei due abitati
di Cimbergo e Paspardo al Fondo valle, € possibile durante le lavorazioni, che la zona sia frequentata da non addetti ai
lavori che transitano, si sottolinea per questo motivo di porre particolare attenzione alla viabilita attorno al cantiere,
alla segnaletica di sicurezza per impedire I'accesso ai non addetti in fase di lavorazione.

La viabilita in entrata e in uscita dal cantiere e le manovre con gli automezzi dovranno essere regolamentate da
apposito operatore, che verifichera che nessun pedone, ciclista o altro utente transiti al momento dell'immissione degli
automezzi. Apposita segnaletica dovra essere posta all'accesso del cantiere per impedire |'accesso ai non addetti e
informare gli operatori sugli accorgimenti da adottare in cantiere.

Durante le opere di scavo e demolizione si dovranno adottare tutti quegli accorgimenti che impediscano il franamento
del materiale e I'eventuale seppellimento dell’'operatore.

immagine descrizione

Accesso

my Dl Titals 0
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Collisioni Medio:R=6 Misure preventive e protettive Impresa
=2x3 Moviere Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Segnaletica Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio : R =8 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
cantiere =2x4 Moviere Preposti
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Cartellonistica, segnaletica Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Immagini misure preventive e protettive
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.4.8 Pendenza accentuata del versante

La pendenza accentuata del versante a monte e a valle della viabilita e rischio peculiare di quasi tutti i cantieri in
ambiente montano. Come tale anche nel cantiere risulta presente, I'impresa specializzata in tali lavorazioni, nonché
edotta del rischio mediante tale Piano, dovra esplicitare nel proprio POS le procedure complementari e di dettaglio per
eseguire le lavorazioni in sicurezza.

| rischi del cantiere si dividono principalmente in due gruppi,

Il primo legato alla morfologia del cantiere ed alle opere previste, in quanto ci troviamo in diretto affaccio su una
insenatura molto profonda del torrente Figna dove il letto del torrente rispetto alla sede delle lavorazioni misura una
quota superiore ai 40-50 m. Inoltre le opere prevedono la demolizione con rimozione controllata del ponte vecchio al
fine di posizionare un nuovo impalcato prefabbricato.

La seconda tipologia di rischi derivano dalla la dislocazione del cantiere in quanto la sede stradale € molto frequentata
in quanto collegamento viabile tra gli abitati di Cimbergo e Paspardo con il fondovalle.

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

Descrizione rischio

44

(PxD) (PxD)
Ribaltamento mezzi Medio:R=6 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
=2x3 Barriere, delimitazioni Preposti
Settimanale
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Delimitazione aree di pertinenza Affidataria
Impresa
esecutrice

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Datori di lavoro

Procedure complementari o di dettaglio | Giornaliera
da esplicitare nel POS
Lavori che espongono ilavoratori a rischidi  Medio:R=8 Medio:R=4 Procedure Lavoratori
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4 Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano | Impresa
particolarmente aggravati dalla natura di Lavoro) esecutrice
dell'attivita o dei procedimenti attuati Giornaliera
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Misure preventive e protettive Impresa
Divieto di accesso e esecutrice

cartellonistica/segnaletica pericolo
amianto

Capocantiere
Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative
Mantenere ordinate le via di accesso e
pedonali,

non scaricare o caricare sulla strada di
cantiere o nella zona direzionale
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Scivolamento degli addetti alle lavorazioni Medio:R=6 Basso:R=3

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento

ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA
SECONDA PERSONA a terra che aiuti nei
tratti piu stretti e pericolosi, o in caso di
caduta del mezzo

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Scelte progettuali ed organizzative
Delimitazione aree di pertinenza

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- utilizzare calzature adeguate
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Scelte progettuali ed organizzative
Prima di uscire dall'area identificata
pericolosa o in caso di riscontro di
pendenze elevate segnalare al preposto

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
esecutrice

Prima inizio lavori

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Settimanale

Lavoratori
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Immagini misure preventive e protettive

15 77 77 77
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.5 Organizzazione di cantiere

La zona ove si andra ad operare si trova in zona di mezza-montagna, dove si hanno anche repentini cambi di temperatura
e avverse condizioni climatiche. La zona € in diretto affaccio sulla strada provinciale n. 88 carrabile con automezzi, &
molto frequentata in quanto collegamento tra la valle Camonica e Cimbergo e Paspardo. Nel periodo invernale la strada
principale puo diventare difficilmente praticabile per la presenza di neve.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la riqualificazione
del ponte in 3 fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare
mediante I'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m.

Vista la ridotta estensione del lotto d'intervento dovra essere posizionata adeguata segregazione delle zone soggette a
lavorazione, del tratto di viabilita in caso di chiusura totale e dovranno essere posate adeguate segnalazioni e prescrizioni
anche luminose per le ore notturne. In particolare ogni zona d'intervento specifica dovra essere recintata con rete a
Norma di Legge. Dovra inoltre essere impedito I'avvicinamento e il passaggio alle persone non addette ai lavori.

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni X
b) Servizi igienico - assistenziali X
c) Viabilita principale X
d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di X

qualisiasi tipo

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche X
f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. X
81/08 e s.m.i.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. X

81/08 e s.m.i.,, comma 1, lettera c)

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali X
|) Dislocazione delle zone di carico e scarico X
m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti X
n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione X
i) Dislocazione degliimpianti di cantiere X
Accesso al cantiere X
Viabilita secondaria pedonale per i non addetti X
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5.5.1 a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Il cantiere si trova in zona periferica rispetto all’abitato su un tratto di viabilita provinciale collegamento dei due abitati
di Cimbergo e Paspardo al Fondo valle, € possibile durante le lavorazioni, che la zona sia frequentata da non addetti ai
lavori che transitano, si sottolinea per questo motivo di porre particolare attenzione alla viabilita attorno al cantiere,
alla segnaletica di sicurezza per impedire I'accesso ai non addetti in fase di lavorazione.

La viabilita in entrata e in uscita dal cantiere e le manovre con gli automezzi dovranno essere regolamentate da
apposito operatore, che verifichera che nessun pedone, ciclista o altro utente transiti al momento dell'immissione degli
automezzi. Apposita segnaletica dovra essere posta all'accesso del cantiere per impedire I'accesso ai non addetti e
informare gli operatori sugli accorgimenti da adottare in cantiere.

La segnaletica stradale dovra essere prevista e realizzata conformemente al DM 10/7/2002 scheda n. 66(allegata),
prevedendo adeguato impianto semaforico a corredo della segnaletica verticale e orizzontale.

Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente recintate e transennate con recinzione a norma di Legge e vista la
suddivisione degli interventi di prevede il riposizionamento della recinzione con I'avanzamento dei lavori. Tutte le zone
di lavorazione dovranno essere ben segnalate.

L'impresa dovra predisporre I'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini
per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo
stoccaggio dei materiali

L'organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra
quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.

Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle maestranze e
all’allestimento dei servizi igienici.

L’area operativa e invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

L'area di cantiere dovra essere segregata come da layout allegato,.

immagine descrizione posizione_cantiere

SEGNALATORE
LUMINOSO
PONTEGGIO

SEGNALAZIONE CORSIA
DEI LAVORI
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immagine descrizione posizione_cantiere
?I SEGNALAZIONE CORSIA
| OPPOSTA
;
i I 48
©er
Al
&t
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Introduzione estranei, propagazione dei Medio:R=4 Procedure Lavoratori
rischi del cantiere all'esterno =2x2 Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano | Impresa
di Lavoro) esecutrice
Giornaliera
Misure preventive e protettive Impresa
Divieto di accesso e esecutrice
cartellonistica/segnaletica pericolo Capocantiere
amianto Prima inizio lavori
Misure preventive e protettive Impresa
Nastro Segnaletico esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera
Collisioni Medio:R=6 Misure preventive e protettive Impresa
=2x3 Segnalazione Affidataria

Capocantiere
Prima inizio lavori

Misure preventive e protettive Impresa

Segnaletica Affidataria
Capocantiere
Prima inizio lavori

Immagini misure preventive e protettive
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5.5.2 b) Serviziigienico - assistenziali

Si prevede I'utilizzo della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di intervento, al fine di
consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini per il deposito di
attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei
materiali

BARACCAMENTI

Sara posata la baracca di cantiere in quanto non vi sono altri locali sicuri per il riparo dei lavoriti e la conservazione dei
documenti e degli elaborati grafici avendo cura di posizionarli in luogo sicuro e di facile accesso a tutti i lavoratori.

Vi si dovranno inoltre trovare il pacchetto di medicazione, il telefono di soccorso ed i recapiti telefonici di pronto
intervento e pronto soccorso del piu vicino ospedale.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
Sara anche necessario dotare I'area di WC chimico per il personale, in quanto all'interno del fabbricato non e presente
servizio igienico funzionate.

MENSA REFETTORIO
Data la vicinanza dal centro abitato, gli operatori potranno stipulare convenzione con i locali limitrofi.

SERVIZI SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO

In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improwviso.

L'ubicazione dei suddetti presidi verra segnalata e resa nota ai lavoratori con appositi cartelli. | presidi sanitari
indispensabili per le prime immediate cure sono:

- cassetta di pronto soccorso;

- pacchetto di medicazione.

La cassetta di pronto soccorso sara posizionata in baracca, mentre il pacchetto di medicazione dovra essere posto in
ogni mezzo utilizzato per lo spostamento e sempre disponibile per i lavoratori che ne hanno necessita.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Biologico Medio:R=6 Misure di coordinamento Impresa
=2x3 Uso locali interni fabbricato Affidataria

Impresa

Affidataria e CSE
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5.5.3 ¢) Viabilita principale

Come da layaout allegato.

Il cantiere si trova in zona periferica rispetto all’abitato su un tratto di viabilita provinciale collegamento dei due abitati
di Cimbergo e Paspardo al Fondo valle, € possibile durante le lavorazioni, che la zona sia frequentata da non addetti ai
lavori che transitano, si sottolinea per questo motivo di porre particolare attenzione alla viabilita attorno al cantiere,
alla segnaletica di sicurezza per impedire I'accesso ai non addetti in fase di lavorazione.

La viabilita in entrata e in uscita dal cantiere e le manovre con gli automezzi dovranno essere regolamentate da
apposito operatore, che verifichera che nessun pedone, ciclista o altro utente transiti al momento dell'immissione degli
automezzi.

Apposita segnaletica dovra essere posta all'accesso del cantiere per impedire I'accesso ai non addetti e informare gli
operatori sugli accorgimenti da adottare in cantiere.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la riqualificazione
del ponte in 3 fasi distinte:

- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento

Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale transito veicolare
mediante I'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m.

L'area logistica & prevista nella piazzola a valle del ponte

La fase 1 prevede un ingresso da valle e un'eventuale uscita del mezzo a monte in quanto non vi e spazio di movra o
un'uscita in retro dal cancello di ingresso

La fase 2 prevede sempre un ingresso da valle e un'eventuale uscita del mezzo a monte in quanto non vi e spazio di
movra o sara necessario effettuare un'uscita in retro dal cancello diingresso

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio : R =8 Misure preventive e protettive Impresa
cantiere =2x4 Limiti di velocita e segnalazioni Affidataria
Preposti
Settimanale
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5.5.4 d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi
tipo

Se l'impresa appaltatrice avra necessita di energia elettrica dovra farsi carico dell'attivazione presso gli Enti erogatori
delle utenze, in quanto non presenti in zona. Per ovviare al problema la ditta dovra farsi carico di un generatore
portatile a norma di legge. L'acqua invece sara fornita con collegamento alla rete pubblica.

IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA

Poiché in cantiere & previsto I'utilizzo di energia elettrica per materiali portatili e per macchinari fissi, I'impianto
elettrico, di almeno Kw. 3, dovra essere dotato di quadro generale e interruttore magnetotermico.

Si dovra inoltre avere in cantiere la documentazione riguardante:

- manuale di istruzione relativo all'esercizio ed alla manutenzione delle apparecchiature;

- elenco del materiale utilizzato;

- certificazioni attestanti le caratteristiche delle apparecchiature installate e la loro rispondenza alle norme.
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Gli impianti elettrici e di messa a terra saranno progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e di
buona tecnica riconosciuta ; saranno mantenuti e riparati da Ditta specializzata .

Prima del loro utilizzo si dovra inviare regolare denuncia all'lSPESL degli impianti di messa a terra.

| quadri elettrici dovranno invece essere realizzati nel pieno rispetto delle norme CEl vigenti.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre
I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano
costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se |'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEl 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti
d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEl 23-12),
con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Medio:R=8 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
=2x4 Calcolo probabilita di fulminazione Affidataria

Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Collegamento attrezzature elettriche Capocantiere
Settimanale
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Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Impianto elettrico a norma Affidataria
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio lavori
Medio:R=6 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
=3x2 Condotte corte e protette Affidataria

Capocantiere
Prima inizio lavori

5.5.5 e)Impiantiditerra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Descrizione rischio

Non presenti impianti fissi

Valutazion | Valutazion

e iniziale | efinale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
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5.5.6 -f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e

s.m.i.

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative

apportate allo stesso, il datore dilavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
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sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha

facolta di formulare proposte al riguardo.

immagine descrizione

posizione_cantiere

Descrizione rischio

Mancata cooperazione e coordinamento ed
informazione tra i datori di lavoro

Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Medio:R=6

=3x2

Procedure

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed
i relativi Piani Operativi di Sicurezza
dovranno essere controfirmati per presa
visione dagli RLS delle imprese esecutrici

Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e CSE
Prima inizio lavori

Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile
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5.5.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
comma 1, lettera c)

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per 'esecuzione dei lavori:

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

L'attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra essere organizzata dal coordinatore in
materia di sicurezza per |'esecuzione dei lavori tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati
all'esecuzione delle lavorazioni mediante:

a) prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei lavori e al
coordinatore per |'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di valicare il
presente piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche verificando
altresi

I'esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in
cantiere, che avverranno di norma due giorni prima di ogni nuova fase lavorativa o comunqgue prima dell'ingresso delle
imprese subappaltatrici o dei lavori autonomi in cantiere;

b) le visite verranno svolte in modo congiunto fra coordinatore, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e
responsabile di cantiere dell'impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di
verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono alle prescrizioni di sicurezza, sia dettate dalle norme
sia

previste dal presente piano;

c) la consegna dell'area assegnata;

d) le autorizzazioni di accesso agli impianti;

e) l'individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell'area assegnata;

f) le riunioni per I'approfondimento delle misure da adottare;

g) le disposizioni per I'eventuale adeguamento del Piano al fine dell'adozione di misure specifiche per superare le
interferenze;

h) i controlli in corso d'opera.

In ogni caso il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le opportune azioni di coordinamento,
I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.
Tutte le imprese che accedono al cantiere produrranno la documentazione prevista da questo piano nel paragrafo
"Documentazione da tenere in cantiere".

Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione del presente documento. Le persone che
accedono

al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta
vengano apportate modifiche a questo piano, verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori
interessati.

Tutte le imprese limiteranno I'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi recipienti e
depositeranno

in cantiere le relative schede tossicologiche.

Per quanto attiene |'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.) infrastrutture
(quali servizi igienici, opere di viabilita, ecc.) mezzi logistici (quali opere provvisionali, macchine, ecc.) e mezzi di
protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni del coordinatore dei lavori.
Durante 'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad
indire

delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione
ai

fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
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attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento al D. Lgs 81/08.

L’accesso al cantiere verra mantenuta efficiente a cura dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con
depositi o simili.

La pulizia dei servizi assistenziali compete all'impresa APPALTATRICE.

L'uso dell'impianto elettrico di cantiere potra essere concesso a cura dell'impresa principale alle altre imprese ed agli
altri

lavoratori autonomi. All'impresa principale compete comunque il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigera un elaborato da cui risulti la pianificazione
temporale dei lavori (diagramma di Gantt), che dipende dall'organizzazione dell'impresa e dalle scelte del committente.
Particolare attenzione dovra porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che spesso
questi ultimi non conoscono il cantiere (macchinari, opere provvisionali ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto.
| lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti verranno rese edotte che non potranno rimuovere le opere
provvisionali

dell'impresa (esempio: non rimuovere le tavole del ponteggio per realizzare basamenti temporanei, non rimuovere le
scale di accesso ai ponteggi ecc.).

| lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per il cui uso e necessaria la presenza del
macchinista specializzato.

Durante la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verra dato preavviso a tutte le
maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

In presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale esterno, il personale addetto si
accertera che tali operazioni non comportino rischi di incendio a danno delle strutture adiacenti.

Gestione dell'emergenza.

In previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere prevista la modalita di
intervento.

A tal scopo verranno designate le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone verranno
opportunamente formate e informate. Esse, in condizioni normali, svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle
vie

di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione puo impedire un
facile

e sicuro intervento.

Formazione del personale in materia di igiene e sicurezza

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere & indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre
leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al
fine della prevenzione dei rischi lavorativi. L'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovra essere dimostrato dai
vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione
liberatoria.

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori impegnati nel cantiere

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovra essere
stata accertata I'idoneita fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico
competente.

Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in cantiere

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza,
guanti ed elmetti per la protezione del capo. Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie
auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant'altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la
particolarita del lavoro.

Percorsi di soccorso.

| Datori di Lavoro, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati di attuare le misure di
Pronto Soccorso, delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, dovranno percorrere prima dell'inizio dei lavori, la
strada necessaria per raggiungere il piu vicino Pronto Soccorso, allo scopo di conoscerlo e seguirlo correttamente in
eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero venire a creare.

Copertura a tetto.

Non dovranno essere gettati dal tetto materiali che possono colpire gli operai che lavorano nei piani sottostanti.
Impianti elettrici.

Prima di attivare la corrente elettrica dovra essere dato preavviso alle maestranze. Non potranno essere rimosse le
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opere
provvisionali dei ponteggi prima della fine dei lavori (non rimuovere le scale di accesso ai piani del ponteggio, non
rimuovere le tavole).

COORDINAMENTO GENERALE

Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui
individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti & possibile trasmetterne solo uno stralcio,
contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e

suoi contenuti.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventiva mente al committente I'autorizzazione a lavori in
subappalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo all'lmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere
correttamente

redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel
cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere
tempestivamente comunicata al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei
lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci
giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno
all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati
documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati
documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per I'esecuzione che dovra provvedere
nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.
Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
comunicare al coordinatore per I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la
comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della

cooperazione e del coordinamento delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene |'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.),
infrastrutture

(quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e
mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante 'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad
indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di
azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dal rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere
coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle
imprese

56

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

coinvolte nell'esecuzione delle opere.

USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere
utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria
(I'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che |i utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento € comunque

sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti
previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione
del citato impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo
utilizzano.
Eventuali modifiche dell'impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre
imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo
essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni
di sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li detiene salvo, accordo
raggiunto con gli altri
datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate é tuttavia concesso solo al personale in
possesso di adeguata formazione ed addestramento.
Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in
legno, ponti a cavalletto o tra battelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub
appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (I'autorizzazione puo essere concessa solo se
vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di
manutenzione delle citate opere, compete all'impresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di
lavoro
che lo utilizzano).
Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle
imprese esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita
mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiarito alle
maestranze addette.
Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle
manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Mancata cooperazione e coordinamentoed | Medio:R=6 Procedure Datori di lavoro
informazione tra i datori di lavoro =3x2 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed | Impresa
i relativi Piani Operativi di Sicurezza Affidataria e CSE
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Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori
Mancata informazione dei lavoratori Medio: R=4 Procedure
=2x2 Riunioni di coordinamento secondo

programma settimanale dei lavori

Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile

Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzione
Mensile

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

5.5.8 Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

| materiali che dovranno essere forniti da fuori sono: carburante per i mezzi, calcestruzzo, materiali edili, ovviamente

arriveranno dalla strada comunale previa verifica a cura dell'impresa esecutrice la solidita della strada e la sua

transitabilita in riferimento al mezzo che si intende usare. I'accettazione dovra essere prevista nell'area logistica, al fine
di permettere la esatta collocazione da parte del responsabile dell'impresa.

59

Tutti i mezzi di fornitura potranno accedere solamente alla zona identificata come deposito di materiali. Eventuali
trasporti con elicottero dovranno essere realizzati da ditta specializzata e adeguatamente formata per tali lavorazioni.

Descrizione rischio

Collisioni

Introduzione estranei, propagazione dei
rischi del cantiere all'esterno

Valutazion | Valutazion

e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=6
=2x3

Medio:R=4
=2x2

Procedure

| mezzi di fornitura dei materiali
dovranno essere accettati dal
capocantiere della singola impresa
esecutrice che avra il compito di
informare gli autisti sui percorsi da
seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare attenzione,
soprattutto nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra da
personale a terra che con un segnale

adeguato potra dare necessarie istruzioni

all'autista

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita e segnalazioni

Procedure
Mantenimento ordine vie di circolazione

Procedure
Attenersi alle prescrizioni del PDL (Piano
di Lavoro)

Misure preventive e protettive
Divieto di accesso e
cartellonistica/segnaletica pericolo
amianto

Misure preventive e protettive
Nastro Segnaletico

Capocantiere
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Impresa
esecutrice
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Giornaliera
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Intralcio/inciampo
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Valutazion | Valutazion | Misure preventive e protettive Attuazione/

e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Medio:R=6 Misure preventive e protettive Impresa
=3x2 Barriere, delimitazioni Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Immagini misure preventive e protettive

N
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5.5.9 1) Dislocazione delle zone di carico e scarico

Si prevede I'utilizzo della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di intervento, al fine di
consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini per il deposito di

attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei

materiali

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate nel cortile del fabbricato a monte, in modo da non creare 61
sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee.

Inoltre, si & provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori,

molazze, betoniere a bicchiere, ecc.)

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Intralcio/pericolo per i lavoratori Scelte progettuali ed organizzative
Mantenere ordinate le via di accesso e
pedonali,
non scaricare o caricare sulla strada di
cantiere o nella zona direzionale
Procedure Datori di lavoro
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed | Impresa
i relativi Piani Operativi di Sicurezza Affidataria e CSE
dovranno essere controfirmati per presa | Prima inizio lavori
visione dagli RLS delle imprese esecutrici
Intralcio/inciampo Medio:R=6
=3x2
Incendio, esplosione Medio:R=4
=1x4
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5.5.10 Zone dideposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Si prevede I'utilizzo della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di intervento, al fine di
consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini per il deposito di
attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei
materiali

Zone stoccaggio materiali

Posta nella zona logistica acconto al baraccamento, da dividiere mediante segregazione fisica..

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita da collocare. Tali
guantita sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei materiali da
stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.

Zone stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi
carrabili.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si e tenuto conto della necessita di preservare da polveri, esalazioni
maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

5.5.11 Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Non presenti

5.5.12 Dislocazione degli impianti di cantiere

NON PRESENTI IMPIANTI FISSI
la demolizione e la posa del nuovo manufatto verranno effettuate con autogru
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5.5.13 5. 2.13 - Accesso al cantiere

L'accesso avviene dall'abitato di Nadro di Ceto, (EVITARE IL PASSAGGIO DAL CENTRO STORICO DI CETO), che svincola la
SP 88 CETO-Cimbergo dalla Strada Statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Sara molto importante mantenere un
comportamento adeguato ed un ordine del cantiere che non provochi rischi per coloro che transitano sulla strada.

Utilizzare per le forniture e gli spostamenti mezzi idonei e verificare a cura dell'impresa esecutrice la solidita della strada
e la sua transitabilita in riferimento al mezzo che si intende usare.

Si identifica nella piazzola prossima al ponte I'area logistica per I'organizzazione, il deposito e lo stoccaggio dei materiali
e attrezzature.

Non lasciare automezzi o materiali sulla via pubblica ma solamente all'interno del area delimitata

immagine descrizione

Accesso

By Tumde fratale 0
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Descrizione rischio

Valutazion | Valutazion

e iniziale | efinale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Medio:R=4
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4
particolarmente aggravati dalla natura

dell'attivita o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto

di lavoro o dell'opera

Urti e collisioni

Medio:R=6
=2x3

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative
UTILIZZARE MEZZI DI DIMENSIONI
RIDOTTE

ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA
SECONDA PERSONA a terra che aiuti nei
tratti piu stretti e pericolosi, o in caso di
caduta del mezzo

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento

ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA
SECONDA PERSONA a terra che aiuti nei
tratti piu stretti e pericolosi, o in caso di
caduta del mezzo

Prescrizioni

Prescrizioni

ATTENZIONE, visto la difficolta di accesso
della strada per la limitata larghezza e il
pericolo dei muri a valle gli spostamenti
dovranno essere realizzati con la
supervisione del responsabile di
cantiereo di una seconda persona a terra
che aiuta e segue gli spostamenti nei
tratti piu difficoltosi.

Sara necessario utilizzare solamente
mezzi di piccole dimensioni.

Non si potranno fare spostamento
qguando il fondo e bagnato, gelato o
coperto di neve.

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Procedure

Procedure

MANTENERE UN COMPORTAMENTO
ADEGUATO ALLA SEDE STRADALE IN CUI
CI SITROVA

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive
UTILIZZARE UNA GUIDA ADEGUATA E
PRODENTE

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Giornaliera

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno
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Descrizione rischio

Collisioni

Immagini misure preventive e protettive

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=6
=2x3

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Codice ponte: BSSPO88_P003

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
UTILIZZARE | DPI DEL MEZZO

IL MEZZO DEVE RISPETTARE | REQUISITI
DI SICUREZZA

Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS

Procedure Capocantiere

| mezzi dovranno essere accettati dal Preposti

capocantiere della singola impresa Settimanale

esecutrice che avra il compito di

informare gli autisti sui percorsi da

seguire. Gli autisti degli autocarri

dovranno porre particolare attenzione,

soprattutto nella fase di retromarcia e

saranno coadiuvati nella manovra da

personale a terra che con un segnale

adeguato potra dare necessarie istruzioni

all'autista

Misure preventive e protettive Impresa

Limiti di velocita e segnalazioni Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Procedure Impresa

Mantenimento ordine vie di circolazione | Affidataria
Preposti
Giornaliera
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5.5.14 Viabilita secondaria pedonale per i non addetti

Segregare la aree oggetto di lavorazione, impedire |'accesso dei non addetti ai lavori.
Installare un impianto semaforico per regolare la viabilita sulla SP 88.

Nel tratto dove & prevista I'area LOGISTICA e presente I'accesso di una strada silvopastorale che dovra esser lasciata
libera.

Nel tratto dove & prevista |'area di cantiere, e presente anche qui una strada silvopastorale che, per la conformazione
del cantiere dovra essere chiusa durante i lavori

L'area occupata sulla Via ed eventuali zone pericolose dovranno essere recintata impedendo l'accesso.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Collisioni Medio:R=6 Procedure Capocantiere
=2x3 | mezzi di fornitura dei materiali Preposti
dovranno essere accettati dal Settimanale
capocantiere della singola impresa
esecutrice che avra il compito di
informare gli autisti sui percorsi da
seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare attenzione,
soprattutto nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra da
personale a terra che con un segnale
adeguato potra dare necessarie istruzioni
all'autista
Misure preventive e protettive Impresa
Limiti di velocita e segnalazioni Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Procedure Impresa
Mantenimento ordine vie di circolazione | Affidataria
Preposti
Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Vie di circolazione sufficientemente Affidataria e CSE
larghe Impresa
Affidataria e CSE
Settimanale
Investimento Medio:R=8 Misure preventive e protettive Impresa
=2x4 Limiti di velocita e segnalazioni Affidataria
Preposti
Settimanale
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Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Organizzazione ed occupazione suolo Affidataria
pubblico Impresa
Affidataria e CSE
A bisogno
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio : R =8 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
cantiere =2x4 Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
IDENTIFICARE PERCORSI PEDONALI Impresa
ALTENATIVI PER | DONO ADDETTI Al LAVORI Affidataria e CSE
DURANTE | LAVORI CHIUDERE LA VIABILITA' A bisogno

CARRAIA
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6 Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

6.1 Interferenze tra lavorazioni

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate per eliminare il
rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le attivita, si dovranno privilegiare
I'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I'utilizzo
di scale.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non & ipotizzabile prevedere interferenze tra lavorazioni:
qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’'opera si provvedera ad eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone diverse anche della stessa
copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare & la caduta dall’alto e lo si fara andando ad allestire
ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, I'utilizzo di ceste e piattaforme per il montaggio della struttura
metallica e la realizzazione degli impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (all’occorrenza) il montaggio del ponteggio pure andando a dettagliare
marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita operative per allestire il ponteggio in sicurezza e se in funzione della tipologia
di ponteggio & necessario I'utilizzo diimbracature e DPI di Illa cat. allegare documentazione attestante I'avvenuta formazione ed
addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione.

6.2 - Evidenziazione interferenze

Gruppo Interferente: Gruppo interferente 1
Periodo interferenza: dal 28/06/19 al 29/06/19
Area di riferimento: ESTERNO

Fasi interferenti:

Codice Descrizione

1.2 Formazione di recinzione di cantiere
Durata 4,00 Data Inizio 02/04/22 Data Fine 06/04/22
Codice Descrizione

1.3 Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata
Durata 1,00 Data Inizio 02/04/22 Data Fine 03/04/22
Codice Descrizione

1.4 Allestimento di depositi di varia natura e genere
Durata 1,00 Data Inizio 04/04/22 Data Fine 05/04/22

Prescrizioni di coordinamento:

LE OPERAZIONI SONO STATE PROGRAMMATE E SVILUPPANTE NEL TEMPO PER EVITARE SOPRAPPOSIZIONI TRA IMPRESE
E LAVORAZIONI DIFFERENTI.

LE OPERAZIONI SOVRAPPOSTE SONO COMPLEMENTARI TRA DI LORO
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7 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei:

parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, , recinzioni di cantiere... verranno realizzate e manutentate
dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi
presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da
riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle riferite:

verranno fornite in opera funzionanti dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte
delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese
esecutrici)

Le infrastrutture (cosi come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili:

nella viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere...
verranno realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese
esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede
di realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili:
nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti...
saranno forniti e manutentati dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese
esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede
di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o modificarne la
posizione in cantiere.

Nessuno potra utilizzare estintori o mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi casi gli addetti
saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso specifici corsi legalmente
riconosciuti
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8 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdi
quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo
in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. I.I CSE avra il compito di
verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

8.1  Procedure gestionali e documenti di supporto

Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti con lo scopo di
omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita, prevede:

e Programma riunioni di coordinamento

e Scheda programmazione settimanale dei lavori;

e Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

¢ Gestione Subappaltatori / Subaffidatari

e QOggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.
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8.2 - Programma riunioni di coordinamento

L'osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante I'esecuzione dell’opera)
nel modo sotto indicato.
Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il
Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell’'Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi
affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni emerse
nella riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-appaltatrici
(siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria
informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da
adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).
La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.
Ogniimpresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della riunione di
coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti.
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno ripetute con gli
stessi criteri e procedure sopradescritti.
Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante allo stesso e ai
POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).
Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato.
Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione verbale o telefonica.
A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la
prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure
definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti dell'opera oppure di
variazioni del cronoprogramma... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e
convocati con la stessa procedura. L'argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa,
verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima dell’inizio dei lavori di
ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi Soggetti
specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti
risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le
precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale
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8.3 Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente
modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed
archiviazione

COD. IMP LUN MAR MER GIO VEN SAB

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC
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8.4 -Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o
subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE
Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)
Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori
autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:
1. diaver verificato I'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. diaver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione
da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la compatibilita ed il
coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;
4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.
Al / /

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma
Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo
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8.5 Oggetto: Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08

Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina il
sig. quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all'art. 97 comma 3 ter del D.Lgs 81/08 e che lo
stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro
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8.6  Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti macchine e attrezzature:
All’atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere della ditta sopra
indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme
di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i DPI da
utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace,
informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei
dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto
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9 Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdi
quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo
in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. I.I CSE avra il compito di
verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

9.1 Tipo digestione peril servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
Il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria per tutta la durata del cantiere si
identificano quindi le procedure e le basi non complete e esaustive che dovranno essere analizzate nel Piano d’Emergenza.

PRONTO SOCCORSO ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO

Il Cantiere e situato in una localita agricolo rurale, del Comune di Ceto (BS), distante circa 20 Km dalla struttura di Pronto Soccorso piu
vicina che & I”Ospedale di Esine (BS). Il centro di pronto soccorso & dotato anche di ambulanza.Poiché non sono previsti depositi di
carburante o altri prodottiinfiammabili, il rischio di incendio e tuttavia possibile per macchinari ed attrezzature, in quanto vi potrebbero
essere lavorazioni utilizzanti fiamme libere.

E” richiesta la presenza di un estintore del tipo a CO2 da Kg.9 omologato, da collocarsi nelle vicinanze dei quadri elettrici.

L”idonea formazione e informazione di tutto il personale comprendera anche le relative esercitazioni in materia di pronto soccorso e
di antincendio.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare
immediatamente immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell'impresa affidataria (il cui nome dovra gia essere di
sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili
per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvedera a gestire la situazione di emergenza e, chiamare la centrale
operativa del 118, indicando il luogo e le altre informazioni utili per prestare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato.

Quando la Centrale operativa chiedera il luogo dove e successo I'infortunio la persona dovra dare le coordinate:

“GEOGRAFICHE 46°00'32.5"N - 10°21'29.0"E”

ed indicando la zona: “STRADA PROVINCIALE CETO CIMBERGO SP 88, PONTE FIGNA”.

Dovra essere immediatamente informato il direttore tecnico di cantiere, il capo-cantiere o ogni altra figura responsabile la quale
provvedera a gestire la situazione di emergenza.

UNA PERSONA DOVRA’ CERCARE ZONA AD ALTAVISIBILTA’ DAL CIELO E ATTENDERE CHE L’ELICOTTERO DEI SOCCORSI ARRIVI, QUANDO
QUESTO SARA’ IN PROSSIMITA’ DOVRA’ FARSI NOTARE MUOVENDO AGITATAMENTE LE BRACCIA.

In seguito questa figura responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa del infortunio, nonché dei nominativi di eventuali
testimoni, quindi, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva
visita medica;

Nel caso in cui fosse possibile, accompagnera lui stesso I'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso fornendo il codice fiscale
della ditta.

In seguito questa figura responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa del infortunio, nonché dei nominativi di eventuali
testimoni, quindi, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva
visita medica;

Nel caso in cui fosse possibile, accompagnera lui stesso I'infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso fornendo il codice fiscale
della ditta.

Successivamente ai soccorsi di emergenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro infortuni anche se lo stesso comporta l'assenza
dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della
denuncia INAII,).
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Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilita temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare dell'impresa o
un suo delegato provvedera a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente
compilata, al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede INAIl- competente,
evidenziando il codice dell'impresa.

Entrambe le denuncie dovranno essere corredate da una copia del certificato medico.

In caso diinfortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato dovra entro 24 ore dare comunicazione telegrafica
alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denuncie di infortunio come sopra.

Esempio di chiamata

SONO

(nome,cognome e qualifica)
TELEFONO dal CANTIERE SITO IN

“STRADA PROVINCIALE CETO CIMBERGO SP 88, PONTE FIGNA”.

Le coordinate della zona sono:

“GEOGRAFICHE 46°00'32.5"N - 10°21'29.0"E”

SI E’ VERIFICATO

(descrizione sintetica della situazione)

SONO COINVOLTE

(indicare eventuali persone coinvolte)

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tuttiilavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare 'opera;
3. che se frailavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurera il rispetto.

77

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

9.2 Piano di emergenza in caso di incendio

Scelte progettuali e organizzative:
Il servizio di EMERGENZA & assicurato dall’organizzazione dellimpresa esecutrice affidataria per tutta la durata del cantiere si
identificano quindi le procedure e le basi non complete e esaustive che dovranno essere analizzate nel Piano d’Emergenza.

EVACUAZIONE

Appena viene recepito |'ordine di evacuazione, tutto il personale e gli eventuali estranei presenti dovranno immediatamente eseguirlo,
mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. Per garantire una certa liberta nei movimenti e necessario lasciare sul posto tutti
gli oggetti ingombranti.

Modalita di Evacuazione
in caso di emergenza |'evacuazione sara possibile:
* immettendosi sulla SP 88 verso valle e scendendo quindi verso I'Ospedale di Esine.
e SOLAMENTE SE L'EVENTO CALAMITOSO PROVIENE DA VALLE procedendo verso monte e valutare la situazione

IN OGNI CASO VALUTARE L'EVENTO E PROCEDERE IN SENSO CONTRARIO

REGOLE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Il personale non avente incarichi specificati & tenuto ad avere dimestichezza solo con i contenuti di cui ai successivi punti

Regole per la sicurezza e la prevenzione
Di seguito sono riportate le indicazioni/prescrizioni per la sicurezza, che vanno consegnate a tutte le maestranze attraverso
procedura verbalizzata:
- Imparare cosa fare in caso di incendio (punto 3).
- Imparare a manovrare un estintore (punto 4).
- Non tenere carte vicino a prese di corrente.
- Fumare solo dove non é vietato.
- Spegnere accuratamente i mozziconi nel posacenere o a terra.
- Non gettare carte nel posacenere o in prossimita di mozziconi ancora accesi.
- Tenere in ordine i punti di passaggio sgombri da cavi elettrici, fili od altro.
- Lasciare sempre sgombro I'accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite di emergenza.
- Non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli.
- Prendere confidenza con la posizione degli estintori e dei luoghi.
- Abituarsi a guardare, all'inizio delle attivita, I'estintore piuR vicino e la posizione degli addetti al servizio d’ordine.
- Urlare solo in caso di pericolo imminente.
- Sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione.
- Non interferire con le attrezzature elettriche e non pulirle con acqua o oggetti umidi.
- Non ostruire le prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici.
- Non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun genere: chiedi l'intervento del
servizio di manutenzione.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e per le quali non si e ricevuto
idoneo addestramento.
- Utilizzare gli strumenti idonei al lavoro che si deve compiere, assicurandosi che siano in buono stato e solo dopo averne
appreso il corretto modo d'uso.
- Prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, analizzare i rischi che tale operazione comporta e trovare soluzioni per
minimizzarli.
- Correggere sempre chi si comporta in maniera poco sicura.
- Aiutare le persone estranee a prendere confidenza con le aree dell'Azienda.
- Riferire immediatamente all'addetto alla sicurezza di qualunque pratica o situazione insicura, ovunque essa si presenti.

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INCENDIO
Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme),
non lasciarsi prendere dal panico (un principio di incendio si pud spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli estintori disponibili)
e provvedere immediatamente a:
- richiamare I'attenzione di altro personale presente, richiedendone collaborazione;
- disattivare le apparecchiature elettriche /o a gas installate nel locale interessato (eventualmente togliere tensione al quadro
di reparto o generale) e spegnere I'eventuale impianto di ventilazione;
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- azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la propria persona;

- usare correttamente I'estintore piu vicino (attenersi alle indicazioni presenti);

- non abbandonare le aree finche non si & certi che I'incendio non possa riprendere;

- in caso di incendio non controllabile telefonare immediatamente al 115 (Vigili del Fuoco) secondo la procedura riportata a
fianco della postazione telefonica per la chiamata di pronto intervento esterno;

- tutto il personale e le persone estranee presenti devono lentamente e senza panico avviarsi verso le uscite di sicurezza
percorrendo le vie di esodo predisposte e raggiungere il luogo sicuro previsto per il raduno e la coordinazione delle
emergenze: una volta che tutti sono usciti dal locale richiudere sempre dietro di se le porte ma mai a chiave;

- ricordare che il fumo stratifica nelle parti alte dei locali e che in basso si trova quindi aria piu respirabile (usare per respirare,
nel caso, un panno umido sulla bocca);

- informare immediatamente i propri superiori e i responsabili o preposti alla Emergenza e al Primo Soccorso;

- non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza.
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RACCOMANDAZIONI IN CASO DI PERICOLO GRAVE
Nel caso in cui venga segnalata o sospettata I'esistenza di un pericolo grave ed immediato provvedere senza esitazioni a:
- richiamare, evitando il panico, I'attenzione di tutte le persone presenti;
- informare dettagliatamente i preposti alla sicurezza e attendere, nel caso, istruzioni;
- abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti pericolosi o soggetti a pericolo grave
ed immediato.

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE
Nel caso in cui sia stato richiesto di abbandonare le proprie postazioni e I'edificio:
- durante I'evacuazione aiutare le persone ferite;
- accertarsi che tutti i presenti abbiano abbandonato I'edificio;
- il Responsabile all’Evacuazione attende in prossimita dell’ingresso aziendale I'arrivo dei Vigili del Fuoco o delle Forze
dell’Ordine (Carabinieri e Polizia, qualora allertati) e fornisce in maniera dettagliata tutte le informazioni del caso;
- Rientrare nell’edificio solo dopo che il Responsabile dell’Evacuazione abbia autorizzato il rientro.

RACCOMANDAZIONI DI PREVENZIONE
Regole pratiche di prevenzione:

- Evitare 'accumulo oltre il consentito di sostanze facilmente infiammabili (alcool, carte sciolte, involucri di polistirolo
espanso, ecc...).

- Tutte le maestranze devono immediatamente segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale eventuali
manomissioni o malfunzionamenti relativi ai presidi antincendio presenti (estintori, manichette, impianto NAF, valvole e
pulsanti di emergenza, etc.).

- Evitare di fumare, soprattutto ove tale divieto e affisso.

- Evitare di ingombrare con depositi inopportuni le attrezzature di soccorso (estintori,
manichette, azionamenti di emergenza) o le uscite di sicurezza.

- Evitare di usare fiamme libere e, negli spogliatoi, fornelli di qualsiasi tipo, scaldavivande e stufe
di qualsiasi genere, phon e altre apparecchiature elettriche in cattivo stato.

- Verificare sempre la dislocazione degli estintori e degli idranti.

L'allarme

L'allarme puo essere GENERALE o LOCALE

In caso di allarme GENERALE tutti dovranno abbandonare le aree occupate;

In caso di allarme LOCALE solo le persone presenti nelle aree interessate verranno invitate ad abbandonare I'area o la zona.

Per abbandonare le aree in maniera sicura:

- Interrompere immediatamente qualunque attivita in corso.

- Chiudere le finestre (se ve ne sono).

- Uscire senza indugio dalla stanza o dal mezzo.

- Chiudere le porte dietro di se (se ve ne sono) e mai a chiave.

- Recarsi senza correre verso le uscite o verso il luogo di raduno se esso viene indicato o se & conosciuto.

5.3 Cosa fare in caso d’incendio
In caso d’incendio, attenersi alle seguenti istruzioni:
- Appena si scopre un incendio, gridare “AL FUOCO” per richiamare |'attenzione di altre persone o dei responsabili;
- Giudicare se l'entita dell'incendio & tale da poter essere affrontato con un estintore.
- In caso affermativo, intervenire tempestivamente e solo se si sa manovrare ed azionare un estintore (dare corso alle istruzioni
previste nel punto 4 “Ubicazione ed utilizzo Estintori”)
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- In caso contrario (ovvero se l'incendio tende ad assumere proporzioni preoccupanti) chiamare i responsabili del servizio di
vigilanza o della squadra antincendio;
- Al servizio di vigilanza indicare chiaramente:
. Il punto preciso in cui si sta sviluppando I'incendio (area o stanza);

Se sono coinvolte persone;

Cosa sta bruciando (apparecchi elettrici, carta, arredi o altro);

Il nome di chi chiama.

Farsi ripetere il tutto, accertandosi che le informazioni siano state comprese.

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro previsto
nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo, I'addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice
affidataria, procedera al censimento delle persone affinché possa verificare |'eventuale assenza di qualche lavoratore.

La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a fornire loro tutte le
indicazioni necessarie.

Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell'addetto alle emergenze dell'impresa
esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte
alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa
esecutrice affidataria.

Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare gli
addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno |'obbligo della verifica
del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente di colore arancione (non sono
ammesse bretelle catarifrangenti).
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9.3 - Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:
Il servizio ANTINCENDIO é assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria per tutta la durata del cantiere si
identificano quindi le procedure e le basi non complete e esaustive che dovranno essere analizzate nel Piano d’Emergenza.

UBICAZIONE

L'estintore si trova presso la baracca usata dalla ditta appaltatrice riservato per il deposito della documentazione e dei presidi e sara
necessario prevedere per tutta la durata del cantiere:

a) Uno o pil Estintori a polvere da Kg. 6,00 presso i quadri elettrici;
b) Uno o pil Estintori a polvere da Kg. 9,00 presso il deposito mezzi di cantiere;
c) Uno Estintori sopra ogni mezzo o automezzo, assieme al pacchetto di prima medicazione

UTILIZZO
Come si usano:
1. Asportare |'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra;
2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva piu bassa dell'estintore e sollevarlo per trasportarlo verso il
luogo dell'incendio;
3. Porsiad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco e dentro una stanza porsi fuori da essa) e poggiare |'estintore per
terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza;
4.  Porsidalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sulla parte ogivale
dei serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro (destra);
5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo l'accortezza di tenere fermo
|'estintore con la mano ausiliaria;
6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva piu bassa dell'estintore ed afferrare la lancia con la mano da
lavoro (destra);
Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non superiore a 2-3 mt;
Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva piu alta;
direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due leve;
10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme piu vicina all'operatore.

O 0 N

Dovendo usare pil estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso lato rispetto alle flamme.
Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se cio non fosse possibile non procedere all'estinzione, dare
I'allarme e iniziare I'evacuazione.

Se circa a 2 mt di distanza la temperatura non & sostenibile dare I'allarme e procedere all'evacuazione.

USO DELL'ESTINTORE

\\\

. (]
Fiamme e fumo rendono il fuoco difficile da spegnere. percio bisogna porsi con il vento
dietro le spalle e spegnere il fucco dallalto verso il basso.

N
\\\\

mente e sempre dall'alto verso il basso.

\J'_;f TR

In un iNncendio di Modeste dimensioni, interrompere I'ercogazione solo ad incendio spento
ed utilizzare Ia rimanenza per bonificare la zona.

N
~ .

Un incendio di medie dimen
estintori, uno per volta, attaccando le flamme contemporaneamente da p

convergere il getto senza fronteggiarsi.
ﬁ\m\ﬁ\ i
Mt T

Olic e benzina accesi,situali in conteniton aperti, Non vanno mai spenti usando lestintore
dallalto, ma orientando il getto dell’'estintore sul bordo del contenitore, cercando di
rompere la fiamma per permetiere il soffocamento dell'incendio.

I'estintore va sostituito con uno identico pieno.

Figura 1 - Utilizzo dell’ estintore

Una volta usato,
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TABELLA DEI TIPI DI INCENDIO E DEI MEZZI ESTINGUENTI

TIPO DI INCENDIO ESTINGUENTE ADATTO COME USARLO
oL H ACQUA (estintore e idrante)
DEFINIRE SCEGLIERE o 15} <L 5 Tenersi be.n zaldi .sul\e
LA CLASSE L'ESTINTORE 8 = O z: gambe e dirigere il getto
DELL'INCENDIO | ADATTO H e T E alla base delle fiamme.
2 o 0 w i\
Y w w E i j Mon usare su partiin
, oL g o=z o o o E r\ tensione Togliere |a
=2 2 E g § § g o S U ¥l corrente
(<] T e o’ a 5 LD
O (%] < o (<] Ju N SCHIUMA
=< @ o o o b < Man lanciare il getto nel

,%v\g liguido che brucia

J( il Lasciare cadere

P dolcemente la schiuma
(;\( sul fuoco
¥
lf | Maon usare su parti in
Ll 'LL tensione

)

USARE QUESTI
N | ESTINGUENTI

L

COMBUSTIBILI
QRDIMARL:

ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO

P Dirigere il getto il pio
"(ﬁ possibile vicino al fuoco

i L prima ai hordi delle

# fiamme e poi davanti e
) s0pra.

/ i

| f ol Mon respirare | vapori

L= A

# / legno
carta
stracci

E cartoni ecc

USARE QUESTI

E ESTINGUENTI
Liauioi
INFIAMMABILI POLVER}
solvent ,@1 Dirigere il getto alla hase

benzina
vernici
dlii ecc.

i

iy delle flamme
9 N&E@}
|/
/ ﬁ%ﬁ ! 5

USARE QUESTI

i ESTINGUENTI
FLUOBRENE ED ALTR| IDROCARBURI ALOGEMATI

APPARATI
ELETTRICI

Dirigere il getto alla hase
‘}(, delle fiamme

rootori L‘\é o

interruttori @l\ Mon respirare i vapori

' \ |

quadti
Cavi BCe

Figura 2 - Tipi di incendio e dei mezzi estinguenti

Istruzioni particolari per gli addetti al'emergenza
Rispettare sempre le seguenti regole fondamentali:
- Tenere aggiornata la lista del personale addetto all’emergenza.
- Avere cura di averla sempre a portata di mano.
- Fare sempre mente locale alle persone presenti nelle aree aziendali, con particolare attenzione ad eventuali portatori di
handicap.
In caso di incendio
- Tenere presente le istruzioni generali contenute nel:
PUNTO 3 — Cosa fare in caso di incendio.
PUNTO 4 — Ubicazione ed utilizzo Estintori.
- Provvedere affinche tutti gli estintori disponibili vengano avvicinati al luogo dove I'incendio si & sviluppato.

In caso di allarme
- Ricordarsi di essere responsabile del personale e dei visitatori. - Fare una rapida ispezione dei locali o delle aree assicurandosi
che le procedure previste in caso di allarme vengano rispettate dai colleghi.
In particolare assicurarsi che:

- Gli eventuali visitatori siano usciti.

- Eventuali visitatori portatori di handicap siano portati all'esterno.

- Le persone siano uscite dagli ambienti.

- Le finestre e le porte siano state chiuse.

- Dirigere le persone verso I'uscita.

- Raggiunto il luogo di raduno controllare sempre la presenza del personale facendo I'appello.
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Istruzioni in caso d’allarme per gli addetti al'emergenza
In caso di Allarme:
- in caso di incendio, informati dove questo e stato segnalato e quindi recati sul posto per tentare di spegnerlo utilizzando gli
estintori;
- in caso di impossibilita di domare I'incendio con i mezzi in dotazione, portarsi a distanza di sicurezza oppure raggiungere
|'esterno;
- all'arrivo dei Vigili dei Fuoco, informarli e mettersi a loro disposizione.

Istruzioni in caso d’allarme per I'addetto alle chiamate
Alla richiesta di allarme verso i Vigili del Fuoco o gli altri Organi di Pubblica Sicurezza o per Emergenza sanitaria:
- interrompere qualsiasi attivita in corso e rispondere immediatamente, cercando di avere la posizione esatta del luogo
dell'incendio e la sua natura o della situazione di pericolo (ordine pubblico o tipo di emergenza sanitaria);
farsi dire chiaramente:
- il punto preciso in cui si sta sviluppando l'incendio, o il tipo di altro pericolo nel caso d’incendio, cosa sta bruciando
(apparecchi elettrici - carta - arredi o altro);
- il nome di chi ha comunicato tali dati;
- ripetere a chi le ha comunicate le informazioni ricevute e farsi dare la conferma;
- attivare la procedura di allarme avvertendo il responsabile alle comunicazioni sonore;
- proibire a chiunque I'accesso alle aree interessate dall’evento e ai locali;
- nel caso d’incendio telefonare ai Vigili dei Fuoco: 112 (numero unico), accertandosi che I'allarme sia stato ricevuto;
- nel caso di questioni di ordine pubblico telefonare al 112 (numero unico), la telefonata sara poi deviata sull’'organo preposto:
Carabinieri, Polizia o Pronto Soccorso accertandosi che I'allarme sia stato ricevuto.

La diffusione dell’'ordine di Evacuazione

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto, una volta avvertito,
valutera I'opportunita di diramare I'ordine di evacuazione. In caso di situazione di grave pericolo, che richieda I'abbandono immediato
dei locali e delle aree, esso sara diramato dal personale che per primo viene a conoscenza dell'evento.

Il segnale di evacuazione potra essere diffuso attraverso l'impianto di allarme oppure con una procedura di segnalazione a tutti i
presenti che univocamente richiami la loro attenzione relativamente all’evacuazione senza possibilita di equivoco.

Qualora dovesse porsi la necessita di comunicare l'ordine di evacuazione in maniera puntuale (reparto per reparto), sara compito della
squadra di prevenzione e protezione assicurare tale servizio.

Attrezzatura antincendio

L'art. 4 dei D.M. dei 10 marzo 1998 & dedicato al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature di spegnimento, di lotta agli
incendi. In questo articolo sono previste le operazioni da fare e le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza.
| controlli non devono essere soltanto formali e superficiali, fatti solo per poter dimostrare di avere ottemperato ad un precetto
normativo o ad una disposizione di servizio, ma devono essere ritenuti determinanti ai fini della sicurezza, e accurati, minuziosi, quasi
pedanti e ben riportati nel registro antincendio (assunzione di responsabilita).

Riassumiamo di seguito, brevemente, le verifiche da effettuare agli impianti ed alle apparecchiature antincendio, cominciando dagli
estintori, che sono certamente i piu noti e diffusi presidi (le schede riportate vanno obbligatoriamente divulgate agli addetti aziendali).

ESTINTORI Normativa UNI 9994
Gli estintori portatili di primo intervento devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto.
La norma UNI 9994, & senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per
avere sicurezza della loro efficienza.
Fasi della manutenzione:
SORVEGLIANZA
Consiste nel verificare che I'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in condizioni di operare. In
particolare bisogna accertare:
. I'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello

I'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l'accesso allo stesso libero da ostacoli

I'estintore non sia stato manomesso specie il dispositivo di sicurezza

I'esistenza di una etichetta leggibile ed integra

la presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione

la regolarita di segnalazione del manometro di pressione ove presente

la mancanza visibile di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili

CONTROLLO
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Consiste nel verificare con frequenza semestrale |'efficienza dell'estintore mediante I'esecuzione delle seguenti fasi:
tutte le fasi della Sorveglianza
controllo dell'integrita della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di
pressione/manometro indipendente
controllo generale su parti rilevanti dell'estintore

REVISIONE

Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente I'estintore mediante I'esecuzione delle

seguenti fasi:
. tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo

verifica della conformita al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneita degli eventuali ricambi

sostituzione dell'agente estinguente

esame interno dell'apparecchio

esame e controllo funzionale di tutte le sue parti

controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente

controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati

taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza

eventuale ripristino delle protezioni superficiali

montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza

Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione
Polvere 36 mesi
Acqua o Schiuma 18 mesi
Anidride Carbonica CO2 60 mesi

COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilita del recipiente con le frequenze riportate nella seguente tabella:

Serbatoio estintore Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni
Bombole CO2 / Azoto </= It.5 Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni
Bombole CO2 - Azoto > It.5 Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni
Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L. (a CO2 o Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni

diametro >60cm)

Le fasi di CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO sono di pertinenza di personale esperto.

L'utente e responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un servizio di manutenzione
periodica affidato a societa esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della
fase di SORVEGLIANZA. L'utente deve inoltre tenere un apposito registro, firmato dai responsabili dove annotare costantemente tutte
le operazioni.

Considerazioni

Consideriamo, adesso i concetti e le definizioni. Si parla di operazioni di sorveglianza, di controllo, di revisione e di collaudo.
Naturalmente diamo per scontato che la iniziale scelta dei tipo degli estintori, del loro numero, della loro ubicazione, sia stata fatta con
i giusti criteri, tenuto conto delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali presenti, la loro compatibilita o meno con I'agente
estinguente, I'uso e la destinazione dei locale da proteggere, I'agevole e rapida accessibilita agli estintori, la loro distanza reciproca, la
distanza dagli accessi, la distanza dai punti pericolosi dove e piu probabile che insorgano i principi di incendi. Ricordiamo che, I'estintore
e valido per il principio di incendio, non per l'incendio. Se si lascia il tempo all'incendio di diventare tale, di generalizzarsi nell'ambiente,
I'estintore non & certamente il mezzo da utilizzare per intervenire. Se si deve utilizzarlo sul principio di incendio, la condizione
essenziale e che si possa utilizzare nei tempi pil brevi possibili.

Rivediamo quali sono le operazioni previste dalla norma citata, la UNI 9994. Si parla di sorveglianza, quella che puo essere fatta da
chiunque operi nell'azienda, senza che siano necessariamente molto esperti nel controllo e nella manutenzione. La sorveglianza mira
semplicemente a stabilire che gli estintori siano al loro posto, non siano stati spostati o portati via e che siano evidenziati da una
apposita segnaletica. A proposito di segnaletica c'é da dire che e bene controllare che sia anche efficacemente apposta, perché a volte
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il cartellino lo si vede poggiato quasi sopra I'estintore. | cartellini non si appoggiano perche le ditte li vendano, ma perche evidenzino,
anche a distanza, la posizione dell'estintore. In alcuni casi converrebbe mettere un cartello a bandiera piuttosto che applicarlo alla
parete, questo perche dal fondo di un corridoio il cartellino sulla parete non é visibile. A volte i cartellini sono coperti da materiali e
macchinari, in questo caso bisogna portarli ad una altezza superiore cio per consentire di vederli anche da lontano. Il cartello non solo
deve esserci, ma deve essere posto in modo intelligente e visibile.

Devono essere anche facilmente raggiungibili. Devono essere facilmente sganciabili e utilizzabili senza I'uso di altri accessori o di altri
apparecchi: scalette, chiavi ecc. Non devono essere stati utilizzati. Sembra ovvio, ma qualche volta succede di ritrovare appesi ai
supporti estintori gia utilizzati, anche solo parzialmente, ma questo non garantisce il rifunzionamento dell'estintore, perche se & anche
stato usato parzialmente |'estinguente puo essersi scaricato durante |'uso, o nei tempiimmediatamente successivi; bisogna controllare
che la spina sia integra con il sigillo di garanzia a posto.

Se |'estintore e dotato di manometro e bene controllare che l'indice sia nel campo di corretta pressurizzazione, che normalmente & un
settore verde. L'estintore non deve presentare evidenti segni di cattiva conservazione, cioé non deve presentare ruggini sulle parti
metalliche, screpolature o rotture sulle parti in gomma o plastica.

Il cartellino di controllo, infine, deve essere correttamente aggiornato.

Le eventuali carenze riscontrate, da chiunque siano riscontrate, vanno immediatamente segnalate agli addetti perché possano
provvedere tempestivamente.

Ci sono poi le operazioni di controllo, che sono di verifica e che vanno seguite con cadenza almeno semestrale. La cadenza & prevista
dalla legge. E' inutile sottolineare che se questi controlli fossero fatti pi frequentemente, sarebbe ancora meglio, soprattutto tenendo
conto delle condizioni di maggiore o minore aggressivita, dell'ambiente. Prendiamo ad esempio un estintore posto in un ambiente
dove possono esserci fumi o vapori corrosivi, certamente ha una vita e una durata e, quindi, un'efficienza ridotta rispetto allo stesso
estintore posto in un ambiente di migliori caratteristiche. Nelle attivita di maggiori dimensioni i controlli vengono di solito eseguiti da
personale competente appartenente alla stessa ditta, mentre negli altri casi vengono in genere affidati a ditte esterne specializzate.
Vengono fatti controlli manometrici, pesature, per verificare la presenza sia dei propellenti che degli estinguenti. Eventuali anomalie,
in questo caso, devono essere immediatamente rimosse. Bisogna aggiornare il cartellino e annotare 'operazione nel registro, previsto,
proprio, per effettuare successivamente il controllo che queste operazioni siano state eseguite e correttamente eseguite.

Trattiamo adesso le revisioni. Queste operazioni, oltre a quanto gia previsto per i controlli, prevedono lo smontaggio completo
dell'estintore, la sostituzione della carica di estinguente, la sostituzione di parti non pi affidabili o che si siano rovinate durante lo
smontaggio, il rimontaggio completo e la pressurizzazione di nuovo con il propellente. Ricordo ancora che la norma UNI 9994 elenca
tutte le operazioni da eseguire e la cadenza delle revisioni. Per quanto riguarda gli estintori ad acqua o schiuma, a polvere o anidride
carbonica, questa cadenza é fissata rispettivamente in 18, 36 e 60 mesi. Le revisioni sono affidate a personale qualificato e,
normalmente, sono affidate o alle ditte convenzionate, o addirittura, direttamente, alle case costruttrici degli estintori. Per gli estintori
posti in ambiente marittimo la cadenza delle revisioni é fissata dal dicastero competente.

Prendiamo in considerazione le operazioni di collaudo, anche queste descritte minuziosamente nelle UNI 9994, queste operazioni
prevedono anche il collaudo a pressione dell'involucro dell'estintore. Laddove non ci siano norme che prevedono cadenze diverse, la
norma UNI prevede una cadenza di sei anni. Ogni sei anni I'estintore va anche provato a pressione. Questi controlli avvengono di solito
presso ditte specializzate e alla presenza di un funzionario della Pubblica Amministrazione. Le stesse vengono poi certificate con un
apposito documento, che ¢ il certificato di collaudo della bombola dell'estintore.

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato da realizzare,
regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori e indicata nell’apposito layout
di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori non dovranno
essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

|| Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo della verifica
del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo di far indossare ai
propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente di colore arancione (non sono
ammesse bretelle catarifangenti)
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9.4 Modalita di organizzazione

'appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita entrambe designate
sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la medesima squadra, il servizio anche per i
subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne
settimanalmente la composizione (con designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di infortunio, incendio o
emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze I'univocita di comportamento nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione purtuttavia, sulla
scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si renderanno necessari, sara valutato
ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.
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10 - Operazioni di lavoro

Per semplificare I'esposizione e la comprensione dei documenti costituenti il PSC, i lavori che compongono
I'opera saranno suddivisi in opere, interventi, attivita e lavorazioni, secondo una gerarchia che individuera via

via piuin dettaglio i rischi, le procedure e le misure di prevenzione da adottare.

Per la corretta interpretazione dei termini adottati si riporta la descrizione delle precedenti definizioni:
Intervento: Opera o parte di opera completa in tutte le sue parti (es. Realizzazione parcheggio, etc.);
Attivita: Gruppo omogeneo di lavorazioni che concorrono alla realizzazione di parte di un intervento (es.
Realizzazione pavimentazione, etc.);

Lavorazione: Operazione base che concorre, insieme ad altre lavorazioni, al completamento dell’attivita di

cui fa parte (es. Posa fondo, Posa rete elettrosaldata, Getto del massetto, etc.).

L'intervento viene suddiviso in 5 macrocategorie per la gestione semplificata delle aree di lavoro

1 APPRESTAMENTO DEL CANTIERE

1.1 APPRESTAMENTO E ORGANIZZAZIONE

1.2 Formazione direcinzione di cantiere

1. 3 Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata

1.4 Allestimento di depositi di varia natura e genere

1.5 Trasporto delle atrezzatture e del materiale, fornitura degli apprestamenti e accosso dalla via principale

2 Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato

2.1 Demolizione parte vecchia

2.1.1 Formazione della recinzione presso I'are di lavoro della fase 1 (tratto di ponte vecchio da demolire
e ricostruire)

2.1.2 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso
2.1.3 Demolizione massetto in cls
2.1.4 Rimozione del sicurvia
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Imbracatura e/o aggancio manufatti prefabbricati

Taglio della soletta tra le travi, sui traversi e approfondimento del taglio in corrispondenza dei

traversi di testata

Sollevamento manufatti prefabbricati

Rimozione impalcato e spostamento all'esterno del rilevato autostradale

RICOSTRUZIONE NUOVO VIADOTTO

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.72
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Imbracatura e/o aggancio manufatti prefabbricati
Varo travi in c.a.p. per costruzione nuovo Viadotto

Stoccaggio manufatti prefabbricati

Movimentazione e montaggio manufatti prefabbricati
Posa in opera di ponteggio metallico sospeso per realizzazione elemento traverso
Esecuzione traversi di collegamento traviin c.a.p
Casseratura, armatura e getto traversi
Disarmo traversi e spostamento torri
Esecuzione opere di completamento impalcato su travi in c.a.p.
Posa in opera velette prefabbricate
Getto soletta in c.a. fino al limite del parapetto di protezione e opere di finitura
Posa nuovo sicurvia

Rimozione della recinzione di cantiere presso la fase 1

3 Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

3.

5

Formazione della recinzione presso l'are di lavoro della fase 2 ( tratto di ponte ampliato nel 1988)

Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso

Posa in opera di ponteggio metallico sospeso per demolizione e cosolidamento cordolo

Demolizione di piccole opere in c.a. con escavatore dotato di utensile a martello

Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: IDROSCARIFICA

Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: Asportazione corticale di conglomerato
cementizio ammalorato, eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica
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3. 6 Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali : Trattamento passivante dei ferri d’armatura

3.7 Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: Posa in opera di malta tissotropica
monocomponente

3. 8 Lavorazione ferro per conglomerato cementizio per ricostruzione cordolo
3.9 Getto conglomerato cementizio

3.10 Posanuovo sicurvia

N

Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento
4.1 Carico e scarico materiale di risulta

4.2 Rimozione manto e guaina impermeabili su lastrico solare

4. 3 Realizzazione di Massetti armati di zavorra o pendenza

4.4 Impermeabilizzazione di lastrico solare

4.5 Posainscavo e in superficie di tubazioni-condotte-canalette-elementi scatolari, rigidi (cls, acciaio, PVC,
ecc.) e/o flessibili(polietilene, PVC/PEAD, PVCU), anche per dreni, e relativi manufatti, pozzetti-sovralzi-chiusure,
ecc (PVC, acciaio, cls)

4.6 Posadeitubi, dei pozzetti e collegamento al collettore fognario

4.7 Posa rete elettrosaldata

4. 8 Realizzazione di Massetti armati di zavorra o pendenza

4.9 Posain opera diconglomerato bituminoso e formazione del tappeto d'usura stradale
5 Smontaggio del cantiere

5.1 Rimozione impianto di cantiere

5.2 Rimozione delle macchine

5. 3 Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.
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10.1 APPRESTAMENTO DEL CANTIERE

L'intervento prevede il confinamento e l'allestimento di aree destinate alla esecuzione dei lavori ed al
supportologistico degli stessi. L’'organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi

logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.
Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle
maestranze e all’allestimento dei servizi igienici.

Si prevede l'utilizzo della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche

i magazzini per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle
attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei materiali

L'area operativa & invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si prevede la
riqualificazione del ponte in 3 fasi distinte:
- Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:
- Manutenzione della porzione ampliata nel 1988
- Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento
Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere al fine di consentire il normale transito

veicolare mediante l'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m.

1. 1- APPRESTAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Durata della lavorazione: 6,00 gg dal 01/04/22 al 07/04/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:
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CANTIERE Scelte progettuali ed organizzative
Procedure
Procedure
NOTE generali:

La predisposizione dei cantieri avverra attraverso le fasi operative descritte nel seguito:

Allestim

Allestim

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

Scelte progettuali ed organizzative

Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione, addestramento

Confinamento area di cantiere:

installazione delle recinzioni

installazione degli accessi carrabili e pedonali

posa delle barriere New Jersey

posa segnaletica di cantiere

allestimento segnaletica orizzontale e verticale lungo la viabilita di accesso
ento area logistica:

preparazione dell’area

trasporto e posa in opera box prefabbricati

posa in opera barriere di tipo new-jersey di separazione
ento aree di stoccaggio materiali:

delimitazione aree

Approvvigionamento materiali:

trasporto su gomma
scarico mediante braccio meccanico

Delimitazione aree di lavorazione:

posa tondini di sostegno e delimitazione aree
posa in opera barriere di tipo new-jersey di separazione
posa segnaletica di cantiere

Codice ponte: BSSPO88_P003

Datori di lavoro
Preposti

Datori di lavoro
Datori di lavoro

Datori di lavoro
CSE

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

1. 2 - Formazione di recinzione di cantiere

Durata della lavorazione: 4,00 gg dal 02/04/22 al 06/04/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3 .@

Misure generali: Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente recintate e transennate con recinzione a norma di
Legge e vista la suddivisione degli interventi di prevede il riposizionamento della recinzione con l'avanzamento dei
lavori. Tutte le zone di lavorazione dovranno essere ben segnalate.

L'impresa dovra predisporre I'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini
per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo
stoccaggio dei materiali

L’organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra
quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.

Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle maestranze e
all’allestimento dei servizi igienici.

L’area operativa e invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire |'area di intervento e per coordinare le attivita di
realizzazione della recinzione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Datori di lavoro
cantiere =2x4 =1x3 Barriere, delimitazioni Capocantiere
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Alta visibilita Preposti
Giornaliera
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Codice ponte: BSSPO88_P003

Immagini misure preventive e protettive

!
b
]

B B

|
i

NOTE generali:

Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente recintate e transennate con recinzione a norma di Legge e vista la
suddivisione degli interventi di prevede il riposizionamento della recinzione con I'avanzamento dei lavori. Tutte le zone
di lavorazione dovranno essere ben segnalate.

L'impresa dovra predisporre I'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini
per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo
stoccaggio dei materiali

L’organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra
quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.

Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle maestranze e
all’allestimento dei servizi igienici.

L’area operativa e invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

OPERE PREVISTE

- installazione delle recinzioni

- installazione degli accessi carrabili e pedonali
- posa delle barriere New Jersey
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1. 3 - Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 02/04/22 al 03/04/22

Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la squadra di
lavoro dovra essere integrata da moviere che assistera alla posa della segnaletica.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

-indumenti ad alta visibilita

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | efinale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio: R =8
cantiere =2x4

Misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Procedure
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri
stradali

Scelte progettuali ed organizzative
Fuori orario traffico di punta

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

immagine descrizione posizione_cantiere

SEGNALAZIONE CORSIA
DEI LAVORI

)

SEGNALAZIONE CORSIA
OPPOSTA

NOTE generali:

Apposita segnaletica dovra essere posta all'accesso del cantiere per impedire I'accesso ai non addetti e informare gli
operatori sugli accorgimenti da adottare in cantiere.

La segnaletica stradale dovra essere prevista e realizzata conformemente al DM 10/7/2002 scheda n. 66(allegata),
prevedendo adeguato impianto semaforico a corredo della segnaletica verticale e orizzontale.
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1. 4 - Allestimento di depositi di varia natura e genere

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 04/04/22 al 05/04/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion

e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)

Movimentazione manuale dei carichi

Caduta materiale dall'alto

Tagli, abrasioni

Uso di sostanze chimiche

Rumore

Caduta dall'alto

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Procedure
Controllo modalita di imbraco

Misure preventive e protettive
Delimitare zona di carico e scarico

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, mascherina, tuta protettiva

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta sostanze non pericolose

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Misure preventive e protettive
Piattaforma sviluppabile, trabattello

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Capocantiere
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Impresa
esecutrice
Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Seppellimento negli scavi Misure preventive e protettive
Barriere, segnalazioni
Investimento da veicoli circolanti nell'area di Tavole e disegni esplicativi
cantiere Dislocazione secondo lay out

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Moviere

NOTE generali:
Allestimento aree di stoccaggio materiali:
- delimitazione aree

Delimitazione aree di lavorazione:

- posa tondini di sostegno e delimitazione aree

- posa in opera barriere di tipo new-jersey di separazione
- posa segnaletica di cantiere

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

1. 5-Trasporto delle atrezzatture e del materiale, fornitura degli apprestamenti e accosso dalla via principale

Durata della lavorazione: 6,00 gg dal 01/04/22 al 07/04/22

Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Misure generali: E |'attivitd operativa costantre per tutto il cantiere consistente nel trasporto delle atrezzatture e del
materiale, fornitura degli apprestamenti con l'accesso dalla via principale.

La mulattiera di accesso consente il transito solo di mezzi fuoristrada e di piccole dimensioni.

Siidentifica a valle a lato della strada asfaltata un'area dove sara realizzato il deposito temporaneo di atrezzature,
forniture e materliali che dovranno essere portate in cantiere mediante mezzi di ridotte dimensioni.

L'impresa appaltatrice si dovra far carico dei trasporti con mezzi propri o con subalterni, verificando prima di ogni
transito la consistenza e la congruita del tracciato stradale.

Gli addetti dovranno essere adeguatamente formati e indossare i seguenti DPI:
- scarpe ed elmetto protettivo

- guanti protettivi

- indumenti alta visibilita

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di | Medio:R=8 Medio:R=4 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
cantiere =2x4 =1x4 Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro

Indumenti ad alta visibilita Preposti
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in Preposti
manovra Giornaliera
Proiezione di materiale Medio:R=6 Basso:R=2 | Misure preventive e protettive Capocantiere
=3x2 =2x1 Barriere, delimitazioni - prevedere barriere = Capocantiere

contro il rotolamento del materiale a valle ' A bisogno
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Seppellimento negli scavi

Uscita di strada/ scivolata in scarpata del
mezzo di trasporto

Ribaltamento macchine operatrici

Medio:R=6 Basso:R=3

=2x3

=1x3

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Misure preventive e protettive
Delimitazione area di lavoro a mezzo
barriere

Scelte progettuali ed organizzative
Natural declivio

Misure di tipo tecnico
Protezione pareti scavo

Procedure
disgaggio del fronte

Scelte progettuali ed organizzative
Operazioni complementari e di dettaglio
esplicitate nel POS

Misure di tipo tecnico

Delimitazione delle zone pil pericolose,
dove la banchina risulta scivolosa o
cedevole

Scelte progettuali ed organizzative
Ditta specializzata individuata dal
committente, che sappia utilizzare
macchinari adeguati e abbia personale
qualificato e aadestrato

Formazione, informazione, addestramento
Vietato condurre il mezzo su ciglio di scavo

Scelte progettuali ed organizzative
Operazioni complementari e di dettaglio
esplicitate nel POS

Scelte progettuali ed organizzative
Formazione del personale impegnato

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno

Datori di lavoro
Datori di lavoro

Committente
Committente
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Scelte progettuali ed organizzative
scelta del mezzo idoneo all'orografia del
cantiere

Scelte progettuali ed organizzative
Operazioni complementari e di dettaglio
esplicitate nel POS

NOTE generali:
Approvvigionamento materiali:

trasporto su gomma
scarico mediante braccio meccanico

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno

Datori di lavoro
Datori di lavoro
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

10.2 RICOSTRUZIONE della PORZIONE STORICA

| principali rischi connessi con queste lavorazioni sono la caduta dall’alto, I'esposizione a polveri e
fibre, la caduta di materiale dall’alto e la movimentazione del materiale di risulta.

|u

Relativamente alla demolizione, I’Appaltatore & tenuto a redigere il “Piano di Demolizione” ai sensi
del D.L. 81/08, che dovra essere trasmesso per conoscenza anche al coordinatore per I'esecuzione.
Tale “Piano di demolizione” dovra indicare la tecnologia, le attrezzature e le modalita esecutive
necessarie alla demolizione in sicurezza dei manufatti, le modalita di smaltimento dei materiali di
risulta e le misure di sicurezza da adottare durante le lavorazioni.

La realizzazione dell’intervento avverra secondo le fasi operative descritte nel seguito, per ciascuna

delle quali,in sede di progetto, verranno riportati i codici identificativi delle schede tecniche di

sicurezza, contenenti I'analisi dei rischi e le misure di prevenzione relative.

Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo, salvaguardando
la sicurezza delle normali attivi lavorative si prevede la segregazione della area del ponte oggetto di demo-
ricostruzione, permettendo il passaggio veicolare solo a valle sulla porzione ampliata.
Il traffico sara gestito in modo alternato con impianto semaforico.
L'impresa esecutrice dovra realizzare la recinzione di cantiere mediante rete plastificata arancione con altezza
m 1,80 e pali metallici infissi nella sede stradale, protetti da adeguati new-jersey di separazione, anch’essi
ancorati alla sede stradale. La sede libera per la circolazione stradale dovra rimanere paria m 3’00. L'area di
segregazione dovra essere adeguata per consentire le lavorazioni previste.
All'ingresso in entrambii sensi (da Ceto e da Cimbergo) sara previsto un cancello per I'accesso dei mezzi e degli
addetti ai lavori.

Le lavorazioni si potranno svolgere in sicurezza all'interno dell’area di cantiere.

Attivita propedeutiche alle demolizioni:

- delimitazione area di demolizione
- montaggio ponteggi

- montaggio tavolati di protezione
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 1-Formazione della recinzione presso l'are di lavoro della fase 1 (tratto di ponte vecchio da demolire e ricostruire)

Durata della lavorazione: 2,00 gg dal 11/04/22 al 13/04/22

Criticita della lavorazione: Basso : R = 3
Misure generali: Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente recintate e transennate con recinzione a norma di
Legge e vista la suddivisione degli interventi di prevede il riposizionamento della recinzione con I'avanzamento dei
lavori. Tutte le zone di lavorazione dovranno essere ben segnalate.

L'impresa dovra predisporre I'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini
per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo
stoccaggio dei materiali

L’organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra
quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.

Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle maestranze e
all’allestimento dei servizi igienici.

L’area operativa e invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire |'area di intervento e per coordinare le attivita di
realizzazione della recinzione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Datori di lavoro
cantiere =2x4 =1x3 Barriere, delimitazioni Capocantiere
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Alta visibilita Preposti
Giornaliera

NOTE generali:
Formazione della recinzione presso |'are dilavoro della fase 2 ( tratto di ponte ampliato nel 1988)

OPERE PREVISTE

- installazione delle recinzioni

- installazione degli accessi carrabili e pedonali
- posa delle barriere New Jersey
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 2 - Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 11/04/22 al 14/04/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Rimozione di pavimentazione stradale a mezzo di speciali macchine fresatrici a freddo o a caldo, o con
miniescavatore munito di martello demolitore, compreso ogni onere per carico e scarico del materiale di risulta, con
macchine di ridotto peso e dimensioni;

L'area di lavoro dovra essere interdetta mediante sbarramenti.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

. mascherina FFP1

. otoprotettori
. visiera
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 Misure di coordinamento Lavoratori
=3x2 =1x2 Divieto accesso aree di demolizione Capocantiere
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Lavoratori
Otoprotettori Capocantiere
Giornaliera

Immagini misure preventive e protettive

NOTE generali:
Le opere dovranno essere realizzate con macchine di media/piccola dimensione, prima dello smontaggio del securvia.
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 3 -Demolizione massetto in cls

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 18/04/22 al 21/04/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: La demolizione dei massetti in cls avverra dove possibile con ausilio di un miniescavatore munito di
martello demolitore.
L'area di lavoro dovra essere interdetta mediante sbarramenti.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

. mascherina FFP1

. otoprotettori
. visiera
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 Misure di coordinamento Lavoratori
=3x2 =1x2 Divieto accesso aree di demolizione Capocantiere
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Lavoratori
Otoprotettori Capocantiere
Giornaliera
Immagini misure preventive e protettive
immagine descrizione posizione_cantiere

NOTE generali:
Le opere dovranno essere realizzate con macchine di media/piccola dimensione, prima dello smontaggio del securvia.

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 4 -Rimozione del sicurvia

Durata della lavorazione: 2,00 gg dal 25/04/22 al 27/04/22
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2
Misure generali: Rimossa la pavimentazione e prima di tagliare il solaio in CA, dovra essere rimosso il guard rail a monte.

Gli addetti utilizzeranno per queste operazioni attrezzature portatili, attrezzature elettriche e quant'altro
necessario.

Durante le operazioni i lavoratori dovranno essere adeguatamente legati e assicurati per la caduta dall'alto.

Tutte le operazioni verranno costantemente coordinate dal Capo Cantiere del Consorzio Assegnatari.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Tagli e abrasioni Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
=3x2 =1x2 nti, occhiali di protezione Preposti
Settimanale
Movimentazione manuale di carichi Medio:R=6 Contenuti POS di dettaglio
=3x2 Contenuti POS di dettaglio

Formazione, informazione, addestramento
Formazione, informazione, addestramento

Misure di tipo organizzativo
Misure di tipo organizzativo

Procedure complementari o di dettaglio da
esplicitare nel POS
Procedure complementari o di dettaglio da
esplicitare nel POS

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Prescrizioni
Prescrizioni

Misure di coordinamento
Misure di coordinamento
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Descrizione rischio

Proiezione di schizzi

Rumore

Elettrocuzione

Polveri

Valutazion | Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio :

=3x2

Medio :

=3x2

Medio :

=2x4

Medio :
=2x2

Immagini misure preventive e protettive

E' DRBLIGATORN
PROTEGGERE
L'LENTE

e finale del
rischio
(PxD)

Basso : R=2
=2x1

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Tavole e disegni esplicativi
Tavole e disegni esplicativi

Misure preventive e protettive
Misure preventive e protettive

Procedure
Procedure

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Occhiali protettivi

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI
CEl con grado di protezione adeguato

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Mascherina per polvere

Lavoratori
Capocantiere
Al bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 5-Imbracatura e/o aggancio manufatti prefabbricati

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 25/04/22 al 26/04/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Il corretto sollevamento degli elementi prefabbricati € di primaria importanza ai fini della sicurezza
delle persone; da qui la necessita che sia effettuato usando mezzi idonei, per evitare la caduta del carico o il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio, e che le attrezzature utilizzate possiedano i necessari requisiti di
resistenza ed idoneita e siano mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza.

| diversi sistemi di sollevamento (Ad es. a testa sferica, a piastra, a boccola filettata ecc.) devono essere
utilizzati attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle ditte fornitrici e dal progettista degli elementi.

Non bisogna assolutamente usare mezzi di fortuna o attrezzature diverse da quelle indicate nelle disposizioni
scritte; & inoltre vietato, perché pericoloso, modificare i mezzi e le attrezzature utilizzate per il sollevamento, per
adeguarli alla caratteristiche del manufatto.

L'accesso ai posti elevati, per gli interventi di sollevamento, deve essere reso sicuro ed agevole mediante
I'impiego di mezzi appropriati: scale, passerelle ecc.

Il Capo cantiere dovra assolutamente evitare che gli operatori si arrampichino sui manufatti o sui mezzi di
trasporto, con conseguente rischio di caduta.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elmetto protettivo
- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratori a rischidi | Medio : R=8 Misure preventive e protettive Lavoratori
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 scala per accesso in quota Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura A bisogno

dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure di coordinamento
Formazione per gli addetti

Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Misure preventive e protettive Lavoratori
cantiere =2x4 Moviere per le manovre Capocantiere
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative
Vie di transito stabili per autocarri
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 6-Taglio della soletta tra le travi, sui traversi e approfondimento del taglio in corrispondenza dei traversi di testata

Durata della lavorazione: 2,00 gg dal 27/04/22 al 29/04/22

Criticita della lavorazione: Alto : R=12

Misure generali: Le operazioni si succederanno come di seguito specificato:

Verra eseguita con fresa taglia asfalto, durante questa operazione si produrranno sia rumore che polvere, gli operatori
utilizzeranno adeguati dispositivi di protezione individuale.

Al fine del taglio dei traversi centrali, si prevede per ogni singolo traverso:

1. realizzazione di un foro adeguato per il passaggio dell'operatore,

2. realizzazione di ancoraggi adeguati per il lavoro su fune o utilizzo di adeguata strumentazione per il calo
dell'operatore in sicurezza

3. calata dell'operatore adeguatamente formato per il lavoro su fune al fine del taglio del traverso con apposita
strumentazione,

4. taglio del traverso e recupero dell'operatore

L'impresa dovra fornire adeguata procedura per |'esecuzione della lavorazione tarata e adeguata alle proprie capacita
operative per eseguire in sicurezza la lavorazione

Le attrezzature sono correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva.

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature sono mantenute chiuse e vengono evitati i rumori
inutili.

Quando il rumore della lavorazione o della attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, vengono messi in essere
protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della
fonte di rumore.

Se la rumorosita non e diversamente abbattibile vengono adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a
guanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e si prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

Durante la lavorazione si prevede la produzione e la diffusione di polvere che viene ridotta al minimo utilizzando
tecniche e attrezzature idonee, se |'attrezzatura che provvede al taglio dell'asfalto non e dotata di un sistema di
abbattimento della polvere gli operatori provvedono a bagnare la zona di intervento per ridurre I'emissione di polvere.

Le operazioni vengono effettuate esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.

Durante tale lavorazione gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- otoprotettori

- elmetto protettivo

- scarpe e guanti protettivi
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Descrizione rischio

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di

Valutazion | Valutazion

e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8 Alto:R=12=

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4
particolarmente aggravati dalla natura

dell'attivita o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto

di lavoro o dell'opera

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le Medio

modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Rumore

=2x4

Medio
=3x2

Immagini misure preventive e protettive

E' DRBLIGATORN
PROTEGGERE
L'LENTD

e finale del
rischio
(PxD)

3x4

:R=8 Basso:R=2

=1x2

:R=6 Basso:R=2

=1x2

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Scelte progettuali ed organizzative
Taglio mediante sega circolare ad acqua

Misure preventive e protettive
Delimitazione/interdizione area

Misure preventive e protettive
Installare parapetto

Scelte progettuali ed organizzative
Programma delle demolizioni

Misure preventive e protettive
Otoprotettori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Lavoratori

Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 7 -Sollevamento manufatti prefabbricati

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 27/04/22 al 28/04/22
Criticita della lavorazione: Basso : R = 3
Misure generali: Come prima cosa gli addetti dovranno controllare i percorsi e le aree di manovra

Le manovre di sollevamento dovranno essere comandate in modo inequivocabile, con segnali manuali o a mezzo di
radio ricetrasmittenti, da un unico addetto, che si deve avvalere della collaborazione di uno o piu lavoratori quando non
vi sia la visibilita diretta del posto di carico o quello di posa degli elementi.

Gli elementi devono essere sganciati dal mezzo di sollevamento soltanto dopo che sia stata assicurata la stabilita sul
piano di posa.

Completate le operazioni di sollevamento I'addetto all'autogru dovra:

posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio : R=8 Basso:R=3  Misure di coordinamento Lavoratori
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Assistente che coordina i sollevamenti Impresa
particolarmente aggravati dalla natura Affidataria
dell'attivita o dei procedimenti attuati A bisogno

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive Preposti

Delimitazione area di sollevamento Capocantiere
Prima inizio
lavori

Misure di coordinamento Lavoratori

Formazione gruisti Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 1. 8- Rimozione impalcato e spostamento all'esterno del rilevato autostradale

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 25/04/22 al 30/04/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Le travi in c.a.p. delle campate saranno rimosse durante il periodo di chiusura totale della sede @
stradale.

La rimozione sara effettuata con autogru di idonea portata posizionata sulla sede stradale a valle del ponte.
L'impalcato viene agganciato, sollevato e posizionato in un area prestabilita per la successiva demolizione.

Le operazioni vengono dirette da un assistente montatore che, posizionandosi in zona sicura e in vista degli operatori,
coordina le operazioni con segnali manuali come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Per ulteriore cautela I' operatore della autogru e il caposquadra saranno muniti di autoradio monocanale per
mantenere anche un contatto vocale oltre che visivo.

Durante tale lavorazione gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elmetto protettivo
- scarpe e guanti protettivi

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Preposti

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Chiusura area di sollevamento Capocantiere

particolarmente aggravati dalla natura Prima inizio

dell'attivita o dei procedimenti attuati lavori

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure di coordinamento Impresa

Informazione tra autoguristi Affidataria e
CSE
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative
|donea autogru

Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Lavoratori

cantiere =2x4 =1x3 Moviere Impresa
Affidataria
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Scelte progettuali ed organizzative
Chiusura tratto autostradale

Scelte progettuali ed organizzative
Attivita fatta fuori dagli orari di punta del
traffico

Immagini misure preventive e protettive

Committente
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE
Giornaliera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 1-Imbracatura e/o aggancio manufatti prefabbricati

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 02/05/22 al 03/05/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Il corretto sollevamento degli elementi prefabbricati &€ di primaria importanza ai fini della sicurezza @
delle persone; da qui la necessita che sia effettuato usando mezzi idonei, per evitare la caduta del carico o il suo
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio, e che le attrezzature utilizzate possiedano i necessari requisiti di
resistenza ed idoneita e siano mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza.

| diversi sistemi di sollevamento (Ad es. a testa sferica, a piastra, a boccola filettata ecc.) devono essere
utilizzati attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle ditte fornitrici e dal progettista degli elementi.

Non bisogna assolutamente usare mezzi di fortuna o attrezzature diverse da quelle indicate nelle disposizioni
scritte; € inoltre vietato, perché pericoloso, modificare i mezzi e le attrezzature utilizzate per il sollevamento, per
adeguarli alla caratteristiche del manufatto.

L'accesso ai posti elevati, per gli interventi di sollevamento, deve essere reso sicuro ed agevole mediante
I'impiego di mezzi appropriati: scale, passerelle ecc.

Il Capo cantiere dovra assolutamente evitare che gli operatori si arrampichino sui manufatti o sui mezzi di
trasporto, con conseguente rischio di caduta.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elemtto protettivo
- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratori a rischidi | Medio : R=8 Misure preventive e protettive Lavoratori
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 scala per accesso in quota Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura A bisogno

dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure di coordinamento
Formazione per gli addetti

Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Misure preventive e protettive Lavoratori
cantiere =2x4 Moviere per le manovre Capocantiere
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative
Vie di transito stabili per autocarri
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 2-Varotraviin c.a.p. per costruzione nuovo Viadotto

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 02/05/22 al 05/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Varo travi in c.a.p. per costruzione nuovo Viadotto

Gli impalcati del Viadotto, sono previsti con travi prefabbricate, pertanto di seguito vengono indicate le principali
misure di sicurezza

Particolare attenzione andra dedicata alle previste modalita antiribaltamento dei manufatti in fase di varo conseguente
alla conformazione a T delle travi in c.a.p.

E' previsto I'utilizzo di profili WS (profili utilizzati per la composizione dei casseri metallici)

[l largo impiego di mezzi di sollevamento e trasporto comporta notevoli problemi di sicurezza; da cio la necessita che
siano curati al massimo la loro efficienza, I'addestramento e la sensibilizzazione del personale, nonché il rispetto di tutte
le norme di prevenzione degli infortuni.

Rilievi di carattere generale

Nelle operazioni di sollevamento e trasporto deve essere costantemente assicurata la stabilita del mezzo e del carico in
relazione alle condizioni I'uso e dell'ambiente di lavoro.

Gli elementi devono essere sganciati dal mezzo di sollevamento soltanto dopo che sia stata assicurata la stabilita sul
piano di posa.

Imbracatura o aggancio dei manufatti

| diversi sistemi di sollevamento (Ad es. a testa sferica, a piastra, a boccola filettata ecc.) devono essere utilizzati
attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle ditte fornitrici e dal progettista degli elementi.

L'accesso ai posti elevati, per gli interventi di sollevamento, deve essere reso sicuro ed agevole mediante I'impiego di
mezzi appropriati : scale, passerelle ecc.

Bisogna assolutamente evitare che gli operatori si arrampichino sui manufatti o sui mezzi di trasporto, con conseguente
rischio di cadute.

Sollevamento dei manufatti

Al fine di evitare incidenti, il carico va sollevato verticalmente; e pericoloso effettuare tiri obliqui, far pendolare il
materiale o provocare sollecitazioni pericolose.

Movimentazione e montaggio dei manufatti

Le manovre per la movimentazione e/o il montaggio dei manufatti devono essere disposte in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la sua eventuale caduta possa costituire
pericolo; a tale fine bisogna interdire completamente la zona di lavoro segnalandola con bandella bicolore.

Tutti gli addetti alle operazioni di montaggio in quota devono indossare la cintura di sicurezza con bretelle, collegata ad
una fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare I'eventuale caduta a non oltre 1,5 metri e munita di dissipatore di
energia, a sua volta detta fune deve essere collegata direttamente alle apposite predisposizioni integrate agli elementi
dell'opera da costruire o a eventuali strutture predisposte appositamente.

Per facilitare le successive operazioni in quota, sulla trave a monte viene montato prima di sollevarla il parapetto
prowvisorio.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elmetto protettivo

- scarpe antifortunistiche

- otoprotettori

- indumenti alta visibilita
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Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
caduta dall'alto da altezza superiore am 2, se

Descrizione rischio

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Medio:R=8 Basso:R=3
=2x4 =1x3

particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Investimento da veicoli circolanti nell'area di

cantiere

Medio:R=8 Basso:R=2
=2x4 =1x2

Immagini misure preventive e protettive

.-

ﬁ-

‘ip
2

™

=

]

=

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Misure di coordinamento
Istruzione operative nel POS dell'impresa
che effettua i sollevamenti

Misure preventive e protettive
Delimitazione aree di sollevamento

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilita separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in
manovra

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 3 -Stoccaggio manufatti prefabbricati

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 03/05/22 al 04/05/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3 '!

Misure generali: Se nel corso del montaggio dell'opera fosse necessario, per particolari situazioni lavorative, eseguire lo
stoccaggio degli elementi prefabbricati questi devono essere tali da garantire la stabilita al ribaltamento, tenuti presenti
gli eventuali agenti atmosferici o le azioni meccaniche esterne.

Il capo cantiere e i suoi assistenti avranno cura di controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la
visibilita dei mezzi.

Prima di iniziare le operazioni, il capo cantiere individuera una zona, nelle vicinanze dell'area di varo, da adibire
allo stoccaggio temporaneo degli elementi prefabbricati.

Lo stoccaggio deve essere eseguito sulla base di precise disposizioni impartite dal Capo Cantiere o dal
responsabile del montaggio e riportate nel POS.

Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dai
manufatti, senza tenere conto dell'eventuale equilibramento, ottenibile con una particolare sistemazione dei pezzi
stoccati.

Gli elementi prefabbricati dovranno essere depositati soltanto nelle zone prestabilite ed in modo da non
ingombrare quelle destinate al passaggio delle persone o al transito dei mezzi, dove per ragioni di sicurezza si dovesse
momentaneamente depositare dei manufatti su dette vie di transito, sara cura del preposto al montaggio segnalare
opportunamente la presenza degli ostacoli.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- indumenti ad alta visibilita

- scarpe antifortunistiche

- elemetto protettivo

- guanti protettivi

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Piazzali con fondo idoneo esecutrice
particolarmente aggravati dalla natura Impresa
dell'attivita o dei procedimenti attuati Affidataria
oppure dalle condizioni ambientali del posto Prima inizio
di lavoro o dell'opera lavori
Procedure Capocantiere
Evitare pile troppo alte Impresa
Affidataria
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio: R=8 Basso:R=2
cantiere =2x4 =1x2

Immagini misure preventive e protettive

&)

‘5 77 77 77

Ay

Codice ponte: BSSPO88_P003

Misure preventive e protettive Preposti
Barriere, delimitazioni Capocantiere
A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
Indumenti ad alta visibilita Capocantiere
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in Preposti
manovra A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 4 - Movimentazione e montaggio manufatti prefabbricati

Durata della lavorazione: 1,50 gg dal 04/05/22 al 05/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Le manovre per la movimentazione e/o il montaggio dei manufatti devono essere disposte in modo da
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la sua eventuale caduta possa
costituire pericolo; a tale fine bisogna interdire completamente la zona di lavoro segnalandola con bandella bicolore.

Qualora, per motivi logistici, non si possa evitare passaggio o non si possano sospendere completamente i
lavori non inerenti i prefabbricati, le manovre devono essere tempestivamente preannunciate con apposite
segnalazioni, in modo da consentire I'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo della caduta del
carico.

Gli accorgimenti principali contro il verificarsi di incidenti possono cosi riassumersi:
guando sia necessario accompagnare il carico durante la traslazione, le persone addette devono tenersi a distanza di
sicurezza, usando adatte attrezzature quali aste o funi guida;
nella movimentazione o nel montaggio qualora venisse a mancare la visuale diretta del percorso o si attraversassero vie
di transito di mezzi di trasporto o di persone bisognera assicurasi, prima di avanzare col carico, che il percorso sia libero;
tutti gli addetti alle operazioni di montaggio in quota devono indossare la cintura di sicurezza con bretelle, collegata ad
una fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare I'eventuale caduta a non oltre 1,5 metri e munita di dissipatore di
energia, a sua volta detta fune deve essere collegata direttamente alle apposite predisposizioni integrate agli elementi
dell'opera da costruire o a eventuali strutture predisposte appositamente.
Per facilitare le successive operazioni in quota, sulla trave a monte viene montato prima di sollevarla il parapetto
prowvisorio.
Le operazioni di movimentazione e/o montaggio devono essere sospese nel caso che la velocita del vento superi i 60
Km/h.; inoltre i lavori in quota devono essere sempre interrotti in caso di pioggia, di neve e nel caso in cui le zone di
transito degli addetti al montaggio siano ghiacciate;
in tutte le fasi transitorie di montaggio deve essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e delle parti gia
assemblate, allo scopo e stato previsto: per la posa della prima trave di bordo I'utilizzo di appositi appoggi a "vitone" da
sistemare sui lati dell'appoggio, per le successive travi l'ancoraggio, a mezzo di profilato metallico a C da imbullonarsi
nelle predisposizioni previste in estradosso trave.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elmetto protettivo

- guanti pprotettivi

- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio : R=8 Basso:R=3 | Misure preventive e protettive Impresa
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Linea vita e ponteggio sulle pile e spalle per ' esecutrice
particolarmente aggravati dalla natura gli operatori in assistenza alla posa Impresa
dell'attivita o dei procedimenti attuati Affidataria
oppure dalle condizioni ambientali del posto Prima inizio
di lavoro o dell'opera lavori
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Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | efinale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Misure preventive e protettive
Piattoforma di lavoro per il posizionamento

in quota
Misure preventive e protettive Preposti
Delimitazione area di sollevamento Capocantiere

A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 5-Posain opera di ponteggio metallico sospeso per realizzazione elemento traverso

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 04/05/22 al 05/05/22
Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Misure generali: il ponteggio sospeso viene utilizzato al servizio della parte inferiore dell'impalcato stradale, con
tecnologie di montaggio avanzate: consiste in un piano, collegato all'intradosso dell'impalcato attraverso catene e
tasselli, che viene posto generalmente a 2 m dalla zona di lavoro.

RISCHI

Crollo del ponteggio

Caduta di persone

Caduta di persone durante il montaggio del ponteggio

Caduta di materiale dall'alto durante il montaggio del ponteggio

Cedimento delle strutture

Caduta di materiale dall'alto

Il capo cantiere deve dirigere tutte le operazioni di montaggio; dovra altresi tenere in cantiere il libretto del ponteggio
ovvero |'autorizzazione ministeriale, la relazione tecnica, gli schemi e montarlo in conformita ai progetti presentati.
Dovranno essere eseguiti gli ancoraggi regolamentari secondo gli schemi e le indicazioni del fornitore.

Dovranno essere allontanate le persone dall'area sottostante con avvisi e sbarramenti.

Alla base dei ponteggi in elevazione vi e pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone non devono
sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per
raggiungere le altre zone del cantiere.

| PONTEGGI, DOVRANNO ESSERE REALIZZATI SULLA BASE DEGLI SCHEMI DI MONTAGGIO (come ribadito dal titolo VI del
D.Lgs 81/08) O SU APPOSTO CALCOLO NEL CASO DI OPERI FUORI SCHEMI TIPO.

| SUDDETTI PROGETTI E SCHEMI DOVRANNO ESSERE PARTE INTEGRANTE DEL PIMUS.

IL PIMUS NELLA SUA PARTE RELATIVA ALL'USO DOVRA' RIMANRE IN CANTIERE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E
L'IMPRESA ESECUTRICE DEL PONTEGGIO DOVRA' METTERLA A DISPOSIZONE DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI.

Il presonale dovra essere opportunamento formato ed informato come previsto per legge.

Non sono prevedibili attivita contemporanee nella zona di intervento, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, |'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di
intervento.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce sistemi di protezione anticaduta
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Descrizione rischio

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
caduta dall'alto da altezza superiore am 2, se
particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Immagini misure preventive e protettive

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Medio:R=4
=1x4

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Contenuti POS di dettaglio
PIMUS

Formazione, informazione, addestramento
Formazione specifica ponteggiatori

Scelte progettuali ed organizzative
Progetto ponteggi fuori schema tipo

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di
trattenuta e/o anticaduta

Datori di lavoro
Preposti

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Lavoratori
Preposti
A bisogno

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 6 -Esecuzione traversi di collegamento travi in c.a.p

Durata della lavorazione: 2,50 gg dal 09/05/22 al 11/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Gli impalcati del Viadotto, sono previsti con travi prefabbricate, pertanto di seguito vengono indicate le 122
principali misure di sicurezza da osservare.

Particolare attenzione andra dedicata alle previste modalita antiribaltamento dei manufatti in fase di varo conseguente
alla conformazione a T delle travi in c.a.p.

E' previsto I'utilizzo di profili WS, il largo impiego di mezzi di sollevamento e trasporto comporta notevoli problemi di
sicurezza; da cio la necessita che siano curati al massimo la loro efficienza, I'addestramento e la sensibilizzazione del
personale.

Rilievi di carattere generale

Nelle operazioni di sollevamento e trasporto deve essere costantemente assicurata la stabilita del mezzo e del carico in
relazione alle condizioni l'uso e dell'ambiente di lavoro.

Gli elementi devono essere sganciati dal mezzo di sollevamento soltanto dopo che sia stata assicurata la stabilita sul
piano di posa.

Imbracatura o aggancio dei manufatti

Il corretto sollevamento degli elementi prefabbricati e di primaria importanza ai fini della sicurezza delle persone; da qui
la necessita che sia effettuato usando mezzi idonei, per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva
posizione di ammaraggio, e che le attrezzature utilizzate possiedano i necessari requisiti di resistenza ed idoneita e
siano mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza.

| diversi sistemi di sollevamento (Ad es. a testa sferica, a piastra, a boccola filettata ecc.) devono essere utilizzati
attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle ditte fornitrici e dal progettista degli elementi.
Sollevamento dei manufatti

Prima di procedere al sollevamento dei manufatti, & necessario che tutte le persone si allontanino, portandosi a
distanza di sicurezza; bisogna verificare la buona equilibratura del carico mettendo in tiro le funi o le catene
sollevandolo dagli appoggi di pochi centimetri; qualora risultasse male imbracato o se il peso non fosse ben distribuito,
non dovra essere sollevato prima che I'ammaraggio sia stato corretto.

Movimentazione e montaggio dei manufatti

Le manovre per la movimentazione e/o il montaggio dei manufatti devono essere disposte in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la sua eventuale caduta possa costituire
pericolo; a tale fine bisogna interdire completamente la zona di lavoro segnalandola con bandella bicolore.

Stoccaggio degli elementi prefabbricati

Se nel corso del montaggio dell'opera fosse necessario, per particolari situazioni lavorative, eseguire lo stoccaggio degli
elementi prefabbricati questi devono essere tali da garantire la stabilita al ribaltamento, tenuti presenti gli eventuali
agenti atmosferici o le azioni meccaniche esterne.

Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dai manufatti,
senza tenere conto dell'eventuale equilibramento, ottenibile con una particolare sistemazione dei pezzi stoccati.
Trasporto degli elementi prefabbricati con veicoli

Il trasporto degli elementi prefabbricati deve essere effettuato con mezzi appropriati ed attrezzati in modo da
assicurare la stabilita del carico e del veicolo in relazione alla velocita di quest'ultimo ed alle caratteristiche del
percorso.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elemtto protettivo

- scarpe antifortunistiche

- otoprotettori

- indumenti alta visibilita
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Descrizione rischio

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Basso:R=2 | Misure preventive e protettive
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x2 Ponteggio e/o piattaforma per il
particolarmente aggravati dalla natura posizionamento in quota

dell'attivita o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto

di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive
Delimitazione zone di sollevamento

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Settimanale

Preposti
Capocantiere
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 7 -Casseratura, armatura e getto traversi

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 09/05/22 al 10/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Posizionandosi sul ponteggio sospeso si procede alla casseratura e montaggio ferro d'armatura dei
traversi.

Il getto avviene invece attraverso delle forometrie previste sull'estradosso delle travi in c.a.p., posizionandosi
sull'impalcato del cavalcavia.

Per montare i ferri longitudinali correnti dell'armatura occorre utilizzare una "slitta", su cui viene adagiato il tondino,
che sollevata all'altezza della forometria laterale prevista sui montanti delle travi, consente di far scorrere il tondino
all'interno dei traversi.

Tutti gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elemetto protettivo

- scarpe antifortunistiche

- guanti protettivi agenti chimici

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Basso:R=2 | Misure preventive e protettive Lavoratori

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x2 Impalcati metallici, piattaforma per il Impresa

particolarmente aggravati dalla natura posizionamento in quota esecutrice

dell'attivita o dei procedimenti attuati Settimanale

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze ' Medio:R=6 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x3 Guanti ed occhiali di sicurezza Preposti
per la salute dei lavoratori oppure Giornaliera

comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 8-Disarmo traversi e spostamento torri

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 13/05/22 al 14/05/22

Criticita della lavorazione: Basso : R = 3

Misure generali: Per i lavori in quota si dovra utilizzare il ponteggio sospeso debitamente previsto @
Raggiunto il giusto grado di maturazione del calcestruzzo, si procede al disarmo della carpenteria dei traversi.

Successivamente si rimuove il ponteggio supplementare centrale, calando al suolo il materiale smontato.

Completata anche questo operazione le torri vengono abbassate, agendo sui vitoni di base e, utilizzando le apposite
ruote, vengono riposizionate sotto il nuova trave trasversale da costruire.

Tutti gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elemetto protettivo
- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Lavoratori

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Impalcati metallici, piattaforma per il Impresa

particolarmente aggravati dalla natura posizionamento in quota esecutrice

dell'attivita o dei procedimenti attuati Settimanale

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 9-Esecuzione opere di completamento impalcato su travi in c.a.p.

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 16/05/22 al 21/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Come prima attivita gli addetti dovranno predisporre o verificare il parapetto per la protezione contro
la caduta dall'alto nonché la delimitazione area sottostante i lavori, sucessivamente le operazione si suddividono in:

1. Posa in opera ferro di armatura soletta;

2. Getto soletta in c.a. fino al limite del parapetto di protezione;

3. Posa in opera velette prefabbricate;

4. Completamento montaggio ferro di armatura e getto;

5. Casseratura e getto marciapiedi.

Posa in opera del ferro di armatura.

Il ferro di armatura della soletta di impalcato € costituito essenzialmente da posizioni trasversali e ripartitori

longitudinali.

Si procede con la posa, distanziandoli secondo il passo previsto in progetto, dei ferri costituenti le posizioni trasversali
inferiori, facendoli passare sotto il parapetto privo della tavola fermapiede.

Si prosegue con la posa dei ripartitori longitudinali inferiori, provvedendo a renderli solidali con la posizione trasversale
mediante legatura con filo di ferro cotto, con esclusione dei ferri che si vengono a trovare all'esterno del parapetto, che
devono solo essere appoggiati.

Completata I'operazione si distribuiscono in sequenza i ripartitori longitudinali e trasversali superiori costruendo cosi la
maglia superiore dell'armatura, anche in questo caso la legatura dei ferri si interrompe in corrispondenza del parapetto.

La distanza tra la maglia inferiore e superiore € ottenuta mediante interposizione di apposite staffe sagomate.

Tutti gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- guanti di protezione

- elmetto protettivo

- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratoria rischidi  Medio:R=8 Basso:R=2  Misure preventive e protettive Preposti
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x2 Delimitazione area sottostante i lavori Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura Settimanale

dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Misure preventive e protettive Lavoratori
Impalcati metallici, piattaforma per il Impresa
posizionamento in quota esecutrice
Settimanale
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2.10- Posa in opera velette prefabbricate

Durata della lavorazione: 5,96 gg dal 23/05/22 al 28/05/22
Criticita della lavorazione: Basso : R = 3
Misure generali: Come prima cosa bisogna delimitare I'area di lavoro oggetto di intervento.

I lavoratori incaricati alla posa verranno muniti di imbracatura di sicurezza, completa di dissipatore di energia, che verra
fissata al parapetto utilizzato per le precedenti fasi.

Le velette prefabbricate verranno attrezzate con gli inserti metallici atti a ricevere i montanti del nuovo parapetto.
Completato il montaggio della veletta, le cui modalita operative rispecchiano in larga parte quelle gia descritte per la
posa in opera di elementi prefabbricati, verra posto in opera, sempre mantenendosi assicurati al parapetto gia
presente, il nuovo parapetto provvisionale.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- imbracatura o cordino di tenuta

- scarpe antifortunistiche

- elmetto protettivo

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio : R=8 Basso:R=3 | Misure preventive e protettive Lavoratori
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Imbracatura e cordino di trattenuta Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura A bisogno

dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive Preposti
Delimitazione area di sollevamento Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2.11- Getto soletta in c.a. fino al limite del parapetto di protezione e opere di finitura

Durata della lavorazione: 5,04 gg dal 29/05/22 al 04/06/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Completata la posa della maglia di armatura si procede con il getto con I'autobetoniera, fino al limite
dei montanti del parapetto di protezione.

Il getto avviene con l'ausilio di una autobetoniera, con modalita identiche a quelle gia descritte per i precedenti getti di
cls., con una distribuzione del materiale a mezzo di attrezzi manuali.

Occorre procedere con una stesa uniforme del cls. evitando eccessivi accumuli, che per la conseguente stesa con gli
attrezzi manuali, pala o rastrello.

Allo scopo il tubo di getto va continuamente spostato con il procedere del getto, questa operazione deve essere
effettuata utilizzando una corda di canapa fissata all'estremita flessibile del tubo getto che permette di controllare i
movimenti senza il rischio di urti.

Tutti gli operatori dovranno indossare i seguenti DPI:
- ganti rotettivi

- occhiali protettivi

- scarpe antifortunistiche

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze ' Medio:R=6 Basso:R=2  Misure preventive e protettive Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x2 Guanti ed occhiali di sicurezza Preposti
per la salute dei lavoratori oppure Giornaliera

comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria
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Durata della lavorazione: 9,92 gg dal 06/06/22 al 15/06/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2.12 - Posa nuovo sicurvia

Misure generali: Rimozione del new-jersey di protezione e della recinzione provvisoria.

Posa di una recinzione definitiva e ripristino corsia di emergenza.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- indumenti alta visibilita
- guanti e scarpe protettive

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | efinale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio: R=8 Basso:R=3
cantiere =2x4 =1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Alta visibilita

Misure preventive e protettive
Moviere e segnaletica secondo DM 10
Luglio 2002

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

2. 2. 13- Rimozione della recinzione di cantiere presso la fase 1

Durata della lavorazione: 2,08 gg dal 16/06/22 al 18/06/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di: @
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Impresa
cantiere =2x4 =1x3 Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro

Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi Impresa

Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

10.3  MANUTENZIONE DELLA PORZIONE DI AMPLIAMENTO DEL 1988
La realizzazione dell’intervento avverra secondo le fasi operative descritte nel seguito, per ciascuna
delle quali,in sede di progetto, verranno riportati i codici identificativi delle schede tecniche di
sicurezza, contenenti I'analisi dei rischi e le misure di prevenzione relative:
Come per la macro-fase precedente al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di
Cimbergo e Paspardo, salvaguardando la sicurezza delle normali attivi lavorative sara necessario realizzare
la segregazione della area del ponte oggetto di manutenzione concedendo il transito nella parte a monte
appena ricostruita. Il traffico sara ancora gestito in modo alternato con impianto semaforico.
L'impresa esecutrice dovra realizzare la recinzione di cantiere mediante rete plastificata arancione con altezza
m 1,80 e pali metallici infissi nella sede stradale, protetti da adeguati new-jersey di separazione. La sede libera
per la circolazione stradale dovra rimanere pari a m 3'00. L'area di segregazione dovra essere adeguata per
consentire le lavorazioni previste.
All'ingresso in entrambii sensi (da Ceto e da Cimbergo) sara previsto un cancello per I'accesso dei mezzi e degli
addetti ai lavori.

Le lavorazioni si potranno svolgere in sicurezza all'interno dell’area di cantiere.

Attivita propedeutiche alle demolizioni:

delimitazione area di demolizione

- montaggio ponteggi

- montaggio tavolati di protezione

132

3.0 - Formazione della recinzione presso |'are di lavoro della fase 2 ( tratto di ponte ampliato nel 1988)

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 20/06/22 al 21/06/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente recintate e transennate con recinzione a norma di
Legge e vista la suddivisione degli interventi di prevede il riposizionamento della recinzione con I'avanzamento dei
lavori. Tutte le zone di lavorazione dovranno essere ben segnalate.

L'impresa dovra predisporre I'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte oggetto di
intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si troveranno anche i magazzini
per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo
stoccaggio dei materiali

L’organizzazione interna di dette aree comporta la predisposizione di spazi logistici ed operativi, distinti questi ultimi fra
quelli per svolgere attivita in opera e fuori opera.

Nelle aree logistiche saranno collocati i baraccamenti necessari alla direzione dei cantieri, al ricovero delle maestranze e
all’allestimento dei servizi igienici.
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

L’area operativa e invece costituita dalla zona limitrofa alle aree oggetto di lavorazione.

L'impresa esecutrice dovra predisporre movieri per gestire |'area di intervento e per coordinare le attivita di
realizzazione della recinzione.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario |'utilizzo di:

ce elmetto di protezione 133
ce scarpe antinfortunistiche
ce guanti di protezione
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Datori di lavoro
cantiere =2x4 =1x3 Barriere, delimitazioni Capocantiere
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
Alta visibilita Preposti
Giornaliera

NOTE generali:
Formazione della recinzione presso |'are dilavoro della fase 2 ( tratto di ponte ampliato nel 1988)

OPERE PREVISTE

- installazione delle recinzioni

- installazione degli accessi carrabili e pedonali
- posa delle barriere New Jersey

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



3. 1- Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 21/06/22 al 22/06/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Rimozione di pavimentazione stradale a mezzo di speciali macchine fresatrici a freddo o a caldo, o con

miniescavatore munito di martello demolitore, compreso ogni onere per carico e scarico del materiale di risulta, con

macchine di ridotto peso e dimensioni;
L'area di lavoro dovra essere interdetta mediante sbarramenti.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

. mascherina FFP1

. otoprotettori
. visiera
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Rumore Medio:R=6 Basso:R=2
=3x2 =1x2
NOTE generali:

Misure preventive e protettive

Misure di coordinamento
Divieto accesso aree di demolizione

Misure preventive e protettive
Otoprotettori

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori

Capocantiere
Giornaliera

Le opere dovranno essere realizzate con macchine di media/piccola dimensione, prima dello smontaggio del securvia.
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 2-Posa in opera di ponteggio metallico sospeso per demolizione e cosolidamento cordolo

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 22/06/22 al 25/06/22
Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Misure generali: il ponteggio sospeso viene utilizzato al servizio della parte inferiore dell'impalcato stradale, con
tecnologie di montaggio avanzate: consiste in un piano, collegato all'intradosso dell'impalcato attraverso catene e
tasselli, che viene posto generalmente a 2 m dalla zona di lavoro.

RISCHI

Crollo del ponteggio

Caduta di persone

Caduta di persone durante il montaggio del ponteggio

Caduta di materiale dall'alto durante il montaggio del ponteggio

Cedimento delle strutture

Caduta di materiale dall'alto

Il capo cantiere deve dirigere tutte le operazioni di montaggio; dovra altresi tenere in cantiere il libretto del ponteggio
ovvero l'autorizzazione ministeriale, la relazione tecnica, gli schemi e montarlo in conformita ai progetti presentati.
Dovranno essere eseguiti gli ancoraggi regolamentari secondo gli schemi e le indicazioni del fornitore.

Dovranno essere allontanate le persone dall'area sottostante con avvisi e sbarramenti.

Alla base dei ponteggi in elevazione vi e pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone non devono
sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per
raggiungere le altre zone del cantiere.

| PONTEGGI, DOVRANNO ESSERE REALIZZATI SULLA BASE DEGLI SCHEMI DI MONTAGGIO (come ribadito dal titolo VI del
D.Lgs 81/08) O SU APPOSTO CALCOLO NEL CASO DI OPERI FUORI SCHEMI TIPO.

| SUDDETTI PROGETTI E SCHEMI DOVRANNO ESSERE PARTE INTEGRANTE DEL PIMUS.

IL PIMUS NELLA SUA PARTE RELATIVA ALL'USO DOVRA' RIMANRE IN CANTIERE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E
L'IMPRESA ESECUTRICE DEL PONTEGGIO DOVRA' METTERLA A DISPOSIZONE DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI.

Il presonale dovra essere opportunamento formato ed informato come previsto per legge.

Non sono prevedibili attivita contemporanee nella zona di intervento, nel caso in cui si dovessero prevedere o
manifestare, l'impresa appaltatrice dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di
intervento.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario |'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce sistemi di protezione anticaduta
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Descrizione rischio

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
caduta dall'alto da altezza superiore am 2, se
particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Medio:R=4
=1x4

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Contenuti POS di dettaglio
PIMUS

Formazione, informazione, addestramento
Formazione specifica ponteggiatori

Scelte progettuali ed organizzative
Progetto ponteggi fuori schema tipo

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di
trattenuta e/o anticaduta

Datori di lavoro
Preposti

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Lavoratori
Preposti
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 3-Demolizione di piccole opere in c.a. con escavatore dotato di utensile a martello

Durata della lavorazione: 2,00 gg dal 27/06/22 al 29/06/22
Criticita della lavorazione: Medio : R=4
Misure generali: La demolizione verra eseguita mediante macchine operatrici attrezzate per le opere di demolizione @

La demolizione viene eseguita avendo cura di evitare, nel caso dei manufatti piu alti, la caduta incontrollata degli

elementi sezionati;
non dovra essere rivolta verso I'esterno la parte demolita, evitando la caduta del materiare verso il torrente.

Per nessun motivo verranno eseguiti rovesciamenti per spinta o per trazione senza mantenere una solida presa
sull’elemento.

Le macerie dovranno subire un processo di riduzione volumetrica in modo da permettere una pit agevole
movimentazione degli stessi.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- scarpe e guanti protettivi

- elmetto protettivo

- indumenti alta visibilita

- otoprotettori

- mascherina filtante

- occhiali protettivi

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio : R=8 Medio:R =4 Misure preventive e protettive Lavoratori

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4 Delimitazione/interdizione area Capocantiere

particolarmente aggravati dalla natura Prima inizio

dell'attivita o dei procedimenti attuati lavori

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive Datori di lavoro

Puntelli Capocantiere
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori

Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Medio:R=4 Misure preventive e protettive Capocantiere
cantiere =2x4 =1x4 Moviere per le manovre di retromarcia Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Misure preventive e protettive Lavoratori
Percorsi pedonali dedicati Capocantiere
Prima inizio
lavori
Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 | Scelte progettuali ed organizzative Impresa
=3x2 =2x1 Rispetto del piano di zonizzazione acustica = Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Demolizioni importanti fuori dagli oraridi | Capocantiere
riposo A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Richiesta di superamento in deroga ai limiti | Affidataria
del Piano di Zonizzazione Acustica Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Immagini misure preventive e protettive

E OEBLIGATORID
L CASCO
D FROTEZCHE
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 4 - Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: IDROSCARIFICA

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 29/06/22 al 30/06/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3 .g

Misure generali: Idroscarifica e asportazione corticale di conglomerato cementizio ammalorato, eseguita con macchina
idroscarificatrice

Delimitare I'area oggetto di intervento con del nastro colorato, successivamente direzionamento dell'ugello verso le
parti da trattare.

Leggero lavaggio superficiale mediante idropulitrice a bassa pressione.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione

- otoprotettori
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Impresa
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Piattaforma esecutrice
particolarmente aggravati dalla natura Capocantiere
dell'attivita o dei procedimenti attuati A bisogno
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Misure preventive e protettive Impresa
Ponteggio esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Proiezione di materiale Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Guanti, occhiali di protezione Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavori che espongono ilavoratori a sostanze  Medio:R=6 Basso:R=3  Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x3 Guanti, occhiali, mascherina Capocantiere
per la salute dei lavoratori oppure A bisogno
comportano un'esigenza legale di

sorveglianza sanitaria

Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Otoprotettori Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio

Tagli e abrasioni

Polveri

Elettrocuzione

Proiezione di schizzi

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Guanti, occhiali di protezione Capocantiere

A bisogno

Medio:R=4 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori

=2x2 =1x2 Mascherina per polvere Capocantiere
Medio:R=8 Basso:R=2 | Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
=2x4 =1x2 Cavi e spine di alimentazione a norma UNI | Preposti

CEl con grado di protezione adeguato A bisogno

Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =2x1 Occhiali protettivi Capocantiere
Al bisogno

Immagini misure preventive e protettive

E' DABLIGATORN
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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3. 5-Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: Asportazione corticale di conglomerato cementizio

ammalorato, eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 30/06/22 al 01/07/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Asportazione corticale di conglomerato cementizio ammalorato, eseguita mediante scalpellatura a
mano o meccanica, atta ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco fra vecchi e nuovi
getti, senza compromettere |'integrita e I'ancoraggio dei ferri d’armatura messi a nudo nonché l'integrita strutturale del
calcestruzzo limitrofo non demolito. Successivo trattamento di pulizia dei ferri d’armatura affioranti, mediante
spazzolatura a mano o meccanica, atta a rimuovere ed asportare ossidazioni, aggressivi chimici, parti superficiali
incoerenti ed eventuali residui di oli, grassi, sporco e in generale qualsiasi altro materiale contaminante, fino a portare
la superficie a metallo bianco.

Delimitare I'area oggetto di intervento con del nastro colorato, successivamente direzionamento dell'ugello verso le
parti da trattare.

Leggero lavaggio superficiale mediante idropulitrice a bassa pressione.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione

- otoprotettori
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Impresa
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Piattaforma esecutrice
particolarmente aggravati dalla natura Capocantiere
dell'attivita o dei procedimenti attuati A bisogno
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Misure preventive e protettive Impresa
Ponteggio esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Proiezione di materiale Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Guanti, occhiali di protezione Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavori che espongono ilavoratori a sostanze  Medio:R=6 Basso:R=3  Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x3 Guanti, occhiali, mascherina Capocantiere
per la salute dei lavoratori oppure A bisogno
comportano un'esigenza legale di

sorveglianza sanitaria
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Descrizione rischio

Rumore

Tagli e abrasioni

Polveri

Elettrocuzione

Proiezione di schizzi

Immagini misure preventive e protettive

E' DABLIGATORN
PROTEGGERE
L'UENTH

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=6
=3x2

Medio:R=6
=3x2

Medio:R=4
=2x2

Medio:R=8
=2x4

Medio:R=6
=3x2

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=2x1

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Mascherina per polvere

Scelte progettuali ed organizzative
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI
CEl con grado di protezione adeguato

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Occhiali protettivi

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Al bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 6- Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali : Trattamento passivante dei ferri d'armatura

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 01/07/22 al 02/07/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Trattamento passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di
malta cementizia anticorrosiva, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di
corrosione (tipo Mapefer 1K della MAPEI S.p.A.) o similare.

Delimitare I'area oggetto di intervento con del nastro colorato, successivamente direzionamento dell'ugello verso le
parti da trattare.

Leggero lavaggio superficiale mediante idropulitrice a bassa pressione.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione

- otoprotettori
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Impresa
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Piattaforma esecutrice
particolarmente aggravati dalla natura Capocantiere
dell'attivita o dei procedimenti attuati A bisogno
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Misure preventive e protettive Impresa
Ponteggio esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Proiezione di materiale Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Guanti, occhiali di protezione Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavori che espongono ilavoratori a sostanze  Medio:R=6 Basso:R=3  Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x3 Guanti, occhiali, mascherina Capocantiere
per la salute dei lavoratori oppure A bisogno
comportano un'esigenza legale di

sorveglianza sanitaria

Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Otoprotettori Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio

Tagli e abrasioni

Polveri

Elettrocuzione

Proiezione di schizzi

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =1x2 Guanti, occhiali di protezione Capocantiere

A bisogno

Medio:R=4 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori

=2x2 =1x2 Mascherina per polvere Capocantiere
Medio:R=8 Basso:R=2 | Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
=2x4 =1x2 Cavi e spine di alimentazione a norma UNI | Preposti

CEl con grado di protezione adeguato A bisogno

Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
=3x2 =2x1 Occhiali protettivi Capocantiere
Al bisogno

Immagini misure preventive e protettive

E' DABLIGATORN
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto

Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 7 - Risanamento di strutture in c.a.: trattamenti superficiali: Posa in opera di malta tissotropica monocomponente

Durata della lavorazione: 9,96 gg dal 04/07/22 al 13/07/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Posa in opera di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, a base di
leganti idraulici speciali, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resine sintetiche e speciali additivi (tipo
Mapegrout Rapido della MAPEI S.p.A.) per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. Lo spessore medio

sara 2,5-3 cm

Delimitare I'area oggetto di intervento con del nastro colorato, successivamente direzionamento dell'ugello verso le

parti da trattare.

Leggero lavaggio superficiale mediante idropulitrice a bassa pressione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione
- otoprotettori

Descrizione rischio

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
caduta dall'alto da altezza superiore am 2, se
particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Proiezione di materiale

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche che presentano rischi particolari
per la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio :

=3x2

Medio :

=2x3

Medio:R=8
=2x4

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3
=1x3

Basso:R=2
=1x2

Basso:R=3
=1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Piattaforma

Misure preventive e protettive
Ponteggio

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali, mascherina

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
esecutrice
Capocantiere
A bisogno

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori

Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio

Rumore

Tagli e abrasioni

Polveri

Elettrocuzione

Proiezione di schizzi

Immagini misure preventive e protettive

E' DABLIGATORN
PROTEGGERE
L'UENTH

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=6
=3x2

Medio:R=6
=3x2

Medio:R=4
=2x2

Medio:R=8
=2x4

Medio:R=6
=3x2

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=1x2

Basso : R=2
=2x1

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Mascherina per polvere

Scelte progettuali ed organizzative
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI
CEl con grado di protezione adeguato

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Occhiali protettivi

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Al bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 8- Lavorazione ferro per conglomerato cementizio per ricostruzione cordolo

Durata della lavorazione: 7,04 gg dal 13/07/22 al 21/07/22

Criticita della lavorazione: Medio : R=4 .E

Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento € molto pericolosa in relazione
alla possibilita di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal proposito, oltre
alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un idoneo imbracaggio,
tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un eventuale ferro in
caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al
sollevamento/movimentazione.

Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate
devono essere posate in modo che sia garantita la loro stabilita (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di idonee
scarpe e guanti.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

Sara necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- dispositivi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Medio:R=4 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4 Ponte su cavalletti, ponte su ruote, Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura ponteggio A bisogno
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Rumore Medio:R=6 Basso:R=2 Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
=3x2 =1x2 Otoprotettori Preposti
Settimanale
Tagli e abrasioni Medio:R=6 Basso:R=2 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
=352 =1x2 guanti, occhiali di protezione
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Funghi di protezione Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Fulminazione Medio:R=8 Basso:R=2 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
=2x4 =2x1 Impianto elettrico a norma Affidataria

Preposti
Prima inizio
lavori

Misure preventive e protettive Datori di lavoro

Protezione cavi di alimentione Preposti

elettroutensili Settimanale

Immagini misure preventive e protettive

E' DBBLIGATORN
PROTEGGERE
L'LENTD
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 9- Getto conglomerato cementizio

Durata della lavorazione: 2,00 gg dal 21/07/22 al 23/07/22
Criticita della lavorazione: Medio : R=4

Misure generali: Durante le operazioni di posa cls tenere I'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al minimo,
indossare idonei indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove.

Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti pendenze.

Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura.

Coloro che operano a terra e comungue a un livello inferiore a un piano di carpenteria sono esposti al rischio di caduta
materiali dall'alto e devono usare il casco.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce scale a mano

ce protezione dei ferri

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio :R=8 Medio:R=4 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4 Ponte su cavalletti, ponte su ruote, Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura ponteggio A bisogno
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera
Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a Medio: R=6 Basso:R=2  Misure ditipo organizzativo Impresa
conduttori nudi in tensione =283 =1x2 Distanza da linee elettriche aree nude e Affidataria
parti elettriche in tensione Preposti
Prima inizio
lavori
Investimento da veicoli circolanti nell'area di | Medio:R=8 Basso:R=3  Scelte progettuali ed organizzative Impresa
cantiere =2x4 =1x3 Viabilita separata mezzi e persone Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Moviere Capocantiere
A bisogno
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
Alta visibilita Preposti
Settimanale
Elettrocuzione Misure preventive e protettive Impresa
Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria
sicurezza Preposti
Prima inizio
lavori
Tagli e abrasioni Medio:R=6 Basso:R=2 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
=3x2 =1x2 nti, occhiali di protezione
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Funghi di protezione Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

The CE Conformity
et

0
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Criticita della lavorazione: Basso : R =3

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

3. 10 - Posa nuovo sicurvia

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 25/07/22 al 30/07/22

Misure generali: Rimozione del new-jersey di protezione e della recinzione prowvisoria.

Posa di una recinzione definitiva e ripristino corsia di emergenza.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:

- indumenti alta visibilita
- guanti e scarpe protettive

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3
=1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Alta visibilita

Misure preventive e protettive
Moviere e segnaletica secondo DM 10
Luglio 2002

G

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

10.4 Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento
Il presente intervento dovra essere realizzato in modo quasi contemporaneo su entrambe le parti

del ponte, per cui sara necessario prevedere ad un sistema di segregazione temporaneo al fine di
dirottare il traffico alternato sulla porzione non interessata dai lavori.
Prima di eseguire la presente fase dovranno essere completamente terminate le fasi di posa del securvia al
fine di rendere fruibile I'intero ponte..
Si prevede una recinzione di cantiere mobile realizzata in new-jersey di separazione. La sede libera per la
circolazione stradale dovra rimanere pari a m 3’00. L'area di segregazione dovra essere adeguata per
consentire le lavorazioni previste.
Il traffico sara sempre regolato mediante impianto semaforico
Le lavorazioni si potranno svolgere in sicurezza all'interno dell’area di cantiere.
- Esecuzione delle opere di impermeabilizzazione (in concomitanza con porzione storica)

- Esecuzione delle opere di sottofondo stradale, giunti e pavimentazione di scorrimento

152

4 . 1 - Carico e scarico materiale di risulta

Durata della lavorazione: 2,04 gg dal 31/07/22 al 03/08/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: L'attivita verra svolta mediante escavatore che carica su autocarro o a mano da operatore a terra.
L'area di lavoro dell'escavatore dovra essere delimitata e nessun operatore potra avvicinarsi al raggio d'azione.
Eventuale personale a terra dovra indossare elmetto di protezione.

Non potranno essere fatte manovre con l'escavatore o cassaone autocarro alto in prossimita di linee elettriche aree
verso le quali dovra essere rispettata la distanza prevista alla tab. 1 allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratoria rischidi  Medio : R=8 Basso:R=2  Scelte progettuali ed organizzative Preposti
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x2 Interdizione area di lavoro Capocantiere
particolarmente aggravati dalla natura A bisogno

dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Procedure Lavoratori
Allontanare le persone dal raggio d'azione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto UNI EN 397
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Descrizione rischio

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio:R=8 Basso:R=3  Misure preventive e protettive Capocantiere
cantiere =2x4 =1x3 Moviere per le manovre di retromarcia Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Lavoratori
Percorsi pedonali dedicati Capocantiere
Prima inizio
lavori
Elettrocuzione Medio:R=8 Basso:R=2  Procedure Datori di lavoro
=2x4 =1x2 Rispetto distanza sicurezza linee elettriche | Preposti
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e A bisogno

s.m.i.

3
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4. 2 - Rimozione manto e guaina impermeabili su lastrico solare

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 03/08/22 al 04/08/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3 'a

Misure generali: Prima di qualsiasi lavorazione sul lastrico solare, il capocantiere dovra verificare la presenza del
ponteggio perimetrale e guardacorpo e la presenza di puntelli atti ad impedire il crollo della copertura o la presenza di
un impalcato sottostante la copertura posto ad una distanza inferiore ai 2 metri.

Il manto impermeabile verra portato a terra mediante gru a torre o su autocarro: nel caso il materiale non debba essere
recuperato, lo stesso potra essere scaricato su autocarro mediante tubo convogliatore: I'innalzarsi di nubi polverose
verra controllato mediante bagantura periodica su cumolo di risulta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

. mascherina FFP1

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratoria rischidi  Medio:R=8 Basso:R=3 | Misure ditipo tecnico
caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x3 Ponteggio

particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4 . 3 - Realizzazione di Massetti armati di zavorra o pendenza

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 03/08/22 al 06/08/22
Criticita della lavorazione: Non valutato @

Misure generali: Per le manovre in cantiere da parte dell’autobetoniera e della pompa (se necessaria), usare il segnale
acustico.

Durante le operazioni di scarico posizionare I'autobetoniera su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi, se
presenti nelle vicinanze. | canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.
Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo. Accertarsi del normale
funzionamento delle attrezzature di pompaggio. Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa; effettuare gl
spostamenti della stessa con l'ausilio di un tirante (corda).

Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro impermeabili.

Il capo cantiere e tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i DPl e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Misure di tipo tecnico Datori di lavoro
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI | Capocantiere
CEl con grado di protezione adeguato Prima inizio
lavori
Rischio movimentazione manuale dei carichi Scelte progettuali ed organizzative

Massetto pompato mediante tubo.
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4 . 4 - Impermeabilizzazione di lastrico solare

Durata della lavorazione: 3,96 gg dal 08/08/22 al 11/08/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Posa di un sistema con manto sintetico impermeabile in poliolefine flessibile TPO/FPO di spessore 2,0 156
mm tipo Mapeplan T B 20 della POLYGLASS S.p.A./MAPEI GROUP o equivalente.

fasi:

o Posa in opera dello strato di compensazione e regolarizzazione realizzato in tessuto non tessuto agugliato

100% di polipropilene del peso di 500 g/m? (tipo Polydren 500 PP della POLYGLASS S.p.A) o similare.

o) Posa in opera di Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili TPO/FPO, armato con velo di
vetro ad alta stabilita dimensionale, resistente ai raggi UV ed alle intemperie. Avente superficie ad alta riflettanza solare
Smart White, prodotto mediante processo di "multi-extrusion coating" che consente l'inserimento dell'armatura interna
in un unico passaggio senza prelaminazioni. (Tipo MAPEPLAN T B 20 della POLYGLASS S.p.A) o similare.

o Posa in opera dello strato di protezione realizzato in tessuto non tessuto agugliato 100% di polipropilene del
peso di 500 g/m? (tipo Polydren 500 PP della POLYGLASS S.p.A) o similare.
o) Realizzazione dei RISVOLTI VERTICALI del MANTO IMPERMEABILE in poliolefine flessibili TPO/FPO con spessore
2,0 mm a bandelle con forma L, o alterantivo, fissato al muro in C.A. risalendo per almeno 50 cm.
o Posa in opera di strato di scorrimento anti-imbibizione, per evitare che il lattime cementizio possa
intasare/alterare lo strato sottostante, realizzato in foglio di polietilene a bassa densita LDPE microforato dello spessore
di 0,1 mm (tipo Mapeplan LDPE Microforato 0,10 mm della POLYGLASS S.p.A.) o similare.

La posa deve essere effettuata a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa, la sigillatura deisormonti mediante
I'impiego di nastro monoadesivo.

o) Posa dell’elemento espanso ammortizzante perimetrale, che impedisce alla pavimentazione di schiacciare e
piegare lo strato impermeabile.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Lavori che espongono ilavoratori a sostanze  Medio:R=6 Basso:R=2 Tavole e disegni esplicativi Datori di lavoro

chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x2 Attenersi alle indicazioni della scheda di Preposti

per la salute dei lavoratori oppure sicurezza A bisogno

comportano un'esigenza legale di

sorveglianza sanitaria

Elettrocuzione Medio:R=6 Basso:R=2 Scelte progettuali ed organizzative Impresa

=2x3 =1x2 Impianto elettrico di cantiere conforme Affidataria

Preposti
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4 . 5-Posa in scavo e in superficie di tubazioni-condotte-canalette-elementi scatolari, rigidi (cls, acciaio, PVC, ecc.) e/o
flessibili(polietilene, PVC/PEAD, PVCU), anche per dreni, e relativi manufatti, pozzetti-sovralzi-chiusure, ecc (PVC, acciaio, cls)

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 12/08/22 al 13/08/22
Criticita della lavorazione: Non valutato

Misure generali: Posa in opera di caditoie per la captazione delle acque piovane che percolano lo strato di asfalto,
costituite da:

- Bocchettone di scarico in realizzazione verticale in polipropilene antiurto (PP) con flangia bituminosa e
guarnizione a labbro anti-ristagno e protezione dall'entrata di ghiaia.

- Griglia paraghiaia/parafoglie

- Pozzetto drenante in C.A. senza fondo e caditoia in ghisa dim 60x20

Posa della grondaia di raccolata e realizzazione dei pluviali collegati alla fognatura
Durante la posa della sabbia di sottofondo vengono posizionati in opera i tubi degli scarichi.

Due addetti con I'ausilio di attrezzi manuali procederanno a posizionare in prossimita di cucina e we, gli eventuali
scarichi (tubi in pvc);

In alcuni casi gli addetti potrebbero utilizzare anche il martelloo domolitore per adattare la fondazione ad eventuali
nuove sedi per tubazioni non previste prima del getto.

Le attrezzature elettriche verranno collegate al quadro elettrico di cantiere utilizzando cavi e prese a norma.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio:R=8 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
cantiere =2x4 Organizzazione viabilita Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro

Indumenti ad alta visibilita Preposti
Settimanale
Caduta materiale dall'alto Medio:R=6 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
=283 Barriere, delimitazioni Capocantiere
A bisogno
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Immagini misure preventive e protettive

IE 77 77l 7 7]
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4 . 6 - Posa dei tubi, dei pozzetti e collegamento al collettore fognario

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 15/08/22 al 16/08/22

Criticita della lavorazione: Medio : R=4

159
Misure generali: Durante le operazioni di posa del cls tenere I'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al
minimo, indossare idonei indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove.
Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il piu possibile le
gambe per il sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta; per carichi troppo pesanti (>30 Kg) occorre fare
ricorso ad aiuto o a idonei mezzi meccanici.
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.
| carichi (tubazioni, pozzetti ecc.) dovranno essere sempre imbracati in modo che restino intatti e stabili durante le
operazioni di sollevamento e trasporto.
Dovranno essere sempre usati due cavi, opportunamente distanziati per garantire un equilibrato sollevamento.
Dovranno essere sempre indicate sui ganci le portate in modo che siano almeno uguali alla portata massima del mezzo
di sollevamento.
Dovranno essere verificate le alette di chiusura dei ganci, le cinghie e le funi. Dovranno essere utilizzati solo cinghie, funi
e ganci in buono stato su cui e indicato il carico che possono reggere.
Durante il sollevamento delle tubazioni, dei pozzetti ecc. , dovra essere segnalato l'agganciamento del carico e quando il
carico comincia ad alzarsi bisognera evitare di sostare sotto il carico sospeso. Va segnalato all'operatore la posa del
carico, accompagnando il gancio per evitare che si impigli. Dovra sempre essere indicato il peso che la gru puo sollevare
in appositi cartelli lungo il braccio. Dovranno essere verificati i limitatori di carico.
Dovra essere sollevato ed abbassato il carico con attenzione, seguendo il suo movimento.
Dovranno essere sempre rispettate le segnalazioni acustiche fatte dal gruista.
Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione
- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione
Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | efinale del
del rischio rischio
(PxD) (PxD)
Lavori che espongono i lavoratori a rischidi | Medio:R=8 Basso:R=3 Scelte progettuali ed organizzative Impresa
seppellimento o di sprofondamento a =2x4 =1x3 Campionamenti Affidataria
profondita superiore am 1,5, se Impresa
particolarmente aggravati dalla natura Affidataria e
dell'attivita o dei procedimenti attuati CSE
oppure dalle condizioni ambientali del posto Prima inizio
di lavoro o dell'opera lavori
Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Natural declivio Capocantiere
A bisogno
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Lavori che espongono i lavoratoria rischidi | Medio :

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4
particolarmente aggravati dalla natura

dell'attivita o dei procedimenti attuati

oppure dalle condizioni ambientali del posto

di lavoro o dell'opera

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze | Medio :

biologiche che presentano rischi particolari | =2x2

per la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria

Investimento da veicoli circolanti nell'area di | Medio :

cantiere

Elettrocuzione

Rumore

Uso di sostanze chimiche

R=8

R=4

R=8
=2x4
Basso : R=2
=2x1
Medio:R=6
=3x2
Medio: R=4
=2x2

Medio:R=4
=1x4
Basso : R=2
=1x2
Basso:R=3
=1x3
Molto basso :
R=1=1x1
Basso : R=2
=1x2
Basso : R=2
=1x2

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Misure preventive e protettive
Sbadacchiatura

Misure preventive e protettive
Parapetto

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilita separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in
manovra

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Otoprotettori

Misure preventive e protettive
Utilizzare procedure schede sicurezza

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Addetto
Lavoratori
Prima inizio
lavori
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Tagli e abrasioni Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI)
=3x2 =1x2 nti, occhiali di protezione

Immagini misure preventive e protettive

\E/
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4, 7 - Posa rete elettrosaldata

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 16/08/22 al 17/08/22

Criticita della lavorazione: Medio : R=4 .E

Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .

Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate
devono essere posate in modo che sia garantita la loro stabilita (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di idonee
scarpe e guanti.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).

Sara necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- scale a mano

- protezione dei ferri

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)

Lavori che espongono i lavoratoria rischidi | Medio:R=8 Medio:R=4 Scelte progettuali ed organizzative Impresa

caduta dall'alto da altezza superioream 2,se =2x4 =1x4 Ponteggio Affidataria

particolarmente aggravati dalla natura Preposti

dell'attivita o dei procedimenti attuati Settimanale

oppure dalle condizioni ambientali del posto
di lavoro o dell'opera

Misure preventive e protettive Lavoratori
Impalcato sottostante Capocantiere
A bisogno

Misure preventive e protettive
Rete anticaduta

Procedure Lavoratori
Camminamento su rete gia posata Capocantiere
A bisogno
Tagli e abrasioni Medio:R=6 Basso:R=2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI)
=3x2 =1x2 nti, occhiali di protezione
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Funghi di protezione Capocantiere
A bisogno 9

Immagini misure preventive e protettive
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

4 . 8- Realizzazione di Massetti armati di zavorra o pendenza

Durata della lavorazione: 1,00 gg dal 17/08/22 al 18/08/22

Criticita della lavorazione: Non valutato .E

Misure generali: Per le manovre in cantiere da parte dell’autobetoniera e della pompa (se necessaria), usare il segnale
acustico.

Durante le operazioni di scarico posizionare I'autobetoniera su terreno pianeggiante e lontano dai bordi degli scavi, se
presenti nelle vicinanze. | canali di scarico non devono presentare pericolo di schiacciamento e di cesoiamento.
Prestare attenzione alla canala della betoniera durante le fasi di spostamento del mezzo. Accertarsi del normale
funzionamento delle attrezzature di pompaggio. Evitare bruschi spostamenti della tubazione della pompa; effettuare gl
spostamenti della stessa con l'ausilio di un tirante (corda).

Impedire il passaggio delle persone nella zona interessata dalle operazioni.

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Operare con attenzione e con l'ausilio dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.

Gli addetti alle operazioni di scarico e stesa del calcestruzzo devono indossare guanti di lavoro impermeabili.

Il capo cantiere e tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i DPl e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Elettrocuzione Misure di tipo tecnico Datori di lavoro
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI | Capocantiere
CEl con grado di protezione adeguato Prima inizio
lavori
Rischio movimentazione manuale dei carichi Scelte progettuali ed organizzative

Massetto pompato mediante tubo.
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S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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4. 9 - Posa in opera di conglomerato bituminoso e formazione del tappeto d'usura stradale

Durata della lavorazione: 3,00 gg dal 22/08/22 al 25/08/22
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Questo tipo di lavorazione & molto specializzata, sia per la necessita di impianti di produzione del
bitumati sia per la necessita di utilizzo di macchine particolari (vibrofinitrici), per cui € normalmente oggetto di
subappalto.

Il bitume, preparato in impianti esterni, viene recapitato in sito a bordo di autocarri cassonati ribaltabili.

Procedendo in retromarcia |'autocarro si appoggia ai rulli di spinta presenti sul fronte della vibrofinitrice, il
cassone viene alzato lentamente fino a che una parte di materiale viene ribaltato all'interno della tramoggia, la
vibrofinitrice inizia la stesa spingendo contemporaneamente |'autocarro che, man mano il bitume viene steso, provvede
al suo reintegro proseguendo con I'operazione di ribaltamento.

Occorre prestare molta attenzione a questa operazione in quanto I'eventuale scarico del materiale in eccesso,
andando a finire fuori della tramoggia, deve essere eliminato con pala a mano, con conseguente rischio
muscolo/schelettrico qualora venga ripetuta spesso.

Altro rischio presente & I'investimento di lavoratori a piedi nella fase di avvicinamento in retromarcia
dell'autocarro alla vibrofinitrice, pertanto tutte le manovre dovranno essere effettuate con l'ausilio di un lavoratore che,
posto in posizione sicura dirige le operazioni.

Una volta scaricato completamente il cassone |'operazione viene ripetuta, con identiche modalita, utilizzando
un altro autocarro carico.

Con il procedere della stesa si procede con la rullatura del bitumato (vedi foto a lato). La compattazione
conglomerato bituminoso avviene mediante azione di rotolamento percussione o vibrazione. Rappresenta |'ultima
operazione del cantiere di stesa e va effettuata quando il conglomerato non si ancora raffreddato affinché ne risulti
migliorata la coesione.Le operazioni su descritte vengono ripetute per ogni strato di bitumato previsto in progetto.

Gli addetti dovranno indossare i seguenti DPI:
- elmetto protettivo

- scarpe antifortunistiche

- guanti prtoettivi

- indumenti ad alta visibilita

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del
del rischio rischio

(PxD) (PxD)
Lavori che espongono ilavoratori a sostanze Medio:R=6 Basso:R=2  Misure preventive e protettive Lavoratori
chimiche che presentano rischi particolari =2x3 =1x2 Mascherina per addetto in Capocantiere
per la salute dei lavoratori oppure assistenzaasfaltatrice A bisogno

comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria
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Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti nell'area di

cantiere

Rumore

Immagini misure preventive e protettive

"€

&)

P

=

i

F|

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Medio:R=6
=3x2

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)
Basso:R=3

=1x3
Basso:R=3
=1x3

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilita separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in
manovra

Misure preventive e protettive
Otoprotettori per personale in assistenza
alle macchine operatrici

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno
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Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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10.5 SMOBILIZZO del CANTIERE
Al termine dei lavori, per quanto riguarda lo smobilizzo dei cantieri ed il ripristino delle
areeinteressate, saranno eseguite le seguenti attivita:
Smobilizzo delle aree di cantiere:
- rimozione baraccamenti
167

- rimozione impianti
- rimozione attrezzature di cantiere
- smontaggio macchine

- rimozione della recinzione

- allontanamento dei materiali
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5. 1- Rimozione impianto di cantiere

S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 29/08/22 al 03/09/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non
lasciare parti di impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento
dell'impianto elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion
e iniziale | e finale del

del rischio rischio

(PxD) (PxD)

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a Medio:R=6 Basso:R=2
conduttori nudi in tensione =2x3 =1x2

Investimento da veicoli circolanti nell'area di Medio:R=8 Basso:R=3

cantiere =2x4 =1x3

Elettrocuzione Medio:R=4 Basso:R=2
=2x2 =1x2

Fulminazione Medio:R=8 Basso:R=2
=2x4 =2x1

Misure preventive e protettive

Misure di tipo organizzativo

Distanza linee elettriche aeree nude o parti
elettriche in tensione secondo tab.1
allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Misure di tipo tecnico
Rispetto distanza da tab.l allegato IX D.Lgs.
81/08 da parti elettriche in tensione

Misure preventive e protettive
Sezionamento alimentazione quadro di
cantiere

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Preposti
Preposti
Prima inizio
lavori
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5. 2 - Rimozione delle macchine

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 29/08/22 al 03/09/22

Criticita della lavorazione: Non valutato 'ﬂ

Misure generali: Allo smontaggio della gru a torre potra essere addetto solamente personale adeguatamente formato.
Tutta la zona sottostante I'area di smontaggio della gru deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e
rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Descrizione rischio Valutazion | Valutazion Misure preventive e protettive Attuazione /
e iniziale | e finale del Verifica /
del rischio rischio Cadenza
(PxD) (PxD)
Investimento da veicoli circolanti nell'area di  Medio: R =8 Misure preventive e protettive Impresa
cantiere =2x4 Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro

Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi Impresa

Dislocazione secondo lay out Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Elettrocuzione Misure preventive e protettive Impresa

Attrezzature conformi ai requisiti di Affidataria

sicurezza. Preposti
Prima inizio
lavori

Immagini misure preventive e protettive
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5. 3 - Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

Durata della lavorazione: 5,00 gg dal 29/08/22 al 03/09/22

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali: Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalita di imbraco del

carico. Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere che

richiedano interventi in quota.

Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di

impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto elettrico
di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.
Limitare il pit possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione
- scarpe antinfortunistiche
- guanti di protezione

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere

Immagini misure preventive e protettive

Valutazion
e iniziale
del rischio
(PxD)

Medio:R=8
=2x4

Valutazion
e finale del
rischio
(PxD)

Basso:R=3
=1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
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11 - Attuazione protocollo Covid

‘ 11. 1- Premessa

|l COVID-189 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita sanitaria adottano tutte le
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le
misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori.

11. 1. 2 - Obiettivo del protocollo

Obiettivo del presente piano e rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita lavorative. A tal riguardo,
vengono forniti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e da ultimo il Protocollo del 24 aprile 2020 nonché di quanto emanato
dal Ministero della Salute, contiene le modalita di adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 nel cantiere.

11. 1. 3 - Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 81/08

- Indicazioni Ministero della Salute 03/02/2020 DGPRE

- Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute 23 febbraio 2020

- DPCM 11 marzo 2020

- Decreto Legge 17 marzo 2020

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 15 marzo 2020

- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI
MIT 19 marzo 2020

- DPCM 22 marzo 2020

- DM MISE 25 marzo 2020

- DPCM 01 aprile 2020

- Linee guida Regionali

- DPCM 10 aprile 2020

- DPCM 26 aprile 2020 (allegato 7 - PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID — 19 NEI CANTIERI).

- DPCM 14 luglio 2020

11. 1. 4 - Informazioni

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese
affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie dovranno trasmetterle ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore
per la Sicurezza.

Le imprese affidatarie operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza
contenute nel presente documento che rappresente il “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative
anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica informativa.
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11. 2 - Definizione del virus — Informazioni preliminare generale

11. 2. 1 - Aspetti generali

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respi-ratorysyndrome) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratorysyndrome). Sono chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi
e infettare 'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus € un nuovo ceppo di coronavirus che non & stato
precedentemente mai identificato nell’'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 2019-nCoV,
non & mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima meta del mese di Febbraio 2020 I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che sioccupa della designazione
e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati
di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus e fratello di quello che ha provocato
la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima meta del mese di Febbraio 2020 (precisamente I'11 Febbraio 2020) 'OMS ha annunciato che la malattia
respiratoria causata dal nuovo coronavirus e stata chiamata COVID-19. La nuova sigla ¢ la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e
dell’anno d’identificazione, 2019.

Lo stato di emergenza previsto dalla pandemia & stato prolungato fino al 30 luglio 2020 con possibilita di ampliamento delle
tempistiche.

11. 2. 2 -Sintomatologia

| sintomi pit comuni di un’infezione da coronavirus nell’'uomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei casi piu gravi,
I'infezione puo causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Come altre malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus puo causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e
febbre.

11. 2. 3 -Trasmissione

Il nuovo coronavirus e un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle
persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;

- contatti diretti personali;

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio puo avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non sitramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone
pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del virus. L'OMS considera
non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate; & comunque sempre utile
ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche I'uso di detergenti a base dialcol e sufficiente a uccidere
il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’1% (candeggina).

11. 2. 4 - Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini
approvati per proteggersi dal virus.
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11. 2. 5-Prevenzione
E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti.

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima
durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni
o piu in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

- Rimani ad una distanza interpersonale dalla altre persone di almeno 1 metro e dove non possibile utilizza una protezione idonea per
le vie respiratorie e richiedi agli altri di fare altrettanto.

- Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto monouso).

- Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo 'uso.

- Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

- Rimani ad una distanza interpersonale dalla altre persone di almeno 1 metro e dove non possibile utilizza una protezione idonea per
le vie respiratorie.

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffe o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema,
stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando I'emergenza in Italia non sara rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro.

Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Ne conseguira che il lavoratore avra I'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell'adozione, da parte dell’autorita competente, di ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Si ricorda che la procedura in caso di potenziali sintomi influenzali e:

Stare a casa

NON RECARSI AL
PRONTO SOCCORSO

Contattare il
medico curante

Sequire le indicazioni del mecico od eventuamente dei
senvizi sanfar

11. 2. 6 - Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’lambiente per diverso tempo, in accordo
con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessita di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle
aree frequentati da pubblico e personale con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare, sono
risultati efficaci nell'abbattere la carica virale I'effettuazione di un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio
con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La
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pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

11. 2. 7 - Misure da adottare in caso sospetto
La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute ¢ la seguente:

“Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sequenti sintomi: febbre,
tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti I'insorgenza della
sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle sequenti condizioni:

- storia di viaggi in paese con evidenza di focolai come da indicazioni del Ministero della Salute; oppure

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2.

Qualora il personale nel corso dell’attivita lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a
contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto si dovra provvedere direttamente o nel
rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto
per nCoV.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona;

- fornirla di una maschera di tipo FFP2 senza valvola;

- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato.

Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di febbre, dovra dotarsi
immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto con nessun altro operaio,
awvisera (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanita Pubblica per
attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

- il numero di emergenza nazionale 112;

- i numeri verdi regionali.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.
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‘ 11. 3 - Ruoli, compiti e responsabilita

11. 3. 1- Lavoratore

9 - IL LAVORATORE COSA NON DEVE FARE -
- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus o nel caso sia di rientro da zona di focolai o rientranti nei paesi segnalati
- Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE.

o - IL LAVORATORE COSA DEVE FARE -

- Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza previste e la distanza minima di 1 mt.

- Deve sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso al cantiere.

- Se per alcune attivita in cantiere, & inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina
del tipo idoneo.

- Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherina di
tipo FFP2, deve mettersiin isolamento e provvedere, anche tramite |'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale.

- | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio. Deve essere eseguita I'igienizzazione, almeno quotidiana,
con soluzione idroalcolica. In particolare, & obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte
delle maestranze.

- I mezzi di cantiere, se utilizzati da pil persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante,
maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

- L'impiego di ascensori e montacarichi & consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con I'impiego di mascherine di tipo
idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo |'uso.

- IL LAVORATORE COSA PUQ’ FARE -
- Puo segnalare al capocantiere/direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi
nelle norme igieniche e di sicurezza.
- Puo agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia
di non rispettare la distanza di minimo 1 mt tra |le persone.
- Puo gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione
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11. 3. 2 - Direttore di cantiere

Valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:

o— DIRETTORE DI CANTIERE COSA DEVE FARE -
- Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutta la documentazione relativa al Covid-19. 177
- Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati.

- Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme igieniche e di sicurezza.

- DIRETTORE DI CANTIERE COSA PUQ’ FARE -
- Puo sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza
- Puo delegare le attivita di verifica e controllo sui lavoratori, al capo-cantiere o al preposto, previa loro accettazione.

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

11. 3. 3 - Addetto primo soccorso

Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:

o - ADDETTO PRIMO SOCCORSO COSA DEVE FARE -

Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in

modo che I'operaio, munito di mascherina di tipo FFP2 senza valvola, si trovi in isolamento presso il locale/area, nel caso I'operaio

avesse difficolta a contattare I'emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione. 178
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11. 3. 4 - Preposto/Capo cantiere

Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:

°- PREPOSTO/CAPO CANTIERE COSA DEVE FARE

- Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il
Datore di Lavoro e aiutare I’Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione dell’area e I'allontanamento degli altri operai dal sito.

- Deve provvedere a gestire gli accessi al cantiere dandone evidenza con apposita registrazione (e provvedendo ad effettuare o far
effettuare la misurazione della temperatura corporea nel rispetto della privacy).

- Nel caso in _cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, raccoglitore tutta la documentazione
relativa al Covid-19.

- Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati

- Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme di salute e sicurezza.
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11. 3. 5- Datore dilavoro

° - DATORE DI LAVORO COSA NON DEVE FARE -

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)

- Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus o se rientrante da zone con focolai o indicate negli elenchi dei paesi a rischio.

°- DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE -

- Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore
e firmata per presa visione.

- Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia conservati in cantiere.

- Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere / capocantiere / preposto debba far rispettare agli operai le misure di igiene e sicurezza
sovra citate

- Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione
di ambienti, mezzi e attrezzature.

- Provvede a rendere quotidiane le pulizie /igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne specializzate.

- Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al CO- VID-19 deve assicurarsi che tuttii lavoratori che possano essere entrati in
contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari.

- Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per 'emergenza COVID-19.

- Si rende parte attivita nel Comitato per la gestione del Protocollo per il cantiere.

- DATORE DI LAVORO COSA PUQ’ FARE
- Puo proporre al Committente/RL la sospensione delle attivita di cantiere se procrastinabili o nell'impossibilita di poter rispettare
appieno le misure igienico-sanitarie.
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‘ 11. 4 - Misure specifiche per il cantiere

‘ 11. 4. 1 - Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

11. 4. 1. 1-Singole lavorazioni e protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento & fondamentale. Per questo
motivo:

- durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza interpersonale minima tra le persone di
almeno 1 metro;

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative,
& necessario per tutti i lavoratori I'uso di mascherine conformi alla normativa vigente. Senza tali misure di sicurezza & vietata la
lavorazione.

11. 4. 1. 2 - Distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

| DPI vanno scelti dal datore di Lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita
dell’azienda.

E’ previsto, per tuttii lavoratori che condividono spazi comuni, I'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove gia non lo fosse, di mascherina FFP2 senza valvola.

La principale misura di contenimento del contagio da Covid 19 & il distanziamento sociale.

Qualora non fosse possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, devono essere utilizzati i dispositivi di
protezione individuale, scelti sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attivita .

Come chiarito dalla circolare del Ministero della Sanita 3572-18/03/2020-GAB-GAB-P, per quanto riguarda i dispositivi di protezione
individuale per le vie respiratorie da utilizzare negli ambienti di lavoro:

1) le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere dispositivi medici conformi alla norma
EN 14683, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’lstituto Superiore di Sanita ai sensi
dell’art. 15 del d.l. n. 18/2020. Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da COVID-19, come previsto dall’articolo 16,
comma 1, del d.I. n. 18/2020.

Le mascherine chirurgiche, con riferimento al contagio da coronavirus, non proteggono la persona che le indossa ma proteggono chi
sta nell’lambiente circostante. Possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una protezione individuale delle
vie respiratorie per altri rischi lavorativi.

2) le mascherine di protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE e conformi alla norma EN 149 o se sono prodotte a seguito del rilascio
dell'autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del d.Il. n. 18/2020. Questi dispositivi, se non sono dotati di valvola, con
riferimento al contagio da coronavirus, proteggono sia la persona che li indossa sia chi sta nell’lambiente circostante, se invece questi
dispositivi sono dotati di valvola, con riferimento al contagio da coronavirus, proteggono solo la persona che li indossa ma non chi sta
nell’lambiente circostante.

11. 4. 1. 3 - Sanificazione

- Ogni ditta affidataria presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli
ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a
base di cloro o alcool. E ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio
0,1% o con etanolo al 70%.

- Ogni ditta affidataria presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilita di
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

- | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e
all'uscita dai servizi igienici.
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Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo,
devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.

Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

11. 4. 1. 4 -Igiene personale

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

- evitare 'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e allingresso e
all’'uscita dai servizi igienici.

11. 4. 1. 5 - Mezzi di cantiere e attrezzi

- I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone, dovranno essere igienizzati (per
la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie.. etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

- Gli attrezzi manuali dovranno essere igienizzati, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare & obbligatorio
provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

- l'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) & consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con
I'impiego di mascherine di tipo idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima

e dopo l'uso.

11. 4. 1. 6 - Pause e turnazione

- Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata
una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa.

- Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante e che durante la
pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti I'uno di fronte
allaltro.

- Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra ilavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi
per evitarne 'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.

11. 4. 1. 7 - Fornitori esterni e consegna merci

L'accesso di fornitori esterni (ingresso, transito e uscita) va gestito con modalita, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le
occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito I'accesso agli uffici, servizi e
altri baraccamenti e locali presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e
scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite I'utilizzo di guanti
monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/installati servizi igienici dedicati, & fatto divieto di utilizzo di
quelli dei lavoratori ed & garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali di cui al precedente punto.
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11. 4. 1. 8- Cartellonistica segnaletica e pronto soccorso

Andranno affissi presso le aree dilavoro del cantiere cartelli indicanti gli obblighi e divieti previsti dal Protocollo.
In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o
pilt mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti.

183

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo”
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88 P003

11. 4. 2 - Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali

- Si raccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la
pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’'interno dell’abitacolo.

- In caso di presenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si
raccomanda I'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina di tipo chirurgico.

‘ 11. 4. 3 - Gestione aree di lavoro e spazi comuni

- Durante I'esecuzione delle lavorazioni, € assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro.

- Uimpiego di ascensori di cantiere & consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove cio non sia possibile con I'impiego
di idonee mascherine.

- I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere.

- L'accesso a uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere & contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il pil possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi,
locale ristoro).

- E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori.

11. 4. 4 - Gestione entrata e uscita dei lavoratori

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala
mensa).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed e garantita la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.

11. 4. 5 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni al cantiere e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute
dalla propria impresa.

Le riunioni in presenza, se necessario, dovranno essere garantite nel rispetto del distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.

11. 4. 6 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere
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Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all’'ufficio del personale dell'impresa, si dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, I'impresa procede immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che

sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure

di quarantena. Nel periodo dell'indagine, I'impresa potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il
cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

11. 4. 7 - Nomina del comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione

Per il cantiere e prevista la nominata di un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
contro la propagazione del covid 19.
L'impresa deve dare evidenza della nomina e dell’attivita del Comitato.
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12 - Cronoprogramma lavori

Allegati in calce
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13 - Stima dei costi

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza ammonta a:
187

a2) Importo della sicurezza ordinaria (NON soggetti a Ribasso d'asta) 11.703,07
a2) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 45.137,14

L'inporto Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza deriva da un computo analitico redatto sulla base del prezzario ANAS 2011 che si allega in
calce al presente.

L'importo e calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del D.Lgs.
81/2008.

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



S.P. N. 88 "Ceto Cimbergo Paspardo"
Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSPO88_P003

14 . Layout di cantiere

Allegatiin calce
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15 Documenti da produrre / tenere in cantiere

Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavorialmeno il nominativo del soggetto o i nominativi
dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’'idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino
anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente

decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e
opere prowvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub appaltatori con gli
stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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16 Allegati e Documenti
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16. 1- Generali

Allegato:  Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e curriculum.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia nomina del Medico Competente

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e dello stato
di copertura vaccinale.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Registro infortuni

acuradi: A curaditutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE

Allegato:  Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

acuradi: A curadellimpresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia della valutazione del rumore

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Piano operativo per la sicurezza.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

acuradi: A curaditutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Allegato:  Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.
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A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa alla formazione 0 informazione dei subaffidamenti.
A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia DURC delle imprese

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio
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17 Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine:
¢ dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
¢ dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici
e dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

DATA CSP e CSE (NOME E COGNOME) FIRMA
DATA Responsabile dei Lavori (NOME E COGNOME) FIRMA
DATA RSPP TIMBRO E FIRMA
DATA IMPRESA APPALTATRICE TIMBRO E FIRMA
DATA IMPRESE APPALTATRICE (RLS) FIRMA

per trasmissione alle imprese esecutrici :
DATA IMPRESE ESECUTRICI TIMBRO E FIRMA

per trasmissione alle imprese esecutrici :
DATA IMPRESE ESECUTRICI TIMBRO E FIRMA

- PIANO DI SICUREZZA e COORDIANEMENTO — 1°Stesura — PROGETTO ESECUTIVO



Comune di CETO

Provincia di Brescia

Computo metrico estimativo

LAVORI

S.P. N.88 "Ceto-Cimbergo-Paspardo” Manutenzione Straordinaria del ponte al Km 3+622 in comune di Ceto (BS)
Codice Ponte: BSSP088_P003

COMMITTENTE  Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Progettista  Gelmi Geom. Michele

IL TECNICO

Data 27/01/2022




Progettista: Gelmi Geom. Michele Pagina 1
Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
1 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.001.002 .
25 a
©
Servizio Igienico per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 289,00 289,00
2 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.002 .
25 b
©
Servizio Igienico - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 70,30 281,20
3 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.002 . [ FRAZIONE
05 .a
©
Box Spogliatoio per il primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 334,30 334,30
4 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN
SIC.001.002 . | PIU O FRAZIONE
05 .b
©
Box - utilizzo totale 5 mesi (Np=5-1) 4,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 4,00 150,90 603,60
5 CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTI/RIFIUTI PORTATA DA MC 10 A
SIC.001.005.0 | MC 15 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
7.01.a
©
Cassone per Bitume totale 5 mesi 1,000 1,00
Cassone per materiale Edile/Inerte 2,000 2,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 3,00 89,62 268,86
6 CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
PER INERTIRIFIUTI PORTATA DA MC 1 -
SIC.001.005.0 | PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
7.01.b
©
Cassone per Bitume totale 5 mesi (Al=5-1) 1,000 4,000 4,00
A RIPORTARE 1.776,96

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.776,96
Cassone per materiale Edile/Inerte (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 12,00 67,02 804,24
7 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO
MOBILE
SIC.004.004 .
05
©
n. 2 per utiulizzo 5 mesi 2,000 5,000 30,000 300,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 300,00 1,60 480,00
8 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - SENZA
CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
SIC.004.004.1 | BATTERIE
0.a
©
Impianto semaforico per la durata di 5 mesi 5,000 30,000 150,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | [ 6,66 0,00
Sommano cad 150,00 35,00 5.250,00
9 RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.003 . | FRAZIONE
10 .a
©
Segregazione Area logistica 100,000 100,00
Divisione Area Logistica da area deposito 20,000 20,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 120,000 120,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 120,000 120,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 360,00 5,20 1.872,00
10 RECINZIONE MOBILE IN RETE
ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIU
SIC.001.003.1 | O FRAZIONE
0.b
©
Gruppo di misure :
Segiegazwne Area logistica - totale 5 mesi 100,000 4,000 400,00
(Al=5-1)
Divisione Area Logistica da area deposito -
totale 5 mesi (Al=5-1) 20,000 4,000 80,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 1 -
totale 3 mesi (Al=3-1) 120,000 2,000 240,00
Segregazione da corsia viabile Fase n. 2 -
totale 2 mesi (Al=2-1) 120,000 1,000 120,00
A RIPORTARE 10.183,20

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 10.183,20
Parziale mq B 5-3416,66 487,20
Sommano mq 840,00 0,58 487,20
11 RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.001.003.0
1
©
Recinzione sotto il ponte 30,000 1,500 45,00
Ulteriore recinzione per aree di lavoro 200,000 1,500 300,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 345,00 6,00 2.070,00
12 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
SIC.004.004.0
1
©
Lampeggianti per segnalazione n. 4 per 5 mesi 4,000 5,000 30,000 600,00
Segljegazmne Are.a loglstlca verso strada per 5 5.000 6.000 30,000 900,00
mesi - 6 lampeggianti
Segregazmr@ da? corsia viabile Fase n. 1 per 3 mesi 3,000 8,000 30,000 720,00
- 8 lampeggianti
Segregazwn_e da} corsia viabile Fase n. 2 per 2 mesi 2,000 8,000 30,000 480,00
- 8 lampeggianti
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 2700,00 0,85 2.295,00
13 ACCESSO CARRABILE - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
SIC.001.003 .
15.01 .a
©
Area logistica - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 1 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 cancelli largh. 4,00 m 2,000 4,000 2,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 48,00 5,50 264,00
14 ACCESSO CARRABILE - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE
SIC.001.003.1
5.01.b
©
Area logistica - 5 mesi 2,000 4,000 2,000 5,000 80,00
Segregazione Fase n. 1 - 3 mesi 2,000 4,000 2,000 3,000 48,00
Segregazione Fase n. 2 - 2 mesi 2,000 4,000 2,000 2,000 32,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
A RIPORTARE 15.299,40

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 15.299.,40
Sommano mq 160,00 0,62 99,20
15 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140
SIC.004.002 .
15 .01.
©
Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | [ 6,66 0,00
Sommano cad 4,00 24,23 96,92
16 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC
RIGIDO - DIMENSIONI CM 50X70
SIC.004.002 .
15.01.b
©
Area Logistica e aree di lavoro 2,000 2,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 4,00 6,88 27,52
17 TABELLE LAVORI
SIC.004.002 .
20
©
Tabella Lavori 2,000 2,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 2,00 21,69 43,38
18 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.004.002.0 | DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO
5.03 .a MESE O FRAZIONE
©
Delimetazione Cantiere Stradale
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SE(iNALI TRIANGOLARI DI PERICOLO 6,000 6.00
(Np=3+3)
SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA 2,000 2,00
SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) 6,000 6,00
SEGNALI LAVORI IN CORSO 4,000 4,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 20,00 43,06 861,20
19 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
A RIPORTARE 16.427,62

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 16.427,62
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
SIC.004.002 . DIAMETRO/LATO CM 90 - PER OGNI MESE
05.03 .b IN PIU O FRAZIONE
©)
Delimetazione Cantiere Stradale 5 mesi
SCHEMA D.M. 2002 - STRADA CATEGORIA C
- TAVOLA 66
SEGNALI TRIANGOLARI DI PERICOLO
(Np=3+3) (Al=5-1) 6,000 4,000 24,00
SEGNALI CIRCOLARI DI OBBLIGO (Al=5-1) 2,000 4,000 8,00
?;EGNALI CIRCOLARI DI VIA LIBERA (Al=5- 2,000 4,000 8,00
SEGNALI CIRCOLARI DI SENSO UNICO
(Np=2+2+2) (Al=5-1) 6,000 4,000 | 24,00
SEGNALI LAVORI IN CORSO (Al=5-1) 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 80,00 9,13 730,40
20 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.004.003 .
15
©)
n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 | 3000,00
n. 16 segnali per 5 mesi 20,000 5,000 30,000 | 3000,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 6000,00 0,25 1.500,00
21 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001.0
1.b
©
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15Linee GIALLE DI NUOVO
IMPIANTO per SEGNALARE CANTIERE 2,000 500,000 1000,00
STRADALE
Gruppo di misure :
Parzialem| | | | [ 6,66 0,00
Sommano m 1000,00 0,40 400,00
22 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
SIC.004.001 . | - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE,
01 .e FRECCE E ISCRIZIONI
©
Strisce di arresto per impianto semaforico 4,000 4,000 16,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 16,00 3,90 62,40
A RIPORTARE 19.120,42

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 19.120,42
23 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
SIC.002.001 .
01
©
Delimitazione per aree di cantiere 20,000 20,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 20,00 16,00 320,00
24 PONTE A SBALZO
SIC.001.001 .
50
©
Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6+4) 2,000 10,000 6,000 120,00
Manutenzione delle spalle in pietra del ponte
vecchio (Lu=6-+4) 2,000 10,000 6,000 120,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 240,00 24,70 5.928,00
25 PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE METALLICO -PER IL
SIC.001.001 . | PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA
05 .a ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
©
Ponteggio esterno dal manufatto - ripristino travi
ponte 1988
Valutati n. 2 giunti/mq 2,000 30,000 4,000 240,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 240,00 18,10 4.344,00
26 PONTEGGIO MODULARE
MULTIDIREZIONALE = METALLICO  PER
SIC.001.001 . | OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE -
05 .b FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
©
Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Utilizzo del 2° mese 240,000 240,00
Gruppo di misure :
Parzialecad| | | | | 6,66 0,00
Sommano cad 480,00 0,85 408,00
27 PASSERELLA PEDONALE . - LARGHEZZA
UTILE DI PASSAGGIO CM 120
SIC.002.001.1
5.01.b
©
A RIPORTARE 30.120,42

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 30.120,42
Accesso alle spalle e al ponteggio 3,000 4,000 12,00
Gruppo di misure :
parzialeml| | | | | 0,00 0,00
Sommano ml 12,00 56,00 672,00
28 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00
SIC.002.001 .
10 .a
©
Posa rete di sicurezza per I’impiego orizzontale
. o 14,000 16,000 224,00
sistema "S
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 224,00 16,40 3.673,60
29 RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD
UNA ALTEZZA SU‘PERIORE A M 2,01, PER
SIC.002.001 . | OGNI METRO IN PIU O FRAZIONE
10 .b
©
posa della rete a m 18 dal terreno (Al=18-2) 224,000 16,000 [ 3584,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 3584,00 2,20 7.884,80
30 PARAPETTI IN LEGNO
SIC.002.001 .
05 .a
©
Parapetto durante la fase di ricostruzione del ponte
(Np=2+2) (Lu=30+5) 4,000 35,000 140,00
Gruppo di misure :
Parzialemq| | | | | 6,66 0,00
Sommano mq 140,00 14,00 1.960,00
31 ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
SIC.005.001 .
01 .a
©
Previste n. 8 riunioni di coordimanento 8,000 8,00
Gruppo di misure :
parzialeh| | | | | 0,00 0,00
Sommano h 8,00 33,57 268,56
32 ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM
LAVORATORI
SIC.005.001 .
01 .b
A RIPORTARE 44.579,38

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 44.579,38
©
Previste n. 8 riunioni di coordimanento con 3 8,000 3,000 24,00
operatori
Gruppo di misure :
parzialeh| | | | | 0,00 0,00
Sommano h 24,00 23,24 557,76
TOTALE 45.137,14

Data,

11 tecnico

Committente: Provincia di Brescia - Settore delle Strade e dei Trasporti



