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CRONOPROGRAMMA

5 Realizzazione impianti e finiture scuola e palestra
DESCRIZIONE ATTIVITA

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

1121345123145 1]2|3[4[5012(3]4|5]1[2]|3|4[501|23[4]5)1|2]|3|4|5)1]|2|3[4]|5]1([2(3]4

Impiantistica e finiture

Demolizoni BHERER

Realizzazione sonde geotermiche N ER

Realizzazione impianto termico BERERERERERRERERRR

Realizzazione impianto idrico-fognario interno sottopavimento “

Realizzazione scarichi acque nere “

Realizzazione scarichi acque bianche _

Realizzazione impianto antincendio interno _ _

Realizzazione distribuzione impianto di climatizzazione * “

Realizzazione impianto elettrico interno L] P

Realizzazione intonaci interni

Realizzazione controsoffitti

Realizzazione impianto fotovoltaico

Realizzazione sottofondi pavimentazione

Realizzazione pavimentazioni interne

Installazione serramenti interni

Realizzazione impianto antincendio esterno

Realizzazione tinteggiature interne

Collaudo

Pulizia e smobilizzo cantiere




CRONOPROGRAMMA

5 Realizzazione impianti e finiture scuola e palestra
DESCRIZIONE ATTIVITA

Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17

1121345 1231451234501 2(3]4|5]1(2]|3|4511|2[3[4]5]1|[2]|3]4|5)11]|2|3(4

Impiantistica e finiture

Demolizioni

Realizzazione sonde geotermiche

Realizzazione impianto termico

Realizzazione impianto idrico-fognario interno sottopavimento

Realizzazione scarichi acque nere

Realizzazione scarichi acque bianche

Realizzazione impianto antincendio interno

Realizzazione distribuzione impianto di climatizzazione

Realizzazione impianto elettrico interno _ -

Realizzazione intonaci interni “

Realizzazione controsoffitti _

Realizzazione sottofondi pavimentazione

Realizzazione impianto fotovoltaico _

Realizzazione pavimentazioni interne _

Installazione serramenti interni

Realizzazione impianto antincendio esterno _

Reslizzazione tinteggiature interne HEEEERERR

Collaudo

bulizia  smobilizzo canfiore [ | [ | | |
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