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GRUPPO TECNICO 
Sez. A * Architettura e Paesaggio 
CAPOGRUPPO Architetto Giancarlo Beltracchi  
Architetto Alberto Tosoni 
Sez. B * Sicurezza 
Architetto Fabio Bonetti 
Sez. C * Geologia 
Geologo Mauro Zubani 
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ALLEGATO "A"

Comune di Paderno Franciacorta
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di una pista ciclopedonale in via Trento a Paderno Franciacorta
(BS)

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta.

CANTIERE: via Trento, Paderno Franciacorta (BS)

Paderno Franciacorta, 04/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Bonetti Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(architetto - R.U.P. Lavori Pubblici Rigosa Marco)

Architetto Bonetti Fabio
piazza V. Veneto 11
24020 Vilminore di Scalve (BG)
Tel.: 0346.51793 - Fax: //
E-Mail: fabio.bonetti@bicubo.eu
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 47 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Scavo di sbancamento 9 g

Pista ciclabile e pedonale 55 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 15 g

Opere d'arte 55 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 20 g

Impianto di pubblica illuminazione 8 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 8 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 8 g

Opere complementari 5 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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giancarlo beltracchi
Text Box
le date di inizio e fine lavori hanno carattere indicativo e potranno slittare in funzione della reale data di inizio lavori
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