Comune di Paderno Franciacorta

Regione Lombardia - Provincia di Brescia

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

via E. Toselli 7 - 25050 Paderno Franciacorta (BS)

NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE

VIA TRENTO
ALLEGATO DATA
CRONOPROGRAMMA H Ottobre 2021

Documentazione:

Cronoprogramma dei lavori

Firme

GRUPPO TECNICO

Sez. A * Architettura e Paesaggio
CAPOGRUPPO Architetto Giancarlo Beltracchi
Architetto Alberto Tosoni

Sez. B * Sicurezza

Architetto Fabio Bonetti

Sez. C * Geologia

Geologo Mauro Zubani




ALLEGATO "A"

Comune di Paderno Franciacorta
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di una pista ciclopedonale in via Trento a Paderno Franciacorta
(BS)
COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta.

CANTIERE: via Trento, Paderno Franciacorta (BS)

Paderno Franciacorta, 04/11/2021

g IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Bonetti Fabio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(architetto - R.U.P. Lavori Pubblici Rigosa Marco)

Architetto Bonetti Fabio
piazza V. Veneto 11

24020 Vilminore di Scalve (BG) D. . Bl CU BO

Tel.: 0346.51793 - Fax: //
E-Mail: fabio.bonetti@bicubo.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Gennaio 2022 |Febbraio 2022

IMarzo 2022

|Aprile 2022 IMaggio 2022

Nome attivita burata [“"o301 | 1001 | 1701 | 24001 | 31/01 | o702 | 14002 | 2102 | 28002 | 07/03 | 1403 | 2103 | 28/03 | 0404 | 1104 | 1804 | 2504 | 0205 |
Recinzione e apprestamenti del cantiere 479 ‘v ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ = : # 3 3 ] % 3 3 3 3
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59 Z1 i |
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39 Zl-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g ZlI
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 69 Z1 i Zli
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Zli |
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Zli 3
Impianti di servizio del cantiere 39 w
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Zl i |
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Zl i
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 1g Zli
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 39 Zli
Scavo di shancamento 99 Zl i 21
Pista ciclabile e pedonale 55¢ | : 3 #
Formazione di fondazione stradale 15¢9 Zlﬁ |
Formazione di manto di usura e collegamento 159 Zlﬁ | Zl
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 15¢g Zlﬁ R Zlﬁ | | Zli
Opere d'arte 559 : B s s s s s v
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 69 Z1 i Zl Zl |
Cordoli, zanelle e opere d'arte 209 Zli | Zli | Zli | |
Impianto di pubblica illuminazione 8¢ i V—V’
Posa di pali per pubblica illuminazione 8¢ 21 21
Montaggio di apparecchi illuminanti 8¢ Zl Zl |
Opere complementari 59 ﬁ
Pulizia di sede stradale 29 Zil |
Posa di segnaletica verticale 3g Zl
Rimozione di segnaletica verticale 3g Zl
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39 Zl
Rimozione di segnaletica orizzontale 3g Zl
Smobilizzo del cantiere 1g | Zl

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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le date di inizio e fine lavori hanno carattere indicativo e potranno slittare in funzione della reale data di inizio lavori



giancarlo beltracchi
Text Box
le date di inizio e fine lavori hanno carattere indicativo e potranno slittare in funzione della reale data di inizio lavori
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