
COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS) 

Ex Edificio Scolastico in Via Stazione 

PROGETTO DI FATTIBILITA ECONOMICA E TECNICA INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E 

ADEGUAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO PROPRIETA’ COMUNALE DI 

VIALE STAZIONE/VIA LOMBARDIA CON RECUPERO SPAZI INTERNI IN 

OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA INDIVIDUATE DAL D.M. 18 DICEMBRE 1975 

CUP H61E2000039001 – CIG 866450608 

Progettista: Ing. Pocchia Roberto 

Il Tecnico 

Ing. Pocchia Roberto 

Fase: Studio di fattibilità 

Elaborato: Cronoprogramma 

rev. data Descrizione redatto controllato approvato

0 08,03,2021 emissione RP RP RP

1 08,02,2022 emissione RP RP RP

Data prima emissione: 08.03.21

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
B
a
g
n
o
l
o
 
M
e
l
l
a
 
P
r
o
t
 
0
0
0
4
0
0
6
 
d
e
l
 
0
2
-
0
3
-
2
0
2
2
 
a
r
r
i
v
o
 
C
a
t
 
6
 
C
l
 
5
F
a
s
c
1
8



 
 

 

Cronoprogramma  Pag. 2 di 6 

 

CRONOPROGRAMMA 
 
 
 

INDICE GENERALE 
 

1. PREMESSA .............................................................................................................. 3 

ALLEGATO 1 ........................................................................................................................ 4 
 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
B
a
g
n
o
l
o
 
M
e
l
l
a
 
P
r
o
t
 
0
0
0
4
0
0
6
 
d
e
l
 
0
2
-
0
3
-
2
0
2
2
 
a
r
r
i
v
o
 
C
a
t
 
6
 
C
l
 
5
F
a
s
c
1
8



 
 

 

Cronoprogramma  Pag. 3 di 6 

 

1. Premessa 

Il documento seguente riporta l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 

varieattività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo per 

l’interventodi riqualificazione, efficientamento energetico, acustico e adeguamento sismico 

ex edificio scolastico proprietàComunale di via Stazione/via Lombardia con recupero spazi 

interni in ottemperanza alle linee guida individuate dal D.M. 18 dicembre 1975, nel Comune 

di Bagnolo Mella (BS) in accordo con quanto richiesto per il progetto di fattibilità tecnica ed 

economicasecondo il D.Lgs.18 aprile 2016, n° 50. 
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ALLEGATO 1 
Cronoprogramma 
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n° Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Allestimento cantiere 1

5

3

Cappotto pareti 12

Riqualificazione acustica 3

Isolam. Copertura 3

Sostituzione serramenti 11

Installazione fotovoltaico ‐

‐

Centrale termica* 5

Installazione PdC ACS 4

10

Sostituzione illuminazione ‐

Rimozione  cantiere ‐

Demolizione copertura 
esistente

Installazione solare termico

Installazione nuovi sistemi di 
emissione a connessione 
dell'impianto di riscaldamento

ATTIVITA'

Settimane

Adeguamento sismico
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ATTIVITA' n° Set 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Allestimento cantiere ‐

Adeguamento sismico ‐

Demolizione copertura 
esistente

‐

Cappotto pareti ‐

Riqualificazione acustica ‐

Isolam. Copertura 4

Sostituzione serramenti 4

Installazione fotovoltaico 5

Installazione solare termico 1

Centrale termica* 4

Installazione PdC ACS 2

Installazione nuovi sistemi di 
emissione a connessione 
dell'impianto di riscaldamento

‐

Sostituzione illuminazione 2

Rimozione  cantiere 0

Settimane
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ATTIVITA' n° Set 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Allestimento cantiere ‐

Adeguamento sismico ‐

Demolizione copertura 
esistente

‐

Cappotto pareti ‐

Riqualificazione acustica ‐

Isolam. Copertura ‐

Sostituzione serramenti ‐

Installazione fotovoltaico ‐

Installazione solare termico 1

Centrale termica* ‐

Installazione PdC ACS 2

Installazione nuovi sistemi di 
emissione a connessione 
dell'impianto di riscaldamento

‐

Sostituzione illuminazione 7

Rimozione  cantiere 2

Settimane
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