COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)
Ex Edificio Scolastico in Via Stazione

PROGETTO DI FATTIBILITA ECONOMICA E TECNICA INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACUSTICO E
ADEGUAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO PROPRIETA’ COMUNALE DI
VIALE STAZIONE/VIA LOMBARDIA CON RECUPERO SPAZI INTERNI IN
OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA INDIVIDUATE DAL D.M. 18 DICEMBRE 1975
CUP H61E2000039001 — CIG 866450608

Progettista: Ing. Pocchia Roberto

o erto >

( sbocchia ingegnere
=

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4009

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele Il, 36 25030 Coccaglio (BS)
T.030 642594 F.030 6846273

C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.I.: 03419100981

PEC: roberto.pocchia@ingpec.eu

Mail: ing.pocchia@libero.it

Fase: Studio di fattibilita

Elaborato: Cronoprogramma

Data prima emissione: 08.03.21
rev. data Descrizione redatto controllato approvato
0 08,03,2021 emissione RP RP RP
1 08,02,2022 emissione RP RP RP
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1. Premessa

I documento seguente riporta lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varieattivita di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo per
linterventodi riqualificazione, efficientamento energetico, acustico e adeguamento sismico
ex edificio scolastico proprietaComunale di via Stazione/via Lombardia con recupero spazi
interni in ottemperanza alle linee guida individuate dal D.M. 18 dicembre 1975, nel Comune
di Bagnolo Mella (BS) in accordo con quanto richiesto per il progetto di fattibilita tecnica ed
economicasecondo il D.Lgs.18 aprile 2016, n° 50.
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Settimane

ATTIVITA! n° Set 9 10 11 12|13 14 15 16|17 18 19 20|21 22 23 24|25 26 27 28
Allestimento cantiere 1

Adeguamento sismico 5

Demolizione copertura 3

esistente

Riqualificazione acustica 3

Isolam. Copertura 3 -
Sostituzione serramenti 11

Installazione fotovoltaico -

Installazione solare termico i

Centrale termica* 5

Installazione PdC ACS 4

Installazione nuovi sistemi di

emissione a connessione 10

dell'impianto di riscaldamento

Sostituzione illuminazione

Rimozione cantiere
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Settimane

ATTIVITA' n°Set |29 30 31 32(33 34 35 36|37 38 39 40(41 42 43 44(45 46 47 48|49 50 51 52|53
Allestimento cantiere -

Adeguamento sismico -

Demolizione copertura )

esistente

Cappotto pareti -

Riqualificazione acustica -

Isolam. Copertura 4 -
Sostituzione serramenti 4

Installazione fotovoltaico 5

Installazione solare termico 1

Centrale termica* 4

Installazione PdC ACS 2

Installazione nuovi sistemi di

emissione a connessione -

dell'impianto di riscaldamento

Sostituzione illuminazione 2 -

Rimozione cantiere 0
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Settimane

ATTIVITA'

n°® Set

54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65

Allestimento cantiere

Adeguamento sismico

Demolizione copertura
esistente

Cappotto pareti

Riqualificazione acustica

Isolam. Copertura

Sostituzione serramenti

Installazione fotovoltaico

Installazione solare termico

Centrale termica*

Installazione PdC ACS

Installazione nuovi sistemi di
emissione a connessione
dell'impianto di riscaldamento

Sostituzione illuminazione

Rimozione cantiere
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