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D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

1.1 - PREMESSA

Da una stima effettuata per individuare l'entita dei lavori oggetto del presente piano ¢ risultato che si avra la presenza di piu imprese
per cui risulta necessario realizzare il Piano di sicurezza e coordinamento.
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti prestazionali del PSC ovvero:

"... l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure ..." e "... la stima dei relativi costi ..." inoltre sono
richieste le misure derivanti dalla "... presenza simultanea o successiva di piu imprese ...". Al paragrafo successivo vengono definiti
quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con l'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si
rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti 1'opera in
esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei
rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell'entita dei lavori
(uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza.

- richiede l'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell'organizzazione spaziale mediante
l'individuazione delle aree funzionali, I'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede l'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro.(art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 554/99 (art. 41)

Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e
valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una
tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna
sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 e|Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

s.m.i. strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i.;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i.;

DPR 554/1999 art. 41, comma

Esame generale per 1’area di cantiere;
sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DPR 554/1999 art. 41, comma 2;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i.;

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all’uso comune di
apprestamenti etc.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i;
DPR 554/1999 art. 41, comma 2

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
dislocazione del cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i.

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
operazioni di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i.;DPR 554/1999 art. 41, comma
2

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi;
determinazione presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

IDPR 554/1999 art. 41

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i.;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art4 e
s.m.i.;

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo da non assoggettarsi
a ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art2 e
s.m.i.;

Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e
stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che ¢ definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima colonna

viene identificato il titolo del capitolo,

nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il riferimento

alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.
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TABELLA B
CAPITOLI DEL PSC
Titolo Contenuti Rif.
Tab.
A
Sommario Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Anagrafica di cantiere |Identificazione e descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,| I
strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo adempimento in
fase di esecuzione)

Relazione Premessa generale con 1’indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita del cantiere; | -
esplicitazione della conformita del piano alle norme
Elementi tecnici Esame generale per I’area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100,| II
fondamentali commal, del D. Lgs. 81/08 ¢ s.m.i.;

integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Disciplinare Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;individuazione da parte | 1II
del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle
imprese);uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Criticita Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,| IV
dislocazione del cantiere; sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Operazioni di lavoro | Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole operazioni| V
di lavoro

Cronoprogramma Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi VI

Costi della sicurezza | Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo da non assoggettarsi a| VII
ribasso

Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e scarico, zone | VIII
di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Allegati, documentazione | Elementi di utilitd eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di cartellonistica da| -
varia realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con evidenza
delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

LEGENDA

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSp COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CSE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DTC DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

DL DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC MEDICO COMPETENTE

RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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1. 2 -IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.2.1 ANAGRAFICA DEL CANTIERE

—
[\
[\

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

—
\S]
W

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE,
STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

1. 2. 1- ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Cantiere

Nome:

Progetto (definitivo - esecutivo) per la realizzazione di opere di
completamento e sistemazione delle aree esterne della nuova palestra presso
il liceo “a. Calini” in comune di Brescia

Indirizzo cantiere

Via Monte Suello 2

Comune: Brescia
Provincia: Brescia
Permesso di costruire:

Telefoni cantiere:

Dati presunti

Inizio lavori. DA DEFINIRE
Fine lavori:

Durata in giorni lavorativi: 84 gg

Numero massimo di lavoratori in cantiere: 5

Totale lavori:

Totale uomini giorno
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1. 2. 2-DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

PREMESSA

L’intervento riguarda la realizzazione di alcune opere di completamento interne e le sistemazioni aree esterne della
palestra del Liceo Calini, attualmente in fase di costruzione.

DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE

L’area esterna all’ edificio, oggetto di intervento, comprende la zona a verde lungo tutto il perimetro ( nord, sud, est)
della nuova palestra e il viale alberato posto sul lato ad ovest, raggiungibile dai mezzi carrai dall' ingresso di via
Apollonio.

L'area verra consegnata al termine dei lavori di costruzione dell’ edificio palestra attualmente in corso.

L'accesso all'area di cantiere avverra dall' ingresso di via Apollonio, I’ accesso all' area verde posta ad una quota ribassata
rispetto al viale alberato (considerato quota 0.00 di progetto), avviene attraverso una rampa in terrapieno realizzata per
consentire 1’accesso all’area durante la costruzione della palestra, le sistemazioni esterne oggetto di questo appalto
comprendono la rimozione di tale rampa per ripristinare la morfologia originaria del terreno.

3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

L'area esterna di pertinenza della scuola, oggetto di sistemazione si estende su una superficie di circa mq. 1700.
La superficie interna interessata dall” intervento di completamento occupa una superficie di circa mq 1400.

v individuazione dell’area di intervento

Area oggetto di intervento
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Area oggetto di intervento
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1. 2. 3-DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE,
STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

L’intervento riguarda la realizzazione di alcune opere di completamento interne e le sistemazione aree esterne della
palestra del Liceo Calini, attualmente in fase di ultimazione.

OPERE DI COMPLETAMENTO SU PALESTRA IN CORSO DI REALIZZAZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL’ EDIFICIO (PALESTRA)

STRUTTURA PORTANTE

STATO DI FATTO REALIZZATO NEL 1°APPALTO

L’immobile ¢ caratterizzato da una struttura di tipo scatolare a pareti verticali in calcestruzzo armato, in parte con finitura
faccia a vista ed in parte intonacato.

Gli orizzontamenti sono costituiti per la zona del campo da gioco da un solaio piano in calcestruzzo armato a piastra,
alleggerito tipo “U-Boot Beton®” mentre per le rimanenti zone sono in lastre tipo predalles con soletta collaborante con
interposta rete elettrosaldata.

La copertura finale ¢ piana, costituita da travi in legno lamellare su un’unica campata con sovrastante pacchetto di
coibentazione e di pendenza per lo smaltimento delle acque meteoriche e manto esterno a verde.

Le rampe scale sono state realizzate in calcestruzzo armato.

MURATURE ESTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)

Le murature esterne realizzate in calcestruzzo armato, ad eccezione di alcune porzioni di tamponamento al livello -1
realizzate in poroton.

Le pareti esterne del livello -1 sono rivestite completamente dal sistema a cappotto.

Le pareti del volume superiore sono cosi rivestite:

- lato Est e Ovest: sistema a cappotto.

- lato Nord e Sud, risvolti e cornicioni: sistema a facciata ventilata isolate da pannellatura in lana di roccia e rivestite da
pannelli di fibrocemento.

PARETI INTERNE E SOFFITTI

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO).

Le murature interne sono state realizzate in:

- tavolati in mattoni forati intonacati

- tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare intonacati

- controparete interna (spogliatoi) in cartongesso.

- rampe scale in calcestruzzo intonacato

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
-tinteggiatura pareti

COPERTURA

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)

La copertura della palestra ¢ piana, realizzata con struttura in legno lamellare.
All” estradosso ¢ stato realizzato un manto a verde pensile estensivo.
OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

Posa manto sintetico su copertura



D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

PAVIMENTAZIONI INTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)

Le pavimentazioni interne dei corridoi, spogliatoi, servizi igienici e scala, sono state realizzate in gres porcellanato cosi
come i rivestimenti dei servizi igienici.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

Nell’ intervento di completamento sono previste le pavimentazioni della palestra principale e della palestra piu piccola
posta al piano inferiore.

PORTE INTERNE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
L’ appalto prevede la fornitura e posa delle porte interne alcune delle quali saranno R.E.I.
Vedasi abaco porte.

OPERE IN FERRO

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

All'interno dell'edificio sono previsti parapetti metallici lungo le rampe di scale e sul vuoto al 1 livello in corrispondenza
dell' ingresso. Il parapetto costituito da elementi portanti in ferro fissati all'esterno delle solette in c.a., sara rivestito da
una lamiera pressopiegata e verniciata a fuoco. come da disegno esecutivo.

TINTEGGIATURE INTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)

Nel 1° appalto non erano previste tinteggiature.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

Nell” intervento di completamento sono previste tutte le tinteggiature delle murature e dei soffitti interni. Le tinteggiature
dovranno rispondere ai requisiti di perfetta igienicita, omogeneita, facile manutenzione e qualita estetica.

Le diverse tinte definite nel progetto colore allegato al progetto esecutivo, dovranno essere confermate dalla D.L. dopo la
campionatura.

La D.L. si riserva la facolta di modificare le tinte definite nel progetto colore in funzione delle scelte operate in fase di
D.L relative ai colori dei pavimenti e delle porte.



D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

OPERE DI COMPLETAMENTO SU AREA ESTERNA

MURATURE ESTERNE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

- ripristino muratura del varco d’accesso carraio su via Apollonio, da realizzarsi parte in c.a. (pilastro ) e parte in poroton
( paramento murario). La porzione inferiore del muro sara rivestita con lastre di marmo travertino analogo all’ esistente,
la porzione superiore della muratura sara intonacata e tinteggiata.

PAVIMENTAZIONI ED AREE ESTERNE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

Le pavimentazioni esterne del viale pedonale di accesso saranno realizzate in calcestruzzo architettonico con effetto
ghiaia a vista.

Alcune porzioni saranno da realizzare in lastre di porfido analoghe a quello gia esistente.

OPERE IN FERRO

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

All’ esterno dell’ edificio sono previsti parapetti in ferro fissati a cordoli in c.a. di nuova esecuzione.

Nelle opere in ferro sono previsti anche cordoli di sostegno per modellazione del terreno da realizzarsi in acciaio corten.
Sono comprese nelle opere in ferro del presente appalto anche i due cancelli di accesso all” area. Vedasi tavole.

OPERE A VERDE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

L’appalto prevede la sistemazione delle aree verdi esterne da attuarsi attraverso la modellazione del terreno, la
formazione di aiuole delimitate da lastre in acciaio corten, la messa a dimora di essenze quali arbusti e rampicanti e la
semina delle restanti aree a prato.

Vedasi tavole.

Per ulteriori caratteristiche relative alla nuova costruzione si rimanda alla documentazione grafica allegata alla pratica
edilizia
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OPERE DI COMPLETAMENTO SU PALESTRA IN CORSO DI REALIZZAZIONE
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LEGENDA

pavimentazione in legno

LEGENDA

tracciatura campo da basket

pavimentazione in PVC

|:| zerbino tecnico

—  pareti per posa pannelli fonoassorbenti
(posizione da definirsi in fase di D.L.)

tracciatura campo da pallavolo

zerbino tecnico

pareti per posa pannelli fonoassorbenti
(posizione da definirsi in fase di D.L.)

12
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LEGEMNDA

nuova pavimentazione in cls con effetto ghiaia a vista

aree a prato verde

aree verde sintetico

cioteli di fiume bianchi diam. 2-4 cm

nuova pavimentaziene in porfido

demaolizioni

nuove costruzioni

nueva muratura

nuovi cordeli

[[eelewedl]l NUOWT parapetti
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SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE INDIVIDUATE
PENSANDO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Le scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche individuate pensando alla sicurezza dei lavoratori che interverranno per
la realizzazione dell'opera e per la successiva manutenzione, compatibili con le esigenze dell'opera stessa sono le seguenti:

- non sono previste particolari scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche individuate pensando alla sicurezza
dei lavoratori;

15
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1. 3-SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI DI SICUREZZA

1.3.1 SOGGETTI COINVOLTI
1.3.2 IMPRESE ESECUTRICI

1.3.1 SOGGETTI COINVOLTI

Committenti Provincia di Brescia — VEDASI NOTIFICA PRELIMINARE DA ALLEGARE AL
PRESENTE DOCUMENTO

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze
E' il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Valuta il PSC ed il FIS.
Designa il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.
Comunica alle imprese esecutrici il nominativo del coordinatore per la progettazione ¢ quello del coordinatore per 1'esecuzione.
Verifica 1'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le seguenti modalita:
1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del
decreto legislativo 81/08
c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e
opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
1) documento unico di regolarita contributiva
1) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e
opere provvisionali
¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
¢) documento unico di regolarita contributiva
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica 1'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri
di cui al precedente punto 1.
Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'stituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui ai due precedenti punti.
Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare secondo il seguente modello nonché gli eventuali aggiornamenti:
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale
e indirizzo (i)).
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7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale
e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese gia selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese che saranno coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Sospende i lavori, allontana le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere o rescinde il contratto con le imprese su motivata richiesta
del CSE.

Responsabile dei lavori DA DEFINIRE

Dati soggetto:
Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze

E' un soggetto di cui il committente puo facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma non assume di
fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i crismi della delega.

Progettista architettonico arch. Cristina Fornarini

Dati soggetto: via Solferino 53 25121 - Brescia
Telefono: tel. 030-280535

Fax:

Cellulare: cell. 335-5952342

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze

Direttore lavori arch. Cristina Fornarini

Dati soggetto: via Solferino 53 25121 - Brescia
Telefono: tel. 030-280535

Fax:

Cellulare: cell. 335-5952342

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze

Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza ¢ chiamato a cooperare con il CSP
ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate alla attivita del CSE.

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 163/06),
data la particolarita della figura all'interno dell'organizzazione aziendale interessata.

I1 D.L. incaricato dal committente si confronta con il R.T. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il committente in persona
si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilita.

E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto piu vincolante di quella che potrebbe
realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze piu che saltuarie. Contrariamente ai poteri limitati
riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista la necessita di particolare protezione degli interessi
pubblici, al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facolta
di ingerenza e collaborazione con i terzi.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivita generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini
di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto pero senza giungere al punto di determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo
al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate
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sotto l'aspetto tecnico.

Le responsabilita del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere cosi sintetizzate:

1. responsabilita dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad es. un ritardo nell'ultimazione lavori o difetti
nell'opera.

2. responsabilita dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L..

3. responsabilita di errori contabili (amministrativi).

Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilita di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni potenziali, e
confermando le responsabilita derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in
ogni caso esclude le responsabilita legate alle attivita specialistiche dell'appaltatore, per le quali il principio dell'autonomia gia citata
continua a valere.

Coordinatore in fase di progettazione GEOM. MASSARONI RICCARDO
Dati soggetto: via Regina Elena 157 Angolo Terme
Telefono:

Fax:

Cellulare: 339/2936628

E-mail: info@riccardomassaroni.it

Note:

Responsabilita e competenze

I1 CSP ¢ chiamato a confrontarsi con i progettisti al fine dell'individuazione dei processi costruttivi in modo da proporre quelle varianti
e/o integrazioni necessarie all'eliminazione all'origine dei pericoli ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che
dovranno procedere all'esecuzione e/o alla successiva manutenzione dell'opera. Le sue responsabilita sono previste nella legislazione
corrente ed in particolare sono quelle di redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo informativo dell'opera secondo le indicazioni degli
specifici articoli del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore in fase di esecuzione GEOM. MASSARONI RICCARDO
Dati soggetto: ia Regina Elena 157 Angolo Terme
Telefono:

Fax:

Cellulare: 339/2936628

E-mail: info@riccardomassaroni.it

Note:

Responsabilita e competenze

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro.

Verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo.

In relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione.

Verifica 1'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
inosservanze, mancato rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Datore di lavoro dell'impresa affidataria
(appaltatrice)

Dati soggetto:

Telefono:
Fax:

Cellulare:

E-mail:
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Note:

Responsabilita e competenze

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi subaffidatari.

Redige il POS quale documento complementare e di dettaglio al PSC e quale documento di valutazione dei rischi per le lavorazioni di
competenza e lo trasmette al CSE.

Verifica la congruenza dei POS di competenza delle imprese esecutrici subaffidatarie con il proprio e li trasmette al CSE.

Verifica I'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie con le stesse modalita sopra descritte per il committente
- RL.

Coordina gli interventi, sotto evidenziati, di cui le imprese esecutrici subaffidatarie si devono curare.

Capocantiere

Dati soggetto:

Telefono:
Fax:

Cellulare:

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare nel settore a lui affidato (reparto operativo): fa attuare ai lavoratori le
procedure di sicurezza, impartisce le istruzioni di lavoro desunte dai documenti di valutazione impresa e cantiere (POS), coopera con il
CSE evidenziazione delle eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e la pianificazione prevista, adegua la informazione dei
lavoratori e tiene sotto controllo la manutenzione delle macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature.

In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli stabilimenti industriali con dipendenza gerarchica
funzionale dal direttore di stabilimento.

L'ambito di competenza ¢ quella inerente all'adattamento del piano operativo alla realta esecutiva del Cantiere.

In sintesi egli, pur avendo scarsa autonomia, giacché strettamente dipendente dal DTC., & responsabile dell'organizzazione e della
conduzione del cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita primaria dell'appaltatore e del Direttore
Lavori.

11 responsabile di cantiere ¢ obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in cantiere, pertanto egli rappresenta 1'appaltatore
a tutti gli effetti, e tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente s'intenderanno rivolte all'appaltatore.

11 suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell'inizio lavori.

RSPP scolastico DA DEFINIRE

Dati soggetto:
Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-mail:

Note:

Responsabilita e competenze
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1. 3. 2-IMPRESE ESECUTRICI

IMPRESA EDILE

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

MPRESA PER OPERE DA PAVIMENTISTA

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

IMPRESA PER OPERE DA TINTEGGIATORE-

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:
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IMPRESA PER OPERE DA FALEGNAME - SERRAMENTISTA

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

OPERE DA FABBRO

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

OPERE DA GIARDINIERE

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.
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Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:
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Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:

Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva

Legale rappresentante:

Telefono

Fax

Cell.

E-mail:
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1.4 RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE, ALLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI ED AI RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI
DELL'ATTIVITA'

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei
rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per l'esecuzione dei lavori, privilegiano le opere provvisionali
sia per la messa in sicurezza delle strutture pericolanti che per la protezione collettiva a discapito dei DPI (criticita per cedimenti
strutturali e cadute dall'alto).

1. 5-SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

1.5.1 AREA DEL CANTIERE
1.5.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1. 5. 1-AREA DEL CANTIERE

Non essendo possibile trasferire gli occupanti I'edificio scolastico in altre strutture le
lavorazioni avverranno durante il periodo scolastico e quindi verranno realizzati percorsi
pedonali sicuri strettamente riservati agli studenti in maniera che le lavorazioni non
interferiscano con gli utenti.

Per la definizione di percorsi pedonali vedasi elaborati grafici allegati.

Per garantire I'accesso all’istituito scolastico ed alla palestra esistente verranno creati
percorsi dedicati. In tali aree le lavorazioni di posa nuova pavimentazione verranno realizzati
durante il periodo di sospensione estiva dell’attivita didattica

Particolare attenzione dovra |

planimetria I’accesso da via Monte Suello

dall’ingresso di via

Monte Suello

1.5.1.1 CARATTERISTICHE DELL' AREA DEL CANTIERE

1.5.1.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE E RELATIVE
CONTROMISURE

1.5.1.3 RISCHI TRASMESSI ALL'AREA CIRCOSTANTE DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI DEL
CANTIERE E RELATIVE CONTROMISURE

1.5.1.1-CARATTERISTICHE DELL' AREA DEL CANTIERE

1.5.1.1.1 LINEE AEREE

1.5.1.1.2 SOTTOSUOLO - SOTTOSERVIZI

1.5.1.1.3 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO
1.5.1.1.4 AGENTI INQUINANTI

1.5.1.1.1-LINEE AEREE

Presenza di conduttori elettrici

Dal sopralluogo effettuato si esclude la presenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le lavorazioni.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

11 CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite 1'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.
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1.5.1.1.2-SOTTOSUOLO - SOTTOSERVIZI

1.5.1.1.2.1 RETI ELETTRICHE
1.5.1.1.2.2 RETI GAS
1.5.1.1.2.3 RETI ACQUA
1.5.1.1.2.4 RETI FOGNARIE

1.5.1.1.2.1 RETIELETTRICHE

Presenza di conduttori elettrici

Da un'analisi effettuata non ¢ stata rilevata la presenza di linee elettriche interrate che tuttavia si presume siano presenti nell'area in cui
deve essere realizzato lo sbancamento per la realizzazione della nuova pavimentazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con i
conduttori elettrici; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

11 CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite 1'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2.2 RETIGAS

Presenza conduttore del gas

Da un'analisi effettuata non ¢ stata rilevata la presenza di linee gas interrate che tuttavia si presume siano presenti nell'area in cui deve
essere realizzato lo sbancamento per la realizzazione della nuova pavimentazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con le
condutture; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

11 CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite 1'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2. 3 RETTACQUA

Conduttore dell'acqua

Da un'analisi effettuata non ¢ stata rilevata la presenza di Conduttore dell'acqua interrate che tuttavia si presume siano presenti nell'area
in cui deve essere realizzato lo sbancamento per la realizzazione della nuova pavimentazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con i
conduttori elettrici; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

11 CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite 1'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.

1.5.1.1.2. 4 RETI FOGNARIE

Condutture Fognarie
Da un'analisi effettuata non ¢ stata rilevata la presenza di Condutture Fognarie interrate che tuttavia si presume siano presenti nell'area
in cui deve essere realizzato lo sbancamento per la realizzazione della nuova pavimentazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela durante gli scavi, al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati.

Le imprese esecutrici dovranno riportare nel POS quali prevenzioni di sicurezza seguiranno negli scavi per evitare il contatto con le
condutture; il POS dovra inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.

11 CSE verifichera periodicamente che le scelte individuate dalle imprese siano poi adottate.

Tramite 1'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle
misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro.
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1.5.1.1.3-CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO

1.5.1.1.3.1 RELAZIONE GEOLOGICA
1.5.1.1.3.2 CONSISTENZA DEL TERRENO
1.5.1.1.3.3 LIVELLO DI FALDA
1.5.1.1.3.4 OROGRAFIA DELL'AREA

1.5.1.1. 3.1 - RELAZIONE GEOLOGICA

Non essendo necessario eseguire gli scavi tale argomento non viene analizzato

1.5.1.1.3.2 LIVELLO DI FALDA

Livello di falda
Non essendo necessario eseguire gli scavi a profondita superiore a quella relativa al livello della falda freatica non si prescrivono
particolari accorgimenti

1.5.1.1.3.3 OROGRAFIA DELL'AREA

Presenza di fossati o di alvei fluviali
All'interno dell'area di cantiere non si rileva la presenza di fossati o alvei fluviali.

1.5.1.1.4-AGENTIINQUINANTI

1.5.1.1.4.1 POLVERI
1.5.1.1.4.2 RUMORE

1.5.1.1.4. 1 POLVERI

Presenza di strade o fonti che producono polveri.

Il cantiere ¢ collocato in adiacenza a via Monte Suello con modesto traffico veicolare. Dal sopralluogo effettuato, valutato il traffico
veicolare si esclude la presenza fonti che producono polveri (strade con elevato traffico veicolare o fabbriche con emissione nell’aria di
agenti inquinanti) che possono essere dannose per gli operai presenti in cantiere.

1.5.1.1.4. 2 RUMORE

Presenza di fonti che producono rumore (fabbriche)
11 cantiere ¢ collocato in una zona dove si esclude la presenza fonti che producono rumore.

Presenza di rumore veicolare

Il cantiere ¢ collocato in adiacenza a a via Monte Suello con modesto traffico veicolare. Dal sopralluogo effettuato, valutato il traffico
veicolare della via Dante Alighieri si esclude la presenza fonti che producono rumore veicolare che puo essere dannoso per gli operai
presenti in cantiere.
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1.5.1.2-FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE E RELATIVE
CONTROMISURE

1.5.1.2.1 CANTIERI LIMITROFI
1.5.1.2.2 INFRASTRUTTURE

1.5.1.2.1-CANTIERI LIMITROFI

Attualmente nell'area non sono presenti cantieri limitrofi.

Si presume 1’inizio di un nuovo cantiere di ristrutturazione in adiacenza all’istituto.

Nel caso in cui fosse necessario utilizzare apparecchi di sollevamento (camion con gru) per lo scarico dei materiali sara necessario
coordinarsi con il cantiere limitrofo al fine di evitare interferenze con tali apparecchi di sollevamento

A lavori iniziati, se necessario verranno redatti verbali di coordinamento per limitare eventuali sovrapposizioni

1.5.1.2.2-INFRASTRUTTURE

1.5.1.2.2.1 STRADE

1.5.1.2.2.1 STRADE PASSAGGI

Generalita

le lavorazioni non interessano strade pubbliche in quanto tutte lavorazioni avvengono all’interno della proprieta ad eccezione
delle lavorazioni per realizzazione del cancello su via Luigi Apollonio — per specifiche vedasi tavole esecutive e layout di
cantiere

Durante le fasi di ingresso e uscita dei mezzi dovranno essere presenti in adiacenza all’ingresso dei movieri a terra.

Nel caso in cui sia necessario sostare sulla via pubblica con autocarri che non riescono ad accedere al cantiere dovra essere
richiesta autorizzazione e durante la sosta dovranno essere presenti movieri a terra che regolamentano il traffico.

Sara compito del CSE in accordo con l'impresa esecutrice stabilire le soluzione migliori da adottare per regolamentare il
traffico

1.5. 1. 3-RISCHI TRASMESSI ALL'AREA CIRCOSTANTE DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI
DEL CANTIERE E RELATIVE CONTROMISURE

L'area oggetto di intervento ¢ un campo aperto in adiacenza all’edificio di proprieta. Vedasi tavola allegata per delimitazione area di
cantiere

1.5.1.3.1 INSEDIAMENTI LIMITROFI
1.5.1.3.2 AGENTI INQUINANTI
1.5.1.3.3 INFRASTRUTTURE

1.5.1.3.1 INSEDIAMENTI LIMITROFI

Rischio: Danni strutturali indotti

Il fabbricato da ristrutturare & completamente indipendente e quindi si esclude il fenomeno di danni strutturali indotti ad altri
fabbricati. Le fasi di demolizione potrebbero provocare danni (fessurazioni) alla porzione di fabbricato non oggetto di
demolizione pertanto I'impresa appaltatrice dovra provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a constatare lo stato degli edifici
in modo da poter innanzitutto scegliere le metodologie operative meno invasive e comunque far fronte alle eventual
richieste infondate di risarcimento. Le risultanze dei rilievi preliminari oltre che delle metodologie operative con le
caratteristiche delle macchine utilizzate dovranno essere riportate nel POS.

Rischio: Incendio

Presentando i lavori da eseguire fonti di innesco di incendio, considerato che gli stessi avvengono in adiacenza a locali
che sono utilizzati e che ospitano materiali da salvaguardare, l'impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, dovra
compartimentare le aree di intervento mediante pareti e porte REI 120. Le imprese esecutrici dovranno inoltre avere
sempre a disposizione estintori adeguati ed addetti all'antincendio.

L'impresa appaltatrice dovra riportare nel POS quali caratteristiche hanno le compartimentazioni. Le imprese esecutrici
dovranno evidenziare nel POS quanti estintori e di che tipo saranno a disposizione degli addetti che dovranno essere
altresi individuati nel POS stesso con allegate le attestazioni dei corsi specifici di formazione eseguiti.

Il CSE dovra verificare che le scelte effettuate siano congruenti con le esigenze di compartimentazione dell'edificio oltre
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che le stesse siano poi quelle effettivamente adottate.

Rischio: Elettrico

Provenienza: Presenza di un impianto elettrico di cantiere sia all'interno dei locali oggetto di intervento, sia nell'area
logistica di cantiere (esterna alla zona di intervento)

Precauzioni: La distribuzione dell'impianto elettrico di cantiere verra realizzata totalmente all'interno dell'area logistica di
cantiere e/o delle aree interessate dai lavori, evitando di posizionare cavi sul perimetro; i cavi dovranno essere posizionati
ad altezze superiori a 2 m e su supporto resistente; nel caso in cui, per via di interferenze non altrimenti eliminabili, gli
stessi debbano correre per brevi tratti a pavimento, essi dovranno essere protetti da apposite canaline correttamente
dimensionate rispetto al massimo carico che si prevede dovranno sopportare

Rischio: Polveri

Provenienza: Attivita di demolizione e rimozione; utilizzo di leganti in polvere da miscelare in cantiere; taglio a misura di
componenti edilizi (es.: laterizi, pannelli controsoffitti, ecc.) con utensili specifici (clipper, smerigliatrici angolari, ecc.)
Precauzioni: - separazione fisica della zona del cantiere rispetto alle attivita scolastiche;

- utilizzo di compartimentazioni antipolvere all'interno dei locali, in cartongesso

- predisposizione di opportune schermature antipolvere in polietilene in corrispondenza delle aperture verso I'esterno;

- filtro tra I'area esterna del cantiere e quella interna (si manterra durante le prime fasi lavorative, che tipicamente sono
quelle che producono la maggior parte delle polveri);

- utilizzo di attrezzature per demolizioni, tagli e fori munite di aspiratore;

- durante le attivita di demolizione sara utilizzato un aspiratore filtrante ambientale per interni;

- impiego preferenziale di calcestruzzi e malte preconfezionati, gia impastati: in cantiere sara minimizzato I'utilizzo di
cementi o calce sfusi o in sacchi, con impasto in betoniera;

- utilizzo di automezzi e mezzi meccanici omologati per il rispetto dei limiti di emissioni in vigore, con applicazione di filtri
antiparticolato (FAP) su autocarri e mezzi di cantiere.

Rischio: Rumore

Provenienza: Attivita di demolizione e rimozione; taglio a misura di componenti edilizi (es.: laterizi, pannelli controsoffitti,
ecc.) ed impiantistici (es.: reti di distribuzione) con utensili specifici (clipper, smerigliatrici angolari, ecc.); attivita di
realizzazione elementi edilizi (es.. murature, ecc.), installazione semilavorati edaccessori edilizi ed impiantistici (es.:
tamponamento in cartongesso cavedi impiantistici, controsoffitti, fissaggi reti di distribuzione impiantistiche, ecc.) e
posa/montaggio elementi completi (es.: sanitari, serramenti, ecc.)

Precauzioni: - le lavorazioni saranno effettuate preferibilmente nell’orario non coincidente con le lezioni;

- ove possibile si preferira per le demolizioni la metodologia per taglio a quella a percussione (demolizione con martelli
elettrici e/o con mazze manuali);

- utilizzo di attrezzature e macchinari che presentano livelli di emissione tra i piu bassi disponibili sul mercato;

- nelle giornate di sabato e domenica ed eventuali festivita non si effettueranno di norma lavorazioni che comportino
emissioni rumorose superiore al limite previsto dalla zonizzazione acustica del Comune;

- i macchinari rumorosi [Leq > 90 dB(A)] saranno ubicati in modo tale da recare il minore disturbo possibile, utilizzati per il
solo tempo strettamente necessario e preferibilmente compartimentati con barriere fonoisolanti mobili;

- l'area di cantiere sara acusticamente separata dalle aree in cui si svolgeranno normalmente le attivita scolastiche, in
modo tale da contenere al massimo le emissioni rumorose durante le fasi di lavorazione.

Rischio: Scivolamento, cadute a livello

Provenienza: Possibile interferenza tra le attivita lavorative sul limite della zona di intervento e dell'area logistica di cantiere
Precauzioni: Tutte le attivita da eseguirsi sul perimetro esterno saranno precedute dalla delimitazione dell'area di
intervento mediante recinzione temporanea (del tipo in pannelli grigliati e "piedi" in cls.); al termine delle lavorazioni, prima
dello smontaggio della recinzione, si provvedera alla accurata pulizia delle aree con completa rimozione di residui di
lavorazione. L'area logistica di cantiere sara dotata di recinzione perimetrale continua dal piano pavimento sino ad altezza
minima di 2 m

Per I'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai
regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di impiego delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non
consentiti, si dovra fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.

Rischio: Vibrazioni

Provenienza: Attivita di demolizione e rimozione; attivita di realizzazione elementi edilizi, installazione semilavorati ed
accessori edilizi ed impiantistici e posa/montaggio elementi completi

Precauzioni: - ove possibile si preferira per le demolizioni la metodologia per taglio a quella a percussione (demolizione
con martelli elettrici e/0 con mazze manuali);

- eventuali misure puntuali per la riduzione delle vibrazioni non rischiose saranno successivamente concordate
direttamente con il CSE.

Presenza di fumi di saldatura

Essendo necessario utilizzare attrezzature per la saldatura gli addetti a tale lavorazione dovranno utilizzare appositi DPI,
mentre gli altri lavoratori dovranno stare a debita distanza in maniera da non respirare i fumi.

Delimitazioni - Sbarramenti per caduta materiale dall'alto

Essendo previsti carichi e scarichi di materiale con l'ausilio di apparecchi di sollevamento, al fine di evitare il
coinvolgimento di estranei per caduta di materiale dall'alto, le imprese esecutrici dovranno posizionare idonee barriere di
sicurezza o sbarramenti orizzontali tali da evitare caduta accidentale di materiali o utensili da lavoro sul cortile sottostante.
La delimitazione delle aree ¢ riportata nella tavola allegata

Le misure di delimitazione dovranno essere evidenziate nel POS anche con una tavola grafica esplicativa; il POS dovra
inoltre riportare le caratteristiche delle macchine e le modalita operative di intervento.
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1.5.2-0ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.5.2.0 MODALITA' DA ESEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI

.1 SEGNALETICA

SERVIZIO IGIENICO ASSISTENZIALE, IMPIANTI DI CANTIERE E LORO CARATTERISTICHE

VIABILITA' PRINCIPALE DA CANTIERE

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO dall'art. 102

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO dall'art. 92, comma 1, lettera c)

EVENTUALI MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

DN b || O, | WL | O Wk
NN N[NNI
[ <3N BN B e N BV B B I )

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI E LORO
CARATTERISTICHE

1.5.2.9 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE

1.5.2.0 MODALITA' DA ESEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI

Generalita

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente 1'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere
stesso. Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali che impediscono
l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.

Reti di recinzione
Il cantiere ¢ attualmente delimitato da recinzione esistente in metallo con cancello di accesso pertanto tale recinzione verra utilizzata
come recinzione da cantiere.

1.5.2.1-SEGNALETICA

I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in cantiere anche attraverso la
segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del D. Lgs. 81/2008.

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il suo compito, deve essere
posizionata in prossimita del pericolo.

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovra altresi riportare nel POS una tavola
grafica esplicativa, almeno dei seguenti cartelli:

1.5.2.1 DIVIETI
1.5.2.1 PERICOLO
1.5.2.1 OBBLIGO
1.5.2.1 SALVATAGGIO
1.5.2.1 ANTINCENDIO
1.5.2.1 ISTRUZIONI
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1.5.2.1-DIVIETI

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

- VIETATO FUMARE

Dove ¢ esposto ¢ vietato fumare, per motivi igienici e in difesa, contro gli
incendi

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

All'ingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di accesso.

Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia permesso solo a personale
autorizzato.

11 segnale va accompagnato dalla relativa scritta.

Ingresso cantiere

VIETATO
L’ACCESSO
ai non addetti
ai lavori
Segnale Posizione generica Posizione in cantiere
In prossimita dei piano inclinati; all’imbocco delle gallerie ove sia ritenuto | Ingresso cantiere
pericoloso, I’accesso ai pedoni; in corrispondenza delle zone di lavoro od
ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso accedervi,
come ad esempio ove si eseguono demolizioni. il cartello ¢ normalmente
accompagnato dall’indicazione della natura del pericolo.
VIETATO
L'ACCESSO
Al PEDONI
Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

VIETATO PASSAREE |
SOSTARE NEL RAGGIO
D’AZIONE DELLA GRU

Nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati;In corrispondenza dei
posti di sollevamento dei materiali.

Sotto I’argano a cavalletto o altro apparecchio di sollevamento posizionato
sul ponteggio o su un solaio della costruzione

Ingresso cantiere
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1.5.2.1-PERICOLO

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

N

TENSIONE
ELETTRICA
. PERICOLOSA

Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc.
contenenti conduttori ed elementi in tensione;
Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

>

PERICOLO

Per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E* completato di
solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

S

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

Sulla torre gru;

Nelle aree di azione delle gru;

In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di
montacarichi.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dell’impianto di betonaggio

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

B>

DISPERSORE
DI TERRA

In corrispondenza di ciascun dispersore dell’impianto di terra

In corrispondenza del dispersore di terra della gru

In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera

In corrispondenza del dispersore di terra della centrale di betonaggio
In corrispondenza del dispersore di terra della sega circolare

In corrispondenza del dispersore di terra della piegaferri

In corrispondenza del dispersore di terra dell’argano

Ingresso cantiere
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1.5.2.1-0BBLIGO

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

E OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale
dall’alto o di urto con elementi pericolosi.

Nei pressi dell’impianto di betonaggio vicino alla zona di carico e scarico
Nei pressi del posto di carico e scarico materiali con apparecchi di
sollevamento

Nei pressi del luogo di montaggio elementi prefabbricati

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi in cui si armano e disarmano strutture

L’uso dei caschi di protezione ¢ tassativo per: gallerie, cantieri di
prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi
industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a caduta di
materiali dall’alto.

I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza
eccezione alcuna, visitatori compresi

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

E’ OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'UDITO

Negli ambienti di lavoro od in prossimita delle operazioni dove la
rumorosita raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di
danno all’udito.

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERSI
GLI OCCHI

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di saldatura

Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di molatura

Nei pressi dei luoghi in cui di effettuano lavori da scalpellino

Nei presi dei luoghi in cui impiegano o manipolano materiali caustici

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti;

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali
calzature;

Quando vi ¢ pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
All’ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Ingresso cantiere

CALZATURE Nei pressi dei luoghi di saldatura
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE
Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

E OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI
PROTETTIVI

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il
pericolo di lesione delle mani.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi di saldatura

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere
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E' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE
VIE RESPIRATORIE

Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre
nell’organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di
gas, polveri, nebbie e fumi.

Nei pressi dei luoghi in cui si effettua la levigatura dei pavimenti

11 personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme di
impiego e addestrato all’uso.

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio e smontaggio di ponteggi od
altre opere provvisionali

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio, smontaggio ¢ manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare)

Nei luoghi in cui viene eseguito il montaggio di costruzioni prefabbricate
od industrializzate per alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con

Ingresso cantiere

CINTURA protezioni o sistemi di tipo collettivo
DI SICUREZZA Nei luoghi in cui vengono eseguiti lavori entro pozzi, cisterne e simili.
OBBLIGATORIA
Segnale Posizione generica Posizione in cantiere
- Nei pressi delle varie macchine fisse con protezioni installate Ingresso cantiere
@ 9 @ Nei pressi dell’impianto di betonaggio. Nei pressi della piegaferri

4 Nei pressi della sega circolare da cantiere
E OBBLIGATORIO USARE

| MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

VEICOLI
A
PASSO D'UOMO

All'ingresso del cantiere in posizione ben visibile ai conducenti dei mezzi
di trasporto.

Nelle aree interne del cantiere in caso di percorrenza di automezzi di
trasporto su ruote di qualsiasi genere.

Affiancato dalla scritta "AUTOMEZZI ACCOMPAGNATI" in caso di
spazi ristretti che necessitino della collaborazione di una guida a terra.

Ingresso cantiere

Segnale

Posizione generica

Posizione in cantiere

E' OBBLIGATORIO
INDOSSARE UNA
TUTA DI PROTEZIONE

Nei luoghi in cui siano installate delle attrezzature con particolari organi in
movimento.

Nei pressi delle aree di lavoro in cui si viene a contatto con sostanze
insudicianti.

Nelle aree in cui si svolgono lavori di verniciatura, coibentazione,
demolizione, rimozione di materiali insudicianti, ecc.

Ingresso cantiere
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1.5.2.1-SALVATAGGIO

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

Nei corridoi, nei grossi locali, ecc.. in modo opportuno, per facilitare il
ritrovamento dell’uscita di emergenza piu prossima.

«n

~ USCITA DI
 EMERGENZA |

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

Sopra la porta dell’uscita di emergenza.

USCITA DI
* EMERGENZA

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il

materiale di primo soccorso

Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto

di medicazione

Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trova una cassetta

di pronto soccorso o pacchetto di medicazione

Sulla porta del box attrezzature all’interno del quale si trova una cassetta
CASSETTA DI di pronto soccorso o pacchetto di medicazione

PRONTO SOCCORSO
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1.5.2.1-ANTINCENDIO

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere

Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore Sulla porta della baracca uffici | Ingresso cantiere
all’interno della quale si trovano uno o piu estintori

Sulla porta del box attrezzature all’interno della quale si trovano uno o piu
estintori

In corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore

===
ESTINTORE

1.5.2.1-ISTRUZIONI

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere
W All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla strada di|Ingresso cantiere
accesso.

Segnale Posizione generica Posizione in cantiere
®.wmm o eseso Se possibile non utilizzarlo in quanto il cartello crea spesso confusione e | Ingresso cantiere

i distrazione per i lavoratori. E' preferibile utilizzare i singoli segnali
& & A posizionati opportunamente nei luoghi specifici e non concentrati
Loom - SE, m Ee all'ingresso del cantiere.

INCORSO  muiwta sowms  secowots
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1.5.2.6-SEGNALETICA - COVID 19

Di seguito ¢ riportata la segnaletica per ’applicazione del presente protocollo che pud essere stampata e
utilizzata secondo necessita.
La segnaletica proposta ¢ la seguente:

e Dieci comportamenti da seguire

e No assembramento

e Evitare affollamenti in fila

e Mantenere la distanza di 1 m
e Uso Ascensore

e Lavare le mani

e Igienizzare le mani

e Coprire la bocca e il naso

e No abbracci e strette di mani
o Disinfettare le superfici

e Soccorsl.

37



Anistors il Tt

Hanna aderito: Conferenzo Permanente per i rapporti tra lo Steto, le Eewoni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, F:mm%. FNOMCED, Amdi, Anipio,
Anmde, Assofarm, Card, Fadi, Federforma, Fropi, Fnape, Federazione i

ASSEMBRAMENT!

NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocea e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fozzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiofici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a bose
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

| prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto seccorso, chioma
il tuo medico di famiglia e sequi le sue indicazioni
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Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
s 675% LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secandi
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Bagna le mani con I'acqua

applica una quantita di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro paima

gk

\ P

il palmo destro sopra il
dorso sinistra intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro paimo
Intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra lora

2

'y W

Y /
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\ S

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel paimo sinistro & viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

(13 N\

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani son sicure,

Programen T e v partccuton i Soveipry e e

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON

ANDARE AL PRONTO SOCCORSO

DI PERSONE

O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, | PEDIATRI, LA GUARDIA

MEDICA O | NUMERI REGIONALI

38

INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
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INDOSSARE
GUANTI

IN ASCENSORE E
CONSENTITO L'ACCESSO
A1 SOLA PERSONA
PER VOLTA

COPRI LABOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI © TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO

CEVITARE
AFFOLLAMENTI
IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO

o TMETRO A
' '

TN

LAVARE SPESSO
LE MANI

0O
%

DISINFETTARE
LE SUPERFICI E GL|
OGGETTI DI USO COMUNE
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MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO

IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA PROPRIA POSTAZIONE

0o
D

ACGEA

EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO
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1.5.2.2-SERVIZIO IGIENICO ASSISTENZIALE, IMPIANTI DI CANTIERE E LORO
CARATTERISTICHE

1.5.2.2.1 SERVIZIO IGIENICO - ASSISTENZIALE

1.5.2.2.5 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

1.5.2.2.3 IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
1.5.2.2.4 DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE

1.5.2.2.1 SERVIZIO IGIENICO - ASSISTENZIALE

Generalita

L'impresa appaltatrice dovra installare (indicandone le caratteristiche e l'ubicazione in una tavola del POS) dei monoblocchi
prefabbricati (o altri materiali) da adibire ad uso ufficio (almeno 2 di cui uno per la D.L. ed il CSE ed uno per i responsabili di
cantiere), we (considerandone almeno uno ogni 10 addetti presenti e quindi almeno 1), lavatoio (considerando un rubinetto ogni 5
addetti e quindi almeno 1), docce (per gli addetti ai lavori insudicianti).

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua
sotto la base sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano 1'ascesa
dell'umidita) e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria
cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne
un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.
L'impresa appaltatrice avra l'onere di coordinare I'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovra produrre una procedura e
riportarla nel POS

Baracca

In cantiere verra installato un monoblocco prefabbricato da adibire a baracca e ufficio di cantiere. Viste le dimensioni del cantiere e il
presunto n° di presenze contemporanee, tale monoblocco verra utilizzato anche come ufficio.

Spettera al DAL dell'impresa esecutrice aggiudicataria montarlo, utilizzarlo e manutentarlo nel rispetto delle normative vigenti
risultanti a totale suo carico.

Uffici
Verra utilizzato come locale ufficio il monoblocco sopra citato.

Spogliatoio
Verra utilizzato come locale spogliatoio una parte della baracca.

Servizi Igienici
L'impresa appaltatrice installera un prefabbricato da adibire ad uso wec.
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1.5.2.2.5-IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

2.3. 2.1 IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA
2.3.2.2 IMPIANTO IDRICO

2. 3. 2. 1 IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA

Generalita

L'impianto elettrico dovra essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 37/08; tale impresa dovra
individuare nel POS, oltre alle caratteristiche delle macchine ed attrezzature che utilizzera, anche con quali modalita operative
operera e dettagliare con schemi topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici.

Cavi

L'impresa esecutrice dovra rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico di cantiere:

- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal contatore al
quadro generale) utilizzabili sono: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); FG7OR
0,6/1kV (anche posa interrata).

- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un quadro prese a
spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono: HO7RN-F; FG1K 450/750V; FG10K 450/750V.

- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire percorsi brevi, € non dovranno
essere arrotolati in prossimita dell'apparecchio.

- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure dovranno essere
protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea).

Giunzioni

Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione minimo
IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d'acqua.

L'ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi passacavi.
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Contatti Indiretti

Dovra essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle della fornitura e
tale interruttore dovra essere posto in un contenitore isolante (doppio isolamento).

Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -0,03A.

Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A potra proteggere al massimo sei prese a spina.

Sezionamento - Interruzione - Emergenza

I dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che indica il
circuito su cui sono installati).

Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o interruttori dovranno essere dotati di
blocco nella posizione di aperto o posti all'interno di un quadro chiudibile a chiave.

Dovranno essere predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente 'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul
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quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e sono facilmente
raggiungibili ed individuabili. I comandi d'emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati
all'esterno del quadro o dei quadri e agiscono sul relativo inter. gen. mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o
dall'inter. gen. del quadro poiche lo stesso non ¢ chiudibile a chiave e l'inter. gen. viene espressamente contraddistinto con apposita
targa.

Prese

Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a
trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua.

Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67
qualora queste siano soggette a getti d'acqua.

Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per
alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali.

Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovra essere del tipo HO7RN-F.

Quadri

Dovranno essere utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi riportato: il
marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 (N.CEI 17/13/4); natura
e valore nominale della I (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali.

Impianto di Terra

All'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici dovra essere eseguito l'impianto di terra predisponendo, in prossimita dei
principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegati fra loro; in seguito saranno
collegati i ferri delle fondazioni in cemento armato.

L'impianto di terra dovra essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori
equipotenziali principali.

Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.

Dovra essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano a
terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee.

11 conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovra avere sezione minima pari a 16
mmq se in rame rivestito o 35 mmgq se in rame nudo.

Luoghi conduttori ristretti

Nei luoghi conduttori ristretti (all'interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel
terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici (su un traliccio metallico) dovranno
essere utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con
un trasformatore d'isolamento o alimentati da una sorgente autonoma come una batteria di accumulatori.

Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno essere alimentate unicamente mediante bassissima
tensione di sicurezza (SELV).

Illuminazione

Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55.

Essendo il cantiere di notevoli dimensioni o essendoci lavori nei piani interrati, o all'interno di fabbricati con tamponamenti gia
eseguiti, ecc., dovra essere prevista l'illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi che illumina le vie di esodo conducono a
luoghi sicuri o all'aperto ed in particolar modo le rampe di scale non ultimate e i varchi di uscita.

Verifiche - Dichiarazioni

Prima della consegna e della messa in servizio, dell'impianto elettrico, si dovranno eseguire le verifiche prescritte dalle norme CEI
per l'accertamento della rispondenza alle stesse.

In generale le verifiche sono, I'esame a vista durante la costruzione dell'impianto per accertare (senza l'effettuazione di prove) le
corrette condizioni dell'impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare cura controlla eventuali danneggiamenti dei
materiali e dei componenti, infine prove strumentali.

L'impresa installatrice dovra rilasciare all'impresa appaltatrice o al committente, apposita dichiarazione di conformita ai sensi del
D.M. 37/08 la quale costituira altresi idonea prima verifica dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche.

L'impresa appaltatrice o il committente dovra far eseguire, da organismo notificato ai sensi della L. 462/2001, la verifica
dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con scadenza biennale.

Copia della dichiarazione di conformita dovra essere trasmessa entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'impianto elettrico a cura
dell'impresa appaltatrice o del committente all' ARPA ed all' ISPESL competenti per territorio.

2. 3. 2. 2 IMPIANTO IDRICO

Approvvigionamento Acqua

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, potra avvenire tramite allaccio alla rete dell'acquedotto e/o con serbatoi
mantenuti in modo tale da evitare la contaminazione e l'inquinamento dell'acqua in essi contenuta.

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di interramento
dovranno essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante eventuali lavori di scavo.
L'impresa appaltatrice dovra riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalita operative per I'esecuzione dello stesso

1.5.2.2.3 IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

STRUTTURE METALLICHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI

Non ¢ prevista installazione di strutture metalliche di notevoli dimensioni
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1.5.2. 2.4 DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE

GENERALITA'

In riferimento al posizionamento degli impianti e delle macchine fisse (betoniera, sega circolare/a pendolo, puliscipannelli,
piegaferri, ecc.) oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione dei punti di fornitura e
delle interferenze, l'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) degli
impianti da realizzare.

Qualora le macchine venissero a trovarsi sotto il raggio di azione della gru, dovranno essere protette con un solido impalcato alto 3
m.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree di transito di personale estraneo
alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di protezione o dei sistemi che impediscano l'avvicinamento
degli estranei durante I'utilizzo.

Max 3,00 m

1.5.2.3. - Viabilita principale di cantiere

La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere 1'avvicinamento dei materiali e
mezzi d'opera. Essa ¢ costituita da strada, piazzali, rampe e comprende i posti di lavoro e di passaggio.
L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:
. tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;
. le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi
di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali dovra supererare di almeno 70 centimetri
I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con cavalletti o nastro o altro apprestamento);

. i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di
caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta;

. a protezione degli eventuali scavi superiori ai 2 metri siano installati parapetti di altezza di almeno 1 metro e costituiti da
due correnti e da tavola fermapiedi;

. qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso venga appositamente recintato e segnalato con
apposito nastro colorato e richiuso nel piu breve tempo possibile;

. gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre coadiuvati
nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare necessarie istruzioni all'autista;

. su tutto il cantiere siano apposti i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che non sara comunque mai
superiore ai 5 Km orari;

. in prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia delimitata in maniera tale da impedire
ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;

. sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverante

qualora il  passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo  sollevamento di  polvere.
A tal fine I'impresa appaltatrice dovra indicare, in una apposita tavola del POS, l'organizzazione logistica e viaria del
cantiere.

I1 POS dovra inoltre descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per mantenerle in buono
stato di conservazione; dovra inoltre indicare:

. le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi incluse
le manovre in retromarcia con persona a terra;
. le protezioni dei posti di lavoro che non si ¢ potuto separare in modo netto dal transito veicoli.

1.5.2. 4. - Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lg. 81/08 e s.m.i., e delle modifiche
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significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di
formulare proposte al riguardo.

1.5.2.5. - Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c)

Il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché
la loro reciproca informazione.

1.5.2.6 EVENTUALI MODALITA' DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

Come riportato nell’allegata planimetria di cantiere, la fornitura e lo sgombero dei materiali avverra tramite ’utilizzo di gru
posta nell’adiacente piazzale di proprieta della Dolomite Franchi

1. 5. 2.7.Dislocazione delle zone di carico e scarico

Oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione del principio di non creare:

a)  problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;

b)  problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di sollevamento;

c¢) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilita fra i materiali e dagli urti dei mezzi;
l'impresa appaltatrice dovra produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle zone di carico / scarico e
dovra altresi individuare una procedura a tal proposito.

1.5.2.8 ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI
E LORO CARATTERISTICHE

Depositi e Stoccaggi all’interno dell’area — in prossimita del fabbricato

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (laterizi, manufatti, ferri, ecc.) vengano effettuati
al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto purché a tal proposito
individuato dall'impresa appaltatrice, avra il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che
possono crollare o cedere alla base).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- ¢ necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di cui trattasi alle persone
non addette alla movimentazione dei materiali;

- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare all'addetto all'imbrago per il
sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la successiva
movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti,

- 1 materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa trai 60 ed i 150 cm e
mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto cio l'impresa appaltatrice dovra provvedere a dare formale informazione sia al
capocantiere (preposto) sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.

Il POS dovra individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalita operative di
realizzazione.

Smaltimento rifiuti

11 deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione dell'impresa appaltatrice,
servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni
insalubri e nocive; ad intervalli regolari 1'impresa appaltatrice dovra provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li
portera nei punti di raccolta autorizzati.

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La legislazione in materia ¢ in continua evoluzione ed ¢ regolamentata anche da legislazione regionale.

Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine (immondizia), ma
anche quelle sostanze ed oggetti non piu idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi
di valore economico.

I1 D.P.R. 10 settembre 1982 ¢ la normativa quadro che regolarmente lo smaltimento dei rifiuti, questa ¢ stata emanata in attuazione a
tre direttive C.E.E. e prende in esame e normalizza le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la
raccolta, lo spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo. Tali attivita sono considerate di
Pubblico Interesse giacché tra l'altro possono arrecare danno alla salute dei cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale. A
tal proposito 1'impresa appaltatrice dovra inserire nel POS la procedura aziendale di smaltimento rifiuti.

1.5.2.9 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Considerata ’entita del cantiere non si prevede di individuare un’area da adibire a deposito materiali con pericolo d’incendio o di
esplosione.
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1.5.3-LAVORAZIONI

1.5.3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DEL CANTIERE E RELATIVE
CONTROMISURE

1.5.3.2 RISCHIO CADUTA DALL'ALTO

1.5.3.3 RISCHI DERIVATI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' TECNICHE
DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO

1.5.3.4 RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

1.5.3.5 RISCHIO RUMORE E RELATIVE CONTROMISURE

1.5.3.6 RISCHIO PER USO DI SOSTANZE CHIMICHE E RELATIVE CONTROMISURE

1.5.3.7 RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E RELATIVE CONTROMISURE DA ADOTTARE NEGLI SCAVI

1.5.3.8 RISCHIO CESOIAMENTI, STRITOLAMENTI, IMPATTI, LACERAZIONI

1.5.3.9 RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

1.5.3.10 RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

1.5.3.11 RISCHIO VIBRAZIONI

1.5.3.12 RISCHIO BELLICO

1. 5. 3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA DEL CANTIERE E
RELATIVE CONTROMISURE

Per tale rischio ’argomento ¢ gia stato trattato in un precedente paragrafo “VIABILITA’” nel capitolo Organizzazione del cantiere.

1. 5. 3. 2 RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Per tale rischio si dovra preferire 1'adozione di dispositivi di protezione collettiva e, solo dove non sia tecnicamente possibile la loro
adozione ricorrere ai dispositivi di protezione individuale; inoltre dovra essere sempre preferita 1'adozione di piattaforme di lavoro
sviluppabili in vece dei ponti su ruote sempre se tecnicamente utilizzabili. In tutti i casi in cui si presentino aperture sia sul piano
orizzontale che verticale, le stesse dovranno essere protette / sbarrate per impedire la caduta e l'opera di protezione dovra essere
eseguita in condizioni di sicurezza ovvero, se non realizzabile prima dell'apertura, mediante operatori con imbracatura di sicurezza
collegata a punto sicuro. Eventuali puntuali protezioni contro il rischio di caduta dall'alto potranno essere individuate in un
successivo capitolo Lavorazioni, all'interno delle fasi di lavoro .
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1. 5. 3. 3 RISCHI DERIVATI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA'
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO

Questo tipo di attivita, come ben noto agli addetti ai lavori, deve essere eseguita previa accurata analisi del manufatto esistente da
demolire, onde evitare eventi dalle conseguenze spesso letali per il personale impegnato.

Importante, risulta anche il preventivo accertamento, tramite specifiche indagini, sull'opera da demolire, dell'assenza di
materiali/sostanze pericolose per la salute del personale addetto.

Analoga iniziativa deve essere attuata per evitare i rischi derivanti dalla presenza di impianti all'interno degli edifici civili e
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industriali da demolire quali, ad esempio, le procedure per l'individuazione dell'esistenza e della collocazione degli stessi all'interno
dei locali, dei punti di alimentazione, il sezionamento degli impianti presenti eccetera.

Preventivamente devono essere anche valutate le caratteristiche minime (portata, ingombri eccetera) delle macchine utilizzate per la
demolizione, in funzione delle caratteristiche del sito dove si deve operare (spazi disponibili, interferenze di vario tipo).

La circolazione degli addetti in piano e in elevazione, deve essere preventivamente pianificata, individuando le vie d'accesso, i
percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del personale, delimitando e segnalando le zone con
rischio di caduta di gravi dall'alto e prevedendo adeguate protezioni.

Deve essere anche garantita la sicurezza dei luoghi di passaggio e di stazionamento, mediante la scelta della tipologia e delle
modalita per la realizzazione di protezioni in grado di evitare potenziali danni per la caduta di materiale.

Le demolizioni comportano, normalmente, una copiosa produzione di polvere; devono essere individuate le misure da adottare per
evitare la formazione di polvere e la proiezione di detriti / schegge durante le fasi di demolizione.

Analoghe misure devono essere adottate per contenere I'emissione di rumore durante I'esecuzione delle attivita di demolizione.

La fase lavorativa della demolizione ¢ quella che meno di tutte si presta a standardizzazioni procedurali; di conseguenza, l'esecuzione

in sicurezza ¢ strettamente legata ad una progettazione esecutiva specializzata, sviluppata sul reale contesto del cantiere piuttosto che
sulla letteratura tecnica.

Questo perché la demolizione implica la conoscenza di nozioni statiche, indispensabili per individuare i punti e le parti della struttura
dove intervenire e, di conseguenza, la successione temporale delle fasi di intervento.

II rischio maggiore di demolizioni non eseguite correttamente é quello del crollo rovinoso delle strutture edilizie tra di loro
connesse: di conseguenza, ¢ buona precauzione affidare i lavori solo a personale esperto, dato che la maggior parte degli
incidenti accade per inesperienza degli operatori.

L'attivita di prevenzione degli infortuni nei lavori di demolizione deve tener conto che alcuni degli incidenti che si possono verificare
sono simili a quelli che accadono nell'edilizia tradizionale, mentre altri sono specifici delle fasi di demolizione; di conseguenza,
richiedono azioni di prevenzione e protezione specifiche, adattate al contesto del cantiere in oggetto.

Le fasi operative

1 controlli prima di demolire

Qualora venga accertata a! presenza di opere o parti di opere pericolati, devono essere montate strutture di rafforzamento, come
prescritto dal D.Lgs 81/2008 sezione VIII del TitoloIV:

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione ¢ fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita
delle strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessario ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Le opere di rafforzamento possono interessare volte, archi, balconi, vani di finestre, ma anche pareti o murature portanti, oppure
interi paramenti di facciata come nel caso delle ristrutturazioni di edifici in cui debbano essere sostituiti i solai completamente od in
parte, Le opere di rinforzo devono essere eseguite dal basso verso 1'alto, e cio¢ al contrario delle demolizioni, che procedono sempre
dall'alto verso il basso, e sono in genere costituite da putrelle e ponteggi: queste debbono sempre essere calcolate da un progettista

11 primo elemento procedurale ¢ la necessita di verificare le condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da demolire, al fine
di predisporre tutti i rafforzamenti ed i puntelli necessari ad evitare crolli imprevisti durante la demolizione.

Qualora venga accertata la presenza di opere o parti di opere pericolanti, devono essere effettuate strutture di rafforzamento,

Queste ultime possono riguardare volte, archi, balconi, vani di finestre, pareti, murature portanti, facciate, necessarie queste ultime in
caso di demolizioni che riguardino i solai interni di un edificio.

In questi casi le opere di rinforzo debbono essere eseguite dal basso verso 1'alto, cio¢ al contrario di quella che ¢ la procedura delle
demolizioni, che deve sempre partire dall'alto per arrivare verso il basso.

Generalmente, le opere di puntellamento sono effettuate con putrelle (comunemente denominate "cristi"), o ponteggi.

Per opere estese o complesse ¢ inoltre prescritto che venga redatto un programma dei lavori indicante la successione degli stessi.

- Evitare che il personale, specializzato e non, lavori sui muri da demolire. Cio puo essere consentito solo se il muro ¢ di altezza
inferiore ai cinque metri; in tal caso, per altezze da due a cinque metri, si deve fare uso di cinture di sicurezza.

- Evitare cadute di materiali. Diviene ottimale stendere delle stuoie o dei teli sul fronte esterno del ponteggio, il quale deve
comunque essere provvisto di mantovana posta a 4-5 metri di altezza. Deve essere anche presente una doppia tavola fermapiede, ad
almeno 40 cm di altezza.

- Evitare i percorsi interni all'edificio per raggiungere la zona delle operazioni di demolizione. Devono quindi essere sbarrati
tutti gli accessi ai piani dell'edificio tranne quelli strettamente necessari, da proteggere comunque con robusti impalcati.

Nelle demolizioni ¢ opportuno evitare 1'uso di attrezzi che agiscano per urto, come mazze e martelli, al fine d evitare che possano
procurarsi fessurazioni o vibrazioni che potrebbero risultare dannose per la stabilita della struttura.

E' consigliabile utilizzare attrezzature che riducano il pit possibile le vibrazioni e gli scuotimenti: a questo fine, ed anche per limitare
la propagazione delle poveri, risultano essere piu adeguati gli utensili idraulici rispetto quello ad aria.

E' invece obbligatorio far uso di appositi canali aventi i seguenti requisiti;

- imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

- ogni tronco inserito in quello inferiore;

- eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

- ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;

- estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad altezza tale da evitare
la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;

- estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

E' sempre necessario che la zona di fuoriuscita del materiale sia ben protetta con barriere continue; sia la struttura come anche il
materiale fuoriuscito devono essere frequentemente irrorati con acqua.

Se la struttura edile da demolire ha un'altezza inferiore ai 5 metri, puo essere effettuata la_demolizione per rovesciamento,
mediante azioni di trazioni o spinta.
Le caratteristiche di questa procedura sono le seguenti:
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- la trazione o la spinta devono essere esercitate in modo graduale, senza strappi;

- la trazione o la spinta possono essere eseguite solo su parti della struttura adeguatamente isolati dal resto dell'edificio in
demolizione, in modo che il crollo non determini scompensi statiti nelle altre parti dello stesso;

- la trazione deve essere esercitata a distanza di sicurezza, cio¢, come minimo, non inferiore ad una volta e mezzo l'altezza del muro o
della struttura da abbattere;

- ¢ possibile effettuare lo scalzamento dell'opera da abbattere, per facilitarne la caduta, solo se quest'ultima sia stata adeguatamente-
puntellata;

- la rimozione de puntelli deve essere eseguita a distanza, con 1'ausilio di funi tiranti,

- il rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di
puntelli sussidiar! contro il ritorno degli clementi demoliti;

- prima di effettuare il rovesciamento deve essere verificato che la massa che andra ad impattare sul terreno non provochi vibrazioni
tali da provocare danni o lesioni agli edifici contermini;

- durante la fase di demolizione devono essere allontanati tutti gli operai dalla zona interessata.

Demolire dal centro verso I'esterno

Per la demolizione delle coperture dei tetti a padiglione od a falde, il senso dell'intervento deve essere dal centro verso l'esterno.
Nella demolizione dei tetti ¢ necessario montare un sottopalco se sussiste la possibilita di caduta degli operai da un'altezza superiore
a 2 metri; inoltre, se il piano non ¢ portante, & obbligatorio utilizzare la cintura anticaduta.

Nella sequenza di demolizione, prima di tutto il resto, ¢ necessario demolire comignoli e canne fumarie fuoriuscenti oltre il piano del
tetto.

1. 5. 3. 4 RISCHI DERIVATI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Nel caso specifico le lavorazioni saranno eseguite sia all’esterno che all’interno e quindi potenzialmente soggette alle variazioni
climatiche; operando nella stagione invernale sara necessario prevedere 1’uso di indumenti adeguatamente caldi.

Attivita Interessate

Tutte le attivita che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidita,
ventilazione, ecc.) non confortevoli.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

prima dell’attivita:

Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente il piu possibile confortevole,
introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidita, della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il
microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche attivita

durante D’attivita:

I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, qualora non sia
possibile intervenire diversamente sui parametri climatici

Dispositivi di protezione individuale: abbigliamento protettivo, guanti, copricapo

Pronto soccorso e misure di emergenza

Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine sia a
broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attivita
fisica durante la stagione estiva.

Per soccorrere 1’infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre:

- slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita,

- disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato  per assicurarne la stabilita),
mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato.

In presenza di sintomi di congelamento ¢ necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata, evitando di sfregarla, e
rivolgersi al piu vicino Pronto Soccorso

1. 5. 3. 5 RISCHIO RUMORE E RELATIVE CONTROMISURE

Attivita interessate

Tutte le attivita che comportano una esposizione personale superiore ad 80 dB(A).

Riferimenti normativi applicabili

D. L.gs 81/2008 Titolo VIII Capo II

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell'attivita

- 1 rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D. L.gs. 81/2008, riferendosi
eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, alle analisi riportate nel manuale “Conoscere per prevenire - La valutazione
del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita edili”

- 1 rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte

Durante I'attivita

- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate

- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate

- le sorgenti rumorose devono essere il piu possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro

- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosita devono essere segnalate

- tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione adottate a cui
conformarsi (es. funzioni e modalita di impiego degli otoprotettori)

47



D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato sull’uso corretto dei
DPI, degli utensili e delle attrezzature

- tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)

- la riduzione ulteriore del rischio pud essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle
lavorazioni rumorose e I’introduzione di turni di lavoro

Dispositivi di protezione individuale

otoprotettori quali: cuffie, archetti, tamponi (oltre i 90 dB(A) l'uso dei DPI ¢ obbligatorio)

Sono di seguito riportate le valutazioni sintetiche di esposizione al rumore per le varie mansioni previste nel cantiere (rif.
Commissione Paritetica Territoriale di Torino)

Provvedimenti da adottare in base al livello di esposizione ottenuto
A seconda del valore di esposizione, i lavoratori sono interessati dalle seguenti misure:
Esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione [Lex,8h < 80 dB(A) e Lpicco < 135 dB(C)]
I lavoratori interessati sono esclusi da misure preventive e protettive e non ¢ previsto nessun adempimento specifico.
Esposizione superiore ai valori inferiori di azione e inferiore ai valori superiori di azione [80 Lex.8h < 85 dB(A) e/o 135 Lpicco <
137 dB(C)
11 datore di lavoro ha 1’obbligo di:
- Mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di protezione uditiva.
- Informare i lavoratori su:

I rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;
Le misure adottate in applicazione del D. Lgs. 195/2006

Le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi;

La funzione dei mezzi personali di protezione dell’udito;

Le circostanze nelle quali ¢ previsto I’uso dei mezzi personali di protezione e le loro modalita di utilizzo;
11 significato ed il ruolo del controllo sanitario;

I risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.
- Sottoporre a controllo sanitario il lavoratore che ne fa richiesta ed il medico competente ne conferma 1’opportunita.

Esposizione al di sopra dei valori superiori di azione e inferiori ai limiti di esposizione [85 Lex,8h <87 dB(A) e/o 137 Lpicco < 140

dB(C)
11 datore di lavoro provvede aftinché:
- Vengano utilizzati da parte dei lavoratori dispositivi individuali di protezione uditiva e che:

gli otoprotettori siano adatti al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro;

gli otoprotettori siano scelti consultando i lavoratori o i loro rappresentanti.
- Tutti i lavoratori cosi esposti, indipendentemente dall’utilizzo dei mezzi di protezione, devono essere sottoposti a controllo
sanitario comprendente:
* Una visita medica preventiva, che dovra comprendere un esame della funzione uditiva per accertare 1’assenza di
controindicazioni al lavoro specifico;
Una visita medica periodica di controllo comprendente un esame della funzione uditiva, da effettuare non oltre un anno
dopo la visita preventiva per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneita;
Visite mediche periodiche successive la cui frequenza ¢ stabilita dal medico competente;
Misure preventive e protettive per singoli lavoratori conformemente al parere del medico competente
- Venga elaborato ed applicato un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre 1’esposizione;
- Ove ci0 sia tecnicamente possibile e sia giustificato dal rischio, i luoghi di lavoro siano indicati da appositi segnali, siano
delimitati e I’accesso agli stessi controllato;
- I'lavoratori siano informati su:

I rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;

Le misure adottate in applicazione del D. Lgs. 195/2006

Le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi;

La funzione dei mezzi personali di protezione dell’udito;

Le circostanze nelle quali € previsto 1’uso dei mezzi personali di protezione e le loro modalita di utilizzo;
11 significato ed il ruolo del controllo sanitario;

I risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.

Superamento del valore limite di esposizione [Lex.8h 87 dB(A) e/o Lpicco 140 dB(C)

Tale limite non va superato in nessun caso. Se nonostante le misure prese, il livello di esposizione risulta superiore a tale valore, il
datore di lavoro adotta misure immediate per riportare 1’esposizione al di sotto del valore limite ed individua le cause
dell’esposizione modificando le misure di protezione e prevenzione per evitare che 1’esposizione si ripeta.
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1. 5. 3. 6 RISCHIO PER USO DI SOSTANZE CHIMICHE E RELATIVE CONTROMISURE

Quanto di seguito riportato discende da uno specifico studio condotto dal Gruppo Tecnico della Commissione sicurezza sul lavoro
dell'A.N.C.E. che si ¢ avvalso, oltre che delle competenze dei componenti, di:

- notizie fornite dalle primarie ditte italiane di prodotti per l'edilizia e discendenti da specifiche misurazioni effettuate in condizioni
assimilabili a quelle di utilizzazione;

- dati risultanti dalla bibliografia e discendenti da rilevazioni effettuate in condizioni reali di impiego dei prodotti;

- indicazioni relative ai parametri per l'individuazione del rischio moderato predisposte dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi
del comma 4, dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; su tali indicazioni sono in corso contatti col sindacato dei lavoratori
al fine di pervenire a soluzioni concordate.

Quanto deducibile dal presente documento va considerato alla stregua di indicazioni di larga massima e di carattere minimale.

Le singole esperienze aziendali, rapporto insostituibile dei medici competenti, gli esiti di campagne di rilevazione in atto, le
indicazioni discendenti dalla Commissione di studio promossa dall'ISPESL e a cui partecipano anche le parti sociali e le Regioni,
eventuali indicazioni delle Regioni, etc., potranno innalzare il livello di protezione dei lavoratori discendente dall'applicazione delle
presenti indicazioni che costituiscono un livello minimo al di sotto del quale ¢ sconsigliabile attestarsi.

Valutazione del rischio chimico

L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti chimici
pericolosi non € una novita in quanto tale obbligo ¢ previsto esplicitamente dal comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, fin dalla sua
stesura originale, ed era previsto, implicitamente, almeno per determinati prodotti, dal D.P.R. n. 303/56.

Non per nulla, nel Manuale operativo per la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni edito dal CPT di Torino, ed
ampiamente diffuso presso le imprese, tra i vari rischi considerati per gli oltre 300 gruppi omogenei di lavoratori esaminati in
relazione alle mansioni svolte, sono stati considerati anche i rischi connessi all'esposizione a polveri, fibre, gas, vapori, fumi,
allergeni, oli minerali e derivati, etc. Tali rischi si ricollegano direttamente all'esposizione ad agenti chimici pericolosi (ivi compresi
quegli agenti chimici ai quali, anche se non classificati come pericolosi in quanto non soggetti ad etichettatura, ¢ stato assegnato un
valore limite di esposizione).

A tale proposito va sottolineato che, per tutti i rischi di cui sopra, gli indici di attenzione, indicati nel Manuale, evidentemente legati
al livello di esposizione in termini di quantita e qualita, risultano quasi sempre uguali ad 1 o 2 e, solo in rari casi, pari a 3.
Ovviamente, ad esposizioni vicine al valore limite di esposizione professionale sarebbe stato assegnato il valore 5 e al livello di
esposizione corrispondente al rischio moderato il valore 4 (nell'ipotesi che il rischio moderato sia valutato secondo quanto si dira nel
seguito).

Portando alle estreme conseguenze quanto testé illustrato si potrebbe giungere alla conclusione che, salvo situazioni particolarissime
(per es., lavoro al chiuso e senza ventilazione per periodi di tempo continuativi eccedenti una settimana al mese o un giorno la
settimana) i lavoratori che svolgono le mansioni correnti nelle costruzioni, risultano esposti a livelli sempre inferiori a quelli
corrispondenti al rischio moderato.

Comunque, anche a prescindere dal livello di esposizione, la valutazione dei rischio chimico va effettuata comunque e si forniscono
nel seguito le modalita per effettuare tale valutazione.

Come individuare gli agenti chimici pericolosi

Prodotti etichettati

Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura dettate dai D.Lgs. n. 52/97 e n. 285/98 che
impongono ai fornitori di tali prodotti di riportare sulla confezione uno dei seguenti simboli (*):

+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)

T (tossico = un teschio su tibie incrociate)

X n (nocivo = una croce di S. Andrea)

X i (irritante = una croce di S. Andrea)

11 simbolo ¢ accompagnato sempre da frasi di rischio (R seguita di un numero) e da consigli di prudenza (S seguita da un numero).

Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza) che deve
accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

(*) Altri simboli riportati nella confezione e non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
E (esplosivo = una bomba che esplode)

O (comburente = una fiamma sopra un cerchio)

F (facilmente infiammabile = una fiamma)

+ F (altamente infiammabile = una fiamma)

Si ricorda che, in base allo schema di Regolamento sui piani di sicurezza ex art. 31 della legge n. 109/94 e del D.Lgs. n. 528/99, tali
schede fanno parte integrante del POS ed ¢ quindi essenziale che le imprese verifichino la presenza in azienda di tali schede o, in
mancanza, le richiedano al fornitore.

Struttura della scheda di sicurezza

La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:

1) Identificazione del prodotto e della societa produttrice

2) Composizione e informazioni sugli ingredienti

In tale sezione sono indicale le sostanze pericolose, e la relativa classificazione (simbolo e frasi di rischio).

E da tale sezione che, fra l'altro, si pud evincere se il prodotto puo provocare sensibilizzazione (frasi R 42, R 43).

In tale sezione, in talune schede ¢ indicato il TLV.

3) Identificazione dei pericoli

Esplicita le frasi di rischio
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4), 5), 6), 7), 8) Misure di primo soccorso. Misure antincendio. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. Manipolazione e
stoccaggio. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

Tali sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare nelle varie fasi di utilizzo: anche a
prescindere dai livelli di esposizione, tali precauzioni vanno puntualmente adottate e i lavoratori ne devono essere appositamente
informati.

Nella sezione 8), in talune schede, ¢ indicato il TLV.

9) Proprieta chimiche e fisiche

10) Stabilita e reattivita

11) Informazioni tossicologiche

12) Informazioni ecologiche

13) Considerazioni sullo smaltimento

14) Informazioni sul trasporto

15) Informazioni sulla regolamentazione

16) Altre informazioni

Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per effettuare una corretta valutazione del rischio. E evidente che
tanto piu la scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle effettive condizioni di impiego, il livello di esposizione del
lavoratore, tanto piu essa scheda ¢ funzionale ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.

Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (correlazione tra l'esposizione nelle
condizioni di impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da privilegiare, almeno dal punto di vista della valutazione.

Agenti chimici pericolosi non etichettati

Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle lavorazioni. Casi tipici sono quelli
delle polveri risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso di taglio o abrasione; agenti prodotti da reazioni chimico-
fisiche durante 1'uso; ecc.

Per taluni di tali agenti sono conosciuti valori limite di esposizione (vedi paragrafo "Come individuare i valori limite di esposizione
professionale" successivo) ed esistono specifiche normative (norme contro la silicosi, monitoraggio biologico per il piombo, ecc.).
Fermo restando che, in caso di normative specifiche, ¢ a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli altri casi si puo affermare
con sufficiente tranquillita che i valori di esposizione normalmente rilevabili nei cantieri (tenendo conto anche del fatto che i tempi di
esposizione sono, in genere, inferiori ad un quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai valori limite e da quelli
corrispondenti al rischio moderato che 1'attuazione delle misure previste dall'art. 72 quinquies del D.Lgs. n. 25/2002 ¢ sufficiente a
dare piena attuazione alle norme.

Come individuare i valori limite di esposizione professionale

Premesso che per gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori limiti di validita generale, in tali casi ¢ importante
l'adozione generalizzata delle misure di sicurezza indicate nelle schede e, in caso di riscontri positivi, l'immediato consulto del
medico competente ai fini dell'allontanamento dal posto di lavoro e/o la destinazione ad altre mansioni.

In tutti gli altri casi ed in attesa dell'emanazione di decreti di cui al secondo comma dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs. n. 25/2002, si
assumono come valori limiti di esposizione professionale quelli fissati dall'associazione degli igienisti americani (ACGIH) e
pubblicati nella piu recente edizione di "TLVs and BEIs" basati sulla documentazione di cui a "Threshold Limit Values for chemical
substances and Phisical Agents and Biological Exposure Indices".(nota 1)

(nota 1) La traduzione italiana di tale pubblicazione puo essere richiesta all'AIDII (Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali)
Via G.B. Morgagni 32, 20129 Milano, Tel. 02/20241784.

I limiti di esposizione professionale, TLV, sono esplicitati come TLV-TWA (concentrazione media pesata su 8 ore/giorno o 40
ore/settimana); per taluni agenti & esplicitato anche il TLV-STEL (¢ il TWA su base 15 minuti) o il TLV-C (valore assoluto di
soglia).

Per la maggior parte degli agenti chimici pericolosi utilizzati nel settore delle costruzioni il TLV ¢ esplicitato sotto forma di TWA;
nel caso di TLV esplicitati sotto forma di STEL/C le concentrazioni riscontrabili in prodotti utilizzati nel settore delle costruzioni non
sono tali da provocare esposizioni pericolose.

Da tutte le fonti di notizie assunte non risulta che nel settore delle costruzioni tali limiti siano raggiunti anche nelle piu pesanti
situazioni di esposizione (esposizione continuativa con scarsa ventilazione).

Sempre in condizioni estreme, valori di esposizione professionale vicini alla meta dei valori limite possono essere riscontrati, in
locali chiusi o in assenza pressoché totale di ventilazione, in caso di uso prolungato di impermeabilizzanti a caldo, di prolungate
operazioni di saldatura, ecc. In tali casi limite ed estremamente rari, I'adozione delle misure previste dagli articoli 72 sexies, septies,
decies ed undecies del D.Lgs. n. 25/2000 ¢ obbligatoria.

Nel caso, del resto abbastanza infrequente vista la specializzazione nel settore delle costruzioni, di esposizioni dello stesso lavoratore
a piu agenti chimici pericolosi, la pubblicazione citata nella nota 1 illustra la metodologia da seguire per dare attuazione a quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 72 quater del D.Lgs. di cui trattasi

Come individuare il livello di esposizione corrispondente al rischio moderato

Sulla base delle indicazioni predisposte dalle Associazioni dei datori di lavoro ai sensi del comma 4 dell'art. 72 ter-decies del D.Lgs.
n. 25/2002 ed in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al terzo comma dell'art. 72 ter-decies dello stesso decreto, si assume quale
livello di esposizione corrispondente al rischio moderato la meta del valore indicato nelle tabelle dell' ACGIH.

Nell'ipotesi che I'agente chimico pericoloso sia etichettato come altamente tossico, si assume un livello di esposizione corrispondente
al rischio moderato pari al 30% del valore indicato nelle tabelle dell' ACGIH.

Inoltre, anche a prescindere dal livello di esposizione, si assume che il rischio possa essere considerato come moderato:

- quando la durata dell'esposizione non eccede 1/5 del tempo di lavoro (un giorno alla settimana, quattro giorni al mese) e si faccia
uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza; naturalmente tale criterio non puo essere applicato nel caso di esposizione ad agenti
chimici classificati con TLV-STEL/C;

- in caso di lavoro all'aperto o in presenza di ricambio generalizzato o in presenza di aspirazioni localizzate o quando si faccia ricorso
ad attrezzature che limitano la diffusione dell'agente chimico, e si faccia uso dei DPI previsti dalla scheda di sicurezza;
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- in caso di limitata quantita dell'agente o scarsa pericolosita dello stesso.

Dalle informazioni assunte, I'eventuale utilizzo di agenti chimici pericolosi nei cantieri non provoca, salvo casi limite, esposizioni
eccedenti a quelle corrispondenti al rischio moderato quale sopra definito.

Consigli operativi

Per tener conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25/2002 ¢ necessario che i datori di lavoro delle imprese di costruzione
verifichino, alla luce delle nuove disposizioni, la completezza dei relativi documenti di valutazione con riferimento al rischio
chimico.

Ricordato che I'obbligo di redazione del documento di valutazione, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94, puo essere assolto, in
relazione al singolo cantiere, in sede di redazione del POS, si propongono le seguenti procedure operative.

Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro

a) Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall'impresa, I'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni previste dalle norme
sull'etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S);

b) Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al POS, se se ne
prevede l'utilizzo nel singolo cantiere;

¢) Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati;

d) Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto etichettato o ¢ in
contatto con agenti chimici non etichettati.

Tale tempo ¢, in genere, inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la valutazione pud ritenersi conclusa con
l'indicazione: 'esposizione del lavoratore ¢ inferiore a quella corrispondente al rischio moderato in quanto il tempo di esposizione &
inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro.

Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si puo giungere alla stessa conclusione (esposizione del
lavoratore inferiore a quella corrispondente al rischio moderato) nel caso di lavoro all'aperto o in presenza di ventilazione o di
aspirazione localizzata.

Utili indicazioni riguardanti I'esposizione dei lavoratori ai vari agenti chimici possono essere dedotte, oltre che dall'esperienza diretta,
anche dall'analisi delle schede per gruppi omogenei contenute nel gia citato Manuale operativo per la valutazione dei rischi nel
settore delle costruzioni edito dal CPT di Torino;

e) Nei casi non rientranti nella precedente lettera d), se le schede di sicurezza indicano che nelle condizioni usuali di utilizzo nel
settore delle costruzioni non si supera 1'esposizione corrispondente al rischio moderato o quando sulla base della bibliografia tecnica
si possa giungere alla stessa conclusione, concludere la valutazione con l'indicazione che: sulla base delle indicazioni contenute sulla
scheda di sicurezza (o, in alternativa) sulla base delle indicazioni dedotte dalla bibliografia, I'esposizione del lavoratore ¢ inferiore a
quella corrispondente al rischio moderato;

f) In tutti gli altri casi e in collaborazione col medico competente definire il livello di esposizione.

Ricordare sempre che la valutazione deve essere fatta in collaborazione col medico competente all'attenzione del quale detta
valutazione deve essere sottoposta.

Ricordare che il rappresentante dei lavoratori ha diritto di essere consultato.

Misure di sicurezza da adottare

A prescindere dal livello di rischio e, quindi, anche nel caso di rischio moderato, ove siano presenti agenti chimici pericolosi:

a) Adottare le misure di sicurezza di cui al comma 1 dell'art. 72 quinquies del D.Lgs;

b) Adottare le misure di sicurezza previste dalle schede (comprese quelle relative all'utilizzo dei DPI) e darne informazione ai
lavoratori,

c¢) Nel caso di agenti chimici non etichettati adottare le misure di sicurezza del caso, mettere a disposizione e far utilizzare idonei
DPI;

d) Nel caso di lavoratori gia soggetti in passato a sorveglianza sanitaria in quanto addetti a lavorazioni contemplate nelle voci da 1 a
44 e nella voce 47 (abrogare) della tabella allegata al D.P.R. n. 303/56, verificare col medico competente le sussistenza dell'obbligo
di sorveglianza sanitaria.

Nel caso che la valutazione indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al rischio moderato (esposizione massiccia,
pressoché continuativa ed in assenzi di ventilazione), dare piena attuazione alla norma e quindi, oltre a quanto indicato in precedenza,
attuare quanto previsto dagli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies e 72-undecies del D.Lgs. n. 25/2002.

1. 5. 3.7 RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E RELATIVE CONTROMISURE DA ADOTTARE NEGLI
SCAVI

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di cantiere; la squadra operativa tipo pud
comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e
mezzi di trasporto.

I rischi tipici dell'attivita sono:
- cadute dall’alto;
- seppellimento, sprofondamento;
- urti, colpi, impatti, compressioni;
- scivolamento, cadute a livello;
- elettrici;
- rumore;
- caduta materiale dall’alto;
- annegamento (in presenza di corsi d’acqua o canalizzazioni);
- investimento (da parte dei mezzi meccanici);
- polveri, fibre (prodotti durante lo scavo);
- infezioni da microrganismi (in ambienti insalubri).
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Le principali misure di prevenzione, distinte per rischi sono le seguenti:

cadute dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota
inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri) devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevati. Qualora risulti impossibile 1’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto
costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale
di trattenuta o di arresto. Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

seppellimento - sprofondamento

I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte
alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. Gli scavi devono
essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla
stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli
di gelo e disgelo. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente 1’operazione di
scavo. Devono essere predisposti percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di
emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati
i depositi di materiali, I’installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

urti - colpi - impatti - compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 1’impiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato
di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e
mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

scivolamenti - cadute a livello

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare
calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il
sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai
percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

elettrici

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. I percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i
preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche. La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita
edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica. L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti
dalla Legge; ’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato.

rumore
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d’uso. Le attrezzature devono essere
correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva.
Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori
inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puod essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere
protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di
rumore. Se la rumorosita non ¢ diversamente abbattibile ¢ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

caduta di materiale dall’alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale
o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 1’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro
natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei
corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 1’accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque
fare uso dell’elmetto di protezione personale.

annegamento
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Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 1’annegamento accidentale. I lavori
superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere programmati
tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un
programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d’acqua o cadute in acqua e previste le
attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili. Gli esposti al rischio, gli
incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e
addestrati in funzione dei relativi compiti.

investimento

Per I’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque
sempre impedito I’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di
lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d’accesso al
cantiere ¢ quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti.

polveri - fibre

Nelle lavorazioni che prevedono I’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano
I’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i
limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto
a sorveglianza sanitaria.

infezioni da microrganismi

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare
la natura e I’entita dei rischi presenti nell’ambiente e I’esistenza di eventuali malattie endemiche. Sulla base dei dati particolari
rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle
misure da adottare in ordine di priorita per la sicurezza e 1’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico
assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attivitda di informazione e formazione. Quando si fa uso di mezzi chimici per
I’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da
persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla
scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti
protettivi e DPI appropriati.

istruzioni per gli addetti
Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro
dovra portare a determinarne i fattori di stabilita. Di tale perizia si deve fare riferimento nel piano operativo di sicurezza da redigere.

spletamento e sbancamento

A mano

negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti quando la parete del fronte di attacco supera
metri 1,50 ¢ vietato lo scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete. In tali casi ¢ consigliabile procedere
dall’alto verso il basso con sistema a gradini.

Con mezzi meccanici

Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio
del fronte di attacco. Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara delimitata con
barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli. I ciglio superiore deve essere pulito e spianato. Le pareti devono essere controllate
per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio). Prima di accedere alla base della parete di scavo
accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste. Si deve sempre fare uso del casco di protezione. A
scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e
cose a fondo scavo. I mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo. Non devono essere effettuati depositi,
anche se temporanei, in prossimita del ciglio dello scavo. E buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i
depositi che il transito dei mezzi meccanici.

Trincee

il pericolo ¢ dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un blocco possono provocare
gravi infortuni. Percio, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondita, le pareti verticali delle trincee devono essere
convenientemente armate Le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza. Non armare pareti inclinate con sbadacchiature
orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso 1’alto, per effetto della spinta del terreno. L’attraversamento delle
trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed
almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce ferma piede.

Dispositivi di protezione individuale previsti
casco, guanti, protettore auricolare, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, indumenti ad alta
visibilita.
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Procedure di emergenza

Nel caso di franamenti delle pareti ¢ necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: 1’evacuazione dei lavoratori
dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, ’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne /o esterne, la
programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo.

Allagamento dello scavo

Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua limitrofi o da infiltrazioni di
condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono 1’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la
delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti, I’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o
interne, 1’attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovra essere condizionata da una
valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilita.

1. 5. 3. 8RISCHIO CESOIAMENTI, STRITOLAMENTI, IMPATTI, LACERAZIONI

Ferite e lesioni causate da contatti accidentali con organi mobili di macchine o mezzi o per collisioni con ostacoli o altri mezzi
presenti nell’area del cantiere

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 1'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato
di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e
mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Deve
essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle

aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli

di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

NS .

1. 5. 3.9 RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Lesioni relative all’apparato muscolo-scheletrico durante la movimentazione manuale dei carichi, per il loro eccessivo peso od
ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la movimentazione. Per i lavoratori addetti alla movimentazione
manuale dei carichi, dovranno essere valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH
(National Institute for Occupational Safety and Health), occorrera calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di
sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela.

Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai rispettivi POS.

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto. In ogni caso € opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del
carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al
corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, Dattivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed

accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle
condizioni di salute degli addetti.
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1. 5. 3.10 RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Lesioni causate dall’investimento di masse cadute dall’alto: materiali caduti a causa del trasporto con gru, argani, autocarri, elevatori,
ecc. o da opere provvisionali o per il ribaltamento di mezzi o strutture; proiezione di materiali frantumati a seguito di demolizioni
effettuate con spinte. Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono,
di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 1'adozione di misure atte a trattenere i corpi in
relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi
rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando 1 dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso involontario alle zone
di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso
dell'elmetto di protezione personale.

1. 5. 3. 11 RISCHIO VIBRAZIONI

Danni all’apparato scheletrico e muscolare causati dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o parti di esse In linea con i
principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/08, i rischi derivanti dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature
comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche
piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato
di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ¢ deve essere valutata I'opportunita di
adottare la rotazione tra gli operatori. In presenza di tale rischio, & obbligatorio 1’ utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni. Il
datore di lavoro della Impresa esecutrice dovra valutare la esposizione totale dei lavoratori esposti a tale rischio, come
indicato dal D. Lgs. 81/08.

q K & =T 1
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1. 5. 3.12 RISCHIO BELLICO

Da un analisi dell'area e dalla testimonianza dei proprietari si esclude la presenza di ordigni bellici
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1. 5. 3. 13 RISCHIO BIOLOGICO - COVID 19

In riferimento al rischio biologico, preso atto della diffusione del virus COVID 19, tutti i lavoratori dovranno rispettare quanto
imposto dai decreti regionali e Nazionali vigenti durante il periodo in cui verranno realizzate le opere.

In particolare a seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il Ministero ha elaborato un protocollo ad hoc per il
settore edile con specifico riferimento ai cantieri ANAS e RFI.

Pertanto tutti i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno rispettare quanto riportato nel protocollo sopra citato ed allegato al presente
PSC
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1. 6 - LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

1.6.1 MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO
1.6.2 GENERALITA'

1.6.3 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
1.6.4 LAVORAZIONI

1.6.5 COORDINAMNETO

1. 6. 1. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO

AL FINE DELI’IDENTIFICABILITA” DEGLI OPERATORI E DELLE RISPETTIVE IMPRESE DI APPARTENENZA DOVRA’
ESSERE ESPOSTO DA CIASCUN LAVORATORE COSTANTEMENTE E IN MODO VISIBILE UN TESSERINO DI
RICONOSCIMENTO SECONDO I PRECETTI DI LEGGE.

MISURE DI COORDINAMENTO

GUIDA PER IL COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

PREMESSA

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano
contemporaneamente ¢ nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi,
oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile
coordinare le diverse attivita ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od
orizzontalmente limitrofe, se tale situazione puo produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le
seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del
processo produttivo dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovra contenere
conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie
(persone ovvero mansione ¢ possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), ¢ le
sovrapposizioni temporali e spaziali.

Al fine del controllo delle attivita di cantiere 1'impresa appaltatrice dovra trasmettere settimanalmente al CSE il modulo predisposto
di cui al paragrafo successivo (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI) riportante le
lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo
suddetto).

NELLE LAVORAZIONI EVIDENZIATE I SINGOLI PROCESSI COSTRUTTIVI SARANNO REALIZZATI DA PIU'
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI ED ESTRANEI CONCOMITANTI (IMPRESA DI ELETTRICISTI, IMPRESA PER LA
MOVIMENTAZIONE TERRA, IMPRESA APPALTATRICE, FERRAIOLI, FALEGNAMI, FORNITORI, ECC.).

LE PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO DA PRENDERE IN ESAME SONO LE SEGUENTI:

-SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi
intervento sugli impianti elettrici, 'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o
cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi
strumentale (ad esempio con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI VARI MEZZI NEL CANTIERE
L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' INDIVIDUARE LA VIABILITA' PER ACCEDERE ED USCIRE DAI CANTIERI E
STABILIRE LE AREE DI FERMATA PER I VARI MEZZI DEGLI OPERATORI; TALI MISURE DOVRANNO ESSERE
CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANO OPERATIVO;

IL PERSONALE ESTRANEO ALLA MOVIMENTAZIONE TERRA DOVRA' ESSERE INFORMATO SUI PERICOLI
DERIVANTI DAL PASSAGGIO E DALLE LAVORAZIONI DEI MEZZI E DOVRA' ESSEREGLI VIETATO
L'AVVICINAMENTO DURANTE L'USO DEGLI STESSI E A TAL FINE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTA UNA VIABILITA'
PEDONALE DELIMITATA CON CAVALLETTI O PALETTI E NASTRO COLORATO O CATENELLA (BIANCO-ROSSO)
CHE GARANTISCA CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO E/O CADUTA DENTRO GLI SCAVT;

PER LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESTRANEO AGLI ELETTRICISTI, ST DOVRA' ATTENDERE
L'OK DA PARTE DELLTMPRESA ELETTRICA CHE DOVRA' ALTRESI' SEGNALARE E DELIMITARE, CON BARRIERE E
SCHERMI RIMUOVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZI O DISTRUZIONE, TUTTI I PUNTI DI PERICOLO DURANTE
L'INSTALLAZIONE DELL'TMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE;

PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI (SCHEGGE O
TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO, SCINTILLE, ECC., DURANTE L'USO DI ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE,
TRANCIA-PIEGAFERRI, CANNELLO OSSIACETILENICO, SALDATRICE ELETTRICA, SABBIATRICE, ECC., GLI
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ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI ALLA LAVORAZIONE AFFINCHE' SI TENGANO A DISTANZA DI
SICUREZZA, MEGLIO ANCORA SE POSSONO DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO CON CAVALLETTI E/O NASTRO
COLORATO O CATENELLA);

GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', GRU', ARGANI, ECC.) OGNI
VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED AVVISARE TUTTI GLI ALTRI
OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA OPERAZIONE CHE COMPORTA RISCHI DI
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE BISOGNA TENERSI A DEBITA DISTANZA E
NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPRESTATE,;

IN ALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COPRESENZA DI OPERATORI DI IMPRESE DIVERSE CHE
OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONI E' NECESSARIO COMUNQUE FAR SI' CHE DURANTE LE OPERAZIONI CHE
PRESENTANO I MAGGIORI RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO SALDATURA, SCANALATURA, LAVORI SOPRA
PONTI) SIANO PRESENTI I SOLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI STESSE; QUANDO NON SI PUO' PROCEDERE
DIVERSAMENTE E C'E' LA COPRESENZA DI OPERATORI CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO DI
ESSI DOVRA' ADOTTARE LE STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI (IN PARTICOLARE ELMETTO E
SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE), OTPROTETTORI (IN OCCASIONE DI OPERAZIONI RUMOROSE QUALI LA
SCANALATURA), OCCHIALI E MASCHERE APPOSITI (IN OCCASIONI DI OPERAZIONI DI SALDATURA);

DURANTE LE ARMATURE ED I GETTI VI SARANNO INEVITABILMENTE CARPENTIERI, FERRAIOLI E ADDETTI AL
TRASPORTO DI CONGLOMERATI; TALI LAVORATORI NON POTRANNO LAVORARE DISGIUNTI PER CUI
DOVRANNO COORDINARSI (SECONDO LE INDICAZIONI CHE DOVRA' RIPORTARE IL PIANO OPERATIVO)
PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI, ALLE SEGNALAZIONI MANUALI ED ACUSTICHE;
L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE IN UN LOCALE (UFFICIO DEL DIRETTORE
TECNICO DEL CANTIERE), UNA BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA CIASCUNA SQUADRA E/O
LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE ESEGUIRANNO ED I SITI DI INTERVENTO E
SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIONE QUELLE DEGLI ALTRI.

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante 1'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il
trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di transito
dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.

Se i1 baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una qualsiasi struttura
importante (centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in tempi distinti
(prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori di
montaggio della centrale di betonaggio o altra struttura).

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale meccaniche e altri mezzi
similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.
SBANCAMENTO GENERALE

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento terra; tuttavia, in tali zone ¢
possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine
proseguono il lavoro di shancamento e purché tali zone siano delimitate da transenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito cosi limitrofo di mezzi meccanici da creare
situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di carpenteria interferiscono con quelli di
posa del ferro e del trasporto dei conglomerati.

Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle
segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza.

Inoltre, per i getti orizzontali, sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attivita.

RINTERRI

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno devono operare all'interno di
una zona preclusa al passaggio di persone.

In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.

CHIUSURE PERIMETRALI

Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base.
SMONTAGGIO DELLE ALTRE MACCHINE

Tutta la zona sottostante 'area di smontaggio delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilita di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla
traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

RESPONSABILITA'
- SARA' A CARICO DELL'TMPRESA APPALTATRICE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA DERIVANTI DA QUANTO SOPRA ESPOSTO E DA QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA;
- SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI
COORDINAMENTO SOPRA INDICATE DELLE QUALI DOVRA' ALTRESI' ESSERE SOGGETTO PROPOSITIVO IN MODO
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DA COLMARE LE EVENTUALI MANCANZE DEL PRESENTE PIANO E/O DA INTEGRARLO CON LE VARIANTI
NECESSARIE. NON SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO DI QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTTAVIA, QUALORA RAVVISASSE
PALESI INOSSERVANZE Al DETTATI DI LEGGE DOVRA' O PROPORRE LA SOSPENSIONE AL COMMITTENTE O
SOSPENDERE LE LAVORAZIONI STESSE;

TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ANCHE PRESI IN CASO DI MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO.

1. 6. 2. GENERALITA’

Si riporta di seguito la successione delle fasi di lavoro per ogni intervento evidenziando in ROSSO le fasi relative agli apprestamenti
specifici relativi alla sicurezza; sempre in ROSSO saranno evidenziati anche gli interventi di progetto che costituiscono anche
garanzia di sicurezza pur non essendo apprestamenti specificatamente dedicati alla sicurezza dei lavoratori bensi dell'opera.

Tanto la successione che gli apprestamenti sono derivanti dallo studio effettuato per la risoluzione puntuale dei problemi lavorativi
previsti in quanto tali e in quel particolare sito; a tal proposito non si entrera nel merito della sicurezza generale necessaria in
applicazione delle Leggi antinfortunistiche in quanto inutile ripetizione di articoli di legge; la trattazione delle attrezzature utilizzate,
dei DPI e delle prescrizioni relative alle singole fasi di lavoro sono analizzate, ove necessario in schede bibliografiche di riferimento.
Per ogni fase di lavoro sara altresi indicata la valutazione del rischio secondo le successive indicazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in
base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla conseguente
identificazione del rischio R valutato con ’algoritmo:

R=PxD
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Probabilita Definizione Interpretazione della definizione
1 Non probabile . Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi
poco probabili.
. Non si sono mai verificati fatti analoghi

. 11 suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Possibile . 11 suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca

probabilita
. Si sono verificati pochi fatti analoghi
. 11 suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile . Si sono verificati altri fatti analoghi
. 11 suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile . Si sono verificati altri fatti analoghi
. 11 suo verificarsi € praticamente dato per scontato.

Definizione del valore di gravita del Danno (D)

Valore di Danno Definizione Interpretazione della definizione
1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro inferiore agli 8 giorni.
2 Modesto Infortunio con assenza dal posto di lavoro compresa tra gli 8 ed i 30 giorni.
3 Grave . Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore ai 30 gironi,

senza invalidita permanente.
. Malattie professionali con invalidita permanenti.

4 Significativo . Infortunio con assenza dal posto di lavoro superiore ai 30 giorni

con invalidita permanente
. Malattie professionali con totali invalidita permanenti.

59




D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

Definiti danno e probabilita, il rischio R ¢ valutato secondo 1’algoritmo sopra riportato, ed ¢ raffigurabile con una rappresentazione
matriciale del tipo:

P

4 4 8

3 6

2 4 6 8

1 1 4

X 1 2 3 4 D

La valutazione numerica permette di identificare una scelta di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare, cosi
definiti:

R=1 Controllo di routine

1. 6. 3. LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gant sono state relazionate fra di
loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtu delle esigenze tecniche di costruzione, di non avere o,
di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche imprese diverse.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse sovrapposizioni
temporali e spaziali di attivita eseguite da imprese diverse dovra richiedere la modifica del presente PSC in merito alla problematica
stessa.

In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovra prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle
imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione
dovra essere fatta anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale.
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‘ 1. 6. 4. LAVORAZIONI |

1- APPRESTAMENTO CANTIERE

’ Lavorazione: Recinzione di cantiere

1]

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere da fissare parzialmente alla recinzione
esistente.

Dovra essere posizionato nuovo cancello d’ingresso in prossimita del varco creato nel muro di
cinta come accesso al cantiere

ﬂ R
e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o Autocarro

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Larecinzione sara in parte in plastica sostenuta da paletti in metallo esistente
e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
e  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al
Caduta di materiale/attrezzi dall’alto capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con

elementi pericolosi

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
Tuta di protezione materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione
/taglio/

perforazione

Polveri e detriti durante le lavorazioni

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e

Lesioni per caduta di materiali

. . . Scarpe antinfortunistiche
movimentati e/o per presenza di

chiodi, ferri, ecc. suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
.. Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
L . Guanti in crosta o . D
Lesioni per contatto con organi materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di
mobili durante le lavorazioni abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Occhiali di protezione Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio,

Proiezione di schegge .
con protezione laterale
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Lavorazione: Montaggio di baraccamenti e/o box metallici ad uso uffici, depositi, spogliatoi, WC, ecc.

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in
- modo da risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere

Nei cantieri dove piu di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri
in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi ed insalubri devono essere costituiti uno o pitt ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili
e tavoli.

o  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi d’'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi

Utensili elettrici portatili

Autocarro (trasporto materiale)

Autogru (sollevamento baracche e materiale)

e  Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Trabattelli
o  Scale a mano e doppie

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

O O O

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Schiacciamento per caduta del materiale Possibile Significativo Notevole
Caduta di persone dall’alto per uso di scale Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
Ribaltamento dei mezzi Non probabile Grave Accettabile
Investimento Non probabile Grave Accettabile
Elettrocuzione (utensili elettrici portatili) Non probabile Grave Accettabile
Ferite e tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Dovra essere segnalato I'agganciamento del carico e quando il carico comincia ad alzarsi bisognera evitare di sostare sotto il
carico sospeso. Va segnalato all'operatore la posa del carico, accompagnando il gancio per evitare che si impigli. Dovra sempre
essere indicato il peso che la gru puo sollevare in appositi cartelli lungo il braccio. Dovranno essere verificati i limitatori di
carico. Dovra essere sollevato ed abbassato il carico con attenzione, seguendo il suo movimento. Dovranno essere avvertiti i
lavoratori che si trovano nei piani sottostanti.
-Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di sicurezza, i guanti ed il casco per le lavorazioni in cantiere.
-Dovranno essere sempre rispettate le segnalazioni acustiche fatte dal gruista.
-Non dovranno essere presenti lavoratori sotto il carico che la gru sta sollevando e trasportando.

-Dovranno essere disposti in modo ordinato le attrezzature sfuse (elementi di ponteggio, puntelli, tavolame, ecc.).

DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Cadut'a di . . Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
materiale/attrezzi Casco Protettivo . . . . L .
dall’alto caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi
Polveri e detriti durante Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o

Tuta di protezione

le lavorazioni attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Puntale rinforzato in acciaio contro
Scarpe antinfortunistiche | schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con . Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o
organi mobili durante le Guanti in crosta attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle
lavorazioni mani

Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con

Proiezi i sch .
roiezione di schegge protezione laterale
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Lavorazione: installazione di parapetti con autocestello

Trattasi dell’'installazione di parapetti per essere utilizzati come sostegni di protezione
provvisori contro la caduta dall’alto durante attivitda di costruzione, riparazione o
ristrutturazione, permettendo di lavorare su balconi, terrazze, scale e tetti (pendenza
non superiore a 30°). Il montaggio dei parapetti provvisori (montanti verticali e
traverse orizzontali) viene eseguito con l'ausilio di autocestello.

Il parapetto deve essere in grado di sostenere una persona che camminando si appoggia alla protezione e di arrestare
una persona che cade nella direzione della protezione stessa.

Per l'istallazione di tale parapetto dovra eventualmente essere istituito un senso unico alternato sulla via
pubblica.

o

O O O

o

Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Trapano

Avvitatore

Viti e bulloni

Attrezzi manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio, ecc.)

Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

Cestello elevatore

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle
attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Recintare I'area di lavoro onde impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro dell’autocestello (Allegato V Parte || Punto 3.4.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di utilizzare l'autocestello accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 1V,
Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori dell'autocestello su terreno solido o pianeggiante
Vietare di appoggiare il braccio dell’autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che mobili

Le manovre devono essere eseguite solo ed esclusivamente dall’operatore a bordo del cestello con i comandi
relativi; 'uso dei comandi a terra deve essere effettuato solo in caso di guasto di quelli di bordo

Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal costruttore
ed indicata nella tabella sulla piattaforma

Non utilizzare I'autocestello in presenza di vento forte
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e Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato I1X del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto (Art. 111 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti
(Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono esposti al rischio di caduta
di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo (Art. 75 — Art. 78 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione ed i
riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Caduta di Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo
materiale/attrezzi Casco Protettivo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
dall’alto pericolosi

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di

Polveri e detriti

I Tuta di protezione materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione
durante le lavorazioni

/taglio/perforazione

Lesioni per caduta di . . .
Puntale rinforzato in acciaio contro

materiali movimentati Scarpe e N . . T
. . L schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola

elo per presenza di antinfortunistiche . - : -

L ! antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
chiodi, ferri, ecc.
Lesioni per contatto . Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
con organi mobili Guantiin crosta materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di
durante le lavorazioni abrasione/taglio/perforazione delle mani

Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta
di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare
con cordino di sostegno

Imbracatura e cintura

Caduta dall’alto A
di sicurezza

Lavorazione: Installazione impianto elettrico di cantiere e di terra

La realizzazione dell’impianto elettrico avviene quando il cantiere ¢ in fase di allestimento. Gli elettricisti
installano nell’apposito quadro di cantiere I’interruttore generale onnipolare con protezione magnetotermica
differenziale, da questo si derivano altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc.) che
serviranno per le utenze del cantiere. Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo
pilota attraverso il quale si esegue 1’operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori;
terminata la stesura dei cavi si effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte
(corpi illuminanti, prese a spina), si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in
cima a pali).

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto; dette paline possono essere
composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm 40); ’infissione dei dispersori avviene o per
infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici (battipalo). Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche
atmosferiche gli elettricisti distendono le matasse di cavo fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti
o saldatura, alle macchine di cantiere o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra. Si provvede quindi a collegare,
al fine di garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore; il collegamento avviene tramite morsetti che presentano
una superficie di contatto adeguata; raramente si collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata ’idoneita della capacita di
dispersione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche. Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra,
dei vari quadri e prese di derivazione si effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di
alimentazione dell’ente erogatore. In alcuni casi ci si collega a dei generatori di corrente alimentati a gasolio. L impianto di cantiere
sara caratterizzato dalla potenza elettrica richiesta e dal tipo di attivita previste:

o Potenza richiesta

o Data inizio della fornitura e durata

o  Dati della concessione.
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La fornitura per cantieri di piccole e medie dimensioni avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase; per cantieri con potenza
superiore a 50 Kw la fornitura avviene in MT/BT mediante propria cabina di trasformazione in quanto la fornitura ha inizio dal punto
di consegna dell’energia.
o  Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o  Utensili manuali (giravite, tronchesi, pinze, forbici, spellabili, seghetto ecc.)

o  Avvitatore portatile a batteria
o  Ohmetro
o  Saldatrice elettrica
e  Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Probabilita Danno Classe
o Cadute entro scavi aperti Possibile Grave Notevole
o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Incendio di natura elettrica Possibile Grave Notevole
o Inalazione fumi di saldatura Possibile Grave Notevole
o Ustioni da saldatura Possibile Modesto Accettabile
o Abrasioni, contusioni e tagli Possibile Modesto Accettabile
o Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesto Accettabile
e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
e  [’impianto elettrico e di terra deve essere costituito da:
e - dispersore di terra in profilato d'acciaio a croce
e - corda in rame nuda per il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche e di gru, betoniera, ecc.
e - cavo unipolare in rame rivestito per il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche
e - quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
e - quadro di distribuzione
e  Perridurre i rischi derivanti dalle attivita lavorative effettuate tramite l'impiego di macchine e di mezzi da cantiere alimentati ad

energia elettrica occorrera seguire le seguenti indicazioni:

e l'impianto anche se temporaneo, deve essere considerato come un impianto elettrico a tutti gli effetti e pertanto allestito da un
professionista abilitato, il quale dovra rilasciare dichiarazione di conformita.

e Di norma l'impianto elettrico di cantiere non richiede progetto; i componenti elettrici utilizzati devono essere muniti di un
certificato di qualita o di una dichiarazione di conformita; 1'impianto di cantiere deve essere dotato di apposito libretto in cui
devono essere registrati gli interventi di verifica e manutenzione effettuati secondo le normative vigenti.

e [l Preposto dell'impresa ¢ tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, nella fase lavorativa, utilizzino i DPI e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS.
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2- OPERE DI COMPLETAMENTO INTERNE AL FABBRICATO

lavorazione: porte interne

L’attivita consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in cantiere. In particolare si
prevede:
o  Approvvigionamento e movimentazione materiali
o  Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
o  Montaggio infissi ed accessori
o  Montaggio vetri
e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o  Ponte su cavalletti

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e : Per la posa dei serramenti, in considerazioni delle altezze di lavoro, potranno essere usate scale doppie, ponti su cavalletti
ed il ponteggio esterno.
e  Verificare I’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo
per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di

Caduta di Casco Protettivo
materiale/attrezzi dall’alto

Polveri e detriti durante le Tuta di protezione . ; . . .
o materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
lavorazioni .
perforazione
Lesioni per caduta di . . .
b . . Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro
materiali movimentati e/o . s . L. . . e
antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola

per presenza di chiodi,

h antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
ferri, ecc.

Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
Punture, tagli e abrasioni materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Lavorazione: Posa pavimenti in legno

Trattasi della posa in opera di pavimenti in legno, mediante incollaggio su pavimento preesistente o su soletta
di cemento con specifici collanti. Il sottofondo deve essere senza difetti di planarita, perfettamente asciutto e
privo di umidita per non danneggiare il parquet.

i
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In dettaglio, si prevedono le seguenti modalita operative:

»  preparare e pulire il sottofondo, verificandone la planarita, la compattezza e I’assenza di umidita. In presenza di difetti, effettuare
una rasatura oppure utilizzare un prodotto autolivellante;

»  levigare il sottofondo con una pietra pomice per favorire I’aderenza della colla;

» nel caso di pareti non perpendicolari tra loro, effettuare la squadratura della stanza, tracciando delle linee perpendicolari, cui fare
riferimento durante la posa della prima fila di listelli;

» stendere in modo uniforme la colla con una spatola dentata, senza esuberi che possano creare imperfezioni, per un superficie di
70-80 cmgq;

» posare i listelli e con una mazza di gomma e livella a bolla d’aria, fare in modo che i listelli aderiscano al sottofondo, risultino
perfettamente accostati e non presentino problemi di planarita;

»  distanziare i listelli di 1 cm dalle pareti per compensare la dilatazione del legno a seguito delle escursioni termiche;

» incollare sulle pareti il battiscopa.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Mazzuola di gomma

Squadra da muratore

Seghetto alternativo, segaccio

Secchio muratore, cazzuola, spatola con i denti

Metro, rotella metrica, livella a bolla d’aria, corda gessata

Zeppette in legno di 10 mm (distanziatori)

O O O O O

e  Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o  Colla vinilica
o Colla a solvente

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Ergonomia (postura lavoro disagevole) Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede
tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati

e  Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. inflammabilita, incompatibilita), nello specifico le concentrazioni,
le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Le sostanze utilizzate non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione

e  Garantire il ricambio dell’aria dei locali di lavoro (Allegato IV del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Adottare le misure necessarie affincheé il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante I'uso delle attrezzature
presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi di ergonomia (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attivita lavorativa

e Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario, interrompere spesso il lavoro per poter
rilassare la muscolatura

e  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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e  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e  Verificare I’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Caduta di materiale/attrezzi Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
dall’alto Casco Protettivo | caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi
Polveri ¢ detriti durante le Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
lavorazioni Tuta di protezione | e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione
Investiment i tto alta . .
eshimento G u}'ab'e. o Fluorescente con bande rifrangenti
visibilita
Lesioni per caduta di materiali Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro
movimentati e/o per presenza di . pe schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
. . antinfortunistiche o C . .
chiodi, ferri, ecc. antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Lesioni per contatto con oreani o Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
mobili dl; rante le lavorazioii Guanti in crosta | ¢/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani
Inalazione di polveri ¢ fibre Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
P base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di apparecchiature/ ) I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
macchine rumorose durante le Cuffia antirumore | gelle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
lavorazioni facilmente sostituire
Proiezione di schegge Occhiali di Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
£8 protezione protezione laterale

Lavorazgione: Posa pavimenti in pvc

Posa di pavimentazioni interne di diversa natura. Si prevedono le seguenti attivita:
o approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
o realizzazione massetto a sottofondo
o taglio e posa pavimentazione
o  stuccatura giunti
o pulizia e movimentazione dei residui
e  Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o Battipiastrelle
e  Sostanze Pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o  Cemento o malta cementizia
o Collanti

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
Rumore Probabile Modesto Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Investimento Possibile Significativo Notevole
Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
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e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e L'impresa esecutrice dovra provvedere a presentare le schede di sicurezza per le sostanze utilizzate ed utilizzare i DPI
eventualmente previsti.

e Il capo cantiere ¢ tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i DPI e
rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS.

e  Non sono prevedibili attivita contemporanee spazialmente, nel caso in cui si dovessero prevedere o manifestare, 1'impresa
dovra darne comunicazione al CSE, al fine di stabilire le corrette modalita di intervento.

e  Verificare 1’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:
RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Caduta di Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
materiale/attrezzi Casco Protettivo caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
dall’alto pericolosi

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione
delle mani

Inalazione di polveri e Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e acrosol a
fibre base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di . . . . . .
. Cuffia antirumore I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
apparecchiature/

delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono

macchine rumorose . L.
facilmente sostituire

durante le lavorazioni

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graftio, con
protezione laterale

Proiczione di schegge Occhiali di protezione

Lavorazione: Posa parapetti

Trattasi della posa in opera di parapetti per balconi di altezza minima pari ad almeno 1,00 mt, a protezione del
rischio di caduta dall’alto di persone ed oggetti. I parapetti possono essere realizzati in diversi materiali, quali
profilati in ferro zincato e verniciato, in alluminio e vetro, in legno oppure in muratura o calcestruzzo armato.

In dettaglio, i parapetti in muratura sono costituiti da mattoni intonacati o lasciati a vista, completati da una copertina e da un
corrimano, mentre i parapetti in calcestruzzo armato sono realizzati in continuita con la struttura della casa e lasciati con il getto a
vista.

Le ringhiere, invece, sono un tipo di parapetto costituito da montanti metallici verticali che sorreggono elementi di chiusura conclusi
da un corrimano. I montanti sono normalmente fissati in corrispondenza della sezione frontale del balcone, saldandoli all’armatura
metallica.

e  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Argano elettrico

Betoniera

Saldatrice

Attrezzi manuali di uso comune

O O O

e  Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o  Malte e conglomerati cementizi
o  Fumi di saldatura

69



D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

e  Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o  Ponteggio metallico
o  Scala in metallo
o  Trabattello

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Significativo Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Ergonomia-Postura Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Recintare I’area di lavoro onde impedire 1’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.1gs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti DPI (Art 75 - 77
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a mt 2,00 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari
atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art.122 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Il perimetro esterno deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto (Art 126 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono usare idonea
cintura di sicurezza (Art. 115 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Durante il sollevamento di materiali e manufatti, i lavoratori non devono essere presenti nella zona sottostante. Bisogna
interrompere il sollevamento fino a quando 1’area sottostante non ¢ completamente sgombra.

e I postidi lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e I'investimento di materiali. Ove non sia
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e  Verificare 1’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
Casco Protettivo | caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Polveri e detriti durante le Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
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lavorazioni e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione
Investimento Giubbetto alta . .

S Fluorescente con bande rifrangenti
visibilita
Lesioni per caduta di materiali Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro
movimentati e/o per presenza di . pe schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
L . antinfortunistiche o D . .
chiodi, ferri, ecc. antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Lesioni per contatto con oreani o Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
on p O Guanti in crosta | ¢/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/

mobili durante le lavorazioni . -

perforazione delle mani

. . . Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
Inalazione di polveri e fibre . . . .

base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di apparecchiature/ ) I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
macchine rumorose durante le Cuffia antirumore | de]le coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
lavorazioni facilmente sostituire

. . Occhiali di Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
Proiezione di schegge . .
protezione protezione laterale

Lavorazione: Tinteggiature interne

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o semilavabile.
In particolare si prevede:
o  approvvigionamento materiali al piano di lavoro
predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)
stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)
applicazione di tinte date a mano o a spruzzo
pulizia e movimentazione dei residui

O O O O

e  Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o Pennelli o rulli
o Pistola per verniciatura a spruzzo
e  Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Pitture (per mano di finitura e di fondo)
o Stucchi
o Vernici (per trattamenti protettivi/decorativi)
o Polveri (durante la levigatura e stuccatura)

e Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o  Ponte su cavalletti
o Scala doppia

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Caduta dall'alto (dalle scale o cavalletti) Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesto Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile
o Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile
o Ergonomia-Postura Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e : I lavori si svolgeranno dall'interno dell'edificio utilizzando ponti su cavalletti.
e  Molte volte, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego non ¢ corretto, pertanto ¢ necessario ricordare
che, l'uso ¢ vietato come previsto dal presente documento.
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:
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RISCHI EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE

Polveri e detriti durante le

o Tuta di protezione
lavorazioni

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di

. . . Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro
materiali movimentati e/o . . L .. . . .. ..
S antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola

per presenza di chiodi, L - . .

h antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
ferri, ecc.

. Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali

Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

delle mani

Getti ¢ schizzi Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Inalazione di polveri e Mascherina antipolvere
fibre FFP2

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Lavorazione:pavimentazione in_erba sintetica per copertura

Posa in opera di pavimentazione esterna in erba sintetica su copertura
Le lavorazioni di posa dovranno aver inizio solo ed esclusivamente al termine della posa dei parapetti perimetrali.

L’accesso alla copertura avverra dalla scala interna
e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Camion con gru per scarico e trrasporto in quota di materiale

Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Movimentazione manuale dei carichi Altamente prob. Modesto Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
o Rumore Probabile Modesto Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni Probabile Lieve Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Il personale, se necessario, deve essere incaricato di disciplinare il traffico durantela sistemazione delle delimitazioni.

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Lesmm per 'c'ontatto con Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
organi mobili durante le Guanti in crosta

lavorazioni e gli interventi
di manutenzione

e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani

Rumore che supera i limiti

. Cuffia antirumore
consentiti

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Probabilita di punture, tagli

L Guanti di protezione
ed abrasioni

Guanti di protezione meccanica utilizzati per lavori in generale

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le Scarpe

lavorazioni e/o per caduta di antinfortunistiche
materiali o utensili vari

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Inalazione di polveri/vapori Mascherina
dannosi, in luoghi non areati

L’azione protettiva ¢ efficace solo se il DPI ¢ indossato e allacciato
correttamente.
E’ da considerare esaurito quando 1’utilizzatore fatica a respirare

Caduta di materiale /o

. Casco Protettivo
attrezzi

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
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pericolosi

Investimento

Indumenti alta
visibilita

Fluorescente con bande rifrangenti.
Completo formato da pantalone e giacca ad alta visibilita
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3- OPERE DI COMPLETAMENTO SU AREA ESTERNA

Lavorazione: demolizione pavimentazione in CLS

Trattasi della demolizione di pavimentazione in CLS con mezzi meccanici (escavatore con martello demolitore o simile) ed attrezzi

manuali di uso comune..

e  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o  Attrezzi manuali di uso Comune

o  Autocarro

o  Escavatore

o  Escavatore con martello demolitore

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Significativo Notevole
o Vibrazioni Probabile Significativo Notevole
o Proiezione di schegge, detriti, pietre, materiali vari Probabile Significativo Notevole
o Investimento per manovre scorrette degli autocarri, Possibile Significativo Notevole
o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Grave Accettabile
o Ferite alle mani nell'uso di attrezzature manuali Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di

utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio e devono essere
predisposti opportuni cartelli indicanti 'esecuzione della demolizione (Art. 154 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati

Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire
Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi di emergenza

Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle
circostanze (Art. 163 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Investimento Giubbetto alta . .
SN Fluorescente con bande rifrangenti
visibilita
Lesioni per caduta di materiali Puntale rinforzato in acciaio contro
) . . Scarpe L .. . . S
movimentati e/o per presenza di . - schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antinfortunistiche

chiodi, ferri, ecc.

antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Lavorazione: rimozione pavimenti

Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di risulta eseguito

manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

e  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o  Martello demolitore elettrico

o  Mazza e scalpello

e  Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

o  Polveri inerti

e Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :
o  Canale per il convogliamento dei materiali

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Proiezione di materiali Possibile Significativo Notevole
Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e [l materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,ma va trasportato a terra con gru o arganello o convogliato in
appositi canali (Art. 153 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e [ canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di materiali

e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo ( Art. 153 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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e Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico (Art. 154 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio (Art. 154 del D.1gs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Prima di procedere alla demolizione ¢ opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione (Art. 83 del D.1gs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e [ lavori di demolizione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di
rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art.
192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal
Caduta di materiale/attrezzi . rischio di offesa al capo per caduta di materiale
s Casco Protettivo \ - .
dall’alto dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati
Polveri e detriti durante le . . dalla presenza di materiali ¢/o attrezzi che
S Tuta di protezione o . .
lavorazioni possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da distorsioni

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati
Lesioni per contatto con organi Guanti in crosta dalla presenza di materiali ¢/o attrezzi che
mobili durante le lavorazioni possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Mascherina antipolvere Mascherina per la protezione di polveri a media
Inalazione di polveri e fibre tossicita, fibre e aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02 micron.

Occhiali di protezione Con lente unica panoramica in policarbonato
trattati anti graffio, con protezione laterale

Lesioni per caduta di materiali

. ) Scarpe antinfortunistiche
movimentati

Proiezione di materiali

Lavorazione: Rimozione cancelli in ferro

Trattasi della rimozione di opere in ferro lavorato, come ringhiere, inferriate, cancelli, ecc. mediante
I’ausilio di attrezzature oppure manualmente.

e  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Smerigliatrice angolare o flessibile
o  Attrezzi manuali d’uso comune
o Utensili elettrici portatili

e  Sostanze Pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o  Polveri di ferro

e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali:
o Scale portatili
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e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole
o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Schiacciamento degli arti superiori Possibile Significativo Notevole
o Ergonomia — Postura Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature

e  Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere per
proteggere la schiena e le altre articolazioni

e  Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri di ferro e di elementi verniciati
con periodicita annuale oppure con periodicita stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico

e Segregare le lavorazioni a rischio di diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro in locali separati, in modo da ridurre il

numero degli esposti

Garantire il ricambio dell’aria dei locali

Effettuare la vaccinazione anti-tetanica degli addetti

Recintare 1’area di lavoro onde impedire I’accesso agli estranei alle lavorazioni

Durante la rimozione deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168

del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e [ lavori di rimozione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque produzione di rumore,
devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai regolamenti locali (Art. 192 del
D.1gs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli
eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, quali 1’utilizzo di attrezzature con impugnatura a bassa
vibrazione e minore impatto vibratorio, I’installazione dei macchinari su basamenti dimensionati in modo da ridurre la
trasmissione delle vibrazioni a tutto I’ambiente (Art. 203 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Lesioni per caduta di materiali
movimentati

Scarpe antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli
arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare
la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o attrezzi che possono
causare fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina antipolvere

Mascherina per la protezione di polveri a media
tossicita, fibre e aerosol a base acquosa di materiale
particellare >= 0,02 micron.

Proiezione di materiali

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati
anti graffio, con protezione laterale

Lavorazione: Disfacimento pavimentazione in asfalto

di diversa natura.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Martello demolitore pneumatico
o  Tagliatore a disco

e  Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Bitume e catrame
o  Polveri e fibre

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata,
eseguita con mezzi meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per la esecuzione di lavori

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Rumore Probabile Modesto Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Incidenti tra automezzi Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
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e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

e  Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicita annuale oppure con periodicita stabilita di volta
in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art. 41 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle
circostanze (Art. 163 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili sulla macchina (Allegato VI, Punto 1.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari (Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Durante 1’'uso di macchine impiegare un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili (Allegato VI
Punto 2.10 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle
autovetture (Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Verificare periodicamente 1'efficienza dei camion e dei macchinari a motore (Art. 71 comma 8§ lettera b) del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.1gs. n.81/08)

e  Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e  Verificare I’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Investimento

Giubbetto alta

Fluorescente con bande rifrangenti

visibilita
Lesioni per caduta di materiali Puntale rinforzato in acciaio contro
) . . Scarpe o .. . . S
movimentati e/o per presenza di . . schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antinfortunistiche

chiodi, ferri, ecc.

antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale
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Lavorazione: Scavo a sezione ristretta

Per scavi a sezione ristretta (o in trincea) si intendono quelli continui (correnti) di sezione trasversale ristretta per i quali, non essendo
consentito ai mezzi di trasporto per il carico dei materiali 'accesso frontale al fondo del cavo, si rendono necessari due paleggiamenti
come per lo scavo a sezione obbligata. Generalmente, questi tipi di scavo vengono utilizzati per la posa di tubazioni, sottoservizi,
ecc...
PRESCRIZIONI OPERATIVE
Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro
dovra determinare i fattori di stabilita. Di tale perizia si deve fare riferimento nel piano di sicurezza, producendone la relazione in
allegato. Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e la sorveglianza dei
lavori da parte di responsabili di area gestionale.
Di seguito sono riportate alcune prescrizioni operative:
o nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel
campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco;
o le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara delimitata con barriere
mobili o segnalata con opportuni cartelli;
o il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato;
o le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di blocchi o di
sassi (disgaggio);
o prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando
previste;
o  1mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;
o non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo;
¢ buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito dei mezzi meccanici in prossimita

del ciglio superiore.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Escavatore
o Dumper
o Pompa (per eventuale estrazione acqua di falda)

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Possibile Grave Notevole
Investimento Possibile Grave Notevole
Vibrazioni meccaniche per uso di mezzi meccanici Probabile Significativo Notevole
Caduta di automezzi ¢ materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Seppellimento e sprofondamento delle pareti Possibile Significativo Notevole
Elettrocuzione (per presenza di cavi interrati) Possibile Significativo Notevole
Inalazione di polveri Probabile Modesto Notevole
SScc;XgIamentl e/o cadute di persone, dai cigli o dai bordi nello Probabile Modesto Notevole
Ribaltamento di mezzi meccanici Non probabile Grave Accettabile
Scivolamenti e cadute a livello per presenza di fango o acqua | Possibile Modesto Accettabile
Microclima Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 1'eventuale
esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione

e Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI RIF.NORMATIVO |
. Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al
Caduta di . . ; , .
. . s Casco Protettivo capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con
materiale/attrezzi dall’alto L .
elementi pericolosi
. Indumenti alta Fluorescente con bande rifrangenti, composto da pantalone e giacca ad
Investimento it e
visibilita alta visibilita
Scivolamenti ¢ cadute Puntale rinforzato in acciaio contro
livello Stivali antinfortunistici | schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
- Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/perforazione delle mani
Inalazione di polveri e Mascherina antipolvere | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e
fibre FFP2 aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Rumore che supera i livelli Tappi preformati In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma
consentiti dello stesso

’ Lavorazione: messa in opera di pozzetti prefabbricati

Trattasi della movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, compresi
i collegamenti con le tubazioni.
I pozzetti in calcestruzzo vibrocompresso devono essere conformi alla normativa UNI EN 1917(2004).

L’attivita di posa in opera dei pozzetti in calcestruzzo prevede le seguenti modalita operative:
o  Esecuzione dello scavo di trincea con mezzo meccanico;
Formazione del piano di posa;
Posizionamento dei pozzetti o camerette di ispezione;
Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per garantire la tenuta idraulica;
Rinterro e rinfianco dei pozzetti, con il materiale di scavo, se idoneo, oppure con calcestruzzo;
Copertura dei pozzetti con soletta, o chiusino o forata, in funzione della destinazione d’uso e dei carichi di esercizio.

OO0 O0OO0OO0

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Escavatore
o Autocarro con gru
o Pinza meccanica posa pozzetti
o Attrezzi manuali di uso comune

e  Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o  Malte e conglomerati
o Polvere
o  Qas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
o Rumore Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede tecniche di sicurezza relative alle attivita lavorative e
all’utilizzo delle attrezzature
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11 datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le
mansioni lavorative ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (

Attuare la formazione e ’informazione dei lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle
attrezzature

Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicita annuale oppure con periodicita stabilita di volta
in volta dal medico, mirata al rischio specifico

Impedire I’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni, transenne e sbarramenti
Segnalare la zona d’operazione e delimitare con adeguate barriere di protezione

Dislocare un’adeguata segnaletica nella zona d’intervento

e  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti
e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta posizione da assumere durante 1’uso delle
attrezzature affinché rispondano ai requisiti di sicurezza e ai principi di ergonomia
e  Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi
meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai
mezzi in movimento
e  Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in perfetto stato di conservazione
e Imbracare i carichi con cinghie o funi che devono resistere al peso che devono reggere
e  Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici
e [solare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi meccanici
e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
e  Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.1gs n.106/09)
e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Punture, tagli ed Guanti di protezione meccanica da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati
abrasioni per contatto con Guanti di protezione | dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di
le attrezzature abrasione/taglio/perforazione delle mani
L Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/
Lesioni per contatto con Scarpe . . . .. ..
le attrezzature antinfortunistiche ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da

distorsioni

Urti, colpi, impatti e

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per

compressioni caduta di materiale o per contatti con elementi pericolosi
Inalazione di polveri e Facciale filtrante per | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
fibre polveri FFP2 base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Esposizione a polveri . . Tuta da lavoro da indossare per evitare che la polvere venga a contatto con la
L Tuta di protezione
durante le lavorazioni pelle
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Lavorazione: posa tubi ed opere prefabbricate per smaltimento acque meteoriche

Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette d’ispezione,
simili) per fognatura. L’operatore della terna, secondo gli ordini dell’operaio in trincea, cala in trincea il
tubo. L’operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell’altro gia posato e a
effettuare la saldatura a caldo del giunto. L’operatore della terna, secondo gli ordini dell’operaio in
trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato utilizzando 1’apposito dispositivo antisfilamento e
prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo stato delle braghe. L’operaio in trincea si
avvicina al pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e provvede al fissaggio e alla successiva
finitura con malta confezionata a mano. Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Autocarro

escavatore (omologato per il sollevamento e il trasporto)

utensili d'uso comune (piccone, badile, mazza, seghetto)

smerigliatrice

saldatore termico

trasformatore di sicurezza

e  Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:
o  malta confezionata a mano

O O O O O

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Investimento (presenza di automezzi) Possibile Significativo Notevole
o Caduta delle persone dai cigli degli scavi Possibile Significativo Notevole
o Seppellimento, sprofondamento Possibile Significativo Notevole
o Caduta di materiali nello scavo Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Elettrocuzione Possibile Modesto Accettabile
o Ribaltamento dei mezzi Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:
RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Polveri e detriti durante le

L Tuta di protezione
lavorazioni

Imbracatura e cintura di
sicurezza

Per tutti i lavori dove serva alternativamente un punto di ancoraggio

ta dall’alt L . ) . .
Caduta dall’alto fisso (posizionamento) o un ancoraggio a dispositivo anticaduta

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al

Casco Protettivo . - . Lo .
capo per caduta di materiale o per contatti con elementi pericolosi

Caduta di materiali dall’alto

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per caduta di materiali
movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/perforazione delle mani

Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la
pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed
usurati si possono facilmente sostituire

Rumore che supera i limiti
consentiti

Cuffia antirumore

Completo formato da pantalone e giacca ad alta visibilita,
fluorescente con bande rifrangenti.

Investimento Indumenti alta visibilita

Inalazione di fumi di saldatura Respiratore (FFA1P2) | Per vapori organici, fumi e polveri
Proiezione di particelle solide Schermo facciale per Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le
fuse ad altissima temperatura saldatori operazioni di saldatura effettuate sopra la testa

Per saldatura e comunque per manipolazione di pezzi caldi sino a
Ustioni per contatto con i pezzi Guanti 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e

da saldare

buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro I'indurimento
e il restringimento dovuto al calore
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Lavorazione: esecuzione di cordoli

Formazione, su scavo predisposto, di cordoli in CLS.

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

O
O
O

Attrezzi manuali di uso comune
Piccone
Pala

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Movimentazione manuale dei carichi Altamente prob. Modesto Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesto Notevole
o Rumore Probabile Modesto Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni Probabile Lieve Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo ¢ occupato dal cantiere,
dovra essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati prospicienti il traffico veicolare

In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di regolazione del traffico.
Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Impedire 1'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l'utilizzo di attrezzi
taglienti quali falci, decespugliatori,forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni idonee

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore

Durante 1 lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione dell'ente
proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della velocita» (seguiti dal segnale di
«Fine limitazione della velocita) e di «Preavviso di deviazione»

Accertarsi che sia stata delimitata 1'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni necessarie
per lavori su strade aperte al traffico

Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per 'operatore; le stesse
devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni,
dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza.

Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi
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DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni e gli interventi
di manutenzione

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani

Rumore che supera i limiti
consentiti

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Probabilita di punture, tagli
ed abrasioni

Guanti di protezione

Guanti di protezione meccanica utilizzati per lavori in generale

Lesioni per contatto con

Puntale rinforzato in acciaio contro

organi mobili durante le Scarpe L .. . . e
gant moo . . Pe schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
lavorazioni e/o per caduta di antinfortunistiche . s . .
S R antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
materiali o utensili vari
. . . . L’azione protettiva ¢ efficace solo se il DPI ¢ indossato e allacciato
Inalazione di polveri/vapori Mascherina

dannosi, in luoghi non areati

correttamente.
E’ da considerare esaurito quando 1’utilizzatore fatica a respirare

Caduta di materiale e/o
attrezzi

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Investimento

Indumenti alta
visibilita

Fluorescente con bande rifrangenti.
Completo formato da pantalone e giacca ad alta visibilita

Lavorazione: Montaggio di casseforme in legno

Trattasi della realizzazione di casseforme in legno, ossia di un insieme di elementi piani o curvi e di dispositivi per ’assemblaggio ¢ la
movimentazione che devono svolgere la funzione di contenimento dell’armatura metallica e del getto di conglomerato cementizio
durante il periodo della presa. In particolare, si definiscono casseri gli elementi che contengono il getto di conglomerato cementizio e

che riproducono fedelmente la forma della struttura da realizzare, mentre si definiscono banchinaggio gli elementi di sostegno.

I casseri possono essere in legno grezzo o in legno lavorato: le tavole in legno grezzo devono essere bagnate abbondantemente per
evitare che assorbano acqua dall’impasto cementizio e trattate con disarmante per impedirne 1’aderenza al calcestruzzo, ed hanno un
numero limitato di riutilizzo, in quanto non stabili di volume e facili all’usura; le tavole in legno lavorato, invece, essendo piallate e
rifinite ai bordi consentono una perfetta rifinitura delle superfici e si prestano ad un maggior numero di riutilizzo. In generale, il

montaggio di casseforme in legno ed il relativo smontaggio avviene secondo le seguenti modalita:
o  Approvvigionamento e movimentazione delle casserature ed armature di sostegno

O O O O O

e  Macchine/Attrezzature

Allestimento dell’area necessaria per la lavorazione dei casseri

Realizzazione delle tavole in legno mediante taglio con sega circolare

Posizionamento dei casseri e delle relative armature di sostegno, banchinaggio, secondo le modalita di progetto
Disarmo delle casserature
Accatastamento e pulizia delle casserature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Utensili manuali di uso comune

Sega circolare
Sega a denti fini

O O O O O

e  Sostanze Pericolose

Gru o altri sistemi di sollevamento
Macchina pulisci pannelli

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o  Disarmanti

o  Polveri di legno (casserature)
o  Qas di scarico provenienti dalle macchine operatrici
e  Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggi
o  Ponti su cavalletti
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o
e  Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Caduta dall’alto Probabile Grave Elevato
o Crollo per cedimento casseforme Probabile Grave Elevato
o Caduta di materiale dall’alto Possibile Grave Notevole
o Caduta su spigoli di casseri o sui tondini Possibile Grave Notevole
o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Inalazione di polveri di legno Possibile Modesto Accettabile
o Proiezione di schegge Possibile Modesto Accettabile
o Punture. tagli ed abrasioni Probabile Lieve Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
o Rumore Probabile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Le casseforme devono essere posate in modo tale che sia garantita la loro stabilita al vento, lontano dalle vie di transito e
segnalate se interferenti con la viabilita.
e  Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).
e  Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per

materiale/attrezzi dall’alto

Casco Protettivo

caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione
delle mani

Inalazione di polveri e Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
fibre base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di . . . . .
hi y ) I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
apparecchiature Cuffia antirumore

macchine rumorose
durante le lavorazioni

delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di
persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno
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Lavorazgione: lavorazione e posa ferro in barre

Trattasi delle operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a., eseguite
in area specifica attrezzata con l'ausilio di apposite trancia-piegaferri e relativa posa in opera.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Utensili manuali di uso comune

Trancia-piegaferri

Gru o altri sistemi di sollevamento
Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

Polvere
Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

o Ponteggi
o  Ponti su cavalletti o su ruote
o  Scale
o
e  Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Caduta dall’alto Probabile Grave Elevato
o Sfilamento e caduta tondini Probabile Grave Elevato
o Caduta di materiale dall’alto Probabile Grave Elevato
o Urti con i tondini in movimentazione Probabile Grave Elevato
o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Scivolamenti e cadute a livello Probabile Modesto Notevole
o Punture. tagli ed abrasioni Probabile Modesto Notevole
o Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
o Rumore Probabile Modesto Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile
e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti, schiacciamenti, ecc. La
movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento ¢ molto pericolosa in relazione alla possibilita di fuoriuscita
accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal proposito, oltre alle dovute precauzioni per un
corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un idoneo imbracaggio, tutti gli operatori dovranno mantenersi
ad una distanza tale da non poter essere investiti da un eventuale ferro in caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei
ferri dal limite della verticale sottesa al sollevamento/movimentazione.
Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate devono
essere posate in modo che sia garantita la loro stabilita (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di idonee scarpe e guanti.
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).
Sara necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti.
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.
[
)
e  Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:
RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Cadut'a di . Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
materiale/attrezzi . . . . L .
dall’alto caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle
mani

Inalazione di polveri e

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a

fibre base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di . . . . .
ese d I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle
apparecchiature/ Cuffia antirumore

macchine rumorose
durante le lavorazioni

coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente
sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Lavorazgione: getto di calcestruzzo

Trattasi delle operazioni di sollevamento e getto di calcestruzzo mediante autobetoniera.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
o  Autobetoniera
o  Vibratore per CLS
e  Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Cemento o malta cementizia

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Getti e schizzi Possibile Significativo Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole
o Investimento Non probabile Grave Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile
o Allergeni Non probabile Significativo Accettabile
o Rumore Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e Durante le operazioni di posa cls tenere l'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al minimo, indossare idonei
indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove.
e Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).
Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti pendenze.
Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura.
Coloro che operano a terra e comunque a un livello inferiore a un piano di carpenteria sono esposti al rischio di caduta
materiali dall'alto e devono usare il casco.
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e Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'operaVerificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L]
e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Polveri e detriti durante Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali

Tuta di protezione

le lavorazioni ¢/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Puntale rinforzato in acciaio contro

Scivolamenti e cadute a S s L L . . e e
Stivali antinfortunistici | schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola

livello antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Lesioni per contatto con Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
organi mobili durante le e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione
lavorazioni delle mani
Inalazione di polveri e Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
fibre base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Occhiali di protezione Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graftio, con

Getti e schizzi

protezione laterale

Lavorazione: disarmo delle casseforme di strutture in c.a.

Trattasi dello smontaggio delle casseforme di strutture in c.a., ossia dei vari elementi piani o curvi, dei
dispositivi per ’assemblaggio e degli elementi di sostegno, detti banchinaggio. In generale, il disarmo delle
strutture in c.a. avviene secondo le seguenti modalita:

o  Smontaggio graduale degli elementi che costituiscono le casseforme

o Movimentazione ed accatastamento dei materiali riutilizzabili (casserature ed armature di sostegno)

o  Pulizia accurata delle casserature

o  Smaltimento dei materiali di consumo (chiodi, sbatacchi, etc.) e delle tavole inutilizzabili.

o = o S & {
e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Utensili manuali di uso comune
o  Gru o altri sistemi di sollevamento
o  Macchina pulisci pannelli
e  Sostanze Pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:
o  Disarmanti
o  Polveri di legno (casserature)
o  Polveri di cemento
o  Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici
e  Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Ponteggi
o Ponti su cavalletti

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Caduta dall’alto Probabile Grave Elevato
o Crollo per cedimento casseforme Probabile Grave Elevato
o Caduta di materiale dall’alto Possibile Grave Notevole
o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Inalazione di polveri (di legno, cemento) Possibile Modesto Accettabile
o Proiezione di schegge Possibile Modesto Accettabile
o Punture. tagli ed abrasioni Probabile Lieve Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Lieve Accettabile
o Rumore Probabile Modesto Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
o Scivolamenti e cadute a livello Possibile Lieve Basso

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
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e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e Il disarmo deve essere effettuato solo a seguito di permesso da parte del direttore di cantiere.

e Rispettare un ordine di smontaggio tale da non pregiudicare la stabilita complessiva della casseratura; procedere con
massima cautela nella rimozione delle carpenterie. Non sottostare alla carpenteria interessata dalla rimozione; occorre
sempre tenere una posizione di rispetto e procedere alla rimozione con un fronte lineare ed organico.

e  Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:
RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Caduta di Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
materiale/attrezzi Casco Protettivo caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
dall’alto pericolosi
Polveri e detriti durante Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali

le lavorazioni

e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati Scarpe antinfortunistiche
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
organi mobili durante le e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione
lavorazioni delle mani
Inalazione di polveri e Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
fibre Mascherina base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
Presenza di

. Cuffia antirumore
apparecchiature/

macchine rumorose
durante le lavorazioni

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Imbracatura e cintura di
Caduta dall’alto sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di
persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Lavorazione: Esecuzione dei sottofondi

Trattasi della realizzazione di massetti in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo di pavimenti, formazione di pendenze, ecc.

e  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o  Attrezzi manuali di uso comune
o  Costipatore

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Schizzi di materiali Possibile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Lieve Accettabile
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile
o Microclima Possibile Lieve Basso

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e  Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Igs n.106/09)
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L]
e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Polveri e detriti durante Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o

Tuta di protezione

le lavorazioni attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione

Puntale rinforzato in acciaio contro

Scivolamenti e cadute a Lo o . . . e
Stivali antinfortunistici | schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola

livello antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Lesioni per contatto con . Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o
organi mobili durante le Guanti in crosta attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle
lavorazioni mani

Inalazione di polveri e Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a

fibre base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con

Proiezione di schegge .
i &8 protezione laterale

Lavorazione: Posa pavimenti in porfido

Posa di pavimentazioni esterne in cubetti di porfido con letto di malta di cemento o letto di sabbia. Si
prevedono le seguenti attivita:
o approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
realizzazione massetto di sottofondo (eventuale)
stesura letto di sabbia
posa cubetti
stuccatura giunti
pulizia e movimentazione dei residui

O O O O O

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o Carriola
o  Autocarro con cassone ribaltabile

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Rumore Probabile Modesto Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Investimento Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
e I postidi lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. Ove non sia
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (Art 114 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
e  Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato V punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
e  Verificare periodicamente l'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi (Art 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e  Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore differenziale ad alta
sensibilita (Art 80 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Nell'eventualita di impiego di energia elettrica per l'esecuzione dei lavori, le apparecchiature elettriche, oltre a rispondere al
requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di protezione compatibile con I'ambiente di lavoro ed essere
protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche, anche se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori,
devono essere installate e verificate da personale esperto prima di essere messe in funzione ( Art 80 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della idonea segnaletica
e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o piu lavoratori al controllo della
circolazione

e  Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

e  Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia durante I'avvicinamento che durante lo
scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

e Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede
tecniche

e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante I'avvicinamento che durante lo
scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione (Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di lavoro ed i
percorsi dei mezzi meccanici (Allegato IV punto 2.2. del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con 1’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e  Verificare I’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Investimento Giubbetto alta . .
R Fluorescente con bande rifrangenti
visibilita
Lesioni per caduta di materiali Puntale rinforzato in acciaio contro
) . . Scarpe L .. . . S
movimentati e/o per presenza di . - schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antinfortunistiche

chiodi, ferri, ecc.

antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale
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Lavorazione: Realizzazione di pavimentazione in CLS

Trattasi della realizzazione di pavimenti industriali in cls con interposta rete elettrosaldata e trattamento
superficiale con spolvero al quarzo o resine epossidiche, con eventuale esecuzione di giunti tecnici di
dilatazione.
Si prevedono le seguenti fasi operative:
o  Delimitazione e sgombero area di intervento
Posa rete elettrosaldata
Predisposizione giunti
Esecuzione getto cls
Spolvero di cemento e/o resine e/o quarzo
Pulizia e movimentazione dei residui

O O 0 O O

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o  Autobetoniera
o  Trancia-piegaferri
o Livellatrice ad elica

e  Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Cemento o malta cementizia
o  Resine epossidiche

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Rumore Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
o Getti e schizzi Possibile Significativo Notevole
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
o Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
e I postidi lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali. Ove non sia
possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate
e  Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento
e  Verificare periodicamente 1'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi
e  Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore differenziale ad alta
sensibilita
e  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede di
sicurezza
e  Areare bene i locali di lavoro
e  Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede
tecniche
e  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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e  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs

n.106/09)

e  Verificare I’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Investimento

Giubbetto alta

Fluorescente con bande rifrangenti

visibilita
Lesioni per caduta di materiali Puntale rinforzato in acciaio contro
) . . Scarpe o .. . . S
movimentati e/o per presenza di . . schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antinfortunistiche

chiodi, ferri, ecc.

antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale

Lavorazione: asfaltatura

e Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
o  Macchina finitrice per asfalti
o  Rullo compressore

La fase di lavoro prevede la finitura del manto stradale formato da: conglomerato bituminoso
(binder) e tappetino, stesi a caldo e di vario spessore. I vari strati sono stesi con vibrofinitrice,

previo spandimento di bitume liquido su sottofondo gia predisposto.

Si prevedono, pertanto, le seguenti attivita:
o  delimitazione dell'area di intervento
o movimentazione macchine operatrici
o  posa conglomerato bituminoso (binder)
o  posa tappetino

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Rumore Probabile Modesto Notevole
o Calore, fiamme, esplosione Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polvere e fibre Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni Possibile Modesto Accettabile
o Incidenti tra automezzi Non probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicita annuale oppure con periodicita stabilita di volta
in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art. 41 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Sottoporre gli addetti allo stendimento del bitume a visite mediche semestrali (Art. 41 del D.Lgs n.81/08 come modificato
dal D.1gs n.106/09)

Impedire 1'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle
circostanze (Art. 163 del D.Lgs n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili sulla macchina (Allegato VI, Punto 1.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari (Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento (Allegato VI Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante I’'uso di macchine dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili
(Allegato VI Punto 2.10 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle
autovetture (Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore (Art. 71 comma 8 lettera b) del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare mascherine bocca naso (Art. 78 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti

normativi:
RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Polveri ¢ detriti durante le Tuta di protezione Da uti.liz'zare nei lquhi di lavoro caratterizzati dall?. presenza di
lavorazioni matgrlah e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/
taglio/perforazione
Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
Scivolamenti e cadute a livello antinfortunistiche abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Lesioni per contatto con organi Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di
mobili durante le lavorazioni e gli materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione
interventi di manutenzione /taglio/perforazione delle mani
Tnalazione di polvere Mascherina Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e
aerosol
Presenza di apparecchiature/ Cuffia antirumore I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la
macchine rumorose durante le pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed
lavorazioni usurati si possono facilmente sostituire

Lavorazione: Posa recinzioni e cancelli in ferro

b

Montaggio di recinzioni e cancelli metallici, costruito in stabilimento. In particolare si prevede:
trasporto del materiale mediante autocarro fornito di eventuale gru per il sollevamento e lo scarico
sul posto, oppure utilizzo della gru di cantiere; montaggio ed ancoraggio delle inferriate; pulizia e
movimentazione dei residui.

o  Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

o  Attrezzi manuali di uso comune

o  Saldatrice elettrica
o  Autocarro con gru
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e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesto Notevole
Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Inalazione di polveri e fibre Possibile Modesto Accettabile
Rumore Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi
pericolosi intrinseci al cantiere (quali la presenza di condutture del gas ed acqua, di linee elettriche interrate, telefono, ecc.)
interferenti con le operazioni da eseguire

Vietare 1’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori

Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti DPI (Allegato VIII
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda relativa all'utilizzo della gru su automezzo

Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi
sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra

Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso

Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico un operatore provvedera a liberare il gancio
della gru dall'imbracatura

I residui metallici per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita ¢ incompleta

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va movimentata con ’intervento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo
(Art. 168 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare il sollevamento di materiali di peso superiore quello stabilito dalle norme vigenti da parte di un singolo lavoratore.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Adottare sistemi di ausilio (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, trans-pallet a
conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati. (Art. 168 — Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)
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e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Caduta di materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
pericolosi

Polveri e detriti durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Investimento Giubbetto alta . .
SN Fluorescente con bande rifrangenti
visibilita
Lesioni per caduta di materiali Puntale rinforzato in acciaio contro
) . . Scarpe o .. X . S
movimentati e/o per presenza di . - schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola
antinfortunistiche

chiodi, ferri, ecc.

antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a
base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le
lavorazioni

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione
delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono
facilmente sostituire

Proiezione di schegge

Occhiali di
protezione

Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con
protezione laterale
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4- SISTEMAZIONE AREE A VERDE

Lavorazione: sistemazione aree a vere piantumazgione siepe

Trattasi della sistemazione di aree a verde che consiste nella esecuzione dei seguenti interventi: piantumazione di siepi,
piantumazione erba, ed allontanamento dei materiali di risulta.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi manuali di uso comune
o Decespugliatore a motore
o Attrezzatura manuale da taglio

e  Sostanze pericolose
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :
o Polveri

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
o Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Significativo Notevole
o Punture, morsi di insetti o rettili Possibile Modesto Accettabile
o Postura Possibile Modesto Accettabile
o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile
o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Probabile Lieve Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e di
utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi
pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le operazioni da eseguire, oppure verificare mediante consultazione delle
planimetrie, la presenza di eventuali opere non visibili

e Delimitare l'area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie

e Assicurarsi che nell'area non vi siano persone o opere come palificazioni, linee elettriche o telefoniche aeree, tubazioni,
ecc...

Effettuare i turni di riposo per evitare di sforzare eccessivamente schiena e spalle
Verificare l'integrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla norma e marcati
"CEH

e Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in modo da non causare
danni in caso di cadute accidentali

e  Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

e [ depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro (Art 120 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Impedire I’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante 1’utilizzo di attrezzi
taglienti quali falci, decespugliatori, ecc. con segnalazioni e delimitazioni idonee

e Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con 1’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ( Allegato VIII del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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e  Evitare esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie, soprattutto del capo ( Allegato VIII del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Urti, colpi, impatti e Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per

compressioni caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi
Polveri e detriti durante le . . Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o
o Tuta di protezione . . . . .
lavorazioni attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione
. . Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/
Lesioni per caduta di . - . . VI L
antinfortunistiche perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la

materiali movimentati . . L
caviglia da distorsioni

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o

Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle
mani
Mascherina antipolvere | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicita, fibre e aerosol a base
Inalazionf?bdi polveri FFP2 acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron.
ibre

Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione

Proiezione di schegge laterale
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5- RIMOZIONE CANTIERE

Lavorazione: Rimozione impianto di cantiere

La rimozione del cantiere prevede lo smontaggio di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc...).
e  Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
o  Autocarro
o Autogru
o Utensili elettrici portatili
e Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali:
o  Scale
o Ponti su ruote
e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta di attrezzature/materiali Probabile Significativo Notevole
Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Significativo Notevole
Scivolamenti/cadute in piano Possibile Modesto Accettabile
Tagli, abrasioni, schiacciamenti Possibile Modesto Accettabile
Microclima (caldo-freddo) Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e  Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di impianto
scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto elettrico di cantiere
venga eseguito solo da personale qualificato.

e Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. Nelle
movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il sollevamento
mantenendo sempre la schiena ben eretta.

e  Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI
DPI DESCRIZIONE
EVIDENZIATI ¢ 0
Guanti in lattice naturale speciale con un alto potere di isolamento
Elettrocuzione Guanti dielettrici elettrico.l guanti dielettrici devono essere utilizzati con dei sovra-guanti in
pelle
- Calotta in policarbonato ad alta resistenza, completo di frontalino proteggi
. Elmetto con visiera .. . . .
Elettrocuzione . visiera, dotato di alto potere dielettrico.
incorporata
. o . Tronchetti dielettrici realizzati in caucciu foderati in cotone con suola
Elettrocuzione Stivali isolanti . . ; \
antisdrucciolevole resistente all'usura.
Polveri e detriti durante . . Tuta da lavoro da indossare per evitare che la polvere venga a contatto con
. Tuta di protezione
le lavorazioni la pelle
Punture. tacli ed o Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
e, 1ag Guanti in crosta €/0 attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione
abrasioni . : .
/taglio/perforazione delle mani
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Lavorazione: Rimozione delle macchine

Terminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato e le attrezzature vengono inviate presso il magazzino deposito dell’impresa per la
loro manutenzione e ricovero in attesa di nuovo impiego.
Vengono quindi smontate le postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.).

e  Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi d’uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
o  Autocarro
o Autogru
o Utensili elettrici portatili
e  Opere Provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti opere provvisionali:
o  Scale
o  Ponti su ruote

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta attrezzature/materiali Probabile Significativo Notevole
Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) Possibile Significativo Notevole
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Significativo Notevole
Scivolamenti/cadute in piano Possibile Modesto Accettabile
Tagli, abrasioni, schiacciamenti alle mani Possibile Modesto Accettabile
Microclima (caldo-freddo) Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e  Verificare 1'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione ed i riferimenti

normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Urti. colpi. impatti ¢ Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per
c’om pre:ssi(f)ni Casco Protettivo caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
P pericolosi
Polveri ¢ detriti durante le Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
lavorazioni Tuta di protezione e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione
Lesioni per caduta di Scarpe Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/
rnaterialipmovimen tati antin fortiﬁis tiche perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per

salvaguardare la caviglia da distorsioni

o Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello
stesso

Rumore che supera i

livelli consentiti Tappi preformati
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Lavorazione: smontaggio baracche

11 lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi

di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che
trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da
uno dei due operatori, all'uopo istruito.

L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi
riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo
quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, 1'operatore a terra dara il via libera al
guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

e Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o  Attrezzi manuali di uso comune
o  Autocarro con gru
o  Ganci, funi, imbracature

e  Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:
o Trabattelli
o Scale a mano e doppie

e  Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta di materiale dall'alto Possibile Significativo Notevole
Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Modesto Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesto Accettabile
Ribaltamento Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

e Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante 1'autogru o 1'autocarro con gru

e Impartire istruzioni in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli
elementi rimossi

Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista
Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru

Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata all’operazione

I percorsi non devono avere pendenze eccessive

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168
del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e  Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo piu indicato
per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09 )

e Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I’intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo (Art. 168 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I’efficacia del dispositivo che impedisce 1’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza

11 trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori
Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorita di smontaggio

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento
e  Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ¢ alla segnaletica di sicurezza
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Rispettare i percorsi indicati
Le imbracature dei carichi sollevati devono essere eseguite correttamente
Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza

Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.)

La scala deve poggiare su base stabile e piana

Usare la scala doppia completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia

Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale (Art 140 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.1gs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la descrizione ed i riferimenti
normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

Urti, colpi, impatti e Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo

T Casco Protettivo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi
compressioni . .
pericolosi
. . Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
Polveri e detriti durante le . . . o : .
. Tuta di protezione e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
lavorazioni .
perforazione
L . Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/
Lesioni per caduta di Scarpe . . VA L
L . . . . perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per
materiali movimentati antinfortunistiche

salvaguardare la caviglia da distorsioni

. Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali
Punture, tagli e abrasioni Guanti in crosta €/0 attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani
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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
o o Art 75 — 77 — 178, Allegato VIII-
Guanti dielettrici Guanti in lattice naturale speciale conun | punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
Elettrocuzion — alto potere di isolamento elettrico. come modificato dal D.Igs n.106/09
ctirocuzione I guanti dielettrici devono essere UNI EN 60903 Guanti di protezione
utilizzati con dei sovra-guanti in pelle isolanti da contatto con parti sotto
tensione
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Elmetto con visiera . . punti 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
incorporata rcezli(s):;;; pc(grlligtt(:)ng;ofii?;?no come modificato dal D.lgs n.106/09
Elettrocuzione proteggi visiera, dotato di alto potere UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione per l'industria

J
% B dielettrico. UNI EN 13087-8 (2006) Elmetii di
a;™/ protezione- Metodi di prova- Parte 8:
B Proprieta elettriche.
Cuffia antirumore Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-

I modelli attualmente in commercio
consentono di regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i cuscinetti
sporchi ed usurati si possono facilmente
sostituire

punti 3, 4 n.3 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

Impiego di utensili rumorosi
durante le lavorazioni

©

Stivali isolanti Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature.

Tronchetti dielettrici realizzati in caucciu
foderati in cotone con suola
antisdrucciolevole resistente all'usura.

Elettrocuzione

.

Tuta di protezione Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-

Tuta da lavoro da indossare per evitare punti 3, 4 n.7 del D.gs. n.81/08
Polveri e detriti durante le che la polvere venga a contatto con la come modificato dal D.Igs n.106/09
lavorazioni pelle UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione. Requisiti
generali
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII -
Caduta di materiale/attrezzi y lavoratore dal rischio di offesa al capo punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
dall’alto J L per caduta di materiale dall'alto o come modificato dal D.Igs n.106/09
k- comunque per contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione

Tuta di protezi
i Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -

punti 3, 4 n.7 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di materiali

Polveri e detriti durante le .
e/o attrezzi che possono causare

=)

lavorazioni S . . UNI EN 340(2004)
fenomeni di abrasione /taglio/ i . L
. Indumenti di protezione. Requisiti
perforazione .
generali
Scarpe antinfortunistiche Puntale rinforzato in acciaio contro Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII

Lesioni per caduta di
materiali movimentati e/o
per presenza di chiodi, ferri,
ecc.

punti 3, 4 n.6 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

schiacciamento/abrasioni/perforazione/f
erite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

d

Guanti in crosta Da utilizare nei luoehi di lavor Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
u ¢ net og voro punti 3, 4 n.5 del D.gs. n.81/08

tterizzati dall i materiali .
caraterizzati dalla presenza di materiali come modificato dal D.lgs n.106/09
e/o attrezzi che possono causare

Lesioni per contatto con
organi mobili durante le

s

P S . . UNI EN 388 (2004)
lavorazioni fenomeni di abrasione/taglio/ ) R L
. . Guanti di protezione contro rischi
perforazione delle mani L
meccanici
Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
Mascherina punto 3, 4 n4 del D.lgs. n.81/08
Mascherina per la protezione di polveri come modificato dal D.Igs n.106/09
. . . a media tossicita, fibre e acrosol a base UNI EN 149 (2003)
Inalazione di polveri e fibre g /\\- E acquosa di materiale particellare >= 0,02 | Apparecchi di protezione delle vie
e micron. respiratorie - Semimaschera filtrante
Smmer” contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura.
Occhiali di protezione Con lente unica panoramica in Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
o policarbonato trattati anti graffio, con punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di schegge el ; protezione laterale come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
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Specifiche.

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia
per la prevenzione da caduta di persone
che lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con cordino di
sostegno

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003)

Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

Inalazione di fumi di
saldatura

Respiratore (FFA1P2)

<)

Per fumi e polveri

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 405(2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie. Semimaschere filtranti
antigas o antigas e antipolvere dotate
di valvole. Requisiti, prove,
marcatura

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed esposizione a
radiazioni non ionizzanti

Schermo facciale per saldatori

-

Con filtro colorato inattinico, che
riparano dagli spruzzi, durante le
operazioni di saldatura effettuate sopra
la testa

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 169 (1993)

Protezione personale degli occhi.
Filtri per la saldatura e tecniche
connesse. Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura

Scarpe antinfortunistiche

d

Puntale rinforzato in acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art . 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.6 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione individuale
— Metodi di prova per calzature

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni

Tuta

-

In tessuto ignifugo

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 531/470-1 (1996) Indumenti
di protezione per saldatura e
procedimenti connessi. Requisiti
generali

Ustioni per contatto con i
pezzi da saldare

Guanti anticalore

»

s

Per saldatura e per manipolazione di
pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla
flamma, alla proiezione di parti
incandescenti e buona resistenza alla
abrasione. Cuoio trattato contro
l'indurimento e il restringimento dovuto
al calore

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3,4 n.5 del D.1gs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 407(2004)

Guanti di protezione contro rischi
termici (calore e/o fuoco)

Proiezioni di scorie
incandescenti

Berretto ignifugo

%

Al fine di garantire la massima
protezione, I’indumento deve essere
indossato ed allacciato correttamente sul
capo

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.gs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09
UNI EN 470-1 (1996)

Indumenti di protezione per saldatura
e procedimenti connessi. Requisiti
generali
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1. 6. 5- COORDINAMNETO

Scopo della presente sezione ¢ di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle norme
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine
di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle
informazioni sui rischi e 'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, di cooperare da parte dei Datori
di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e
della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE) l'onere di
promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione.

Al momento di redazione del presente PSC non sono previste fasi interferenti dirette in quanto le lavorazioni sono sempre
conseguenti.

Nel caso in cui siano previste piu’ lavorazioni nello stesso periodo esse dovranno essere sfasate spazialmente e quindi le imprese
potranno operare contemporaneamente ma in luoghi diversi.

Nel caso in cui non sia possibile svasare temporalmente e spazialmente le lavorazioni e quindi siano previste interferenze tra piu’
imprese esecutrici dovranno essere adottati ed imposti dal CSE prescrizioni operative al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Spettera al CSE valutare e stabilire i tempi e la cronologia di esecuzione delle opere al fine di ridurre al minimo le interferenze.

1. 7- MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENT],
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1.7.1 GENERALITA’
1.7.2 MODULO UTILIZZO PROMISCUO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
1.7.3 MODULO UTILIZZO PROMISCUO IMPIANTO ELETTRICO

1.7.2. GENERALITA’

Le opere provvisionali che possono essere utilizzate da pit imprese e per diverse lavorazioni qualora tecnicamente possibili devono
essere montate e smontate una sola volta onde evitare il ripetersi del rischio in tali operazioni. In ogni caso per ’utilizzo promiscuo di
macchine, attrezzature, opere provvisionali ed impianti, chi concede in uso deve preliminarmente fornire 1’informazione, la
formazione e 1’addestramento del caso e/o accertarsi che il ricevente sia idoneo all’utilizzo. L’attestazione di detta attivita dovra
essere registrata sui successivi moduli predisposti. II CSE avra il compito di verificare che tale modulo sia regolarmente prodotto in
tutti i casi di utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisionali ed impianti
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1.7.2. MODULO UTILIZZO PROMISCUO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di proprieta ed inviate dal DTC via
fax al CSE.

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina/Attrezzatura Marca Modello

Ponte su ruote

Betoniera

Sega circolare

Sega tagliamattoni

Tranciaferri

Macchine operatrici

Apparecchi di sollevamento

Utensili elettrici portatili

All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere della ditta
suindicata dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di
prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i dpi da
utilizzare;

e si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato
e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi
di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna

Data Letto e sottoscritto
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1.7.3,MODULO UTILIZZO PROMISCUO IMPIANTO ELETTRICO

PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Al fine dell'utilizzo dell'energia elettrica ed in relazione alla regolarita dell'impianto elettrico dovra essere dichiarato dal proprietario /
concedente la regolarita in termini di sicurezza mentre il ricevente dovra verificarne la veridicita; a tal proposito (ovvero quando la

scrivente impresa ricevera un punto di consegna per le alimentazioni elettriche) dovra essere compilato il seguente modulo:

11 sottoscritto DTC

DICHIARA

Con la presente di consegnare all'impresa / lavoratore autonomo

l'impianto elettrico e 'impianto di messa a terra realizzati in conformita alla L. 46/90.

Per l'attivita di cantiere della ditta la scrivente impresa provvedera a consegnare un punto di

allaccio dell'impianto da cui dovra derivarsi avendo cura di verificare prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e

dimensionali dell'impianto a monte.

All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere

della ditta suindicata

DICHIARA:

1. di aver preso visione del certificato di conformita alla L.46/90 dell'impianto elettrico e di messa a terra;
2. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalita di allaccio, in conseguenza dei quali

provvedere ad eseguire l'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEIL.

dati e firma concedente dati e firma riceventi
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1. 8- MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

1.8.1 GENERALITA’
1.8.2 PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO
1.8.3 INFORMAZIONE - FORMAZIONE SUBAFFIDATARI

1. 8. 1- GENERALITA’

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente: ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in cantiere. I verbali di riunione saranno
depositati in cantiere.

1. 8. 2- PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni ¢ compito del CSE che ha facolta di indire tale procedimento ogni
qualvolta ne ravvisi la necessita;

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica.
I soggetti convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

Sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

- Prima Riunione di Coordinamento:
Quando: all'aggiudicazione dell'Impresa principale
Presenti (oltre CSE): Imprese e LAV.AUT. coinvolti ed eventualmente Committenza, Progettisti, DL e CSP
Argomenti principali da trattare: presentazione PSC - verifica punti principali - individuazione procedure particolari
Azienda Committente - verifica cronoprogrammi ipotizzati e sovrapposizioni - individuazione responsabili di cantiere e
figure particolari — individuazione dei contenuti dei POS da presentare

La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC oltre all'individuazione delle figure
con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate possono
presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC in fase di
predisposizione da parte del CSP.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva CSE.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale

- Seconda riunione di coordinamento:
Quando: almeno prima dell'inizio dei lavori
Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. — eventuali altri soggetti coinvolti
Argomenti principali da trattare: Discussione POS e documenti richiesti - varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di attestare le modifiche e/o le integrazioni al PSC oltre che a validare i POS
e ritirare la documentazione richiesta. Tale riunione potra, se con esiti positivi ed esaustivi, consentire l'inizio dei lavori.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale

- Riunione di coordinamento ordinaria:
Quando: prima dell'inizio di fasi critiche di lavoro
Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. — eventuali altri soggetti coinvolti
Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei lavori, per definire
le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazioni di questa riunione verranno comunicate dal CSE.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale

- Riunione di Coordinamento straordinaria:
Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano
Presenti (oltre CSE): Imprese — LAV. AUT. — eventuali altri soggetti coinvolti
Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure concordate - comunicazione modifica
piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE.
Di questa riunione verra stilato apposito verbale
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- Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive all'inizio lavori

Presenti (oltre CSE): Impresa principale - Lavoratori Autonomi - Nuove Imprese

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano - individuazione sovrapposizioni specifiche.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale
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1. 8. 3-INFORMAZIONE - FORMAZIONE SUBAFFIDATARI

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta interviene in cantiere un subaftidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o
subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.
SPETT.LE

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

Oggetto: Ristrutturazione di edificio residenziale e realizzazione nuovo ristorante

T1 SOEOSCIIEEO «evveieviiceiiieee ettt et e e s enneeens , in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori
autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:

1. Di aver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;

2. Di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione
da attuare in caso di emergenza;

3. Di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la compatibilita ed il
coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. Di aver consegnato le procedure ...........coceveereineneinenceeeeeeenes alle ditte e/o lavoratori autonomi.

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

La Ditta/Lavoratore autonomo

La Ditta/Lavoratore autonomo

La Ditta/Lavoratore autonomo
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1. 9 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

1.9.1 RECAPITI UTILI
1.9.2 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA
1.9.3 EVACUAZIONE - INCENDIO

1.9.1-RECAPITI UTILI

Soccorso sanitario - ambulanza

Indirizzo: Servizio nazionale
Telefono: 112

Vigili del Fuoco

Indirizzo: Servizio nazionale
Telefono: 115

E.N.E.L.

Indirizzo: N° verde
Telefono: 800900800

Pronto soccorso - Ospedale
Indirizzo:
Telefono:

Azienda Sanitaria locale - Medicina del lavoro
Indirizzo:
Telefono:

Polizia di stato (pronto intervento)
Indirizzo: Brescia
Telefono: 113

Polizia Municipale

Indirizzo:

Telefono:
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1.9. 2-0ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

1.9.2.1 GENERALITA'
1.9.2.2 MEZZI ANTINCENDIO
1.9.2.3 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO - INTERVENTO

1. 8. 1- GENERALITA’

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo soccorso e all'antincendio.
L'impresa stessa dovra fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o
delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovra essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni.
Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

I1 CSE dovra verificare 1'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare periodicamente la presenza degli stessi
in armonia al programma.

1. 9. 2. 2-MEZZI ANTINCENDIO

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che saranno apprestati.

In linea generale dovra essere presente almeno un estintore a polvere e/o a CO2.

Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione,
presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.

I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una tavola grafica esplicativa).

1. 9. 2. 3-PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO - INTERVENTO

PRESIDI

In cantiere dovra essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti ¢ limitato, un pacchetto di primo soccorso;
entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi ¢ ad esclusiva cura degli
addetti al primo soccorso.

I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.

INTERVENTO

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.

L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al Primo Soccorso che provvedera
a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche con i presidi necessari e
a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.

1.9. 3-EVACUAZIONE - INCENDIO

1.9.3.1 EVACUAZIONE
1.9.3.2 INTERVENTO

1.9. 3. 1.-EVACUAZIONE

E' stato identificato come luogo sicuro, cio¢ come luogo in cui un'eventuale emergenza non puo arrivare, (vedi planimetria di cantiere
per PSC allegata). In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce dall'addetto presposto alla gestione dell'emergenza
dell'impresa appaltatrice, tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere dell'impresa appaltatrice procedera al
censimento delle persone affinché si possa verificare 1'assenza di qualche lavoratore.

I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.
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1.9. 3. 2-INTERVENTO

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto all'antincendio che provvedera a fornire
loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte
alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non ¢ stato precisato che I'emergenza ¢ rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti
all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

1. 10 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Vedere diagramma di Gantt allegato

1.11 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1.11.1 GENERALITA’

1.11.2 Costi Sicurezza

1. 11. 1 - GENERALITA’

LA STIMA DEI COSTI/ ONERI COME SOTTO RIPORTATA E’ STATA ESEGUITA IN MODO ANALITICO MEDIANTE
UNA COMPUTAZIONE DELLE CONTROMISURE PER LA SICUREZZA NECESSARIE ALL’APPLICAZIONE DI QUANTO
PREVISTO DAL PRESENTE PSC IN RELAZIONE AI RISCHI INDIVIDUATI E SULLA SCORTA DI QUANTO RICHIESTO
DAL DPR 222/03 A TAL PROPOSITO. L’IMPORTO RISULTANTE DEVE RITENERSI NON ASSOGGETTABILE A
CONTRATTAZIONE ECONOMICA O RIBASSATO NELL’OFFERTA DELL’IMPRESA APPALTATRICE NE’ LA STESSA
POTRA’ RICHIEDERNE AUMENTI PER QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE O VARIANTE PROPOSTA DALL’IMPRESA
STESSA O ANCHE RICHIESTA DAL CSE.
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1.11. 2 - COSTI SICUREZZA

L’importo ¢ calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del
D.Lgs. 81/2008.
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Emergenza Covid

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

Misure di sicurezza da adottare in relazione al Virus COVID-19

In relazione alla gestione dell’opera oggetto di appalto si specifica che, nell’ottica di garantire le migliori misure di
tutela in termini di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, il presente protocollo deve
intendersi integrativo al Piano Operativo di Sicurezza del cantiere, ed in particolare devono esserne rispettati i principi
nell’organizzazione delle lavorazioni e nella valutazione dei rischi da predisporre per la realizzazione delle opere.

La realizzazione delle opere edili, alle quali devono aggiungersi tutte le lavorazioni accessorie relative alla realizzazione
degli impianti, preuppongono innegabilmente la presenza di piu soggetti all’interno del cantiere, ed ¢ per questo motivo
che viene predisposto il presente da condividersi con a tutti i lavoratori coinvolti.

Particolare attenzione verra prestata in relazione all’utilizzo dei mezzi e dei macchinari che, compatibilmente con le
metodologie d’uso, verranno assegnati ad un solo operatore che avra il compito di garantirne la pulizia come specificato

nel presente piano.
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19
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PREMESSA

I1 COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’ Autorita sanitaria,
adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione
di quelle gia predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano ¢ rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita
lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la
diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI

e Provvedimenti normativi relativi all’emergenza Covid-19
e Protocollo condiviso 24 Marzo 2020

INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite
dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza
di cantiere.
Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi
dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.
Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza
contenute nel presente ‘“Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID,
facendo prendere visione della segnaletica esposta.
All’ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e
locali eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica informativa.
In particolare, le informazioni riguardano:

e [’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di

chiamare il proprio medico di famiglia e I’autorita sanitaria;

e la consapevolezza e 1’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

e D’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);

e I’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante 1’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.
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MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE

S E =) 8

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea cosi come
specificato dalla procedura 01 dell’impresa. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
I’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,
art. 1, lett. h) e 1).

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per I’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non € consentito 1’accesso agli
uffici e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite
I’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Va ridotto, per quanto possibile, ’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 1’ingresso di visitatori esterni, gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I’accesso ai locali di cui al precedente punto.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire la presenza degli strumenti per poter procedere alla pulizia degli uffici,
servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, we, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli
ambienti.

La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo
promiscuo, devono essere puliti, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.
Per gli attrezzi manuali si provvedere alla puizia in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
nonché¢ alla loro ventilazione.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Miente strette Miente abbracci  Marteners Usare Mon scambiare  Osservare le

di mano sempre alla correttamente 0 condpnoeng r:?-:nh: sulligiens
distanza di |2 mascherina baottiglie e celie mani
atir -'III|1I'I|-|I_I mcChneen

NO NO gli umi dagli altri

3 ¥} 0 & @3/;&

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e
inoltre:
e evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

e evitare abbracci e strette di mano;

e igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);

e cvitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
e non toccarsi occhi, naso € bocca con le mani;
e  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo ¢
fondamentale e, vista 1’attuale situazione di emergenza, ¢ evidentemente legata alla disponibilita in commercio. Per
questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del
decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell’Organizzazione mondiale della sanita

120



D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorita sanitaria e del citato articolo

c) ¢ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS:
(https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide_to_Local Production.pdf).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative, ¢ comunque necessario per tutti i lavoratori 1’uso di mascherine conformi quanto meno alle disposizioni
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorita scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, ecc.).

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante 1’esecuzione delle lavorazioni, € prioritariamente necessario rispettare la distanza minima sociale.

L’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente
presenti in cantiere ¢ contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun cantiere sara valutata la possibilita di adibire piu spazi per la
zona pausa ristoro.

Negli spogliatoi, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata una
turnazione degli stessi per evitarne 1’assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Le regole base per tutti

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19,
I’impresa potra richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, dei lavori al fine di poter:
e procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere
e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con I’obiettivo di diminuire al
massimo 1 contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
o utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita d’ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilita di assicurare che gli stessi riguardino I’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni.
In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attivita produttive, i Committenti valutino con quali attivita
possano sospendersi €/o0 procrastinarsi.
Per le attivita che non ¢ possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono rispettare le misure
igienico-sanitarie disposte nel presente piano.
Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di sicurezza,
all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si prevedono modalita di ingresso ed uscita dal cantiere finalizzate a permettere il mantenimento della distanza sociale
di sicurezza, e laddove non fosse possibile anche quelle operazioni verranno effettuate con 1’utilizzo dei DPI necessari.
Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed ¢ garantita la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all’interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita e urgenza,
nell’impossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula, anche obbligatoria,
anche se gia organizzati; ¢ comunque possibile, qualora 1’organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la
formazione a distanza.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per
tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e
quindi per causa di forza maggiore, non comporta 1’impossibilita a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 1’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pud continuare ad
intervenire in caso di necessita; il carrellista puod continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale dell’impresa, si dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorita sanitaria ¢ a quello degli altri presenti dai locali, I'impresa procede immediatamente ad
avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute.

L’impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente
in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, I’impresa potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZASANITARIA/COMPETEMEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I’informazione e la formazione
che il medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il
datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’impresa situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e I’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle
Autorita Sanitarie.

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Viene dato incarico al preposto di cantiere di verificare 1’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la collaborazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove venisse riscontrata un infrazione del presente regolamento il preposto in applicazione dell’art.19 D.Lgs. 81/08
procedera a segnalarlo al datore di Lavoro.
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1.12 - ALLEGATI E DOCUMENTI

1.12. 1- GENERALI

Allegato: | Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e curriculum.
a cura di: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente
e del CSE.
Allegato: | Copia nomina del Medico Competente
acuradi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere
acuradi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e dello stato di
copertura vaccinale.
acuradi: | A curadi tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Registro infortuni
acuradi: | A curadi tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE
Allegato: | Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere
acuradi: | A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere
acuradi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della valutazione del rumore
a curadi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Piano operativo per la sicurezza.
a curadi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.
a curadi: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della verifica trimestrali di funi e catene.
a curadi: | A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.
acuradi: | A curadi tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: | Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.
acuradi: | A curadi tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: | Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.
a cura di: | Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori
Allegato: | Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio
acuradi: | A curadi tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della documentazione relativa alla formazione ¢ informazione dei subaffidamenti.
a cura di: | A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
acura di: | A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: | Copia DURC delle imprese
a curadi: | A curadi tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
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D.01 —Piano di sicurezze e coordinamento

1.13 - FIRME

DATA - FIRME - TRASMISSIONE

IL PRESENTE PSC DEVE ESSERE TRASMESSO RISPETTIVAMENTE IN QUEST’ORDINE:
. DAL CSP AL COMMITTENTE / RL

. DAL COMMITTENTE /RL
. DAL COMMITTENTE / RL ALLE IMPRESE APPALTARTRICI
. DALLE IMPRESE APPALTATRICI Al SUBAFFIDATARI

PER CIASCUNA TRASMISSIONE / RICEVIMENTO DOVRANNO ESSERE RIPORTATE LE DATE E LE FIRME DI SEGUITO INDIVIDUATE:

PER TRASMISSIONE AL COMMITTENTE / RL:

DATA CSP FIRMA
(COGNOME e NOME)
PER RICEVUTA DAL CSP:
DATA COMMITTENTE FIRMA

(COGNOME e NOME)

PER TRASMISSIONE ALLE IMPRESE APPALTATRICI:

DATA COMMITTENTE FIRMA
(COGNOME e NOME)

PER RICEVUTA DAL COMMITTENTE

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE E TIMBRO E FIRMA
NOME E COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)

PER PRESA VISIONE - CONDIVISIONE PSC

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE E FIRMA
NOME E COGNOME LEGALE
RAPPRESENTANTE)
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