
Oggetto :

Descrizione abbrev. SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIM. 10 SETTIM. 11 SETTIM. 12 SETTIM. 13 SETTIM. 14 SETTIM. 15 SETTIM. 16 SETTIM. 17 SETTIM. 18

Allestimento cantiere, 

recinzioni

Demolizioni muro 

sommità cortile, gradini 

palestra, scrostamento 

intonaco muro di 

confine

Demolizioni paviemnti 

esterni, massetti, 

sottofondi, marciapiedi, 

rimozione di parapetti e 

cancelli.

Scavo di sbancamento e 

scavo per posa 

tubazioni e relativo 

reinterro

posa tubazioni e 

collettori.

Disfacimento stradale e 

massiccita e conferimento 

in discarica

Strutture in Cemento 

Armato

Fondazione stradale + 

Binder + strato di usura

Formazione di 

pavimenti tutti

Muratura in mattoni 

pieni voce 37 e intonaci 

voce 38 rasature voce 

39

Zoccolatura voce 40, 

preparazione superfici 

voce 41, pitturazioni 

voci 42, 43, 44, 45, 46

Ripristino di lastre e 

pavimenti voci 47, 48, 

49

Pavimento in piastrelle 

di porfido marciapiede

Cordoli in calcestruzzo

Stesa terra da coltivo, 

semina

geotessuto scarpate 

vasche voce 55

Tappeto erboso

Realizzazione di 

struttura di sostegno 

per rampicanti

Fornitura e posa in 

opera di sistema 

integrato

lineare di drenaggio 

delle acque meteoriche

Formazione di vespaio 

formato da un 

sottofondo

di appoggio degli 

elementi in plastica
Massetto in 

calcestruzzo per 

formazione

pendenze su lastrici, con 

impasto voce 62

Esecuzione di finitura 

esterna su

pavimentazione in 

calcestruzzo

Corrimano, parapetti,

messa in quota di 

chiusini

opere 

stradali.Fornitura e 

posa in opera di 

anello con fondo in 

conglomerato di 

cemento per pozzetti 

di raccordo, ispezione 

voci 69, 70, 

71,72,73,74,75.76.77, 

78, 79, 80, 81.

Fornitura e posa in 

opera di arbusti della 

specie ceanothus 

voce 82, 83, 84, 

Realizzazione di 

pavimentazione 

sportiva tipo

Junckers Clip System 

o equivalenti

Fornitura e posa in 

opera di porte interne 

voce 86, 87

Realizzazione del 

manto di finitura sulla

copertura della 

palestra voce 88

ELEMENTI NON 

STRUTTURALI IN 

ACCIAIO

CORTEN

Dismissione cantiere, 

pulizie finali
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