CRONOPROGRAMMA LAVORI

Oggetto :

LICEO CALINI IN COMUNE DI BRESCIA OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

BRESCIA ISTITUTO CALINI' CUP: H86B20000040003 CIG: CIGZE92FC5833

Descrizione abbrev.
Allestimento cantiere,
recinzioni

Demolizioni muro
sommita cortile, gradini
palestra, scrostamento
intonaco muro di
confine

Demolizioni paviemnti
esterni, massetti,
sottofondi, marciapiedi,
rimozione di parapetti e
cancelli.

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6 [SETTIMANA 7 |SETTIMANA 8 |SETTIMANA 9 | SETTIM. 10 | SETTIM. 11 | SETTIM.12 [ SETTIM. 13

SETTIM. 14

SETTIM. 15

SETTIM. 16

SETTIM. 17

SETTIM. 18

Scavo di sbancamento e
scavo per posa
tubazioni e relativo
reinterro

posa tubazioni e
collettori.

Disfacimento stradale e
massiccita e conferimento
in discarica

Strutture in Cemento
Armato

Fondazione stradale +
Binder + strato di usura

Formazione di
pavimenti tutti

Muratura in mattoni
pieni voce 37 e intonaci
voce 38 rasature voce
39

Zoccolatura voce 40,
preparazione superfici
voce 41, pitturazioni
voci 42,43, 44, 45, 46

Ripristino di lastre e
pavimenti voci 47, 48,
49

Pavimento in piastrelle
di porfido marciapiede

Cordoli in calcestruzzo

Stesa terra da coltivo,
semina

geotessuto scarpate
vasche voce 55

Tappeto erboso

Realizzazione di
struttura di sostegno
per rampicanti

Fornitura e posa in
opera di sistema
integrato

lineare di drenaggio
delle acque meteoriche

Formazione di vespaio
formato da un
sottofondo

di appoggio degli
elementi in plastica

TVrasSTTTOTT
calcestruzzo per
formazione

pendenze su lastrici, con
impasto voce 62

Esecuzione di finitura
esterna su
pavimentazione in
calcestruzzo

Corrimano, parapetti,

messa in quota di
chiusini

opere
stradali.Fornitura e
posa in opera di
anello con fondo in
conglomerato di
cemento per pozzetti
di raccordo, ispezione
voci 69, 70,
71,72,73,74,75.76.77,
78,79, 80, 81.

Fornitura e posa in
opera di arbusti della
specie ceanothus
voce 82, 83, 84,

|Realizzazione ai
pavimentazione
sportiva tipo
Junckers Clip System
o equivalenti

Fornitura e posa in
opera di porte interne
voce 86, 87

Realizzazione del
manto di finitura sulla
copertura della
palestra voce 88

ELEMENTI NON
STRUTTURALI IN
ACCIAIO
CORTEN

Dismissione cantiere,
pulizie finali




